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PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

(HARMONOGRAM) 

 

Typ 

aktivity 
Popis Začátek Konec 

I Zahájení projektu 13. 5. 2015 13. 5. 2015 

 Implementace DELT I 13. 5. 2015 4. 1. 2016 

AV Plán akceptací 13. 5. 2015 29. 5. 2015 

AV Analýza, návrh  13. 5. 2015 18. 6. 2015 

I Akceptace návrhových dokumentů  19. 6. 2015 19. 6. 2015 

I Vývoj  22. 6. 2015 11. 9. 2015 

I Integrační testy 14. 9. 2015 23. 10. 2015 

I Tvorba dokumentace 14. 9. 2015 23. 10. 2015 

M 
 Předání implementovaných změn systému do 

 nezávislých testů 
23. 10. 2015 23. 10. 2015 

S Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT 26. 10. 2015 11. 12. 2015 

AV Akceptace implementovaných změn systému 15. 12. 2015 15. 12. 2015 

I Příprava provozu 7. 12. 2015 3. 1. 2016 

S  Součinnost MV při přípravě provozu 7. 12. 2015 3. 1. 2016 

M  Zahájení ostrého provozu 4. 1. 2016 4. 1. 2016 

P  Provoz systému 4. 1. 2016 31. 12. 2025 

P  Poskytování služby UNO 4. 1. 2016 31. 12. 2025 

I Implementace ZP001 1. 1. 2016 18. 3. 2016 

I Implementace IZP001 23. 2. 2016 28. 2. 2017 

I Implementace ZP003 7. 3. 2016 15. 9. 2016 

I Implementace ZP004 15. 3. 2016 31. 3. 2016 

I Implementace ZP005 14. 9. 2016 31. 1. 2017 

I Implementace ZP006 9. 2. 2017 1. 6. 2017 

 Implementace Statistik 13. 5. 2015 29. 2. 2016 

I  Analýza 13. 5. 2015 11. 9. 2015 

I  Implementace nástroje 14. 9. 2015 29. 2. 2016 

 Implementace DELT II 4. 1. 2016 3. 4. 2017 

AV Plán akceptace implementace DELT II  29. 6. 2016 29. 6. 2016 

I Implementace 4. 1. 2016 3. 4. 2017 

I Upgrade na vyšší verzi OS Win 1. 4. 2016 31. 12. 2017 

I Implementace a distribuce delty Antivir na KS-X 1. 1. 2017 31. 12. 2017 

I Distribuce Upgrade na vyšší verzi OS Win 1. 12. 2016 31. 12. 2018 
 

SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS) 1. 9. 2016 1. 1. 2018 

AV 
 Plán akceptací obnovy CS a  implementace 

ZVS 
1. 9. 2016 1. 9. 2016 

AV  Analýza CS 15. 9. 2016 14. 11. 2016 

I  Akceptace Analýzy CS 15. 11. 2016 2. 12. 2016 

AV  Návrh CS 15. 11. 2016 13. 2. 2017 
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Typ 

aktivity 
Popis Začátek Konec 

I  Akceptace Návrhu CS 17. 2. 2017 3. 3. 2017 

I  Implementace CS 1. 2. 2017 24. 10. 2017 

S 

 Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro 

 umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně 

 napájení 

1. 4. 2017 31. 12. 2017 

I  Předání CS do NT 27. 9. 2017 27. 9. 2017 

S  Poskytnutí součinnosti pro NT  27. 9. 2017 16. 11. 2017 

AV  Akceptace implementace CVS a ZVS 16. 11. 2017 16. 11. 2017 

I  Přechod do provozu, migrace dat 17. 11. 2017 19. 11. 2017 

AV     Uvedení CS a ZVS do provozu 20. 11. 2017 20. 11. 2017 

M  Garantované uvedení CS a ZVS do provozu 1. 1. 2018 1. 1. 2018 

I Implementace ZP008 1. 9. 2017 2. 7. 2018 

I Implementace ZP009 30. 11. 2017 2. 7. 2018 

I Implementace ZP010 6. 11. 2017 2. 7. 2018 

I Implementace ZP012 29. 8. 2018 31. 8. 2018 

I Implementace ZP011 1. 2. 2019 25. 4. 2019 

I Implementace ZP013 26. 6. 2019 2. 8. 2019 

I Implementace ZP014 14. 10. 2019 do 10. 7. 2020 

I Implementace ZP015 1. 6. 2020 3. 8. 2021 

I Implementace DELTY III *) 1. 1. 2020 31. 12. 2025 

I Implementace ZP018 26. 9. 2022 24. 3. 2023 

I Implementace ZP019 2. 1. 2023 12. 12. 2024 

I Implementace integrace MZV do CDBP 2. 1. 2023 12. 12. 2024 

I Fáze 1 2. 1. 2023 3. 10. 2023 

I Úprava aplikačního vybavení   

I  Analýza a návrh aplikačního vybavení  2. 1. 2023 2. 3. 2023 

I  Vývoj, interní testování 3. 3. 2023 30. 6. 2023 

I Úpravy CS   

I  Analýza a návrh TCS (včetně MVCA) 2. 1. 2023 21. 2. 2023 

S 

 Zřízení propoje operátora do CMS2 přes službu 

 CMS2-08-01 pro produkční prostředí. 

 Vytvořit propojovací VPN a dodat její adresaci 

2. 1. 2023 31. 1. 2023 

I  Implementace certifikátů uživatelů MZV 22. 2. 2023 21. 4. 2023 

I  Vývoj, interní testování ŠK 22. 2. 2023 30. 6. 2023 

I Předávání konfigurovaných ŠK na MZV 2. 5. 2023 30. 9. 2023 

S 
Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech 

dotčených testovacích systémů 
 30. 6. 2023 

S Příprava testovacích dat pro integrační testy  30. 6. 2023 

I Integrační testy 3. 7. 2023 18. 8. 2023 

S Příprava testovacích dat pro nezávislé testy  18. 8. 2023 

I Podpora Nezávislých testů 21. 8. 2023 22. 9. 2023 

I Školení uživatelů (příprava + 2 běhy online školení) 25. 9. 2023 2. 10. 2023 

S Schválení implementace pro nasazení do produkce  29. 9. 2023 
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S 
Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech 

dotčených externích systémů 
 29. 9. 2023 

I Nasazení řešení do produkčního systému 1. 10. 2023 3. 10. 2023 

M Akceptace Fáze 1  3. 10. 2023 

P Ověřovací provoz na vybraných ZÚ a KO MZV 4. 10. 2023 3. 11. 2023 

P Produkční provoz – postupný náběh 6. 11. 2023 30. 1. 2024 

I Fáze 2 16. 1. 2023 2. 1. 2025 

I Realizace EOU 16. 1. 2023 3. 2. 2024 

I Úprava aplikačního vybavení   

I  eOP   

I   Analýza a návrh aplikačního vybavení  1. 1. 2024 1. 3. 2024 

I   Vývoj, interní testování 4. 3. 2024 6. 9. 2024 

I  MSKČ/BOK   

I   Analýza a návrh 2. 1. 2023 1. 6. 2023 

I   Vývoj, interní testování 1. 6. 2023 29. 12. 2023 

I Klíčování BOK terminálů, příprava k distribuci 3. 1. 2024 8. 2. 2024 

I Předání BOK terminálů na MZV 9. 2. 2024 9. 2. 2024 

S 
Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech 

dotčených testovacích systémů 
 6. 9. 2024 

S Příprava testovacích dat pro integrační testy  6. 9. 2024 

I Integrační testy 9. 9. 2024 11. 10. 2024 

S Příprava testovacích dat pro nezávislé testy  11. 10. 2024 

I Podpora Nezávislých testů 14. 10. 2024 8. 11. 2024 

S Schválení implementace pro nasazení do produkce  11. 11. 2024 

S 
Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech 

dotčených externích systémů 
 11. 11. 2024 

I Nasazení řešení do produkčního systému 11. 11 2024 29. 11. 2024 

I Školení uživatelů (příprava + 2 běhy online školení) 2. 12. 2024 11. 12. 2024 

M Akceptace Fáze 2  12. 12. 2024 

P 
Poskytování služeb v souladu s přílohou č. 5 

smlouvy bez funkcionality eOP 
4. 10. 2023 31. 12. 2024 

P 
Poskytování služeb v souladu s přílohou č. 5 

smlouvy včetně funkcionality eOP 
1. 1. 2025 31. 12. 2025 

I Implementace IZP011  15. 9. 2023 27. 11. 2023 

I Implementace ZP021 13. 9. 2023 27. 11. 2023 
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Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín 
výstupů a milníků celého harmonogramu. 

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány 
na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy. 

*) Implementace DELTY III nepředpokládá samostatný release.  

 

 

Legenda: 

XXX XXX 

XXX XXX 

XXX XXX 

XXX XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX XXX 

XXX 

S Požadovaná/poskytovaná součinnost 

M Milník 

I Implementační práce 

P Provoz 

PV Předávaný výstup 

AV Akceptovaný výstup 

 


