
Stavba: ZB2022036

Zadavatel IČO: 00271632

DIČ: CZ00271632

50601

Zhotovitel: IČO: 25921894

DIČ: CZ25921894

500 02
Vypracoval: Ing.Marta 

Prokopová

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

10 554,43

0,00

Stavební úpravy střech ZŠ 17.listopadu, Jičín

Alfa CZ s.r.o.

Celkem

Resslova 929

Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.; ostatní práce – 
neuznatelné náklady v roce 2024 přesunuté z roku 2023

Hradec Králové

Město Jičín

Žižkovo náměstí 18

Jičín-Valdické Předměstí

Za zhotovitele

0,00

0,00

50 259,20

60 813,63

50 259,20
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

Etapa I. 0,00 50 259,20 10 554,43 60 813,63 100

Část I.- 0.1 0,00 50 259,20 10 554,43 60 813,63 100

0,00 50 259,20 10 554,43 60 813,63 100

Popis stavby: ZB2022036 - Stavební úpravy střech ZŠ 17.listopadu, Jičín
Popis objektu: Etapa I. - Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.
Popis rozpočtu: Část I.- 0.1 - Stavební úpravy střechy

Celkem za stavbu

Stavební objekt

Stavební úpravy střech ZŠ 17. 
listopadu, Jičín - etapa I.

Stavební úpravy střechy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

95 HSV

ON ON

Cena celkem 50 259,20 0,0

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Ostatní náklady
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