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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/1179 a III/11719 Cheznovice, oprava po kanalizaci" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:   

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele :   8500007812 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. O nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 odst. 4 a odst.6  zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 
BAGGER BS s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 265156 vedenou u Městského soudu v 

Praze  

sídlo:    Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 - Zličín  

zastoupená:   Tomášem Chvojanem, jednatelem společnosti  

Pavlem Benešem, jednatelem společnosti  

IČO: 05527601   DIČ: CZ05527601  

telefon:      

e-mail:      

datová schránka:  cut5n5q  

kontaktní osoba ve věcech technických: Tomáš Chvojan, tel. 

  

 
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Za drahou 680, 338 05 Mýto 

 

dále jen „zhotovitel“ 

8510001065
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26. 5. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/1179 a III/11719 Cheznovice, oprava po kanalizaci (dále 

jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

Obnova komunikace SÚS nad novou kanalizací. Změnový list vč. rozdílového výkazu 

výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 823 823,19 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1 písm. a) SOD 

bez DPH:  2 832 091,86  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 823 823,19 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 655 915,05 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
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dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list včetně rozpočtu 

 

 

objednatel:     zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BAGGER BS s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Tomáš Chvojan 

generální ředitel      jednatel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BAGGER BS s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Pavel Beneš 

generální ředitel      jednatel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 
 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 10.9.2023 

 



Změnový list č. 1

Předmět díla: Cheznovíce Obnova komunikace SUS

Objekt: Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o , Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel

TDS:
J-----------------------------------

GPL-INVESTs.r.o , i, IČO: 260 70 7S6

Projektant:

Popis změny:
Uprav^dvoaneni (§222 odst.4j
Na základě žádosti starosty obce z podnětu občanu bude provedena úprava odvodnění - namísto nevyhovujících žlabovek budou osazeny silniční obruby v 
délce 173 m.
Výměna vpustí (§222 odst.S)
Po odfrézováni asfaltového povrchu při výškovém vyrovnání vpustí do nivelety bylo zjištěno, že stávající vpusti jsou neopravitelné a musí být nahrazeny 
novými. Jedná se o 14 ks vpusti.
Oprava přípojky vpustí - příčný prekop (§222 odst.S)
Zjištěno poškození dvou uličních vpusti včetně přípojky - nahrazeno novými
Krajnice (§222 odst.4)
Zřízeni krajnic v délce cca 15 m, které projekt neobsahoval

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

í

Změnu vyvolal: Zrniny vyvolané zjištěním skutečného stavu ptf realizaci stavby, požadavky objednatele

Jedná se o změnu: dle odst. 4a 222 zik. č. 136/2016, Sb.

Způsob projekčního 
řešeni změny: zapiš z KD stavby, žádost obce

úd
aj

e o
 c

en
ě 

dí
la

Ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

Náklady na změnu bez DPH 823 823,19 Kč

Výše DPH sazba: 21% 173 002,87 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 996 826,06 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 832 091,86 Kč

Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH 2 832 091,86 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 3 656 915,05 KS

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH 4 423 657,21 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH 0.00 Kč
823 823 19 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 823 823,19 Kč

Vliv změny na termín dokončeni díla:

O
ds

ou
hl

as
en

i z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: vM. Ž-Í/ZJ.

ros.® J. W.
ILAI

Projektant: —

Objednatel: 3 -W52

Přílohy
Přílohy: 1
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 1

r.o.
Í632------
Novice
2607076



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Cheznovlce Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací

MÉNĚ PRAČE

por. číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná jedn.
množství ve 
smlouvě

množství 
po zrněné

rozdíl 
množství

jednotku ve smlouvě po zrněné
IZč

ceny 
jzč

□Učni vpust

_______________________________________________________ -
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Název díla: ___________
Cheznovlce Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací

VÍCE PRAČE

pot číslo 
pol.

kód položky popis položky mima jedn.
množství ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ mer. 
jednotku 
Kč

colk.cena 
ve smlouvě 
Kč

celk.cena 
po zrněné 
Kč

rozdíl celk. 
ceny
Kč

Uliční vpust

1 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,000 6,05 6,040 242,98 0,00 1 469,54 1 469,54

2 129911121
Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 0,000 5,04 5,040 6 240.60 0,00 31 452,62 31 452,62

3 132151101
Hloubeni rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 0,000 15,12 15,120 596,00 0,00 9 011.52 9011,52

4 162451106
Vodorovné premistem přes i 5uu do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 0,000 26,21 26,208 115,00 0,00 3 013,92 3 013,92

5 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,000 47,170 47,170 299,50 0,00 14 127,42 14 127,42

6 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm ks 0,000 14,000 14,000 737,00 0,00 10 318,00 10 318,00

7 59223864 prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 
390x60x130mm ks 0,000 14,000 14,000 400,00 0,00 5 600,00 5 600,00

8 895941301
usazeni vpusti uiičm DN 450 z betonovycn díicu dno s 
vvtokem

ks 0,000 14,000 14,000 1 190,00 0,00 16 660,00 16 660,00

9 59223822 vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm ks 0,000 14,000 14,000 1 120,00 0,00 15 680,00 15 680,00

10 899204112
usazeni mříží litinových včetně rámu a kosu na bahno 
oro tří^iu zatížení D4Q0 ^,6Q0

ks 0,000 14,000 14,000 1 420,00 0,00 19 880,00 19 880,00

11 59223260 mru vlůkůva infnQva k uttctu vpusti UZbU/U4uu
ks 0,000 14,000 14,000 9 020,00 0,00 126 280,00 126 280,00

12 pol
Kanalizační přípojka z trub hvC uN 150 mm 
včetně potrubí .potřebných tvarovek,obsypu a 
zásvou hutnění

m 0,000 14,000 14,000 4 725,60 0,00 66 158,40 66 158,40

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 319 651,42

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Rozpočet ke změnovému listu č . 1
Název díla: Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací

MÉNĚ PŘÁCE

poř. číslo 
pal.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 
Jednotku 
Kč

colk.cena 
ve 
smlouvě
Kč

celíc, cena 
po změně 
KČ

rozdílí celk. ceny 
Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
__________

0.00

Název díla Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizaci
VICE prače

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedu.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 
jednotku
Kč

celk.cena 
ve 
smlouvě
Kč

celk.cena 
po změně 
Kč

rozdíl celk. ceny 
KČ

OBRUBY

1 1322542R Hloubení zapažených rýh š do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 500 m3 m3 0,000 17,50 17,500 525,00 0,00 9 187,50 9 187,50

2 162451105
Vodorovné přemístěni přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny Indy 
Téžireínosii l skupiny 1 až 3 m3 0,000 8,75 8,750 104,00 0,00 910,00 910,00

3 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,000 11,66 11.660 162.00 0,00 1 888,92 1 888,92

4 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód 
odoadu 17 05 04 t 0,000 20,99 20,988 306,00 0,00 6 422,33 6 422,33

5 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 5.900 5.900 156,00 0,00 920,40 920,40

6 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 0.000 4.440 4,440 228.00 0,00 1 012,32 1 012,32

7 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 0.000 7,992 7,992 420,00 0,00 3 356,64 3 356,64

8 2R Obetonování potrubí v tloušťce 300 mm m3 0,000 3,500 3.500 335,00 0,00 1 172,50 1 172.50

9 58932932 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 m3 0,000 3,500 3,500 3 990.00 0.00 13 965,00 13 965,00

10 B71373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 315 m 0,000 10,000 10,000 189,00 0,00 1 890,00 1 890,00

11 OSM.R KGEM Trubka DN 315/5000,. plnostěnná SN12 kus 0,000 2,000 2 000 11 640.22 0.00 23 280,44 23 280,44

12 89913R Oprava uličních vpusti, vymaž, usazeni, obetonování kus 0,000 2.000 2.000 7 900,00 0,00 15 800,00 15 800,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 79 806,05
79 806,05



Rozpočet ke změnovému listu Č. 1
Název díla: Cheznovice Obnova komunikace ŠUS nad novou kanalizac

MENE PRAČE

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena 
ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena 
po změně 
Kč

rozdíl celk. 
ceny Kč

_________
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00
Název díla: Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizac

VICE PRÁCE

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena 
ve 
smlouvě 
KČ

celk.cena 
po změně 
Kč

rozdíl celk. 
ceny Kč

OBRUBY

1 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 
m3 strojně

m3 0,000 6,38 6,375 131,93 841,05 841,05

2 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,000 11,48 11,475 706,74 8 109,89 8 109,89

3 564950413
Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 
tl 150 mm

m2 0,000 42,50 42,500 119,00 5 057,50 5 057,50

4 99822R Přesun hmot pro pozemní komunikace t 0,000 11,48 11,475 77,70 891,61 891,61
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 14 900,05
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 14 900,05



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díia: Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací

MÉNĚ PRÁCE
pof. 
číslo 
Del

kód položky popis položky
móru a 
jedrt-

množství ve 
smlouvá

množství po 
zmůnfc

rozdíl 
množství

čerta/ měr. 
jednotku 
Kč

cclk.cenn ve 
smlouvě 
Kg

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny
Kč

OBRUBY

____________ ______________
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Název díla: Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací

VÍCE PRÁCE

por. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
mémá 
|edn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
|ednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

OBRUBY

1 113202111 Vytrhání obrub taspiíkú obrubníků stojatých m 0,000 597.00 597,000 68,08 0,00 41 240,76 41 240,76

3 916131113 Osaznní silničního obrubníku betonového ležauno s boční operou ao iqžb z 
netánu nmfitáho m 0,000 597.00 597,000 395,56 0,00 236 149,32 236 149,32

4 59217031 obrubník betonový sávání 1000x150x250mm m 0,000 351,00 351,000 170,00 0,00 59 670,00 59 670,00

5 59217029 obrubník betonový siáčm' nájezdový 1000x150x150mm m 0,000 214,00 214,000 140,00 0,00 29 960,00 29 960,00

6 59217030 obrubník betonový stňční přechodový 1000x150x150-250mm m 0,000 32,000 32,000 424,00 0,00 13 558,00 13 568,00

8 997013601 Poptahdi za dožení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
xfoadu 17 01 01 i 0,000 51,342 51,342 100,00 0,00 5 134,20 5 134,20

9 998223011 ařBsut hmot pro pozemní komtaiikaca s krytem dlážděným t 0,000 103,878 103,878 228,57 0,00 23 743,39 23 743,39

8 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 409 465,67

Ca lkavý roidll oproti SoD cilkom Kč: .09 465,67
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