
A B C
HSV Dodávky -57 690,60 0,00 0,00

Montáž -39 564,80 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

-1 531,05
-98 786,50 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 -98 786,50

-98 786,50 -20 745,10 -119 531,60

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: 
Město 
Rýmařov
Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

Zpracoval:

TI 7 RD

Méněpráce

Edrovice

20.10.2023

  

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

4

20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

 

 

 

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -57 690,60 -39 564,80 -97 255,40 0,00
H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 -1 531,05 -1 531,05 0,00

Celkem: -98 786,50

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel: Město RýmařovTI 7 RD

Méněpráce

Edrovice

 

 

20.10.2023

 

20.10.2023

 

 

 

20.10.2023

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Sazba DPH Náklady (Kč) Cenová
     (Kč)  Dodávka Montáž Celkem Celkem vč. DPH Jednot. Celkem soustava

59     -57 690,60 -39 564,80 -97 255,40 -117 679,03 0,00

1 596215040R00 m2 -123,64 320,00 21 0,00 -39 564,80 -39 564,80 -47 873,41 0,00 0,00

2 592451158 m2 -11,64 915,00 21 -10 650,60 0,00 -10 650,60 -12 887,23 0,00 0,00

3 592451170 m2 -112,00 420,00 21 -47 040,00 0,00 -47 040,00 -56 918,40 0,00 0,00
H22     0,00 -1 531,05 -1 531,05 -1 852,57 0,00

4 998223011R00 t -30,62 50,00 21 0,00 -1 531,05 -1 531,05 -1 852,57 0,00 0,00

-98 786,50 -119 531,60
Poznámka:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel: Město Rýmařov

Edrovice

 

 

20.10.2023

 

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

 

 

 

 

Zkrácený popis

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

TI 7 RD

Méněpráce

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě 
tl. 4 cm
Dlažba SLP 200 x 100 x 80 mm červená 
dlažba pro nevidomé

20.10.2023

Dlažba 20x10x8 cm přírodní
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
dlážděný

Celkem:

Rozměry
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