DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/ 12819 Moraveč - Lidmaň
ze dne 7. 6. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	Zdeněk Havel - vedoucí odštěpného závodu

	na základě plné moci:
	Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysočina Jan Půža - vedoucí obchodního oddělení



zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-20- 2023 a číslo zhotovitele S24-043-0053, ze dne 7. 6. 2023, spočívající v provedených změnách oproti původní
PD a ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to vytvořením jímky s ocelovou mříží na výtoku a odvedením vody potrubím místo vyústění propustku, provedení změny z recyklace za studena tl.150mm“ na tl. 200mm, změna technologie opravy v úseku 9,100 - 9,200, provedení výškové úpravy 16 ks mříží uličních vpustí a 13 ks krycích hrnců. Na základě zjištění vyhovujícího stavu stávajících říms u propustku km 9,7641 byla provedena pouze sanace pohledových ploch, došlo k odstranění stávajících říms propustku a vybudování nových na půdorysu původních čel propustku. Dále došlo ke snížení nivelety vozovky, lokálnímu frézování pro snížení nivelety vozovky a dosažení alespoň částečné rovinatosti komunikace na úseku km 8,000- km 9,000, z důvodu nevhodnosti odfrézovaného materiálu pro zpevnění krajnic byl materiál předrcen na frakci 0/32; došlo k prodloužení odvodnění z betonových žlabovek u domu č.p. 1; vyhotovení zábradlí v rozměru podle skutečného provedení opravených / nových říms; z důvodu zvýšení bezpečnosti a zpřehlednění křižovatky silnic III/12819 a III/01929 došlo k přesunutí a doplnění dopravního značení.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy ZBV č. 1-21.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH18 694 578,00 Kč
3 507 992,79 Kč
- 491 187,91 Kč
21 711 382,88 Kč
4 559 390,40 Kč
26 270 773,28 Kč

Vícepráce ZBV 1 - 21
Méněpráce ZBV 1 - 21
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Seznam ZBV
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Pelhřimově: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení


Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
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STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTUR*
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-20-2023
III/12819 Moraveč- Lidmaň	Číslo smlouvy zhotovitele: S24-043-0053

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Seznam ZBV
Značka
Název a popis
Vypracoval
Datum
Cena [Kč]

Objekt:	101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185
Rozpočet: 101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185
	012
	Předrcení
	05/10/2023
	27 419,42

	018
	Asfalty a frézování
	06/10/2023
	-245 254,23

	Rozpočet:
	101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185
	
	-217 834,81

	Objekt:
	101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185
	
	-217 834,81

	Objekt:
	101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA
	
	

	Rozpočet:
	101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA
	
	

	001
	Propustek - Lidmaňka
	04/10/2023
	92 948,12

	002
	Recyklace 101.6
	04/10/2023
	757 656,55

	012
	Předrcení
	05/10/2023
	24 101,77

	018
	Asfalty a frézování
	08/10/2023
	174 597,24

	020
	Obruby silniční a zábradlí propustek
	05/10/2023
	53 283,44

	Rozpočet:
	101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA
	
	1 102 587,12

	Objekt:
	101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA
	
	1 102 587,12

	Objekt:
	101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200
	
	

	Rozpočet:
	101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200
	
	

	003
	Recyklace 101.7
	04/10/2023
	1 042,00

	006
	Nová technologie opravy na úseku 9,100-9,200km
	04/10/2023
	415 174,77

	010
	Snížení nivelety vozovky 9,010-9,100km
	05/10/2023
	221 063,86

	011
	Lokální frézování
	05/10/2023
	19 543,68

	012
	Předrcení
	05/10/2023
	125 973,20

	014
	Zábradlí u propustků
	05/10/2023
	99 881,80

	017
	Čištění příkopů
	05/10/2023
	-204 036,00

	018
	Asfalty a frézování
	08/10/2023
	212 214,31

	019
	Asfalty podle GP
	05/10/2023
	131 879,44

	021
	Výstužné vrstvy z geomřížoviny
	09/10/2023
	-17 802,69

	Rozpočet:
	101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200
	
	1 004 934,37

	Objekt:
	101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200
	
	1 004 934,37

	Objekt:
	101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ
	
	

	Rozpočet:
	101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ
	
	

	004
	Recyklace 101.8
	04/10/2023
	677 913,92

	007
	Výšková úprava UV,krycích hrnců, oprava UV
	04/10/2023
	99 300,11

	008
	Sanace říms u propustku km 9,7641
	04/10/2023
	-10 161,48

	012
	Předrcení
	05/10/2023
	8 782,02

	013
	Příkopové žlaby
	05/10/2023
	13 109,46




3.6.4.1
Datum: 13.10.2023 Čas:13:30:11

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Seznam ZBV
Stavba: 2023, III/12819, III/01929 Moraveč - Lidmaň
	Značka
	Název a popis
	Vypracoval
	Datum
	Cena [Kč]

	014
	Zábradlí u propustků
	
	05/10/2023
	-9 488,77

	015
	Frézování
	
	05/10/2023
	14 233,49

	016
	Nová dopravní značka
	
	05/10/2023
	6 520,80

	019
	Asfalty podle GP
	
	05/10/2023
	24 610,26

	Rozpočet:
	101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ
	
	
	824 819,81

	Objekt:
	101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ
	
	
	824 819,81

	Objekt:
	101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ
	
	
	

	Rozpočet:
	101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ
	
	
	

	005
	Recyklace 101.9
	
	04/10/2023
	233 086,68

	007
	Výšková úprava UV,krycích hrnců, oprava UV
	
	04/10/2023
	15 731,40

	009
	Změna rozsahu díla u propustku km 0,0354
	
	04/10/2023
	22 788,04

	012
	Předrcení
	
	05/10/2023
	4 049,49

	014
	Zábradlí u propustků
	
	05/10/2023
	-4 444,74

	015
	Frézování
	
	05/10/2023
	4 601,55

	019
	Asfalty podle GP
	
	05/10/2023
	26 485,97

	Rozpočet:
	101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ
	
	
	302 298,39

	Objekt:
	101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ
	
	
	302 298,39

	Stavba:
	2023, III/12819, III/01929 Moraveč - Lidmaň
	
	
	3 016 804,88



