
 

SMLOUVA O DÍLO 

dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Název akce: Oprava části komunikace na ul. Heydukova v Poličce — podél potoka, za čp. 

156-217 

č. smlouvy objednatele: 

č. smlouvy zhotovitele:  S24-045-0072 

Smluvní strany: 

Město Polička 
se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, 
zastoupené Jaroslavem Martinů, starostou města 
IČO: 002 77 177, DIČ: CZ00277177 
Bankovní 
E-mail: ur
Tel.: +420
Korespondenční adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička 
ID datové schránky: w87brph 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat 
ve věcech smluvních: Jaroslav Martinů, starosta, tel.: +

ve věcech technických: 

ve věcech převzetí Díla vč. potv

(dále jen „Objednatel“) 

a 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599 , 
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, 
zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 
Oblast Pardubice 
zastoupená 

Bankovní spo
E-mail: 
Tel.: +42
Korespondenční adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim 
ID datové schránky: amx5p38 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 
ve věcech plnění a před

(a to každá z tě

stavbyvedoucí: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení $ 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

1 PŘEDMĚT DÍLA 

1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést v místě plnění (def. níže), na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele stavební dílo, a to Oprava části komunikace na ul. Heydukova v Poličce — podél potoka, 
za čp. 156-217, blíže definované v závazných dokumentech uvedených v této Smlouvě (dále jen „Dílo“) 

a Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít, zaplatit za ně Zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této 
Smlouvy a poskytnou Zhotoviteli k provedení Díla nezbytnou součinnost. 

Předmět Díla a jeho rozsah jsou stanoveny níže uvedenými závaznými dokumenty, které tvoří: 

1.1.1. Výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále také jako „Rozpočet“), 

(dále společně jako „Závazné dokumenty“) 

V případě, že množství jednotek uvedených v rozpočtu připraveném Objednatelem neodpovídá 

skutečným potřebám projektové dokumentace stavby, provede Zhotovitel práce a dodávky i nad rámce 
rozsahu prací a dodávek uvedených v rozpočtu, které se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli dle čl. 
4 odst. 4.2 této Smlouvy (tzn. nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy). 

1.2 | Místem plnění Díla: účelová komunikace na ul. Heydukova v Poličce podél potoka viz přiložený snímek 

zKN. 

1.3. Kvalita Díla je určena Závaznými dokumenty a v době podpisu Smlouvy platnými závaznými a/nebo 
těmi doporučujícími technickými normami. 

2 | ZMĚNYDÍLA 

2.1. Případné změny Díla budou písmeně dohodnuty mezi smluvními stranami předem, a to formou 

očíslovaných dodatků ke smlouvě. 

2.2 | Objednatel není oprávněn požadovat snížení rozsahu Díla o více než 5 % z předpokládané ceny za 

Dílo (uvedené v odst. 4.1 této Smlouvy). Změnu Díla Zhotovitel ocení dle jednotkových cen položek 
uvedených v rozpočtu; v případě jejich neexistence se využijí jednotkové ceny stavebních prací obvyklé 

v místě a čase provádění Díla. 

3 TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1. Sjednávají se následující závazné termíny: 

Předání staveniště: | listopad 2023 

Zahájení prací: listopad 2023 

Dokončení Díla: 15.12.2023 

3.2 | Splnění termínu dokončení Díla je podmíněno včasným předáním staveniště Zhotoviteli stavby 

Objednatelem. 
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3.3 V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště Zhotoviteli stavby, posune se automaticky termín 
dokončení Díla, ale i prací na Díle, o počet dnů, po které trvalo prodlení Objednatele se splněním 
povinnosti. 

3.4 | Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění 
prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy 
výrobců materiálů a/či technologií atd (dále jen „Dny se špatným počasím“). Za Dny se špatným 
počasím se bez ohledu na dříve uvedené považují vždy i takové dny, kdy: 

3.4.1. Bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích 
hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno Zhotovitelem 
pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo 

3.4.2 | průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší 

než -5 stupňů Celsia. 

O tyto Dny se špatným počasím se termín dokončení předmětných prací (i Díla) posune, když 
podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis Zhotovitele do stavebního deníku. 

Smluvní strany se v případě výskytu Dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do 
prací na Díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění 
Díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací 
Zhotovitele na Díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce 
trvání každého případu Dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun 
provádění prací Zhotovitele na příslušné části Díla, odpovídající době, po kterou nemohl 
pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění. 

4 SMLUVNÍ CENA 

4.1. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy činí 542 505,60 Kč bez 
DPH (slovy: pět set čtyřicet dva tisíc pět set pět korun a šedesát haléřů českých). 

4.2 | Objednatel se však zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo dle skutečného množství Zhotovitelem 
provedených prací a dodávek za účelem provedení Díla, kdy pro ocenění těchto prací a dodávek jsou 
rozhodující jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha 
č. 1 (rozpočet) a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění dohodnutých víceprací a méněprací 
a k vystavení soupisu provedených prací. Jakékoliv množství uvažované v rozpočtu je tedy pouze 
orientační a nebude považováno za skutečné a správné množství. Smluvní strany vylučují ust. $ 2612 
OZ. Zhotovitel není povinen oznamovat Objednateli jakékoliv překročení množství jednotek uvedených 
v rozpočtu, a tyto je oprávněn fakturovat Objednateli nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené 
v čl. 4.1 této Smlouvy. 

4.3. Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši. 

4.4 — Smluvní cena bude vyúčtována Objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 
provedených prací za dané období, jak dále uvedeno. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli platit cenu za 
Dílo v měsíčních platbách dle skutečného množství Zhotovitelem provedených prací a dodávek na Díle 
ve fakturovaném období. 

5 FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za Dílo stanovenou Zhotovitelem dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, 
v dílčích měsíčních platbách. 

5.2 | Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel měsíčně, dle skutečně provedených prací. 
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Právo vystavit dílčí fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací ve zjišťovacího protokolu 
k tomu oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel vyhotoví zjišťovací protokol, jehož přílohou 
bude soupis provedených prací, a předloží jej zástupci Objednatele k potvrzení jeho podpisem. 
Objednatel je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému zjišťovacímu protokolu a soupisu prací 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení, a v rozsahu, ve kterém provedené práce odpovídají 
Smlouvě, tento potvrdit. Strany ujednaly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu také v případě, že 
Objednatel předložený zjišťovací protokol se soupisem prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení nebude rozporovat. 

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury Zhotovitelem. 

5.3 | Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po dokončení prací a převzetí Díla Objednatelem. 

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným 
zástupcem Objednatele — podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu. Závěrečný zjišťovací protokol 
— na základě soupisu provedených prací (který je jeho přílohou) — vyhotoví a oprávněnému zástupci 

Objednatele k podpisu předloží Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu také 
v případě, jestliže Objednatel bez oprávněného důvodu odmítne Dílo převzít a/nebo bez oprávněného 
důvodu nepodepíše závěrečný zjišťovací protokol, a to v den, v němž mělo dojít k předání a převzetí 

Díla. 

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

5.4 | Je-li Objednatel v prodlení s placením splatné dílčí platby nebo její části delším 7 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost písemně upozorní 
Objednatele a poskytne mu dodatečnou 7denní lhůtu k nápravě, počítanou ode dne odeslání písemného 

upozornění; toto ujednání se netýká zálohové platby (byla-li sjednána). V případě prodlení Objednatele 

s úhradou zálohové platby je Zhotovitel oprávněn okamžitě přerušit provádění prací na Díle, aniž by 

stanovoval Objednateli jakoukoliv lhůtu k nápravě. 

5.5 — Anijedna ze smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit, 

zastavit ani jednostranně započíst jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky vyplývající z této 
Smlouvy. Daný zákaz se nevztahuje na uplatnění pozastávky v případě porušení povinností Zhotovitele, 
jež jsou pozastávkou zajištěny. 

5.6 | Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat i číslo této Smlouvy. 

5.7. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy. 

5.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet Zhotovitele. 

5.9 | Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle 

S 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

6 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

6.1. Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními OZ, pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, a dále bude 
Dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v $ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). 

6.2 | Zhotovitel vede dle $157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, 
povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
Zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. 
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Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den. 

Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských 
prací, k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, technický dozor Objednatele, autorský 
dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle 
zvláštních právních předpisů. 

Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru Objednatele denní záznamy nejpozději při 
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku. 

Technický dozor Objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti Zhotovitele. 
Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
Zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě. 

Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor Objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad. 

K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu výstavby a stavebních 
prací, dále také k projednání pro potřeby splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x týdně v místě plnění Díla. 

V případě, že projektová dokumentace stavby, která je podkladem pro provedení Díla, nebo jakákoliv 
její část, je autorským Dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
prohlašuje Objednatel, že je oprávněn tuto užít pro účely realizace Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je 
oprávněn na jejím základě realizovat Dílo. Objednatel se dále zavazuje pro účely změn projektové 
dokumentace Díla (v rámci součinnosti Objednatele) zajistit souhlas autora se změnou; za případné 
porušení povinnosti dle autorského zákona v souvislosti s projektovou dokumentací stavby odpovídá 
Objednatel. 

STAVENIŠTĚ 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provedení Díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.3 
této Smlouvy, jakož i zajistí Objednateli k termínu předání staveniště takové přístupové cesty ke 
staveništi, aby mohly být prováděny stavební práce bez jakýchkoliv omezení. Vyjde-li po předání 
staveniště Zhotoviteli najevo, že tu jsou předem uvedená práva třetích osob, která mohou bránit 
řádnému provádění Díla a/nebo mohou způsobit újmu Zhotoviteli (podáním žalob), je Objednatel 
povinen za účelem vypořádání práv třetích osob ke staveništi či přístupů k němu učinit neprodleně 
nezbytné právní kroky. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit práce na Díle do doby vypořádání práv 
třetích osob. Pro případ, že se v průběhu provádění Díla nebo kdykoliv v budoucnu na Zhotovitele obrátí 
třetí osoba s tvrzenými nároky z důvodů porušení práv ve vztahu ke staveništi, kde je dílo prováděno, 
Objednatel se zavazuje Zhotovitele všech těchto nároků/dluhů zbavit, popř. nahradit Zhotoviteli 
veškerou újmu, která mu tím vznikne. 
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SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE; POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení Díla a je schopen předmětné 
Dílo ve sjednaném čase (průběžně) financovat. 

Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. 

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před termínem pro 

dokončení Díla dle Smlouvy; k převzetí Díla je možné vyzvat Objednatele i zápisem do stavebního 
deníku. 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání Díla zápis, který obě smluvní strany podepíšou. 
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 
důvody, a to s odkazem na konkrétní změnu během výstavby, soupis ojedinělých vad a nedodělků 
zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, datum 
skončení přejímacího řízení apod. 

Objednatel převezme Dilo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání uvedení Díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění. 

Dnem předání a převzetí Díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na Díle na Objednatele. 

Odmítne-li Objednatel Dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, 
že bylo Dílo předáno Zhotoviteli v den oznámený Zhotovitelem Objednateli jako den předání Díla; 
obdobně pak platí, nedostaví-li se Objednatel k přejímce vůbec. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

Dílo má vadu neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel poskytuje 
Objednateli na Dílo záruku v trvání 60 měsíců, není-li na jednotlivé části Díla, materiály a výrobky 
dohodnuta v čl. 10.2 této Smlouvy záruka jiná; to vše za předpokladu, že Dílo bude užíváno v souladu 
s příslušnými technickými normami a při přejímce převzatými instrukcemi k užívání Díla. Tato záruka se 

nevztahuje na spotřební materiál a na veškeré běžné opotřebení Díla a/nebo jeho částí. 

Smluvní strany se dohodly, že na kompletní dílo je záruka v délce 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatelem. Pokud bude Dílo předáváno 

a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání Díla, záruční doba začíná 

běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání Díla, nejvýše však 
dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání Díla. 

Strany si ujednaly, že pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada bude 
odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Zhotovitel (a) 
je připraven takovou vadu odstranit nebo (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující 
k odstranění vady nebo (c) v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo (d) v rozumném čase a řádně vadu 
odstraní. Pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada nebude odstranitelná 
a/nebo bude odstranitelná, též vzhledem k povaze vady a účelu, jemuž má Dílo sloužit, s tomu 

neúměrnými náklady, dohodnou se strany ne slevě z ceny Díla přiměřeně odpovídající povaze 

a závažnosti vady. Za odstranění vady tak smluvní strany považují jak její faktické odstranění, tak 
sjednání přiměřené slevy z ceny Díla za neodstraněnou vadu. 
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11. REKLAMACE 

11.1. Postup při reklamaci: 

11.1.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli závadu na Díle. Smluvní strany 
se zavazují do 7 dnů od obdržení reklamace Zhotovitelem sepsat zápis postupem dále 
uvedeným, který připraví Zhotovitel. 

11.1.2 Zhotovitel společně se zástupcem Objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis 

o prohlídce závady, ve kterém bude uvedeno zejména: 

- © Datum prohlídky, 

- © rozsah závady či poškození Díla, 

- © vyjádření Zhotovitele, zda závazu uznává jako vadu Díla či nikoliv, 

- © návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám, 

- © předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele, 

- © dohodnutý termín pro odstranění závady, 

- © podpis zástupců Zhotovitele a Objednatele. 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odstraní vady Díla v termínu dohodnutém v zápise o prohlídce 
závady; nedohodnou-li se smluvní strany o termínu odstranění vady Díla v rámci prohlídky závady, 

odstraní Zhotovitel vadu Díla v přiměřené době určené Objednatelem v písemném pokynu Zhotoviteli, 
a to s ohledem na povahu vady, technické podmínky dle ČSN pro její odstranění, a která zároveň nesmí 

být kratší než 30 dnů ode dne doručení takového pokynu Zhotoviteli. 

11.3 Reklamace nebude uznána Zhotovitelem zejména, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím 

zaviněním. 

11.4. Zhotovitel neodpovídá za škody na Díle vzniklé cizím zaviněním, předáním neúplných podkladů 

o staveništi ani za škody ani vady Díla vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky 
projektu, které Zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti. 

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z předpokládané ceny za Dílo (uvedené v čl. 4 odst. 4.1 této 
Smlouvy) za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

12.2 Případná celková smluvní pokuta Zhotovitele dle čl. 12.1 této Smlouvy celkem je omezena na nejvýše: 

5 % předpokládané ceny za Dílo celkem. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s placením zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní 
pokutu, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování. 

12.5. Smluvní strana není povinna hradit smluvní pokutu v případě a po dobu, po kterou za prodlení se 

splněním dané smluvní povinnosti neodpovídá, neboť nemůže plnit v důsledku prodlení s plněním 
smluvní povinnosti druhé smluvní strany, či v případě porušení povinnosti v důsledku vyšší moci (viz čl. 

13 této Smlouvy). 

13. VYŠŠÍ MOC 
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13.1. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná překážka, jež vznikla nezávisle na vůli smluvní 
strany bez ohledu na to, zda taková překážka vznikla v důsledku jednání třetích osob či nikoliv, a brání 
jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku 
nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku 
předvídala. 

13.2 Při splnění podmínek uvedených v článku 13.1 této Smlouvy se za událost vyšší moci považují zejména 
následující události či okolnosti: 

13.2.1. Válka, ozbrojené konflikty, invaze, činnost zahraničních nepřátel; 

13.2.2 vzpoura, revoluce, povstání, vojenský převrat či převzetí moci, občanská válka, teroristický čin, 

občanské nepokoje a stávky; 

13.2.3 nálezy válečného materiálu, výbušnin, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou; 

13.2.4 přírodní katastrofy jako zemětřesení či hurikány; 

13.2.5 pandemie, epidemie; 

13.2.6 změny zákonů či technických norem, vydání nových zákonů a technických norem; 

13.2.7 nečinnost dotčených úřadů státní správy; 

13.2.8 obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky, soudní, správní 

a jiná rozhodnutí soudů a orgánů státní správy a samosprávy, a to včetně závazných opatření 

a omezení v souvislosti s pandemií či epidemií nakažlivé choroby (včetně rozhodnutí, nařízení, 

doporučení a/nebo zákazů orgánů veřejné moci v České republice a/nebo jiných zemích 

v souvislosti s epidemií koronaviru způsobujícího onemocnění označované jako covid-19), 

a která(ý/é) způsobí, že Zhotoviteli je objektivně znemožněno zcela nebo z větší části provádění 
a/nebo dokončení Díla, a to za podmínky, že taková událost nemohla být Zhotovitelem rozumně 
předpokládána nebo pokud se Zhotovitel proti důsledkům takové události nemohl rozumně 
zajistit (a to včetně včasného přijetí takových opatření, jež dopady takových případných událostí 
vylučují či zmírňují, a to i s ohledem na stávající znalosti a zkušenosti Zhotovitele ve vztahu 
k dřívějším událostem způsobeným epidemií). 

13.3. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, 
souvisejících s vyšší mocí, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění Díla, 

zejména zápisem do stavebního deníku a emailovou komunikací. 

13.4. Dojde-li proto k porušení této Smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna 

uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky 

z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení Smlouvy vznikne. Důkazní 
břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluv-ní strana, která 

Smlouvu porušila. 

13.5 Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného 

postupu provádění Díla v důsledku vyšší moci minimalizovali náklady, které v důsledku to-ho vzniknou. 

Náklady se rozumí všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem 
v důsledku vyšší moci či v její souvislosti, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včet-ně režijních nákladů 
a podobných poplatků; nezahrnují však zisk (dále jen „Náklady“). Veškeré Náklady je Zhotovitel povinen 
řádně doložit, zejména zápisy ve stavebním deníku. 

13.6 Smluvní strany souhlasně předpokládají, že válečný konflikt na Ukrajině a sankce uvalené na Ruskou 
federaci způsobí jednak nedostatek pracovních sil z řad ukrajinských občanů, a to v návaznosti na 

vyhlášení všeobecné mobilizace dne 24.2.2022, a současně možné výpadky dodávek stavebních 
materiálů, jejichž výroba je podmíněna surovinami pocházejícími z Ruské federace či Ukrajiny. Vědomi 
si této mimořádné situace, jejíž důsledky nelze předvídat, se smluvní strany dohodly, že nedostatek 
pracovních sil a/nebo výpadek dodávek stavebního materiálu způsobený tímto válečným konfliktem 
souhlasně považují za okolnost vyšší moci a budou postupovat v souladu s tímto článkem 13. 
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14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit stanoví-li tak OZ nebo tato Smlouva. 

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně 
nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, 
kdy na takové porušení smluvních závazků Zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl 
odpovídající lhůtu k nápravě. 

14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud: 

14.3.1. Je Objednatel v prodlení s placením podle této Smlouvy, avšak teprve poté, kdy na neplnění 
smluvního závazku Objednatele předem písemně upozornil a poskytl lhůtu k nápravě, která 
uplynula, nebo : 

14.3.2 jsou práce z důvodu překážek na straně Objednatele (např. z důvodu podle odst. 3.6. Smlouvy) 
a/nebo v důsledku vyšší moci (podle čl. 13 této Smlouvy) přerušeny na dobu v součtu všech 
přerušení delší než 2 měsíce. 

14.4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy (bez poskytnutí dodatečné lhůty 
k nápravě) též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí 
do likvidace. 

14.5 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Objednatel povinen vždy uhradit 
Zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací a dodávek, tak i prací a dodávek které 
Zhotovitelem byly pořízeny za účelem realizace Díla, a které prokazatelně nemohly být Zhotovitel 
zrušeny, a to do 10 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení. 

14.6. Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit písemně; účinky odstoupení nastávají k datu jeho doručení druhé 
smluvní straně. 

15 | OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány smluvní straně na 
korespondenční adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nestanoví-li Smlouvy pro 
konkrétní případ výslovně jinak. Je-li korespondenční adresa dohodnuta jako ID datové schránky 

smluvní strany, má se písemnost za doručenou okamžikem, kdy byla datová zpráva dodána do datové 
schránky smluvní strany. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

16.2 Jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, nestanoví-li Smlouva 
výslovně jinak. 

16.3 Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami, související s předmětem 

Smlouvy. 

16.4 Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 

OZ. 

16.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

16.6 Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 
podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany 
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výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si 

Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

16.7 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevynutitelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud 
z povahy věci, obsahu dotčeného ustanovení nebo z okolností nevyplývá, že neplatnou, zdánlivou, 
neúčinnou nebo nevymahatelnou část nelze oddělit od ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy novým 
ustanovením, které bude platné a účinné a jehož sms a účel budou shodné se zamýšleným smyslem 
a účelem nahrazovaného ustanovení. 

16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy: 

Příloha č. 1: Rozpočet (Výkaz výměr ze dne 25. 08. 2023), 

V Poličce, dne: 31. 10. 2023 

Objednatel: 

  

o

starosta 

Město JI 

ioložka dle $ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvateno Radou —Zastupitelstvem města Poličky 

dne 30. do- sením č. 3 4 6| hb 

*oiožkou opatř« pa 

Předběžná řídící kontrola před 

k individuálnímu /Hrmitewanérau-

příkazcem operace 
datu

správcem rozpočtu 51.10- 

datu  
    

* nahodící se škrtněte 

SWIETELSKY stavební s.r.o 

  

V Chrudimi, dne 31. 10. 2023 

Zhotovie! < SWIETELSKY“ 
stavební s.r.o. 

závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice 
-537 01 Chrudim, Tovární 209 

480 35 599, DIČ: (2480 35 599 

   

  

I

ř

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET = A 
= , . Tištěno dne : 23.10.2023 

(položkový rozpis) Databáze: 
Nabídka číslo: 

| Stavba MĚSTO POLIČKA - ULICE HEYDUKOVA PODÉL POTOKA 

Položka Text © 0 Množství mj. cenám. © Celkem — 

1. 952905212 Mechanické očištění povrchu komunikace 600,000 m2 15,20 9 120,00 

2. 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem 51,000 t 3 750,00 191 250,00 
ACO (AB) tl do 60 mm 

3. 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | tl 60 mm š 600,000 m2 540,00 324 000,00 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

4. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 304,800 t 59,50 18 135,60 
monolitickým betonovým nebo živičným 

STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH : 542 505,60 
21,00 113 926,18 am 

Odbytová cena s DPH: 656 431,78 
  

Nabídku zpracoval: 

Předáno dne : 

dB) SWIETELSKY“ 
stavební s.r.o 

me“ závod Dopravní stavby

+ 537 01 Chrud

č: 480 35 599, DIČ


