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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika 
IČO: 659 93 390

(dále jen „Objednatel11) 

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika 
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

a

SkyToII, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „Dodavatel11)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „Smluvní strany11)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ě. 24 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „Dodatek Smlouvy11)



Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dodávce a poskytováni komplexních služeb provozu SEM

S ohledem na skutečnost, že:

A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou -  Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním 
postavení objednatele (dále jen „MD") a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce 
a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „Smlouva11);

B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena 
„Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze 
dne 20. září 2018", evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na 
základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení 
Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci 
provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPK“);

C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.6 Smlouvy o dodávku nového 
technologického zařízení po ukončení realizace přestavby kontrolní stanice D07-2,81-E-0 na 
D07 Kněževes (dále jen „Změna KS D07 Kněževes11);

D. Dodavatel následně ve smyslu Smlouvy na základě požadavku Objednatele zpracoval návrh 
Změny KS D07 Kněževes a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci 
Změny KS D07 Kněževes, jelikož jde o změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především 
z důvodů uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku
Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1
Přípustnost Změny KS D07 Kněževes

1.1 Změna KS D07 Kněževes spočívající v dodání a instalaci technologie pro rozšířenou Kontrolní 
stanici v souladu Technickými podmínkami je změnou přípustnou a pro Objednatele žádoucí 
především z následujících důvodů:

a) Změna KS D07 Kněževes je realizována z důvodu zajištění plně funkční infrastruktury 
mýtného systému na Zpoplatněných pozemních komunikacích, mezi které spadají Kontrolní 
stanice dle Smlouvy a zajištění plnění povinností dle ZPK; a zároveň

b) v případě realizace Změny KS D07 Kněževes budou dodrženy veškeré původní technické 
podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako 
funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde z důvodu přidání a rozšíření Zpoplatněné 
komunikace o přípojné pruhy k doplnění technologie pro kontrolu úhrady Mýtného a 
správnosti OBU a OBE dle Smlouvy na příslušné rozšířené Kontrolní stanici D07-2,81-E-0 
a zároveň

c) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,ZZVZ“), neboť:
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Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

i. Objednatel v případě Změny KS D07 Kněževes nepožaduje dodání celé Kontrolní 
stanice a současně rozšíření technologie na Kontrolních stanicích samo o sobě nebylo 
předmětem původní Smlouvy a Ceník pro tyto konkrétní činnosti neobsahuje 
samostatnou jednotkovou cenu; a zároveň

ii. realizace Změny KS D07 Kněževes je nezbytná pro plnění podmínek ZPK; a zároveň
iii. změna dodavatele v případě Změny KS D07 Kněževes není možná, neboť sjednaná 

Změna KS D07 Kněževes přímo zasahuje do funkcionality dodané Dodavatelem, který 
za její funkčnost a za funkčnost celého SEM nese odpovědnost. Dodání funkcionality 
jiným dodavatelem by mohlo vést k neslučitelnosti s dosavadním softwarem SEM; a 
zároveň

iv. změna dodavatele by v případě Změny KS D07 Kněževes ze shora uvedených důvodů 
vedla ke značným obtížím a současně ke zvýšení nákladů na realizaci Změny KS D07 
Kněževes, neboť jiný dodavatel by musel přistoupit k přijetí zvláštních opatření 
k zajištění kompatibility se softwarem SEM a současně by Objednatel musel u 
Dodavatele objednat testování kompatibility Změny KS D07 Kněževes se softwarem 
SEM; a zároveň

v. celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2
Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny KS D07 Kněževes

2.1 Předmět Změny KS D07 Kněževes:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu Objednatelem prováděného rozšíření Kontrolní stanice 
D07-2,81-E-0 Dodavatel zajistí dodávku a instalaci technologie pro kontrolu úhrady Mýtného 
vozidly a správné funkce OBU OBE dle Technických podmínek daných Smlouvou včetně 
zajištění připojení elektrické energie pro instalované technologie na výše uvedenou Kontrolní 
stanici D07-2,81-E-0. Pro úplnost Smluvní strany uvádí, že samotná realizace stavební úpravy 
v rozsahu rozšíření Kontrolní stanice D07-2,81-E-0 není předmětem tohoto Dodatku Smlouvy. 
Pro realizaci předmětu Změny KS D07 Kněževes je ze strany Dodavatele nevyhnutelné vykonat 
následující aktivity:

2.1.1 Dodání a instalace technologie :
Dodavatel se zavazuje v rámci Změny KS D07 Kněževes dodat a instalovat technologie 
pro kontrolu úhrady Mýtného vozidly a správné funkce OBU OBE dle Technických 
podmínek daných Smlouvou, spočívající zejména v dodání a instalaci technologie dle 
Přílohy c. 2 tohoto Dodatku, určené pro nový jízdní pruh, dodání potřebné technologie 
do ostatních jízdních pruhů nahrazující stávající technologii z důvodu změny dispozice 
Kontrolní stanice, její napojení na SEM a zajištění napojení technologie ke zdroji 
elektrické energie.

2.1.2 Integrace a E2E testování:
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Dodatek č, 24 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny KS D07 Kněževes provést end-to-end testy 
a to v rozsahu otestování dodané technologie v testovacím a v reálném provozu. 
S ohledem na skutečnost, že Dodavatel má na dodání a instalaci technologie dle bodu
2.2.1 tohoto Dodatku Smlouvy lhůtu 7 kalendářních dnů, dohodly se se Smluvní strany 
na realizaci E2E testování až po jejích protokolárním předání Objednateli, přičemž E2E 
testování a uvedení do provozu bude do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne účinnosti 
tohoto Dodatku Smlouvy.

2-1.3 Zajištění jakosti při realizaci Změny KS D07 Kněževes:
a) Dodavatel se zavazuje zajistit posouzení jednotlivých částí dodávané technologie a 
napojení dodané technologie na testovací i produkční prostředí SEM, tak aby byla 
zajištěna řádná kontrola úhrady Mýtného vozidly a správné funkce OBU OBE dle 
Technických podmínek daných Smlouvou.
b) Po úspěšném provedení end-to-end testů dojde k nasazení technologie na produkční 
prostředí SEM, a bude zahájen její provoz. Bezprostředně po zahájení provozu Změny 
KS D07 Kněževes, provede Dodavatel validaci řádné funkčnosti v SEM, a zprávu o 
provedení této finální validace předá Objednateli do 2 (dvou) měsíců ode dne zahájení 
provozu Změny KS D07 Kněževes.

2.1.4 Řízení realizace Změny KS D07 Kněževes:
Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny KS D07 Kněževes 
a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro 
realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace 
jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a 
organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za účelem zajištění 
nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí.

2.1.4 Dokumentace:
Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny KS D07 Kněževes vyhotovit a 
Objednateli dodat do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od předání do provozu projektovou 
dokumentaci pro dodávku provozního souboru technologie dle tohoto Dodatku Smlouvy 
a aktualizaci dokumentace skutečného provedení příslušné Kontrolní stanice D07-2,81- 
E-0.

2.2 Termín realizace Změny KS D07 Kněževes:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje dodat Změnu KS D07 Kněževes v rozsahu dle bodu 2.1.1 tohoto 
Dodatku Smlouvy do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku 
Smlouvy a uvést do provozu nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne 
účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy. Dokončení Změny KS D07 Kněževes bude ve smyslu 
odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem Protokolu o předání a převzetí dokončené 
Změny KS D07 Kněževes. Ostatní části plnění dle čl. 2.1. tohoto Dodatku Smlouvy se 
Dodavatel zavazuje realizovat v tam uvedených termínech.

2.3 Cena a platební podmínky Změny KS D07 Kněževes:
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Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

2.3.1 Cena za realizaci plnění Změny KS D07 Kněževes dle tohoto Dodatku Smlouvy je 
stanovena na základě jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č.l 
tohoto Dodatku Smlouvy, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za 
realizaci Změny KS D07 Kněževes dle tohoto Dodatku Smlouvy činí 1.426.885,24 Kč 
(jeden milion čtyři sta dvacet šest tisíc osm set osmdesát pět korun českých a dvacet 
čtyři haléřů) bez DPH.

2.3.2 Cena za realizaci plnění Změny KS D07 Kněževes dle tohoto Dodatku Smlouvy bude 
Objednatelem uhrazena Dodavateli na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného 
Dodavatelem po dokončení všech činností dle čl. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

2.3.3 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného 
Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

Článek 3.
Soulad Dodatku Smlouvy s návrhem Změny KS D07 Kněževes

3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny KS D07 
Kněževes, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu nabídky obsahující 
nacenění na provedení Změny KS D07 Kněževes zpracované Dodavatelem ve verzi 1.0, kterou 
Objednatel věcně odsouhlasil. Po dohodě Smluvních stran se na tuto Změnu KS D07 Kněževes 
není zpracován komplexní návrh změny dle čl. 47 Smlouvy, a to z důvodů zapříčiněných 
realizací stavebního projektu „D7 MUK Kněževes, přídatné pruhy“ jehož zhotovitelem je 
společnost Strabag a.s., a z toho plynoucích požadavků na termíny Změny KS D07 Kněževes, 
jež byly Smluvním stranám známi až v poslední fázi projektu „D7 MUK Kněževes14 a rovněž 
z důvodu povinností daných ZPK, zejména zajištění kontroly úhrady Mýtného, přičemž 
Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o důvody na straně Dodavatele.

Článek 4.
Změna závazku dle ZZVZ

4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota 
změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy činí celkem 1.426.885,24 Kč bez DPH. Smluvní 
strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související 
se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy 
podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 2,85 % 
Celkové nabídkové ceny bez DPH.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

6.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. 
Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají 
nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě 
dohodnuty.
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Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

6.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným 
dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.

6.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:

Příloha ě. 1: Cenová specifikace realizace Změny KS D07 Kněževes.

Příloha č. 2: Soupis technologií a jejich komponent Změny KS D07 Kněževes.

6.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu 
podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.

6.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek 
Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý 
a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 
rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA
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Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dodávce a poskytováni komplexních služeb provozu SEM

PODPISOVÁ STRANA
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
27.10.2023 18:07:15

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.10.13 
13:50:30 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum:
2023.10.13 
13:51:36 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.11 
11:53:08 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.10.13 
13:51:04 +02'00'

SkyToll, a. s. SkyToll, a. s.
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K o m p o n e n t y P o l o ž k a P o č e t

R o z v á d ě č  p r u h u  R P _ C _ V 0 1 T X 0 0 0 0 0 1 4 7 8 2

D S  R C -  M  -  W A V  E 2 2 0 -  M  L _ S  E T _ C Z T _ c u s t o  m T X 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1

A N P R  k a m e r a  V e g a S m a r t H D - C Z T T X 0 0 0 0 0 0 7 9 9 1

L a s e r o v ý  s n ím a č  S L S _ A _ 3 6 _ V 2 _ la s e r _ C Z T _ c u s t o m T X 0 0 0 0 0 0 7 8 3 1

L a s e r o v ý  s n ím a č  S L S _ B _ 4 5 _ V 2 _ la s e r _ C Z T _ c u s t o m T X 0 0 0 0 0 0 7 8 5 1

K o n t e x t o v á  k a m e r a  C T X C A M E R A 1 2 - V 0 1 _ C Z T _ c u s t o m T X 0 0 0 0 0 0 7 7 2 2

IR  b l e s k  p ř e d n í  S 1 _ 2 0 _ N T X 0 0 0 0 0 0 5 9 2 1

IR  b l e s k  b o č n í  S 1 _ N L T X 0 0 0 0 0 0 7 6 1 2

K a b e l y  k o m p o n e n t

N a p á j e c í  a  d a t o v ý  k a b e l  l a s e r o v é h o  s n ím a č e  N D K L A T X 0 0 0 0 0 0 5 5 2 1

N a p á j e c í  a  d a t o v ý  k a b e l  l a s e r o v é h o  s n ím a č e  N D K L B T X 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1

N a p á j e c í  a  d a t o v ý  k a b e l  A N P R  k a m e r y  D N K A N P R T X 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1

N a p á j e c í  a  d a t o v ý  k a b e l  D S R C  v y s í l a č e  3 E K K S 1 0 1 2 E F 0 T X 0 0 0 0 0 0 6 0 4 1

K a b e l o v é  s v a z k y

N S R P _ D x x T X O O O O O O xxx 1 ,0 0

N S R P _ D x x T XO O O O O O xxx 4 ,0 0

D K C T X _ D x x T XO O O O O O xx x 1 ,0 0

D K C T X _ D x x T X O O O O O O xxx 4 , 0 0

N a p á j e c í  s v a z e k  r o z v a d ě č e  p r u h u ,  d é l k a  2 0  m  N S R P _ D 2 0 T X 0 0 0 0 0 0 6 5 8 1 , 0 0

N a p á j e c í  s v a z e k  r o z v a d ě č e  p r u h u ,  d é l k a  2 3  m  N S R P _ D 2 3 T X 0 0 0 0 0 0 6 5 9 1 ,0 0

N a p á j e c í  s v a z e k  r o z v a d ě č e  p r u h u ,  d é l k a  2 6  m  N S R P _ D 2 6 T X 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 ,0 0

N a p á j e c í  s v a z e k  r o z v a d ě č e  p r u h u ,  d é l k a  3 8  m  N S R P _ D 3 8 T X 0 0 0 0 0 0 6 6 3 1 ,0 0

N a p á j e c í  s v a z e k  r o z v a d ě č e  p r u h u ,  d é l k a  4 2  m  N S R P _ D 4 2 T X 0 0 0 0 0 0 6 6 4 1 ,0 0

D a t o v ý  k a b e l  k o n t e x t o v é  k a m e r y ,  d é l k a  2 5  m  D K C T X _ D 2 5 T X 0 0 0 0 0 0 6 6 9 1 ,0 0

D a t o v ý  k a b e l  k o n t e x t o v é  k a m e r y ,  d é l k a  3 7  m  D K C T X _ D 3 7 T X 0 0 0 0 0 0 6 7 0 1 ,0 0

D a t o v ý  k a b e l  k o n t e x t o v é  k a m e r y ,  d é l k a  6 6  m  D K C T X _ D 6 6 T X 0 0 0 0 0 0 6 7 2 1 ,0 0

S e s t a v y  d r ž á k ů

D r ž á k  A N P R  + D S R C  s e s t a v y S D 0 8 1

D r ž á k  la s e r o v é  s e s t a v y S D 0 7 1

D r ž á k  IR  b l e s k u S D 0 9 1

D v o j i t ý  d r ž á k  IR  b l e s k u S D 1 1 2

J e d n o d u c h ý  s v i s lý  n o s n í k S D 1 2 1

D v o j i t ý  s v i s lý  n o s n í k S D 1 3 2

R a m e n o  D S R C  v y s í la č e T X 0 0 0 0 0 0 8 6 5 1

D r ž á k  r o z v a d ě č e  p r u h u  P P 2 1 T X 0 0 0 0 0 1 4 3 4 1


