
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů
na zhotovení projektové dokumentace pro zakázku s názvem „Novostavba ŽST Praha - Letiště 
Václava Havla (v režimu BIM)"

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2961/2021/ŠNE 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/511 352 0053 
Číslo jednací: 15219/2023-SŽ-SSZ-PRÁV
(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka 1418 
bank. spojení: .......................................................... 
zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předseda představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředseda představenstva

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36 
170 00 Praha 7, Holešovice 
číslo smlouvy: 8131/MP 
(dále jen „zhotoviter)

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla (v režimu BIM)" ve znění jejích dodatků č. 1, 
2, 3, 4 a 5, s účinností Smlouvy ke dni 10. 8. 2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena D íla......................94.084.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+ 1.102.000,- Kč) ...95.186.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (+ 2.525.000,- Kč) .97.711.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (+ 3.473.000,- Kč) .101.184.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 4 (+ 6.976.000,- Kč) .108.160.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 5 (+ 1.601.000,- Kč) .109.761.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy - 
Specifikace Díla. Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla:

a) Pro potvrzení úvodního posouzení aerodynamických efektů a zjednodušených výpočtů je 
nutné zpracovat podrobný výpočet tlakových změn a stanovení aerodynamických zatížení v 
podzemní železniční stanici Letiště Václava Havla včetně externí spolupráce se smluvním 
partnerem DB Systém.

b) Navýšení předpokládaného počtu hodin z důvodu dodatečných projekčních prací souvisejících 
se sousedními stavbami v rámci Areálu Letiště Praha, které budou navazovat či ovlivňovat 
stavbu „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla (v režimu BIM)" v době po odevzdání 
PDPS.

c) V rámci projednání dokumentace a získání souhlasného stanoviska HZS hl. m. Prahy byl 
vznesen dodatečný požadavek HZS hl. m. Prahy na ověření ZOTK pomocí simulací zakouření 
a dostatečného odvětrání únikových cest ve stanici ŽST Praha - Letiště Václava Havla.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - 
Rozpis Ceny Díla.
V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla 
celkem o 1 960 000,- Kč bez DPH, z toho v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ") 
ve výši ...............Kč (jedná se o vícepráce dle preambule odst. 1 písm. a)) a v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ a ve výši ................ Kč (jedná se o vícepráce dle preambule 
odst. 1 písm. b) a c)), přičemž se nejedná o podstatné změny smlouvy.



3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění.
Dochází k úpravě termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla v souladu s výše uvedenými 
úpravami, když se za dílčí etapu č. 6 zavádí nové dílčí etapy č. 6b s termínem plnění do 4 měsíců 
od předání etapy č. 5 (předpoklad 30.10.2023), č. 6c s termínem plnění do 1 měsíce od pokynu 
objednatele, č. 6d s termínem plnění do 30.11.2023 a č. 6e s termínem plnění do 31.12.2023, 
a to z důvodu rozdělení původní 6. dílčí etapy a víceprací stanovených tímto Dodatkem, dále 
pak úprava termínu dílčí etapy č. 7 na Předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o stavební 
povolení. Ostatní dílčí etapy, stejně jako celkový termín dokončení díla, zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jež se týká podrobného výpočtu tlakových změn a 
stanovení aerodynamických zatížení v podzemní železniční stanici Letiště Václava Havla 
zpracované za účelem potvrzení zjednodušených výpočtů a úvodního posouzení 
aerodynamických efektů v příjezdovém tunelu šířících se do prostoru stanice, a s tím 
související potřeby externí spolupráce se smluvním partnerem DB Systém, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně 
původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela 
odlišný úkol,

b) hodnota této změny je ..........., - Kč, a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.1

c) a hodnota takovéto změny dosahuje 0,58 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je 
v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku potřeby dodatečných 
projekčních prací souvisejících se sousedními stavbami v rámci Areálu letiště Praha, které 
ovlivňují předmětnou stavbu v době po odevzdání PDPS, tedy takových okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně 
předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ") dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění Díla a s tím související změny ceny díla. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 
odst. 4 ZZVZ je 9,91 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků 
ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 10,65 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

1 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172


V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3 a 3.5 
Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o:
- podrobný výpočet tlakových změn a stanovení aerodynamických zatížení v podzemní 

železniční stanici Letiště Václava Havla
- simulace zakouření a dostatečného odvětrání únikových cest ve stanici ŽST Praha - 

Letiště Václava Havla

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy 
č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 1 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny tak, že smluvní cena díla je navýšena o 1 960 000,- Kč bez 
DPH, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 a nahrazuje 
se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 2, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 3, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 4, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 5, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 6, bez DPH 

Celková Cena Díla, dle dodatku č. 6, bez DPH: 

slovy: sto jedenáct milionů sedm set dvacet jedna tisíc korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny Díla

94 084 000,- Kč

1 102 000,- Kč

2 525 000,- Kč

3 473 000,- Kč 

6 976 000,- Kč 

1 601 000,- Kč

1 960 000,- Kč 

111 721 000,- Kč



Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravě harmonogramu jednotlivých dílčích etap díla, a to tak, že za dílčí etapu 

č. 6 se nově zavádí nové dílčí etapy č. 6b s termínem plnění do 4 měsíců od předání 

etapy č. 5 (předpoklad 30.10.2023), přičemž do dílčí etapy 6b se řadí dílčí práce: Předání 

DSP + PDPS s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a BIM Protokolu, 

a návrhem ZTP na realizaci stavby, Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, 

dle požadavků BIM a Návrh grafické úrovně podrobnosti typových prvků pro LOG 300, 

č. 6c s termínem plnění do 1 měsíce od pokynu objednatele, přičemž do dílčí etapy 6c se 

řadí dílčí práce: notifikace, č. 6d s termínem plnění do 30.11.2023, přičemž do dílčí etapy 

6d se řadí dílčí práce: podrobný výpočet tlakových změn a stanovení aerodynamických 

zatížení v podzemní železniční stanici Letiště Václava Havla a č. 6e s termínem plnění do 

31.12.2023, přičemž do dílčí etapy 6e se řadí dílčí práce: simulace zakouření a 

dostatečného odvětrání únikových cest ve stanici ŽST Praha - Letiště Václava Havla. Do 

původní 6. dílčí etapy se nově řadí dílčí práce: Podání žádosti o stavební povolení, 

Kompletní dokladová část a Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv. Dále 

pak úprava termínu dílčí etapy č. 7 na Předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o 

stavební povolení. Ostatní dílčí etapy, stejně jako celkový termín dokončení díla, 

zůstávají beze změny.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 a nahrazuje se 

novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 

jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, 

ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský 

dozor po celou dobu realizace stavby.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně přílohou 
č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a 
nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 6 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DSP+PDS/05/21



Příloha č:. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03/21

c) Zvláštní technické podmínky 24.2.2021

Příloha č:. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 6

Příloha č:. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 6

Příloha č:. 6 Oprávněné osoby

Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 2

Příloha č:. 9 Související dokumenty

Příloha č:. 10 Zmocnění Vedoucího společníka

Příloha č. 11 BIM Protokol

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a 
datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6



Za objednatele:

V Praze

............................... 
30,10,2023 1S: 00 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

...... .....................
Digitálně podepsal I..... ............. 
.......
Datum: 2023.10.25 09:58:56 +02'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

............ 
............

Digitálně podepsal ...... ...... 
............
Datum: 2023.10.25 08:33:56 
+ 02 '00 '

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.





Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem Díla „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla (v režimu BIM)" je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat stavební 
povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při 
zhotovení stavby a činností anátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 
zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného/stavebního povolení. 
Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci 
(v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 
zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí 
požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby 
byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

d) Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí díla je tak vytvoření Informačního modelu BIM 
dle Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a 
bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla 
dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

Dodatkem č. 1 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zpracování Bezpečnostního projektu na železniční stanici Letiště Václava Havla Praha

- zaokruhování, které znamená výhledovou průjezdnost stanice a zvýšení rychlosti s příznivým 
dopadem na dynamiku rozjezdu směr Praha při jízdě přes výhybky dvojité kolejové spojky 
hlavním směrem

Dodatkem č. 2 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- doplnění provozních souborů sdělovacího zařízení (přenos informací z kamerového systému 
na LP, informační systém LP v ŽST, doplnění místností pro technologii Letiště Praha se 
zabezpečovacím systémem PZTS).

- vypracování virtuální reality

- nouzový rozhlas

- požární nádrž s automatickou tlakovou stanicí (ATS)

Dodatkem č. 3 se předmět Díla rozšiřuje a upravuje o následující:

- vypracování virtuální reality objektů Letiště Václava Havla v exteriéru letiště

- vypuštění SO 15-71-02 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, Západní vestibul ze stavby a zahrnutí 
do stavby nového výstupu ve stupni DSP

- vypracování studie redukovaného provizorního výstupu



- zajištění zálohovaného napájení netrakčních odběrů stanice přípojkou 22kV

- vypracování projektové dokumentace DSP a PDPS změny systému trakčního vedení na pevnou 
trolej

- posouzení nebezpečných indukčních vlivů střídavé trakce 25kV na stávající metalickou 
kabelizaci v úseku Ruzyně - LVH

Dodatkem č. 4 se předmět Díla rozšiřuje a upravuje o následující:

- doplnění provizorního schodiště po dobu výstavby

- výkresy výztuže u vybraných pozemních objektů SO 14-73-01 Požární nádrž u portálu tunelu 
v km 4,290 a SO 14-71-01 Únikový objekt v km 16,450

- projekt GSM-R s doplněním BTS na portál tunelu

- zavlažování závlahovým systémem pro nové bylinné záhony a zeleň

- aktualizaci záměru projektu

- radiový systém pro IZS

- doplňkový geotechnický průzkum

- software pro mobilní aplikaci virtuální reality

- studie pro informační a orientační systém

- doplnění vizualizací na základě požadavku objednatele

Dodatkem č. 5 se předmět Díla rozšiřuje a upravuje o následující:

- doplňující analýza aerodynamických zatížení navrženého obložení v železniční stanici Letiště 
Václava Havla

- osvětlení v prostoru nástupiště v režimu RGB s doplněním nezbytného řídícího systému

- studii vyhodnocení vlivů na klima a posouzení souladu podmínek stavby s legislativními nároky 
v oblasti vodní politiky

- koordinace se stavebními akcemi Letiště Praha a.s.

- aktualizace hlukové studie vzhledem k aktuálním legislativním změnám a současně vzhledem 
k aktualizovanému sčítání intenzity dopravy

Dodatkem č. 6 se předmět Díla rozšiřuje a upravuje o následující:

- podrobný výpočet tlakových změn a stanovení aerodynamických zatížení v podzemní
železniční stanici Letiště Václava Havla

- simulace zakouření a dostatečného odvětrání únikových cest ve stanici ŽST Praha - Letiště
Václava Havla

- Navýšení předpokládaného počtu hodin z důvodu dodatečných projekčních prací
souvisejících se sousedními stavbami v rámci Areálu Letiště Praha, které budou navazovat 
či ovlivňovat stavbu „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla (v režimu BIM)" v době 
po odevzdání PDPS.



Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy)

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Pol. Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jedn.
cena

Cena celkem

1
Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 
/2008 Sb. v platném znění dle VTP 
a ZTP

hod ........ . ...... ...................

2

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích odevzdání, 
dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění dle VTP 
a ZTP

hod ........ . ...... ...................

3

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č.20 v platném zněn 
a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod ..... . ...... ...............

4

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod ....... . ...... . ................

5

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v 
platném znění a dle požadavku VTP 
a ZTP) včetně inženýrské činnosti

hod ....... . ...... . ................

6
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .............

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .............

8
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
elektronické formě (v rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .............



Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožst
v í

Je d n .ce n a Cena celkem

15 Zajištění mapových podkladů kpl .. ......... .............

16 Geodetické práce kpl .. ........... ...............

17
Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl .. . ............ . ................

18 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek kpl .. ........... ...............

19 Korozní průzkum kpl .. ........... ...............

20
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod .. ........... ...............

21 Koordinátor BOZP v přípravě hod .. ........... ...............

22
Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr

hod ..... . ...... ...............
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zhotovitele stavby dle požadavku 
VTPa ZTP

23
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP

hod ..... . ...... ...............

24 Propagace hod ..... . ...... ...............

Celkem za dodatečné služby: . ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis
M ěrná

jednotka
M nožstv í

Jednotko  
vá cena

Cena celkem

25
rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod . ...... . ...... . ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 50 měsíců) v celkovém počtu 2 400 
hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 
veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA ZA VÝKON KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

Položka Popis
M ěrná

jednotka
M nožstv í

Jednotko  
vá cena

Cena celkem

32
rozsah činnosti při výkonu 
koordinace se stavbami Letiště 
Praha a.s. dle dodatku č. 5

hod ..... . ...... ...............

33
Dodatečné projekční práce 
související se sousedními 
stavbami v rámci areálu Letiště 
Praha a.s. dle dodatku č. 6

hod ..... . ...... ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za dodatečné projekční práce zahrnuje veškeré náklady v době po odevzdání PDPS v 
celkovém počtu 1 000 hodin. Uvedená cena za dodatečné projekční práce odpovídá pracnosti a 
rozsahu nezbytné koordinace Stavby s jednotlivými stavbami Letiště Praha a.s. a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem této činnosti včetně cestovních výloh.

5. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 1

HIP .........
Architektura ...........
Železniční svršek .........
Komunikace .........
Pozemní stavby ...........
Statika ...........



PBŘ .........
VZT .........
Bezpečnostní projekt na ŽST Praha-Letiště Václava Havla ...........

celkem . ................

6. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 2

stupeň DSP - Provozních souborů sdělovacího zařízení 
Letiště Praha - požadavek LP
Elektrická  p o žá rn í a za b e zp e čo va cí sign a liza ce  (EPS, EZS)
PS 15-02-44 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, PZTS a EKV - část LP .............
PS 15-02-45 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, CCTV - část LP .............
In fo rm a čn í systém  p ro  cestu jíc í
PS 15-02-66 ŽST Praha Letiště Václava Havla, strukturovaná kabeláž a 
FIDS - část LP .............

stupeň PDPS - Provozních souborů sdělovacího zařízení 
Letiště Praha - požadavek LP
Elektrická  p o žá rn í a za b e zp e čo va cí sign a liza ce  (EPS, EZS)
PS 15-02-44 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, PZTS a EKV - část LP .............
PS 15-02-45 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, CCTV - část LP .............
In fo rm a čn í systém  p ro  cestu jíc í
PS 15-02-66 ŽST Praha Letiště Václava Havla, strukturovaná kabeláž a 
FIDS - část LP .............

Evakuační rozhlasové zařízení - požadavek vznesen z 
projednání s HZS
PS 15-02-26 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, evakuační rozhlasové 
zařízení DSP vč.BIM .............
PS 15-02-26 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, evakuační rozhlasové 
zařízení PDPS vč.BIM .............

Přepracování statického posouzení jednotlivých dilatačních 
dílů stanice, z důvodu požadavku O13 na zvýšenípočvy o 10 
cm
statické přeposouzení 6ks dilatačních dílů (1díl/ 10 hod) .............
modelace počvy .............

Virtuální realita
Realizace virtuální reality - nabídka Virtuplexu ...............
Práce HIP .............

Doplnění nových požárních nádrží včetně ATS na základě 
požadavku z DUR + zkrápění obchodních jednotek
stupeň DSP (uvedené práce zahrnují profese stavební včetně 
statického výpočtu, strojní část a rozpočtáře + BIM)
Automatická tlaková stanice pro suchovod, včetně trubních rozvodů a 
přípravy podkladů pro elektro část a řízení ...............



Automatická tlaková stanice pro zkrápění výloh ve vestibulu ABC, 
včetně trubních rozvodů a zkrápění a přípravy podkladů pro elektro 
část a řízení ...............
Automatická tlaková stanice pro zkrápění výloh ve vestibulu západ, 
včetně trubních rozvodů a zkrápění a přípravy podkladů pro elektro 
část a řízení ...............
Nádrž požární vody umístěná u portálu do tunelu včetně přisazené 
strojovny, ve které bude osazená ATS pro suchovod ...............

stupeň PDPS (uvedené práce zahrnují profese stavební včetně 

statického výpočtu, strojní část a rozpočtáře + BIM)

Automatická tlaková stanice pro suchovod, včetně trubních rozvodů a 
přípravy podkladů pro elektro část a řízení ...............
Automatická tlaková stanice pro zkrápění výloh ve vestibulu ABC, 
včetně trubních rozvodů a zkrápění a přípravy podkladů pro elektro 
část a řízení ...............
Automatická tlaková stanice pro zkrápění výloh ve vestibulu západ, 
včetně trubních rozvodů a zkrápění a přípravy podkladů pro elektro 
část a řízení ...............
Nádrž požární vody umístěná u portálu do tunelu včetně přisazené 
strojovny, ve které bude osazená ATS pro suchovod ...............

Studie nového výstupu z  vestibulu západ

Architektonická studie ...............
Příprava 3D modelu (podklad pro vizualizace) .............
Vizualizace 3 ks (exteriér, interiér) .............

celkem . ................

7. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 3

Statické posouzení únikového objektu SO 15-71-03 DSP + 
PDPS
Statické posouzení únikového objektu SO 15-71-03 nad rámec 
smluvních vztahů ...............

Zárubní zeď SO 14-24-04
Změna - přepracování zárubní zdi z důvodu doplnění požární nádrže, 
včetně dopadů na tunel ...............

Studie redukovaného výstupu z provizorního vestibulu západ
Architektonická studie ...............
Příprava 3D modelu (podklad pro vizualizace) .............
Vizualizace 3 ks (exteriér, interiér) .............
Adaptace 3D modelu a konzultační činnost ve Virtuplexu .............

Virtuální realita



Adaptace 3D modelu a konzultační činnost ve Virtuplexu ...............
Realizace virtuáln í reality - (Virtuplexu) ...............

Požadavek investora na vypuštění SO 15-71-02 ŽST Praha- 
Letiště Václava Havla, Západní vestibul
projekt SO 15-71-02 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, Západní 
vestibul (nabídková cena DSP 1,16 mil + PDPS 0,620 mil) - 
rozpracovanost DSP 80% - architektura, 3d model stavební části, VZT, 
chlazení a vytápění, statika, eskalátory + výtahy, rozpracované 
zastřešení, silnoproud) = méně práce 0,2*1,16 + 0,62=0,232+0,620 = 
0,852 mil. .................

Projekt DSP provizorního výstupu z vestibulu západ, včetně 
profesí a obchodních jednotek vč. BIM
Stavebně architektonická a stavebně konstrukční část (statika, ocelo 
konstrukce, stavební jáma) . ................
VZT + vytápění a chlazení + ZTI .............
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE A ROZVODY - R 0,4kV Západ 2, rozvody, 
osvětlení .............
SLABOPROUDÉ ROZVODY (EPS, EZS, kamerové systémy, informační 
zařízení, hodinový rozvod, hodiny ve vestibulu, strukturovaná kabeláž 
pro připojení rozvoden, aktivní prvky pro připojení výtahů, 
eskalátorů, evakuační rozhlas) ...............
VÝTAHA A ESKALÁTORY .............
Automatická tlaková stanice pro zkrápění výloh v provizorním 
vestibulu západ, včetně trubních rozvodů a zkrápění a přípravy 
podkladů pro elektro část a řízení ...............
Přeložky veřejného osvětlení .............
Přeložka kanalizace + odvodnění zpevněných ploch a komunikací ...............
Úprava zpevněných ploch v okolí vestibulu vč. dopravního značení .............
práce HIP .............

Posouzení nebezpečných indukčních vlivů střídavé trakce 
25kV na stávající metalickou kabelizaci v úseku Ruzyně 
(mimo) - Letiště Václava Havla (mimo)
Zajištění podkladů o stáv. sděl. metalických kabelech .............
Výpočet nebezpečných vlivů střídavé trakce .............

Trakční vedení SO 15-81-01
Projekt trakčního vedení - Změna systému konstrukce trakčního 
vedení z konvenčního systému na pevnou trolej + přípravné práce 
spojené se zavedením nového systému . ................

Přípojka 22 kV PRE - projekt zpracovaní ve stupni DUR
PS xxx - Transformační stanice 22/0,4 kV -  PRE .............
SO xxx -  Rozvody 22kV -  PRE .............
SO xxx -  Rozvody 0,4kV -  PRE .............
PS xxx -  Napájecí trafostanice (NTS) 22/22kV .............
SO xxx -  Rozvod 22kV -  SŽ .............
práce HIP .............



8. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 4

Úprava schodiště parkingu A
2x provizorní schodiště k parkingu A, včetně zastřešení a opláštění 
objektu - stavební a konstrukční řešení

...............

Osvětlení provizorního schodiště ...............
Přeložka IS ((elektro silno (rozvaděče + osvětlení + uzemnění), elektro 
slabo (přeložka na ovládání požárního odvětrání, kamerový sytém, 
evakuační telefon), přeložka suchovodu + vodovodu + kanalizace))

...............

Projekt DSP + PDPS provizorního redukovaný výstupu z 
vestibulu západ, včetně profesí a obchodních jednotek vč. 
BIM
Požární zpráva - úprava .............
Úprava Bezpečnostního projektu .............
Architektonická část ...............
Stavebně architektonická a stavebně konstrukční část (statika, ocelo 
konstrukce, stavební jáma) ...............
VZT + chlazení + ZTI (odvodnění výtahové šachty, eskalátorů, 
zastřešení) .............
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE A ROZVODY - R 0,4kV Západ 2, rozvody, 
osvětlení .............
SLABOPROUDÉ ROZVODY (EPS, EZS, kamerové systémy, informační 
zařízení, hodinový rozvod, hodiny ve vestibulu, strukturovaná kabeláž 
pro připojení rozvoden, aktivní prvky pro připojení výtahů, 
eskalátorů, evakuační rozhlas) ...............
Výtahy a eskalátory .............
Přeložky veřejného osvětlení .............
Přeložka kanalizace + odvodnění zpevněných ploch a komunikací ...............
Úprava zpevněných ploch v okolí vestibulu vč. dopravního značení .............
práce HIP .............
Úpravy návazných konstrukcí v prostředí 3D/BIM .............

Výkresy výztuže
SO 14-73-01 Požární nádrž u portálu tunelu v km 4,290 ...............
SO 14-71-01 Únikový objekt v km 16,450 ...............

Doplnění BTS na portálu tunelu
PS 91-02-91 Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla, GSM-R ...............
Technologická místnost zakomponovaná do SO 14-24-04 Zárubní zeď 
v km 16,105-16,211 (L)

...............

Profese -  elektroinstalace, chlazení, kabelovod ...............
práce HIP .............

Pokládka kabelizace 22kV z Dlouhé Míle a ulice Na 
Padesátníku



SO 15-86-21 Zast. Dlouhá Míle (mimo) - ŽST Praha-Letiště Václava 
Havla, rozvod 22kV

...............

SO 15-86-22 NTS Na Padesátníku (mimo) - ŽST Praha-Letiště Václava 
Havla, rozvod 22kV

...............

práce HIP .............

Závlahové systémy ploch LP
Návrhu automatického závlahového systému ve stupni DSP .............

Radiový systém pro IZS
PS 15-02-92 ŽST Praha Letiště Václava Havla, radiový systém pro IZS ...............

Aktualizace záměru projektu
aktualizace CBA bez zaokruhování pro variantu R1Spěš, 
aktualizace citlivostní analýzy, náklady stavby + rozdělení, 
zpracování textové části a grafických příloh

...............

GTP průzkum
Doplňkový geotechnický průzkum ...............

Software pro mobilní aplikaci virtuální reality
Software pro mobilní aplikaci virtuální reality ...............

Studie pro informační a orientační systém
Studie pro informační a orientační systém ...............

Doplnění vizualizací na základě požadavku objednatele
Doplnění vizualizací na základě požadavku objednatele ...............

celkem . ................

9. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 5

Aerodynamické zatížení v železniční stanici Letiště Václava 
Havla
Konzultace výsledků aerodynamického posouzení s DB systém včetně 
zpracování doplňkové analýzy.

...............

RGB
RGB osvětlení včetně řešení DALI + DMX pro možnost úprav 
barevného spektra v návaznosti na denní rytmus a úsporu energie. ...............

Přepracování hlukové studie
Přepracování hlukové studie vzhledem ke změně legislativy platné od 
1. 7. 2023 + Přepracování hlukové studie vzhledem k nově vydaným 
intenzitám dopravy. .............

Studie vyhodnocení vlivů na klima a Posouzení souladu s 
rámcovou vodní směrnicí v oblasti vodní politiky



Studie vyhodnocení vlivů na klima a Posouzení souladu s rámcovou 
vodní směrnicí v oblasti vodní politiky pro účely EIA a PPP projekty

...............

Koordinace se stavbami Letiště Praha
Koordinace se stavbami Letiště Praha ...............

celkem . ................

9. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 6

Aerodynamické zatížení v železniční stanici Letiště Václava
Havla
Podrobný výpočet tlakových změn a stanovení aerodynamických ...............
zatížení v podzemní železniční stanici Letiště Václava Havla

Ověření funkčnosti ZOTK
simulace zakouření a dostatečného odvětrání únikových cest ve ...............
stanici ŽST Praha -  Letiště Václava Havla

Dodatečné projekční práce
Dodatečné projekční práce související se sousedními stavbami areálu ...............
Letiště Praha a.s.

celkem . ................

10. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

111 721 000 Kč 23 461 410 Kč 135 182 410 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

..................... ................... .....................

Cena za výkon koordinační činnosti:

............... ............. . ..............

Dodatečné projekční práce

............... ............... . ................

Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ ............... . ................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa . ................ . ................



............................... 
...........

. ................
............................................... .

. ................

2. Dílčí etapa

................... 
................................. 

...........
. ................

............................................ .

................... 

. ................

3. Dílčí etapa

................... 
................................. 

...........
. ................

............................................ .

. ................
............................................ .

...................

................. 

. ................

4. Dílčí etapa

................. 
................................. 

...........
...............

............................................ .

...............
............................................ .

................... 

............... 

. ................

4a. Dílčí etapa . ................
.......................................... .

. ................

4b. Dílčí etapa ...............
.......................................... .

. ................

5. Dílčí etapa

................. 
................................. 

...........
. ................

.......................................... .

................... 

. ................

5a. Dílčí etapa ...............
.......................................... .

...............

5b. Dílčí etapa ...............
.......................................... .

. ................

. ................
6. Dílčí etapa ................................. 

...........
. ................

6a. Dílčí etapa

...............
............................................ .

...............
........ ................................ .

............... 

...............

...................
6b. Dílčí etapa ................................. 

...........
...................

...............
6c. Dílčí etapa ................................. 

...........
...............



6d. Dílčí etapa ...............
............................................ .

...............

6e. Dílčí etapa ...............
............................................ .

...............

7. Dílčí etapa
................. 

............................... 
...........

. ................

8. Dílčí etapa ............... ...............

9. Dílčí etapa Výkon . ................
koordinační činnosti a 
Dodatečné projekční práce 
související se sousedními 
stavbami v rámci areálu 
Letiště Praha

........................ 
................................. . ................

...................................... 
.........

10. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

................. 
..............................

. ................

Celkem: 111 721 000 Kč 135 182 410 Kč
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SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín ihned po nabytí
zahájení účinnosti Smlouvy
prací

1. Dílčí etapa do 16.11.2021 Potvrzení koncepce stavby na základě 
DUR a rovněž Zadávací dokumentace 
na DSP + PDSP.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

2. Dílčí etapa do 30.6.2022 Odevzdání DSP v režimu BIM k 
připomínkovému řízení (včetně POV, 
včetně výkazu výměr, bez soupisu 
prací a bez kompletní části H).

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Studie výstup z vestibulu západ. 
Virtuální realita

Monitorovací zprávy o implementaci 
procesu BIM, dle požadavků BIM 
Protokolu k připomínkám.

Návrh grafické úrovně podrobnosti 
typových prvků pro LOG 300 
k připomínkám.

3. Dílčí etapa do 31.8.2022 Odevzdání čistopisu DSP v režimu BIM 
se zpracovanými připomínkami 
(včetně POV, včetně výkazu výměr, 
bez soupisu prací a bez kompletní 
části H).

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Výstup z vestibulu západ ve stupni 
DSP (včetně profesí).

Aktualizace záborového elaborátu k 
okamžitému zahájení majetkoprávního 
vypořádání stavby.



4. Dílčí etapa do 30.11.2022

4a. Dílčí 
etapa

do 31.5.2023

4b. Dílčí 
etapa

do 31.5.2023

Odevzdání dokumentace PDPS 
v režimu BIM v rozsahu dle VTP (v 
členění dle příslušnosti stavebních 
úřadů) k připomínkám. Schémata 
výztuže včetně kritických míst.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Odevzdání dokumentace PDPS 
v režimu BIM s redukovaným 
výstupem z vestibulu západ v rozsahu 
dle VTP (v členění dle příslušnosti 
stavebních úřadů) k připomínkám. 
Schémata výztuže včetně kritických 
míst.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Doplňkový geotechnický průzkum Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

doplnění vizualizací na základě 
požadavku objednatele

5. Dílčí etapa do 30.6.2023 Odevzdání čistopisu PDPS v režimu 
BIM v rozsahu dle VTP a BIM Protokolu 
(v členění dle příslušnosti stavebních 
úřadů) se zapracovanými
připomínkami, předání dokumentace k 
notifikaci a doložení obeslání veškerých 
orgánů státní správy, dotčených 
organizací, správců sítí technického 
vybavení a ostatních účastníků 
stavebního řízení k vyjádření k 
dokumentaci, včetně aktualizace ZOV v 
koordinaci se sousedními stavbami, 
BOZP v přípravě. Schémata výztuže 
včetně kritických míst.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Popis změn aktuálního technického 
řešení oproti DÚR z hlediska vlivu 
stavby na životní prostředí.

Předání návrhu kupních smluv k 
odsouhlasení objednateli.

Software pro mobilní aplikaci virtuální 
reality dle dodatku č. 4

Studie pro informační a orientační 
systém dle dodatku č. 4

5a.
etapa

Dílčí do 31. 8. 2023 Studie vyhodnocení vlivů na klima a 
Posouzení souladu s rámcovou vodní 
směrnicí v oblasti vodní politiky dle 
dodatku č. 5

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)



Aerodynamické zatížení v železniční 
stanici Letiště Václava Havla dle 
dodatku č. 5

Přepracování hlukové studie dle 
dodatku č. 5

5b. Dílčí 
etapa

do 31. 8. 2023 Osvětlení v prostoru nástupiště v 
režimu RGB s doplněním nezbytného 
řídícího systému dle dodatku č. 5

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

6. Dílčí etapa do 1 měsíce od 
nabytí právní moci 
územního

Podání žádosti o stavební povolení Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

rozhodnutí za Kompletní dokladová část Kopie žádosti o
podmínky SP předaná
obdržení 
připomínek k 
PDPS od 
objednatele

Průkazné odeslání všech potřebných Objednavateli 
potvrzená 
podatelnou 
stavebního úřadu

kupních smluv.

6a. Dílčí 
etapa

do 4 měsíců od 
předání etapy č. 5 
(předpoklad 
30.10.2023)

Výkresy výztuže. Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

6b. Dílčí 
etapa

do 4 měsíců od 
předání etapy č. 5 
(předpoklad

Předání DSP + PDPS s náklady a 
oceněnými soupisy prací ve struktuře 
dle VTP a BIM Protokolu, a návrhem

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

30.10.2023) ZTP na realizaci stavby.

Monitorovací zprávy o implementaci 
procesu BIM, dle požadavků BIM.

Návrh grafické úrovně podrobnosti 
typových prvků pro LOG 300

6c. Dílčí do 1 měsíce od notifikace Předávací
etapa pokynu

objednatele
protokol (pro 
Část Díla)

6d. Dílčí do 30.11.2023 podrobný výpočet tlakových změn a Předávací
etapa stanovení aerodynamických zatížení v 

podzemní železniční stanici Letiště 
Václava Havla

protokol (pro 
Část Díla)

6e. Dílčí 
etapa

do 31.12.2023 simulace zakouření a dostatečného 
odvětrání únikových cest ve stanici 
ŽST Praha - Letiště Václava Havla

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

7. Dílčí etapa Předpoklad do 6 
měsíců od podání 
žádosti o stavební 
povolení

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební povolení 
v právní moci 
předané 
Objednatel



Definitivní předání DSP + PDPS s 
kompletní dokladovou části, náklady a 
oceněnými soupisy prací ve struktuře 
dle VTP a BIM Protokolu, a návrhem 
ZTP na realizaci stavby

Protokol o 
provedení díla

8. Dílčí etapa Předpoklad do 
31.12.2024

Odevzdání návrhu žádosti o 
spolufinancování stavby z fondu EU

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

9. Dílčí etapa na základě výzvy 
objednatele po 
dobu nezbytné 
koordinace

koordinace a dodatečné projekční 
práce související se stavebními akcemi 
Letiště Praha a.s.

výkaz
poskytnutých 
služeb (o 
koordinační 
činnosti 
projektanta a 
dodatečných 
projekčních prací)

Termín
dokončení
Díla

předpoklad do 
07/2028 (v
závislosti na 
zahájení 5. Dílčí 
etapy), jde o 
autorský dozor 
s předpokladem 
výstavby 6/2024- 
7/2028

Po ukončení
přejímacího řízení
Stavby a
předložení
výkazu
poskytnutých
služeb (o výkonu
autorského
dozoru
projektanta)
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