
Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Část:

Zhotovitel:

Odesláno/předáno - 

komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X 04.10.2023

2) Vyjádření TDI:

3) Vyjádření projektanta

5) Méněpráce (Kč bez DPH) -38 763,48 Kč

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: -38 763,48 Kč

8) Vliv na termín výstavby:

9) Schválil: TDS zhotovitel

Pavel Bulguris
Datum:

Podpis:

1) Zdůvodnění:

V průběhu stavebních prací došlo k přehodnocení poměrů a úpravě keramických obkladů a svítidel pod kuchyňskou linkou a tim 

snížením metrů kertamických obkladů a snížením počtů svítidel a datového káblu. Materiály a práce jsou vyčísleny jako 

méněpráce.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není nutné

.

 objednatel

Mgr. Radim Otýpka

ZMĚNOVÝ  LIST č. 01 - Méněpráce
Stavební úpravy prostoru kantýny v budově č.p.1147/10 v Jeseníku (IPOS)

Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724

Unistav staby s.r.o., 28. října 889/5, 790 01 Jeseník, IČO:08751242

Způsob odeslání/předání

Přílohy / poč. listů

Cenové kalkulace

3


