
 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na 

fotbalovém hřišti na letním stadionu – Rekonstrukce atletického 

oválu 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 

mezi: 
 

Název: Město Milevsko 

Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831 

DIČ: CZ00249831 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Ing. Ivan Radosta, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Milevsko 

Číslo účtu: 27-640992319/0800 

Identifikátor datové 
schránky 

8kabvcx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Ivan Radosta, starosta 
e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz, tel.: 382 504 111 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Jiří Mlčkovský, investiční technik 
e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz, tel.: 722 445 981 

(„objednatel“) 
 

a 
 

Název: TUBEKO SPORT, spol. s r.o. 

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec 

IČO: 49825020 

DIČ: CZ49825020 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 32892  

Zastoupení: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 19-1819530207/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Ivan Šretter, jednatel 
Václav Tuček, jednatel 
e-mail: tubeko@tubeko.cz, tel.: 313 573 263 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Ivan Šretter, jednatel 
Václav Tuček, jednatel 
e-mail: tubeko@tubeko.cz, tel.: 313 573 263 

(„zhotovitel“) 
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1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na 

základě výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce atletického oválu a výměna 

umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu“, část „Rekonstrukce 

atletického oválu“ („smlouva“). 

1.2. V souladu s čl. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní 

strany tento dodatek („dodatek č. 2“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 Smlouvy upravuje 

o neprovedení původních prací (méněpráce) a provedení nových prací (vícepráce). 

Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze tohoto dodatku č. 2, která je jeho 

nedílnou součástí. 

2.2. Změna díla podle tohoto dodatku nastala z důvodu: 

a) úprav a doplnění projektové dokumentace ve vztahu ke změně způsobu provedení 

retenční nádrže („změna projektové dokumentace“), 

b) následné realizace nového způsobu provedení retenční nádrže („nové provedení 

retenční nádrže“), 

c) posunutí výseče pro vrh disku. 

2.3. Potřeba změny projektové dokumentace a nového provedení retenční nádrže vychází 

ze skutečností, které se vyskytly při provádění díla, a které nebylo možné předvídat, 

ani ovlivnit činností objednatele nebo zhotovitele. Jedná se zejména o potřebu změny 

umístění akumulační nádrže z důvodu, že po ověření polohy základových konstrukcí 

stávající akumulační nádrže nebylo možné novou akumulační nádrž na plánované 

místo umístit bez vysokých vícenákladů na kvalitnější rozepřené pažení základové 

jámy zabraňující ztrátě stability základů stávající akumulační nádrže (ocelové cisterny 

o objemu 34 m3) a z toho plynoucích vyšších nákladů na výkopové práce. Dále se 

jedná o potřebu zvýšení objemu nové akumulační nádrže z důvodu nutnosti 

odstranění stávající ocelové nádrže, neboť bylo zjištěno, že stávající ocelová nádrž 

vykazuje značné poruchy vlivem dlouhé doby používání a její životnost je 

odhadována podle nového posudku nejvýše na 10 let. Přesun kovové nádrže pomocí 

jeřábu a její dočasné přepojení k možnému zavlažování by opět znamenalo výrazné 

navýšení nákladů. Koncepce hospodaření se srážkovými vodami podle projektu však 

stávající ocelovou nádrž používala jako poslední mezistupeň pro napájení 

závlahového systému sportovního areálu a bylo by tedy potřeba situaci v tomto 

časovém horizontu opětovně řešit. Situace je dále komplikovaná vzhledem 

k možnostem spádování nových kanalizací a drenáží v návaznosti na úroveň 

navazující obecní kanalizace odvodňující areál bez rezerv na prodloužení některých 

tras při dodržení spádování jednotlivých větví drenáží a kanalizací. 

Z výše uvedených důvodů musela být vypracována změna projektové dokumentace 

pro tuto část díla (retenční nádrž). 
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V přímé souvislosti se změnou projektové dokumentace vznikla potřeba provedení 

víceprací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 2. 

2.4. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ 

o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 

3 ZZVZ. 

2.5. Dále z důvodu požadavku atletického klubu došlo k posunutí výseče pro vrh disku, 

avšak po dokončení a natažení ochranných sítí bylo zjištěno, že bude nezbytné, 

z důvodu bezpečnosti, obalit sloup ochranné fotbalové sítě v zorném poli ochrannou 

vrstvou (molitan či jiný materiál), aby bylo zabráněno možnému odrazu disku na 

sportovce. 

2.6. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

na stavební práce, která není koncesí, nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ 

o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 

ZZVZ. 

2.7. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, 

tj. méněprací, činí: 

Cena víceprací bez DPH:   1 736 798,76 Kč  

DPH 21 %:     364 727,74 Kč 

Cena celkem včetně DPH:   2 101 526,50 Kč 

 

Cena méněprací bez DPH:   1 020 174,99 Kč 

DPH 21 %:     214 236,75 Kč 

Cena celkem včetně DPH:   1 234 411,74 Kč 

2.8. Čl. 5.1. SoD se v návaznosti na změny popsané v Dodatku č. 2 upravuje následovně: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH:    12 829 725,88 Kč 

Sazba DPH:     21 % 

Výše DPH:     2 694 242,43 Kč 

Cena s DPH:    15 523 968,31 Kč 

2.9. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), je uvedeno v samostatném 

dokumentu. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek č. 2 lze měnit pouze dohodou smluvních stran. 

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 2 se 

smluvní strany dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nebo jeho přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.6. Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Milevska č. 339/23 

ze dne 18. 10. 2023. 

3.7. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 

elektronickými podpisy. 

Přílohy: 

- Změnový list č. 1 

V Milevsku dne  V Rynholci dne  

______________________ 

Ing. Ivan Radosta, 

starosta města Milevska 

objednatel 

______________________ 

Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček 

jednatelé společnosti 

zhotovitel 
 



Změnový list č. 1

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milevsko Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Milevsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 716 623,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 716 623,77 21,00% 150 490,99

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 867 114,76

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce atletického oválu Milevsko

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

Místo: Milevsko Datum:

Zadavatel: Město Milevsko Projektant:  

Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací změnového listu 716 623,77

Změnový list č. 1 716 623,77

ZL č. 1 odpočty -1 020 174,99

ZL č. 1 přípočty (ceny tuvedené a neuvedené v rozpočtu) 1 736 798,76

Rekonstrukce atletického oválu Milevsko
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SOUPIS PRACÍ ODPOČTY

Stavba:

Místo: Milevsko Datum:

Zadavatel: Město Milevsko Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -1 020 174,99

D HSV Práce a dodávky HSV -934 377,74

D 1 Zemní práce -766 164,94

106 K 131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 -376,855 580,00 -218 575,90
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251203

VV 10,8*7,3*4,78 376,855

35 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 -119,500 63,00 -7 528,50
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV 4,5*4,78*2+8*4,78*2 119,500

36 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 -119,500 54,00 -6 453,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

VV 119,5 119,500

37 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 -376,855 63,00 -23 741,87
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 10,8*7,3*4,78 376,855

38 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 -376,855 54,00 -20 350,17
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

VV 376,855 376,855

171 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -17 639,750 18,00 -317 515,50
CS ÚRS 

2019 01

VV SoD: 1737,339*25 -43 433,475

Skutečnost: 43433,475-17639,75 25 793,725

111 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t -860,000 200,00 -172 000,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV SoD: 1736,831*1,865 -3 239,190

Skutečnost: 3239,19-860 2 379,190

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -35 760,00

119 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t -0,121 60 000,00 -7 260,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV SoD: (6,5*3,29*2+3*3,29*2+6,5*3*2)*1,25*0,025 -3,172

Skutečnost: 3,051

Rekonstrukce atletického oválu Milevsko
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46 K 382413122R1 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 30000 l pro usazení do terénu kus -1,000 15 000,00 -15 000,00

47 M 56230029R1 jímka plastová na obetonování 6,0x2,5m objem 30m3 kus -1,000 13 500,00 -13 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce -13 950,00

45 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 -15,000 650,00 -9 750,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354311

VV 6*2,5 15,000

120 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 -15,000 280,00 -4 200,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354312

VV 6*2,5 15,000

D 5 Komunikace pozemní -41 174,00

80 K 589116116 Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý škvárový tl do 100 mm m2 -147,050 280,00 -41 174,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/589116116

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 8 Trubní vedení -77 328,80
VV 8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 8,120

126 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m -77,000 200,00 -15 400,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121

VV SoD: 2+91,9+18,5*2+2,5*2 -135,900

Skutečnost: 58,9 58,900

127 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m -79,310 480,00 -38 068,80
CS ÚRS 

2022 02
VV 135,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství -139,977

Skutečnost: 58,9*1,03 60,667

VV 52,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 54,075

148 K 877211112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus -5,000 380,00 -1 900,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877211112

149 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus -5,000 600,00 -3 000,00
CS ÚRS 

2022 02
134 K 891181222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40 kus -2,000 850,00 -1 700,00

CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891181222

135 M 42211652 ventil zpětný přímý samočinný Z15 117 540 DN 40x200mm kus -1,000 3 400,00 -3 400,00
CS ÚRS 

2022 02
136 M 42221010 armatura uzavírací s ručním kolem PN6 DN 40 kus -1,000 4 200,00 -4 200,00

CS ÚRS 

2022 02
137 K 891211222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 kus -2,000 1 000,00 -2 000,00

CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891211222

138 M 42215640 ventil zpětný přímý samočinný Z15 117 540 DN 50x230mm kus -1,000 3 800,00 -3 800,00
CS ÚRS 

2022 02
139 M 42236500 kohout kulový uhlíková ocel K85 111 516 PN16 T 200°C DN 50 kus -1,000 2 600,00 -2 600,00

CS ÚRS 

2022 02
146 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus -1,000 1 260,00 -1 260,00

CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -63 797,25

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
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D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení -35 052,00

159 K 724149101 Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství kus -1,000 5 500,00 -5 500,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724149101

160 M 42611099 čerpadlo ponorné kalové Hmax 15m Qmax 5,3l/s 400V kus -1,000 23 000,00 -23 000,00
CS ÚRS 

2022 02
175 K 998724201 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m % -2,000 3 276,00 -6 552,00

CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998724201

D 767 Konstrukce zámečnické -24 706,00

74 M 14011032 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm m -23,200 700,00 -16 240,00
CS ÚRS 

2022 02
VV SoD: (1,75+5,3+2,85+17,5+1,9)*2+(6+10)*1,5 -82,600

Skutečnost rozběh oštěp: (1,75+5,3+2,85)*2+3*1,8 25,200

Skutečnost nad akumulační nádrží (od stávajícího zábradlí schodiště na konec aku nádrže): (4+7,7)*2+6*1,8 34,200

162 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek dopatek hmotnosti do 20 kg m -7,700 360,00 -2 772,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161111

VV 1,75+5,3+2,85+17,5+1,9 -29,300

Skutečnost rozběh oštěp: 1,75+5,3+2,85 9,900

Skutečnost nad akumulační nádrží (od stávajícího zábradlí schodiště na konec aku nádrže): (4+7,7) 11,700

163 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m -19,500 292,00 -5 694,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813

VV 19,5+5,5 25,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry -4 039,25

75 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 -11,097 124,00 -1 376,01
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101

VV ((1,75+5,3+2,85+17,5+1,9)*2+6+10)*2*3,14*0,0285 -13,352

Skutečnost rozběh oštěp: ((1,75+5,3+2,85)*2+3*1,8)*3,14*0,0285 2,255

76 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 -11,097 120,00 -1 331,62
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101

77 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 -11,097 120,00 -1 331,62
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -22 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -22 000,00

167 K 013194000.1 Ostatní záměry a studie … -1,000 22 000,00 -22 000,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013194000.1

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
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Stavba:

Místo: Milevsko Datum:

Zadavatel: Město Milevsko Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 542 549,30

D HSV Práce a dodávky HSV 542 549,30

D 1 Zemní práce 56 700,00

110 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 270,200 180,00 48 636,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 10,432+153,015+705,590+491,708+68,393+115,223+102,912+73,35+11,1+5,616 1 737,339

VV Součet 1 737,339

Přemístění zeminy z mezideponie Průmyslový park 270,200

93 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,880 300,00 8 064,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV SoD: 94*0,6*0,6+113,5*0,6*1,6+18,5*2*0,6*0,6+13*0,6*0,6 -160,800

Skutečnost: 187,68 187,680

D 2 Zakládání 2 419,20

23 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,384 6 300,00 2 419,20
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313511

VV SoD: (0,8*0,8*0,8)*9+0,6*0,6*0,6*2+0,3*0,3*0,4*16 -5,616

Skutečnost: základy klece hod diskem - (0,8*0,8*0,8)*9 4,608

Skutečnost: základy slouků na volejbal: 0,6*0,6*0,6*2 0,432

Skutečnost základy stojany skok o tyči: 2*(2*0,8*0,3) 0,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 289 917,60

116 K 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 300 mm m3 13,222 6 800,00 89 909,60
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326122

VV SoD: 6,5*3,29*0,25*2+3*3,29*0,25*2+6,5*3*0,15+6,5*3*0,25 -23,428

Skutečnost: 36,55 36,650

117 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 108,700 1 400,00 152 180,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356211

VV SoD: (6,5+3)*2*3,44 -65,360

Skutečnost: 6,7+4,8+66,83+45,14+43,89+6,7 (vč. bednění stropu) 174,060

118 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 108,700 440,00 47 828,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356212

D 4 Vodorovné konstrukce 11 040,00

121 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,600 1 150,00 11 040,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV 94,0*0,6*0,4 22,560

SOUPIS PRACÍ - PŘÍPOČTY - POLOŽKY UVEDENÉ V SOD
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VV (108,5+5,0+13,0)*0,6*0,4 30,360

VV 18,5*2*0,6*0,4 8,880

VV "šachty"

VV Pi*(0,20)^2*0,10*7 0,088

VV "napojení stávající nová nádrž"

VV 5,00*0,80*0,30 1,200

VV SoD: Součet -63,088

Skutečnost: 72,688

D 5 Komunikace pozemní 62 101,20

79 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 58,290 180,00 10 492,20
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV 147,05+3,58*2 -154,210

Skutečnost: 212,500

52 K 579291111 Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti m 688,120 75,00 51 609,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/579291111

VV SoD: 312,91+320,58+328,24+335,91+343,57+891,24+14,74+95,82+103+81,32+69,68+15,65 -2 912,660

Skutečnost:

ovál 2414,5 2 414,500

starty a cíl 102,480

štafety 111,000

překážky 592,000

doskočiště 99,000

tyčka 86,000

disk 14,000

oštěp 68,400

volejbal 82,400

nohejbal 31,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 885,50

41 K 631311214 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - spádový beton m3 3,695 8 900,00 32 885,50
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311214

VV SoD: 7*3,5*0,05 -1,225

Skutečnost: 4,92 4,920

D 8 Trubní vedení 87 485,80

128 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 94,000 220,00 20 680,00
CS ÚRS 

2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871353121

VV SoD: 56+11+5 -72,000

Skutečnost: 72+77+17 166,000

129 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 m 96,820 690,00 66 805,80
CS ÚRS 

2022 02
VV SoD: 72*1,03 "Přepočtené koeficientem množství -74,160

Skutečnost: (72+77+17)*1,03 170,980

VV 52,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 54,075

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00
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D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
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Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 194 249,46

D HSV Práce a dodávky HSV 903 395,66
D 1 Zemní práce 358 670,88

	131251103 	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 225,250 334,00 75 233,50

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (odhad 20%) m3 45,050 591,00 26 624,55

162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 450,500 94,00 42 347,00

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 (z mezideponie) m3 225,250 162,00 36 490,50

K 167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 461,126 89,00 41 040,21
VV

K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 037,670 89,10 92 456,40
VV Ovál a sportoviště 804,480

VV Akumulační nádrž 60 m3 233,190

139951123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně M3 4,992 8 910,00 44 478,72

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 226 527,14
Zvýšení třídy betonu do stěn a stropu m3 25,180 270,00 6 798,60

K 382413113 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 3000 l pro usazení do terénu m3 1,000 823,00 823,00
VV 1 1,000

56230012 jímka plastová na obetonování 2x1x1,5m objem 3m3 ks 1,000 18 600,00 18 600,00

56230107 vstupní otvory do nádrže pro potrubí od Du 110 do 312mm ks 2,000 1 120,00 2 240,00

56230100 vlez do plastové nádrže k obetonování kruhový D 600mm ks 5,000 2 170,00 10 850,00

63126022 kryt kompozitní pochůzný A15 (bez uzavřených čel) ks 1,000 3 830,00 3 830,00

899620121 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,000 3 930,00 11 790,00

899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop m2 9,000 1 090,00 9 810,00

977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm m 1,000 3 560,00 3 560,00

977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 1,000 5 560,00 5 560,00

R pol Těsnění prostupů v jímce - segmentové těsnění ks 3,000 4 500,00 13 500,00

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (100x100x6mm) t 0,166 40 200,00 6 673,20

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 174,060 27,10 4 717,03

11163150 lak penetrační asfaltový (0,3kg/m2) t 0,052 83 100,00 4 321,20

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 174,060 29,70 5 169,58

11163152 lak hydroizolační asfaltový (0,5kg/m2) t 0,087 149 200,00 12 980,40

711112053 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací m2 23,300 77,10 1 796,43

SOUPIS PRACÍ - PŘÍPOČTY - POLOŽKY NEUVEDENÉ V SOD
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711112053 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby (1,1kg/m2) kg 25,630 230,00 5 894,90

939941111 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve dně m 78,720 1 240,00 97 612,80

D 4 Vodorovné konstrukce 24 648,64
451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 50,840 421,00 21 403,64

451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 5,000 649,00 3 245,00

D 5 Komunikace pozemní 54 279,00
564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm (dopadiště koule) m2 147,050 148,00 21 763,40

58344197 štěrkodrť frakce 0/63  (zásypy rýh kanalizace pod dráhou) t 67,600 481,00 32 515,60

D 8 Trubní vedení 68 790,00
63126033 poklop zátěžový kompozitní hranatý (otvor do 600mm) B125 ks 1,000 6 610,00 6 610,00

894812327 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T ks 1,000 9 760,00 9 760,00

894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm ks 1,000 4 840,00 4 840,00

894812352 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem ks 1,000 7 100,00 7 100,00

28661933 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 (čerpací j. a kalová šachta) ks 1,000 5 590,00 5 590,00

28617451
přechody z hladkých trub na kanalizaci PP korugovanou DN 300 (přechodka k napojení nátoku a výtoku z 

přečerpávací jímky)
ks 2,000 1 910,00 3 820,00

28617238 spojka přesuvná kanalizační PP DN 300 (dopojení jímky na ležatou kanalizaci) ks 2,000 2 130,00 4 260,00

899102112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 ks 4,000 3 590,00 14 360,00

899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu m3 3,000 4 150,00 12 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 480,00
966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 12,000 104,00 1 248,00

935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 12,000 586,00 7 032,00

935932617 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm ks 2,000 4 640,00 9 280,00

Z71 Skok daleký - D+M Sada zemní pouzdro (truhlík) + přeběhové prkno s výplní z PUR povrchu ks 2,000 12 120,00 24 240,00

Přeložka kabelu elektro vč. dodání kabelu - odhad kpl 0,000 650,00 0,00

Práce spojené s přesunem na provizorní místo kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

Práce spojené přepojením stávající jímky k provizornímu umístění nádrže kpl 1,000 19 980,00 19 980,00

894221316 Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 s kalovou jímkou kpl 1,000 48 700,00 48 700,00

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

Strana 10 z 12



D PSV Práce a dodávky PSV 19 515,31
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 15 768,00

R pol Dekl šachty ve výseči 500x500, plech tl. 3 mm, úprava pznk ks 3,000 2 906,00 8 718,00

R pol Kryt žlabu dl. 1 m v místě přeběhu oštěpu se štěrbinami, plech tl 3mm, úprava pznk ks 5,000 1 410,00 7 050,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 747,31
628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 70,704 53,00 3 747,31

(4+7,7)*2+6*1,8*4,38 70,704

D Ostatní 271 338,49
D 722 Zdravotechnika - rozvody propojení nádrží se stávajícím systémem závlah 119 058,25

Materiál propojení:

potrubí DN 32 bm 19,000 32,00 608,00

potrubí DN 40 bm 52,000 52,00 2 704,00

potrubí DN 32 bm 26,500 125,00 3 312,50

zavěšení plováků (čidel) ks 1,000 525,00 525,00

plovák ks 4,000 630,00 2 520,00

tvarovky DN 63
sad

a
1,000 1 880,00 1 880,00

tvarovky DN 40
sad

a
1,000 1 620,00 1 620,00

tvarovky DN 32
sad

a
1,000 1 180,00 1 180,00

vodotěsná spojka ks 4,000 468,00 1 872,00

kulový uzávěr DN 40 ks 1,000 533,00 533,00

zemní souprava -uzavření nátoku k čerpadlu ks 1,000 2 310,00 2 310,00

zemní uzávěr 63 ks 1,000 3 590,00 3 590,00

Materiál elektro:

CYKY 3x2,5 m 31,250 27,00 843,75

CYKY 3x1,5 m 124,500 20,00 2 490,00

ovládání a jištění přečerpávání
sad

a
1,000 8 720,00 8 720,00

kopoflex chránička 50 m 70,000 26,00 1 820,00

Montáže

Montáže propojení HZS 126,000 515,00 64 890,00

VRN

Doprava pracovníků a materiálu km 980,000 18,00 17 640,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 27 630,00
kalové čerpadlo TOP Multi 2 ks 1,000 14 800,00 14 800,00

Práce propojení elektro HZS 16,000 580,00 9 280,00

Revize kpl 1,000 3 550,00 3 550,00

D 767 Konstrukce zámečnické - vytahovací síť v prostoru hodu oštěpem a obalení skoupků ochranných sítí bandáží 52 650,24
R pol. Konstrukce rolny pro uložení lanka vč. konstrukce uchycení na sloup ochranné sítě vč. montáže a uchycení ks 4,000 4 000,00 16 000,00

R pol. D+M Lano ocel PVC 3.0/ 4.0mm Zn vč. napínání lanka bm 28,000 36,00 1 008,00
2*7*2 28,000

Rpol. D+M síť polyethylen zelená 100/3 mm m2 69,000 220,00 15 180,00
6,9*5+2*(6,9*5/2) 69,000

D+M příčné vzpěry oplocení, tr. 60/3, úprava pznk, dl. 4,8 ks 1,000 6 100,00 6 100,00
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D+M příčné vzpěry oplocení, tr. 48/2, úprava pznk dl. 4,8 ks 1,000 5 200,00 5 200,00

946111117 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m ks 1,000 3 600,00 3 600,00

946111818 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m ks 1,000 3 000,00 3 000,00

R pol. Ochranná bandáž sloupku ochrann sítě u sektoru hodu diskem m2 2,135 1 200,00 2 562,24
plocha sloupku: 6,8*(0,1*3,14) 2,135

D VRN - dokumentace 72 000,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
013244000 Dokumentace pro provádění stavby - návrh nové konstrukce akumulační jímky ks 1,000 40 000,00 40 000,00

013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 32 000,00 32 000,00
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KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ 

O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ 

Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na 

fotbalovém hřišti na letním stadionu – Rekonstrukce atletického 

oválu 

Objednatel: 
 

Název: Město Milevsko 

Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831 

DIČ: CZ00249831 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Ing. Ivan Radosta, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Milevsko 

Číslo účtu: 27-640992319/0800 

Identifikátor datové 
schránky 

8kabvcx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Ivan Radosta, starosta 
e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz, tel.: 382 504 111 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Jiří Mlčkovský, investiční technik 
e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz, tel.: 722 445 981 

 
 
Zhotovitel: 
 

Název: TUBEKO SPORT, spol. s r.o. 

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec 

IČO: 49825020 

DIČ: CZ49825020 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 32892 

Zastoupení: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 19-1819530207/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Ivan Šretter, jednatel 
Václav Tuček, jednatel 
e-mail: tubeko@tubeko.cz, tel.: 313 573 263 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Ivan Šretter, jednatel 
Václav Tuček, jednatel 
e-mail: tubeko@tubeko.cz, tel.: 313 573 263 
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1. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 

1.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.2. Hodnota víceprací: 1 641 796,12 Kč bez DPH. 

1.3. Hodnota méněprací: 979 000,99 Kč bez DPH. 

1.4. Hodnota změny v Kč: 2 620 797,11 Kč bez DPH. 

1.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 21,64 %. 

1.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

a) Potřeba změny projektové dokumentace a nového provedení retenční nádrže 
vychází ze skutečností, které se vyskytly při provádění díla, a které nebylo možné 
předvídat, ani ovlivnit činností objednatele nebo zhotovitele. Jedná se zejména o 
potřebu změny umístění akumulační nádrže z důvodu, že po ověření polohy 
základových konstrukcí stávající akumulační nádrže nebylo možné novou 
akumulační nádrž na plánované místo umístit bez vysokých vícenákladů na 
kvalitnější rozepřené pažení základové jámy zabraňující ztrátě stability základů 
stávající akumulační nádrže (ocelové cisterny o objemu 34 m3) z toho plynoucí 
vyšší náklady na výkopové práce. Dále se jedná o potřebu zvýšení objemu nové 
akumulační nádrže z důvodu nutnosti odstranění stávající ocelové nádrže, neboť 
bylo zjištěno, že stávající ocelová nádrž vykazuje značné poruchy vlivem dlouhé 
doby používání a její životnost je odhadována podle nového posudku nejvýše na 
10 let. Přesun kovové nádrže pomocí jeřábu a její dočasné přepojení k možnému 
zavlažování opět znamenal navýšení nákladů. Koncepce hospodaření se 
srážkovými vodami podle projektu však stávající ocelovou nádrž používala jako 
poslední mezistupeň pro napájení závlahového systému sportovního areálu a bylo 
by tedy potřeba situaci v tomto časovém horizontu opětovně řešit. Situace je dále 
komplikovaná vzhledem k možnostem spádování nových kanalizací a drenáží v 
návaznosti na úroveň navazující obecní kanalizace odvodňující areál bez rezerv 
na prodloužení některých tras při dodržení spádování jednotlivých větví drenáží a 
kanalizací. 

Z výše uvedených důvodů musela být vypracována změna projektové 

dokumentace pro tuto část díla (retenční nádrž).  

b) V přímé souvislosti se změnou projektové dokumentace vznikla potřeba provedení 

víceprací a méněprací v rozsahu uvedeném výše. 
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2. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 

 

2.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní 

hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

2.2. Hodnota víceprací: 95 002,64 Kč bez DPH. 

2.3. Hodnota méněprací: 41 174,00 Kč bez DPH. 

2.4. Hodnota změny v Kč: 136 176,64 Kč bez DPH. 

2.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 1,12 %. 

3. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI DODATKU Č. 2 

3.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 12 113 102,11 Kč bez DPH. 

 

3.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem: 

a) celkem vícepráce: 95 002,64 Kč bez DPH, 

b) celkem méněpráce: 41 174,00 Kč bez DPH, 

c) celkem v Kč: 136 176,64 Kč bez DPH, 

d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 1,12 %. 

 

3.3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem: 

a) celkem vícepráce: 1 641 796,12 Kč bez DPH, 

b) celkem méněpráce: 979 000,99 Kč bez DPH, 

c) celkem v Kč: 2 620 797,11 Kč bez DPH, 

d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 21,64 %. 

 

3.4. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 

odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací): 

 + 662 795,13 Kč bez DPH. 
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3.5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 

odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení 

méněprací od víceprací): 

 5,47 %. 

 

3.6. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 12 829 725,88 Kč bez DPH. 
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