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	Krycí list ZBV

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:
201.1/3
	Číslo ZBV:
3

	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
Město Kosmonosy
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
IČ:00508870

	Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

	
	Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	3.1
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	3.2
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	3.3
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	3.4
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	3.5
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ SUMA
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	3
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	

	
	Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).
	

	ZBV - krycí list




Změnový list
	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
201.1/3
	Číslo ZBV / Skupina změny:
3

	Strany smlouvy o dílo S-3018/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.1.2022 (dále jen Smlouva):



Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Město Kosmonosy, Debřská 223/1,29306 Kosmonosy
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice
	Přílohy Změnového listu:
	
	Příjemce

	1. Krycí list
	1
	počet listů
	
	Objednatel

	2. Změnový list
	2
	počet listů
	
	Zhotovitel

	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací
	1
	počet listů
	
	Projektant (AD)

	4. Rozpis ocenění Změn položek
	1
	počet listů
	
	Stavební dozor

	5. Přehled zařazení změn do Skupin
	1
	počet listů
	
	

	6. Seznam dokladů
	4
	počet listů
	
	

	7. Soupis prací SO po všech změnách
	28
	počet listů
	
	

	Další doklady dle přehledu dokladů
	9
	počet listů
	
	



Iniciátor Změny: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice
Předmět Změny: Upřesněn í výměry geotextilie
Název (dílčí) Změny: Ochrana hydroizolace
Popis a zdůvodnění Změny:
Při výpočtu výměr v rámci zpracování RDS bylo zjištěno, že ve výkazu výměr PDPS objektu SO 201.1 není uvedena kompletní výměra ochrany hydroizolace geotextilií. V rozdílovém rozpočtu RDS (příloha č. 12) je výměra uvedena v plném rozsahu, položka číslo 69, ochrana izolace je tak v RDS navržena v souladu s TKP 21. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Objednateli dopisem z 22. 6. 2022 (příloha č. 9), následně Objednatel vydal souhlas s vypracováním Změnového listu (příloha č. 10). Souhlasné stanovisko AD je uvedeno v příloze č. 13, TDS odsouhlasil změnu ve svém vyjádření - příloha č. 11.
Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných

	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31



	Technická pomoc Objednatele
	jméno
	Daniel Loffler
	podpis
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	

	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	jméno
	Miloslav Bulušek
	podpis
	
	

	Projektant (autorský dozor):
	jméno
	Ing. Vít Havlíček
	podpis
	
	

	Stavební dozor:
	jméno
	Ing. Pavel Janata
	podpis
	
	

	
	
	
	
	

	Supervize (Regionální dotační kancelář)
	jméno
	
	podpis
	

	Zástupce Objednatele pro věci technické:
	jméno
	Ing. Marek Hanuš
	podpis
	

	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:
	jméno
	Ing. Jaroslava Jurková
	podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané

	ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	Ing. Jan Fiedler, DiS.
	podpis
	

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	PharmDr. Eduard Masarčík
	podpis
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	jméno
	Ing. Martin Kvirenc
	podpis
	
	




[bookmark: bookmark0]ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3
	Název Stavby:
	

	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	

	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	201.1

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



	Údaje v Kč bez DPH Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
47 429 170,00
Cena SO/PS v předchozích ZB
	Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- ).
V:	[ Vyplňte všechny buňky ]	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	-3 737 173,69
	424 696,73
	44 116 693,04
	-3 312 476,96



Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	110 065,31
	534 762,04
	1,13%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-3 737 173,69
	44 226 758,35
	-3 202 411,65
	-6,75%


List č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 2


	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Číslo a název SO/PS: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201.1

	
	Skupina změn 4

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	66
	711509.
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	
	329,27
	1 171,71
	842,44
	130,65
	43 018,60
	0,00
	110 065,31
	153 083,91
	110 065,31
	255,86%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	0,00
	110 065,31
	
	110 065,31
	



Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.
Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)
Podpis:



Podpis:


Příloha č. 5

Příloha č. 5


Název a evidenční číslo Stavby:
PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	1
	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH
	62 888 383,20

	2=1+19+20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)
	59 685 971,55

	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH
	72 220 025,58

	3=(2/1)*100
	Procento změny Přijaté smluvní částky
	94,91%

	4=(25/1)*100
	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)
	0,00%

	5=(28/1)*100
	Sledování záměny položek (Skupina 2)
	0,00%



	6=32+36
	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4
	-3 202 411,65

	7=(6/1)*100
	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
	-5,09%

	8=1*0,3
	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	18 866 514,96



	9=(32A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 3
	6,62%

	10=(36A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 4
	0,18%

	10A=32A+36A
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	4 272 248,58

	11=1*0,5
	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	31 444 191,60



	12=(1)*0,15
	Limit
	9 433 257,48

	13=(39)/(1)
	Sledování limitu v %
	0,00%

	14=ABS(37)+(38)
	Hodnota skupiny 5
	0,00



	
	

	
	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -
	- 4 -
	- 5 -

	
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)
	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.
	34/2016 Sb.)
	Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

	SO
	ZBV č.
	Název SO/PS / předmět Změny
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Hodnota ZBV
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	limit 15 %

	16
	17
	18
	19=23+26+29+33
	20=24+27+30+3 4+37+39
	21=19+20
	23
	24
	25=23+24
	26
	27
	28=26+27
	29
	30
	32=29+30
	32A=ABS(29)+30
	33
	34
	36=33+34
	36A=ABS(33)+34
	37
	38
	39=ABS(37)+38

	
	
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	- 3 737 173,69
	534 762,04
	- 3 202 411,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	424 696,73
	-3 312 476,96
	4 162 183,27
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	1
	Zakládání - změna délky pilot
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	- 3 599 519,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	-3 599 519,69
	3 875 140,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	2
	Zakládání - rozšíření základu O4
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	3
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00



Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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[bookmark: bookmark2]Přehled dalších dokladů
	Číslo ZBV:
	3

	Název stavby:
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):
	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	201.1




	Doklad
	počet listů

	07 Soupis prací SO po změnách
	28

	08 Fotodokumentace
	1

	09 Oznámení zhotovitele z 22.6.2022
	1

	10 Pokyn objednatele k ZBV ze dne 25.6.2022
	1

	11 Vyjádření TDS
	1

	12 Změnový rozpočet
	2

	13 Souhrnné vyjádření AD z 5.5.2023
	3

	
	

	
	

	Počet listů celkem
	37


Příloha č. 2

Příloha č. 2


Aspe
3.6.1.10
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Strana:	1




SOUPIS PRACÍ PO ZMĚNÁCH ZBV 3
	Stavba:
	396079
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV

	Objekt:
	SO 201
	Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů

	Rozpočet:
	SO 201.1
	Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	Základní cena:
	47 429 170,00 Kč

	Cena celková:
	44 226 758,34 Kč

	DPH:
	9 287 619,25 Kč

	Cena s daní:
	53 514 377,59 Kč

	Měrné jednotky:
	

	Počet měrných jednotek:
	1,00

	Náklad na měrnou jednotku:
	44 226 758,34 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
	® Aspe
	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	2

	3.6.1.10
		POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS












	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	-
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	895,750
	212,92
	190 723,09

	
	
	
	Zemina z vrtů pro piloty.
	
	
	
	

	
	
	
	podle položky 17120: 895,75=895.750 [A]
	
	
	
	

	2
	02720
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Dočasné oplocení podél dálnice v rozsahu dle projektové dokumentace.
	KPL
	1,000
	185 818,86
	185 818,86

	106
	02811
	
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	0,000
	137 654,00
	0,00

	
	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
Doplňkový Inženýrsko geologický průzkum
	
	1,000
	
	13 7 654,00

	
	
	
	aktuální množství
	
	1,000
	
	137 654,00

	3
	02913
	
	OSTATNÍPOŽADAVKY-ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ
	KUS
	62,000
	387,12
	24 001,44

	
	
	
	Samolepící plastový geodetický odrazný terč se záměrným křížem rozměru min. 50x50 mm. Rozmístění značek viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	spodní stavba: 4*2=8.000 [A] nosníky: 18*3=54.000 [B]
Celkem: A+B=62.000 [C]
	
	
	
	

	4
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	1,000
	5 806,84
	5 806,84

	
	
	
	Mostní list ve formátu .pdf a .png, včetně zadání do BMS.
	
	
	
	

	5
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	1,000
	11 613,68
	11 613,68
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	Provedena nezávislou osobou, včetně zadání do BMS.

	110 02972
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ
	KPL
	0,000
	140 000,00
	0,00

	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	555 617,91

	- 1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	6 11524
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M
	M
	60,000
	781,49
	46 889,40

	
	
	Dočasné převedení dálničního příkopu.
	
	
	
	

	
	
	Převedení u P2: 30=30.000 [A]
Převedení u P3: 30=30.000 [B]
Celkem: A+B=60.000 [C]
	
	
	
	

	108 123738
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	458,00
	0,00

	7 12573
	01
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	1 939,470
	235,41
	456 570,63

	
	
	Natěžení a dovoz ornice z mezideponie.
Natěžení a dovoz zeminy pro zásyp z líce opěry a pro zemní kužely z mezideponie.
	
	
	
	

	
	
	podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A] podle položky 17411: 1268,36=1 268.360 [B]
podle položky 17511: 348,110=348.110 [C] Celkem: A+B+C=1 939.470 [D]
	
	
	
	

	109 132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	472,00
	0,00

	8 17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	895,752
	11,90
	10 659,45

	
	
	Uložení zeminy z vrtů pro piloty na skládku.
	
	
	
	




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	délka vrtů:
podle položky 264742: 633,60=633.600 [A]
podle položky 264842: 158,40=158.400 [B]
Celkem: A+B=792.000 [C]
objem zeminy: 1,131*C=895.752 [D]
	
	
	
	

	9
	17180
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Rozšíření násypového tělesa na levé straně komunikace.
předpoklad
předpolí O1: 60,00=60.000 [A]
předpolí O4: 200,00=200.000 [B]
Celkem: A+B=260.000 [C]
	M3
	260,000
	872,82
	226 933,20

	10
	17380
	
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Krajnice na levé straně komunikace.
měřeno v ACAD: 0,45*26,5+0,45*31,00=25.875 [A]
	M3
	25,875
	681,93
	17 644,94

	11
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zásyp základů z líce. Bude použita zemina z mezideponie.
opěra O1 (líc+boky): 1,87*17,50+233.15+185,23=451.105 [A]
pilíř P2: 247,20=247.200 [B]
pilíř P3: 233,13=233.130 [C]
opěra O4 (líc+boky): 2,95*19,00+176,66+104,22=336.930 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 268.365 [E]
	M3
	1 268,365
	211,16
	267 827,95

	12
	17511
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
Obsyp křídel (zemní kužely). Bude použita zemina z mezideponie.
opěra O1: 124,05+33,18=157.230 [A]
opěra O4: 77,28+113,60=190.880 [B]
Celkem: A+B=348.110 [C]
	M3
	348,110
	277,76
	96 691,03

	13
	18130
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	m2
	1 615,000
	20,01
	32 316,15
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Úprava pláně v místě rozprostření ornice.
měřeno v ACAD:
U O1 a P2: 780=780.000 [A]
U P3 a O4: 210+625=835.000 [B]
Celkem: A+B=1 615.000 [C]
	
	
	
	

	14
	18220
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
Ornice z mezideponie v tl. min. 150 mm.
podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A]
	M3
	323,000
	177,22
	57 242,06

	15
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
Založení trávníku na rozprostřené ornici.
podle položky 18130: 1615=1 615.000 [A]
	m2
	1 615,000
	14,56
	23 514,40

	16
	18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
Celkem 3x.
podle položky 18241:
celkem 3x: 3*1615=4 845.000 [A]
	m2
	4 845,000
	7,04
	34 108,80

	17
	183511
	
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ Chemické odplevelení na rozprostřené ornici. podle položky 18241: 1615,00=1 615.000 [A]
	m2
	1 615,000
	2,03
	3 278,45

	18
	184B13
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
	KUS
	15,000
	6 290,74
	94 361,10


12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
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Na základě vydaného územního rozhodnutí byla uložena náhradní výsadba 15 ks vysokokmenných školkařských výpěstků ovocných stromů min. velikost 10/12.
15=15.000 [A]
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
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Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
Poř.č. Položka	Typ	Název
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem



	- 2
	Základy

	19 21341
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,944	87 852,97	82 933,20
Drenážní polymerbeton v ose odvodnění, okolo odvodňovačů a okolo trubiček odvodnění izolace (viz VL4 05/2015 406.12a).
měřeno v ACAD:
pravá strana: 11,80*0,04=0.472 [A]
levá strana: 11,80*0,04=0.472 [B]
Celkem: A+B=0.944 [C]

	20 224325
	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	895,752	3 697,02	3 311 613,06
ŽB piloty, specifikace betonu viz TZ. délka pilot celkem: O1: 14*22=308.000 [A] P2: 5*22=110.000 [B] P3: 5*22=110.000 [C] O4: 12*22=264.000 [D] Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] objem betonu: 1,131*E=895.752 [F]

	ZBV:
	ZBV 1	Piloty	-382,504	-1414124,94
délka pilot po změně na základě IGP: O1: 14*12,55=175,700 [A] P2: 5*11,55=57,750 [B] P3: 5*11,55=57,750 [C] O4: 12*13,55=162,600 [D] Celkem: A+B+C+D=453,800 [E] objem betonu: 1,131*E=513,248 [F]


Zemní práce
odpočet původního množství: F-895,752=- 382,504 [G]

1 368 037,56
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	aktuální množství
	
	513,248
	
	1 897 488,12

	21 224365
	
	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
	T
	96,171
	33 389,33
	3 211 085,26

	
	
	Výztuž pilot vč. patních křížů.
	
	
	
	

	
	
	z výkazu výztuže: 1,1*87,428=96.171 [A]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
výpočet po změně na základě IGP:
(14*1277+5*1195+5*1195+11*1351+1*2665)/1000=47,354 [A]
	
	-48,817
	
	-1 629 966,92

	
	
	
	odpočet původního množství: A-96,171=-48,817 [G]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	47,354
	
	1 581 118,33

	22 264742
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM
	M
	633,600
	2 564,69
	1 624 987,58

	
	
	Vrty pro piloty, předpoklad 80% vrtů.
	
	
	
	

	
	
	délka vrtů celkem:
O1: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
O4: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] z toho 80%: 0,8*E=633.600 [F]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
	
	-194,240
	
	-498 165,39
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396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	délka vrtů po změně na základě IGP:
O1: 14*11,48=160,720 [A]
P2: 5*10,96=54,800 [B]
P3: 5*13,04=65,200 [C]
O4: 12*13,22=158,640 [D]
Celkem: A+B+C+D=439,360 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	odpočet původního množství: E-633,600=- 194,240 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	439,360
	
	1 126 822,20

	23 264842
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM
	
	M
	158,400
	2 564,69
	406 246,90

	
	
	Vrty pro piloty, předpoklad 20% vrtů.
	
	
	
	
	

	
	
	délka vrtů celkem:
O1: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
O4: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] z toho 20%: 0,2*E=158.400 [F]
	
	
	
	
	

	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
délka vrtů po změně na základě IGP:
O1: 14*2,3=32,200 [A]
P2: 5*3=15,000 [B]
P3: 5*2=10,000 [C]
O4: 12*2,1=25,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=82,400 [E]
	
	
	-76,000
	
	-194 916,44

	
	
	odpočet původního množství: E-158,400=-76,000 [J]
	
	
	
	
	


aktuální množství
82,400
211 330,46
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	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	24 272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ŽB základy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
opěra O1: 78,21*1,00=78.210 [A]
pilíř P2: 24,84*1,50=37.260 [B]
pilíř P3: 24,84*1,50=37.260 [C]
opěra O4: 66,69*1,00=66.690 [D]
Celkem: A+B+C+D=219.420 [E]
	M3
	219,420
	4 354,33
	955 427,09

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ O4
měřeno v ACAD:
opěra O1: 78,21*1,00=78,210 [F]
pilíř P2: 24,84*1,50=37,260 [B] pilíř P3: 24,84*1,50=37,260 [C]
opěra O 4: 66,69*1,00=66,690 [G] Celkem: F+B+C+G=219,420 [H]
	
	43,470
	
	189 282,73

	
	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 43,470=43,470 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	262,890
	
	1 144 709,81

	25 272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
Výztuž základů.
výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	T
	0,000
	32 000,00
	
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ O4
Množství podle PDPS:
výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	
	3,055
	
	97 760,00

	
	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 3,055=3,055 [B]
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	i	
	
	
	aktuální množství
	
	3,055
	
	।
97 760,00

	112 28996
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT dvouosá geomříž pevnost 50 / 50
	M2
	0,000
	252,00
	
	0,00

	26 28999
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící fólie v přechodové oblasti.
měřeno v ACAD:
O1: 5,20*10,55=54.860 [A]
O4: 5,10*10,75=54.825 [B]
Celkem: A+B=109.685 [C]
	m2
	109,685
	143,59
	
	15 749,67

	2
	
	Základy
	
	
	
	
	6 157 911,79

	- 3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	

	27 31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
Kotevní prvky pro římsu. Levá římsa kotvy po 0,5 m v jedné řadě. Pravá římsa kotvy po 2,0 m ve dvou řadách
Odhad 6 kg/ks.
Levá římsa: 123=123.000 [A]
Pravá římsa: 63=63.000 [B]
Celkem: A+B=186.000 [C]
hmotnost: 6*C=1 116.000 [D]
	KG
	1 116,000
	193,56
	216 012,96

	28 317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
ŽB římsy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v CAD:
Levá římsa: 12,75*0,31+61,29*0,31+9,11*0,31=25.777 [A]
Pravá římsa: 10,94*0,31+62,79*1,00+8,03*0,31=68.671 [B]
Celkem: A+B=94.448 [C]
	M3
	94,448
	13 887,95
	1 311 689,10
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	29
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Výztuž říms.
z výkazu výztuže: 16,196=16.196 [A]
	T
	16,196
	30 969,81
	501 587,04

	30
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB opěry a křídla, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
opěra O1: 173,82+49,35+57,24=280.410 [A]
opěra O4: 134,88+28,94+28,29=192.110 [B]
Celkem: A+B=472.520 [C]
	M3
	472,520
	7 456,53
	3 523 359,56

	31
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
Výztuž opěr. Součástí položky je výztuž základů opěr a přechodových desek.
z výkazu výztuže (odečet výzt. základu pol. 272365 a výzt. přechod. desek pol. 420365):
O1: 55,145=55.145 [A]
O4: 43,606=43.606 [B]
Celkem: A+B=98.751 [C]
	T
	98,751
	30 969,81
	3 058 299,71

	32
	334325
	
	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB pilíře, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
pilíř P2: 2*3,60*5,53+1,80*11,00=59.616 [A]
pilíř P3: 2*3,60*4,78+1,80*11,00=54.216 [B]
Celkem: A+B=113.832 [C]
	M3
	113,832
	9 232,35
	1 050 936,87

	33
	334365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
Výztuž pilířů. Součástí položky je výztuž základů pilířů.
z výkazu výztuže:
P2: 13,48=13.480 [A]
P3: 13,48=13.480 [B]
Celkem: A+B=26.960 [C]
	T
	26,960
	30 969,81
	834 946,08




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	10 496 831,32

	- 4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	34
	420324
	
	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	38,386
	3 948,06
	151 550,23

	
	
	
	Přechodové desky, specifikace betonu viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
opěra O1: 44,42*0,35+10,47*0,25=18.165 [A]
opěra O4: 50,26*0,35+10,52*0,25=20.221 [B]
Celkem: A+B=38.386 [C]
	
	
	
	

	35
	420365
	
	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,000
	32 000,00
	0,00

	
	
	
	Výztuž přechodových desek.
	
	
	
	

	
	
	
	výztuž přechodových desek je součástí položky výztuže opěr
	
	
	
	

	36
	421326
	
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 Spřažená ŽB deska C35/45, specifikace betonu viz TZ.
	M3
	247,046
	13 701,65
	3 384 937,83

	
	
	
	měřeno v ACAD: 4,04*61,15=247.046 [A]
	
	
	
	

	37
	421365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	58,330
	30 969,81
	1 806 469,02

	
	
	
	Výztuž spřažené desky.
	
	
	
	

	
	
	
	z výkazu výztuže: 58,33=58.330 [A]
	
	
	
	

	38
	42417
	
	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI
	T
	115,755
	91 220,85
	10 559 269,49

	
	
	
	Ocelové nosníky vč. svarů a spřahovacích trnů a jejich přivaření. Ocel dle TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	viz příloha Prehledný výkres oceli: 115,755=115.755 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	39
	42838	01	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	25,100	1 645,27	41 296,28
Zřízení vrubového kloubu ve spřažené desce. měřeno v ACAD: Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P2: 12,55=12.550 [A] Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P3: 12,55=12.550 [B] Celkem: A+B=25.100 [C]

	40
	42838	02	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	19,520	1 645,27	32 115,67
Vrubový kloub přechodové desky.
měřeno v ACAD: Nad O1: 6,66+2,72=9.380 [A] Nad O4: 7,42+2,72=10.140 [B] Celkem: A+B=19.520 [C]

	41
	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	36,000	47 200,02	1 699 200,72
Mostní ložiska.
celkem: 6*6=36.000 [A]

	42
	434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	4,050	31 648,00	128 174,40
Služební schodiště.
měřeno v ACAD:
u O1: 46*0,75*0,18*0,4=2.484 [A]
u O4: 29*0,75*0,18*0,4=1.566 [B]
Celkem: A+B=4.050 [C]

	43
	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	34,972	2 023,64	70 770,74
Podkladní beton pod základy a přechodovými deskami.
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	měřeno v ACAD:
základy:
O1: 90,22*0,1=9.022 [A]
P2: 31,24*0,1=3.124 [B]
P3: 31,24*0,1=3.124 [C]
O4: 76,14*0,1=7.614 [D] přechodové desky:
O1: 46,65*0,1+11,28*0,1=5.793[E]
O4: 51,67*0,1+11,28*0,1=6.295 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=34.972 [G]
	
	
	
	

	44
	45131A
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
Podkladní beton pod odlážděním. Podkladní beton pod schodištěm. Podkladní beton pod rubovou drenáží.
měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*(13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
rubová drenáž: 0,30*13,15+0,30*10,36=7.053 [B]
Celkem: A+B=22.112 [C]
	M3
	22,112
	2 756,43
	60 950,18

	45
	45138
	
	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE
Vyspravení dálniční krajnice betonem,
Beton C30/37 XF4 vyztužený svařovanou sítí s oky 100/100, průměr 8 mm.
Měřeno v ACAD: 2*29,35*0,30=17.610 [A]
	M3
	17,610
	3 483,62
	61 346,55

	105
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,000
	1 040,00
	0,00

	46
	45157
	01
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový podsyp pod schodištěm a dlažbou.
měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*(13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
	M3
	15,059
	0,00
	0,00

	47
	45157
	02
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Výplň vsakovací jímky. Frakce 32/63.
	M3
	0,240
	0,00
	0,00
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
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Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	měřeno v ACAD:
Výplň jímek 0,5m: 0,48*0,50=0.240 [A]

	48
	45850	01	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	130,314	0,00	0,00
Zásyp základu za opěrou. měřeno v ACAD: O1: 6,17*10,96=67.623 [A] O4: 5,72*10,96=62.691 [B] Celkem: A+B=130.314 [C]

	49
	45850	02	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	31,675	0,00	0,00
Štěrkopísek v přechodové oblasti pro uložení těsnící folie. měřeno v ACAD: O1: 1,46*10,96=16.002 [A] O4: 1,43*10,96=15.673 [B] Celkem: A+B=31.675 [C]

	50
	45850	03	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	237,613	0,00	0,00
Ochranný zásyp za opěrou s drenážní funkcí. měřeno v ACAD: O1: 12,70*10,96=139.192 [A] O4: 8,98*10,96=98.421 [B] Celkem: A+B=237.613 [C]

	51
	45850	04	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	971,713	0,00	0,00
Zásyp za opěrou z propustného a nenamrzavého materiálu.
měřeno v ACAD: O1: 58,82*10,96=644.667 [A] O4: 29,84*10,96=327.046 [B] Celkem: A+B=971.713 [C]

	52
	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1,972	2 500,21	4 930,41




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	Mezerovitý beton nad rubovou drenáží.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
O1: 0,09*10,96=0.986 [A]
O4: 0,09*10,96=0.986 [B]
Celkem: A+B=1.972 [C]
	
	
	
	

	53 46251
	
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	105,717
	3 018,24
	319 079,28

	
	
	Zához z lomového kamene pod mostem.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
O1: 4,33*13,82=59.841 [A]
O4: 3,51*13,07=45.876 [B]
Celkem: A+B=105.717 [C]
	
	
	
	

	54 465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	22,736
	7 415,00
	168 587,44

	
	
	Dlažba z lomového kamene.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
O1: 0,20*(7,36+13,12)=4.096 [A]
P2: 0,20*(6,32+9,30)=3.124 [B]
P3: 0,20*48,72=9.744 [C]
O4: 0,20*(7,38+13,80+7,68)=5.772 [D]
Celkem: A+B+C+D=22.736 [E]
	
	
	
	

	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	18 488 678,24
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Komunikace- 5
55 56144

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MMm2	607,280	389,89	236 772,40

Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	56 56354
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM	m2	607,280	241,95	146 931,40
Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	57 572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	607,280	18,68	11 343,99
Infiltrační postřik.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	58 572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	1 526,680	13,45	20 533,85
Spojovací postřik.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
na mostě: 2*459,70=919.400 [C]
Celkem: A+B+C=1 526.680 [D]

	59 574B34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	m2	1 066,980	326,44	348 304,95
TL. 40MM
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
na mostě: 459,70=459.700 [C]
Celkem: A+B+C=1 066.980 [D]

	60 574D46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.	m2	459,700	357,12	164 168,06
50MM Ložná vrstva na mostě.
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	Poř.č. Položka
	Typ	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]

	61
	574F66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM
Podkladní vrstva na předpolích.
	m2
	607,280
	500,36
	303 858,62

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	
	
	
	

	62
	575F43
	LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK
Ochrana izolace na mostě.
	m2
	459,700
	450,03
	206 878,79

	
	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	
	
	
	

	63
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
Posyp infiltračního postřiku na předpolích, frakce 2/4 - 3kg/m2.
	m2
	607,280
	5,81
	3 528,30

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	
	
	
	

	64
	576413
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2
Posyp litého asfaltu na mostě, předobalená drť frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2.
	m2
	459,700
	4,84
	2 224,95

	
	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	
	
	
	

	5
	
	Komunikace
	
	
	
	1 444 545,31

	r 6
	
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	65 62592
	
	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ
Striáž říms.
měřeno v CAD:
Stráž římsy na mostě: 3,00*62,80=188.400 [A]
	m2
	188,400
	67,75
	12 764,10

	6
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	12 764,10




	- 7
	Přidružená stavební výroba

	66
	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	m2	124,696	469,39	58 531,06
ASFALTOVÝMI PÁSY
Izolace rubu opěr.
měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90=69.760 [A]
O4: 5,04*10,90=54.936 [B]
Celkem: A+B=124.696 [C]

	67
	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S	m2	776,424	575,84	447 096,00
PEČETÍCÍ VRSTVOU
Izolace mostovky.
měřeno v ACAD:
na mostě: 742,85=742.850 [A]
přetažení na přech. desky: 1,72*(6,66+2,72)+1,72*(7,42+2,72)=33.574 [B]
Celkem: A+B=776.424 [C]

	68
	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	371,140	227,43	84 408,37
Ochrana izolace pod římsou. měřeno v ACAD: pravá římsa: 247,62=247.620 [A] levá římsa: 123,52=123.520 [B] Celkem: A+B=371.140 [C]
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	3.6.1.10
	
	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	

	
	Poř.č. Položka	Typ
	Název	MJ	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	
	
	69 711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	m2	329,266
Ochrana izolace na rubu opěry a křídel.
měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90+71,47+61,69=202.920 [A]
O4: 5,04*10,90+35,32+36,09=126.346 [B]
Celkem: A+B=329.266 [C]
	130,65
	
	43 018,60

	
	
	ZBV:
ZBV 3
	Geotextilie SO 201.1	842,444
množství podle PDPS - měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90+71,47+61,69=202,920 [A]
O4: 5,04*10,90+35,32+36,09=126,346 [B]
Celkem: A+B=329,266 [C]
	
	110 065,31

	
	
	
	
	množství podle RDS:
opěra O1 - asfaltové pásy + rub křídel: 59,77+0,92+1,29+2,01+1,08+0,76+61,18+0,11+0,11+0,96+0,82+0,68+56,15=185,840 [D]
opěra O1 - nátěry základ: 11,05+5,37+1,83+3,6+6,24+13,58+6,54+9,86+17,65+5,51+3,17+1,83+4,6+9,39=100,220 [E]
opěra O1 - nátěry dřík: 36,39+3,23+3,65+0,78+68,72+7,71+7,11+62,59+3,34+0,79+3,65+28,95=226,910 [F]
opěra O1 - přechodová deska: 2,45+21,02+2,34+17,55+2,45+1+7,82+0,68+1=56,310 [G]
pilíř P2 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [H]
pilíř P2 - nátěry dřík: 1,13+4,24+3,71+1,06+1+3,78+3,24+0,93=19,090 [I]
pilíř P3 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [J]
pilíř P3 - nátěry dřík: 1,01+3,11+3,98+0,94+0,9+2,73+3,6+0,84=17,110 [K]
opěra O4 - asfaltové pásy + rub křídel: 30,67+1,3+0,92+2,23+45,78+1,33+0,94+0,11+0,11+0,97+0,82+0,68+31,04=116,900 [L]
opěra O4 - nátěry základ: 7,95+5,01+2,33+14,1+16,98+14,1+49,46+2,5+7,95=120,380 [M]
opěra O4 - nátěry dřík: 21,45+1,85+0,78+3,65+35,96+7,27+6,7+34,4+2+3,65+0,79+20,67=139,170 [N]
opěra O4 - přechodová deska: 2,45+21,03+2,6+21,76+2,45+1+0,68+7,77+1=60,740 [O]
Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=1 171,710 [P]
	
	
	

	
	
	
	
	Rozdíl RDS - PDPS: P-C=842,444 [R]
	
	
	

	
	
	
	
	aktuální množství	1 171,710
	
	153 083,91

	
	
	70 78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	m2	93,667
	309,70
	
	29 008,67




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	Ochranný nátěr NK.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
boky NK: 2*0,61*61,14=74.591 [A]
čela NK: 2*0,76*12,55=19.076 [B]
Celkem: A+B=93.667 [C]
	
	
	
	

	71 78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Ochranný nátěr římsy (část).
	m2
	57,722
	425,83
	24 579,76

	
	
	měřeno v ACAD:
pravá římsa: 0,35*81,76=28.616 [A]
levá římsa: 0,35*83,16=29.106 [B]
Celkem: A+B=57.722 [C]
	
	
	
	

	72 7838H
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI
Viditelné plochy podpěr do výšky 3,0 m nad terénem.
	m2
	262,200
	413,12
	108 320,06

	
	
	měřeno v ACAD:
opěra O1: 26,05*3,00=78.150 [A] pilíř P2: 2*9,20*3,00=55.200 [B] pilíř P3: 2*9,20*3,00=55.200 [C]
opěra O4: 24,55*3,00=73.650 [D] Celkem: A+B+C+D=262.200 [E]
	
	
	
	

	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	905 027,83

	- 8
	Potrubí
	
	
	
	
	

	73 87426
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM
	M
	25,100
	665,37
	16 700,79


Žlábek u úložných prahů opěr - 1/2 tr. PE DN 75/4,3mm.® Aspe
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měřeno v ACAD:
O1: 12,55=12.550 [A]
O4: 12,55=12.550 [B]
Celkem: A+B=25.100 [C]
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Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	74
	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	22,950	864,30	19 835,69
Dešťová kanalizace.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 8,30+4,20+4,90+5,55=22.950 [A]

	75
	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	3,000	1 829,17	5 487,51
Vyústění rubové drenáže skrz opěru.
měřeno v ACAD: O1: 2*1,00=2.000 [A] O4: 1,00=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]

	76
	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	24,300	373,11	9 066,57
Rubová drenáž z HDPE DN 200.
měřeno v ACAD:
O1: 12,15=12.150 [A]
O4: 12,15=12.150 [B]
Celkem: A+B=24.300 [C]

	77
	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	3,400	821,97	2 794,70
Chráničky pro vyústění rubové drenáže a kanal. vč. navařeného límce. měřeno v ACAD: O1: 3*0,85=2.550 [A] O4: 0,85=0.850 [B] Celkem: A+B=3.400 [C]

	78
	87915	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO300	M	131,300	959,01	125 918,01
MM
Svod odvodnění - TR DN 300 mm, materiál odolávající UV záření, vč. závěsných a upevňovacích prvů z korozivzdorné oceli, vč. čistících dílců, vč. kompenzátoru.




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,70+6,50+28,15+14,20+5,70=67.250 [A] levá strana: 12,00+6,50+25,50+14,35+5,70=64.050 [B]
Celkem: A+B=131.300 [C]

	79 89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	2,000
	18 473,61
	36 947,22

	
	
	Silniční vpusťi u opěry O1.
	
	
	
	

	
	
	Předpolí O1: 2=2.000 [A]
	
	
	
	

	8
	Potrubí
	
	
	
	
	216 750,49

	- 9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	113 9111A1
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	4 792,10
	0,00

	
	
	Položka z SO 201.2
	
	
	
	

	80 9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	81,760
	8 673,87
	709 175,61

	
	
	Zábradlí s výplní s ocelovou sítí na mostě a křídlech výšky 1,3 m. Včetně dilatačních dílců.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD: 8,96+61,29+11,51=81.760 [A]
	
	
	
	

	81 9113B1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	171,270
	1 016,20
	174 044,57

	
	
	Svodidlo na předpolích.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,00+31,76+31,51+12,00=87.270 [A] levá strana: 12,00+30,00+30,00+12,00=84.000 [B]
Celkem: A+B=171.270 [C]
	
	
	
	

	114 9115C1
	
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
	M
	0,000
	5 480,00
	0,00


DODÁVKA A MONTÁŽ
® Aspe
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Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	82
	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	145,950	6 668,19	973 222,33
Zábradelní svodidlo na mostě. měřeno v ACAD: pravá strana (bez výplně): 62,79=62.790 [A] levá strana (výplň ocelovou sítí): 83,16=83.160 [B] Celkem: A+B=145.950 [C]

	83
	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	22,000	774,25	17 033,50
Hřebové a čepové nivelační značky na římse. Rozmístění viz TZ
hřebové nivelační značky: 4*2=8.000 [A]
čepové nivelační značky: 7*2=14.000 [B]
Celkem: A+B=22.000 [C]

	84
	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 935,61	3 871,22
Evidenční číslo mostu podle TKP kap. 14.
celkem: 2=2.000 [A]

	85
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A	m2	83,475	212,92	17 773,50
POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 2 x vodící proužek 1 x střední dělící čára měřeno v ACAD: vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A] střed. děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [B] Celkem: A+B=83.475 [C]

	86
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	m2	9,275	280,66	2 603,12
DOD A POKLÁDKA
Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 1 x střední dělící čára




	® Aspe
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Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	měřeno v ACAD:
střed. děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [A]




87 915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ -DOD A	m2	74,200	348,41	25 852,02
	
	POKLÁDKA
Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích.
2 x vodící proužek
měřeno v ACAD:
vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A]




88 917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	230,370	392,97	90 528,50
	
	100MM
Obrubníky 100/250 mm.
měřeno v ACAD:
u opěry O1: 1,00+2,13+1,17+19,23+14,17+21,25+10,28+2*17,14=103.510 [A]
u pilíře P2: 10,18+13,48=23.660 [B]
u pilíře P3: 21,96=21.960 [C]
u opěry O4: 22,25+12,30+14,20+23,62+6,83+2,04=81.240 [D]
Celkem: A+B+C+D=230.370 [E]




89 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	10,000	433,28	4 332,80
	
	150MM
Obrubníky 150/300 mm.
měřeno v ACAD:
u opěry O1: 5,00=5.000 [A]
u opěry O4: 5,00=5.000 [B]
Celkem: A+B=10.000 [C]




90 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	287,070	43,55	12 501,90
	
	Řezaná spára na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	měřeno v ACAD:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod. žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]
	
	
	
	

	91
	931316
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
Vyplnění řezaných spár na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
podle položky 919111:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod. žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]
	M
	287,070
	53,23
	15 280,74

	92
	931519
	R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 40MM
Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou O4.
měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]
	M
	13,066
	39 079,14
	510 608,04

	116
	93152
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
Cena dle IK
	M
	0,000
	27 309,98
	0,00

	115
	93153
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM
	M
	0,000
	121 801,68
	0,00

	93
	931539
	R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 120MM
Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou O1.
měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]
	M
	13,066
	114 630,67
	1 497 764,33
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	94
	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT	KUS	8,000	13 065,39	104 523,12
SYSTÉMOVÝCH
Zkouška integrity pilot transparentní metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, vč.
dodávky a montáže ocelových trubek.
Pilot celkem: 36 ks x 20% => 8 pilot
celkem: 8=8.000 [A]

	95
	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT	KUS	36,000	754,89	27 176,04
SYSTÉMOVÝCH
Zkouška integrity pilot akustickou metodou, 100% pilot.
celkem: 36=36.000 [A]

	96
	935212	01	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU	M	96,430	684,64	66 019,84
TL 100MM Příkopové žlaby z betonu C30/37 - XF4,XD3 do betonového lože C20/25n - XF3.
Spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč. zemních prací, ukončení, úpravy vtoků a výtoků, základových stupňů.
Skluzy a příkopy podél zemních kuželů.
měřeno v ACAD:
O1: 8,88+21,90+17,14+21,41+15,14=84.470 [A]
O4: 11,96=11.960 [B]
Celkem: A+B=96.430 [C]

	97
	935212	02	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU	M	60,000	684,64	41 078,40
TL 100MM Betonový žlab pro převedení dálničních příkopů pod mostem.
měřeno v ACAD:
předpoklad: 2*30=60.000 [A]

	98
	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU	M	1,650	957,43	1 579,76
TL 100MM




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	Žlaby pro vytvoření vsakovací jímky.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
O4: 3*0,55=1.650 [A]
	
	
	
	

	99 93639
	
	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)
	KUS
	3,000
	26 594,73
	79 784,19

	
	
	Vývařiště podle VL4.
	
	
	
	

	
	
	celkem:
O1: 2+1=3.000 [A]
	
	
	
	

	100 936532
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
	KUS
	9,000
	19 387,04
	174 483,36

	
	
	Mostní odvodňovače.
	
	
	
	

	
	
	celkem: 8+1(před mostem)=9.000 [A]
	
	
	
	

	101 936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	18,000
	1 742,05
	31 356,90

	
	
	Odvodnění povrchu izolace.
	
	
	
	

	
	
	celkem: 18=18.000 [A]
	
	
	
	

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	4 580 593,79
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44 226 758,34Celkem:
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov






Váš dopis/ze dne
Naše značka

Vyřizuje/linka
Milan Vyskočil
Pardubice dne
22. 06. 2022



Věc: Oznámení zhotovitele - upřesnění výměr
Veřejná zakázka: „111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici
D10 u Kosmonos“
Vážení,
Při výpočtu výměr v rámci RDS bylo zjištěno, že ve výkazu výměr PDPS objektů SO 201.1 a SO 201.2 není uvedena kompletní výměra ochrany hydroizolace geotextilií. V rozdílovém rozpočtu RDS je výměra uvedena v plném rozsahu, položka číslo 69 pro SO 201.1 a položka číslo 41 pro SO 201.2. Ochrana izolace je v RDS navržena v souladu s TKP 21.
Žádáme Vás tedy o vydání pokynu k dalšímu postupu.
[image: ]Ing. Pavel Hrdina prokurista Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice-Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791111 info@cht-pce.cz www.cht-pce.cz

	
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 150 2! PR.AHA 5, Zborovská 11příspěvková organizace, IČ 00066001.

Vážený panV Říčanech
25. 06. 2022

Ing. Pavel Hrdina
Prokurista
Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
K Vápence 2677.
530	02 Pardubice- Zelené
Předměstí
Věc: Pokyn k přípravě ZBV- Upřesnění výměr, řešení bezpečného souběhu provozu III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Vážení.


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ je seznámena s důvody pro zpracování ZBV. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní. Souhlasíme s vypracováním ZBV na změnu zábradelního svodidla tak. aby vyhovovalo normám, zejména normě TP 179. Dále souhlasíme s vypracováním ZBV na doměření hydroizolace geotextilií.




KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS. která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.
Vedoucí oddělení investic
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IC 0006600l
DIČ: CZO0066O0I

e-mutlnnehcie/u.černo u ksns.cz
telefon +420 607 021 449
	TES Consulting
	TES- Consulting s.r.o.
V olšinách 2300/75,100 00 Praha 10
	Pořadová číslo:
03

	Stanovisko TDS ke změně - při realizaci

	Popis změny:
	Ochrana hydroizolace SO 201.1

	Název stavby:
	111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Datum:
	23. 06. 2022



Ve výkazu výměr RDS SO 201.1 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
S navrženým řešením TDS souhlasí a doporučuje zabývat se touto změnou.
Jan Novotný
TDSTES Consulting

TES-Consulting, s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10,
IČO: 17059071
Aspe
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ZMĚNOVÝ ROZPOČET
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - Investor dle podobjektú
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky

	1
	2
	3
	4



7	Přidružená stavební výroba
	69|	711509|
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

	
	Ochrana izolace na rubu opery a křídel.

	
	měřeno v ACAD:
01: 6,40*10,90+71,47+61,69=202.920 [A]
04: 5,04*10,90+35,32+36,09=126.346 [B]
Celkem: A+B=329.266 fCl

	
	Výpočet RDS:

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	ODKAZ!



SO 201.1 I 0,00
	MJ
	Množství PDPS
	Množství RDS
	Změna
	Cena jednotková
	ZBV Celkem
	POZNÁMKY

	5
	6
	7
	Rozdíl sl. 7-6
	V procentech sl. (7- 6X6
	9
	10
	


M2 I 329,266	|	1 171,710	|	842,444	|	255,86% I 0,00	|	0.00	|	I

	M2
	
	185,840

	M2
	
	100,220

	M2
	
	226,910

	M2
	
	56,310

	M2
	
	64,520

	M2
	
	19,090

	M2
	
	64,520

	M2
	
	17,110

	M2
	
	116,900

	M2
	
	120,380

	M2
	
	139,170

	M2
	
	60,740



[image: ]Firma: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
ZMĚNOVÝ ROZPOČET
	Poř číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky

	1
	2
	3
	4


lil/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021396079
SO 201
SO 201.2
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Opatřeni pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy
	411
	7115091
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII
	

	
	
	Ochrana izolace na rubu opěrné zdi.
	

	
	
	měřeno v ACAD: 58.60=58.600 [A]
	

	
	
	Výpočet RDS:
	

	
	
	#ODKAZ!
	IV

	
	
	#ODKAZ!
	

	
	
	#ODKAZ!
	Iv


Přidružená stavební

SO201.2	|	0,00	|
	J
	Množství PDPS
	Množství RDS
	Změna
	Cena jednotková
	ZBV Celkem
	POZNÁMKY

	
	6
	7
	Rozdíl sl. 7-6
	V procentech sl. (7- 6)/6
	9
	10
	

	

	2
	58,600
	273,640
	215,040
	366,96%
	0,00
	0,00
	I

	
	
	
	

	2
	
	56,150
	

	2
	
	121,740
	

	2
	
	95,750
	



MOTT
MACDONALD
Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
	
	Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ - Vyjádření k ZBV a předložené schvalovací korespondenci ZBV č. 1-8

	Naše ref. číslo
05-09/2023/VHa/71513
	05. května 2023



Zástupci AD byla předložena schvalovací korespondence k technickému řešení jednotlivých ZBV 1-8 a to:
ZBV č. 1: Zakládání - změna délky pilot
ZBV č. 2: Zakládání - rozšíření základu O4
ZBV č. 3: Ochrana hydroizolace SO 201.1Mott MacDonald Národní 984/15 110 00
Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800 mottmac.com

ZBV č. 4: Ochrana hydroizolace SO 201.2
ZBV č. 5: Svodidla a zábradlí
ZBV č. 6: Odstranění pařezů a křovin
ZBV č. 7: Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
ZBV č. 8: Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
K předloženému technickému řešení v příloze není připomínek a související stanoviska AD zůstávají v platnosti.
S pozdravem
Ing. Vít Havlíček
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733.
1. Zakládání - změna délky pilot
Vzhledem k tomu, že podklady Inženýrsko geologického průzkumu dostupné ve fázi zpracování PDPS neposkytovaly dostatečnou představu o základových poměrech, navrhujeme po dohodě s AD a TDS provést dodatečný IGP přímo v prostoru umístění mostu. Pokud tento dodatečný IGP prokáže lepší základové poměry, umožní to výrazné zkrácení pilot hlubinného založení mostu a v důsledku toho i podstatnou úsporu časovou i finanční.
2. Zakládání - rozšíření základu O4
Při provádění vrtných prací pro opěru O4 byly v místech některých pilot nalezeny piloty z původní stavby mostu v kolizi s navrhovaným umístěním nových pilot, jejichž únosnost však nebylo možné ověřit, proto bylo rozhodnuto o rozšíření půdorysu základu O4 tak, aby mohl být dodržen počet nově zřizovaných pilot a tím pádem i požadovaná únosnost.
3. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.1 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
4. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.2 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
5. Svodidla a zábradlí
Na kontrolním dnu č. 2 konaném 27. 04. 2022 byl vznesen požadavek na prověření výšky zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku.
Požadovaná výška zábrany na straně cyklostezky je 1 300 mm, proto byla navržena záměna původně uvažovaného zábradelního svodidla na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1 300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel.
6. Odstranění pařezů a křovin
Oproti v PDPS původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu pro umožnění provádění prací, manipulaci s nosníky a pro příjezd mechanizace. Zároveň bylo po odstranění křovin odhaleno větší množství pařezů k likvidaci.
7. Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
Po schválení AD budou použity MDZ z černé oceli opatřené PKO v souladu s TP 86.
8. Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
[image: ]
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

[image: ]
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Proto byl osloven AD, který navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa náspu, který by způsoboval poruchy vozovky.
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

	Krycí list ZBV

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201.2 Opatření pro převedení cykloztezky přes most - investor město Kosmonosy
	Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
201.2/1
	Číslo ZBV:
4

	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
Město Kosmonosy
Debřská 223/1,293 06 Kosmonosy
IČ:00508870

	Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

	
	Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	4.1
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	4.2
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	4.3
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	4.4
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	4.5
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ SUMA
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	4
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	

	
	Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).
	

	ZBV - krycí list




	Změnový list

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201.2 Opatření pro převedení cykloztezky přes most - investor město Kosmonosy
	Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
201.2/1
	Číslo ZBV / Skupina změny:
4

	Strany smlouvy o dílo S-3018/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.1.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 29306 Kosmonosy
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

	1. Krycí list	1	počet	listů
2. Změnový list	2	počet	listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet	listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet	listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet	listů
6. Seznam dokladů	4	počet	listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	14	počet	listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů
	
	Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor

	Iniciátor Změny: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice
Předmět Změny: Upřesnění výměry geotextilie
	
	

	Název (dílčí) Změny: Ochrana hydroizolace
Popis a zdůvodnění Změny:
Při výpočtu výměr v rámci zpracování RDS bylo zjištěno, že ve výkazu výměr PDPS objektu SO 201.2 není uvedena kompletní výměra ochrany hydroizolace geotextilií. V rozdílovém rozpočtu RDS (příloha č.12) je výměra uvedena v plném rozsahu, položka číslo 41, ochrana izolace je tak v RDS navržena v souladu s TKP 21. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Objednateli dopisem z 22. 6. 2022 (příloha č. 9), následně Objednatel vydal souhlas s vypracováním Změnového listu (příloha č. 10). Souhlasné stanovisko AD je uvedeno v příloze č. 13, TDS odsouhlasil změnu ve svém vyjádření - příloha č. 11.
Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.




Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných

	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	29 030,40



	
	
			
	
	

	Technická pomoc Objednatele
	jméno
	Daniel Loffler
	podpis
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	

	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	jméno
	Miloslav Bulušek
	podpis
	
	

	Projektant (autorský dozor):
	jméno
	Ing. Vít Havlíček
	podpis
	
	

	Stavební dozor:
	jméno
	Ing. Pavel Janata
	podpis
	
	

	
	
	
	
	
	

	Supervize (Regionální dotační kancelář)
	jméno
	
	podpis
	

	Zástupce Objednatele pro věci technické:
	jméno
	Ing. Marek Hanuš
	podpis
	

	Zástupce Objednatele pro věci technické:
	jméno
	Ing. Michal Šimon (v.z. PharmDr. Eduard Masarčík)
	podpis
	

	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:
	jméno
	Ing. Jaroslava Jurková
	podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	Ing. Jan Fiedler, DiS.
	podpis
	

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	PharmDr. Eduard Masarčík
	podpis
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	jméno
	Ing. Martin Kvirenc
	podpis
	
	




[bookmark: bookmark12]ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4
	Název Stavby:
	

	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	

	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	201.2

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201.2 Opatření pro převedení cykloztezky přes most - investor město Kosmonosy



	Údaje v Kč bez DPH Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 725 522,74
Cena SO/PS v předchozích ZB
	Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- ).
V:	[ Vyplňte všechny buňky ]	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	5 725 522,74
	0,00



Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	0,51%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	5 754 553,14
	29 030,40
	0,51%


List č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 2





	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Číslo a název SO/PS: 201.2 Opatření pro převedení cykloztezky přes most - investor město Kosmonosy
Číslo a název rozpočtu: 201.2 Opatření pro převedení cykloztezky přes most - investor město Kosmonosy
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201.2

	
	Skupina změn 4

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	41
	711509.
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	58,60
	273,64
	215,04
	135,00
	7 911,00
	0,00
	29 030,40
	36 941,40
	29 030,40
	366,96%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	0,00
	29 030,40
	
	29 030,40
	



Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.
Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)
Podpis:



Podpis:


PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavby:	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	1
	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH
	62 888 383,20
	
	6=32+36
	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4
	-3 173 381,25
	
	9=(32A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 3
	6,62%
	
	12=(1)*0,15
	Limit
	9 433 257,48

	2=1+19+20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)
	59 715 001,95
	
	7=(6/1)*100
	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
	-5,05%
	
	10=(36A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 4
	0,22%
	
	13=(39)/(1)
	Sledování limitu v %
	0,00%

	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH
	72 255 152,36
	
	8=1*0,3
	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	18 866 514,96
	
	10A=32A+36A
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	4 301 278,98
	
	14=ABS(37)+(38)
	Hodnota skupiny 5
	0,00

	3=(2/1)*100
	Procento změny Přijaté smluvní částky
	94,95%
	
	
	
	11 = 1*0,5
	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	31 444 191,60
	
	

	4=(25/1)*100
	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)
	0,00%
	
	
	

	5=(28/1)*100
	Sledování záměny položek (Skupina 2)
	0,00%
	
	

	
	
	

	
	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -
	- 4 -
	- 5 -

	
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)
	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

	SO
	ZBV č.
	Název SO/PS / předmět Změny
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Hodnota ZBV
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	limit 15 %

	16
	17
	18
	19=23+26+29+33
	20=24+27+30+3 4+37+39
	21=19+20
	23
	24
	25=23+24
	26
	27
	28=26+27
	29
	30
	32=29+30
	32A=ABS(29)+30
	33
	34
	36=33+34
	36A=ABS(33)+34
	37
	38
	39=ABS(37)+38

	
	
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	- 3 737 173,69
	563 792,44
	- 3 173 381,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	424 696,73
	-3 312 476,96
	4 162 183,27
	0,00
	139 095,71
	139 095,71
	139 095,71
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	1
	Zakládání - změna délky pilot
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	- 3 599 519,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	-3 599 519,69
	3 875 140,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	2
	Zakládání - rozšíření základu O4
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	3
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00

	201.2
	4
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00


Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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SOUPIS PRACÍ PO ZMĚNÁCH ZBV 4
	Stavba:
	396079
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV

	Objekt:
	SO 201
	Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů

	Rozpočet:
	SO 201.2
	Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy



Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	Základní cena:
	5 725 522,74 Kč

	Cena celková:
	5 754 553,14 Kč

	DPH:
	1 208 456,16 Kč

	Cena s daní:
	6 963 009,30 Kč

	Měrné jednotky:
	

	Počet měrných jednotek:
	1,00

	Náklad na měrnou jednotku:
	5 754 553,14 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	- 0
	Všeobecné konstrukce a práce

	1
	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	258,000	150,00	38 700,00
Poplatek za skládku - uložení sejmutého drnu.
podle položky 11130: 0,15*1720=258.000 [A]

	0
	Všeobecné konstrukce a práce	38 700,00

	- 1
	Zemní práce

	2
	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	1 750,000	50,00	87 500,00
Odstranění náletových dřevin v prostoru pro rozšíření zemního tělesa pro cyklostezku.
odhad:
předpolí O1: 650=650.000 [A]
předpolí O4: 1100=1 100.000 [B]
Celkem: A+B=1 750.000 [C]

	3
	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	1 720,000	60,00	103 200,00
Sejmutí drnu v rozsahu výkopů pro rozšíření zemního tělesa pro cyklostezku a vsakovací žebro.
měřeno v ACAD:
u O1: 620=620.000 [A]
u O4: 1100=1 100.000 [B]
Celkem: A+B=1 720.000 [C]

	4
	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	344,000	244,92	84 252,48
Sejmutí ornice v rozsahu výkopů pro rozšíření zemního tělesa pro cyklostezku s odvozem na mezideponii.
měřeno v ACAD:
u O1: 0,2*620=124.000 [A]
u O4: 0,2*1100=220.000 [B]
Celkem: A+B=344.000 [C]




3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy
	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	5 12573
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	383,900	124,87	47 937,59
Natěžení a dovoz ornice z mezideponie.
Natěžení a dovoz zeminy pro zásyp z líce zdi.
Natěžení a dovoz zeminy pro násypové těleso a zásyp opěrné zdi - předpoklad 50%.
podle položky 12110: 344,00=344.000 [A]
podle položky 17411: 39,90=39.900 [B]
Celkem: A+B=383.900 [C]

	6 13173
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 219,614	216,00	263 436,62
Výkop pro provedení rozšíření zemního tělesa pro cyklostezku, pro provedení opěrné zdi a pro provedení vsakovacího žebra. Předpoklad 100% výkopů. Vč. odvozu na skládku nebo mezideponii.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 4,20*46,07=193.494 [A]
opěrná zeď: 636,85=636.850 [B]
předpolí O4: 199,81+11,76=211.570 [C]
vsakovací žebro: 177,70=177.700 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 219.614 [E]

	7 17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 563,610	12,30	19 232,40
Uložení sejmuté ornice na mezideponii.
Uložení zeminy z výkopů na mezideponii nebo skládku (celkem 100% výkopů).
podle položky 12110: 344,00=344.000 [A]
podle položky 13173: 1219,61=1 219.610 [B]
Celkem: A+B=1 563.610 [C]

	8 17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 386,883	901,85	2 152 610,43
Násypové těleso a zásyp opěrné zdi.
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	objem tělesa a zásypu celkem:
předpolí O1 násypové těleso: 14,37*45,32=651.248 [A]
předpolí O4 zásyp opěrné zdi: 32,10*41,25=1 324.125 [B]
předpolí O4 násyp za koncem zdi: 28,38*14,50=411.510 [C]
Celkem: A+B+C=2 386.883 [D]

	9
	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,800	704,61	14 655,89
Krajnice u cyklostezky. měřeno v ACAD: předpolí O1: 0,40*21,00=8.400 [A] předpolí O4: 0,40*31,00=12.400 [B] Celkem: A+B=20.800 [C]

	10
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,900	218,18	8 705,38
Zásyp zdi z líce. měřeno v ACAD: 0,95*42,00=39.900 [A]

	11
	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	1 720,000	20,68	35 569,60
Úprava pláně v místě rozprostření ornice. měřeno v ACAD: u O1: 620=620.000 [A] u O4: 1100=1 100.000 [B] Celkem: A+B=1 720.000 [C]

	12
	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	344,000	183,12	62 993,28
Ornice z mezideponie v tl. min. 150 mm.
podle položky 12110: 344,00=344.000 [A]

	13
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	1 720,000	15,04	25 868,80
Založení trávníku na rozprostřené ornici. podle položky 18130: 1720,00=1 720.000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	14 18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	m2
	5 160,000
	7,27
	37 513,20

	
	
	Celkem 3x.
	
	
	
	

	
	
	podle položky 18241:
	
	
	
	

	
	
	celkem 3x: 3*1720,00=5 160.000 [A]
	
	
	
	

	15 183511
	
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ
	m2
	1 720,000
	2,10
	3 612,00

	
	
	Chemické odplevelení na rozprostřené ornici.
	
	
	
	

	
	
	podle položky 18241: 1720,00=1 720.000 [A]
	
	
	
	

	16 18710
	
	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE
	M3
	344,000
	100,00
	34 400,00

	
	
	Ošetření ornice na mezideponii.
	
	
	
	

	
	
	podle položky 12110: 344,00=344.000 [A]
	
	
	
	

	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	2 981 487,67

	- 2
	Základy
	
	
	
	
	

	17 272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	41,410
	4 499,17
	186 310,63

	
	
	ŽB základ opěrné zdi, specifikace betonu viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD: 1,14*20,50+0,88*20,50=41.410 [A]
	
	
	
	

	18 272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,000
	32 000,00
	0,00

	
	
	Výztuž základu opěrné zdi. Včetně startovacích prutů.
	
	
	
	

	
	
	Výztuž základu součástí položky výztuže opěrné zdi.
	
	
	
	

	19 28999
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	m2
	172,200
	148,37
	25 549,31


Těsnící fólie za rubem zdi.


	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD: 4,20*41,00=172.200 [A]

	2
	Základy
	
	
	
	
	211 859,94
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3.6.1.10
	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy




	- 3
	Svislé konstrukce
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ŽB římsy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v CAD: 0,11*41,00=4.510 [A]
	M3
	4,510
	14 349,92
	64 718,14

	
	20
	317325
	
	
	
	
	

	
	21
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
Výztuž říms.
Výztuž říms součástí položky výztuže opěrné zdi.
	T
	0,000
	32 000,00
	0,00

	
	22
	327325
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
Dřík opěrné zdi, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD: 83,11*0,40=33.244 [A]
	M3
	33,244
	8 615,19
	286 403,38

	
	23
	327365
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
Výztuž dříku opěrné zdi.
z výkazu výztuže: 10,12=10.120 [A]
	T
	10,120
	32 000,00
	323 840,00

	3
	
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	674 961,52

	- 4
	
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	
	24
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	12,436
	2 090,95
	26 003,05
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	Podkladní beton pod základem zdi.
měřeno v ACAD: 124,36*0,10=12.436 [A]

	25
	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	8,037	2 848,12	22 890,34
Podkladní beton pod rubovou drenáží za opěrnou zdí.
měřeno v ACAD: 26,79*0,30=8.037 [A]

	26
	45157	01	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,220	904,57	9 244,71
Vsakovací žebro.
měřeno v ACAD: 1,00*10,22=10.220 [A]

	27
	45157	02	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,245	904,57	221,62
Výplň vsakovací jímky. Frakce 32/63.
měřeno v ACAD: 0,49*0,50=0.245 [A]

	28
	45157	03	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	79,130	904,57	71 578,62
Štěrkopískový polštář pod základem opěrné zdi.
měřeno v ACAD: 2,13*20,50+1,73*20,50=79.130 [A]

	29
	45850	01	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	103,320	900,20	93 008,66
Zásyp základu za opěrnou zdí. měřeno v ACAD: 2,52*41,00=103.320 [A]

	30
	45850	02	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	49,200	900,20	44 289,84
Štěrkopísek za rubem opěrné zdi pro uložení těsnící folie.
měřeno v ACAD: 1,20*41,00=49.200 [A]
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	31
	45850
	03
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA
Ochranný zásyp za opěrnou zdí s drenážní funkcí.
měřeno v ACAD: 58,60*0,50=29.300 [A]
	M3
	29,300
	900,20
	26 375,86

	32
	45860
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
Mezerovitý beton nad rubovou drenáží.
měřeno v ACAD: 0,10*41,00=4.100 [A]
	M3
	4,100
	2 583,38
	10 591,86

	33
	46251
	
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
Zához z lomového kamene před opěrnou zdí.
měřeno v ACAD: 0,16*41,00=6.560 [A]
	M3
	6,560
	3 118,64
	20 458,28

	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	324 662,84

	- 5
	
	Komunikace
	
	
	
	
	

	34
	56353
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM
Konstrukční vrstva cyklostezky na předpolích.
měřeno v ACAD: 112,63+135,12=247.750 [A]
	m2
	247,750
	200,00
	49 550,00

	35
	56354
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM
Konstrukční vrstva cyklostezky v místech provizorního napojení na silnici.
měřeno v ACAD: 221,51+221,51=443.020 [A]
	m2
	443,020
	250,00
	110 755,00

	36
	56361
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
Konstrukční vrstva cyklostezky v místech provizorního napojení na silnici.
měřeno v ACAD: 221,51+221,51=443.020 [A]
	m2
	443,020
	300,00
	132 906,00
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	37
	56367
	R
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 350MM
Konstrukční vrstva cyklostezky na předpolích.
měřeno v ACAD: 112,63+135,12=247.750 [A]
	m2
	247,750
	460,00
	113 965,00

	38
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik.
měřeno v ACAD: 112,63+135,12=247.750 [A]
	m2
	247,750
	13,90
	3 443,73

	39
	572732
	
	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 Dvouvrstvý nátěr cyklostezky v místech provizorního napojení na silnici.
měřeno v ACAD: 221,51+221,51=443.020 [A]
	m2
	443,020
	37,50
	16 613,25

	40
	574B01
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8
Obrusná vrstva cyklostezky na předpolích.
měřeno v ACAD: 0,04*(112,63+135,12)=9.910 [A]
	M3
	9,910
	8 507,00
	84 304,37

	5
	
	Komunikace
	
	
	
	
	511 537,35

	-
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	

	41
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
Ochrana izolace na rubu opěrné zdi.
měřeno v ACAD: 58,60=58.600 [A]
	m2
	58,600
	135,00
	7 911,00

	
	
	ZBV:
	ZBV 4
	Geotextilie SO 201.2
	
	215,040
	
	29 030,40
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
množství podle PDPS měřeno v ACAD: 58,600=58,600 [B] množství podle RDS: DRENÁŽNÍ VRSTVA NA RUBU ZDI 56,15=56,150 [C] nátěr základu: 1,62+1,62+1,62+1,62+0,27+10,77+10,77+10,77+1,78+10,77+1,11+1,78+1,78+1,78+6,67+6,67+6,67+6,67+2,56+0,84+2,56+1,97+2,56+1,97+ 2,56+1,97+2,56+1,97+2,56+1,95+2,56+1,95+2,56+1,95+1,95=121,740 [D] nátěr dříku: 10,19+14,22+0,44+12,71+11,24+1,78+10,1+1,28+9,11+1,28+8,23+1,28+7,36+1,28+0+1,28+0,54+1,28+2,15=95,750 [E] Celkem: C+D+E=273,640 [F] rozdíl RDS - PDPS: F-B=215,040 [G]
	
	
	aktuální množství
	
	273,640
	
	36 941,40

	42
	7838H
	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI
	m2
	66,800
	426,86
	28 514,25

	
	
	Viditelné plochy opěrné zdi.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD: 66,80=66.800 [A]
	
	
	
	

	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	65 455,65

	- 8
	
	Potrubí
	
	
	
	

	43
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	29,020
	893,05
	25 916,31

	
	
	Dešťová kanalizace.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 8,30=8.300 [A]
předpolí O4: 9,32+11,40=20.720 [B]
Celkem: A+B=29.020 [C]
	
	
	
	

	44
	87534
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM
	M
	2,600
	350,96
	912,50

	
	
	Vyústění rubové drenáže skrz opěrnou zeď.
	
	
	
	




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD: 0,65*4=2.600 [A]

	45 875342
	
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH
	M
	40,500
	385,52
	15 613,56

	
	
	Rubová drenáž z HDPE DN 160.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD: 40,5=40.500 [A]
	
	
	
	

	46 87644
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM
	M
	1,600
	683,92
	1 094,27

	
	
	Chráničky pro vyústění rubové drenáže vč. navařeného límce.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD: 0,40*4=1.600 [A]
	
	
	
	

	47 89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	3,000
	19 088,12
	57 264,36

	
	
	Silniční vpusťi.
	
	
	
	

	
	
	předpolí O1: 1=1.000 [A] předpolí O4: 2=2.000 [B]
Celkem: A+B=3.000 [C]
	
	
	
	

	48 899525
	
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	1,760
	3 407,65
	5 997,46

	
	
	Výústní objekt kanalizace.
	
	
	
	

	
	
	předpoklad:
předpolí O1: 1,96*0,5=0.980 [A]
předpolí O4: 1,30*1,20*0,50=0.780 [B]
Celkem: A+B=1.760 [C]
	
	
	
	

	8
	Potrubí
	
	
	
	
	106 798,46
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- 9	Ostatní konstrukce a práce
49 9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M148,500
4 792,10	711 626,85

Provizorní zábradlí u cyklostezky v místech provizorního napojení na silnici.


Zábradlí na opěrné zdi.


3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.2 Opatření pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 52=52.000 [A]
předpolí O4: 56=56.000 [B]
opěrná zeď: 40,5=40.500 [C]
Celkem: A+B+C=148.500 [D]
	
	
	
	

	50
	917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
Obrubníky 100/250 mm.
měřeno v ACAD:
u opěry O1: 11,00=11.000 [A]
u opěry O4: 20,60=20.600 [B]
Celkem: A+B=31.600 [C]
	M
	31,600
	406,04
	12 830,86

	51
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
měřeno v ACAD:
u opěry O1: 21,24=21.240 [A]
u opěry O4: 27,70=27.700 [B]
Celkem: A+B=48.940 [C]
	M
	48,940
	447,69
	21 909,95

	52
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Řezaná spára na tl. obrusné vrstvy cyklostezky podél obrubníku a odvodňovacího žlábku.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 68,70=68.700 [A]
předpolí O4: 80,25=80.250 [B]
Celkem: A+B=148.950 [C]
	M
	148,950
	45,00
	6 702,75

	53
	931316
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 Vyplnění řezané spáry podél obrubníku a odvodňovacího žlábku.
	M
	148,950
	55,00
	8 192,25


'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#

'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	podle položky 919111: předpolí O1: 68,70=68.700 [A] předpolí O4: 80,25=80.250 [B] Celkem: A+B=148.950 [C]

	54 935212
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Příkopové žlaby z betonu C30/37 - XF4,XD3 do betonového lože C20/25n - XF3. Spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč. zemních prací, ukončení, úpravy vtoků a výtoků, základových stupňů.
Příkop podél opěrné zdi a přilehlý skluz.
měřeno v ACAD:
podél zdi: 43,00=43.000 [A]
skluz: 6,00=6.000 [B]
svod do vsak. žebra: 6,81=6.810 [C]
Celkem: A+B+C=55.810 [D]
	M
	55,810
	707,41
	39 480,55

	55 935222
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM
Žlaby pro vytvoření vsakovací jímky.
měřeno v ACAD:
předpolí O4: 3*0,55=1.650 [A]
	M
	1,650
	989,29
	1 632,33

	56 93531
	
	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 Monolitický odvodňovací žlábek.
měřeno v ACAD: 10,06=10.060 [A]
	M
	10,060
	917,97
	9 234,78

	57 93639
	
	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vývařiště podle VL4.
předpolí O4 (pravá strana): 1=1.000 [A]
	KUS
	1,000
	27 479,39
	27 479,39

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	839 089,71
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MJ	Počet MJ	J.cena	CelkemPoř.č. Položka	Typ	Název
Celkem:



5 754 553,14
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IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441

IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Město Kosmonosy Debřská 223/1
293 06 Kosmonosy







Váš dopis/ze dne
Naše značka

Vyřizuje/linka
Milan Vyskočil
Pardubice dne
22. 06. 2022



Věc: Oznámení zhotovitele - upřesnění výměr
Veřejná zakázka: ,,111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici
D10 u Kosmonos"
Vážení,
Při výpočtu výměr v rámci RDS bylo zjištěno, že ve výkazu výměr PDPS objektů SO 201.l a SO 201.2 není uvedena kompletní výměra ochrany hydroizolace geotextilií. V rozdílovém rozpočtu RDS je výměra uvedena v plném rozsahu, položka číslo 69 pro SO 201.l a položka číslo 41 pro SO 201.2. Ochrana izolace je v RDS navržena v souladu s TKP 21.
Žádáme Vás tedy o vydání pokynu k dalšímu postupu.
V Pardubicích dne 22. 06. 2022
Ing. Pavel Hrdina
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.+420 466 791 lll lnfo@cht-pce.cz ^^w.cht-pce.cz

Pardubice -Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
[image: ]MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSMONOSY
Správní odbor, Debřská 223/1, 293 06
[image: ]í	7VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MeUK/2408/2023/MŠ
VYŘIZUJE:
TEL.: E-MAIL:
Ing. Šimon

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice- Zelené
Předměstí
L	J
DATUM: 24.6.2022
Věc: Pokyn k přípravě ZBV - Upřesnění výměr, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Městský úřad Kosmonosy (dále jen MÚ), jako spoluinvestor akce
„111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos" je seznámen
s důvody pro zpracování ZBV. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní. Souhlasíme s vypracováním ZBV na změnu ochrany hydroizolace geotextílií v rámci obj. SO 201.2.
MÚ bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto MÚ žádá zhotovitele společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. o vypracování Změnového listu, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tato ZBV bude následně projednána a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně bude posouzena vedením města.
S pozdravem
Bankovní spojení: Příjm.: 19-5794980217/0100Telefon: 326 722 735
IČO: 00508870

Výdaj.: 19- 5794990247/0100

	TES Consulting
	TES- Consulting s.r.o.
| V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
	Pořadová číslo:
04

	Stanovisko TOS ke změně - při realizaci

	Popis změny:
	Ochrana hydroizolace SO 201.2

	Název stavby:
	111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici 010 u Kosmonos

	Datum:
	23. 06. 2022



Ve výkazu výměr RDS SO 201.2 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.



S navrženým řešením TDS souhlasí a doporučuje zabývat se touto změnou.
1

1

1





















Jan Novotný TDS
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TES Consulting

TES-Consulting, s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10,
IČO: 17059071
Aspe
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ZMĚNOVÝ ROZPOČET
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - Investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky

	1
	2
	3
	4



7	Přidružená stavební výroba
	69|	711509|
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

	
	Ochrana izolace na rubu opery a křídel.

	
	měřeno v ACAD:
01: 6,40*10,90+71,47+61,69=202.920 [A]
04: 5,04*10,90+35,32+36,09=126.346 [B]
Celkem: A+B=329.266 fCl

	
	Výpočet RDS:

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	#ODKAZ!

	
	ODKAZ!







SO 201.1 I 0,00
	MJ
	Množství PDPS
	Množství RDS
	Změna
	Cena jednotková
	ZBV Celkem
	POZNÁMKY

	5
	6
	7
	Rozdíl sl. 7-6
	V procentech sl. (7- 6X6
	9
	10
	


M2 I 329,266	|	1 171,710	|	842,444	|	255,86% I 0,00	|	0.00	|	I

	M2
	
	185,840

	M2
	
	100,220

	M2
	
	226,910

	M2
	
	56,310

	M2
	
	64,520

	M2
	
	19,090

	M2
	
	64,520

	M2
	
	17,110

	M2
	
	116,900

	M2
	
	120,380

	M2
	
	139,170

	M2
	
	60,740



[image: ]Firma: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
ZMĚNOVÝ ROZPOČET
	Poř číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky

	1
	2
	3
	4


lil/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021396079
SO 201
SO 201.2
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Opatřeni pro převedení cyklostezky přes most - investor město Kosmonosy
	411
	7115091
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII
	

	
	
	Ochrana izolace na rubu opěrné zdi.
	

	
	
	měřeno v ACAD: 58.60=58.600 [A]
	

	
	
	Výpočet RDS:
	

	
	
	#ODKAZ!
	IV

	
	
	#ODKAZ!
	

	
	
	#ODKAZ!
	Iv


Přidružená stavební

SO201.2	|	0,00	|
	J
	Množství PDPS
	Množství RDS
	Změna
	Cena jednotková
	ZBV Celkem
	POZNÁMKY

	
	6
	7
	Rozdíl sl. 7-6
	V procentech sl. (7- 6)/6
	9
	10
	

	

	2
	58,600
	273,640
	215,040
	366,96%
	0,00
	0,00
	I

	
	
	
	

	2
	
	56,150
	

	2
	
	121,740
	

	2
	
	95,750
	



MOTT
MACDONALD
Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
	
	Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ - Vyjádření k ZBV a předložené schvalovací korespondenci ZBV č. 1-8

	Naše ref. číslo
05-09/2023/VHa/71513
	05. května 2023



Zástupci AD byla předložena schvalovací korespondence k technickému řešení jednotlivých ZBV 1-8 a to:
ZBV č. 1: Zakládání - změna délky pilot
ZBV č. 2: Zakládání - rozšíření základu O4
ZBV č. 3: Ochrana hydroizolace SO 201.1Mott MacDonald Národní 984/15 110 00
Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800 mottmac.com

ZBV č. 4: Ochrana hydroizolace SO 201.2
ZBV č. 5: Svodidla a zábradlí
ZBV č. 6: Odstranění pařezů a křovin
ZBV č. 7: Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
ZBV č. 8: Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
K předloženému technickému řešení v příloze není připomínek a související stanoviska AD zůstávají v platnosti.
[image: ]
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733.
1. Zakládání - změna délky pilot
Vzhledem k tomu, že podklady Inženýrsko geologického průzkumu dostupné ve fázi zpracování PDPS neposkytovaly dostatečnou představu o základových poměrech, navrhujeme po dohodě s AD a TDS provést dodatečný IGP přímo v prostoru umístění mostu. Pokud tento dodatečný IGP prokáže lepší základové poměry, umožní to výrazné zkrácení pilot hlubinného založení mostu a v důsledku toho i podstatnou úsporu časovou i finanční.
2. Zakládání - rozšíření základu O4
Při provádění vrtných prací pro opěru O4 byly v místech některých pilot nalezeny piloty z původní stavby mostu v kolizi s navrhovaným umístěním nových pilot, jejichž únosnost však nebylo možné ověřit, proto bylo rozhodnuto o rozšíření půdorysu základu O4 tak, aby mohl být dodržen počet nově zřizovaných pilot a tím pádem i požadovaná únosnost.
3. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.1 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
4. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.2 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
5. Svodidla a zábradlí
Na kontrolním dnu č. 2 konaném 27. 04. 2022 byl vznesen požadavek na prověření výšky zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku.
Požadovaná výška zábrany na straně cyklostezky je 1 300 mm, proto byla navržena záměna původně uvažovaného zábradelního svodidla na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1 300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel.
6. Odstranění pařezů a křovin
Oproti v PDPS původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu pro umožnění provádění prací, manipulaci s nosníky a pro příjezd mechanizace. Zároveň bylo po odstranění křovin odhaleno větší množství pařezů k likvidaci.
7. Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
Po schválení AD budou použity MDZ z černé oceli opatřené PKO v souladu s TP 86.
8. Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
[image: ]
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

[image: ]
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Proto byl osloven AD, který navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa náspu, který by způsoboval poruchy vozovky.
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

	Krycí list ZBV

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:
201.1/4
	Číslo ZBV:
5

	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
Město Kosmonosy
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
IČ:00508870

	Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

	
	Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	5.1
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	5.2
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	5.3
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	5.4
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	5.5
	-420 095,97
	1 031 715,84
	611 619,87
	

	
	
	

	
	ZBV č./ SUMA
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	5
	-420 095,97
	1 031 715,84
	611 619,87
	

	
	Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).
	


List č. 1

List č. 1

ZBV - krycí list


Změnový list
Příloha č. 2

Příloha č. 2

Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
Číslo ZBV / Skupina změny:
201.1/4



Strany smlouvy o dílo S-3018/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.1.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Město Kosmonosy, Debřská 223/1,29306 Kosmonosy
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice
	Přílohy Změnového listu:
1. Krycí list	1	počet	listů
2. Změnový list	1	počet	listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet	listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet	listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet	listů
6. Přehled dokladů	7	počet	listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	30	počet	listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12 počet listů
	
	Příjemce
Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor



Iniciátor Změny: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Předmět Změny: Úprava bezpečnostních zábran
Název (dílčí) Změny: Svodidla a zábradlí
Popis a zdůvodnění Změny:
Na KD konaném dne 18.5.2022 byl zhotovitel vyzván k prověření výšky zábradelního svodidla mezi silnicí a cyklostezkou.
Podle TP 179 je na cyklostezkách v místech s výškovým rozdílem požadována výška 1,3 m. Pro dodržení této výšky tedy navrhl Zhotovitel (příloha č. 10) zaměnit původně uvažované zábradelní svodidlo na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel, čímž bude možné dosáhnout bezpečného oddělení provozu mezi vozovkou a cyklostezkou. Objednatel dopisem z 25.6. 2022 (příloha č. 11) vydal souhlas se zpracováním ZBV. Toto řešení odsouhlasil AD (příloha č. 9, 13) i TDS (příloha č. 12).
Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.

Údaje v Kč bez DPH:Ing. Martin Kvirenc
podpis
jméno

	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných

	-420 095,97
	1 031 715,84
	611 619,87
	1 451 811,81




	

	Technická pomoc Objednatele
	jméno
	Daniel Loffler
	podpis
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	

	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	jméno
	Miloslav Bulušek
	podpis
	
	

	Projektant (autorský dozor):
	jméno
	Ing. Vít Havlíček
	podpis
	
	

	Stavební dozor:
	jméno
	Ing. Pavel Janata
	podpis
	
	

	Supervize (Regionální dotační kancelář)
	jméno
	
	podpis
	

	Zástupce Objednatele pro věci technické:
	jméno
	Ing. Marek Hanuš
	podpis
	

	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:
	jméno
	Ing. Jaroslava Jurková
	podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	Ing. Jan Fiedler, DiS.
	podpis
	

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	PharmDr. Eduard Masarčík
	podpis
	

	
	
	
	
	


Zhotovitel:


[bookmark: bookmark16]ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5
	Název Stavby:
	

	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	

	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	201.1

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




	Údaje v Kč bez DPH Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
47 429 170,00
Cena SO/PS v předchozích ZB
	Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- ).
V:	[ Vyplňte všechny buňky ]	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	-3 737 173,69
	534 762,04
	44 226 758,35
	-3 202 411,65




Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	-420 095,97
	1 031 715,84
	1 566 477,88
	3,30%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-4 157 269,66
	44 838 378,22
	-2 590 791,78
	-5,46%



	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos Číslo a název SO/PS: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201.1

	
	Skupina změn 5

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	80
	9112B1.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	81,76
	81,97
	0,21
	8 673,87
	709 175,61
	0,00
	1 856,21
	711 031,82
	1 856,21
	0,26%

	81
	9113B1.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	171,27
	173,99
	2,72
	1 016,20
	174 044,57
	0,00
	2 766,10
	176 810,67
	2 766,10
	1,59%

	82
	9117C1.
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	145,95
	82,95
	-63,00
	6 668,19
	973 222,33
	-420 095,97
	
	553 126,36
	-420 095,97
	-43,17%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	9111A1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,00
	142,29
	142,29
	4 792,10
	0,00
	0,00
	681 853,53
	681 853,53
	681 853,53
	100,00%

	114
	9115C1.
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,00
	63,00
	63,00
	5 480,00
	0,00
	0,00
	345 240,00
	345 240,00
	345 240,00
	100,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	
	611 619,86
	



Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.
Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)	Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)


Podpis:Podpis:



Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Příloha č. 5

Příloha č. 5

III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos


	1
	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH
	62 888 383,20

	2=1+19+20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)
	60 326 621,82

	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH
	72 995 212,40

	3=(2/1)*100
	Procento změny Přijaté smluvní částky
	95,93%

	4=(25/1)*100
	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)
	0,00%

	5=(28/1)*100
	Sledování záměny položek (Skupina 2)
	0,00%



	6=32+36
	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4
	-3 173 381,25

	7=(6/1)*100
	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
	-5,05%

	8=1*0,3
	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	18 866 514,96



	9=(32A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 3
	6,62%

	10=(36A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 4
	0,22%

	10A=32A+36A
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	4 301 278,98

	11=1*0,5
	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	31 444 191,60



	12=(1)*0,15
	Limit
	9 433 257,48

	13=(39)/(1)
	Sledování limitu v %
	2,31%

	14=ABS(37)+(38)
	Hodnota skupiny 5
	1 451 811,81











	
	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -
	- 4 -
	- 5 -

	
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)
	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

	SO
	ZBV č.
	Název SO/PS / předmět Změny
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Hodnota ZBV
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	limit 15 %

	16
	17
	18
	19=23+26+29+33
	20=24+27+30+3 4+37+39
	21=19+20
	23
	24
	25=23+24
	26
	27
	28=26+27
	29
	30
	32=29+30
	32A=ABS(29)+30
	33
	34
	36=33+34
	36A=ABS(33)+34
	37
	38
	39=ABS(37)+38

	
	
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	- 4 157 269,66
	1 595 508,28
	- 2 561 761,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	424 696,73
	-3 312 476,96
	4 162 183,27
	0,00
	139 095,71
	139 095,71
	139 095,71
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	1 451 811,81

	201.1
	1
	Zakládání - změna délky pilot
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	- 3 599 519,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	-3 599 519,69
	3 875 140,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	2
	Zakládání - rozšíření základu O4
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	3
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00

	201.2
	4
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	5
	Úprava bezpečnostních zábran
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	611 619,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	1 451 811,81


Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Stránka 6 z 7
[bookmark: bookmark18]Přehled dalších dokladů
	Číslo ZBV:
	5

	Název stavby:
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):
	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	201.1



	Doklad
	počet listů

	07 Soupis prací SO po změnách
	30

	08 Zápis z kontrolního dne z 27.4.2022
	3

	09 Vyjádření AD k tech. řešení a k dokumentaci RDS z 1.6.2022
	3

	10 Oznámení zhotovitele z 22.6.2022
	1

	11 Pokyn objednatele k ZBV ze dne 25.6.2022
	1

	12 Vyjádření TDS
	1

	13 Souhrnné vyjádření AD z 5.5.2023
	3

	
	

	
	

	Počet listů celkem
	42
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SOUPIS PRACÍ PO ZMĚNÁCH ZBV 5
	Stavba:
	396079
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV

	Objekt:
	SO 201
	Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů

	Rozpočet:
	SO 201.1
	Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	Základní cena:
	47 429 170,00 Kč

	Cena celková:
	44 838 378,21 Kč

	DPH:
	9 416 059,42 Kč

	Cena s daní:
	54 254 437,63 Kč

	Měrné jednotky:
	

	Počet měrných jednotek:
	1,00

	Náklad na měrnou jednotku:
	44 838 378,21 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
	® Aspe
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	3.6.1.10
		POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS












	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	-
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	895,750
	212,92
	190 723,09

	
	
	
	Zemina z vrtů pro piloty.
	
	
	
	

	
	
	
	podle položky 17120: 895,75=895.750 [A]
	
	
	
	

	2
	02720
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Dočasné oplocení podél dálnice v rozsahu dle projektové dokumentace.
	KPL
	1,000
	185 818,86
	185 818,86

	106
	02811
	
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	0,000
	137 654,00
	0,00

	
	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
Doplňkový Inženýrsko geologický průzkum
	
	1,000
	
	13 7 654,00

	
	
	
	aktuální množství
	
	1,000
	
	137 654,00

	3
	02913
	
	OSTATNÍPOŽADAVKY-ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ
	KUS
	62,000
	387,12
	24 001,44

	
	
	
	Samolepící plastový geodetický odrazný terč se záměrným křížem rozměru min. 50x50 mm. Rozmístění značek viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	spodní stavba: 4*2=8.000 [A] nosníky: 18*3=54.000 [B]
Celkem: A+B=62.000 [C]
	
	
	
	

	4
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	1,000
	5 806,84
	5 806,84

	
	
	
	Mostní list ve formátu .pdf a .png, včetně zadání do BMS.
	
	
	
	

	5
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	1,000
	11 613,68
	11 613,68
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	Provedena nezávislou osobou, včetně zadání do BMS.

	110 02972
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ
	KPL
	0,000
	140 000,00
	0,00

	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	555 617,91

	- 1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	6 11524
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M
	M
	60,000
	781,49
	46 889,40

	
	
	Dočasné převedení dálničního příkopu.
	
	
	
	

	
	
	Převedení u P2: 30=30.000 [A]
Převedení u P3: 30=30.000 [B]
Celkem: A+B=60.000 [C]
	
	
	
	

	108 123738
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	458,00
	0,00

	7 12573
	01
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	1 939,470
	235,41
	456 570,63

	
	
	Natěžení a dovoz ornice z mezideponie.
Natěžení a dovoz zeminy pro zásyp z líce opěry a pro zemní kužely z mezideponie.
	
	
	
	

	
	
	podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A] podle položky 17411: 1268,36=1 268.360 [B]
podle položky 17511: 348,110=348.110 [C] Celkem: A+B+C=1 939.470 [D]
	
	
	
	

	109 132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	472,00
	0,00

	8 17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	895,752
	11,90
	10 659,45

	
	
	Uložení zeminy z vrtů pro piloty na skládku.
	
	
	
	




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	délka vrtů:
podle položky 264742: 633,60=633.600 [A]
podle položky 264842: 158,40=158.400 [B]
Celkem: A+B=792.000 [C]
objem zeminy: 1,131*C=895.752 [D]
	
	
	
	

	9
	17180
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Rozšíření násypového tělesa na levé straně komunikace.
předpoklad
předpolí O1: 60,00=60.000 [A]
předpolí O4: 200,00=200.000 [B]
Celkem: A+B=260.000 [C]
	M3
	260,000
	872,82
	226 933,20

	10
	17380
	
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Krajnice na levé straně komunikace.
měřeno v ACAD: 0,45*26,5+0,45*31,00=25.875 [A]
	M3
	25,875
	681,93
	17 644,94

	11
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zásyp základů z líce. Bude použita zemina z mezideponie.
opěra O1 (líc+boky): 1,87*17,50+233.15+185,23=451.105 [A]
pilíř P2: 247,20=247.200 [B]
pilíř P3: 233,13=233.130 [C]
opěra O4 (líc+boky): 2,95*19,00+176,66+104,22=336.930 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 268.365 [E]
	M3
	1 268,365
	211,16
	267 827,95

	12
	17511
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
Obsyp křídel (zemní kužely). Bude použita zemina z mezideponie.
opěra O1: 124,05+33,18=157.230 [A]
opěra O4: 77,28+113,60=190.880 [B]
Celkem: A+B=348.110 [C]
	M3
	348,110
	277,76
	96 691,03

	13
	18130
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	m2
	1 615,000
	20,01
	32 316,15
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Úprava pláně v místě rozprostření ornice.
měřeno v ACAD:
U O1 a P2: 780=780.000 [A]
U P3 a O4: 210+625=835.000 [B]
Celkem: A+B=1 615.000 [C]
	
	
	
	

	14
	18220
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
Ornice z mezideponie v tl. min. 150 mm.
podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A]
	M3
	323,000
	177,22
	57 242,06

	15
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
Založení trávníku na rozprostřené ornici.
podle položky 18130: 1615=1 615.000 [A]
	m2
	1 615,000
	14,56
	23 514,40

	16
	18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
Celkem 3x.
podle položky 18241:
celkem 3x: 3*1615=4 845.000 [A]
	m2
	4 845,000
	7,04
	34 108,80

	17
	183511
	
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ Chemické odplevelení na rozprostřené ornici. podle položky 18241: 1615,00=1 615.000 [A]
	m2
	1 615,000
	2,03
	3 278,45

	18
	184B13
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
	KUS
	15,000
	6 290,74
	94 361,10


12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
® Aspe
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



Na základě vydaného územního rozhodnutí byla uložena náhradní výsadba 15 ks vysokokmenných školkařských výpěstků ovocných stromů min. velikost 10/12.
15=15.000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
Poř.č. Položka	Typ	Název
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem



	- 2
	Základy

	19 21341
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,944	87 852,97	82 933,20
Drenážní polymerbeton v ose odvodnění, okolo odvodňovačů a okolo trubiček odvodnění izolace (viz VL4 05/2015 406.12a).
měřeno v ACAD:
pravá strana: 11,80*0,04=0.472 [A]
levá strana: 11,80*0,04=0.472 [B]
Celkem: A+B=0.944 [C]

	20 224325
	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	895,752	3 697,02	3 311 613,06
ŽB piloty, specifikace betonu viz TZ. délka pilot celkem: O1: 14*22=308.000 [A] P2: 5*22=110.000 [B] P3: 5*22=110.000 [C] O4: 12*22=264.000 [D] Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] objem betonu: 1,131*E=895.752 [F]

	ZBV:
	ZBV 1	Piloty	-382,504	-1414124,94
délka pilot po změně na základě IGP: O1: 14*12,55=175,700 [A] P2: 5*11,55=57,750 [B] P3: 5*11,55=57,750 [C] O4: 12*13,55=162,600 [D] Celkem: A+B+C+D=453,800 [E] objem betonu: 1,131*E=513,248 [F]


Zemní práce
odpočet původního množství: F-895,752=- 382,504 [G]

1 368 037,56
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	aktuální množství
	
	513,248
	
	1 897 488,12

	21 224365
	
	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
	T
	96,171
	33 389,33
	3 211 085,26

	
	
	Výztuž pilot vč. patních křížů.
	
	
	
	

	
	
	z výkazu výztuže: 1,1*87,428=96.171 [A]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
výpočet po změně na základě IGP:
(14*1277+5*1195+5*1195+11*1351+1*2665)/1000=47,354 [A]
	
	-48,817
	
	-1 629 966,92

	
	
	
	odpočet původního množství: A-96,171=-48,817 [G]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	47,354
	
	1 581 118,33

	22 264742
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM
	M
	633,600
	2 564,69
	1 624 987,58

	
	
	Vrty pro piloty, předpoklad 80% vrtů.
	
	
	
	

	
	
	délka vrtů celkem:
O1: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
O4: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] z toho 80%: 0,8*E=633.600 [F]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
	
	-194,240
	
	-498 165,39
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	délka vrtů po změně na základě IGP:
O1: 14*11,48=160,720 [A]
P2: 5*10,96=54,800 [B]
P3: 5*13,04=65,200 [C]
O4: 12*13,22=158,640 [D]
Celkem: A+B+C+D=439,360 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	odpočet původního množství: E-633,600=- 194,240 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	439,360
	
	1 126 822,20

	23 264842
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM
	
	M
	158,400
	2 564,69
	406 246,90

	
	
	Vrty pro piloty, předpoklad 20% vrtů.
	
	
	
	
	

	
	
	délka vrtů celkem:
O1: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
O4: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] z toho 20%: 0,2*E=158.400 [F]
	
	
	
	
	

	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
délka vrtů po změně na základě IGP:
O1: 14*2,3=32,200 [A]
P2: 5*3=15,000 [B]
P3: 5*2=10,000 [C]
O4: 12*2,1=25,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=82,400 [E]
	
	
	-76,000
	
	-194 916,44

	
	
	odpočet původního množství: E-158,400=-76,000 [J]
	
	
	
	
	


aktuální množství
82,400
211 330,46
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	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	24 272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ŽB základy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
opěra O1: 78,21*1,00=78.210 [A]
pilíř P2: 24,84*1,50=37.260 [B]
pilíř P3: 24,84*1,50=37.260 [C]
opěra O4: 66,69*1,00=66.690 [D]
Celkem: A+B+C+D=219.420 [E]
	M3
	219,420
	4 354,33
	955 427,09

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ O4
měřeno v ACAD:
opěra O1: 78,21*1,00=78,210 [F]
pilíř P2: 24,84*1,50=37,260 [B] pilíř P3: 24,84*1,50=37,260 [C]
opěra O 4: 66,69*1,00=66,690 [G] Celkem: F+B+C+G=219,420 [H]
	
	43,470
	
	189 282,73

	
	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 43,470=43,470 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	262,890
	
	1 144 709,81

	25 272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
Výztuž základů.
výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	T
	0,000
	32 000,00
	
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ O4
Množství podle PDPS:
výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	
	3,055
	
	97 760,00

	
	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 3,055=3,055 [B]
	
	
	
	
	




	3.6.1.10
	
	
	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	i	
	
	
	aktuální množství
	
	3,055
	
	।
97 760,00

	112 28996
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT dvouosá geomříž pevnost 50 / 50
	M2
	0,000
	252,00
	
	0,00

	26 28999
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící fólie v přechodové oblasti.
měřeno v ACAD:
O1: 5,20*10,55=54.860 [A]
O4: 5,10*10,75=54.825 [B]
Celkem: A+B=109.685 [C]
	m2
	109,685
	143,59
	
	15 749,67

	2
	
	Základy
	
	
	
	
	6 157 911,79

	- 3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	

	27 31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
Kotevní prvky pro římsu. Levá římsa kotvy po 0,5 m v jedné řadě. Pravá římsa kotvy po 2,0 m ve dvou řadách
Odhad 6 kg/ks.
Levá římsa: 123=123.000 [A]
Pravá římsa: 63=63.000 [B]
Celkem: A+B=186.000 [C]
hmotnost: 6*C=1 116.000 [D]
	KG
	1 116,000
	193,56
	216 012,96

	28 317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
ŽB římsy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v CAD:
Levá římsa: 12,75*0,31+61,29*0,31+9,11*0,31=25.777 [A]
Pravá římsa: 10,94*0,31+62,79*1,00+8,03*0,31=68.671 [B]
Celkem: A+B=94.448 [C]
	M3
	94,448
	13 887,95
	1 311 689,10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	29
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Výztuž říms.
z výkazu výztuže: 16,196=16.196 [A]
	T
	16,196
	30 969,81
	501 587,04

	30
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB opěry a křídla, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
opěra O1: 173,82+49,35+57,24=280.410 [A]
opěra O4: 134,88+28,94+28,29=192.110 [B]
Celkem: A+B=472.520 [C]
	M3
	472,520
	7 456,53
	3 523 359,56

	31
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
Výztuž opěr. Součástí položky je výztuž základů opěr a přechodových desek.
z výkazu výztuže (odečet výzt. základu pol. 272365 a výzt. přechod. desek pol. 420365):
O1: 55,145=55.145 [A]
O4: 43,606=43.606 [B]
Celkem: A+B=98.751 [C]
	T
	98,751
	30 969,81
	3 058 299,71

	32
	334325
	
	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB pilíře, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
pilíř P2: 2*3,60*5,53+1,80*11,00=59.616 [A]
pilíř P3: 2*3,60*4,78+1,80*11,00=54.216 [B]
Celkem: A+B=113.832 [C]
	M3
	113,832
	9 232,35
	1 050 936,87

	33
	334365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
Výztuž pilířů. Součástí položky je výztuž základů pilířů.
z výkazu výztuže:
P2: 13,48=13.480 [A]
P3: 13,48=13.480 [B]
Celkem: A+B=26.960 [C]
	T
	26,960
	30 969,81
	834 946,08




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	10 496 831,32

	- 4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	34
	420324
	
	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	38,386
	3 948,06
	151 550,23

	
	
	
	Přechodové desky, specifikace betonu viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
opěra O1: 44,42*0,35+10,47*0,25=18.165 [A]
opěra O4: 50,26*0,35+10,52*0,25=20.221 [B]
Celkem: A+B=38.386 [C]
	
	
	
	

	35
	420365
	
	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,000
	32 000,00
	0,00

	
	
	
	Výztuž přechodových desek.
	
	
	
	

	
	
	
	výztuž přechodových desek je součástí položky výztuže opěr
	
	
	
	

	36
	421326
	
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 Spřažená ŽB deska C35/45, specifikace betonu viz TZ.
	M3
	247,046
	13 701,65
	3 384 937,83

	
	
	
	měřeno v ACAD: 4,04*61,15=247.046 [A]
	
	
	
	

	37
	421365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	58,330
	30 969,81
	1 806 469,02

	
	
	
	Výztuž spřažené desky.
	
	
	
	

	
	
	
	z výkazu výztuže: 58,33=58.330 [A]
	
	
	
	

	38
	42417
	
	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI
	T
	115,755
	91 220,85
	10 559 269,49

	
	
	
	Ocelové nosníky vč. svarů a spřahovacích trnů a jejich přivaření. Ocel dle TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	viz příloha Prehledný výkres oceli: 115,755=115.755 [A]
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	39
	42838	01	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	25,100	1 645,27	41 296,28
Zřízení vrubového kloubu ve spřažené desce. měřeno v ACAD: Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P2: 12,55=12.550 [A] Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P3: 12,55=12.550 [B] Celkem: A+B=25.100 [C]

	40
	42838	02	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	19,520	1 645,27	32 115,67
Vrubový kloub přechodové desky.
měřeno v ACAD: Nad O1: 6,66+2,72=9.380 [A] Nad O4: 7,42+2,72=10.140 [B] Celkem: A+B=19.520 [C]

	41
	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	36,000	47 200,02	1 699 200,72
Mostní ložiska.
celkem: 6*6=36.000 [A]

	42
	434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	4,050	31 648,00	128 174,40
Služební schodiště.
měřeno v ACAD:
u O1: 46*0,75*0,18*0,4=2.484 [A]
u O4: 29*0,75*0,18*0,4=1.566 [B]
Celkem: A+B=4.050 [C]

	43
	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	34,972	2 023,64	70 770,74
Podkladní beton pod základy a přechodovými deskami.
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	měřeno v ACAD:
základy:
O1: 90,22*0,1=9.022 [A]
P2: 31,24*0,1=3.124 [B]
P3: 31,24*0,1=3.124 [C]
O4: 76,14*0,1=7.614 [D] přechodové desky:
O1: 46,65*0,1+11,28*0,1=5.793[E]
O4: 51,67*0,1+11,28*0,1=6.295 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=34.972 [G]
	
	
	
	

	44
	45131A
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
Podkladní beton pod odlážděním. Podkladní beton pod schodištěm. Podkladní beton pod rubovou drenáží.
měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*(13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
rubová drenáž: 0,30*13,15+0,30*10,36=7.053 [B]
Celkem: A+B=22.112 [C]
	M3
	22,112
	2 756,43
	60 950,18

	45
	45138
	
	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE
Vyspravení dálniční krajnice betonem,
Beton C30/37 XF4 vyztužený svařovanou sítí s oky 100/100, průměr 8 mm.
Měřeno v ACAD: 2*29,35*0,30=17.610 [A]
	M3
	17,610
	3 483,62
	61 346,55

	105
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,000
	1 040,00
	0,00

	46
	45157
	01
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový podsyp pod schodištěm a dlažbou.
měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*(13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
	M3
	15,059
	0,00
	0,00

	47
	45157
	02
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Výplň vsakovací jímky. Frakce 32/63.
	M3
	0,240
	0,00
	0,00
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	měřeno v ACAD:
Výplň jímek 0,5m: 0,48*0,50=0.240 [A]

	48
	45850	01	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	130,314	0,00	0,00
Zásyp základu za opěrou. měřeno v ACAD: O1: 6,17*10,96=67.623 [A] O4: 5,72*10,96=62.691 [B] Celkem: A+B=130.314 [C]

	49
	45850	02	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	31,675	0,00	0,00
Štěrkopísek v přechodové oblasti pro uložení těsnící folie. měřeno v ACAD: O1: 1,46*10,96=16.002 [A] O4: 1,43*10,96=15.673 [B] Celkem: A+B=31.675 [C]

	50
	45850	03	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	237,613	0,00	0,00
Ochranný zásyp za opěrou s drenážní funkcí. měřeno v ACAD: O1: 12,70*10,96=139.192 [A] O4: 8,98*10,96=98.421 [B] Celkem: A+B=237.613 [C]

	51
	45850	04	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	971,713	0,00	0,00
Zásyp za opěrou z propustného a nenamrzavého materiálu.
měřeno v ACAD: O1: 58,82*10,96=644.667 [A] O4: 29,84*10,96=327.046 [B] Celkem: A+B=971.713 [C]

	52
	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1,972	2 500,21	4 930,41




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	Mezerovitý beton nad rubovou drenáží.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
O1: 0,09*10,96=0.986 [A]
O4: 0,09*10,96=0.986 [B]
Celkem: A+B=1.972 [C]
	
	
	
	

	53 46251
	
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	105,717
	3 018,24
	319 079,28

	
	
	Zához z lomového kamene pod mostem.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
O1: 4,33*13,82=59.841 [A]
O4: 3,51*13,07=45.876 [B]
Celkem: A+B=105.717 [C]
	
	
	
	

	54 465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	22,736
	7 415,00
	168 587,44

	
	
	Dlažba z lomového kamene.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
O1: 0,20*(7,36+13,12)=4.096 [A]
P2: 0,20*(6,32+9,30)=3.124 [B]
P3: 0,20*48,72=9.744 [C]
O4: 0,20*(7,38+13,80+7,68)=5.772 [D]
Celkem: A+B+C+D=22.736 [E]
	
	
	
	

	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	18 488 678,24
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Komunikace- 5
55 56144

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MMm2	607,280	389,89	236 772,40

Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	56 56354
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM	m2	607,280	241,95	146 931,40
Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	57 572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	607,280	18,68	11 343,99
Infiltrační postřik.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	58 572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	1 526,680	13,45	20 533,85
Spojovací postřik.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
na mostě: 2*459,70=919.400 [C]
Celkem: A+B+C=1 526.680 [D]

	59 574B34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	m2	1 066,980	326,44	348 304,95
TL. 40MM
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
na mostě: 459,70=459.700 [C]
Celkem: A+B+C=1 066.980 [D]

	60 574D46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.	m2	459,700	357,12	164 168,06
50MM Ložná vrstva na mostě.




® Aspe
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	Poř.č. Položka
	Typ	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]

	61
	574F66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM
Podkladní vrstva na předpolích.
	m2
	607,280
	500,36
	303 858,62

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	
	
	
	

	62
	575F43
	LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK
Ochrana izolace na mostě.
	m2
	459,700
	450,03
	206 878,79

	
	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	
	
	
	

	63
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
Posyp infiltračního postřiku na předpolích, frakce 2/4 - 3kg/m2.
	m2
	607,280
	5,81
	3 528,30

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	
	
	
	

	64
	576413
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2
Posyp litého asfaltu na mostě, předobalená drť frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2.
	m2
	459,700
	4,84
	2 224,95

	
	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	
	
	
	

	5
	
	Komunikace
	
	
	
	1 444 545,31

	r 6
	
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	65 62592
	
	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ
Striáž říms.
měřeno v CAD:
Stráž římsy na mostě: 3,00*62,80=188.400 [A]
	m2
	188,400
	67,75
	12 764,10

	6
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	12 764,10




	- 7
	Přidružená stavební výroba

	66
	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	m2	124,696	469,39	58 531,06
ASFALTOVÝMI PÁSY
Izolace rubu opěr.
měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90=69.760 [A]
O4: 5,04*10,90=54.936 [B]
Celkem: A+B=124.696 [C]

	67
	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S	m2	776,424	575,84	447 096,00
PEČETÍCÍ VRSTVOU
Izolace mostovky.
měřeno v ACAD:
na mostě: 742,85=742.850 [A]
přetažení na přech. desky: 1,72*(6,66+2,72)+1,72*(7,42+2,72)=33.574 [B]
Celkem: A+B=776.424 [C]

	68
	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	371,140	227,43	84 408,37
Ochrana izolace pod římsou. měřeno v ACAD: pravá římsa: 247,62=247.620 [A] levá římsa: 123,52=123.520 [B] Celkem: A+B=371.140 [C]


'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	17
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	3.6.1.10
	
	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	

	
	Poř.č. Položka	Typ
	Název	MJ	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	
	
	69 711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	m2	329,266
Ochrana izolace na rubu opěry a křídel.
měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90+71,47+61,69=202.920 [A]
O4: 5,04*10,90+35,32+36,09=126.346 [B]
Celkem: A+B=329.266 [C]
	130,65
	
	43 018,60

	
	
	ZBV:
ZBV 3
	Geotextilie SO 201.1	842,444
množství podle PDPS - měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90+71,47+61,69=202,920 [A]
O4: 5,04*10,90+35,32+36,09=126,346 [B]
Celkem: A+B=329,266 [C]
	
	110 065,31

	
	
	
	
	množství podle RDS:
opěra O1 - asfaltové pásy + rub křídel: 59,77+0,92+1,29+2,01+1,08+0,76+61,18+0,11+0,11+0,96+0,82+0,68+56,15=185,840 [D]
opěra O1 - nátěry základ: 11,05+5,37+1,83+3,6+6,24+13,58+6,54+9,86+17,65+5,51+3,17+1,83+4,6+9,39=100,220 [E]
opěra O1 - nátěry dřík: 36,39+3,23+3,65+0,78+68,72+7,71+7,11+62,59+3,34+0,79+3,65+28,95=226,910 [F]
opěra O1 - přechodová deska: 2,45+21,02+2,34+17,55+2,45+1+7,82+0,68+1=56,310 [G]
pilíř P2 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [H]
pilíř P2 - nátěry dřík: 1,13+4,24+3,71+1,06+1+3,78+3,24+0,93=19,090 [I]
pilíř P3 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [J]
pilíř P3 - nátěry dřík: 1,01+3,11+3,98+0,94+0,9+2,73+3,6+0,84=17,110 [K]
opěra O4 - asfaltové pásy + rub křídel: 30,67+1,3+0,92+2,23+45,78+1,33+0,94+0,11+0,11+0,97+0,82+0,68+31,04=116,900 [L]
opěra O4 - nátěry základ: 7,95+5,01+2,33+14,1+16,98+14,1+49,46+2,5+7,95=120,380 [M]
opěra O4 - nátěry dřík: 21,45+1,85+0,78+3,65+35,96+7,27+6,7+34,4+2+3,65+0,79+20,67=139,170 [N]
opěra O4 - přechodová deska: 2,45+21,03+2,6+21,76+2,45+1+0,68+7,77+1=60,740 [O]
Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=1 171,710 [P]
	
	
	

	
	
	
	
	Rozdíl RDS - PDPS: P-C=842,444 [R]
	
	
	

	
	
	
	
	aktuální množství	1 171,710
	
	153 083,91

	
	
	70 78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	m2	93,667
	309,70
	
	29 008,67




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	Ochranný nátěr NK.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
boky NK: 2*0,61*61,14=74.591 [A]
čela NK: 2*0,76*12,55=19.076 [B]
Celkem: A+B=93.667 [C]
	
	
	
	

	71 78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Ochranný nátěr římsy (část).
	m2
	57,722
	425,83
	24 579,76

	
	
	měřeno v ACAD:
pravá římsa: 0,35*81,76=28.616 [A]
levá římsa: 0,35*83,16=29.106 [B]
Celkem: A+B=57.722 [C]
	
	
	
	

	72 7838H
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI
Viditelné plochy podpěr do výšky 3,0 m nad terénem.
	m2
	262,200
	413,12
	108 320,06

	
	
	měřeno v ACAD:
opěra O1: 26,05*3,00=78.150 [A] pilíř P2: 2*9,20*3,00=55.200 [B] pilíř P3: 2*9,20*3,00=55.200 [C]
opěra O4: 24,55*3,00=73.650 [D] Celkem: A+B+C+D=262.200 [E]
	
	
	
	

	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	905 027,83

	- 8
	Potrubí
	
	
	
	
	

	73 87426
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM
	M
	25,100
	665,37
	16 700,79


Žlábek u úložných prahů opěr - 1/2 tr. PE DN 75/4,3mm.® Aspe
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měřeno v ACAD:
O1: 12,55=12.550 [A]
O4: 12,55=12.550 [B]
Celkem: A+B=25.100 [C]
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Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	74
	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	22,950	864,30	19 835,69
Dešťová kanalizace.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 8,30+4,20+4,90+5,55=22.950 [A]

	75
	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	3,000	1 829,17	5 487,51
Vyústění rubové drenáže skrz opěru.
měřeno v ACAD: O1: 2*1,00=2.000 [A] O4: 1,00=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]

	76
	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	24,300	373,11	9 066,57
Rubová drenáž z HDPE DN 200.
měřeno v ACAD:
O1: 12,15=12.150 [A]
O4: 12,15=12.150 [B]
Celkem: A+B=24.300 [C]

	77
	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	3,400	821,97	2 794,70
Chráničky pro vyústění rubové drenáže a kanal. vč. navařeného límce. měřeno v ACAD: O1: 3*0,85=2.550 [A] O4: 0,85=0.850 [B] Celkem: A+B=3.400 [C]

	78
	87915	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO300	M	131,300	959,01	125 918,01
MM
Svod odvodnění - TR DN 300 mm, materiál odolávající UV záření, vč. závěsných a upevňovacích prvů z korozivzdorné oceli, vč. čistících dílců, vč. kompenzátoru.




	3.6.1.10
	
	
	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,70+6,50+28,15+14,20+5,70=67.250 [A] levá strana: 12,00+6,50+25,50+14,35+5,70=64.050 [B]
Celkem: A+B=131.300 [C]

	79 89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS
	2,000
	18 473,61
	
	36 947,22

	
	
	
	Silniční vpusťi u opěry O1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Předpolí O1: 2=2.000 [A]
	
	
	
	
	

	8
	
	Potrubí
	
	
	
	
	216 750,49

	-
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	

	113 9111A1
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	4 792,10
	
	0,00

	
	
	
	Položka z SO 201.2
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
zábradlí výšky 1300 mm mezi silnicí a cyklostezkou
	
	142,287
	
	681 853,53

	
	
	
	
	142,287=142,287 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	142,287
	
	681 853,53

	80 9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	81,760
	8 673,87
	709 175,61

	
	
	
	Zábradlí s výplní s ocelovou sítí na mostě a křídlech výšky 1,3 m. Včetně dilatačních dílců.
měřeno v ACAD: 8,96+61,29+11,51=81.760 [A]
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
	
	0,214
	
	
	1 856,21


Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	množství RDS- množství PDPS
	
	
	
	

	
	
	
	81,974-81,76=0,214 [A]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	81,974
	
	711 031,82

	81 9113B1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
Svodidlo na předpolích.
měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,00+31,76+31,51+12,00=87.270 [A]
levá strana: 12,00+30,00+30,00+12,00=84.000 [B]
Celkem: A+B=171.270 [C]
	M
	171,270
	1 016,20
	174 044,57

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
množství RDS - množství PDPS
	
	2,722
	
	2 766,10

	
	
	
	42,998+43,998+42,998+43,998=173,992 [A]
A-171,27=2,722 [B]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	173,992
	
	176 810,67

	114 9115C1
	
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	5 480,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
mostní svodidlo nahrazuje původní zábradelní svodidlo
	
	63,000
	
	345 240,00


63=63,000 [A]


	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	aktuální množství
	
	63,000
	
	i
345 240,00

	82 9117C1
	
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	145,950
	6 668,19
	973 222,33


Zábradelní svodidlo na mostě.® Aspe
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měřeno v ACAD:
pravá strana (bez výplně): 62,79=62.790 [A]
levá strana (výplň ocelovou sítí): 83,16=83.160 [B]
Celkem: A+B=145.950 [C]
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
zábradelní mostní svodidlo je nahrazeno mostním svodidlem a zábradlím výšky 1300 mm
	-63,000
	-420 095,97

	
	
	-63=-63,000 [A]
	
	




	
	aktuální množství
	82,950
	553 126,36

	83
	91345
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
Hřebové a čepové nivelační značky na římse. Rozmístění viz TZ
hřebové nivelační značky: 4*2=8.000 [A]
čepové nivelační značky: 7*2=14.000 [B]
Celkem: A+B=22.000 [C]
	KUS
	22,000
	774,25
	17 033,50

	84
	91355
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
Evidenční číslo mostu podle TKP kap. 14.
celkem: 2=2.000 [A]
	KUS
	2,000
	1 935,61
	3 871,22

	85
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
	m2
	83,475
	212,92
	17 773,50


POKLÁDKA
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 2 x vodící proužek 1 x střední dělící čára
měřeno v ACAD:
vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A]
střed. děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [B]
Celkem: A+B=83.475 [C]

	86
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	m2	9,275	280,66	2 603,12
DOD A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 1 x střední dělící čára měřeno v ACAD: střed. děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [A]

	87
	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ -DOD A	m2	74,200	348,41	25 852,02
POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 2 x vodící proužek měřeno v ACAD: vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A]

	88
	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	230,370	392,97	90 528,50
100MM Obrubníky 100/250 mm. měřeno v ACAD: u opěry O1: 1,00+2,13+1,17+19,23+14,17+21,25+10,28+2*17,14=103.510 [A] u pilíře P2: 10,18+13,48=23.660 [B] u pilíře P3: 21,96=21.960 [C] u opěry O4: 22,25+12,30+14,20+23,62+6,83+2,04=81.240 [D] Celkem: A+B+C+D=230.370 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	89 917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	10,000	433,28	4 332,80
150MM
Obrubníky 150/300 mm.
měřeno v ACAD:
u opěry O1: 5,00=5.000 [A]
u opěry O4: 5,00=5.000 [B]
Celkem: A+B=10.000 [C]

	90 919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	287,070	43,55	12 501,90
Řezaná spára na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
měřeno v ACAD:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod. žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]

	91 931316
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	287,070	53,23	15 280,74
Vyplnění řezaných spár na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
podle položky 919111:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod. žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]

	92 931519
	R	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 40MM	M	13,066	39 079,14	510 608,04
Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou O4.
měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	116
	93152
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
Cena dle IK
	M
	0,000
	27 309,98
	0,00

	115
	93153
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM
	M
	0,000
	121 801,68
	0,00

	93
	931539
	R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 120MM
Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou O1.
měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]
	M
	13,066
	114 630,67
	1 497 764,33

	94
	933331
	
	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH
Zkouška integrity pilot transparentní metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, vč. dodávky a montáže ocelových trubek.
Pilot celkem: 36 ks x 20% => 8 pilot
celkem: 8=8.000 [A]
	KUS
	8,000
	13 065,39
	104 523,12

	95
	933333
	
	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH
Zkouška integrity pilot akustickou metodou, 100% pilot.
celkem: 36=36.000 [A]
	KUS
	36,000
	754,89
	27 176,04

	96
	935212
	01
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Příkopové žlaby z betonu C30/37 - XF4,XD3 do betonového lože C20/25n - XF3. Spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč. zemních prací, ukončení, úpravy vtoků a výtoků, základových stupňů.
Skluzy a příkopy podél zemních kuželů.
	M
	96,430
	684,64
	66 019,84




® Aspe
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	29
3.6.1.10
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
O1: 8,88+21,90+17,14+21,41+15,14=84.470 [A]
O4: 11,96=11.960 [B]
Celkem: A+B=96.430 [C]

	97 935212
	02
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Betonový žlab pro převedení dálničních příkopů pod mostem.
	M
	60,000
	684,64
	41 078,40

	
	
	měřeno v ACAD:
předpoklad: 2*30=60.000 [A]
	
	
	
	

	98 935222
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU
TL 100MM
Žlaby pro vytvoření vsakovací jímky.
	M
	1,650
	957,43
	1 579,76

	
	
	měřeno v ACAD:
O4: 3*0,55=1.650 [A]
	
	
	
	

	99 93639
	
	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vývařiště podle VL4.
	KUS
	3,000
	26 594,73
	79 784,19

	
	
	celkem:
O1: 2+1=3.000 [A]
	
	
	
	

	100 936532
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 Mostní odvodňovače.
	KUS
	9,000
	19 387,04
	174 483,36

	
	
	celkem: 8+1(před mostem)=9.000 [A]
	
	
	
	

	101 936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
Odvodnění povrchu izolace.
	KUS
	18,000
	1 742,05
	31 356,90

	
	
	celkem: 18=18.000 [A]
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
Poř.č. Položka	Typ	Název
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem



Ostatní konstrukce a práce5 192 213,66

44 838 378,21Celkem:
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Evidenční číslo: KD02/27/04/2022/PAJ
Zápis z kontrolního dne
111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Kontrolní den
číslo 2
konaný dne 27.04.2022

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1
	Zpráva o průběhu výstavby

	plnění věcného harmonogramu
	Práce probíhají dle předloženého HMG

	popis provedených prací
	Provedeno přeložka CETIN
Provedena demolice mostu
Provedena demolice opěr
Proveden výkop na základovou spáru opěrné zdi (SO 201.2) u OP4
Provedena betonáž základu opěrné zdi (SO 201.2) u OP4
Probíhá armování a bednění dříku opěrné zdi (SO 201.2) u OP4

	finanční plnění
	Předložena fakturace ke kontrole za 04/2022

	fotodokumentace
	Pořizována průběžně	


Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.
Vyhodnoceni provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.
Vyhodnocení výsledků geodetického měření
Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)
Viz. KZP
Stav BOZP a PO
Informační tabule rozmístěny, oznámení OIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno.
Různé
Zástupce města Kosmonosy a TDS odsouhlasili Zhotovitelem navrženou úpravu odvodnění za rubem opěrné zdi SO 201.2, která spočívá ve zrušeni prostupů skrze zeď a jeho vyvedení až za opěrnou zdí do skluzu a vývařišté.

	Kontrola úkolů z minulého
	KD
	

	Úkol číslo
	Název
	Skutečný stav plnění úkolu
	Splněno

	-
	-
	-
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	Nové úkoly
	
	
	

	Úkol číslo
	Název
	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav
	Odpovídá
	Termín

	1.
	Výška zábradelního svodidla
	Zhotovitel prověří výšku zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení, s ohledem na cyklostezku.
	Zhotovitel
	18.05.2022

	2.
	Výplň zábradelního svodidla
	Zhotovitel prověří výplň zábradelního svodidla na levé straně ve směru staničení, s ohledem na zimní údržbu a překonávanou dálnici D10.
	Zhotovitel
	18.05.2022

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Datum konání příštího KD Kontrolní den č. 3 proběhne dne 18.05.2022 v 10:00
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V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.
V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.
Zapsal	Bc. Pavel Janata, TDS
Podpis
Přílohy
Číslo
Název

Prezenční listina
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Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: KD02/27/04/2022/PaJ
Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina
	Kontrolní den stavby

	číslo
	2
	konaný dne
	27.04.2022

	Jméno, příjmení
	, titul
	Organizace, funkce
	Telefon, e-mail
	Podpis	_


	Marek Hanuš
	KSÚS, investiční technik
	
	—

	Ing. Michal Šimon
	Město Kosmonosy
	
	

	Bc. Pavel Janata
	TDS, IBR Conslulting
	
	

	Jan Novotný
	TDS, IBR Conslulting
	
	

	Jiří Šnajdr
	KooBOZP, IBR Consulting
	
	

	Miloslav Bulušek
	Chládek a Tintéra, Pardubice a.s.
	
	

	Pavel Prokorát
	Realstav MB s.r.o.
	
	

	Miroslav Jakubík
	Chládek a Tintéra, Pardubice a.s.
	
	

	
	TbS,
	
	

	
	
	
	







Vit Havlíček <Od:
Odesláno:
Komu: Kopie: Předmět:

středa 1. června 2022 20:48
František Černík
Bulušek Miloslav; Vyskočil Milan; 'Jan Bursa'
RE: Kosmonosy - svodidlo a zábradlí na chodníku
Příznak pro zpracování:Zpracovat
Dokončeno

Stav příznaku:
Dobry den.
Omlouvám se za zpozdeni, mluvil jsem o tom s panem Vyskočilem. Takže ted na papíre.
svodidlo je typové s atesty - OK
rozděleni sloupku je dáno sparami říms a typovym podkladem svodidla - OK
doplňované zabradli - podle mne by mozna stačilo jenom horní madlo, protože na svodidle by mel byt ze stany chodníku pasek. Ale netrvám na tom. Je to vec konstrukčního řešeni dle ostatních souvislosti. A rez tim zábradlím nemam.
Pracovní prostor svodidla - dfomnivam se, ze vzhledem k tuhosti predokladaneho zábradlí, toto nebude tvořit pevnou překážku v pracovním prostoru svodidla a tedy jeho zádrznou funkci neovlivni. Domnívám se, ze to neni tuha PHS aby bylo nutno je umístit mimo pravovni prostor. Naklady na oipravu po nehode budou nepatrné proti opravam svodidila. Jenom spoje madel je třeba resit asi mazetami ala svodidilo.
délka zabradli - bylo by nelogické kdyby cyklisté nemohli přepadat pres svodidilo na moste a na předpolích ano © . Tedy zabradli by asi melo byt na celou délku svodidla a to vcetne náběhu.
S pozdravem
Vit Havlicek
Design Manager Project Principal
Od: František Černík <
Odesláno: 26 May 2022 08:54
Komu: Vit Havlicek <V
Kopie:	i	; 'Jan Bursa'
Srn ková Romana

Srn ková Romana

Předmět: Kosmonosy - svodidlo a zábradlí na chodníku
#

#

Dobrý den,
Potřeboval bych dořešit tu problematiku zábradlí umístěného za svodidlem na chodníku. Posílám návrh svodidel na mostě. Na chodníku bude použito svodidlo MS4-A3/H2. Dle dohod má být za svodidlo umístěno dvoumadlové zábradlí s konstrukčním řešením dle PDPS (zábradlí na předmostích). K tomuto zábradlí mám 2 otázky:
1) Jaká bude poloha zábradlí v příčném řezu mostu? Nevím, jak ho umístit ve vztahu k pracovní šířce svodidla a návrhové šířce cyklostezky, která je navržena 3,0m + 2x bezpečnostní odstup 0,25m.
2) Jaká bude délka zábradlí? Zábradlí má být navrženo pouze na mostě v poloze mostního svodidla nebo i na předmostních v poloze silničního svodidla a případně výškového náběhu svodidla?
S přáním krásného dne Ing. František Černík


MDS PROJEKTs.r.o. Forsterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto
tel: +420 465 323 698
mobil:+420 724 817 653
e-mail: cernikgJmdsproiekt.cz
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
www.mdscrojekt.cz

#

#

Vit Havlíček < pátek 22. července 2022 23:33 Vyskočil Milan; Novotný Jan;Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie: Předmět:

Michal Drahorad
RE: Most Kosmonosy - RDS dokončení objektu
Dobrý den,
K předané dokumentaci RDS dokončení objektu: Za AD bez připomínek.
S podzravem
Vit Havlíček
Design Manager Project Principal
Od: Vyskočil Milan <	>
Odesláno: 17 July 2022 19:03
Komu: Vit Havlíček <	>; Novotný Jan <
Kopie: Michal Drahorad <	>
Předmět: Most Kosmonosy - RDS dokončení objektu
Dobrý den,
Níže posílám odkaz ke stažení ke stažení RDS dokončení objektu, prosím o Vaše vyjádření.
www.uschovna.cz/zasilka/AG7YSEXK87RJJYMM-BFL
Děkuji
S pozdravem
Milan Vyskočil
[image: ]technik výrobní přípravyCH&T
PARDUBICE

divize mostních staveb
T: +420 466 791 360 M: +420 725 601 949
E: milan.vvskocil(S)cht-pce.cz
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
www.cht-pce.cz
Společnost enteria a.s. a všechny její dceřiné společnosti, členové českého stavebního holdingu tímto jednoznačně stanovují a prohlašují, že obsah této emailové zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter, není potvrzením přijetí nabídky z jejich strany, či závazným právním jednáním, které by vedlo ke vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností enteria a.s. či jejími dceřinými společnostmi, členy českého stavebního holdingu.
Srnková Romana

Srnková Romana

Ledaže ze samotného emailu výslovně nevyplývá jinak, je pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo jeho přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorni písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zákonnými či smluvními zástupci společnosti enteria a.s. či jejími dceřinými společnostmi, členy českého stavebního holdingu.
1

1

[image: ]CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
Váš dopis/ze dne
Naše značka
Vyřizuje/linka
Milan Vyskočil
Pardubice dne
22. 06. 2022

Věc: Oznámení zhotovitele - řešení bezpečného souběhu provozu
Veřejná zakázka: „111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“
Vážení,
Na kontrolním dnu stavby č. 2 konaném 27. 4. 2022 byl zhotovitel vyzván k prověření správné výšky svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku. Podle TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty je požadovaná výška zábradlí pro cyklisty 1,30 m. Proto navrhujeme zaměnit původně uvažované zábradelní svodidlo na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel. Tím bude možné dosáhnout bezpečného oddělení provozu mezi vozovkou a cyklostezkou.
Žádáme Vás tedy o vydání pokynu k dalšímu postupu.
[image: ]
Ing. Pavel Hrdina
prokurista


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice-Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 150 2! PR.AHA 5, Zborovská 11příspěvková organizace, IČ 00066001.

Vážený panV Říčanech
25. 06. 2022

Ing. Pavel Hrdina
Prokurista
Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
K Vápence 2677.
530	02 Pardubice- Zelené
Předměstí
Věc: Pokyn k přípravě ZBV- Upřesnění výměr, řešení bezpečného souběhu provozu III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Vážení.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ je seznámena s důvody pro zpracování ZBV. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní. Souhlasíme s vypracováním ZBV na změnu zábradelního svodidla tak. aby vyhovovalo normám, zejména normě TP 179. Dále souhlasíme s vypracováním ZBV na doměření hydroizolace geotextilií.
[image: ]KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS. která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.
S pozdravem
Ing. Marek Hanuš. MPA
Vedoucí oddělení investic
e-matl:michaeta. cernu a kstts. czIC 00066001
DIČ: CZ0006600I

telefon -420 607 021 449

	TES ■ Consulting
	TES- Consulting s.r.o.
V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
	Pořadová číslo:
05

	Stanovisko TDS ke změně - při realizaci

	Popis změny:
	Svodidla a zábradlí

	Název stavby:
	111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici 010 u Kosmonos

	Datum:
	15. 08. 2022



Na kontrolním dnu č. 2 konaném 27. 04. 2022 byl vznesen požadavek na prověření výšky zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku. Požadovaná výška zábrany na straně cyklostezky je 1300 mm, proto byla navržena záměna původně uvažovaného zábradelního svodidla na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1 300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel. Tato úprava a doplnění byla odsouhlasena zástupci objednatele, zhotovitele a TOS na kontrolním dnu č. 7 konaném 10.8.2022.
S navrženým řešením TOS souhlasí a doporučuje zabývat se touto změnou.


[image: ]Jan Novotný TOS
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TES Consulting

TES-Consulting, s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10,
IČO: 17059071
MOTT
MACDONALD
Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
	
	Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ - Vyjádření k ZBV a předložené schvalovací korespondenci ZBV č. 1-8

	Naše ref. číslo
05-09/2023/VHa/71513
	05. května 2023



Zástupci AD byla předložena schvalovací korespondence k technickému řešení jednotlivých ZBV 1-8 a to:
ZBV č. 1: Zakládání - změna délky pilot
ZBV č. 2: Zakládání - rozšíření základu O4
ZBV č. 3: Ochrana hydroizolace SO 201.1Mott MacDonald Národní 984/15 110 00
Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800 mottmac.com

ZBV č. 4: Ochrana hydroizolace SO 201.2
ZBV č. 5: Svodidla a zábradlí
ZBV č. 6: Odstranění pařezů a křovin
ZBV č. 7: Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
ZBV č. 8: Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
K předloženému technickému řešení v příloze není připomínek a související stanoviska AD zůstávají v platnosti.
[image: ]
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733.
1. Zakládání - změna délky pilot
Vzhledem k tomu, že podklady Inženýrsko geologického průzkumu dostupné ve fázi zpracování PDPS neposkytovaly dostatečnou představu o základových poměrech, navrhujeme po dohodě s AD a TDS provést dodatečný IGP přímo v prostoru umístění mostu. Pokud tento dodatečný IGP prokáže lepší základové poměry, umožní to výrazné zkrácení pilot hlubinného založení mostu a v důsledku toho i podstatnou úsporu časovou i finanční.
2. Zakládání - rozšíření základu O4
Při provádění vrtných prací pro opěru O4 byly v místech některých pilot nalezeny piloty z původní stavby mostu v kolizi s navrhovaným umístěním nových pilot, jejichž únosnost však nebylo možné ověřit, proto bylo rozhodnuto o rozšíření půdorysu základu O4 tak, aby mohl být dodržen počet nově zřizovaných pilot a tím pádem i požadovaná únosnost.
3. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.1 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
4. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.2 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
5. Svodidla a zábradlí
Na kontrolním dnu č. 2 konaném 27. 04. 2022 byl vznesen požadavek na prověření výšky zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku.
Požadovaná výška zábrany na straně cyklostezky je 1 300 mm, proto byla navržena záměna původně uvažovaného zábradelního svodidla na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1 300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel.
6. Odstranění pařezů a křovin
Oproti v PDPS původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu pro umožnění provádění prací, manipulaci s nosníky a pro příjezd mechanizace. Zároveň bylo po odstranění křovin odhaleno větší množství pařezů k likvidaci.
7. Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
Po schválení AD budou použity MDZ z černé oceli opatřené PKO v souladu s TP 86.
8. Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Proto byl osloven AD, který navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa náspu, který by způsoboval poruchy vozovky.
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S pozdravem

Ing. Vit Havligek
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V Pardubicich dne 22. 06. 2022
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S pozdravem
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S pozdravem

Ing. Marek Hanus, MPA
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