[image: ]
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

[image: ]
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA


	Krycí list ZBV

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. Č. 2769-1 - investor KSÚS
	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:
SO 001/1
	Číslo ZBV:
6

	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
Město Kosmonosy
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
IČ:00508870

	Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

	
	Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	6.1
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	6.2
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	6.3
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	6.4
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	6.5
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ SUMA
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	6
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	

	
	Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).
	

	ZBV - krycí list




	Změnový list

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. Č. 2769-1 - investor KSÚS
	Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 001/1
	Číslo ZBV / Skupina změny:
6

	Strany smlouvy o dílo S-3018/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.1.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Město Kosmonosy, Debřská 223/1,29306 Kosmonosy
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

	1. Krycí list	1	počet	listů
2. Změnový list	2	počet	listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet	listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet	listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet	listů
6. Seznam dokladů	1	počet	listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	9	počet	listů
Další doklady dle přehledu dokladů	13 počet listů
	
	Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor

	Iniciátor Změny: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice Předmět Změny: Upřesnění rozsahu přípravy území
	
	
	

	Název (dílčí) Změny: Odstranění pařezů a křovin
Popis a zdůvodnění Změny:
Oproti v PDPS původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu pro umožnění provádění prací, manipulaci s nosníky a pro příjezd mechanizace. Zároveň bylo po odstranění křovin na tělese náspu odhaleno větší množství pařezů k likvidaci. Tuto skutečnost oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem z 22. 2. 2022 (příloha č. 8). Objednatel pak dopisem z 25. 2. 2022 (příloha č. 16) pověřil Zhotovitele zpracováním Změnového listu s doložením skutečných výměr. Dokumentace dokládající skutečné výměry (přílohy č. 9 - 12) pak byla odsouhlasena AD (příloha č. 15) a TDS (příloha č. 14)

	Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.




Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných

	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	362 452,00



	
	
	
	
	

	Technická pomoc Objednatele	jméno	Daniel Loffler	podpis
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	

	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Miloslav Bulušek	podpis
	
	

	Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vít Havlíček	podpis
	
	

	Stavební dozor:	jméno	Ing. Pavel Janata	podpis
	
	

	Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	podpis
	
	

	
	
	
	
	

	Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno	Ing. Marek Hanuš	podpis

	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové	. ,			 , .
jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
projednáni Změny:	J	r r

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fiedler, DiS.	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	PharmDr. Eduard Masarčík	podpis
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Kvirenc	podpis
	
	




[bookmark: bookmark0]ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6
Název Stavby:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. Č. 2769-1 - investor KSÚS
	Údaje v Kč bez DPH Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 837 970,46
Cena SO/PS v předchozích ZBV
	Poznámka:
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
:	[ Vyplňte všechny buňky ]	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	4 837 970,46
	0,00



Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	7,49%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	5 200 422,46
	362 452,00
	7,49%


List č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 2


	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Číslo a název SO/PS: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. Č. 2769-1 - investor KSÚS
Číslo a název rozpočtu: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. Č. 2769-1 - investor KSÚS
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 001

	
	Skupina změn 4

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	6
	11120.
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
	M2
	1 200,00
	4 220,00
	3 020,00
	50,00
	60 000,00
	0,00
	151 000,00
	211 000,00
	151 000,00
	251,67%

	8
	11221.
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
	KUS
	9,00
	45,00
	36,00
	750,00
	6 750,00
	0,00
	27 000,00
	33 750,00
	27 000,00
	400,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	11222.
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M
	KUS
	0,00
	12,00
	12,00
	1 610,00
	0,00
	0,00
	19 320,00
	19 320,00
	19 320,00
	100,00%

	28
	11223.
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M
	KUS
	0,00
	7,00
	7,00
	4 640,00
	0,00
	0,00
	32 480,00
	32 480,00
	32 480,00
	100,00%

	29
	18090.
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
	M2
	0,00
	5 102,00
	5 102,00
	26,00
	0,00
	0,00
	132 652,00
	132 652,00
	132 652,00
	100,00%

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	0,00
	362 452,00
	
	362 452,00
	



Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.
Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)
Podpis:



Podpis:
Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Příloha č. 5

Příloha č. 5

III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	1
	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH
	62 888 383,20

	2=1+19+20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)
	60 689 073,82

	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH
	73 433 779,32

	3=(2/1)*100
	Procento změny Přijaté smluvní částky
	96,50%

	4=(25/1 )*100
	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)
	0,00%

	5=(28/1 )*100
	Sledování záměny položek (Skupina 2)
	0,00%



	6=32+36
	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4
	-2 810 929,25

	7=(6/1)*100
	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
	-4,47%

	8=1*0,3
	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	18 866 514,96



	9=(32A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 3
	6,62%

	10=(36A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 4
	0,80%

	10A=32A+36A
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	4 663 730,98

	11=1*0,5
	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	31 444 191,60



	12=(1)*0,15
	Limit
	9 433 257,48

	13=(39)/(1)
	Sledování limitu v %
	2,31%

	14=ABS(37)+(38)
	Hodnota skupiny 5
	1 451 811,81











	
	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -
	- 4 -
	- 5 -

	
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)
	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

	SO
	ZBV č.
	Název SO/PS / předmět Změny
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Hodnota ZBV
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	limit 15 %

	16
	17
	18
	19=23+26+29+33
	20=24+27+30+3
4+37+39
	21=19+20
	23
	24
	25=23+24
	26
	27
	28=26+27
	29
	30
	32=29+30
	32A=ABS(29)+30
	33
	34
	36=33+34
	36A=ABS(33)+34
	37
	38
	39=ABS(37)+38

	
	
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	- 4 157 269,66
	1 957 960,28
	- 2 199 309,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	424 696,73
	-3 312 476,96
	4 162 183,27
	0,00
	501 547,71
	501 547,71
	501 547,71
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	1 451 811,81

	201.1
	1
	Zakládání - změna délky pilot
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	- 3 599 519,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	-3 599 519,69
	3 875 140,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	2
	Zakládání - rozšíření základu O4
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	3
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00

	201.2
	4
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	5
	Úprava bezpečnostních zábran
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	611 619,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	1 451 811,81

	001
	6
	Odstranění pařezů a křovin
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	362 452,00
	0,00
	0,00
	0,00


Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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[bookmark: bookmark2]Přehled dalších dokladů
	Číslo ZBV:
	6

	Název stavby:
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):
	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. Č. 2769-1 - investor KSÚS

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	SO 001/1



	Doklad
	počet listů

	07 Soupis prací SO po změnách
	9

	08 Oznámení zhotovitele z 22.2.2022
	1

	09 Snímek mapy
	1

	10 Fotodokumentace pařezů
	3

	11 Tabulka průměrů pařezů
	1

	12 Geodetické zaměření vykácených ploch
	2

	13 Pokyn objednatele k ZBV ze dne 25.2.2022
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SOUPIS PRACÍ PO ZMĚNÁCH ZBV 6
	Stavba:
	396079
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV

	Objekt:
	SO 001
	Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS

	Rozpočet:
	SO 001
	Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS



Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	Základní cena:
	4 837 970,46
	Kč

	Cena celková:
	5 200 422,46
	Kč

	DPH:
	1 092 088,72
	Kč

	Cena s daní:
	6 292 511,18
	Kč

	Měrné jednotky:
	
	

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	

	Náklad na měrnou jednotku:
	5 200 422,46
	Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
Rozpočet:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	- 0
	Všeobecné konstrukce a práce

	1
	014101	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 530,140	230,00	811 932,20
Výkopy (kromě zeminy pro zpětné využití), podkladní vrstvy vozovky a zemina z vrtů pro záporové pažení.
podle položky 26175: 6,01=6.010 [A]
výkopy:
podle položky 13173: 2995,27=2 995.270 [B]
podle položky 13183: 748,82=748.820 [C]
podle položky 11332: 216,80=216.800 [D]
podle SO 201.2, položky 13173: 1219,61=1 219.610 [E]
zpětné využití:
podle SO 201.1, položky 17411: 1268,36=1 268.360 [F]
podle SO 201.1, položky 17511: 348,11=348.110 [G]
podle SO 201.2, položky 17411: 39,90=39.900 [H]
celkem na skládku: A+B+C+D+E-F-G-H=3 530.140 [I]

	2
	014101	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	806,180	220,00	177 359,60
Bourání stávající konstrukce mostu (nosná konstrukce, spodní stavba, části stávajících pilot).
podle položky 96616: 806,18=806.180 [A]

	3
	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	242,250	150,00	36 337,50
Poplatek za skládku - uložení sejmutého drnu.
podle položky 11130: 0,15*1615,00=242.250 [A]

	4
	014131	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	6,715	4 000,00	26 860,00
Odstraněná stávající hydroizolace. podle položky 97817 (plocha): 671,52=671.520 [A] objem: 0,01*A=6.715 [B]

	5
	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	Ochrana inženýrských sítí po dobu výstavby podle zvyklostí zhotovitele včetně návrhu.

	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	1 067 489,30
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
Rozpočet:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS




	
	1
6 11120
	Zemní práce
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
Odstranění náletových dřevin. Včetně jejich kořenů.
odhad: 1200=1 200.000 [A]
	m2
	1 200,000
	50,00
	60 000,00

	
	ZBV:
	ZBV 6
	Příprava území množství podle PDPS - SO 201.1 odhad: 1200=1 200,000 [A] množství podle PDPS - SO 201.2 1750=1 750,000 [B]
	
	
	3 020,000
	
	151 000,00

	
	
	
	celkové množství podle RDS:
1090+442+418+2179+510+463+868=5 970,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozdíl RDS - PDPS: C-B-A=3 020,000 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	aktuální množství
	
	4 220,000
	
	211 000,00

	
	7 11130
	
	SEJMUTÍ DRNU
Sejmutí drnu v rozsahu výkopů (bez rozšíření násypu pro cyklostezku).
měřeno v ACAD:
U O1 a P2: 780=780.000 [A]
U P3 a O4: 210+625=835.000 [B]
Celkem: A+B=1 615.000 [C]
	m2
	1 615,000
	60,00
	96 900,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	8 11221
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
Odstranění pařezů po kácení, které již bylo provedeno při údržbě mostu.
Podle informací údržby: 9=9.000 [A]
	KUS
	9,000
	750,00
	6 750,00

	
	ZBV:
	ZBV 6
	Příprava území množství popdle PDPS
Podle informací údržby: 9=9,000 [A]
	
	
	36,000
	
	27 000,00

	
	
	
	množství podle skutečnosti: 45=45,000 [B]
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozdíl podle skutečnosti - PDPS: B-A=36,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	45,000
	
	33 750,00

	27 11222
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M
	
	KUS
	0,000
	1 610,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 6
	Příprava území množství podle skutečnosti: 12=12,000 [A]
	
	
	12,000
	
	19 320,00

	
	
	
	aktuální množství
	
	12,000
	
	19 320,00

	28 11223
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M
	
	KUS
	0,000
	4 640,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 6
	Příprava území množství podle skutečnosti: 7=7,000 [A]
	
	
	7,000
	
	32 480,00
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
Rozpočet:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS



Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	aktuální množství	7,000	32 480,00

	9
	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	54,200	174,00	9 430,80
Odstranění vrstvy z dlažebních kostek na předpolích mostu. měřeno v ACAD: Předpolí O1: 0,1*261=26.100 [A] Předpolí O4: 0,1*281=28.100 [B] Celkem: A+B=54.200 [C]

	10
	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA	M3	216,800	181,00	39 240,80
NESTMELENÉHO Podkladní vrstvy vozovky na předpolích. měřeno v ACAD: Předpolí O1: 0,4*261=104.400 [A] Předpolí O4: 0,4*281=112.400 [B] Celkem: A+B=216.800 [C]

	11
	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	128,300	360,00	46 188,00
Asfaltová vozovka na mostě a na předpolích. Povinný odkup zhotovitelem.
Částečně bude využito pro konstrukční vrstvy cyklostezky.
měřeno v ACAD:
Předpolí O1: 0,10*261=26.100 [A]
Předpolí O4: 0,10*281=28.100 [B]
Na mostě: 0,15*494=74.100 [C]
Celkem: A+B+C=128.300 [D]

	12
	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	323,000	244,92	79 109,16
Sejmutí ornice s odvozem na mezideponii.
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
Rozpočet:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	měřeno v ACAD:
U O1 a P2: 0,2*780=156.000 [A]
U P3 a O4: 0,2*(210+625)=167.000 [B]
Celkem: A+B=323.000 [C]

	13
	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	90,000	438,12	39 430,80
Pročištění stávajících příkopů v rozsahu úprav. Vč. poplatku za skládku.
měřeno v ACAD:
Předpoklad čištění: 2*45=90.000 [A]

	14
	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 995,268	216,00	646 977,89
Předpoklad 80% výkopů. Vč. odvozu na skládku nebo mezideponii. měřeno v ACAD: Opěra O1: 857,37+188,39+198,51+493,58+330,37-146,15=1 922.070 [A] Pilíř P2: 437,52-6,90=430.620 [B] Pilíř P3: 343,275-6,44=336.835 [C] Opěra O4: 115,85+36,32+61,62+450,10+528,23-137,56=1 054.560 [D] Celkem: A+B+C+D=3 744.085 [E] z toho 80%: 0,80*E=2 995.268 [F]

	15
	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	748,817	236,00	176 720,81
Předpoklad 20% výkopů. Vč. odvozu na skládku nebo mezideponii. měřeno v ACAD: Opěra O1: 857,37+188,39+198,51+493,58+330,37-146,15=1 922.070 [A] Pilíř P2: 437,52-6,90=430.620 [B] Pilíř P3: 343,275-6,44=336.835 [C] Opěra O4: 115,85+36,32+61,62+450,10+528,23-137,56=1 054.560 [D] Celkem: A+B+C+D=3 744.085 [E] z toho 20%: 0,20*E=748.817 [F]

	16
	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 073,090	12,30	50 099,01
Uložení sejmuté ornice na mezideponii.
Uložení zeminy z výkopů na mezideponii nebo skládku (celkem 100% výkopů).
Uložení zeminy z vrtů pro záporové pažení na skládku




	3.6.1.10
	
	
	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	podle položky 12110: 323,00=323.000 [A]
podle položky 13173: 2995,268=2 995.268 [B]
podle položky 13183: 748,817=748.817 [C]
podle položky 26175: 3,14*0,15*0,15*(17*5)=6.005 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 073.090 [E]

	29 18090
	
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
Příprava před odstraněním křovi, pařezů a drnů. Vyklizení plochy od odpadů
	M2
	0,000
	26,00
	
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 6
	Příprava území
úpravy ploch po vykácení křovin a po odstranění pařezů:
	
	5 102,000
	
	132 652,00

	
	
	
	
	442+1090+180+73+116+141+320+143+418+2179=5 102,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	5 102,000
	
	132 652,00

	17 18710
	
	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE
Ošetření ornice na mezideponii.
podle položky 12110: 323,00=323.000 [A]
	M3
	323,000
	100,00
	
	32 300,00

	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	1 645 599,27

	-
	2
	
	Základy
	
	
	
	
	
	

	18 22694
	
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
Dočasné záporové pažení výkopu u opěry O1
Předpokládá se použití HEB 160, dl. 5 m po 1 m.
Předpoklad:
17*5*42,6/1000=3.621 [A]
	T
	3,621
	42 000,00
	152 082,00

	19 22695A
	
	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
	m2
	15,000
	1 495,00
	
	22 425,00


Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Strana:
7
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
Rozpočet:	SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Výdřeva dočasného pažení u opěry O1.
	
	
	
	

	
	
	
	předpoklad: 15=15.000 [A]
	
	
	
	

	20
	26175
	
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM
	M
	85,000
	1 950,00
	165 750,00

	
	
	
	Vrty pro dočasné pažení výkopu u opěry O1.
	
	
	
	

	
	
	
	Předpoklad: 17*5=85.000 [A]
	
	
	
	

	2
	
	Základy
	
	
	
	
	340 257,00

	- 9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	21
	9112B3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	175,000
	171,71
	30 049,25

	
	
	
	Stávající zábradlí na mostě. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
Na levé římse: 87,00=87.000 [A]
Na pravé římse: 88,00=88.000 [B]
Celkem: A+B=175.000 [C]
	
	
	
	

	22
	9114B3
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	63,700
	110,00
	7 007,00

	
	
	
	Stávající svodidla na předpolích. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
30,30+18,80+14,60=63.700 [A]
	
	
	
	

	23
	96616
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	806,180
	2 608,00
	2 102 517,44

	
	
	
	Bourání stávající konstrukce mostu (nosná konstrukce, spodní stavba, části stávajících pilot).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
SO 001 Demolice stávajícího mostu ev. č. 2769-1 - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	24 967851
	měřeno v ACAD:
římsy: 72,11=72.110 [A]
nosná konstrukce: 233,65+32,74+118,78+4,71=389.880 [B]
přechodové desky: 12,80=12.800 [C]
opěra O1: 83,03+19,72+43,68=146.430 [D]
pilíř P2: 10,40+9,28=19.680 [E]
pilíř P3: 10,40+8,18=18.580 [F]
opěra O4: 79,87+24,52+18,15=122.540 [G]
piloty: 3,92+20,24=24.160 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=806.180 [I]
VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	42,800	10,00	428,00
PODPOVRCHOVÝCH
Stávající mostní závěry. Vč. poplatku za skládku.
měřeno v ACAD:
4*10,70=42.800 [A]

	25 967863
	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER	KUS	24,000	15,00	360,00
Vybourání stávajících ložisek. Vč. poplatku za skládku.
celkem: 6*4=24.000 [A]

	26 97817
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	671,520	10,00	6 715,20
Odstranění stávající izolace mostu.
měřeno v ACAD (předpoklad):
Izolace na NK: 606,80=606.800 [A]
Izolace na přechod. deskách:32,22+32,50=64.720 [B]
Celkem: A+B=671.520 [C]

	9
	Ostatní konstrukce a práce	2 147 076,89



5 200 422,46Celkem:

rl





CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov






Váš dopis/ze dne
Naše značka

Vyřizuje/linka
Milan Vyskočil


Pardubice dne
22. 02. 2022



Věc: Oznámení zhotovitele - odstranění pařezů a křovin
Veřejná zakázka: „111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici
D10 u Kosmonos“
Vážení,
Při prohlídce místa stavby jsme zjistili, že rozsah odstranění křovin a pařezů nutný pro umožnění přístupu na staveniště, jakož i počet pařezů po předchozím kácení stromů je násobně vyšší než výměry těchto prací uvažované v rozpočtu stavby.
Žádáme Vás tedy o vydání pokynu k dalšímu postupu.
V Pardubicích dne 22. 02. 2022
Ing. Pavel Hrdina
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s








Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice-Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka B1441
+420 466 791111 info@cht-pce.cz www.cht-pce.cz
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[bookmark: bookmark22]Tabulka pařezů-Kosmonosy
	Číslo pařeze
	Průměr (cm)
	Číslo pařeze
	Průměr (cm)

	1
	40
	19
	100

	2
	110
	20
	70

	3
	40
	21
	70

	4
	55
	22
	110

	5
	30
	23
	60

	6
	20
	24
	150

	7
	20
	25
	75

	8
	45
	26
	40

	9
	40
	27
	50

	10
	30
	28
	40

	11
	50
	29
	30

	12
	40
	30
	28

	13
	80
	31
	40

	14
	100
	32
	30

	15
	40
	33
	80

	16
	30
	34
	

	17
	50
	35
	

	18
	90
	36
	



20
8 05-0,9
5 0,9->
33
0,5





























[bookmark: bookmark24]GEODÉZIE
KRKONOŠE ».r.o.	Protokol č.1
	Číslo zakázky:
	2022 11-038

	Název zakázky:
	III/2769 Kosmonosy, most ev.č.2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Objednatel:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

	Projektoval:
	MDS projekt s.r.o. Fórsterova 175 566 01 Vysoké Mýto

	Vytyčeno dle:
	-

	Zaměřil:
	M.Bukvic	Datum zaměření:	1.4.2022




Souřadnicový systém - polohový:	S-JTSK	- výškový	Bpv
	Přesnost měření:
	ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2

	Použitá měřidla:
	GNSS aparatura Leica GS07 (výr.č. 1860754) + kontrolér Leica CS20 (výr.č.2433841)

	Popis prací:
	Na základě předchozí dohody s objednatelem bylo provedeno zaměření vykácených ploch a následný výpočet jejich výměr.
Zaměření bylo provedeno metodou GNSS měřením v reálném čase (RTK) aparaturou Leica GS07 (viz výše) s využitím služby CZEPOS VRS3-MAX-MSM. Souřadnice a výšky podrobných bodů byly importovány do programu MicroStation PowerDraft V8i, kde byla vytvořena finální kresba (viz příloha) a vypočteny plochy.
Výsledky všech měření jsou dokumentovány v zápisnících měření, a zůstávají uloženy v archivu dokumentace Geodézie Krkonoše s.r.o..
Vypočtené výměry:	A ... 1.090 m2
'	'	B ... 442 m2
C... 418 m2
D ... 2.179 m2
E ... 510m2
F ... 463 m2
G ... 868 m2
CELKEM ... 5.970 m2

	Sezam příloh:
	1. Výkres měřených vykácených ploch ze dne 1.4.2022



Postup prací byl kontrolován a zjištěné závady odstraněny. Práce je vyhotovena dle platných předpisů a kriteria přesnosti byla dodržena. Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.
[image: ]
Ing.Josef Erben
oprávněn ověřovat výsledky zeměměřických činností
dle 8 13 odstavce 1 písmena C Zákona číslo 200/1994 Sb.
Předal:	M.Bukvic	Převzal:


Datum:	4.4.2022	Datum:
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Příloha č.1 - Výkres měřených vykácených ploch ze dne 1.4.2022
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001.
150 21 PRAHA 5. Zborovská 1 /
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V Říčanech
25. 02. 2022
iC 00066001
D/C CZ0006600I

	Vážený pan

	Ing. Pavel Hrdina Prokur i sta
	

	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677,

	530	02 Pardubice-
Předměstí
	Zelené



Věc: Pokyn k přípravě ZBV- úprava pilotového založení, odstranění pařezů a křovin III/2769 Kosmonosy, most ev. ě. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Vážení,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce ,.111/2769 Kosmonosy, most ev. ě. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ je seznámena s důvody pro zpracování ZBV. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní, a tímto žádáme zhotovitele, kterým je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., o zpracování ZBV. ZBV bude zpracováno v souladu se skutečným množstvím odstraněných pařezů, které bude doloženo fotodokumentací a zaměřením.
Na pilotové založení mostu, bude zpracován dodatečný IGP, kterým bude určen další postup. Pokud budou prokázány lepší základové poměry, objednatel bude objednatel požadovat zpracování ZBV na skutečný stav. Objednatel bude dále brát zřetel na vyjádření TDS a AD.
KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Chládek a Tintěra. Pardubice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS. která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.
S pozdravem
Ing. Marek Hanuš, MPA
Vedoucí oddělení investic
e-mail: michaela. cerna a ksits. c:
telefon: +420 607 02! 449

	TES Consulting
	TES- Consulting s.r.o.
V olšinách 2300/75,100 00 Praha 10
	Pořadová číslo:
06

	Stanovisko TDS ke změně - při realizaci

	Popis změny:
	Odstranění pařezů a křovin

	Název stavby:
	111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Datum:
	28. 02. 2022



Oproti původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v PDPS. Zároveň bylo po odstranění náletů a křovin odhaleno větší množství pařezů k likvidaci.
S navrženým řešením TDS souhlasí a doporučuje zabývat se touto změnou.



















Jan Novotný
TDS
[image: ]








TES Consulting

TES-Consulting, s.r.o.
V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10,
IČO: 17059071
MOTT
MACDONALD
Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ - Vyjádření k ZBV a předložené schvalovací korespondenci ZBV č. 1-8Naše ref. číslo
05-09/2023/VHa/71513
Mott MacDonald Národní 984/15 110 00
Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800 mottmac.com

05. května 2023
Zástupci AD byla předložena schvalovací korespondence k technickému řešení jednotlivých ZBV 1-8 a to:
ZBV č. 1: Zakládání - změna délky pilot
ZBV č. 2: Zakládání - rozšíření základu O4
ZBV č. 3: Ochrana hydroizolace SO 201.1
ZBV č. 4: Ochrana hydroizolace SO 201.2
ZBV č. 5: Svodidla a zábradlí
ZBV č. 6: Odstranění pařezů a křovin
ZBV č. 7: Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
ZBV č. 8: Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
K předloženému technickému řešení v příloze není připomínek a související stanoviska AD zůstávají v platnosti.
S pozdravem
Ing. Vít Havlíček
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733.
1. Zakládání - změna délky pilot
Vzhledem k tomu, že podklady Inženýrsko geologického průzkumu dostupné ve fázi zpracování PDPS neposkytovaly dostatečnou představu o základových poměrech, navrhujeme po dohodě s AD a TDS provést dodatečný IGP přímo v prostoru umístění mostu. Pokud tento dodatečný IGP prokáže lepší základové poměry, umožní to výrazné zkrácení pilot hlubinného založení mostu a v důsledku toho i podstatnou úsporu časovou i finanční.
2. Zakládání - rozšíření základu O4
Při provádění vrtných prací pro opěru O4 byly v místech některých pilot nalezeny piloty z původní stavby mostu v kolizi s navrhovaným umístěním nových pilot, jejichž únosnost však nebylo možné ověřit, proto bylo rozhodnuto o rozšíření půdorysu základu O4 tak, aby mohl být dodržen počet nově zřizovaných pilot a tím pádem i požadovaná únosnost.
3. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.1 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
4. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.2 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
5. Svodidla a zábradlí
Na kontrolním dnu č. 2 konaném 27. 04. 2022 byl vznesen požadavek na prověření výšky zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku.
Požadovaná výška zábrany na straně cyklostezky je 1 300 mm, proto byla navržena záměna původně uvažovaného zábradelního svodidla na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1 300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel.
6. Odstranění pařezů a křovin
Oproti v PDPS původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu pro umožnění provádění prací, manipulaci s nosníky a pro příjezd mechanizace. Zároveň bylo po odstranění křovin odhaleno větší množství pařezů k likvidaci.
7. Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
Po schválení AD budou použity MDZ z černé oceli opatřené PKO v souladu s TP 86.
8. Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Proto byl osloven AD, který navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa náspu, který by způsoboval poruchy vozovky.
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz
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