


	Krycí list ZBV

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:
201.1/5
	Číslo ZBV:
7

	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
Město Kosmonosy
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
IČ:00508870

	Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

	
	Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	7.1
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	7.2
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	7.3
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	7.4
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	7.5
	-2 008 372,37
	1 939 858,72
	-68 513,65
	

	
	
	

	
	ZBV č./ SUMA
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	7
	-2 008 372,37
	1 939 858,72
	-68 513,65
	

	
	Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).
	

	ZBV - krycí list




Změnový list
	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
201.1/5
	Číslo ZBV / Skupina změny:
7


Strany smlouvy o dílo S-3018/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.1.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Město Kosmonosy, Debřská 223/1,29306 Kosmonosy
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
	1. Krycí list
2. Změnový list
	1
2
	počet listů počet listů
	
	Objednatel
Zhotovitel

	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací
	1
	počet listů
	
	Projektant (AD)

	4. Rozpis ocenění Změn položek
	1
	počet listů
	
	Stavební dozor

	5. Přehled zařazení změn do Skupin
	1
	počet listů
	
	

	6. Seznam dokladů
	1
	počet listů
	
	

	7. Soupis prací SO po všech změnách
	30
	počet listů
	
	

	Další doklady dle přehledu dokladů
	16
	počet listů
	
	



Iniciátor Změny: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice
Předmět Změny: Změna MDZ
Název (dílčí) Změny: Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
Popis a zdůvodnění Změny:
Dne 24.3.2022 se obrátil zhotovitel na AD (příloha č. 8) s návrhem na materiálovou změnu u mostních dilatačních závěrů. Vzhledem k nastalé situaci na trhu způsobené válkou na Ukrajině došlo na trhu stavebních materiálů k výpadkům v dostupnosti některých materiálů, nejvíce to bylo patrné právě u oceli. V důsledku toho by došlo ke zpoždění průběhu prací a k podstatnému prodlení s dokončením stavby. Proto zhotovitel navrhl provést změnu v požadavku na materiál MDZ, u nichž je v PDPS předepsáno hybridní provedení za MDZ v provedení ocel + PKO. Tyto závěry plně vyhoví požadavkům TP 86. AD s tímto řešením souhlasil (příloha č. 9). Následně se Zhotovitel obrátil na Objednatele dopisem z 29. 3. 2022 (příloha č. 10) s žádostí o pokyn k dalšímu postupu. Objednatel pak vydal pokyn ke zpracování Změnového listu (příloha č. 11). TDS řešení rovněž schválil (příloha č. 15).
Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.

Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných

	-2 008 372,37
	1 939 858,72
	-68 513,65
	3 948 231,09


	

	
	
	
	
	
	

	Technická pomoc Objednatele
	jméno
	Daniel Loffler
	podpis
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	

	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	jméno
	Miloslav Bulušek
	podpis
	
	

	Projektant (autorský dozor):
	jméno
	Ing. Vít Havlíček
	podpis
	
	

	Stavební dozor:
	
	Ing. Pavel Janata
	podpis
	
	
	

	
	jméno
	
	
	
	

	Supervize (Regionální dotační kancelář)
	jméno
	
	podpis
	
	

	Zástupce Objednatele pro věci technické:
	jméno
	Ing. Marek Hanuš
	podpis
	
	

	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:
	jméno
	Ing. Jaroslava Jurková
	podpis
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	Ing. Jan Fiedler, DiS.
	podpis
	
	

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	PharmDr. Eduard Masarčík
	podpis
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	jméno
	Ing. Martin Kvirenc
	podpis
	
	




[bookmark: bookmark0]ZÁPIS
[bookmark: bookmark2]o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7
Název Stavby:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Údaje v Kč bez DPH Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
47 429 170,00
Cena SO/PS v předchozích ZB
	Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- ).
V:	[ Vyplňte všechny buňky ]	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	-3 737 173,69
	1 146 381,91
	44 838 378,22
	-2 590 791,78



Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	-2 008 372,37
	1 939 858,72
	3 086 240,63
	6,51%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-5 745 546,06
	44 769 864,57
	-2 659 305,43
	-5,61%


List č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 2


	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos Číslo a název SO/PS: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201.1

	
	Skupina změn 5

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	92
	931519.R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 40MM
	M
	13,07
	0,00
	-13,07
	39 079,14
	510 608,04
	-510 608,04
	0,00
	0,00
	-510 608,04
	-100,00%

	93
	931539.R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 120MM
	M
	13,07
	0,00
	-13,07
	114 630,67
	1 497 764,33
	-1 497 764,33
	0,00
	0,00
	-1 497 764,33
	-100,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	93152.A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
	M
	0,00
	13,07
	13,07
	27 191,75
	0,00
	0,00
	355 287,41
	355 287,41
	355 287,41
	100,00%

	115
	93153.A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM
	M
	0,00
	13,07
	13,07
	121 274,40
	0,00
	0,00
	1 584 571,31
	1 584 571,31
	1 584 571,31
	100,00%

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 2 008 372,37
	1 939 858,72
	
	- 68 513,65
	



Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.
Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)
Podpis:



Podpis:
Název a evidenční číslo Stavby:

[bookmark: bookmark4]PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Příloha č. 5

Příloha č. 5

[bookmark: bookmark6]III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	1
	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH
	62 888 383,20

	2=1+19+20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)
	60 620 560,17

	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH
	73 350 877,81

	3=(2/1)*100
	Procento změny Přijaté smluvní částky
	96,39%

	4=(25/1)*100
	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)
	0,00%

	5=(28/1)*100
	Sledování záměny položek (Skupina 2)
	0,00%



	6=32+36
	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4
	-2 810 929,25

	7=(6/1)*100
	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
	-4,47%

	8=1*0,3
	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	18 866 514,96



	9=(32A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 3
	6,62%

	10=(36A/1)*100
	Sledování limitu 50 % Skupina 4
	0,80%

	10A=32A+36A
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	4 663 730,98

	11 = 1*0,5
	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
	31 444 191,60



	12=(1)*0,15
	Limit
	9 433 257,48

	13=(39)/(1)
	Sledování limitu v %
	8,59%

	14=ABS(37)+(38)
	Hodnota skupiny 5
	5 400 042,90











	
	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -
	- 4 -
	- 5 -

	
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)
	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

	SO
	ZBV č.
	Název SO/PS / předmět Změny
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Hodnota ZBV
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	limit 15 %

	16
	17
	18
	19=23+26+29+33
	20=24+27+30+34 +37+39
	21=19+20
	23
	24
	25=23+24
	26
	27
	28=26+27
	29
	30
	32=29+30
	32A=ABS(29)+30
	33
	34
	36=33+34
	36A=ABS(33)+34
	37
	38
	39=ABS(37)+38

	
	
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	- 6 165 642,03
	3 897 819,00
	- 2 267 823,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	424 696,73
	-3 312 476,96
	4 162 183,27
	0,00
	501 547,71
	501 547,71
	501 547,71
	- 2 428 468,34
	2 971 574,56
	5 400 042,90

	201.1
	1
	Zakládání - změna délky pilot
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	- 3 599 519,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 3 737 173,69
	137 654,00
	-3 599 519,69
	3 875 140,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	2
	Zakládání - rozšíření základu O4
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	3
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00

	201.2
	4
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	5
	Úprava bezpečnostních zábran
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	611 619,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	1 451 811,81

	001
	6
	Odstranění pařezů a křovin
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	362 452,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	7
	Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
	- 2 008 372,37
	1 939 858,72
	- 68 513,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 2 008 372,37
	1 939 858,72
	3 948 231,09


Poznámka:	Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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[bookmark: bookmark8]Přehled dalších dokladů
	Číslo ZBV:
	7

	Název stavby:
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):
	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	201.1



	Doklad
	počet listů

	07 Soupis prací SO po změnách
	30

	08 Návrh na změnu mostních dil. závěrů z 24.3.2022
	1

	09 Souhlas AD z 28.3.2022
	1

	10 Oznámení zhotovitele z 29.3.2022
	1

	11 Pokyn objednatele k ZBV ze dne 20.4.2022
	1

	12 CN Mageba z 26.5.2022
	3

	13 CN OK Třebestovice z 27.5.2022
	1

	14 CN SVP mosty z 30.5.2022
	2

	15 Vyjádření TDS
	1

	16 Souhrnné vyjádření AD z 5.5.2023
	3

	17 Kalkulace položky č. 93152 A_ZBV 7
	1

	18 Kalkulace položky č. 93153 A_ZBV 7
	1
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	46
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SOUPIS PRACÍ PO ZMĚNÁCH ZBV 7
	Stavba:
	396079
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV

	Objekt:
	SO 201
	Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů

	Rozpočet:
	SO 201.1
	Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	Základní cena:
	47 429 170,00 Kč

	Cena celková:
	44 769 864,56 Kč

	DPH:
	9 401 671,56 Kč

	Cena s daní:
	54 171 536,12 Kč

	Měrné jednotky:
	

	Počet měrných jednotek:
	1,00

	Náklad na měrnou jednotku:
	44 769 864,56 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	-
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	895,750
	212,92
	190 723,09

	
	
	
	Zemina z vrtů pro piloty.
	
	
	
	

	
	
	
	podle položky 17120: 895,75=895.750 [A]
	
	
	
	

	2
	02720
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Dočasné oplocení podél dálnice v rozsahu dle projektové dokumentace.
	KPL
	1,000
	185 818,86
	185 818,86

	106
	02811
	
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	0,000
	137 654,00
	0,00

	
	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
Doplňkový Inženýrsko geologický průzkum
	
	1,000
	
	13 7 654,00

	
	
	
	aktuální množství
	
	1,000
	
	137 654,00

	3
	02913
	
	OSTATNÍPOŽADAVKY-ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ
	KUS
	62,000
	387,12
	24 001,44

	
	
	
	Samolepící plastový geodetický odrazný terč se záměrným křížem rozměru min. 50x50 mm. Rozmístění značek viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	spodní stavba: 4*2=8.000 [A] nosníky: 18*3=54.000 [B]
Celkem: A+B=62.000 [C]
	
	
	
	

	4
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	1,000
	5 806,84
	5 806,84

	
	
	
	Mostní list ve formátu .pdf a .png, včetně zadání do BMS.
	
	
	
	

	5
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	1,000
	11 613,68
	11 613,68
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	Provedena nezávislou osobou, včetně zadání do BMS.

	110 02972
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ
	KPL
	0,000
	140 000,00
	0,00

	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	555 617,91

	- 1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	6 11524
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M
	M
	60,000
	781,49
	46 889,40

	
	
	Dočasné převedení dálničního příkopu.
	
	
	
	

	
	
	Převedení u P2: 30=30.000 [A]
Převedení u P3: 30=30.000 [B]
Celkem: A+B=60.000 [C]
	
	
	
	

	108 123738
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	458,00
	0,00

	7 12573
	01
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	1 939,470
	235,41
	456 570,63

	
	
	Natěžení a dovoz ornice z mezideponie.
Natěžení a dovoz zeminy pro zásyp z líce opěry a pro zemní kužely z mezideponie.
	
	
	
	

	
	
	podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A] podle položky 17411: 1268,36=1 268.360 [B]
podle položky 17511: 348,110=348.110 [C] Celkem: A+B+C=1 939.470 [D]
	
	
	
	

	109 132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	472,00
	0,00

	8 17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	895,752
	11,90
	10 659,45

	
	
	Uložení zeminy z vrtů pro piloty na skládku.
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	délka vrtů:
podle položky 264742: 633,60=633.600 [A]
podle položky 264842: 158,40=158.400 [B]
Celkem: A+B=792.000 [C]
objem zeminy: 1,131*C=895.752 [D]

	9
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	260,000	872,82	226 933,20
Rozšíření násypového tělesa na levé straně komunikace. předpoklad předpolí O1: 60,00=60.000 [A] předpolí O4: 200,00=200.000 [B] Celkem: A+B=260.000 [C]

	10
	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,875	681,93	17 644,94
Krajnice na levé straně komunikace. měřeno v ACAD: 0,45*26,5+0,45*31,00=25.875 [A]

	11
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 268,365	211,16	267 827,95
Zásyp základů z líce. Bude použita zemina z mezideponie.
opěra O1 (líc+boky): 1,87*17,50+233.15+185,23=451.105 [A]
pilíř P2: 247,20=247.200 [B]
pilíř P3: 233,13=233.130 [C]
opěra O4 (líc+boky): 2,95*19,00+176,66+104,22=336.930 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 268.365 [E]

	12
	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	348,110	277,76	96 691,03
Obsyp křídel (zemní kužely). Bude použita zemina z mezideponie.
opěra O1: 124,05+33,18=157.230 [A]
opěra O4: 77,28+113,60=190.880 [B]
Celkem: A+B=348.110 [C]

	13
	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	1 615,000	20,01	32 316,15
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Úprava pláně v místě rozprostření ornice.
měřeno v ACAD:
U O1 a P2: 780=780.000 [A]
U P3 a O4: 210+625=835.000 [B]
Celkem: A+B=1 615.000 [C]
	
	
	
	

	14
	18220
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
Ornice z mezideponie v tl. min. 150 mm.
podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A]
	M3
	323,000
	177,22
	57 242,06

	15
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
Založení trávníku na rozprostřené ornici.
podle položky 18130: 1615=1 615.000 [A]
	m2
	1 615,000
	14,56
	23 514,40

	16
	18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
Celkem 3x.
podle položky 18241:
celkem 3x: 3*1615=4 845.000 [A]
	m2
	4 845,000
	7,04
	34 108,80

	17
	183511
	
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ Chemické odplevelení na rozprostřené ornici. podle položky 18241: 1615,00=1 615.000 [A]
	m2
	1 615,000
	2,03
	3 278,45

	18
	184B13
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
	KUS
	15,000
	6 290,74
	94 361,10


12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
® Aspe
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



Na základě vydaného územního rozhodnutí byla uložena náhradní výsadba 15 ks vysokokmenných školkařských výpěstků ovocných stromů min. velikost 10/12.


15=15.000 [A]
	- 2
	Základy

	19 21341
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,944	87 852,97	82 933,20
Drenážní polymerbeton v ose odvodnění, okolo odvodňovačů a okolo trubiček odvodnění izolace (viz VL4 05/2015 406.12a).
měřeno v ACAD:
pravá strana: 11,80*0,04=0.472 [A]
levá strana: 11,80*0,04=0.472 [B]
Celkem: A+B=0.944 [C]

	20 224325
	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	895,752	3 697,02	3 311 613,06
ŽB piloty, specifikace betonu viz TZ. délka pilot celkem: O1: 14*22=308.000 [A] P2: 5*22=110.000 [B] P3: 5*22=110.000 [C] O4: 12*22=264.000 [D] Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] objem betonu: 1,131*E=895.752 [F]

	ZBV:
	ZBV 1	Piloty	-382,504	-1414124,94
délka pilot po změně na základě IGP: O1: 14*12,55=175,700 [A] P2: 5*11,55=57,750 [B] P3: 5*11,55=57,750 [C] O4: 12*13,55=162,600 [D] Celkem: A+B+C+D=453,800 [E] objem betonu: 1,131*E=513,248 [F]


Zemní práce
odpočet původního množství: F-895,752=- 382,504 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
Poř.č. Položka	Typ	Název
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem
1 368 037,56
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	aktuální množství
	
	513,248
	
	1 897 488,12

	21 224365
	
	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
	T
	96,171
	33 389,33
	3 211 085,26

	
	
	Výztuž pilot vč. patních křížů.
	
	
	
	

	
	
	z výkazu výztuže: 1,1*87,428=96.171 [A]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
výpočet po změně na základě IGP:
(14*1277+5*1195+5*1195+11*1351+1*2665)/1000=47,354 [A]
	
	-48,817
	
	-1 629 966,92

	
	
	
	odpočet původního množství: A-96,171=-48,817 [G]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	47,354
	
	1 581 118,33

	22 264742
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM
	M
	633,600
	2 564,69
	1 624 987,58

	
	
	Vrty pro piloty, předpoklad 80% vrtů.
	
	
	
	

	
	
	délka vrtů celkem:
O1: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
O4: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] z toho 80%: 0,8*E=633.600 [F]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
	
	-194,240
	
	-498 165,39
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	délka vrtů po změně na základě IGP:
O1: 14*11,48=160,720 [A]
P2: 5*10,96=54,800 [B]
P3: 5*13,04=65,200 [C]
O4: 12*13,22=158,640 [D]
Celkem: A+B+C+D=439,360 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	odpočet původního množství: E-633,600=- 194,240 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	439,360
	
	1 126 822,20

	23 264842
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM
	
	M
	158,400
	2 564,69
	406 246,90

	
	
	Vrty pro piloty, předpoklad 20% vrtů.
	
	
	
	
	

	
	
	délka vrtů celkem:
O1: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
O4: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] z toho 20%: 0,2*E=158.400 [F]
	
	
	
	
	

	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
délka vrtů po změně na základě IGP:
O1: 14*2,3=32,200 [A]
P2: 5*3=15,000 [B]
P3: 5*2=10,000 [C]
O4: 12*2,1=25,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=82,400 [E]
	
	
	-76,000
	
	-194 916,44

	
	
	odpočet původního množství: E-158,400=-76,000 [J]
	
	
	
	
	


aktuální množství
82,400
211 330,46
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	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	24 272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ŽB základy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
opěra O1: 78,21*1,00=78.210 [A]
pilíř P2: 24,84*1,50=37.260 [B]
pilíř P3: 24,84*1,50=37.260 [C]
opěra O4: 66,69*1,00=66.690 [D]
Celkem: A+B+C+D=219.420 [E]
	M3
	219,420
	4 354,33
	955 427,09

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ O4
měřeno v ACAD:
opěra O1: 78,21*1,00=78,210 [F]
pilíř P2: 24,84*1,50=37,260 [B] pilíř P3: 24,84*1,50=37,260 [C]
opěra O 4: 66,69*1,00=66,690 [G] Celkem: F+B+C+G=219,420 [H]
	
	43,470
	
	189 282,73

	
	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 43,470=43,470 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	262,890
	
	1 144 709,81

	25 272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
Výztuž základů.
výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	T
	0,000
	32 000,00
	
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ O4
Množství podle PDPS:
výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	
	3,055
	
	97 760,00

	
	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 3,055=3,055 [B]
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	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	i	
	
	
	aktuální množství
	
	3,055
	
	।
97 760,00

	112 28996
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT dvouosá geomříž pevnost 50 / 50
	M2
	0,000
	252,00
	
	0,00

	26 28999
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící fólie v přechodové oblasti.
měřeno v ACAD:
O1: 5,20*10,55=54.860 [A]
O4: 5,10*10,75=54.825 [B]
Celkem: A+B=109.685 [C]
	m2
	109,685
	143,59
	
	15 749,67

	2
	
	Základy
	
	
	
	
	6 157 911,79

	- 3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	

	27 31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
Kotevní prvky pro římsu. Levá římsa kotvy po 0,5 m v jedné řadě. Pravá římsa kotvy po 2,0 m ve dvou řadách
Odhad 6 kg/ks.
Levá římsa: 123=123.000 [A]
Pravá římsa: 63=63.000 [B]
Celkem: A+B=186.000 [C]
hmotnost: 6*C=1 116.000 [D]
	KG
	1 116,000
	193,56
	216 012,96

	28 317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
ŽB římsy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v CAD:
Levá římsa: 12,75*0,31+61,29*0,31+9,11*0,31=25.777 [A]
Pravá římsa: 10,94*0,31+62,79*1,00+8,03*0,31=68.671 [B]
Celkem: A+B=94.448 [C]
	M3
	94,448
	13 887,95
	1 311 689,10


Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Strana:	10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	29
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Výztuž říms.
z výkazu výztuže: 16,196=16.196 [A]
	T
	16,196
	30 969,81
	501 587,04

	30
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB opěry a křídla, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
opěra O1: 173,82+49,35+57,24=280.410 [A]
opěra O4: 134,88+28,94+28,29=192.110 [B]
Celkem: A+B=472.520 [C]
	M3
	472,520
	7 456,53
	3 523 359,56

	31
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
Výztuž opěr. Součástí položky je výztuž základů opěr a přechodových desek.
z výkazu výztuže (odečet výzt. základu pol. 272365 a výzt. přechod. desek pol. 420365):
O1: 55,145=55.145 [A]
O4: 43,606=43.606 [B]
Celkem: A+B=98.751 [C]
	T
	98,751
	30 969,81
	3 058 299,71

	32
	334325
	
	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB pilíře, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
pilíř P2: 2*3,60*5,53+1,80*11,00=59.616 [A]
pilíř P3: 2*3,60*4,78+1,80*11,00=54.216 [B]
Celkem: A+B=113.832 [C]
	M3
	113,832
	9 232,35
	1 050 936,87

	33
	334365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
Výztuž pilířů. Součástí položky je výztuž základů pilířů.
z výkazu výztuže:
P2: 13,48=13.480 [A]
P3: 13,48=13.480 [B]
Celkem: A+B=26.960 [C]
	T
	26,960
	30 969,81
	834 946,08


'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS



	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	10 496 831,32

	- 4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	34
	420324
	
	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	38,386
	3 948,06
	151 550,23

	
	
	
	Přechodové desky, specifikace betonu viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
opěra O1: 44,42*0,35+10,47*0,25=18.165[A]
opěra O4: 50,26*0,35+10,52*0,25=20.221 [B]
Celkem: A+B=38.386 [C]
	
	
	
	

	35
	420365
	
	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,000
	32 000,00
	0,00

	
	
	
	Výztuž přechodových desek.
	
	
	
	

	
	
	
	výztuž přechodových desek je součástí položky výztuže opěr
	
	
	
	

	36
	421326
	
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 Spřažená ŽB deska C35/45, specifikace betonu viz TZ.
	M3
	247,046
	13 701,65
	3 384 937,83

	
	
	
	měřeno v ACAD: 4,04*61,15=247.046 [A]
	
	
	
	

	37
	421365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	58,330
	30 969,81
	1 806 469,02

	
	
	
	Výztuž spřažené desky.
	
	
	
	

	
	
	
	z výkazu výztuže: 58,33=58.330 [A]
	
	
	
	

	38
	42417
	
	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI
	T
	115,755
	91 220,85
	10 559 269,49

	
	
	
	Ocelové nosníky vč. svarů a spřahovacích trnů a jejich přivaření. Ocel dle TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	viz příloha Prehledný výkres oceli: 115,755=115.755 [A]
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	39
	42838	01	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	25,100	1 645,27	41 296,28
Zřízení vrubového kloubu ve spřažené desce. měřeno v ACAD: Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P2: 12,55=12.550 [A] Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P3: 12,55=12.550 [B] Celkem: A+B=25.100 [C]

	40
	42838	02	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	19,520	1 645,27	32 115,67
Vrubový kloub přechodové desky.
měřeno v ACAD: Nad O1: 6,66+2,72=9.380 [A] Nad O4: 7,42+2,72=10.140 [B] Celkem: A+B=19.520 [C]

	41
	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	36,000	47 200,02	1 699 200,72
Mostní ložiska.
celkem: 6*6=36.000 [A]

	42
	434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	4,050	31 648,00	128 174,40
Služební schodiště.
měřeno v ACAD:
u O1: 46*0,75*0,18*0,4=2.484 [A]
u O4: 29*0,75*0,18*0,4=1.566 [B]
Celkem: A+B=4.050 [C]

	43
	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	34,972	2 023,64	70 770,74
Podkladní beton pod základy a přechodovými deskami.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	měřeno v ACAD:
základy:
O1: 90,22*0,1=9.022 [A]
P2: 31,24*0,1=3.124 [B]
P3: 31,24*0,1=3.124 [C]
O4: 76,14*0,1=7.614 [D] přechodové desky:
O1: 46,65*0,1+11,28*0,1=5.793 [E]
O4: 51,67*0,1+11,28*0,1=6.295 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=34.972 [G]
	
	
	
	

	44
	45131A
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
Podkladní beton pod odlážděním. Podkladní beton pod schodištěm. Podkladní beton pod rubovou drenáží.
měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*(13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
rubová drenáž: 0,30*13,15+0,30*10,36=7.053 [B]
Celkem: A+B=22.112 [C]
	M3
	22,112
	2 756,43
	60 950,18

	45
	45138
	
	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE
Vyspravení dálniční krajnice betonem,
Beton C30/37 XF4 vyztužený svařovanou sítí s oky 100/100, průměr 8 mm.
Měřeno v ACAD: 2*29,35*0,30=17.610 [A]
	M3
	17,610
	3 483,62
	61 346,55

	105
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,000
	1 040,00
	0,00

	46
	45157
	01
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový podsyp pod schodištěm a dlažbou.
měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*(13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
	M3
	15,059
	0,00
	0,00

	47
	45157
	02
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Výplň vsakovací jímky. Frakce 32/63.
	M3
	0,240
	0,00
	0,00
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	měřeno v ACAD:
Výplň jímek 0,5m: 0,48*0,50=0.240 [A]

	48
	45850	01	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	130,314	0,00	0,00
Zásyp základu za opěrou. měřeno v ACAD: O1: 6,17*10,96=67.623 [A] O4: 5,72*10,96=62.691 [B] Celkem: A+B=130.314 [C]

	49
	45850	02	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	31,675	0,00	0,00
Štěrkopísek v přechodové oblasti pro uložení těsnící folie. měřeno v ACAD: O1: 1,46*10,96=16.002 [A] O4: 1,43*10,96=15.673 [B] Celkem: A+B=31.675 [C]

	50
	45850	03	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	237,613	0,00	0,00
Ochranný zásyp za opěrou s drenážní funkcí. měřeno v ACAD: O1: 12,70*10,96=139.192 [A] O4: 8,98*10,96=98.421 [B] Celkem: A+B=237.613 [C]

	51
	45850	04	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	971,713	0,00	0,00
Zásyp za opěrou z propustného a nenamrzavého materiálu.
měřeno v ACAD: O1: 58,82*10,96=644.667 [A] O4: 29,84*10,96=327.046 [B] Celkem: A+B=971.713 [C]

	52
	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1,972	2 500,21	4 930,41


'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#
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	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	53 46251
	Mezerovitý beton nad rubovou drenáží.
měřeno v ACAD:
O1: 0,09*10,96=0.986 [A]
O4: 0,09*10,96=0.986 [B]
Celkem: A+B=1.972 [C]
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	105,717	3 018,24	319 079,28
Zához z lomového kamene pod mostem.
měřeno v ACAD:
O1: 4,33*13,82=59.841 [A]
O4: 3,51*13,07=45.876 [B]
Celkem: A+B=105.717 [C]

	54 465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	22,736	7 415,00	168 587,44
Dlažba z lomového kamene.
měřeno v ACAD:
O1: 0,20*(7,36+13,12)=4.096 [A]
P2: 0,20*(6,32+9,30)=3.124 [B]
P3: 0,20*48,72=9.744 [C]
O4: 0,20*(7,38+13,80+7,68)=5.772 [D]
Celkem: A+B+C+D=22.736 [E]

	4
	Vodorovné konstrukce	18 488 678,24



Komunikace- 5
55 56144

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MMm2	607,280	389,89	236 772,40

Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]


Celkem: A+B=607.280 [C]
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	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	56 56354
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM	m2	607,280	241,95	146 931,40
Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	57 572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	607,280	18,68	11 343,99
Infiltrační postřik.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	58 572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	1 526,680	13,45	20 533,85
Spojovací postřik.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
na mostě: 2*459,70=919.400 [C]
Celkem: A+B+C=1 526.680 [D]

	59 574B34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	m2	1 066,980	326,44	348 304,95
TL. 40MM
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
na mostě: 459,70=459.700 [C]
Celkem: A+B+C=1 066.980 [D]

	60 574D46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.	m2	459,700	357,12	164 168,06
50MM Ložná vrstva na mostě.




[bookmark: bookmark38]3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]

	61
	574F66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP16+, 16S TL. 70MM
Podkladní vrstva na předpolích.
	m2
	607,280
	500,36
	303 858,62

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	
	
	
	

	62
	575F43
	LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK
Ochrana izolace na mostě.
	m2
	459,700
	450,03
	206 878,79

	
	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	
	
	
	

	63
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
Posyp infiltračního postřiku na předpolích, frakce 2/4 - 3kg/m2.
	m2
	607,280
	5,81
	3 528,30

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí O1: 293,58=293.580 [A]
předpolí O4: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	
	
	
	

	64
	576413
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2
Posyp litého asfaltu na mostě, předobalená drť frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2.
	m2
	459,700
	4,84
	2 224,95

	
	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	
	
	
	

	5
	
	Komunikace
	
	
	
	1 444 545,31

	r 6
	
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
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	65 62592
	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	m2	188,400	67,75	12 764,10
Striáž říms.
měřeno v CAD:
Stráž římsy na mostě: 3,00*62,80=188.400 [A]

	6
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	12 764,10




	- 7
	Přidružená stavební výroba

	66
	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	m2	124,696	469,39	58 531,06
ASFALTOVÝMI PÁSY
Izolace rubu opěr.
měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90=69.760 [A]
O4: 5,04*10,90=54.936 [B]
Celkem: A+B=124.696 [C]

	67
	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S	m2	776,424	575,84	447 096,00
PEČETÍCÍ VRSTVOU
Izolace mostovky.
měřeno v ACAD:
na mostě: 742,85=742.850 [A]
přetažení na přech. desky: 1,72*(6,66+2,72)+1,72*(7,42+2,72)=33.574 [B]
Celkem: A+B=776.424 [C]

	68
	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	371,140	227,43	84 408,37
Ochrana izolace pod římsou. měřeno v ACAD: pravá římsa: 247,62=247.620 [A] levá římsa: 123,52=123.520 [B] Celkem: A+B=371.140 [C]
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396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
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SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název	MJ	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	69 711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	m2	329,266
Ochrana izolace na rubu opěry a křídel.
měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90+71,47+61,69=202.920 [A]
O4: 5,04*10,90+35,32+36,09=126.346 [B]
Celkem: A+B=329.266 [C]
	130,65
	43 018,60

	ZBV:
	ZBV 3
	Geotextilie SO 201.1	842,444
množství podle PDPS - měřeno v ACAD:
O1: 6,40*10,90+71,47+61,69=202,920 [A]
O4: 5,04*10,90+35,32+36,09=126,346 [B]
Celkem: A+B=329,266 [C]
	
	110 065,31

	
	
	množství podle RDS:
opěra O1 - asfaltové pásy + rub křídel: 59,77+0,92+1,29+2,01+1,08+0,76+61,18+0,11+0,11+0,96+0,82+0,68+56,15=185,840 [D]
opěra O1 - nátěry základ: 11,05+5,37+1,83+3,6+6,24+13,58+6,54+9,86+17,65+5,51+3,17+1,83+4,6+9,39=100,220 [E]
opěra O1 - nátěry dřík: 36,39+3,23+3,65+0,78+68,72+7,71+7,11+62,59+3,34+0,79+3,65+28,95=226,910 [F]
opěra O1 - přechodová deska: 2,45+21,02+2,34+17,55+2,45+1+7,82+0,68+1=56,310 [G]
pilíř P2 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [H]
pilíř P2 - nátěry dřík: 1,13+4,24+3,71+1,06+1+3,78+3,24+0,93=19,090 [I]
pilíř P3 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [J]
pilíř P3 - nátěry dřík: 1,01+3,11+3,98+0,94+0,9+2,73+3,6+0,84=17,110 [K]
opěra O4 - asfaltové pásy + rub křídel: 30,67+1,3+0,92+2,23+45,78+1,33+0,94+0,11+0,11+0,97+0,82+0,68+31,04=116,900 [L]
opěra O4 - nátěry základ: 7,95+5,01+2,33+14,1+16,98+14,1+49,46+2,5+7,95=120,380 [M]
opěra O4 - nátěry dřík: 21,45+1,85+0,78+3,65+35,96+7,27+6,7+34,4+2+3,65+0,79+20,67=139,170 [N]
opěra O4 - přechodová deska: 2,45+21,03+2,6+21,76+2,45+1+0,68+7,77+1=60,740 [O]
Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=1 171,710 [P]
	
	

	
	
	Rozdíl RDS - PDPS: P-C=842,444 [R]
	
	

	
	
	aktuální množství	1 171,710
	
	153 083,91

	70 78382
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	m2	93,667
	309,70
	29 008,67
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Objekt:
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SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	Ochranný nátěr NK.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
boky NK: 2*0,61*61,14=74.591[A]
čela NK: 2*0,76*12,55=19.076 [B]
Celkem: A+B=93.667 [C]
	
	
	
	

	71 78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Ochranný nátěr římsy (část).
	m2
	57,722
	425,83
	24 579,76

	
	
	měřeno v ACAD:
pravá římsa: 0,35*81,76=28.616 [A]
levá římsa: 0,35*83,16=29.106 [B]
Celkem: A+B=57.722 [C]
	
	
	
	

	72 7838H
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI
Viditelné plochy podpěr do výšky 3,0 m nad terénem.
	m2
	262,200
	413,12
	108 320,06

	
	
	měřeno v ACAD:
opěra O1: 26,05*3,00=78.150 [A] pilíř P2: 2*9,20*3,00=55.200 [B] pilíř P3: 2*9,20*3,00=55.200 [C]
opěra O4: 24,55*3,00=73.650 [D] Celkem: A+B+C+D=262.200 [E]
	
	
	
	

	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	905 027,83

	- 8
	Potrubí
	
	
	
	
	

	73 87426
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM
	M
	25,100
	665,37
	16 700,79


Žlábek u úložných prahů opěr - 1/2 tr. PE DN 75/4,3mm.
měřeno v ACAD:
O1: 12,55=12.550 [A]
O4: 12,55=12.550 [B]
'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#
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Celkem: A+B=25.100 [C]
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	74
	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	22,950	864,30	19 835,69
Dešťová kanalizace.
měřeno v ACAD:
předpolí O1: 8,30+4,20+4,90+5,55=22.950 [A]

	75
	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	3,000	1 829,17	5 487,51
Vyústění rubové drenáže skrz opěru.
měřeno v ACAD: O1: 2*1,00=2.000 [A] O4: 1,00=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]

	76
	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	24,300	373,11	9 066,57
Rubová drenáž z HDPE DN 200.
měřeno v ACAD:
O1: 12,15=12.150 [A]
O4: 12,15=12.150 [B]
Celkem: A+B=24.300 [C]

	77
	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	3,400	821,97	2 794,70
Chráničky pro vyústění rubové drenáže a kanal. vč. navařeného límce. měřeno v ACAD: O1: 3*0,85=2.550 [A] O4: 0,85=0.850 [B] Celkem: A+B=3.400 [C]

	78
	87915	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 300	M	131,300	959,01	125 918,01
MM
Svod odvodnění - TR DN 300 mm, materiál odolávající UV záření, vč. závěsných a upevňovacích prvů z korozivzdorné oceli, vč. čistících dílců, vč. kompenzátoru.
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,70+6,50+28,15+14,20+5,70=67.250 [A] levá strana: 12,00+6,50+25,50+14,35+5,70=64.050 [B]
Celkem: A+B=131.300 [C]

	79 89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS
	2,000
	18 473,61
	
	36 947,22

	
	
	
	Silniční vpusťi u opěry O1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Předpolí O1: 2=2.000 [A]
	
	
	
	
	

	8
	
	Potrubí
	
	
	
	
	216 750,49

	-
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	

	113 9111A1
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	4 792,10
	
	0,00

	
	
	
	Položka z SO 201.2
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
zábradlí výšky 1300 mm mezi silnicí a cyklostezkou
	
	142,287
	
	681 853,53

	
	
	
	
	142,287=142,287 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	142,287
	
	681 853,53

	80 9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	81,760
	8 673,87
	709 175,61

	
	
	
	Zábradlí s výplní s ocelovou sítí na mostě a křídlech výšky 1,3 m. Včetně dilatačních dílců.
měřeno v ACAD: 8,96+61,29+11,51=81.760 [A]
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
	
	0,214
	
	
	1 856,21


Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Strana:	23
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SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	množství RDS- množství PDPS
	
	
	
	

	
	
	
	81,974-81,76=0,214 [A]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	81,974
	
	711 031,82

	81 9113B1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
Svodidlo na předpolích.
měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,00+31,76+31,51+12,00=87.270 [A]
levá strana: 12,00+30,00+30,00+12,00=84.000 [B]
Celkem: A+B=171.270 [C]
	M
	171,270
	1 016,20
	174 044,57

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
množství RDS - množství PDPS
	
	2,722
	
	2 766,10

	
	
	
	42,998+43,998+42,998+43,998=173,992 [A]
A-171,27=2,722 [B]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	173,992
	
	176 810,67

	114 9115C1
	
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	5 480,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
mostní svodidlo nahrazuje původní zábradelní svodidlo
	
	63,000
	
	345 240,00


63=63,000 [A]
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SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	aktuální množství
	
	63,000
	
	i
345 240,00

	82 9117C1
	
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	145,950
	6 668,19
	973 222,33


Zábradelní svodidlo na mostě.


měřeno v ACAD:
pravá strana (bez výplně): 62,79=62.790 [A]
levá strana (výplň ocelovou sítí): 83,16=83.160 [B]
Celkem: A+B=145.950 [C]
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
zábradelní mostní svodidlo je nahrazeno mostním svodidlem a zábradlím výšky 1300 mm
	-63,000
	-420 095,97

	
	
	-63=-63,000 [A]
	
	




	
	aktuální množství
	82,950
	553 126,36

	83
	91345
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
Hřebové a čepové nivelační značky na římse. Rozmístění viz TZ
hřebové nivelační značky: 4*2=8.000 [A]
čepové nivelační značky: 7*2=14.000 [B]
Celkem: A+B=22.000 [C]
	KUS
	22,000
	774,25
	17 033,50

	84
	91355
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
Evidenční číslo mostu podle TKP kap. 14.
celkem: 2=2.000 [A]
	KUS
	2,000
	1 935,61
	3 871,22

	85
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
	m2
	83,475
	212,92
	17 773,50


'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#

'4Í? Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#

POKLÁDKA
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 2 x vodící proužek 1 x střední dělící čára
měřeno v ACAD:
vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A]
střed. děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [B]
Celkem: A+B=83.475 [C]

	86
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	m2	9,275	280,66	2 603,12
DOD A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 1 x střední dělící čára měřeno v ACAD: střed. děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [A]

	87
	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ -DOD A	m2	74,200	348,41	25 852,02
POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 2 x vodící proužek měřeno v ACAD: vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A]

	88
	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	230,370	392,97	90 528,50
100MM Obrubníky 100/250 mm. měřeno v ACAD: u opěry O1: 1,00+2,13+1,17+19,23+14,17+21,25+10,28+2*17,14=103.510 [A] u pilíře P2: 10,18+13,48=23.660 [B] u pilíře P3: 21,96=21.960 [C] u opěry O4: 22,25+12,30+14,20+23,62+6,83+2,04=81.240 [D] Celkem: A+B+C+D=230.370 [E]
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SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

	89 917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	10,000	433,28	4 332,80
150MM
Obrubníky 150/300 mm.
měřeno v ACAD:
u opěry O1: 5,00=5.000 [A]
u opěry O4: 5,00=5.000 [B]
Celkem: A+B=10.000 [C]

	90 919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	287,070	43,55	12 501,90
Řezaná spára na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
měřeno v ACAD:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod. žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]

	91 931316
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	287,070	53,23	15 280,74
Vyplnění řezaných spár na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
podle položky 919111:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod. žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]

	92 931519
	R	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 40MM	M	13,066	39 079,14	510 608,04
Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou O4.
měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]


Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.Strana:#
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	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 7
	MDZ
-13,066=-13,066 [A]
	
	
	-13,066
	
	-510 608,04

	
	
	
	aktuální množství
	
	0,000
	
	0,00

	116 93152
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
	
	M
	0,000
	27 191,75
	0,00

	
	
	Cena dle IK
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 7
	MDZ
13,066=13,066 [A]
	
	
	13,066
	
	355 287,41

	
	
	
	aktuální množství
	
	13,066
	
	355 287,41

	115 93153
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM
	
	M
	0,000
	121 274,40
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 7
	MDZ
13,066=13,066 [A]
	
	
	13,066
	
	1 584 571,31

	
	
	
	aktuální množství
	
	13,066
	
	1 584 571,31

	93 931539
	R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 120MM
	M
	13,066
	114 630,67
	1 497 764,33

	
	
	Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou O1.
	
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]
	
	
	
	
	

	
	


ZBV:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	ZBV 7
	MDZ
-13,066=-13,066 [A]
	
	-13,066
	
	-1 497 764,33

	
	
	aktuální množství
	
	0,000
	
	0,00

	94 933331
	
	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH
Zkouška integrity pilot transparentní metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, vč. dodávky a montáže ocelových trubek.
Pilot celkem: 36 ks x 20% => 8 pilot
celkem: 8=8.000 [A]
	KUS
	8,000
	13 065,39
	104 523,12

	95 933333
	
	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH
Zkouška integrity pilot akustickou metodou, 100% pilot.
celkem: 36=36.000 [A]
	KUS
	36,000
	754,89
	27 176,04

	96 935212
	01
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Příkopové žlaby z betonu C30/37 - XF4,XD3 do betonového lože C20/25n - XF3. Spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč. zemních prací, ukončení, úpravy vtoků a výtoků, základových stupňů.
Skluzy a příkopy podél zemních kuželů.
měřeno v ACAD:
O1: 8,88+21,90+17,14+21,41+15,14=84.470 [A]
O4: 11,96=11.960 [B]
Celkem: A+B=96.430 [C]
	M
	96,430
	684,64
	66 019,84

	97 935212
	02
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
Betonový žlab pro převedení dálničních příkopů pod mostem.
	M
	60,000
	684,64
	41 078,40




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
předpoklad: 2*30=60.000 [A]

	98 935222
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU
TL 100MM
Žlaby pro vytvoření vsakovací jímky.
	M
	1,650
	957,43
	1 579,76

	
	
	měřeno v ACAD:
O4: 3*0,55=1.650 [A]
	
	
	
	

	99 93639
	
	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vývařiště podle VL4.
	KUS
	3,000
	26 594,73
	79 784,19

	
	
	celkem:
O1: 2+1=3.000 [A]
	
	
	
	

	100 936532
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 Mostní odvodňovače.
	KUS
	9,000
	19 387,04
	174 483,36

	
	
	celkem: 8+1(před mostem)=9.000 [A]
	
	
	
	

	101 936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI
Odvodnění povrchu izolace.
	KUS
	18,000
	1 742,05
	31 356,90

	
	
	celkem: 18=18.000 [A]
	
	
	
	

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	5 123 700,01
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44 769 864,56Celkem:

Ml




IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz






CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Mott Mac Donald Ing. Michal Drahorád Národní 984/15 110 00 Praha 1







Váš dopis/ze dne
Naše značka
Vyřizuje/linka
Milan Vyskočil
Pardubice dne
24. 3. 2022




Věc: Návrh na změnu mostních dilatačních závěrů
Veřejná zakázka: „111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici
D10 u Kosmonos“
Vážený pane Drahoráde,
obracíme se na Vás s návrhem na materiálovou změnu u mostních dilatačních závěrů mostu Kosmonosy. Vzhledem k momentálně nastalé situaci na trhu způsobené válkou na Ukrajině dochází k výpadkům v dodávkách stavebních materiálů, nejvíce je to patrné právě u oceli. Proto navrhujeme provést změnu v požadavku na materiál MDZ, u nichž je v PDPS předepsáno hybridní provedení. Náš návrh je použít MDZ v provedení ocel + PKO. Tyto závěry plně vyhoví požadavkům TP 86 a vyhneme se tak možnému prodlení při dodávce MDZ. V případě Vašeho kladného stanoviska necháme tyto závěry neprodleně schválit zástupce investora.
Za Vaši odpověď předem děkujeme
S pozdravem
Milan Vyskočil
technik výrobní přípravy
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

MOTT M MACDONALD
Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677,
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ - Vyjádření k návrhu na změnu provedení mostních dilatačních závěrůNaše ref. číslo
85/2022/PJu/VHa/71918
Mott MacDonald Národní 984/15 110 00
Praha 1
Česká republika
T+420 221 412 800 mottmac.com

28. března 2022
K návrhu na změnu provedení mostních dilatačních závěrů zaslaném v dopise ze dne 24. března 2022 sdělujeme, že z hlediska technického řešení není ze strany AD námitek.
S pozdravem
Ing. Pavel Jursík, Ph.D.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. lč: 48588733, DIČ: CZ48588733.

[image: ]CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
Váš dopis/ze dne
Naše značka
Vyřizuje/linka
Milan Vyskočil
Pardubice dne
29. 03. 2022

Věc: Oznámení zhotovitele - mostní dilatační závěry
Veřejná zakázka: „111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici
D10 u Kosmonos“
Vážení,
Vzhledem k nastalé situaci na trhu se stavebním materiálem, zejména pak na trhu s ocelí, jsme oslovili AD s návrhem na záměnu v PDPS uvažovaných hybridních mostních dilatačních závěrů za závěry v provedení ocel + PKO. Tyto závěry plně vyhoví požadavkům TP 86. Od AD jsme obdrželi souhlasné stanovisko k této změně.
Žádáme Vás tedy o vydání pokynu k dalšímu postupu.
[image: ]
Ing. Pavel Hrdina
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.
IČ 00066001,
15021 PRAHA 5. Z borovská 11
V Říčanech
20. 04. 2022
	Vážený pan Ing. Pavel Hrdina Prokurista
	

	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

	K Vápence 2677, 530	02 Pardubice-
Předměstí
	Zelené



Věc: Pokyn k přípravě ZBV- mostní dilatační závěry, úprava založení OP4 III/2769 Kosmonosy, most cv. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Vážení,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“" je seznámena s důvody pro zpracování ZBV. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní, a tímto žádáme zhotovitele, kterým je společnost Chládek a Tintěra. Pardubice a.s., o zpracování ZBV. ZBV bude zpracováno v souladu s technickým řešením, které bylo odsouhlaseno TDS a AD.
KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS. která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.
S pozdravem
Ing. Marek Hanuš, MPA
Vedoucí oddělení investic
IČ 0006601)1
DIČ CZOOO66OOI
e-mailmichaetu. cerna'ci)ksus. cz
telefon: ^420 607 021 449
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zapsaná u Krajského soudu v Brně,
oddíl A, vložka 26819

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
oddíl A, vložka 26819
oddíl C, vložka 184802

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
oddíl A, vložka 26819
oddíl C, vložka 184802
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Structural bearings
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MAGEBA Gesellschaft m.b.H. - odštěpný závod, Novoměstská 1c, CZ-621 00 Brno
Dilatační závěry
Expansion joints
Seizmická ochrana
Seismic protection
Monitoring staveb
Structural monitoringMAGEBA Gesellschaft m.b.H. - odštěpný závod Novoměstská 1c	IČO: 09693416
CZ-621 00 Brno	DIČ: CZ685359425
Česká republika
Tel. +420 541 210 009
Fax: +420 541 233 132
info@mageba.cz www.mageba.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Číslo účtu: 107 - 8211450227/0100
IBAN CZ2501000001078211450227
Obchodní zástupce pro ČR:
MaGe Construction, s.r.o.
Voskovcova 1130/34, Hlubočepy
CZ-152 00 Praha 5
Česká republika
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184802

Brno, 26.05.2022
Vyřizuje: Jaroslav Skoupil	Mobil: +420 606 048 039	E:mail: jskoupil@mageba.cz
	NABÍDKA
N1034-3
	Věc:
III/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1
	Děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám

	Mostní závěr lamelový se sníženou hlučností TENSA®MODULAR typ WSG 2 PLUS:
	Cena
Kč :	1 547 587,-

	Pozice
	Ks
	Typ
	Délka ( mm ) celk ./vozov./chodn./římsa
	úhel křížení
	Obrubníky/ svislé zlomy vozovka
	Cena/ks (Kč)
	Cena (Kč)
	Pozn.

	OP1
	1
	WSG190-2-PLUS
	14465/7746/5319/1400
	75,6°
	2/9
	1 390 419,--
	1 390 419,--
	1,4

	OP1
	9
	transportní zařízení
	
	
	2 376,--
	21 384,--
	3

	OP1
	1
	cesta tam a zpět (montáž)
	-
	
	
	16 495,--
	16 495,--
	

	OP1
	1
	Montáž a montážní dohled
	14,47 bm
	
	
	5 077,--
	73 464,--
	

	OP1
	1
	dílenská přejímka
	1 den
	
	
	7 500,--
	7 500,--
	2

	OP1
	1
	doprava
	
	
	
	38 325,--
	38 325,--
	

	Poznámka 1: Provedení bez bednících plechů v souladu s TP 86. Se zakrytím jednoho chodníku.
V chodníkových částech závěrů je použito kotvení pomocí chodníkových kotev. V případě požadavku na kotvení v chodníkových částech pomocí vozovkových kotev, bude cena navýšena.
V případě změny či doplnění zadávacích parametrů se může změnit cena závěru.
Protikorozní ochrana dle TKP 19.B.P5, typ I A- žárový nástřik ZnAL15.
Poznámka 2: Dílenská přejímka závěrů v komplet. stavu - cena bude účtována za každý den vykonané přejímky.
Poznámka 3: Po Vašem vrácení všech transportních zařízení Vám tyto náklady budou vráceny. Cena platí pro 1 kus transportního zařízení, každých 1,5 metru závěru je nutný 1 kus transportního zařízení.
Poznámka 4: Mostní závěr lamelový WSG 2 PLUS v souladu s TP86 - CZ/2009, s protihlukovými deskami ve vozov- kové části, s celkovým posunem 190mm.
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	Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry se sníženou hlučností TENSA®GRIP:
	Cena Kč :	527 593,-

	Poz.
	Ks
	Typ
	Délka ( mm )
celk./vozov./chodn./římsa
	úhel křížení
	Obrubníky/ svislé zlomy
	Cena (Kč)
	Cena celkem (Kč)
	Pozn.

	OP4
	1
	TENSA GRIP
	14465/7746/5319/1400
	75,6°
	2/9
	419 688,--
	419 688,--
	1,4

	OP4
	9
	Transportní zařízení
	
	
	
	1 060,--
	9 540,--
	3

	OP4
	1
	cesta tam a zpět (na montáž)
	-
	-
	-
	16 495,--
	16 495,--
	

	OP4
	1
	montáž a montážní dohled
	14,47 bm
	-
	-
	2 491,--
	36 045,--
	

	OP4
	1
	dílenská přejímka
	1 den
	-
	-
	7 500,--
	7 500,--
	2

	OP4
	1
	doprava
	-
	-
	-
	38 325,--
	38 325,--
	

	Poznámka 1: Provedení bez bednících plechů v souladu s TP 86. Se zakrytím jednoho chodníku.
· chodníkových částech závěru je použito kotvení pomocí chodníkových kotev. V případě požadavku na kotvení v chodníkových částech pomocí vozovkových kotev, bude cena navýšena.
· případě změny či doplnění zadávacích parametrů se může změnit cena závěru.
Protikorozní ochrana dle TKP 19.B.P5, typ I A- žárový nástřik ZnAL15.
Poznámka 2: Dílenská přejímka závěrů v komplet. stavu - cena bude účtována za každý den vykonané přejímky.
Poznámka 3: Po Vašem vrácení všech transportních zařízení do výrobny Vám tyto náklady budou vráceny.
Cena platí pro 1 kus transportního zařízení, každých 1,5 metru závěru je nutný 1 kus transportního zařízení.
Poznámka 4: Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry podle TP86 - CZ/2009, provedení s protihlukovými deskami ve vozovkové části, s celkovým posunem 95mm.



[bookmark: bookmark60]Pro oba závěry:
Závěry jsou vedeny až ke spodnímu okraji římsy.
Výše uvedené ceny jsou bez DPH.
· nabídkové ceně jsou zahrnuty 4 výtisky VTD a 2 výtisky dokladové části.
Položka „Transportní zařízení“ je vratná kauce.
Po vrácení transportních zařízení Vám tato kauce bude vrácena.
Náklady na zpětnou dopravu transportních zařízení jsou zahrnuty do celkové ceny závěrů.
Je počítáno s jedním nájezdem osádky na pracoviště, společným pro oba dva závěry.
Při montáži DZ po více etapách vyúčtuje zhotovitel za každý další nájezd osádky na pracoviště 32 990,-Kč + DPH.
· případě prostojů zaviněných objednatelem vyúčtuje zhotovitel za každou hodinu prostoje mont. čety 228,- Kč + DPH.
Ze strany stavby bude zajištěno následující: el-proud, voda, stlačený vzduch, zvedací zařízení a zaměření stavby.
	MAGEBA Gesellschaft m.b.H.
	- odštěpný závod
	Bankovní spojení:
	Obchodní zástupce pro ČR:

	Novoměstská 1c
	IČO: 09693416
	Komerční banka, a.s.
	MaGe Construction, s.r.o.

	CZ-621 00 Brno
	DIČ: CZ685359425
	BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
	Voskovcova 1130/34, Hlubočepy

	Česká republika
	
	
	CZ-152 00 Praha 5

	Tel. +420 541 210 009
	info@mageba.cz
	Číslo účtu: 107 - 8211450227/0100
	Česká republika

	Fax: +420 541 233 132
	www.mageba.cz
	IBAN CZ2501000001078211450227
	zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
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Dílenskou přejímkou se rozumí dílenská přejímka výrobků v konečném stavu před expedicí a předpokládá se, že bude realizována během jednoho pracovního dne. Je počítáno s jednou dílenskou přejímkou, společnou pro oba dva závěry. Dílenská přejímka bude účtována jen v případě její realizace. Pro případ, že dílenská přejímka nebude realizována, lze tedy náklady na ni od celkové ceny odečíst.
Doprava bude realizována jedním návozem (společným pro oba dva závěry) z výrobny na stavbu: III/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1
V případě, že si odběratel chce zajistit dopravu sám, upozorňujeme, že místo odběru není sídlo MAGEBA Gesellschaft m.b.H. - odštěpný závod, Novoměstská 1c, CZ 621 00 Brno, ale některá z našich výroben v zahraničí. V takovémto případě bude místo odběru ještě upřesněno.
Technické parametry výrobku a Všeobecné obchodní a dodací podmínky, přiložené v příloze, jsou součástí cenové nabídky.
Pokud je objednatel v době vzniku smlouvy nebo v momentu uvolnění zakázky do výroby v insolvenčním řízení, je zhotovitel oprávněn výrobu nezahájit nebo ji pozastavit a objednatel je povinen uhradit 100 % - tní platbu předem a nebo předložit bankovní garanci na danou částku. Výroba bude zahájena / znovu obnovena na základě splnění jedné z uvedených podmínek (tj. úhrada zálohové faktury a nebo předložení bankovní garance na danou částku). Dodací termín se prodlužuje o dobu než objednatel uhradí zálohovou fakturu, popř. než předloží bankovní garanci.
Dodací lhůta: ca. 10-12 týdnů od zadání do výroby v závislosti na aktuálním vytížení výrobních kapacit.
V důsledku rozšíření infekce Coronavirus (Covid-19) může dojít ke zpoždění dodávek.
Platnost této cenové nabídky: Platnost je 30 dnů
Platba:	Mostní závěry po dodávce a montáži, splatnost faktur 30 dní.
Záruka:	5 let od převzetí objednatelem, avšak max. 5 / roku od dodání.
S pozdravem, za obchodního zástupce
Jaroslav Skoupil	Ing. Filip Kostelecký
[image: ]
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Stavební ložiska I Dilatační závěry I Seizmická ochrana I Monitoring staveb
MAGEBA Gesellschaft m.b.H. - odštěpný závod - engineering connections® - since 1963 Novoměstská 1c-621 00 Brno - Česká republika
	MAGEBA Gesellschaft m.b.H.
	- odštěpný závod
	Bankovní spojení:
	Obchodní zástupce pro ČR:

	Novoměstská 1c
	IČO: 09693416
	Komerční banka, a.s.
	MaGe Construction, s.r.o.

	CZ-621 00 Brno
	DIČ: CZ685359425
	BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
	Voskovcova 1130/34, Hlubočepy

	Česká republika
	
	
	CZ-152 00 Praha 5

	Tel. +420 541 210 009
	info@mageba.cz
	Číslo účtu: 107 - 8211450227/0100
	Česká republika

	Fax: +420 541 233 132
	www.mageba.cz
	IBAN CZ2501000001078211450227
	zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,



	
	NABÍDKA MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ
DRUH: FREYSSIMOD LW

	Nabídka číslo:
	8260

	Objednatel:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

	Akce:
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021

	Nabídka pro:
	soutěž

	Termín realizace:
	2023


FRevssineT
SUSTAinABLe TECHnOLOGY

	Objekt
	Umístění
	Typ MZ
	Půdorys. délka [m]
	JC [Kč/m]
	Cena MZ [Kč bez DPH]

	SO 201
	OP1
	LW160 SH
	13,07
	109 029 Kč
	1 425 009 Kč

	
	OP4
	LW80 SH
	13,07
	23 868 Kč
	311 955 Kč

	Cena celkem bez DPH
		1 736 964 Kč

	Cena zahrnuje
	
	Zpracování výrobní dokumentace, výrobu, protikorozní ochranu, 2x přejímka ve výrobně v Třebestovicích (v černém stavu a po sestavení v PKO), dopravu a montáž MZ do připravených kapes. Bednící plechy tl. 1,5 mm z pozinkovaného plechu.

	Cena nezahrnuje
	
	Jeřáb a geodetické práce potřebné pro osazení MZ, vyztužení kapes a betonáž, izolační práce a zálivky, případná zimní opatření, fee FCS pro LW80

	Objednatel zajistí
	Přístupové cesty, stavební připravenost, kapsy pro osazení MZ dle RDS/VTD, přípojku el. proudu, jeřáb pro osazení MZ a geodeta.

	Platební podmínky
Záruční doba Délka realizace
	platební podmínky budou stanoveny v nabídce pro realizaci
60 měsíců od předání objednateli
16 týdnů od objednávky a předání RDS, osazení na stavbě 1 prac. den/1 MZ

	Ostatní
	
	Ceny jsou platné za předpokladu dodání všech závěrů. V případě požadavku na realizaci během víkendu/svátku bude účtována paušální částka 25 000,- Kč za každý takový den. V případě marného nájezdu z důvodu nepřipravenosti ze strany objednatele bude účtován poplatek 25 000,-Kč za každý takový nájezd. Záruka se nevztahuje na pojížděné části PKO.

	Další ujednání
V Třebestovicích dne:
Platnost nabídky:
	Tato nabídka je účinná do doby její platnosti, a to za předpokladu, že po vyhotovení této nabídky nedojde k výkyvu v cenách hlavních surovin, jakožto vstupních materiálů potřebných ke zhotovení předmětu plnění, tj. u ocelového materiálu požadované jakosti, o více než 10 % oproti uvažované ceně 33 Kč za kg pro ocelové plechy, 111,-Kč za bm pro krajové a středové profily, 115,-Kč za kg pro chodníkové profily (vše bez DPH), ke dni vyhotovení nabídky. V opačném případě si zhotovitel vyhrazuje právo upravit cenovou část nabídky o takto vzniklý rozdíl v cenách hlavních surovin.
27.05.2022	Zpracoval:	Ing. Marek Mikšovský
Email:	marek.miksovsky@oktrebestovice.cz
26.07.2022	Tel.:	+420 735 157 225



[image: ]OK Třebestovice, a.s.OK Třebestovice, a.s.
ve spolupráci
Freyssinet CS, a.s.
HEKT



Tovární 164, 289 12 Třebestovice tel. +420 325 510 111IČ: 030 94 251, DIČ: CZ03094251
Č.Ú.: 107-2404100277/0100, KOMERČNÍ BANKA



[image: ]SVP mosty, s.r.o. - oblast Polirol
Rekonstrukce a stavby mostů
Výroba ocelových konstrukcí
Výroba mostních ložisek
Výroba mostních závěrů
Komplexní inženýrská činnost
Poradenství a expertní činnostOdběratel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
p. Milan Vyskočil
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
Naše značka	Zpracoval
Tel	E-mail
NP 067b-22
Ing.Josef Kotšmíd, IWE
Místo/datum
V Praze, 30.05.2022

Cenová nabídka
Stavba:	III/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Vážený pane,
na základě Vaší poptávky Vám předkládáme aktualizovanou cenovou nabídku na mostní závěry dle zaslané dokumentace.
SO 201	Mostní závěry dle TP 86
	Umístění
	Název položky
	Počet
	m.j.
	Cena za m.j.
	Celkem bez DPH

	OP1
	Mostní povrchový závěr, druh 4 dle TP 86 Typ Polisteel F80 - omezená hlučnost Výška profilové konstrukce: h=125mm Hlavní návrhový dilatační posun:Vx=±40mm Hlavní vypočtený dilatační posun:Vx=±20mm Šikmost MZ: p = 75°
	13,066
	m
	23 645 Kč
	308 946 Kč

	OP4
	Mostní povrchový závěr, druh 8 dle TP 86 Typ Polisteel 160 - omezená hlučnost Výška profilové konstrukce: h=117mm Hlavní návrhový dilatační posun:Vx=±80mm Hlavní vypočtený dilatační posun:Vx=±60mm Šikmost MZ: p = 75°
	13,066
	m
	105 456 Kč
	1 377 888 Kč

	
	Celkem
	22,025
	m
	
	1 686 834 Kč



Nabídka obsahuje: zpracování VTD
výrobu MZ včetně PKO
přejímku MZ v černém stavu
dopravu na místo montáže
montáž MZ na stavbě (fixace výztuže)
zpracování podkladů DZZ
Nabídka neobsahuje: podpůrné konstrukce, lešení, lávky
jeřábové práce
geodetické práce
Termín dodání Termíny budou upřesněny v souladu s harmonogramem stavby, který bude odsouhlasen oběma stranami.
Možný termín dodání: 9-10/2022
Průběh zakázky	Objednatel zašle závaznou objednávku (zohlední nabídku Zhotovitele a původní poptávku) a investorem odsouhlasenou RDS
Zhotovitel do 2 dnů potvrdí objednávku, případně bude uzavřena KS
Zhotovitel vypracuje VTD do dvou týdnů po předání schválené RDS a ostatních podkladů Objednatelem
Objednatel schválí VTD
Zhotovitel zahájí výrobu MZ (doba trvání výroby a PKO od schválené VTD dle HMG-cca 8 týdnů/MZ PS 160,cca 5 týdnů/MZ PS F80)
Dílenská přejímka Objednatelem dílů MZ v černém stavu
Přejímka PKO
Doprava MZ
Montáž MZ
Předání a převzetí díla

Záruční lhůta je 60 měsíců od předání MZZáruční lhůta
Splatnos faktury
Platnost nabídky

30 dní od DUZP uvedeného na faktuře
[image: ]Naše nabídka je platná pro objednání do 10/2022.Zpracoval:
Kontroloval:

Cena je kalkulována bez hodnoty případného zádržného.
V případě, že Vás tato nabídka oslovila, jsme připraveni Vám zaslat návrh smlouvy.
K uzavření smlouvy dochází teprve nalezením výslovné a úplné shody smluvních stran na všech jejích náležitostech a vylučuje se možnost přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou, byť takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky.



Vyhrazujeme si právo ukončit jednání o uzavření smlouvy kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, a s ohledem na právě uvedené nelze toto případné jednání považovat za nepoctivé ve smyslu ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb.
#

#

#

	TES Consulting
	TES- Consulting s.r.o.
V olšinách 2300/75,100 00 Praha 10
	Pořadová číslo:
07

	Stanovisko TDS ke změně - při realizaci

	Popis změny:
	Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů

	Název stavby:
	111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Datum:
	14.04. 2022



Vzhledem k nastalé situaci na trhu způsobené válkou na Ukrajině nebylo možné požadovaný materiál objednat včas a došlo by k velkému prodlení s dokončením stavby. Po konzultaci s objednatelem a AD byly hybridní mostní dilatační závěry nahrazeny závěry z černé oceli opatřené PKO v souladu s TP 86.
S navrženým řešením TDS souhlasí a doporučuje zabývat se touto změnou.


[image: ]Jan Novotný
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TES Consulting

TES-Consulting, s.r.o.
V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10,
IČO: 17059071
MOTT
MACDONALD
Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
	
	Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ - Vyjádření k ZBV a předložené schvalovací korespondenci ZBV č. 1-8

	Naše ref. číslo
05-09/2023/VHa/71513
	05. května 2023



Zástupci AD byla předložena schvalovací korespondence k technickému řešení jednotlivých ZBV 1-8 a to:
ZBV č. 1: Zakládání - změna délky pilot
ZBV č. 2: Zakládání - rozšíření základu O4
ZBV č. 3: Ochrana hydroizolace SO 201.1Mott MacDonald Národní 984/15 110 00
Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800 mottmac.com

ZBV č. 4: Ochrana hydroizolace SO 201.2
ZBV č. 5: Svodidla a zábradlí
ZBV č. 6: Odstranění pařezů a křovin
ZBV č. 7: Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
ZBV č. 8: Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
K předloženému technickému řešení v příloze není připomínek a související stanoviska AD zůstávají v platnosti.
S pozdravem
Ing. Vít Havlíček


Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733.


1. Zakládání - změna délky pilot
Vzhledem k tomu, že podklady Inženýrsko geologického průzkumu dostupné ve fázi zpracování PDPS neposkytovaly dostatečnou představu o základových poměrech, navrhujeme po dohodě s AD a TDS provést dodatečný IGP přímo v prostoru umístění mostu. Pokud tento dodatečný IGP prokáže lepší základové poměry, umožní to výrazné zkrácení pilot hlubinného založení mostu a v důsledku toho i podstatnou úsporu časovou i finanční.
2. Zakládání - rozšíření základu O4
Při provádění vrtných prací pro opěru O4 byly v místech některých pilot nalezeny piloty z původní stavby mostu v kolizi s navrhovaným umístěním nových pilot, jejichž únosnost však nebylo možné ověřit, proto bylo rozhodnuto o rozšíření půdorysu základu O4 tak, aby mohl být dodržen počet nově zřizovaných pilot a tím pádem i požadovaná únosnost.
3. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.1 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
4. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.2 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
5. Svodidla a zábradlí
Na kontrolním dnu č. 2 konaném 27. 04. 2022 byl vznesen požadavek na prověření výšky zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku.
Požadovaná výška zábrany na straně cyklostezky je 1 300 mm, proto byla navržena záměna původně uvažovaného zábradelního svodidla na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1 300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel.
6. Odstranění pařezů a křovin
Oproti v PDPS původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu pro umožnění provádění prací, manipulaci s nosníky a pro příjezd mechanizace. Zároveň bylo po odstranění křovin odhaleno větší množství pařezů k likvidaci.
7. Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
Po schválení AD budou použity MDZ z černé oceli opatřené PKO v souladu s TP 86.
8. Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
[image: ]
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Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Proto byl osloven AD, který navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa náspu, který by způsoboval poruchy vozovky.
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

	
	Rozbor ceny položky
	93152 A
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100 MM
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOV
	000	|
	
	TOV 000
	
	MJ |M
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Přímý materiál
	0,00
	

	
	2
	Mzdy
	0,00
	

	
	3
	Odvody
	34
	% z mezd
	0,00
	

	
	4
	Stroje
	0,00
	

	
	5
	Ostatní přímé náklady
	23 645,00
	

	
	6
	Příme zpracovací náklady [2] až [5]
	23 645,00
	

	
	7
	Nekalkulované náklady
	0,00
	

	
	
	Přímé + nekalkulované náklady
	
	
	23 645,00
	

	
	8
	režie výrobní
	5,0
	% z [1] + [6]
	1 182,25
	

	
	9
	režie správní
	5,0
	% z [1] + [6]
	1 182,25
	

	
	
	Nepřímé náklady [8] + [9]
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]
	
	
	2 364,50
26 009,50
	

	
	10
	Zisk
	5,0
	% z [1] + [6]
	1 182,25
	

	
	
	Celkem [1] + [6] až [10]
	
	
	27 191,75
	

	
	Jednotková cena
	27 191,75
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hmotnost
	0,000000
	

	
	Normohodiny
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	



	P.Č.
	T
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Celkem
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	0,00
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	S
	
	
	
	
	
	0,00

	
	S
	
	
	
	
	
	0,00

	
	S
	
	
	
	
	
	0,00


0,00

	
	O
	1
	Dle nabídky "SVP mosty" z 30. května 2022
	M
	1,000
	23 645,00
	23 645,00

	
	O
	
	
	
	
	
	0,00

	
	O
	
	
	
	
	
	0,00




	
	Rozbor ceny položky
	93153 A
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160 MM
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOV
	000	|
	
	TOV 000
	
	MJ |M
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Přímý materiál
	0,00
	

	
	2
	Mzdy
	0,00
	

	
	3
	Odvody
	34
	% z mezd
	0,00
	

	
	4
	Stroje
	0,00
	

	
	5
	Ostatní přímé náklady
	105 456,00
	

	
	6
	Příme zpracovací náklady [2] až [5]
	105 456,00
	

	
	7
	Nekalkulované náklady
	0,00
	

	
	
	Přímé + nekalkulované náklady
	
	
	105 456,00
	

	
	8
	režie výrobní
	5,0
	% z [1] + [6]
	5 272,80
	

	
	9
	režie správní
	5,0
	% z [1] + [6]
	5 272,80
	

	
	
	Nepřímé náklady [8] + [9]
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]
	
	
	10 545,60
116 001,60
	

	
	10
	Zisk
	5,0
	% z [1] + [6]
	5 272,80
	

	
	
	Celkem [1] + [6] až [10]
	
	
	121 274,40
	

	
	Jednotková cena
	121 274,40
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hmotnost
	0,000000
	

	
	Normohodiny
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	



	P.Č.
	T
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Celkem
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	0,00


0,00
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	0,00
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	0,00

	
	S
	
	
	
	
	
	0,00


0,00

	
	O
	1
	Dle nabídky "SVP mosty" z 30. května 2022
	M
	1,000
	105 456,00
	105 456,00

	
	O
	
	
	
	
	
	0,00

	
	O
	
	
	
	
	
	0,00


23 645,00

105 456,00
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