	Krycí list ZBV

	Název Stavby dle SoD:
III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:
201.1/6
	Číslo ZBV:
8

	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
Město Kosmonosy
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
IČ:00508870

	Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ:25253361

	
	Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	8.1
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	8.2
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	8.3
	0,00
	1 637 974,31
	1 637 974,31
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	8.4
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ Skupina
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	8.5
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	

	
	ZBV č./ SUMA
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	8
	0,00
	1 637 974,31
	1 637 974,31
	

	
	Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).
	

	ZBV - krycí list




	Změnový list

	Název Stavby dle SoD:
111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
201.1/6
	Číslo ZBV / Skupina změny:
8

	Strany smlouvy o dílo S-3018/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.1.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Město Kosmonosy, Debřská 223/1,29306 Kosmonosy
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

	1. Krycí list	1	počet	listů
2. Změnový list	2	počet	listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet	listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet	listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet	listů
6. Seznam dokladů	1	počet	listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	33	počet	listů
Další doklady dle přehledu dokladů	16 počet listů
	
	Objednatel
Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor

	Iniciátor Změny: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Předmět Změny: Sanace komunikace

	Název (dílčí) Změny: Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
Popis a zdůvodnění Změny:
Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. na KD konaném 10. 8. 2022 byl Zhotovitel vyzván k předložení cenové rozvahy sanace silničních těles před a za mostem, v prostoru za přechodovými oblastmi. Zhotovitel požádal AD o návrh sanace, který následně ocenil a zároveň požádal Objednatele dopisem z 16. 8. 2022 (příloha č. 9) o pokyn k dalšímu postupu, Objednatel následně vyzval Zhotovitele ke zpracování ZBV. AD navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa náspu, který by způsoboval poruchy vozovky a zároveň bylo možné monitorovat stav tělesa (přílohy č. 11 a 12). Toto technické řešení schválil TDS (příloha č. 13).
Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.


List č. 1

Příloha č. 2


Údaje v Kč bez DPH:Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno
Ing. Marek Hanuš
podpis

	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných

	0,00
	1 637 974,31
	1 637 974,31
	1 637 974,31




	Technická pomoc Objednatele
	jméno
	Daniel Lóffler
	podpis
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	

	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	jméno
	Miloslav Bulušek
	podpis
	
	

	Projektant (autorský dozor):
	jméno
	Ing. Vít Havlíček
	podpis
	
	

	Stavební dozor:
	jméno
	Ing. Pavel Janata
	podpis
	
	

	Supervize (Regionální dotační kancelář)
	jméno
	
	podpis






Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:Ing. Jaroslava Jurková
podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	Ing. Jan Fiedler, DiS.
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba):
	jméno
	PharmDr. Eduard Masarčík
	podpis

	Zhotovitel:
	jméno
	Ing. Martin Kvirenc
	podpis




[bookmark: bookmark0]ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8
	Název Stavby:
	

	111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	

	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	201.1

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS




	Údaje v Kč bez DPH Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
47 429 170,00
Cena SO/PS v předchozích ZB
	Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- )■
V:	[ Vyplňte všechny buňky ]	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	-5 745 546,06
	3 086 240,63
	44 769 864,57
	-2 659 305,43




Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11 = 10/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	1 637 974,31
	4 724 214,94
	9,96%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-5 745 546,06
	46 407 838,88
	-1 021 331,12
	-2,15%



	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: 111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos Číslo a název SO/PS: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201.1

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v%

	i
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	n
	12
	13
	14

	1
	014101.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	895,75
	1 341,25
	445,50
	212,92
	190 723,09
	0,00
	94 855,86
	285 578,95
	94 855,86
	49,73%

	11
	17411.
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	1 268,37
	1 308,37
	40,00
	211,16
	267 827,95
	0,00
	8 446,40
	276 274,35
	8 446,40
	3,15%

	13
	18130.
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	M2
	1 615,00
	2 420,00
	805,00
	20,01
	32 316,15
	0,00
	16 108,05
	48 424,20
	16 108,05
	49,85%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	02972.
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ
	KPL
	0,00
	1,00
	1,00
	140 000,00
	0,00
	0,00
	140 000,00
	140 000,00
	140 000,00
	100,00%

	108
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,00
	364,50
	364,50
	458,00
	0,00
	0,00
	166 941,00
	166 941,00
	166 941,00
	100,00%

	109
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,00
	35,50
	35,50
	472,00
	0,00
	0,00
	16 756,00
	16 756,00
	16 756,00
	100,00%

	112
	28996.
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT
	M2
	0,00
	3 237,25
	3 237,25
	252,00
	0,00
	0,00
	815 787,00
	815 787,00
	815 787,00
	100,00%

	105
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,00
	364,50
	364,50
	1 040,00
	0,00
	0,00
	379 080,00
	379 080,00
	379 080,00
	100,00%

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	0,00
	1 637 974,31
	
	1 637 974,31
	



Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)



[image: ]



[bookmark: bookmark6]PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Příloha č. 5

[bookmark: bookmark2]Název a evidenční číslo Stavby:
1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH
62 888 383,20
2=1+19+20
Aktuální smluvní částka (cena stavby)
62 258 534,48

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH
75 332 826,72
3=(2/1)*100
Procento změny Přijaté smluvní částky
99,00%
4=(25/1 )*100
Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)
0,00%
5=(28/1)*100
Sledováni záměny položek (Skupina 2)
0,00%

[bookmark: bookmark4]111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4
-1 172 954,94
7=(6/1)*100
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
-1,87%
8=1 *0,3
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
18 866 514,96

9=(32A/1)*100
Sledování limitu 50 % Skupina 3
9,22%
10=(36A/1)*100
Sledování limitu 50 % Skupina 4
0,80%
10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4
6 301 705,29
11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
31 444 191,60

12=(1)*0,15
Limit
9 433 257,48
13=(39)/(1)
Sledování limitu v %
8,59%
14=ABS(37)+(38)
Hodnota skupiny 5
5 400 042,90




	
	-1 -
	-2 -
	-3-
	-4 -
	-5-

	
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)
	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
	Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

	SO
	ZBVč.
	Název SO/PS / předmět Změny
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Hodnota ZBV
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	Suma Změn záporných a Změn kladných
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)
	Změny kladné
	limit 15%

	16
	17
	18
	19=23+26+29+33
	20=24+27+30+3 4+37+39
	21=19+20
	23
	24
	25=23+24
	26
	27
	28=26+27
	29
	30
	32=29+30
	32A=ABS(29)+30
	33
	34
	36=33+34
	36A=ABS(33)+34
	37
	38
	39=ABS(37)+38

	
	
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
	-6 165 642,03
	5 535 793,31
	- 629 848,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-3 737 173,69
	2 062 671,04
	-1 674 502,65
	5 800 157,58
	0,00
	501 547,71
	501 547,71
	501 547,71
	- 2 428 468,34
	2 971 574,56
	5 400 042,90

	201.1
	1
	Zakládání - změna délky pilot
	-3 737 173,69
	137 654,00
	-3 599 519,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-3 737 173,69
	137 654,00
	-3 599 519,69
	3 875 140,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	2
	Zakládání - rozšíření základu 04
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287 042,73
	287 042,73
	287 042,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	3
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 065,31
	110 065,31
	110 065,31
	0,00
	0,00
	0,00

	201.2
	4
	Ochrana hydroizolace
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 030,40
	29 030,40
	29 030,40
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	5
	Úprava bezpečnostních zábran
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	611 619,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 420 095,97
	1 031 715,84
	1 451 811,81

	001
	6
	Odstranění pařezů a křovin
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362 452,00
	362 452,00
	362 452,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201.1
	7
	Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
	- 2 008 372,37
	1 939 858,72
	- 68 513,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 2 008 372,37
	1 939 858,72
	3 948 231,09

	201.1
	8
	Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
	0,00
	1 637 974,31
	1 637 974,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 637 974,31
	1 637 974,31
	1 637 974,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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[bookmark: bookmark8]Přehled dalších dokladů
	Číslo ZBV:
	8

	Název stavby:
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):
	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	201.1



	Doklad
	počet listů

	07 Soupis prací SO po změnách
	33

	08 Zápis z KD ze dne 10.8.2022
	3

	09 Oznámení zhotovitele + fotodokumentace z 16.8.2022
	2

	10 Pokyn objednatele k ZBV ze dne 20.8.2022
	1

	11 CN Chemcomex z 29.8.2022
	1

	12 CN 4G consite z 31.8.2022
	1

	13 CNHUPO z 1.9.2022
	1

	14 Půdorys 1
	1

	15 Půdorys 2
	1

	16 Vyjádření TDS
	1

	17 Souhrnné vyjádření AD z 5.5.2023
	3

	18 Kalkulace pol. č. 02972
	1

	
	

	Počet listů celkem
	49
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SOUPIS PRACÍ PO ZMĚNÁCH ZBV 8


	Stavba:
	396079

	Objekt:
	SO 201

	Rozpočet:
	SO 201.1



III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS








Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	Základní cena:
	47 429 170,00 Kč

	Cena celková:
	46 407 838,87 Kč

	DPH:
	9 745 646,16 Kč

	Cena s daní:
	56 153 485,03 Kč

	Měrné jednotky:
	

	Počet měrných jednotek:
	1,00

	Náklad na měrnou jednotku:
	46 407 838,87 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
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[bookmark: bookmark42]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	-
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
Zemina z vrtů pro piloty.
podle položky 17120: 895,75=895.750 [A]
	M3
	895,750
	212,92
	190 723,09

	
	
	ZBV:
	ZBV 8
	Sanace komunikace
množství podle PDPS:
podle položky 17120: 895,75=895,750 [B]
množství podle návrhu sanace:
247,5*1,8=445,500 [A]
	
	445,500
	
	94 855,86

	
	
	
	
	celkové množství:
Celkem: B+A=l 341,250 [C]
	
	
	
	

	
	
	
	
	odpočet množství PDPS: C-B=445,500 [D]
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	1 341,250
	
	285 578,95

	2
	02720
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Dočasné oplocení podél dálnice v rozsahu dle projektové dokumentace.
	KPL
	1,000
	185 818,86
	185 818,86

	106
	02811
	
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	0,000
	137 654,00
	0,00

	
	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
Doplňkový Inženýrsko geologický průzkum
	
	1,000
	
	137654,00
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	
	
	
	aktuální množství
	
	1,000
	
	137 654,00

	3
	02913
	OSTATNÍ POŽADAVKY- ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ
SLEDOVÁNÍ
Samolepící plastový geodetický odrazný terč se záměrným křížem rozměru min. 50x50 mm. Rozmístění značek viz TZ.
spodní stavba: 4*2=8.000 [A]
nosníky: 18*3=54.000 [B]
Celkem: A+B=62.000 [C]
	KUS
	62,000
	387,12
	
	24 001,44

	4
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Mostní list ve formátu .pdf a .png, včetně zadání do BMS.
	KUS
	1,000
	5 806,84
	
	5 806,84

	5
	02953
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
Provedena nezávislou osobou, včetně zadání do BMS.
	KUS
	1,000
	11 613,68
	
	11 613,68

	110
	02972
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ
	KPL
	0,000
	140 000,00
	
	0,00

	
	
	ZBV:
	ZB V 8	Sanace komunikace
inklinometrické vrty: 1=1,000 [A]
	
	1,000
	
	140 000,00

	
	
	
	aktuální množství
	
	1,000
	
	140 000,00

	0
	
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	790 473,77

	-
	1
	
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	6
	11524
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M Dočasné převedení dálničního příkopu.
	M
	60,000
	781,49
	
	46 889,40
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[bookmark: bookmark51]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	Převedení u P2: 30=30.000 [A]
Převedení u P3: 30=30.000 [B]
Celkem: A+B=60.000 [C]

	108 123738
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	458,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 8
	Sanace komunikace odstranění podkladních vrstev : 0,6*30*12,15=218,700 [A] 0,6*20*12,15=145,800 [B] Celkem: A+B=364,500 [C]
	
	364,500
	
	166 941,00

	
	
	aktuální množství
	
	364,500
	
	166 941,00

	7 12573
	01
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1
Natěžení a dovoz ornice z mezideponie.
Natěžení a dovoz zeminy pro zásyp z líce opery a pro zemní kužely z mezideponie.
podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A]
podle položky 17411: 1268,36=1 268.360 [B]
podle položky 17511: 348,110=348.110 [C]
Celkem: A+B+C=l 939.470 [D]
	M3
	1 939,470
	235,41
	456 570,63

	109 132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	472,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 8
	Sanace komunikace
výkop rýhy pro vytvoření sanačního žebra:
	
	35,500
	
	16 756,00

	
	
	
	1*0,71*20=14,200 [A]] 1*0,71*30=21,300 [B]] Celkem: A+B=35,500 [C]
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS



Poř.č. Položka Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	aktuální množství	35,500	16 756,00

	8
	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	895,752	11,90	10 659,45
Uložení zeminy z vrtů pro piloty na skládku, délka vrtů: podle položky 264742: 633,60=633.600 [A] podle položky 264842: 158,40=158.400 [B] Celkem: A+B=792.000 [C] objem zeminy: 1.131*C=895.752 [D]

	9
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	260,000	872,82	226 933,20
Rozšíření násypového tělesa na levé straně komunikace, předpoklad předpolí Ol: 60,00=60.000 [A] předpolí 04: 200,00=200.000 [B] Celkem: A+B=260.000 [C]

	10
	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,875	681,93	17 644,94
Krajnice na levé straně komunikace, měřeno v ACAD: 0,45*26,5+0,45*31,00=25.875 [A]

	11
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 268,365	211,16	267 827,95
Zásyp základů z líce. Bude použita zemina z mezideponie. opěraOl (líc+boky): 1,87*17,50+233.15+185,23=451.105 [A] pilíř P2: 247,20=247.200 [B] pilíř P3: 233,13=233.130 [C] opěra 04 (líc+boky): 2,95*19,00+176,66+104,22=336.930 [D] Celkem: A+B+C+D=l 268.365 [E]



ZBV:

	Asne
	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	Strana:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	

	Poř.č. Položka Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena
	Celkem

	
	ZBV 8	Sanace komunikace	40,000	8 446,40
původní množství podle PDPS:
1268,365=1 268,365 [B]
množství podle návrhu sanace:
1*0,8*50=40,000 [A]
množství celkem: A+B=l 308,365 [C]
odpočet množství z PDPS:
C-B=40,000 [D]

	
	aktuální množství	1 308,365	276 274,35

	12 17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	348,110	277,76	96 691,03
Obsyp křídel (zemní kužely). Bude použita zemina z mezideponie. opěraOl: 124,05+33,18=157.230 [A] opěra 04: 77,28+113,60=190.880 [B] Celkem: A+B=348.110 [C]

	
	13 18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	1 615,000	20,01	32 316,15
Úprava pláně v místě rozprostření ornice. měřeno v ACAD: U Ol a P2: 780=780.000 [A] U P3 a 04: 210+625=835.000 [B] Celkem: A+B=l 615.000 [C]

	
	ZBV:
ZBV 8	Sanace komunikace	805,000	16108,05
úprava pláně pod sanační vrstvy: původní množství podle PDPS: 1615=1 615,000 [A] množství podle návrhu sanace: (20+30)*(8,5+1+4,6+2)=805,000 [B]
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[bookmark: bookmark60]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUSZáklady

	Poř.č. Položka
	—Li	
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	

	
	
	
	aktuální množství
	
	2 420,000
	
	48 424,20

	14
	18220
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
	M3
	323,000
	177,22
	57 242,06

	
	
	
	Ornice z mezideponie v tl. min. 150 mm.
	
	
	
	

	
	
	
	podle SO 001, položky 12110: 323,00=323.000 [A]
	
	
	
	

	15
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	m2
	1 615,000
	14,56
	23 514,40

	
	
	
	Založení trávníku na rozprostřené ornici.
	
	
	
	

	
	
	
	podle položky 18130: 1615=1 615.000 [A]
	
	
	
	

	16
	18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	m2
	4 845,000
	7,04
	34 108,80

	
	
	
	Celkem 3x.
	
	
	
	

	
	
	
	podle položky 18241:
celkem 3x:3*1615=4 845.000 [A]
	
	
	
	

	17
	183511
	
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ
	m2
	1 615,000
	2,03
	3 278,45

	
	
	
	Chemické odplevelení na rozprostřené ornici.
	
	
	
	

	
	
	
	podle položky 18241: 1615,00=1 615.000 [A]
	
	
	
	

	18
	184B13
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
	KUS
	15,000
	6 290,74
	94 361,10

	
	
	
	Na základě vydaného územního rozhodnutí byla uložena náhradní výsadba 15 ks vysokokmenných školkařských výpěstků ovocných stromů min. velikost 10/12.
15=15.000 [A]
	
	
	
	

	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	1 576 289,01


r 2
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[bookmark: bookmark66]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	19 21341
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
Drenážní polymerbeton v ose odvodnění, okolo odvodňovačů a okolo trubiček odvodnění izolace (viz VL4 05/2015 406.12a).
měřeno v ACAD:
pravá strana: 11,80*0,04=0.472 [A]
levá strana: 11,80*0,04=0.472 [B]
Celkem: A+B=0.944 [C]
	M3
	0,944
	87 852,97
	82 933,20

	20 224325
	
	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 ŽB piloty, specifikace betonu viz TZ.
délka pilot celkem:
Ol: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
04: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] objem betonu: 1,131*E=895.752 [F]
	M3
	895,752
	3 697,02
	3 311 613,06

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
délka pilot po změně na základě IGP:
Ol: 14*12,55=175,700 [A]
P2: 5*11,55=57,750 [B]
P3: 5*11,55=57,750 [C] 04: 12*13,55=162,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=453,800 [E] objem betonu: 1,131*E=513,248 [F]
	
	-382,504
	
	-1 414124,94

	
	
	
	odpočet původního množství: F-895,752=- 382,504 [G]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	513,248
	
	1 897 488,12

	21 224365
	
	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
	T
	96,171
	33 389,33
	3 211 085,26




Asoe
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark70]396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostni konstrukce - investor KSŮS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	Výztuž pilot vč. patních křížů.


z výkazu výztuže: 1,1*87,428=96.171 [A]


	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
výpočet po změně na základě IGP:
(14* 1277+5 * 1195+5* 1195+11* 13 51+1 *2665)/l 000=47,3 54 [A]
odpočet původního množství: A-96,171=-48,817 [G]
	-48,817
	-1 629 966,92

	
	
	aktuální množství
	
	47,354
	
	1 581 118,33

	22 264742
	
	VRTY PRO PILOTY TŘI A II D DO 1200MM Vrty pro piloty, předpoklad 80% vrtů.
délka vrtů celkem:
Ol: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
04: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E]
z toho 80%: 0,8*E=633.600 [F]
	M
	633,600
	2 564,69
	1 624 987,58

	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
délka vrtů po změně na základě IGP:
Ol: 14*11,48=160,720 [A]
P2: 5*10,96=54,800 [B]
P3: 5*13,04=65,200 [C] 04: 12*13,22=158,640 [D]
Celkem: A+B+C+D=439,360 [E]
	
	-194,240
	
	-498 165,39



odpočet původního množství: E-633,600=- 194,240 [I]
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[bookmark: bookmark76]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	—Li	
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	439,360
	
	1 126 822,20

	23 264842
	
	VRTY PRO PILOTY TŘIII A IV D DO 1200MM
	
	M
	158,400
	2 564,69
	406 246,90

	
	
	Vrty pro piloty, předpoklad 20% vrtů.
	
	
	
	
	

	
	
	délka vrtů celkem:
Ol: 14*22=308.000 [A]
P2: 5*22=110.000 [B]
P3: 5*22=110.000 [C]
04: 12*22=264.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=792.000 [E] z toho 20%: 0,2*E=158.400 [F]
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 1
	Piloty
délka vrtů po změně na základě IGP:
Ol: 14*2,3=32,200 [A]
P2: 5*3=15,000 [B]
P3: 5*2=10,000 [C] 04: 12*2,1=25,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=82,400 [E]
	
	
	-76,000
	
	-194 916,44

	
	
	
	odpočet původního množství: E-158,400=-76,000 [J]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	82,400
	
	211 330,46

	24 272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ŽB základy, specifikace betonu viz TZ.
	
	M3
	219,420
	4 354,33
	955 427,09
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV

	Objekt: Rozpočet:
	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS

	
	




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	měřeno v ACAD:
opěra Ol: 78.21* 1.00-78.210 [A] pilíř P2: 24,84*1,50=37.260 [B] pilíř P3: 24,84*1,50=37.260 [C]
opěra 04: 66,69*1,00=66.690 [D]
Celkem: A+B+C+D=219.420 [E]
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ 04
	
	
	43,470
	
	189 282,73

	
	
	
	měřeno v ACAD:
opěra Ol: 78,21*1,00=78,210 [F] pilíř P2: 24,84*1,50=37,260 [B] pilíř P3: 24,84*1,50=37,260 [C]
opěra O 4: 66,69*1,00=66,690 [G] Celkem: F+B+C+G=219,420 [H]
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 43,470=43,470 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	262,890
	
	1 144 709,81

	25 272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	
	T
	0,000
	32 000,00
	0,00

	
	
	Výztuž základů.
	
	
	
	
	

	
	
	výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 2
	Základ 04
	
	
	3,055
	
	97 760,00

	
	
	
	Množství podle PDPS:
výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a pilířů.
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozšíření základu podle RDS: 3,055=3,055 [B]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	3,055
	
	97 760,00
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	3.6.1.10
	
	
	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	112 28996
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT dvouosá geomříž pevnost 50 / 50
	M2
	0,000
	252,00
	
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 8
	Sanace komunikace
3*(20+30)*16,l=2 415,000 [A]
4*2*(30+20)=400,000 [B]
Celkem: A+B=2 815,000 [C]
C*l,15=3 237,250 [D]
	
	3 237,250
	
	815 787,00

	
	
	
	aktuální množství
	
	3 237,250
	
	815 787,00

	26 28999
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící fólie v přechodové oblasti.
měřeno v ACAD:
01:5.20*10,55-54.860 [A]
04: 5,10*10,75=54.825 [B]
Celkem: A+B= 109.685 [C]
	m2
	109,685
	143,59
	
	15 749,67

	2
	
	Základy
	
	
	
	
	6 973 698,79

	-
	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	

	27 3171
	7
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
Kotevní prvky pro římsu. Levá římsa kotvy po 0,5 m v jedné řadě. Pravá římsa kotvy po 2,0 m ve dvou řadách
Odhad 6 kg/ks.
Levá římsa: 123=123.000 [A]
Pravá římsa: 63=63.000 [B]
Celkem: A+B= 186.000 [C]
hmotnost: 6*C=1 116.000 [D]
	KG
	1 116,000
	193,56
	216 012,96

	28 317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	94,448
	13 887,95
	1 311 689,10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark83]396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostni konstrukce - investor KSŮS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	ŽB římsy, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v CAD:
Levá římsa: 12,75*0,31+61,29*0,31+9,11*0,31=25.777 [A]
Pravá římsa: 10,94*0,31+62,79*1,00+8,03*0,31=68.671 [B]
Celkem: A+B=94.448 [C]
	
	
	
	

	29
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Výztuž říms.
z výkazu výztuže: 16,196=16.196 [A]
	T
	16,196
	30 969,81
	501 587,04

	30
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB opěry a křídla, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
opěra Ol: 173,82+49,35+57,24=280.410 [A]
opěra 04: 134,88+28,94+28,29=192.110 [B]
Celkem: A+B=472.520 [C]
	M3
	472,520
	7 456,53
	3 523 359,56

	31
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
Výztuž opěr. Součástí položky je výztuž základů oper a přechodových desek.
z výkazu výztuže (odečet výzt. základu pol. 272365 a výzt. přechod, desek pol. 420365):
01:55,145=55.145 [A]
04: 43,606=43.606 [B]
Celkem: A+B=98.751 [C]
	T
	98,751
	30 969,81
	3 058 299,71

	32
	334325
	
	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Nové ŽB pilíře, specifikace betonu viz TZ.
měřeno v ACAD:
pilíř P2: 2*3,60*5,53+1,80*11,00=59.616 [A]
pilíř P3: 2*3,60*4,78+1,80*11,00=54.216 [B]
Celkem: A+B=l 13.832 [C]
	M3
	113,832
	9 232,35
	1 050 936,87
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[bookmark: bookmark89]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	33
	334365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
	T
	26,960
	30 969,81
	834 946,08

	
	
	
	Výztuž pilířů. Součástí položky je výztuž základů pilířů.
	
	
	
	

	
	
	
	z výkazu výztuže:
P2: 13,48=13.480 [A]
P3: 13,48=13.480 [B]
Celkem: A+B=26.960 [C]
	
	
	
	

	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	10 496 831,32

	- 4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	34
	420324
	
	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	38,386
	3 948,06
	151 550,23

	
	
	
	Přechodové desky, specifikace betonu viz TZ.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
opěra Ol: 44,42*0,35+10,47*0,25=18.165 [A] opěra 04: 50,26*0,35+10,52*0,25=20.221 [B]
Celkem: A+B=38.386 [C]
	
	
	
	

	35
	420365
	
	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,000
	32 000,00
	0,00

	
	
	
	Výztuž přechodových desek.
	
	
	
	

	
	
	
	výztuž přechodových desek je součástí položky výztuže opěr
	
	
	
	

	36
	421326
	
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 Spřažená ŽB deska C35/45, specifikace betonu viz TZ.
	M3
	247,046
	13 701,65
	3 384 937,83

	
	
	
	měřeno v ACAD: 4,04*61,15=247.046 [A]
	
	
	
	

	37
	421365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	58,330
	30 969,81
	1 806 469,02


Výztuž spřažené desky.

z výkazu výztuže: 58,33=58.330 [A]
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[bookmark: bookmark95]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	38
	42417
	
	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI
Ocelové nosníky vč. svarů a spřahovacích trnů a jejich přivalení. Ocel dle TZ.
viz příloha Přehledný výkres oceli: 115,755=115.755 [A]
	T
	115,755
	91 220,85
	10 559 269,49

	39
	42838
	01
	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Zřízení vrubového kloubu ve spřažené desce.
měřeno v ACAD:
Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P2: 12,55=12.550 [A]
Vrubový kloub ve spřaž. desce nad P3: 12,55=12.550 [B]
Celkem: A+B=25.100 [C]
	M
	25,100
	1 645,27
	41 296,28

	40
	42838
	02
	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Vrubový kloub přechodové desky.
měřeno v ACAD:
Nad Ol: 6,66+2,72=9.380 [A]
Nad 04: 7,42+2,72=10.140 [B]
Celkem: A+B=19.520 [C]
	M
	19,520
	1 645,27
	32 115,67

	41
	42852
	
	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2.5MN Mostní ložiska.
celkem: 6*6=36.000 [A]
	KUS
	36,000
	47 200,02
	1 699 200,72

	42
	434125
	
	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Služební schodiště.
měřeno v ACAD:
u Ol: 46*0,75*0,18*0,4=2.484 [A]
u 04: 29*0,75*0,18*0,4=1.566 [B]
Celkem: A+B=4.050 [C]
	M3
	4,050
	31 648,00
	128 174,40

	43
	451312
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	34,972
	2 023,64
	70 770,74
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[bookmark: bookmark101]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Podkladní beton pod základy a přechodovými deskami.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
základy:
01:90,22*0,1=9.022 [A]
P2: 31,24*0,1=3.124 [B]
P3: 31,24*0,1=3.124 [C]
04: 76,14*0,1=7.614 [D]
přechodové desky:
Ol: 46,65*0,1+11,28*0,1=5.793 [E]
04: 51,67*0,1+11,28*0,1=6.295 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=34.972 [G]
	
	
	
	

	44
	45131A
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	22,112
	2 756,43
	60 950,18

	
	
	
	Podkladní beton pod odlážděním. Podkladní beton pod schodištěm. Podkladní beton pod rubovou drenáží.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*(13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
rubová drenáž: 0,30*13,15+0,30*10,36=7.053 [B]
Celkem: A+B=22.112 [C]
	
	
	
	

	45
	45138
	
	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE
	M3
	17,610
	3 483,62
	61 346,55

	
	
	
	Vyspravení dálniční krajnice betonem.
Beton C30/37 XF4 vyztužený svařovanou sítí s oky 100/100, průměr 8 mm.
	
	
	
	

	
	
	
	Měřeno v ACAD: 2*29,35*0,30=17.610 [A]
	
	
	
	

	105
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,000
	1 040,00
	0,00

	
	
	ZBV:
	ZBV 8
	Sanace komunikace
	
	364,500
	
	379 080,00

	
	
	
	
	0,6*30*12,15=218,700 [A] 0,6*20*12,15=145,800 [B]
Celkem: A+B=364,500 [D]
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[bookmark: bookmark107]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	aktuální množství
	
	364,500
	
	379 080,00

	46
	45157
	01
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový podsyp pod schodištěm a dlažbou.
měřeno v ACAD:
odláždění a schodiště: 0,10*( 13,12+27,30+6,32+9,30+48,72+45,83)=15.059 [A]
	M3
	15,059
	0,00
	0,00

	47
	45157
	02
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Výplň vsakovací jímky. Frakce 32/63.
měřeno v ACAD:
Výplň jímek 0,5m: 0,48*0,50=0.240 [A]
	M3
	0,240
	0,00
	0,00

	48
	45850
	01
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA Zásyp základu za opěrou.
měřeno v ACAD:
Ol: 6,17*10,96=67.623 [A]
04: 5,72* 10,96=62.691 [B]
Celkem: A+B=130.314[C]
	M3
	130,314
	0,00
	0,00

	49
	45850
	02
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA Štěrkopísek v přechodové oblasti pro uložení těsnící folie.
měřeno v ACAD:
Ol: 1,46*10,96=16.002 [A]
04: 1,43*10,96=15.673 [B]
Celkem: A+B=31.675 [C]
	M3
	31,675
	0,00
	0,00

	50
	45850
	03
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA
Ochranný zásyp za opěrou s drenážní funkcí.
	M3
	237,613
	0,00
	0,00
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	Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS



Poř.č. Položka Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	měřeno v ACAD:
Ol: 12.70*10.96-139.192 [A]
04: 8.98*10.96-98.421 [B]
Celkem: A+B=237.613 [C]

	51
	45850	04	VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	971,713	0,00	0,00
Zásyp za operou z propustného a nenamrzavého materiálu, měřeno v ACAD: 01:58,82*10.96-644.667 [A] 04: 29.84*10.96-327.046 [B] Celkem: A+B=971.713 [C]

	52
	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z MEZERO VITÉHO BETONU	M3	1,972	2 500,21	4 930,41
Mezerovitý beton nad rubovou drenáží. měřeno v ACAD: 01:0,09*10.96-0.986 [A] 04: 0,09*10.96-0.986 [B] Celkem: A+B=1.972 [C]

	53
	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	105,717	3 018,24	319 079,28
Zához z lomového kamene pod mostem, měřeno v ACAD: Ol: 4,33*13.82-59.841 [A] 04: 3.51*13,07-45.876 [B] Celkem: A+B=105.717 [C]

	54
	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	22,736	7 415,00	168 587,44
Dlažba z lomového kamene.
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[bookmark: bookmark116]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
měřeno v ACAD: Ol: 0,20*(7,36+13,12)=4.096 [A] P2: 0,20*(6,32+9,30)=3.124 [B] P3: 0.20*48.72-9.744 [C] 04: 0,20*(7,38+13,80+7,68)=5.772 [D] 	Celkem: A+B+C+D=22736 [E]

	4
	Vodorovné konstrukce	18 867 758,24

	- 5
	Komunikace

	55 56144
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	m2	607,280	389,89	236 772,40
Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí Ol: 293,58=293.580 [A]
předpolí 04: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	56 56354
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 200MM	m2	607,280	241,95	146 931,40
Vozovková vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí Ol: 293,58=293.580 [A]
předpolí 04: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]

	57 572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO l,0KG/M2	m2	607,280	18,68	11 343,99
Infiltrační postřik, měřeno v ACAD: předpolí Ol: 293,58=293.580 [A] předpolí 04: 313,70=313.700 [B] Celkem: A+B=607.280 [C]

	58 572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	1 526,680	13,45	20 533,85
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[bookmark: bookmark122]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Spojovací postřik.
měřeno v ACAD:
předpolí Ol: 293,58=293.580 [A] předpolí 04: 313,70=313.700 [B] na mostě: 2*459,70=919.400 [C]
Celkem: A+B+C=l 526.680 [D]
	
	
	
	

	59
	574B34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
měřeno v ACAD:
předpolí Ol: 293,58=293.580 [A]
předpolí 04: 313,70=313.700 [B]
na mostě: 459,70=459.700 [C]
Celkem: A+B+C=l 066.980 [D]
	m2
	1 066,980
	326,44
	348 304,95

	60
	574D46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM
Ložná vrstva na mostě.
měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	m2
	459,700
	357,12
	164 168,06

	61
	574F66
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM
Podkladní vrstva na předpolích.
měřeno v ACAD:
předpolí Ol: 293,58=293.580 [A]
předpolí 04: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	m2
	607,280
	500,36
	303 858,62

	62
	575F43
	
	LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK
Ochrana izolace na mostě.
	m2
	459,700
	450,03
	206 878,79
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[bookmark: bookmark128]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ	Název
	MJ
	Poěet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70459.700 [A]

	63 57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	m2
	607,280
	5,81
	3 528,30

	
	Posyp infiltračního postřiku na předpolích, frakce 2/4 - 3kg/m2.
	
	
	
	

	
	měřeno v ACAD:
předpolí Ol: 293,58=293.580 [A]
předpolí 04: 313,70=313.700 [B]
Celkem: A+B=607.280 [C]
	
	
	
	

	64 576413
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2
	m2
	459,700
	4,84
	2 224,95

	
	Posyp litého asfaltu na mostě, předobalená drť frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2.
	
	
	
	

	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 459,70=459.700 [A]
	
	
	
	

	5
	Komunikace
	
	
	
	1 444 545,31

	- 6
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	

	65 62592
	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ
	m2
	188,400
	67,75
	12 764,10

	
	Striáž říms.
	
	
	
	

	
	měřeno v CAD:
Stráž římsy na mostě: 3,00*62,80=188.400 [A]
	
	
	
	

	6
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	12 764,10




	- 7
	Přidružená stavební výroba

	66
	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	m2	124,696	469,39	58 531,06
ASFALTOVÝMI PÁSY


Izolace rubu opěr.

Asoe
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark132]396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostni konstrukce - investor KSŮS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD: 01:6,40*10,90=69.760 [A] 04: 5,04*10,90=54.936 [B]
Celkem: A+B= 124.696 [C]

	67 711442
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	m2
	776,424
	575,84
	447 096,00

	
	
	Izolace mostovky.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
na mostě: 742,85=742.850 [A]
přetažení na přech. desky: 1,72*(6,66+2,72)+l,72*(7,42+2,72)=33.574 [B]
Celkem: A+B=776.424 [C]
	
	
	
	

	68 711502
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	m2
	371,140
	227,43
	84 408,37

	
	
	Ochrana izolace pod římsou.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
pravá římsa: 247,62=247.620 [A] levá římsa: 123,52=123.520 [B]
Celkem: A+B=371.140 [C]
	
	
	
	

	69 711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	m2
	329,266
	130,65
	43 018,60

	
	
	Ochrana izolace na rubu opery a křídel.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
Ol: 6,40*10,90+71,47+61,69=202.920 [A]
04: 5,04*10,90+35,32+36,09=126.346 [B]
Celkem: A+B=329.266 [C]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 3
	Geotextilie SO 201.1
	
	842,444
	
	110 065,31
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[bookmark: bookmark136]396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostni konstrukce - investor KSŮS
	Poř.č. Položka Typ
	Název	MJ	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	množství podle PDPS - měřeno v ACAD:
Ol: 6,40*10,90+71,47+61,69=202,920 [A] 04: 5,04*10,90+35,32+36,09=126,346 [B]
Celkem: A+B=329,266 [C]
	
	

	
	
	množství podle RDS:
opěra Ol - asfaltové pásy + rub křídel: 59,77+0,92+1,29+2,01+1,08+0,76+61,18+0,11+0,11+0,96+0,82+0,68+56,15=185,840 [D]
opěraOl - nátěry základ: 11,05+5,37+1,83+3,6+6,24+13,58+6,54+9,86+17,65+5,51+3,17+1,83+4,6+9,39=100,220 [E]
opěra Ol - nátěry dřík: 36,39+3,23+3,65+0,78+68,72+7,71+7,11+62,59+3,34+0,79+3,65+28,95=226,910 [F]
opěra Ol - přechodová deska: 2,45+21,02+2,34+17,55+2,45+1+7,82+0,68+1=56,310 [G]
pilíř P2 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [H]
pilíř P2 - nátěry dřík: 1,13+4,24+3,71+1,06+1+3,78+3,24+0,93=19,090 [I]
pilíř P3 - nátěry základ: 2,73+20,7+8,83+8,83+20,7+2,73=64,520 [J]
pilíř P3 - nátěry dřík: 1,01+3,11+3,98+0,94+0,9+2,73+3,6+0,84=17,110 [K]
opěra 04 - asfaltové pásy + rub křídel: 30,67+1,3+0,92+2,23+45,78+1,33+0,94+0,11+0,11+0,97+0,82+0,68+31,04=116,900 [L]
opěra 04 - nátěry základ: 7,95+5,01+2,33+14,1+16,98+14,1+49,46+2,5+7,95=120,380 [M]
opěra 04 - nátěry dřík: 21,45+1,85+0,78+3,65+35,96+7,27+6,7+34,4+2+3,65+0,79+20,67=139,170 [N]
opěra 04 - přechodová deska: 2,45+21,03+2,6+21,76+2,45+1+0,68+7,77+1=60,740 [O]
Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=l 171,710 [P]
	
	

	
	
	Rozdíl RDS - PDPS: P-C=842,444 [R]
	
	

	
	aktuální množství	1171,710
	
	153 083,91

	70 78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	m2	93,667
	309,70
	29 008,67

	
	Ochranný nátěr NK.
	
	



měřeno v ACAD:
boky NK: 2*0,61*61,14=74.591 [A] čela NK: 2*0,76*12,55=19.076 [B]
Celkem: A+B=93.667 [C]

71 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Ochranný nátěr římsy (část).
m2
57,722	425,83
24 579,76
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[bookmark: bookmark142]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.eena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
pravá římsa: 0,35*81,76=28.616 [A]
levá římsa: 0,35*83,16=29.106 [B]
Celkem: A+B=57.722 [C]

	72 783 8H
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI
	m2
	262,200
	413,12
	108 320,06

	
	
	Viditelné plochy podpěr do výšky 3,0 m nad terénem.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
opěra Ol: 26,05*3,00=78.150 [A] pilíř P2: 2*9,20*3,00=55.200 [B] pilíř P3: 2*9,20*3,00=55.200 [C] opěra 04: 24,55*3,00=73.650 [D] Celkem: A+B+C+D=262.200 [E]
	
	
	
	

	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	905 027,83

	- 8
	Potrubí
	
	
	
	
	

	73 87426
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM
Žlábek u úložných prahů oper -1/2 tr. PE DN 75/4,3mm.
	M
	25,100
	665,37
	16 700,79

	
	
	měřeno v ACAD:
Ol: 12,55=12.550 [A]
04: 12,55=12.550 [B]
Celkem: A+B=25.100 [C]
	
	
	
	

	74 87434
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	22,950
	864,30
	19 835,69

	
	
	Dešťová kanalizace.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
předpolí Ol: 8,30+4,20+4,90+5,55=22.950 [A]
	
	
	
	

	75 87444
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	3,000
	1 829,17
	5 487,51

	
	
	Vyústění rubové drenáže skrz opěru.
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[bookmark: bookmark148]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	měřeno v ACAD:
Ol: 2*1,00-2.000 [A]
04: 1,00=1.000 [B]
Celkem: A+B=3.000 [C]
	
	
	
	

	76
	875342
	
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH
Rubová drenáž z HDPE DN 200.
měřeno v ACAD:
Ol: 12,15=12.150 [A]
04: 12,15=12.150 [B]
Celkem: A+B=24.300 [C]
	M
	24,300
	373,1 1
	9 066,57

	77
	87645
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM
Chráničky pro vyústění rubové drenáže a kana!, vč. navařeného límce.
měřeno v ACAD:
Ol: 3*0,85=2.550 [A]
04: 0,85=0.850 [B]
Celkem: A+B=3.400 [C]
	M
	3,400
	821,97
	2 794,70

	78
	87915
	
	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 300
MM
Svod odvodnění - TR DN 300 mm, materiál odolávající UV záření, vč. závěsných a upevňovacích prvů z korozivzdorné oceli, vč. čistících dílců, vč. kompenzátoru.
měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,70+6,50+28,15+14,20+5,70=67.250 [A]
levá strana: 12,00+6,50+25,50+14,35+5,70=64.050 [B]
Celkem: A+B=131.300 [C]
	M
	131,300
	959,01
	125 918,01

	79
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Silniční vpusti u opěry Ol.
Předpolí Ol: 2=2.000 [A]
	KUS
	2,000
	18 473,61
	36 947,22



216 750,49
Potrubí
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	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079
SO 201
SO 201.1
	III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ	Název
	
	MJ	Počet MJ
	J.cena
	Celkem




	- 9
113
	Ostatní konstrukce a práce
	0,000
	4 792,10
	0,00

	
	9111A1
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Položka z SO 201.2
	M
	
	
	

	
	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
zábradlí výšky 1300 mm mezi silnicí a cyklostezkou
	
	142,287
	
	681 853,53

	
	
	
	
	142,287=142,287 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	142,287
	
	681 853,53

	80
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Zábradlí s výplní s ocelovou sítí na mostě a křídlech výšky 1,3 m. Včetně dilatačních dílců.
měřeno v ACAD: 8,96+61,29+11,51=81.760 [A]
	M
	81,760
	8 673,87
	709 175,61

	
	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
množství RDS- množství PDPS
	
	0,214
	
	1 856,21

	
	
	
	
	81,974-81,76=0,214 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	81,974
	
	711 031,82

	81
	9113B1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
Svodidlo na předpolích.
	M
	171,270
	1 016,20
	174 044,57




Asne
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[bookmark: bookmark154]396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBVStavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostni konstrukce - investor KSŮS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	měřeno v ACAD:
pravá strana: 12,00+31,76+31,51+12,00=87.270 [A] levá strana: 12,00+30,00+30,00+12,00=84.000 [B]
Celkem: A+B=l 71.270 [C]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla množství RDS - množství PDPS
	
	2,722
	
	2 766,10

	
	
	
	42,998+43,998+42,998+43,998= 173,992 [A]
A-171,27=2,722 [B]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	173,992
	
	176 810,67

	114 9115C1
	
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	5 480,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
mostní svodidlo nahrazuje původní zábradelní svodidlo
63=63,000 [A]
	
	63,000
	
	345 240,00

	
	
	aktuální množství
	
	63,000
	
	345 240,00

	82 9117C1
	
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradelní svodidlo na mostě.
měřeno v ACAD:
pravá strana (bez výplně): 62,79=62.790 [A]
levá strana (výplň ocelovou sítí): 83,16=83.160 [B]
Celkem: A+B=145.950 [C]
	M
	145,950
	6 668,19
	973 222,33
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	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 5
	Zábradlí a svodidla
zábradelní mostní svodidlo je nahrazeno mostním svodidlem a zábradlím výšky 1300 mm
	
	-63,000
	
	-420 095,97

	
	
	
	
	-63=-63,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	aktuální množství
	
	82,950
	
	553 126,36

	83 91345
	
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
Hřebové a čepové nivelační značky na římse. Rozmístění viz TZ
hřebové nivelační značky: 4*2=8.000 [A]
čepové nivelační značky: 7*2=14.000 [B]
Celkem: A+B=22.000 [C]
	KUS
	22,000
	774,25
	
	17 033,50

	84 91355
	
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
Evidenční číslo mostu podle TKP kap. 14.
celkem: 2=2.000 [A]
	KUS
	2,000
	1 935,61
	
	3 871,22

	85 915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích.
2 x vodící proužek
1 x střední dělící čára
měřeno v ACAD:
vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A]
střed, děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [B]
Celkem: A+B=83.475 [C]
	m2
	83,475
	212,92
	
	17 773,50

	86 915221
	
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	m2
	9,275
	280,66
	
	2 603,12
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	Poř.č. Pol<
	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	Celkem

	
	>žka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	

	Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích. 1 x střední dělící čára
měřeno v ACAD:
střed, děl. čára: 0,5*0,125*148,40=9.275 [A]

	87 915231
	
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
Vodorovné dopravní značení na mostě a předpolích.
2 x vodící proužek
měřeno v ACAD:
vodící proužky: 2*0,25*148,40=74.200 [A]
	m2
	74,200
	348,41
	25 852,02

	88 917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
Obrubníky 100/250 mm.
měřeno v ACAD:
u opěry Ol: 1,00+2,13+1,17+19,23+14,17+21,25+10,28+2*17,14=103.510 [A]
u pilíře P2: 10,18+13,48=23.660 [B]
u pilíře P3: 21,96=21.960 [C]
u opěry 04: 22,25+12,30+14,20+23,62+6,83+2,04=81.240 [D]
Celkem: A+B+C+D=230.370 [E]
	M
	230,370
	392,97
	90 528,50

	89 917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Obrubníky 150/300 mm.
měřeno v ACAD:
u opěry Ol: 5,00=5.000 [A]
u opěry 04: 5,00=5.000 [B]
Celkem: A+B=10.000 [C]
	M
	10,000
	433,28
	4 332,80

	90 919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Řezaná spára na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
	M
	287,070
	43,55
	12 501,90
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	POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV

	Objekt: Rozpočet:
	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS

	
	




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	měřeno v ACAD:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod, žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]

	91 931316
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	M
	287,070
	53,23
	15 280,74

	
	
	Vyplnění řezaných spár na tl. obrusné vrstvy podél římsy, u mostního závěru a nad pilíři.
	
	
	
	

	
	
	podle položky 919111:
podél říms: 83,16+62,79=145.950 [A]
podél sil. obrub a odvod, žlabu: 33,36+5,00+5,00+38,26=81.620 [B]
podél mostních závěrů: 2*7,75+2*7,75=31.000 [C]
nad pilíři: 2*7,75=15.500 [D]
napojení nové vozovky: 2*6,50=13.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=287.070 [F]
	
	
	
	

	92 931519
	R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 40MM
	M
	13,066
	39 079,14
	510 608,04

	
	
	Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou 04.
	
	
	
	

	
	
	měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]
	
	
	
	

	
	ZBV:
	ZBV 7
	MDZ
	
	-13,066
	
	-510 608,04

	
	
	
	-13,066=-13,066 [A]
	
	
	
	

	
	
	aktuální množství
	
	0,000
	
	0,00

	116 93152
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
	M
	0,000
	27 191,75
	0,00

	
	
	Cena dle IK
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[bookmark: bookmark167]Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
Poř.č. Položka Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	
	
	ZBV:
	ZBV 7
	MDZ
13,066=13,066 [A]
	
	13,066
	
	355 287,41

	
	
	
	aktuální množství
	
	13,066
	
	355 287,41

	115
	93153
	A
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM
	M
	0,000
	121 274,40
	0,00

	
	
	ZBV:
	ZBV 7
	MDZ
13,066=13,066 [A]
	
	13,066
	
	1 584 571,31

	
	
	
	aktuální množství
	
	13,066
	
	1 584 571,31

	93
	931539
	R
	HYBRIDNÍ MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 120MM
	M
	13,066
	114 630,67
	1 497 764,33

	
	
	
	Mostní závěr s těsněním spáry nad opěrou O1.
	
	
	
	

	
	
	
	měřeno v ACAD:
délka závěru: 13,066=13.066 [A]
	
	
	
	

	
	
	ZBV:
	ZBV 7
	MDZ
-13,066=-13,066 [A]
	
	-13,066
	
	-1 497 764,33

	
	
	
	aktuální množství
	
	0,000
	
	0,00

	94
	933331
	
	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH
	KUS
	8,000
	13 065,39
	104 523,12

	
	
	
	Zkouška integrity pilot transparentní metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, vč. dodávky a montáže ocelových trubek.
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	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSÚS
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	Pilot celkem: 36 ks x 20% => 8 pilot celkem: 8=8.000 [A]

	95 933333
	
	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH
Zkouška integrity pilot akustickou metodou, 100% pilot.
	KUS
	36,000
	754,89
	27 176,04

	
	
	
	celkem: 36=36.000 [A]
	
	
	
	

	96 935212
	01
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Příkopové žlaby z betonu C30/37 - XF4.XD3 do betonového lože C20/25n - XF3. Spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč. zemních prací, ukončení, úpravy vtoků a výtoků, základových stupňů.
Skluzy a příkopy podél zemních kuželů.
měřeno v ACAD:
Ol: 8,88+21,90+17,14+21,41+15,14=84.470 [A]
04: 11,96=11.960 [B]
Celkem: A+B=96.430 [C]
	M
	96,430
	684,64
	66 019,84

	97 935212
	02
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Betonový žlab pro převedení dálničních příkopů pod mostem.
	M
	60,000
	684,64
	41 078,40

	
	
	
	měřeno v ACAD:
předpoklad: 2*30=60.000 [A]
	
	
	
	

	98 935222
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU
TL 100MM
Žlaby pro vytvoření vsakovací jímky.
	M
	1,650
	957,43
	1 579,76

	
	
	
	měřeno v ACAD:
04: 3*0,55=1.650 [A]
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Stavba:	396079 III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos 2021 ZBV
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 2769-1 - investor dle podobjektů
Rozpočet:	SO 201.1 Most ev. č. 2769-1 - mostní konstrukce - investor KSUS
	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	99 93639
	
	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vývařiště podle VL4.
celkem:
Ol: 2+1=3.000 [A]
	KUS
	3,000
	26 594,73
	79 784,19

	100 936532
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 Mostní odvodňovače.
celkem: 8+l(před mostem)=9.000 [A]
	KUS
	9,000
	19 387,04
	174 483,36

	101 936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
Odvodnění povrchu izolace.
celkem: 18=18.000 [A]
	KUS
	18,000
	1 742,05
	31 356,90

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	5 123 700,01



46 407 838,87Celkem:

Evidenční číslo: KD07/10/08/2022/PAJ
[bookmark: bookmark175]Zápis z kontrolního dne
111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos
Kontrolní den
číslo 7 konaný dne 10.08.2022
[bookmark: bookmark177]Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1
	Zpráva o průběhu výstavby

	plnění věcného harmonogramu
	Spodní stavba provedena dle odsouhlaseného HMG. Zhotovitel předloží upřesněný HMG na dokončení stavby s ohledem na opožděné dodání OK nosníků

	popis provedených prací
	Provedeno přeložka CETIN
Provedena demolice mostu
Provedena demolice opěr
Proveden výkop na základovou spáru opěrné zdi (SO 201.2) u OP4
Provedena betonáž základu opěrné zdi (SO 201.2) u OP4
Probíhá armování a bednění dříku opěrné zdi (SO 201.2) u OP4
Provedeno vytyčení polohy pilot OP1
Provedena betonáž opěrné zdi, příprava pod izolaci
Provedena izolace rubu opěrné zdi vč. ochranné geotextilie
Provedeny piloty vč. zkoušek PIT a CHA
Provedeny základy podpěr OP1, P2, P3
Provedeny dříky P2
Provedeny OP1 a OP4 do úrovně závěrných zídek
Provedeny pilíře P2 a P3 vč. příčníků
Provedena izolace opěr proti zemní vlhkosti na OP1 a OP4
Provedeny zásypy za opěrami OP1 a OP4 vč. drenážních vrstev

	finanční plnění
	

	fotodokumentace
	Pořizována průběžně



Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD.
[bookmark: bookmark179]Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.
[bookmark: bookmark181]Vyhodnocení provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.
Vyhodnocení výsledků geodetického měření

[bookmark: bookmark183]Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)
Viz. KZP
Stav BOZP a PO
Informační tabule rozmístěny, oznámení OIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno.
Různé
Zástupce města Kosmonosy a TDS odsouhlasili Zhotovitelem navrženou úpravu odvodnění za rubem opěrné zdi SO 201.2, která spočívá ve zrušení prostupů skrze zeď a jeho vyvedení až za opěrnou zdí do skluzu a vývařiště.
Předpoklad převozu nosníků na stavbu cca 4. týden v srpnu 2022 - návoz bude upřesněn
Na základě pokynu objednatele vypracuje zhotovitel cenovou rozvahu sanace silničních těles ve vzdálenosti cca 50 m za přechodové oblasti, které vykazují poruchy a nejsou předmětem díla. Tuto rozvahu předloží objednateli k posouzení.
	Kontrola úkolů z minulého KD

	Úkol číslo
	Název
	Skutečný stav plnění úkolu
	Splněno

	1.
	Výška zábradelního svodidla
	Zhotovitel prověří výšku zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení, s ohledem na cyklostezku.
	Řeší AD s projektantem Splněno

	2.
	Výplň zábradelního svodidla
	Zhotovitel prověří výplň zábradelního svodidla na levé straně ve směru staničení, s ohledem na zimní údržbu a překonávanou dálnici D10.
	Řeší AD s projektantem Splněno

	3.
	Nosníky OK
	Zhotovitel předá oznámení k převzetí OK v černém stavu TDS a Ing. Mrvové
(tel.602 579 721/ martina.mrvova@viakont.cz)
	Splněno

	4.
	HMG
	Bude předložen aktualizovaný HMG stavby s ohledem na opožděné dodání OK nosníků
	Nový termín
24.8.2022




	Nové úkoly

	Úkol číslo
	Název
	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav
	Odpovídá
	Termín

	1.
	ZBV
	Zhotovitel předloží podklady k ZBV
	Zhotovitel
	31.8.2022

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Datum konání příštího KD
	Kontrolní den č. 7 proběhne dne 24.8.2022 v 10:00



V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání. V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.
IB
XR

[image: ]Zapsal
Jan Novotný

#

[bookmark: bookmark185]XR
[bookmark: bookmark187]Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina
Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: KD07/10/08/2022/PaJ
Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina
	Kontrolní den stavby
	

	číslo
	7	konaný dne
	10.08.2022
	

	Jméno, příjmení, titul
	Organizace, funkce
	1
	telefon, e-mail
	Podpis
	

	Ing. Marek Hanuš, MPA
	KSÚS, investiční technik
	
	
	

	Ing. Michal Šimon
	Město Kosmonosy
	
	
	

	Ing. Pavel Janata
	TDS, IBR Consulting
	
	
	

	Jan Novotný
	TDS, IBR Consulting
	
	
	

	Jiří Šnajdr
	KooBOZP, IBR Consulting
	
	
	

	Miloslav Bulušek
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	
	
	

	Pavel Prokorát
	Realstav MB s.r.o.
	
	
	

	Miroslav Jakubík
	Chládek a Tintěra, Pardubice
	
	
	

	
	a.s.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IB


#

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA
Váš dopis/ze dne
Naše značka
Vynzuje/linka
Milan Vyskočil
Pardubice dne
16. 08. 2022

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov




Věc: Oznámení zhotovitele - sanace komunikace
Veřejná zakázka: „111/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici
D10 u Kosmonos“
Vážení,
Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Na základě pokynu objednatele obdrženého na kontrolním dnu č. 7 konaném dne 10. 8. 2022 jsme požádali AD o návrh sanace tělesa komunikace, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu, který by způsoboval poruchy vozovky.
Žádáme Vás tedy o vydání pokynu k dalšímu postupu.
V Pardubicích dne 16. 08. 2022
Ing. Pavel Hrdina
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice-Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka B1441
+420 466 791111 info@cht-pce.cz www.cht-pce.cz

[image: ]
[bookmark: bookmark189]sus
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IC 00066001. 150 21 PRAHA 5. Zborovská 11
V Říčanech
20. 08. 2022
Vážený pan
Ing. Pavel Hrdina
Prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530	02 Pardubice- Zelené
Předměstí
Věc: Pokyn k přípravě ZBV- Sanace komunikace
III/2769 Kosmonosy, most ev. ě. 2769-1 přes dálnici 1)10 u Kosmonos
Vážení,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „III/2769 Kosmonosy, most ev. ě. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ je seznámena s důvody pro zpracování ZBV. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní. Po obdržení návrhu sanace tělesa komunikace od AD, Vás žádáme o zpracování ZBV. ZBV bude zpracováno v souladu se zmíněným návrhem AD, ke kterému se vyjádří taktéž TDS.
KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Chládek a Tintěra. Pardubice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.
S pozdravem
Ing. Marek Hanuš. MPA
Vedoucí oddělení investic
IČ 00066001
DIČ CZ0006600I
e-mail
telefon:










































[image: ][image: ][image: ]Lokalita:
Zadavatel:
Kosmonosy
Most
Inklinometry
[bookmark: bookmark191]p. Milan Vyskočil

Činnost, dodávka
m.j.
množství
J-c.
Cena (bez DPH)

inklinometrické vrty





1
vrtné práce včetně výstroje - 2 x 12 m

bm
24
2 900,0
69 600,00 Kč
2
úprava zhlaví

ks
2
6 500,0
13 000,00 Kč
3
doprava techniky

soubor
1
11 000,0
11 000,00 Kč








měření v inklinometrických vrtech





5
měření na 2 vrtech

soubor
3
11 000,0
33 000,00 Kč
6
doprava k měření

soubor
3
1 800,0
5 400,00 Kč

Celkem - základ daně
132 000,00 Kč

DPH 21%
27 720,00 Kč

Celkem s DPH 21%
159 720,00 Kč

Finanční rozpočet
pozn: fakturovány budou pouze požadované a skutečně provedené činnosti dle jednotkových cen
Kontakt: CHEMCOMEX, a.s.
Divize geologie a sanace Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5 - Zbraslav
www.pruzkumnevrty.cz
Podklady:
objednávka (SOD)
přehledná situace ve formátu *dwg
potvrzený průběh podzemních inženýrských sítí
povolení vstupu a vjezdu na pozemky a kontaktní osoba
sídlo:	Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč
IČO: 25076451
V Praze dne
Vypracoval:
Schválil:
29.08.2022
Mgr. Eva Pařízková
Tel.:
RNDr. Pavel Špaček
ředitel divize geologie a sanace

chemcomex
divize geologie a sanace
156 00 praha 5, elišky přemyslovny 379
CENOVÁ NABÍDKA
[image: ]

Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677,
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Praha, 31. srpna 2022
Věc : Nabídka prací - Kosmonosy - most přes D10, výstavba inklinometrických vrtů
Na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na výstavbu inklinometrických vrtů včetně tří sad měření na stavbě Kosmonosy - most přes D10.
Vrtné práce budou prováděny technologií vrtání tvrdokovem bez výplachu hloubka vrtů 12 m Měření budou prováděna inklinometrickou sondou GeoCon podle standardní metodiky.
Jsme připraveni k případné další komunikaci.
Kosmonosy - Most přes D10 - GTM - inklinometry
	specifikace prací
	počet
	jednotka
	cena za jednotku
	cena celkem

	
	
	
	Kč
	Kč

	inklinometrické vrty
	

	vrtné práce včetně výstroje
	24
	bm
	2 950,0
	70 800,0

	úprava zhlaví
	2
	ks
	4 890,0
	9 780,0

	doprava techniky
	1
	soubor
	11 000,0
	11 000,0

	
	

	měření v inklinometrických vrtech
	

	měření na 2 vrtech
	3
	soubor
	8 500,0
	25 500,0

	doprava k měření
	3
	soubor
	1 553,0
	4 659,0

	

	celkem bez DPH
	
	
	
	121 739,0
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IČ 27624218, DIČ CZ27624218, č. účtu 1002094818/2700
zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 119684, dne 29.11.2006

[image: ]NABÍDKOVÝ PROJEKT inklinometrických vrtů a měření © RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGSHUPO
RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS
Na ostrohu 43, 160 00 Praha 6 e-mail: info@hupo-igs.cz www.hupo-igs.cz

Zadavatel nabídkového projektu bere na vědomí,
že obsah tohoto nabídkového projektuje obchodním tajemstvím fy RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS a zavazuje se, že tento nabídkový
projekt ani jakékoliv informace, které jsou jeho obsahem, nezpřístupní třetí osobě a ani jinak neumožní, aby se třetí osoba s tímto
nabídkovým projektem či jakoukoliv informací, která je jeho obsahem, seznámila.
Lokalita:	Kosmonosy - Most přes D10,
GTM - inklinometry
Zadavatel:	Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Vážení,
na základě Vašich požadavků Vám zasíláme nabídkový projekt provedení inklinometrických vrtů a měření na těchto vrtech.
1. Technické práce
Pozn.l: Situování navrhovaných průzkumných děl je schématické, detailní upřesnění bude provedeno po zjištění a/nebo objasnění průběhů vedení podzemních inženýrských sítí, či přítomnosti podzemních staveb, v místě provádění průzkumných prací.
1.1 Provedení 2 inklinometrických vrtů, hloubky cca 12 m, s celkovou metráží cca 24 bm, včetně výstroje. Přebytečný (vytěžený) materiál bude předán objednateli k likvidaci v rámci lokality.
1.2 Úprava zhlaví.
1.3 Doprava techniky a dopravní obslužnost prací.
2. Měření v inklinometrických vrtech
2.1 Měření povedená ve 2 vrtech.
2.2 Doprava k měření.
3. Finanční rozpočet prací
Finanční rozpočet průzkumných prací je uveden v samostatné tabulce (tabulka 1). V tabulce 1 jsou ceny (dohodou) uvedeny bez DPH. Celková cena díla bude stanovena součtem dílčích cen skutečně provedených prací a k ní bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
	Tabulka 1
Finanční rozpočet prací
	Jednotka
	Počet jednotek
	Cena za jednotku
	Cena

	1. Technické práce	- viz. 1.1
	bm
	24
	3.100,-
	74.400,-

	- viz. 1.2
	ks
	2
	5.800,-
	11.600,-

	- viz. 1.3
	soubor
	1
	14.000,-
	14.000,-

	2 Měření ve vrtech	- viz. 2.1
	soubor
	3
	16.000,-
	48.000,-

	- viz. 2.2
	soubor
	3
	1.850,-
	5.550,-


Cena prací (celkem):	153.550,-Kč
Ceny (dohodou) jsou uvedeny bez DPH (21%).
Pozn.l: Celková cena díla bude stanovena součtem dílčích cen skutečně provedených prací a kní bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
V Praze, dne 1. září 2022
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Vzorový příčný řez komunikací a cyklostezkou na stakorském předpolí
1:50
1000
Šířka koruny = 13100
Průjezdný prostor = 7500
4600
500 25Q
3000
3000
25Q
500
500 25Q,
3000
250> 600
Cyklostezka (SO 201.2)
Kosmonosy
Horní Stakory
CM
Ocelové zábradlí (SO 201.2)
Silniční svodidlo
ŠD 0/32 TL 150 mm
Silniční obrubník
Obrubník 100/250
Vodící proužek V4 š. 250 mm
Vodící proužek V4 š. 250 mm
2%
8%
Niveleta
2,5%
2,5%
Ohumusování a osetí tl. 150 mm
	CM.
	3%	
	3%	
Ohumusování a osetí tl. 150 mm
L 3 vrstvy dvousměrné geomříže s únosností 50 kN/m' uložené ve vrstvě
Stávající terén
100-200-200-100 mm, mezi kterými budou geomříže uloženy. U spodních
další
geomříží
vrstvy
40
mm
5%
70
mm
2000
min.: 490 mm
OSN EN 13108-1, CSN 73 6121
40
mm
ČSN 73 6129
ČSN 73 6129
ČSN 736124-
ČSN 736126-
1
1
180 mm
200 mm
Dosypání zemního tělesa vhodným materiálem (úpravy stávajícího svahu viz Poznámka č. 2)
Dosyp vhodným nenamrzavým materiálem (hutněno na 100% PS)
Pruh podloží v šíři 1 m v okolí trhliny bude odtěžen a opětovně uložen a zhutněn.
dvou vrstev geomříží budou konce zahnuty do s přesahem 2 m.
CM
O co
CM
O
CO
Silniční svodidlo (SO 201.1)
Štěrkopísku tl. 600 mm.
Hutnění bude probíhat po vrstvách
Edef,2,MZ = min- 60 MPa
Edef,2,pláň = m'n- 45 MPa
ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN EN 131C 8-1, ČSN 73 6121
Poloha vystrojeného vrtu pro inklinometrické měření dl. 10-12 m
--3%--
	co
© Mott MacDonald
Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována. Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.
· Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu vozovky
· Spojovací postřik z kationaktivní emulze*
· Asfaltový beton pro podkladní vrstvu vozovky
· Infiltrační postřik z asfaltové emulze*
· s posypem kameniva fr. 2/4
· Vrstva ze směsi stmelené cementem
L Mechanicky zpevněná zemina	
Konstrukce vozovky celkem:
AGO 11+ 50/70 PS-C 0,35kg/m2 AGP 16+ 50/70 Pl-C 0,70 kg/m2 3 kg/m2
SC 0/32 C3/4
MZ 0/32 GE min.
postřiky jsou uváděny s množstvím zbytkového pojivá krajnice je možné provést z asf. recyklátu R-mat 0/22
Poloha vystrojeného vrtu pro inklinometrické měření dl. 10-12 m
· Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu vozovky	ACO 8CH 50/70
· Spojovací postřik z kationaktivní emulzue*	PS-C 0,35kg/m2
· R - materiál	R-mat
E Mechanicky zpevněná zemina	MZ 0/32 GE min.
Konstrukce vozovky celkem:
60
150
mm
mm
ČSN 73 6129
TP 208
ČSN 736126-1
min. 250 mm
Edef,2,MZ = min- 45 MPa
= min. 30 MPa" • def,2,plan
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	TES Consulting
	TES- Consulting s.r.o.
V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
	Pořadová číslo:
08

	Stanovisko TDS ke změně - při realizaci

	Popis změny:
	Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu

	Název stavby:
	111/2769 Kosmonosy, most ev.č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

	Datum:
	



Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Na základě požadavku objednatele z KD č. 7 ze dne 10.8.2022 byl zhotovitel vyzván k předložení návrhu sanace na obou předpolích. Následně AD navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa násypu.
S navrženým řešením TDS souhlasí a doporučuje zabývat se touto změnou.















Jan Novotný
TDS
[image: Obsah obrázku bílé, design
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TES Consulting

TES-Consulting, s.r.o.
V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10,
IČO: 17059071
MOTT
MACDONALD
Milan Vyskočil
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677,
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“ - Vyjádření k ZBV a předložené schvalovací korespondenci ZBV č. 1-8Naše ref. číslo
05-09/2023/VHa/71513
Mott MacDonald Národní 984/15 110 00
Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800 mottmac.com

05. května 2023
Zástupci AD byla předložena schvalovací korespondence k technickému řešení jednotlivých ZBV 1 -8 a to:
ZBV č. 1: Zakládání - změna délky pilot
ZBV č. 2: Zakládání - rozšíření základu 04
ZBV č. 3: Ochrana hydroizolace SO 201.1
ZBV č. 4: Ochrana hydroizolace SO 201.2
ZBV č. 5: Svodidla a zábradlí
ZBV č. 6: Odstranění pařezů a křovin
ZBV č. 7: Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
ZBV č. 8: Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
K předloženému technickému řešení v příloze není připomínek a související stanoviska AD zůstávají v platnosti.
S pozdravem
lna. Vít Havlíček
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733.
J \ CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA
1. Zakládání - změna délky pilot
Vzhledem ktomu, že podklady Inženýrsko geologického průzkumu dostupné ve fázi zpracování PDPS neposkytovaly dostatečnou představu o základových poměrech, navrhujeme po dohodě sAD a TDS provést dodatečný IGP přímo v prostoru umístění mostu. Pokud tento dodatečný IGP prokáže lepší základové poměry, umožní to výrazné zkrácení pilot hlubinného založení mostu a v důsledku toho i podstatnou úsporu časovou i finanční.
2. Zakládání - rozšíření základu 04
Při provádění vrtných prací pro opěru 04 byly v místech některých pilot nalezeny piloty z původní stavby mostu v kolizi s navrhovaným umístěním nových pilot, jejichž únosnost však nebylo možné ověřit, proto bylo rozhodnuto o rozšíření půdorysu základu 04 tak, aby mohl být dodržen počet nově zřizovaných pilot a tím pádem i požadovaná únosnost.
3. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.1 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
4. Ochrana hydroizolace
Ve výkazu výměr RDS SO 201.2 byla upřesněna výměra ochrany hydroizolace geotextilií v souladu s TKP 21.
5. Svodidla a zábradlí
Na kontrolním dnu č. 2 konaném 27. 04. 2022 byl vznesen požadavek na prověření výšky zábradelního svodidla na pravé straně ve směru staničení s ohledem na cyklostezku.
Požadovaná výška zábrany na straně cyklostezky je 1300 mm, proto byla navržena záměna původně uvažovaného zábradelního svodidla na pravé straně za mostní svodidlo doplněné o dvoumadlové zábradlí výšky 1 300 mm na celou délku svodidel na pravé straně, tj. včetně výběhů ze silničních svodidel.
6. Odstranění pařezů a křovin
Oproti v PDPS původně odhadované výměře bylo třeba odstranit křoviny ve větším rozsahu pro umožnění provádění prací, manipulaci s nosníky a pro příjezd mechanizace. Zároveň bylo po odstranění křovin odhaleno větší množství pařezů k likvidaci.
IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice-Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

IČO: 252 53 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B1441
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice-Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02
+420 466 791 111
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

C CH&T PARDUBICE
Ik/	ČLEN SKUPINY ENTERIA
7. Změna materiálu u mostních dilatačních závěrů
Po schválení AD budou použity MDZ z černé oceli opatřené PKO v souladu s TP 86.
8. Výměna tělesa komunikací na předpolích mostu
Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny v podkladních vrstvách podélné trhliny hloubky cca 0,5 m. Proto byl osloven AD, který navrhl úpravu tělesa násypu tak, aby bylo zamezeno dalšímu pohybu tělesa náspu, který by způsoboval poruchy vozovky.
	Rozbor ceny položky
	02972
	

	
	
	

	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOV
	000
	
	TOV 000
	MJ
	KPL
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	1
	Přímý materiál
	0,00
	

	
	2
	Mzdy
	0,00
	

	
	3
	Odvody	34 % z mezd
	0,00
	

	
	4
	Stroje
	0,00
	

	
	5
	Ostatní přímé náklady
	121 739,00
	

	
	6
	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]
	121 739,00
	

	
	7
	Nekalkulované náklady
	0,00
	

	
	Přímé + nekalkulované náklady	121 739,00
	

	
	8
	režie výrobní
	5,0 %z[1] + [6]
	6 087,00
	

	
	9
	režie správní
	5,0 % z [1] + [6]
	6 087,00
	

	
	Nepřímé náklady [8] + [9]	12 174,00
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]	133 913,00
	

	
	10
	Zisk	5,0 %z[1] + [6]
	6 087,00
	

	
	Celkem [1] + [6] až [10]	140 000,00
	

	
	Jednotková cena
	140 000,00
	

	
	
	

	
	
	

	
	Hmotnost
	0,000000
	

	
	Normohodiny
	0,0
	

	
	
	

	

	P.Č.
	T
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Celkem



	
	H
	
	
	
	
	
	0,00

	
	H
	
	
	
	
	
	0,00

	
	H
	
	
	
	
	
	0,00


0,00

	
	M
	
	
	
	
	
	0,00

	
	M
	
	
	
	
	
	0,00

	
	M
	
	
	
	
	
	0,00


0,00

	
	s
	
	
	
	
	
	0,00

	
	s
	
	
	
	
	
	0,00

	
	s
	
	
	
	
	
	0,00


0,00

	
	0
	1
	Dle nabídky "4G consite " z 30. května 2022
	M
	1,000
	121 739,00
	121 739,00

	
	0
	
	
	
	
	
	0,00

	
	0
	
	
	
	
	
	0,00


121 739,00
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