
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 13. července 2023
Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,

ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem
Zhotovitel:
Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky, IČO: 41601645,

             
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209,

                  
zastoupený jednatelem Jiřím Lutonským  

II.

Předmět dodatku

1. 
Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 13. července 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace Kúsky – Březejc“ (dále jen „smlouva“).

2. 
Tímto dodatkem smluvní strany upravují předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 smlouvy o vícepráce a méněpráce uvedené v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. 
Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III odst. 1 a 2 smlouvy, jejichž nová znění jsou následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto:


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 2 331 500,80 Kč

Úprava ceny dle dodatku č. 1 170 158,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2 501 658,80 Kč

DPH 525 348,35 Kč

Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH

3 027 007,15 Kč



(2) Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy a rozpočet, který je přílohou dodatku č. 1“.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření Radou města Velké Meziříčí usnesení č. 480/17/RM/2015.17.6.2015, 

Ve Velkém Meziříčí dne 17. října 2023

             V Brně dne…………….

…………………….………………….
                       
..…………………………………..

           
 Město Velké Meziříčí                                              Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města                          Jiří Lutonský, jednatel   

                    objednatel 





        zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		2,331,500.80 Kč

		Úprava ceny dle dodatku č. 1		170,158.00 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 bez DPH		2,501,658.80 Kč

		DPH		525,348.35 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH		3,027,007.15 Kč






