
2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 11

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) L: 1.23
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Organizační jednotka Správa toků oblast povodí Ohře
Název akce Volárenský rybník
Zhotovitel akce Bauvants.r.o., Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 274 49 416, DIČ: CZ274 49 416

Charakter akce (l/N) l+N Účetní číslo akce 956441 Investice, 450721 neinvestice
Zdroj financování §35

Druh zakázky PSU
Číslo SoD, datum uzavření .7/1, N/956441,450721/2023/6,74,17.07.202 Cena za dílo (v Kč bez DPH) 9 247 181,88
Dodatky SoD, datum uzavření
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 9247 181,88

Specifikace (popis) změny
Situování: SO. 07 - Bezpečnostní přeliv

Popis: Vícepráce se sestávají z nutného vybourání veškerých stávajích spár bezpečnostního přelivu a jejich následného hloubkového přespárování. Jedná 
se celkem o 42,33 m2 plochy. PD a rozpočet uvažoval s plochou vybourání a následného hloubkového přespárování pouze v celkové ploše 12 m2. Dále je 
nutné rozebrat a opětovně vyzdít celou korunu bezpečnostního přelivu a rozebrat a opětovně vyzdít přelivný práh na nátoku do bezpečnostního přelivu.
Na základě žádosti zhotovitele stavby z důvdu navýšení finančního plnění pro rok 2023 minimálně o 200 000 Kč bez DPH bude zhotoviteli prodloužen 
termín plnění pro rok 2023 do 31.12.2023

Příčina - důvod vzniku změny
Popis: Po odstranění náletové vegetace na bezpečnostním přelivu a jeho kompletním očištění bylo zjištěno, že veškeré spáry jsou provedeny v tl. cca 2 cm 
a zbytek prostoru je dutý nebo je tvořen degradovaným materiálem. Kameny tvořící korunu a přelivnou hranu bezpečnostního přelivu jsou rozvolněné, 
zdící malta je zde již zcela degradovaná.
Na základě žádosti zhotovitele stavby z důvdu navýšení finančního plnění pro rok 2023 minimálně o 200 000 Kč bez DPH bude zhotoviteli prodloužen 
termín plnění pro rok 2023 do 31.12.2023

Přílohy
Příloha £. 1 Rozpočet - vícepráce
Příloha č, 2 Záznamy ze SD

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací
Vliv změny na cenu díla ano
Vliv na závazné parametry ano
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ano
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 132 481,78
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 132 481,78
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 1,43
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 9 379 663,66

Vypracování, potvrzení a schválení
Funkce

TDS

Datum Jméno Podpis

04.10.2023

technik / referent VH 04.10.2023

Vedoucí ST (ředitel
OŘ/závodu/lesní správce)

04.10.2023

Záznamy o změnách ve SD
datum číslo strany SD

18.09.2023 74153 (zápis z KD - vícepráce na SO.07 - BP)
18.09.2023 74154 (zápis z KD - vícepráce na SO.07 - BP)

lzl



REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: 4929 - Volárenský rybník

KSO: CC-CZ:
Místo: Kalek Datum: 24.10.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 27449416
Bauvant, s.r.o. DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ: 64939511
NDCon, s.r.o. DIČ: CZ64939511

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 481,78

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 132 481,78 27 821,20

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cenas DPH V CZK 160 302,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
I

Stavba: 4929 - Volárenský rybník

Místo: Kalek Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon, s.r.o.
Zhotovitel: Bauvant, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 132 481,78 160 302,98

S07 Bezpečnostní přeliv
01 VCP BP

132 481,78 160 302,98
132 481,78 160 302,98
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krycí list soupisu prací
Stavba:

4929 - Volárenský rybník 
Objekt:

S07 - Bezpečnostní přeliv 
Soupis:

01 -VCP BP

LESV\:;'

b

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.10.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 27449416
Bauvant, s.r.o. DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ: 64939511
NDCon, s.r.o. DIČ: CZ64939511

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 481,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 132 481,78 21,00% 27 821,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 160 302,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY .
Stavba:

4929 - Volárenský rybník
Objekt:

S07 - Bezpečnostní přeliv
Soupis:

01 - VCP BP
Místo: Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Bauvant, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

NDCon, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 481,78

HSV - Práce a dodávky HSV 132 481,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 635,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 584,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: . g%.

4929 - Volárenský rybník
Objekt:

S07 - Bezpečnostní přeliv
Soupis:

01 -VCP BP
Místo: Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Bauvant, s.r.o.

Projektant: NDCon, s.r.o.
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 481,78

D HSV Práce a dodávky HSV 132 481,78
4 K 985142213

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá hl přes 40 mm 
dl přes 12 m/m2

m2 30,330 2 250,65 68 262,21

w "Plocha BP - Plocha Koruny - plocha v původním rozpočtu" 46- 
3,67-12 30,330

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 635,57

7 K R 002
Vodorovné i sviselé přemístění vybouraného materiálu 
vodních staveb na skládku a uložení dle platné 
legislativy včetně poplatku

soubor 1,000 10 100,00 10 100,00

w

w
w

Likvidace odstraněné spárovavcí hmoty a odvoz na skládku 
do 40 km
"Likvidace pro zbývající plochu tj. 30,33 m2"
1 1,000

8 K 985232112
Hloubkové spárováni zdivá aktivovanou maltou spára 
hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2

m2 30,330 885,68 26 862,67

w "Plocha BP - Plocha Koruny - plocha v původním rozpočtu" 46- 
3,67-12

30,330

9 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vyspárováním

m3 3,490 6 210,00 21 672,90 CS ÚRS 2023 02

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

PP výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 
cementovou maltu

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321213345
W
W
W
W

"vyzdění koruny BP" 2,68 
"vyzdění přelivné hrany BP" 0,81 
Mezisoučet
"Položka neobsahuje kámen, prám a strojníka'

2,680
0,810
3,490

Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 584,00
10 K 962022491

Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC 
přes 1 m3______________________________________

m3 3,490 1 600,00 5 584,00 CS URS 2023 02

PP

Online PSC

Bourání zdivá nadzákladového kamenného na maltu cementovou, 
objemu přes 1 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/962022491

W
W
W

"vybourání koruny BP" 2,68 
"vybourání přelivné hrany BP" 0,81 
Součet

2,680
0,810
3,490
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FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - VOLÁRENSKÝ RYBNÍK

Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti

2023 2024

297 014,84

8 9 10 _ 11 12 .. 1 2. 3 r 4 5 6 7 B _ 9. 10

Volárenský rybník 01.08.2023 31,10.202-4 j
SOI - Kácení

j
J7 015

L
IS02 - Průsak 713 000 300 000 300 000 100 000 96 704

L 1 509 703,81
SOS - Požerák 50 000 200 000 200 000 200 000 248 000 300 241

1 198 241,28
S04 - Spodní výpust 506 500 50 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 330 965

2 787 464,72
SOS - Lávka 100 000 75 603

175 602,54
S06 - Zemník 200 000 200 000 200 000 220 000 201 195

1 021 195,30
807 - Bezpečnostní přeliv 40 000 66 241 66 241 11 380

183 861,87
SOS - Oprava komunikace 338 000 240 000 350 000 143 079

1 071 079,30
00 - Vedlejší stavební náklady 365 485 38 000 38 000 262 000 162 000 270 015

1 135 500,00

Fakturace celkem 2 260 000 104241 104241 0 0 0 50 000 630 000 760 000 1 080 000 1 613 380 1 541 195 1 216 50/ , 9 379 663,66

HARMONOGRAM PRACÍ OBSAHUJE TYTO ČINNOS
o Předání staveniště vedoucímu prací, který bude řídit činnost pracovníků, protokolem o předání stavby, zápisem do SD. 
o Seznámení s Plánem BOZP - zápisem do Plánu BOZP a do SD.

Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách od 7:00 - max. 18:00 hodin v letním období.
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