
DODATEK č .1 ke smlouvě o dí lo
(uzavřený podle zákona č . B9l2012 Sb., obč anský zákonÍ k)

č í slo smlouvy objednatele:

č í slo smlouvy zhotovitele'' 1512022

sMLUVNí  STRANY

OBJEDNATEL:

lČ
DlČ

Bankovní  spojení
č .ú

MĚsTo TAcHoV
zastoupené  panem Mgr' Petrem Vránou, starostou města
Hornická 1695
347 01 Tachov
260 231
c2002605231
Komerč ní  banka, a.s Tachov
2688970257 /  0100

oSoBY oPRÁVNĚNÉ  lrorunr A PoDEPISOVAT VE VĚcEcH TÉ To SMLoUVY

1. ve věcech technických: Pavel Bluma, vedoucí  ú seku investic
Telefon, fax, e-mail:  37 4 77 4 190,777 087 334, pavel.bluma@tachov-mesto.cz

2. ve věcech právní ch: Mgr. PetrVrána, starosta města
Telefon, fax, e-mail:  374 774 1 13, petr.vrana@tachov-mesto.cz

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r'o'

ÚtuŠ ice 66, 332 09 Š těnovice
Pracoviš tě:  Koterovská 177,326 00 Plzeň

lČ  :  26388791 |

DlČ  :  CZ263BB791

oSoBY oPRÁVNĚNÉ  leorunr A PoDEPlsoVAT VE VĚcECH TÉ To SMLoUVY:

1. ve věcech technických: ing. Karel Nedvěd

2. ve věcech právní ch:

. statutární  zástupce ing. Petr Budí n

. statutární zástupceHanaNedvědová

Společ nost je zapsána v obchodnÍ m rejstří ku, vedené m Krajským soudem v Plzni - oddí l C, vloŽka 17239
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PREDMET DODATKU

Předmětem dodatku je změna termí nu dokonč ení  projektové  dokumentace

TAcHoV - oBYTNÁ zÓrua U MoHYLY - SEVER, Dl +  Tl, 1. etapa"
Dopravní  a technická infrastruktura pro výstavbu 36 RD

a) VypracovánÍ  dokumentace pro vydání  rozhodnutí  o umí stění  stavby (DUR) dle pří lohy č .1

vyhl49912006 sb. ve znění  vyhl.40512017 Sb. v rozsahu kalkulace vč etně zajiš tění  nezbytných pod-
kladů  pro zpracování  dokumentace DUR (viz pří loha SoD)

b) Zajiš tění  inŽenýrské  ěinnosti nezbytnou pro vydání  ú zemní ho rozhodnutí  1lČ ;, 1viz pří loha SoD)

c) Předání  pravomocné ho ú zemní ho rozhodnutí  objednateli

TÍ mto dodatkem č . 1 se mění  výš e uvedená smlouva následně:

Termí n plněnÍ  do 30'08'2023 se na základě dodatku Č . '1 vzhledem k výŠ e uvedeným okolnostem ruš í , nový
termí n pro dokonč ení  bude nejpozději do 28 týdnŮ ode dne od potvrzení objednatelem odsouhlasené ho řeŠ ení
dle studie ,,Severní  propojení  silnic ll/ 198, ll/ 'l99 v Tachově, Úsek Sokolovská - Moravská ", - vyhledávacÍ  studie
komunikace (VST) ',

osTATNí  UJEDNÁNí

1. V ostatní ch bodech ujednání  se smlouva o dí lo Č . 1512022 (č . zhotovitele) nemění .

Tento dodatek č .1 k SoD se zhotovuje ve 2 vyhotovení ch, z nichŽ 1 vyhotovení  obdrŽÍ  objednatel, 1 vyhotovenÍ
zhotovitel.

V Tachově dne 2 0 :00: 2023 V Plzni dne 01 .06.2023

ZhotoviteI  (razí tko, podpis)obj ednatel (razí tko, podpis)
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