
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „II/190 Železná Ruda – Špičák, oprava povrchu na přeložce“ 

Stránka 1 z 4 

 

 

 

 

     

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
"II/190 Železná Ruda – Špičák, oprava povrchu na přeložce" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001071 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001058 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007778 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 odst. 4 a 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:    72053119   

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupená:  Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO:   27430774 DIČ: CZ27430774  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 24.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/190 Železná Ruda - Špičák, oprava povrchu na přeložce 

(dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele 

veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

II. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Dodatečné 

stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

avšak jsou nesporně nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických 

a současně i technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné 

zvýšení nákladů. 

3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací souvisejících s odstraněním zbytků asfaltových 

vrstev po odfrézování vč. naložení materiálu a zametení, náhrady ložné vrstvy ACL 16 

v tl. 50 mm vrstvou podkladní vyrovnávací ACP v tl. 70 mm, zohlednění skutečně 

provedených výměr dle zaměření skutečného provedení stavby a změnu provedení 

vodorovného značení z plastu na barvu s ohledem na klimatické podmínky.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 2. Změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke 

změnovému listu č. 2 tvoří přílohu tohoto dodatku.  

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  1 216 005,43 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:        577 607,64 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD po změně provedené dle čl. 3.5.2. dodatku 

č. 1 

bez DPH:               3 335 769,63 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 638 397,79 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 974 167,42 Kč 

3.6. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. a odst. 3.2. tohoto dodatku dochází ke 

změně termínu pro doložení dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2., který se prodlužuje o 

patnáct (15) dní. Konečný termín pro provedení díla tj. pro předání a převzetí 

dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů se tedy v čl. IV. odst. 4.2 SOD mění 

následovně: nejpozději do 15. 11. 2023. 

3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
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osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

V. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 2 

- rozpočet ke změnovému listu č. 2 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil  dne 31. 10. 2023 

 
 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ  

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Přílohy

O
d

s
o

u
h

la
s
e

n
í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 

Z
m

ě
n

y
 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Celková hodnota změny bez DPH

-577 607,64 Kč

1 216 005,43 Kč

638 397,79 Kč

4 808 742,58 Kč

638 397,79 Kč

3 974 167,42 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH 

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Rozpočet ke Změnovému listu č.2

Objednatel: 

TDS: l

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 134 063,54 Kč

náklady na změnu vč. DPH 772 461,33 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 741 048,70 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  

DS engineering PLUS, a.s., Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary, IČ 27955834

Popis změny:

Méněpráce:

pol. č. 2 - nerealizovaná položka z důvodu provedení zpevnění krajnic v tl. 120 mm

pol. č. 14, 15 - snížení množství u položek vodorovné dopravy suti vč. příplatku ZKD 1 km

pol. č. 3 - nerealizovaná položka z důvodu změny ložné vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm na vrstvu podkladní ACP v tl. 70 mm

pol. č. 12 - nerealizovaná položka

pol. č. 17 - snížení výměry u položky dle skutečného stavu

pol. č. 8, 9, 10, 11 - nerealizované položky z důvodu změny na provedení vodorovného značení z plastu na barvu s ohledem na klimatické podmínky

Vícepráce:

pol.č. 21, 22, 24, 25 - nové položky související s vybouráním zbytků asfaltových vrstev po frézování

pol. č. 13 - navýšení výměry u položky dle skutečného stavu

pol. č. 14, 15 - navýšení množství u položek vodorovné dopravy suti vč. příplatku ZKD 1 km

pol. č. 1, 13, 14, 15 - navýšení výměr u položek souvisejících s frézovaáním vozovky dle skutečného stavu

pol. č. 26, 27 - nové položky z důvodu provedení zpevnění krajnic v tl. 120 mm

pol. č. 14 - navýšení množství u položek vodorovné dopravy suti

pol. č. 28 - nová položka z důvodu změny ložné vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm na vrstvu podkladní ACP v tl. 70 mm

pol. č. 5, 4, 6, 7 - navýšení výměr u položek dle skutečného stavu

pol. č. 18, 19, 20 - navýšení výměr u položek souvisejících s odstarněním materiálu z krajnic dle skutečného stavu

pol. 29, 30, 31, 32, 33 - nové položky z důvodu změny na provedení vodorovného značení z plastu na barvu s ohledem na klimatické podmínky

Více a méněpráce vznikly, že na danou stavbu nebyla vytvořena projektová dokumentace a byl zadán pouze výkaz výměr, který neodpovídal skutečnosti na 

stavbě.

Změny č.2 až č.7 vznikly až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev  tl.100mm.

Změna č.7 VDZ je z důvodu klimatických podmínek na stavbě v dané lokalitě a daném obdoví

Změna č.8 je obchodní sleva zhotovitele, kterou zhotovitel poskytl z důvodu, že si váží významnosti a kvality objednatele.

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě objednatel

Jedná se o změnu:

3 335 769,63 Kč

Předmět díla: II/190 Železná Ruda - Špičák, oprava povrchu na přeložce

Objekt: Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: ROBSTAV k.s, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ 27430774

TDS:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 569911131R Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm m2 660,000 0,000 -660,000 57,60 38 016,00 0,00 -38 016,00

14 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 025,000 939,540 -85,460 59,00 60 475,00 55 432,86 -5 042,14

15 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 38 950,000 35 702,520 -3 247,480 0,20 7 790,00 7 140,50 -649,50

-43 707,64

3 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 4 787,000 0,000 -4 787,000 75,60 361 897,20 0,00 -361 897,20

12 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 724,000 0,000 -724,000 14,00 10 136,00 0,00 -10 136,00

-372 033,20

17 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 1 338,000 1 242,000 -96,000 53,30 71 315,40 66 198,60 -5 116,80

-5 116,80

8 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 

retroreflexní bílý plast
m 250,000 0,000 -250,000 47,50 11 875,00 0,00 -11 875,00

9 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast
m 410,000 0,000 -410,000 47,50 19 475,00 0,00 -19 475,00

10 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílý plast
m 1 270,000 0,000 -1 270,000 95,00 120 650,00 0,00 -120 650,00

11 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bílý plast
m 50,000 0,000 -50,000 95,00 4 750,00 0,00 -4 750,00

-156 750,00

-577 607,64

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

21 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl jednotlivě přes 

50 do 200 m2
m2 0,000 1 232,400 1 232,400 48,00 0,00 59 155,20 59 155,20

21 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl jednotlivě přes 

50 do 200 m2- OBCHODNÍ SLEVA
m2 0,000 1 232,400 1 232,400 -6,48 0,00 -7 985,95 -7 985,95

22 R-položka ruční dobourání (pikování) živičných ploch hod 0,000 38,000 38,000 360,00 0,00 13 680,00 13 680,00

23 HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 0,000 9,000 9,000 631,00 0,00 5 679,00 5 679,00

13 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 4 787,000 9 817,000 5 030,000 2,30 11 010,10 22 579,10 11 569,00

24 997231511
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými 

hmotami
t 0,000 252,600 252,600 143,00 0,00 36 121,80 36 121,80

24 997231511
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými 

hmotami - OBCHODNÍ SLEVA
t 0,000 252,600 252,600 -20,02 0,00 -5 057,05 -5 057,05

25 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů (asfaltových ker) do 1 

km na deponii
t 0,000 126,300 126,300 55,70 0,00 7 034,91 7 034,91

14 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 025,000 1 151,300 126,300 59,00 60 475,00 67 926,70 7 451,70

15 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 38 950,000 43 749,400 4 799,400 0,20 7 790,00 8 749,88 959,88

128 608,49

1 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 

1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 4 787,000 5 030,000 243,000 74,00 354 238,00 372 220,00 17 982,00

13 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 4 787,000 5 030,000 243,000 2,30 11 010,10 11 569,00 558,90

14 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km hod 1 025,000 1 080,890 55,890 59,00 60 475,00 63 772,51 3 297,51

15 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů hod 38 950,000 41 073,820 2 123,820 0,20 7 790,00 8 214,76 424,76

23 HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet m2 0,000 11,000 11,000 631,00 0,00 6 941,00 6 941,00

29 204,17

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 

Název díla:  II/190 Železná Ruda - Špičák, oprava povrchu na přeložce

VÍCEPRÁCE

změna č.2 - Komunikace  - stržení ploten

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

MÉNĚPRÁCE

změna č.4 - Komunikace  - změna tl. Krajnic - dle skutečnosti 621m2

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

změna č.5 - Komunikace  - VCP asfaltová plocha navíc dle skutečnosti + změna podkladní vrstvy - vyrovnávky na tl.70mm

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

změna č.3 - Komunikace  - plocha frézování navíc

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

změna č.6 - Komunikace  - odstranění krajnic - dle skutečnosti 621m2

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

změna č.7 - Komunikace  - Změna VDZ na barvu

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Méněpráce celkem Kč:



26 569941132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 120 mm m2 0,000 621,000 621,000 88,20 0,00 54 772,20 54 772,20

27 997231511
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými 

hmotami
t 0,000 161,460 161,460 143,00 0,00 23 088,78 23 088,78

14 997221551 Vodorovná doprava z mezideponie do 1 km t 1 025,000 1 186,460 161,460 59,00 60 475,00 70 001,14 9 526,14

87 387,12

28 565151111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl 70 mm
m2 0,000 4 816,800 4 816,800 464,00 0,00 2 234 995,20 2 234 995,20

28 565151111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl 70 mm - OBCHODNÍ SLEVA
m2 0,000 4 816,800 4 816,800 -64,96 0,00 -312 893,38 -312 893,38

5 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 4 787,000 4 816,800 29,800 9,10 43 561,70 43 832,88 271,18

4 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 4 787,000 4 855,400 68,400 8,20 39 253,40 39 814,28 560,88

6 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 4 787,000 4 855,400 68,400 327,90 1 569 657,30 1 592 085,66 22 428,36

7 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm
m 724,000 733,000 9,000 61,00 44 164,00 44 713,00 549,00

23 HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 0,000 11,000 11,000 631,00 0,00 6 941,00 6 941,00

1 952 852,24

18 	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 200,700 248,074 47,374 282,00 56 597,40 69 956,78 13 359,38

19 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 12 042,000 14 884,421 2 842,421 21,00 252 882,00 312 572,84 59 690,84

20 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 

04

t 381,330 471,340 90,010 561,00 213 926,13 264 421,74 50 495,61

123 545,83

29 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní 

bílá barva
m 0,000 259,000 259,000 11,50 0,00 2 978,50 2 978,50

30 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

základní bílá barva
m 0,000 410,000 410,000 6,88 0,00 2 820,80 2 820,80

31 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní 

bílá barva
m 0,000 1 288,000 1 288,000 20,80 0,00 26 790,40 26 790,40

32 915121121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

základní bílá barva
m 0,000 50,000 50,000 11,50 0,00 575,00 575,00

33 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 0,000 1 597,000 1 597,000 7,04 0,00 11 242,88 11 242,88

44 407,58

18URS R položka OBCHODNÍ SLEVA KPL 0,000 1,000 1,000 -1 150 000,00 0,00 -1 150 000,00 -1 150 000,00

-1 150 000,00

1 216 005,43

638 397,79

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem 

změna č.4 - Komunikace  - změna tl. Krajnic - dle skutečnosti 621m2

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

změna č.6 - Komunikace  - odstranění krajnic - dle skutečnosti 621m2

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

změna č.5 - Komunikace  - VCP asfaltová plocha navíc dle skutečnosti + změna podkladní vrstvy - vyrovnávky na tl.70mm

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

změna č.7 - Komunikace  - Změna VDZ na barvu

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

změna č.8 - Komunikace  - obchodní sleva

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ
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