
Číslo  jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2023/110960

Číslo  jednací  dodatku  č. 1. Prováděcí  smlouvy:  ENV/2023/533414

DODATEK  Č. I

K PROV  ÁDĚCí  SMLOUVĚ  O DíLO

MŽP  -  OG-17/2023/SDD

k Rámcové  smlouvě  -  část  "I ze dne  24.  3. 2020,  CES:  190  070

SMLUVNÍ  STRANY

Česká  republika  -  Mínisterstvo  životního  prostředí

se sídlem:  Vršovická  1442/65,  100IO  Praha  10

zastoupená:  RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem  vrchního

ředitele  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

00164801

ČNB  Praha  1, Na Příkopě  28

7628001  /071  0

IČO:

bankovní  spojerrí:

číslo  účtu:

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

Severm  energetícká  a.s.

se sídlem:  Václava  Řezáče  31 5, 434  01, Most

zastoupená:  Ing. Petrem  Lencem,  místopředsedou  představenstva

Ing. Petrem  Procházkou,  členem  představenstva

IČO: 286  77 986

DIČ: CZ  699  00 3245

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

PPF  banka,  a.s.,  Praha  6

2023860037/6000

(dále  jen,,Zhotovitel")

na straně  druhé
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uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tento

Dodatek  č. I

(dále  jen,,Dodatek  č. ť')

Prováděcí  smlouvy  o dílo  č. MŽP  -  OG  - 17/2023/SDD

(dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  smlouvě  o dílo  -  část  I ze  dne  24. 3. 2020,  CES:  190  070

(dále  jen,,Rámcová  smlouva").

Tímto  Dodatkem  č. I se předmětná  Prováděcí  smlouva  mění  a doplňuje  takto:

I. Změny  Prováděci  smlouvy

Smluvní  strany  se dohodly,  že účinností  tohoto  Dodatku  č. 4 se znění  čl. 3 Prováděcí  smlouvy

měnÍ  a nOVě ZnÍ:

ČI. 3

Doba,  místo  a podmínky  plnění

Zhotovitel  je povinen  předat  dílo  Objednateli  nejdéle  do 31. 3. 2024  (dodací  Ihůta).

II.  Ostatm  ujednání

II. 1 0statní  ujednání  Prováděcí  smlouvy  nedotčená  tímto  Dodatkem  č. I se nemění.

lII.  Závěrečná  ujednám

IIl. 1.  Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  č. I je jeho  příloha:

a) Žádost  Zhotovitele  o uzavření  dodatku;

lll  2.  Dodatek  č. I je vyhotoven  ve třech  stejnopisech,  každý  s platností  originálu,  přičemž  Zhotovitel

obdrží  jedno  vyhotovení  a Objednatel  dvě  vyhotovení.

III. 3.  Tento  Dodatek  č. 1 nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  Smluvními  stranami  a účinnosti

dnem  uveřejnění  v Informačním  systému  Registr  smluv  v souladu  se zákonem  č. 340/2015  sb.,

o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňovám  těchto  smluv  a o registru

smluv  (zákon  o registru  smluv).

Sti'ánka  2 z 3



Číslo jednací Prováděcí  smlouvy:  ENV/2023/110960

Číslo jednací dodatku č. 1. Prováděcí smlouvy: ENV/2023/$

Smluvní  strany  prohlašují,  že si tento  Dodatek  č. I přečetly,  že s jeho  obsahem  souhlasí  a na

důkaz  toho  k němu  připojují  svoje  podpísy.

Objednatel

v Praze,  dne  3D-'1o. M3

Česká republika  -  Ministe  o životního

prostředí

RNDr.  Martin  Holý,  ředitel  boru  geologie  a

zástupce  vrchního  řed'  sekce  ochrany

přírody  a krajiny

Zhotovitel

m

V Mostě,  dne  Z "  ť' 0  

Severní  rgetická  a,s.

Ing.  etr  Lenc

ístopřed  představenstva

IO  2 3

Severni ká a.s.

Ing. Petr  Procházka

člen  představenstva
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Severni  energetická  a.s.

Václava  Řezáče  315,  434  01 Most

tel.:  +420  478  003  511,  dat. schránka:  yy7eyyx

Váš  dopis  značky  ze dne:

Naše  značka:  SE/2023  /35

Vyřizuje  / linka:  

Místo  a datum  odeslání:  Most,  26. 10. 2023

E:a:'TICKÁ

Ministerstvo  životního  prostředí

odbor  geologie

Vršovická  65 a

100  10  Praha  10

ííiiiíííWíiíiMiíiííiííiíiíiiiiiíni
)3ee21esee«

!v.č.: ENV/2023/ě334'14
Ijaty/přll.: 1/3 Doilo: 27.10.2023 í1:68

číaíoj*dnaal: f) 'a{'/ 2o2-S/40/4"  ';"]
]ylt-m'll;w  zxí(Áoc(  po

Tímto  Vás  žádárne  o prodloužení  termfnu  dodací  lhůty  realizovaného  dfla:  Realizace  II.  etapy

zabezpečerí  dvou  SDD  ,,Margareta"  (č.o.  180)  a průzkum  SDD  ,,Bartolomeus"  (č.o.  179)  v k.ú.

Cínovec.  Realizace  tohoto  díla  je předmětem  Prováděcí  smlouvy  ENV/  2023/'110960  ze dne 24. 2. 2023

k Rámcové  smlouvě  -  část 1 ze dne 24. 3. 2020,  CES  190  070.

Důvodem  opoždění  prací  je omezená  nabídka  specifické  profese  autorizovaného  inženýra  pro statiku

adynamiku  staveb  pro  vyprojektování  specifického  železobetonového  ohlubňového  povalu

nadstandardnďch  parametrů  a riaplněné  kapacity  oslovených  autorizovaných  inženýrů.  Výše  zmíněnou

situací  došlo  ke zpoždění  navazujících  prací.

Vyjádření  GDO  V  rámci  KD  č. 2. ze dne 4. I0.  2023  byla  provedena  kontrola

realizace  prací.  S ohledem  na zpoždění  prací  z objektivních  důvodů  GDO  doporučuje  podat  žádost

o dodatek  č. 1 k Prováděcí  smlouvě  ENV/2023/110960  ze dne 24. 2. 2023  s návrhem  posunutí  termínu

realizace  do 30. 3. 2023

Děkuji  za pochopení  a s pozdravem 8everm  enar@etícká  a.s.
Most  m)

ředitel  HBZS  Most

Příloha  č. 1: Zápis  z provedené  kontroly  KD  č. 2 ze dne  4. 10.  2023

č. 2: Náwh  dodatku  č. 1 k prováděcí  smlouvě  ENV/  2023/110960  ze dne  24. 2. 2023

Bank. spojení:  PPF banka, a. s., Praha 6
č.ú. 2023860037/6000
Zápís v OR: Krajský  poud v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1986
IČ: 28677986,  DIČ:: CZ699003245



0í!Otg4t Zajišťování  nebo likvidace  SDD  a OPDD  2019  -2023
Dllo:  zabezpečení  SDD  jámy.Margareta  aBartoíomeus  PS: MŽP-OG-17/23/SDD

ZAPIS

z provedené  kontroly  (KD  č. 2.)  konané  dne 4. 10.  2023

1. Kontrolované  akee:

Název  akce  dle PS: Realizace  II.  etapy  zabe*pcřpní  šnD ,,Margareta"  (č.o. 180) a
průzkum  SDD"Bartolomeus"  (ě,o.  179)  v k.ú.  Cínovec

Zhotovitel:

Severní  energetická  a,s.; sídlo:  Václava  Řezáče 315,  434  01 Most,
zastoupená:  Ing.  Petrem  Lencem,  místopředsedou  představenstva

Ing.  Petrem  Procházkou,  členem  představenstva

IČ: 286 77 986

DIČ:  CZ699  00 3245  (plátce  DPH)

bankovní  spojení:  PPF  banka,  a.s., Praha  6

číslo  účtu:  2023860037/6000

Číslo prováděcí  smŇouvy  Zhotovitele/ze  dne:MžP-OG-17/2023/SDD  ze dne 24. 2. 2023

Číslo  jednací  prováděcí  smlouvy:  BNV/2023/110960

K  rámcové  dohodě  -  část l ze dne 24. 3. 2020,  CES:  190  070

Termín  zahájení  prací:  14.  7. 2023  úvodní  terénní  rekognoskace  s GDO

Termín  ukoněení  prací:  dle PS 31. 10.  2023

Číslo  oblasti:  1

K  výše  uvedené  kontrole  jsou  uzavřeny  následující  dodatky:  doďatky  nejsou

2. Kontrola  dokumentace

V  průběhu  kontroly  byla  kontrolována  následující  dokumentace:

1.  Rozpočet  zabezpečovacích  a pých  prací  SDD  -  schválen  15. 9. 2023

2. Vedení  stavebního  deníku  -  bez  výhrad

3. Hamionogram  zabezpečovacích  prací  - řešen

Objednatel:  českárepublika-Ministerstvoživotníhoprostřeď i Zpracovatel:  GEOtest,  a.s., Šrnahova  1244/]  12, 627 00 Bmo



agOtest
3. Kontrola  pracoviŠt'

Zajišťovánl  nebo likvidace  SDD a OPDD  2019  -  2023
Dílo: zabezpeČenf SDD jámy  %argaretaa  Bartolomeus  PS: MžP-OCi-)7/23/SDD

Pracoviště  dohledané  jámy  Bartolomeus  bylo  po  provedeném  průzkumu  zabezpečeno

překrytím  stavebními  panely  a ohrazením  výstražnou  PVC  páskou  se zákazovými  tabulemi

(viz  fotodokumentace).  Majitel  pozemku  informován.

Pracoyiště  jámy  Margareta  bylo  obsazeno  a byly  zahájeny  strojní  zemní  práce.  Byla  pořízena
fotodokumentace.

4. Kontrola  finanř.ního  návrhu  zajišt'ovacích  prací  (rozpoěet):
Cena  za provedení  díla  schválena  na KD č. I činí: 1078  216,94  Kě bez DPH  a
1304  642,49  Kě  vě.  DPH  s použitím  kritéria  uvedeného  v RD  tj.  45,200  % ceníku  URS.

Doporučení  a opatření:

Z důvodu  omezené  nabídky  specifické  profese  autorizovaného  inženýra  pro  statiku

adynamiku  staveb pro vyprojektování  železobetonového  OP nadstandardmch  parametrů

(vyšší  zatížení  z důvodu  přesypání  a zhutnění  zeminou  při konečných  terénních  úpravách)

anaplněné  kapacity  uobou  oslovených  autorizovaných  inženýrů  došlo  ke  zpoždění
navazujících  prací (rozpočet,  práce  vterénu,  ...).  Toto  zpoždění  způsobilo  rovněž  posun
zabezpečovacích  prací  do období  se zhoršetiými  klimatickými  podmínkami,  které  jsou  v této
oblasti  obvyklé  v období  dlouhého  zimni'ho  klimatu.  GDO  doporučuje  uzavřít  dodatek  k PS
s posunutím  temiínu  do 30. 3. 2024

15  ,i;J;iuí  Zhútúvitblú:  !ů  konzultaci souhlasné stanovisko

Připomínky  a poznámky  zástupce  GDO:  předložit  písemnou  žádost  o dodatek  č. l k PS
o posunutí  termínu  dokončení  do 30. 3. 2024

Účastníci kontroly:

Za  generální  dozor  objednatele:  jméno  a funkce

firtny  GEOtest,  a.s.

-  vykonavatel  GDO

Za  zhotovitele:  Severní  energetická  a.s. jméno  a funkce:  závodní  dolu  HBZS

0bjednateI:českárepublíka-Mmisterstvoživotníhoprostředí  2 Zpracovatel:  GEOíast, a.s., šmahova1244/112,  62700  Bmo
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Příloha  fotodokumentace:

Zajišťování nebo likvidace SDD a OPDD 2019 -  2023
DIIO: zabezpeČenÍ SDD járny Margareta a Baíolomeus  PS: MŽP-OG-17/23/SDD

Foto č. 1-  Strojní zemnď práce  na SDD  Margareta  dne 4. 10. 2023

ob3eonateí:česhrepubiib-uinisterstvoiivotnihoproseeaí 3 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo



6ígOLdt Zajišťování nebo likvidace SDD g OPDD 2019 -  2023
Dílo: zabezpečení SDD jámy Margareta a Bartolomeus PS: !v1žP-OG-17/23/SDD

Foto Č. 3 -  Přektytí ohlubně jámy SDD Bartolomeus  silniěními  panely  (4. 10. 2023)
po provedeném  průzkumu

Foto č. 4 - Pohled do jámového stvolu dohledaného SDD  Bartolomeus  -  dne 19. 9. 2023
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Objednate}:Českárepublíka-Minísterstvoživotníhoprostředí  4 Zpracovatel: GEOtest, a.s., šmahova1244/112, (a7 00 Brno


