
Dodatek č. 1
 SMLOUVY O DÍLO
s předmětem plnění:
„Muzeum – kulturní organizace otevřená veřejnosti“ 
Smluvní strany:

1.	Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace
	Se sídlem: 	náměstí Míru 219/6, 795 01 Rýmařov
	Zastoupeno:	Bc. Růženou Zapletalovou, ředitelkou organizace
	IČO:	75037947 
	DIČ:	CZ75037947
	Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., expozitura Rýmařov
	Číslo účtu: 	86 - 5375990277/0100
	Osoba oprávněná jednat ve
	věcech smluvních: 	Bc. Růžena Zapletalová, ředitelka organizace
	Osoba oprávněná jednat ve
	věcech technických: 	Bohumír Honsárek, provozní technik Bytermu Rýmařov 
	
	(dále jen „objednatel“)
	
2.	RÝMSTAV CZ spol s.r.o.
	Se sídlem:	Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov
	Zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČO:	25391810
	DIČ:	CZ25391810
	Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 147
Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 5, čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo s předmětem plnění „Muzeum – kulturní organizace otevřená veřejnosti“, ze dne 30.09.2022, (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. II. odst. 1 takto:
Článek II. Doba plnění
0. Dohodnutá doba plnění (termíny)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:     
	2.1.1.	Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na listopad 2023, přičemž za den zahájení stavebních prací je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů od písemné výzvy objednavatele k předání a převzetí staveniště.         
	2.1.2.   	Řádné ukončení a předání kompletního díla, včetně případné dodávky zařízení, nastane dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednatelem od Zhotovitele, a to nejpozději 60 dnů ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději ale do 19.01.2024.


II. Ostatní a závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. 
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. 
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
V Rýmařově dne 15.12.2022
   

 -----------------------------------                                        		 ------------------------------
        Bc. Růžena Zapletalová				XXXXXXXXXX
           ředitelka organizace                                                                                      jednatel	          
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