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 Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0035/150/6   Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 

  
 

 
 

     
Město Hodonín 

 

DODATEK Č. 6 
ke smlouvě na dodávku stavby  

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran 

 
na akci s názvem: 

 
 „Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava – Dům přírody Hodonínské 

Dúbravy – rekonstrukce objektu centra ekologické výchovy“ 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 
Název:     Město Hodonín 

Sídlo:     Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín 
IČO:      00284891 
DIČ:      CZ699001303 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
č. účtu:     424671/0100 
zastoupený:     Libor Střecha, starosta města 

 

(dále též „Objednatel“) 
 
 

Zhotovitel:     OHLA ŽS, a.s., 

Adresa:      Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO:      46342796 
DIČ :     CZ46342796 
Bankovní spojení:     Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500 
Zastoupen: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda 

představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen 
představenstva 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B,  
vložka 695 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586   
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu na dodávku stavby 
č. SD/2022/00352/150 (dále jen „Smlouva“). 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení 
odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 6 
a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy v návaznosti na úpravu 
ceny dle dodatků č. 1, 2,3, 4 a 5 Smlouvy. 

 
Cena víceprací dle Změnového listu č. 6: 

534 814,39 Kč bez DPH 
112 311,02 Kč DPH 21% 

             647 125,41 Kč vč. DPH  
 

     Cena méněprací dle Změnového listu č. 6: 

228 133,84 Kč bez DPH 
  47 908,11 Kč DPH 21% 
276 041,95 Kč vč. DPH  

 

2. Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací 
uvedených ve Změnovém listu č. 6 upravuje v návaznosti na dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 Smlouvy 
následovně: 

 
55 720 086,65 Kč bez DPH 
11 701 218,20 Kč DPH 21% 

             67 421 304,85 Kč vč. DPH 
 

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 dohodly na změně původně sjednaného termínu plnění, a 
to tak, že se prolonguje termín pro předání a převzetí části díla v rozsahu změn uvedených 
v dodatku č. 6 (viz změnový list č. 6), do 31.10.2023. V návaznosti na uzavření tohoto dodatku 
jsou tedy termíny plnění následující: 
- termín plnění pro zhotovení částí díla v rozsahu změn specifikovaných v dodatcích č. 5 a č. 6 

ke Smlouvě je do 31.10.2023 
- termín plnění ke zbytku díla neuvedených v dodatcích č. 5 a č. 6 je původně sjednaný termín 

plnění ve Smlouvě, tj. do 19.9.2023. 
Smluvní strany o předání díla (či jeho částí) sepíší předávací protokoly, ze kterých bude mj. 
patrno, v jakých termín byla jaká část díla dokončena a předána objednateli. 
 

4. Smluvní strany se na základě změn uvedených v dodatku č. 6 rovněž dohodli, že doklady 
k přejímce díla uvedené v čl. 10., odst. 10.8. budou předány v termínu do 31.10.2023. 

5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 ,3, 4 a 5 zůstávají 
v platnosti. 

 
 

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
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1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se
zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

2. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku.
Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou
smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 10.10.2023, usnesení č. 1532

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením tohoto dodatku ke Smlouvě.

V …………….. dne ………….

……………………..
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 6 vč. příloh

V Hodoníně, dne V Brně, dne

Objednatel Zhotovitel

Razítko: Razítko:

Podpis: Podpis:

………………………………………… ……………………………………………
Libor Střecha Ing. Roman Kocúrek

starosta města Hodonín 1. místopředseda představenstva

……………………………………………
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva













VCP36 7 564,48
VCP37 46 064,80
VCP38 18 300,00
VCP49 10 013,52
VCP50 13 998,40
VCP51 22 702,62
VCP53 18 825,87
VCP55 6 522,40
VCP57 17 750,23
CELKEM 161 742,32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Kabelový ovladač ks 1,000

Čerpadlo kondenzátu (v příp. nedostatečného spádu),
přeitolova Cu potrubí

ks 1,000

Komunikační kabel a příslušenství bm 20,000

Žlaby pro uložení Cu potrubí ve venkovním prostředí (Mars) bm 6,000

Montáž zařízení vč. zprovoznění hod 18,000

Drobný montážní a spojovací materiál kg 8,000

Svislý přesun materiálu a osob %

Kompletační a koordinační činnost hod 2,000

Evidenční kniha chladícího zařízení ks 1,000

Drobné stavební přípomoci hod 5,000

Předání a zaškolení hod 12,000

Doprava kpl 1,000

7 564,48

Zař č.9 -Chlazení serverovny 1.12, 1.NP - PŘÍPRAVA

CELKEM



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis:VCP - Instalace pro fotovoltaiku

Místo: Hodonín

Datum vypracování: 20.2.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
J.cena [CZK]

montáž
Cena celkem [CZK]

montáž
J.cena [CZK]

mater.
Cena celkem [CZK]

mater.

Náklady soupisu celkem 46 064,80 20 977,66 25 087,14

D D0 Kabely,vodiče a příslušenství
15 M CYKY-J3X2,5 KABEL CYKY-J 3x2,5 M 225,000

17 M CYKY-J3X1,5 KABEL CYKY-J 3x1,5 M 200,000

19 M CYKY-J5X6 KABEL CYKY-J 5x6 M 50,000

21 M CYKY-J5X4 KABEL CYKY-J 5x4 M 50,000

9 M
SXKD-6-FTP-
LSOH

KABEL FTP cat.6 LSOH M 42,000

KABEL JYSY-O 4x2x0,8 M 75,000

2 M H07V-U6ZZL VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY M 50,000

TRUBKA UV ODOLNÁ pr.63 M 10,000

protahovací drát M 12,000

Dům přírody



ÚPRAVA OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU - DOPLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KOŠE

Doplnění ocelového bezpečnostního koše - žebřík na střechu ks 1,000 18 300,00 18 300,00

CELKEM 18 300,00



KONCOVÉ PRVKY - SILNOPROUD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
SOD

J.cena
LEVIT

Cena celkem
SOD

Cena celkem
LEVIT

Cena celkem rozdíl

Náklady soupisu celkem -13 710,10 23 723,62 10 013,52
D D8 Tango bílá Levit bílá

203 M 5519A-A02357B ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA KS 17,000

209 M 5599A-A02357B ZASUVKA PREP.BILA KS 6,000

213 M 3559-A05345 SPINAC C.5 BEZSROUBOVY KS 6,000

214 M 3901A-B10B RAMECEK 1NASOBNY BILA TA KS 17,000

215 M 3558A-A651B KOLEBKA JEDNOD. BILA TA KS 1,000

205 M RCM2-01
interiérová, pokojová ovládací
jednotka CIB

KS 1,000

2rám. KS 2,000

3rám KS 1,000

Krabice přístrojová jednonásobná,
Future Linear (Levit), nástěnná, barva
Antracit

KS 8,000



KONCOVÉ PRVKY - SLABOPROUD

Název MJ Počet Cena/MJ Celkem bez DPH

Odpočet dle SoD ABB Tango

MASKA 2-NASOBNAKS -20

ZASUVKA DATOVA BILA TAKS -20

RAMECEK 1NASOBNY BILA TAKS -20

Odpočet zásuvek ABB Tango -2 654 Kč

Přípočet dle architekta ABB Levit Onyx černá

Datová zásuvka ONYX Levit 2xRJ45ks 20

Krabice napovrch pro datovou zásuvku čerks 10

Přípočet zásuvek ABB Levit ONYX 16 652 Kč

13 998 KčCelkem bez DPH za



Příprava pro venkovní přístavbu - třídu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem
D D0 Kabely,vodiče a příslušenství

17 M CYKY-J3X1,5 KABEL CYKY-J 3x1,5 M 100

15 M CYKY-J3X2,5 KABEL CYKY-J 3x2,5 M 100

35 K 744441400 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg m 100

36 K 744441500 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -2,5kg m 100

Lišta vkládací 20x40 M 4

79 K 743312120 Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm m 4

16 K 743131115 Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63 m 2,5

42 M KF09063 TRUBKA DO VÝKOPU pr.63 M 2,5
Jistič s prou. chráničem AMPARO 6 kA,

1+N, B10A, 30 mA, A
ks 1

Jistič s prou. chráničem AMPARO 6 kA,
1+N, B16A, 30 mA, A

ks 1

64 K 747233421 Mont jistič deion vest spouští-100A kus 2

34 M 6700-00/18 KABELOVA PRICHYTKA KS 35

2 M
SXKD-6-FTP-

LSOH
KABEL FTP cat.6 LSOH M 100

11 K 744742810 Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg m 100

12 K 745904111 Příplat za zatahování kabelů-0,75kg m 50

CELEKEM 22 702,62



Ovládání zásobníku na ohřev TUV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 M
SXKD-6-FTP-

LSOH
KABEL FTP cat.6 LSOH M 120

11 K 744742810 Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg m 120

12 K 745904111 Příplat za zatahování kabelů-0,75kg m 80

158 M 2320 TRUBKA OHEBNA 125N 2320 M 110
čidlo pro snímání teploty v bojleru +

montáž
ks 1

70 K 743112115 Montáž trub inst PH oheb pevně p23 m 120

29 K 746311100 Ukončení sňůr 2x0,35 až 4 mm2 kus 1

120 K 974031110 Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm m 90

126 K 971042100
Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl.15cm

(strop)
kus 1

18 825,87



SDK KOLEM KANALIZACÍ v m.č. 1.18 a 1.24

288 K 763164531
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xA 12,5

m 6,200 1 052,00 6 522,40

6 522,40



Zásyp po přípojce vody v kotelně, deska , sešívání podlah

21 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

m3 3,240
CS ÚRS
2019 01

4 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku
na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 3,240

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4

m3 3,240

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny sítem

m3 0,180

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb

m 1,000

3 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3,240

21 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

m3 2,000

24 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 0,432

27 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505
(R)

t 0,050

SEŠÍVÁNÍ PODLAH KPL 1,000

CELKEM 17 750,23



126 K 722262211
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální 
jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5

-837 

364 K 767814R OS/14 - D+M vybavení wc pro ZTP viz. výpis prvků
-11 686 

; M
VLZ00022
0

Betonová dlažba 300x300x35 -2 476 

37 M
VLZ00022
0.1

Betonová dlažba 600x600x50 -995 

14 K 567121111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 
120 mm -7 500 

17 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

-12 937 

18 M 59246R dlažba velkoformátová betonová 400x800x60mm
-21 936 

153 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou 
uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a 
miskou -2 543 

230 K 1 Teplovodní vysoušec obuvi trubkový -37 636 
-98 546 CELEKEM ODPOČET

MCP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -129 587,84

D HSV Práce a dodávky HSV -128 519,67

D 1 Zemní práce

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 -6,986 CS ÚRS 2023 01

VV
"oplocení z betonových tvárnic - prohloubení
základů"18,85*0,4*0,3

2,262

VV 6*(0,6*0,2*0,3) 0,216

VV "oplocení z betonových tvárnic - nový základ"2,5*0,4*1,3 1,300

VV "oplocení z žebérkového pletiva"(19,55+19,25)*0,4*0,4 3,208
VV Součet 6,986

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 -6,986 CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání
3 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 -6,986 CS ÚRS 2023 01

VV
"oplocení z betonových tvárnic - prohloubení
základů"18,85*0,4*0,3

2,262

VV 6*(0,6*0,2*0,3) 0,216

VV "oplocení z betonových tvárnic - nový základ"2,5*0,4*1,3 1,300

VV "oplocení z žebérkového pletiva"(19,55+19,25)*0,4*0,4 3,208
VV Součet 6,986

4 K 274361821
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505
(R)

t -0,102 CS ÚRS 2023 01

VV
"oplocení z žebérkového pletiva -
pr.10"(4*38,8+4)*0,62/1000

0,019

VV
"oplocení z žebérkového pletiva - pr.8 po
30cm"(38,8/0,3*1,6)*0,4/1000

0,083

VV Součet 0,102

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 K 348262044
Plot z betonových bloků vel pl přes 0,04 do 0,08 m2
hladkých přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá

m2 -24,050 CS ÚRS 2023 01

VV "oplocení z betonových tvárnic - nový základ"2,5*2,5 6,250
VV "oplocení z žebérkového pletiva"17,55*1 17,550
VV Součet 24,050

6 K 348262404
Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí
deskou hladkou přírodní

m -23,300 CS ÚRS 2023 01

VV "oplocení z betonových tvárnic - nový základ"2,5 2,500
VV "oplocení z žebérkového pletiva"20,8 20,800
VV Součet 23,300

7 K 348361216
Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské
oceli 10 505

t -0,100 CS ÚRS 2023 01

VV
"oplocení z žebérkového pletiva - pr.10
vodorovná"(38,8*2)*0,62/1000

0,048

VV
"oplocení z žebérkového pletiva - pr.10 po 50cm
svislá"(38,8/0,5*2)*0,62/1000

0,052

VV Součet 0,100

D 998 Přesun hmot
8 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -21,547 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV -1 068,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním

m2 -0,420 CS ÚRS 2023 01

VV "oplocení z betonových tvárnic - nový základ"2,5*0,3 0,420

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV
3,03030303030303*0,00033 "Přepočtené koeficientem
množství

0,001

11 K 711111012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem tekutou lepenkou

m2 -8,520 CS ÚRS 2023 01

VV "oplocení z žebérkového pletiva"38,8*0,4 8,520

12 M 24551030
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg -8,520 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2

13 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením vodorovné NAIP

m2 -0,550 CS ÚRS 2023 01

VV "oplocení z betonových tvárnic - nový základ"2,5*0,3 0,550

14 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s
vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním
posypem

m2 -0,574 CS ÚRS 2023 01

VV 0,75*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 0,574

15 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

t -0,021 CS ÚRS 2023 01

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava-,,dům přírody
Hodonínské Důbravy

SO 02 - Ostatní stavební objekty



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 072,49

D HSV Práce a dodávky HSV 283 143,57

D 1 Zemní práce

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 10,200 S ÚRS 2023 01

VV Součet 10,200

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 10,200 S ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání
3 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 6,730 S ÚRS 2023 01

4 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,362 S ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 K 348262048
Plot z betonových bloků vel pl přes 0,04 do 0,08 m2
broušených přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá

m2 25,100 S ÚRS 2023 01

6 K 348262408
Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou
broušenou přírodní

m 19,300 S ÚRS 2023 01

7 K 348361216
Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli
10 505

t 0,097 S ÚRS 2023 01

8 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se
zabetonováním

kus 11,000 S ÚRS 2023 01

13 M 14031022
trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343
42,4x2mm

m 22,000 S ÚRS 2023 01

8 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m2 25,670 S ÚRS 2023 01

13 M 15945000 pole plotové s žebérkovým pletivem vč. povrchové úpravy m2 25,670 S ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,210 S ÚRS 2022 02

20a K 129911121 Bourání základů z betonu prostého neprokládaného ručně m3 4,160 S ÚRS 2022 02

21 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 1,800 S ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 22,600 S ÚRS 2022 02

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km

t 1 235,000 S ÚRS 2022 02

26 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01
01

t 22,600 S ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot
9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 26,945 S ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 239,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena
suspenzí asfaltovou

m2 13,510 CS ÚRS 2023 01

10 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
suspenzí asfaltovou

m2 27,020 CS ÚRS 2023 01

11 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,013 CS ÚRS 2023 01

12 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 27,020 CS ÚRS 2023 01

13 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů
8mm

m2 31,492 CS ÚRS 2023 01

16 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

t 0,024 CS ÚRS 2023 01

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava-,,dům přírody
Hodonínské Důbravy

SO 02 - Ostatní stavební objekty - Oplocení



Zápis
z kontrolního dne č. 44 stavby " Návštěvnické středisko NPP Hodonínská

Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy - rekonstrukce centra ekologické
výchovy ", konaného dne 10.01.2023 na staveništi

A/ Účastníc ní
OHLA ŽS –
Město Hodo
Projektant –
PROST Hodonín, DI
PROST Hodonín, TDS –
( prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti

44B1 – Dokončuje se montáž hliníkových výplní otvorů včetně zasklení v 1NP, pobíhají hrubé
rozvody silno a slaboproud, pokračuhjí práce na obvodu dřevěné nástavby patra, probíhají
práce na venkovní kanalizaci ( vytýčeno )

44B2 – V části financované z nadace KKFF tento týden práce neprobíhají
44B3 – Postup prací je ve skluzu oproti aktualizovanému harmonogramu

C/ Otevřené otázky

5C5 – Projektant se vyjádří k reálnosti vyrovnání omítek podhledů po odbourání příček, bude
vyhodnoceno po kompletním vyzdění nových příček - z důvodu špatného technického stavu
a nerovnost původních omítek stropů i stěn předložil zhotovitel nacenění nových omítek
stěn, jde nejvhodnější technické řešení zjištěného stavu, projektant souhlasí, zhotovitel
připraví kompletní rozpočet v duchu SoD ( podklad pro ZL ) - konečný termín 17.01.2023

20C1 – Se souhlasem projektanta nebudou osazovány dvorní litinové vtoky pod výtokovými ventily
s připojením na hadici, bude předmětem ZL, předloženo bylo vyčíslení, zhotovitel
připraví kompletní rozpočet v duchu SoD ( podklad pro ZL ) - konečný termín 17.01.2023

26C1 – dl kamerovou zkoušku stávající kanalizační přípojky, výsledek bude zaslán
tato se k věci vyjádří ( přípojka zůstává stávající ), úprava stávající kanali-

zační přípojky bude provedena dle doporučení projektanta ze dne 29.8.2022 - zhotovitel
předloží nacenění - zhotovitel připraví kompletní rozpočet v duchu SoD ( podklad pro
ZL ) - konečný termín 17.01.2023

27C3 – Projektant posoudí stav odkrytého trámového stropu v audiovizuálním sále, ve věci došlo k
dohodě, že zhotovitel nacení dvě varianty řešení a/ odstranění případných uvolněných
částí a trasnsparentní nástřik proti prašnosti, b/ zřízení nového SDK podhledu, obě
varianty s doporučením architekta budou předloženy vedení města - nacenění variant bylo
dodáno, projektant dopracoval podklad pro vedení města, zhotovitel připraví kompletní
rozpočet v duchu SoD ( podklad pro ZL ) - ve vedení města byla schválena varianta a/
stanovisko k věci přislíbil ing. Trnečka, zhotovitel připraví kompletní rozpočet v duchu
SoD ( podklad pro ZL ) - konečný termín 17.01.2023

31C3 – Projektant navrhuje aktuálně náhradu automatických dveří hlavního vstupu dveřmi
otočnými jako v zadní místnosti 1.01 ( foyer ), je řešeno v rámci v rámci VD, zhotovitel
připraví kompletní rozpočet změny v duchu SoD ( podklad pro ZL ) - konečný termín

17.01.2023



32C2 – TDS bere na vědomí požadavky statika uplatněné zápisem ve SD dne 7.10.2022 a souhlasí s
provedením, zhotovitel předloží nacenění - zhotovitel připraví kompletní rozpočet v duchu
SoD ( podklad pro ZL ) - konečný termín 17.01.2023

33C3 – V místnostech č.1.07 a 1.04 budou z důvodu kónicity a odlišného stavu stávajícího objektu
od PD osazena se souhlasem projektanta vždy pouze tři umyvadla, bude předmětem
následného ZL, zhotovitel připraví kompletní rozpočet v duchu SoD ( podklad pro ZL )
- konečný termín 17.01.2023

36C3 – Projektant prověří platnost konstrukce venkovního schodiště - dodán byl upravený
schematický výkres, zhotovitel připraví kompletní rozpočet v duchu SoD ( podklad pro
ZL ) - konečný termín 17.01.2023

38C1 – Ve věci kotvení střešního pláště nad 2NP zhotovitel ve spolupráci s projektantem připraví
realizovatelné řešení - konečný termín 17.01.2023, dle PD bude dodána dodavatelská
dokumentace ( kladečský plán, kotevní plán )

40C1 – Projektant dořeší kotvení žebříku na střechu 2NP - bude zasláno elektronicky - trvá
41C1 – Počátkem příštího roku bude svolána koordinační schůzka zainteresovaných ve věci

probíhajících projektů objektů ve venkovních plochách v areálu – termín schůzky
je přeložen na čtvrtek 12.01.2023 ve 12,30 ( malá zasedačka MěÚ )

42C1 – Aktuálně probíhá vzorkování vnitřních svítidel - je provedeno, bude doložena kniha
svítidel - trvá

43C2 – TDS upozornil na nutnost dodržení PBŘ ve věci panikového kování dveří, bylo prověřeno,
vyhovuje

Nové body

44C1 – TDS žádá zhotovitele o jednoznačné stanovisko ke stabilitě a únosnosti dřevěných prvků
pod obvodovými prosklenými stěnami 2NP ( je zde jistá pochybnost, provedení není v
celém obvodu jednotné )

44C2 – Za účelem provedení prostupů a vlastních rozvodů elektro a VZT ve 2NP bude svolána
schůzka za účasti projektanta stavaře a statika výrobce dřevěné konstrukce ( zajistí
zhotovitel )

44C3 – V místnosti 1.19 bude nouzové osvělení přesunuto ze stropu na stěnu, bude ještě ze strany
projektanta upřesněno

44C4 – V místnosti 1.12 nebude se souhlasem projektanta osazován radiátor ÚT ( prověřeno bude
dále případné přehřívání )

44C5 – Projektant elektro prověří práce, které bude vhodné realizovat v rámci aktuální hrubé stavby
jako přípravu pro budoucí provedení fotovoltaické elektrárny, totéž může souviset i s
provedením kotvení střešního pláště

44C6 – Projektant posoudí předloženou výrobní dokumentaci fasády 2NP
44C7 – Příští kontrolní den bude v úterý 17.01.2023 ve 13,00 hodin se srazem na staveništi

Hodo .2023
zapsal TDS



Zápis
z kontrolního dne č. 46 stavby " Návštěvnické středisko NPP Hodonínská

Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy - rekonstrukce centra ekologické
výchovy ", konaného dne 24.01.2023 na staveništi

A/ Účastníc
OHLA ŽS –
Město Hod
Projekta
KKCG
ELPO –
Klimabott
PROST Hodonín, DI –
PROST Hodonín, TDS –
( prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti

46B1 – Pokračují práce silno a slaboproud a VZT
46B2 – V části financované z nadace KKFF tento týden práce neprobíhají
46B3 – Postup prací je ve skluzu oproti aktualizovanému harmonogramu

C/ Otevřené otázky

Dle bodů 5C5 až – 36C3 zhotovitel předložil kompletní rozpočty v duchu SoD ( podklad pro ZL )
Probíhá kontrola

38C1 – Ve věci kotvení střešního pláště nad 2NP zhotovitel ve spolupráci s projektantem připraví
realizovatelné řešení - projektant dodá urychleně upravenou realizovatelnou skladbu
střešního pláště včetně vazby na rozvody - silnoproud, slaboproud a chladící okruhy
včetně souvisejících prací elektro ( vše bude skryto ve skladbě střešního pláště ), ve věci
bude urychleně předložen změnový list

40C1 – Projektant dořeší kotvení žebříku na střechu 2NP - bude zasláno elektronicky - splněno
41C1 – Počátkem příštího roku bude svolána koordinační schůzka zainteresovaných ve věci

probíhajících projektů objektů ve venkovních plochách v areálu – schůzka proběhla
ve čtvrtek 12.01.2023, vzhledem k velkému rozsahu změn může dle původního projektu
zhotovitel realizovat pouze venkovní kanalizaci, zhotovitel i TDS žádají urychlení
projektových prací - trvá

42C1 – Aktuálně probíhá vzorkování vnitřních svítidel – projektant odsouhlasil knihu svítidel
44C1 – TDS žádá zhotovitele o jednoznačné stanovisko ke stabilitě a únosnosti dřevěných prvků

pod obvodovými prosklenými stěnami 2NP ( je zde jistá pochybnost, provedení není v
celém obvodu jednotné ) - zhotovitel se subdodavatelem věc řeší, montáž prosklených stěn
bude možná až po definitivním odsouhlasení – dořešeno bude do pátku tohoto týdne

44C4 – V místnosti 1.12 nebude se souhlasem projektanta osazován radiátor ÚT ( prověřeno bude
dále případné přehřívání ) - do pátku bude předložena cena řešení spočívajícího v přípravě
na chlazení



44C5 – Projektant elektro prověří práce, které bude vhodné realizovat v rámci aktuální hrubé stavby
jako přípravu pro budoucí provedení fotovoltaické elektrárny, projekant elektro potvrzuje,
že dle aktuálních předpisů není třeba z důvodu budoucího provedení FVE realizovat
změny v instalaci, věc prověří i externí pracovník města

45C1 – TDS požaduje rozkreslení detailů římsy a parapetu nástavby s postupem realizace, bylo
dodáno, je realizovatelné

45C3 – Podána byla informace, že 16.3.2023 dojde k výměně staré přípojkové skříně - trvá
45C5 – V rámci dnešního KD proběhla schůzka profesí elektro a VZT s projektantem elektro,

samostatný zápis s dotazy k PD je v příloze, projektant dořeší

Nové body

46C1 – Případné napojení pítek v zahradě bude realizováno z projektované vodovodní přípojky
( bez dopadu do instalace vlatního objektu )

46C2 – Projektant bezodkladně dořeší kompatibilitu jednotlivých systémů ( silno, slabo, VZT, ÚT ),
souvisí i s bodem 45C5

46C3 – Projektant schvaluje výrobní dokumenta 2NP
46C4 – Projektanta bude po dobu nepřítomnosti zastupovat
46C5 – Příští kontrolní den bude v úterý 31.01.2023 ve 13,00 hodin se srazem na staveništi

Hodo .2023
zapsal TDS



Zápis
z kontrolního dne č. 65 stavby " Návštěvnické středisko NPP Hodonínská

Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy - rekonstrukce centra ekologické
výchovy ", konaného dne 06.06.2023 na staveništi

A/ Účastníc
OHLA ŽS –
Město Hod
Projektant –
Nowatron – omluven
PROST Hodonín, TD
PROST Hodonín, DI –
( prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti
65B1 – Pokračují práce na fasádách i na ploché střeše ( TI + folie ), probíhají práce topenářské
65B2 – V části financované z nadace KKFF se provádí práce na ploché střeše stávajícího objektu
65B3 – Postup prací je ve skluzu oproti aktualizovanému harmonogramu, zhotovitel prohlašuje,

že termín dokončení dle SoD není ohrožen

C/ Otevřené otázky

44C5 – Projektant elektro prověří práce, které bude vhodné realizovat v rámci aktuální hrubé stavby
jako přípravu pro budoucí provedení fotovoltaické elektrárny, projektant elektro potvrzuje,
že dle aktuálních předpisů není třeba z důvodu budoucího provedení FVE realizovat
změny v instalaci, věc prově acovník města, ve věci bude platit aktuální
stanovisko energetika Města ze dne 01.02.2023, zhotovitel zajistí výměnu
rozvaděče, bedna je dodána na staveništi, určený termín provedení 07.06.2023 platí

52C2 – Z uvedené schůzky plyne problém s kotvením exponátů do podlahy 2NP ( malá základna ve srovnání
s výškou, vratkost ), Nowatron ve spolupráci s projektantem dořeší a dodá situaci s podrobným
zákresem kotevních prvků. Zhotovitel prověří a vyčíslí možnost náhrady sádrovláknitých
desek v podlaze dvojicí desek OSB stejné celkové tl.( možnost bezproblémového kotvení
exponátů ), projektant dořeší s vybraným subdodavatelem, tento je vybrán, předloženo
bude technické řešení včetně finančního vyjádření - technické i finanční řešení bylo
dodáno

56C1 – Projektant statik prověří a navrhne způsob kotvení konstrukce výtahu dle požadavku
vybraného zhotovitele, posouzeno bude i z hlediska bezpečnosti při pohybu dětí v
blízkosti výtahu, technické řešení předsavuje samonosnou věž ( odlišné řešení oproti
PD ), v rámci dnešního KD proběhla ve věci schůzka zainteresovaných, do konce tohoto
týdne bude předloženo technické řešení s cenovým vyjádřením, nové technické řešení bylo
dodáno, návrh předpokládá nárůst ceny o cca 312 tis. Kč. Plošina byla navržena v PD v
roce 2019, dle nařízení vlády č. 193/2022 dnes nemůže být použita pro dopravu osob.
Technické řešení navržené v původní PD bylo projednáno s potencionálním možným
dodavatelem výtahové plošiny (Manus, a.s.) a před účinností nařízení vlády č. 193/2022
bylo legislativně a technicky možné.
Návrh nového řešení spočívá vprovedení samonosné ocelové konstrukce výtahové šachty
kotvené k základové kce dojezdu, sprovozní plošinou E07. Provedení: šachta - do úrovně
stropnice bude delší a kratší strana u stěny plechová a zbylé dvě strany skleněné nad
úrovní stropnice bude 4x sklo, požadavek na absenci výplní na delší straně přilehlé k
oknu nelze vyplnit s ohledem na nutnost vydat prohlášení o shodě s tím, že zařízení plní



EN81:41, zasklení stropu šachty bude sklem connex, kabina - kratší strana proti
šachetním dveřím bude plechová v dekoru imitace nerezu, obě delší strany budou
skleněné, strana kabiny přilehlá k šachetním dveřím nemá stěnu (jsou zde fotozávory).

60C3 – TDS trvá na dokonalém oddilatování nové části stavby po obou stranách od původní stavby
- trvá

62C1 – TDS požaduje svolání pracovní schůzky subdodavatelů zhotovitele a firmy Nowatron ve
věci provedení vegetační vrstvy na ploché střeše ( je zde částečné překrytí dodávek ), firma
Nowatron zajistí projednání finálního návrhu substrátu a vlastní skladby rostlin v celém
rozsahu vegetační střechy s AOPK, firma Nowatron je v kontaktu se zhotovitelem i panem
Ambrozkem, uvedené zajistí – fima Nowatron zabezpečí koordinační schůzku za účasti
projektanta a TDS - trvá

64C2 – TDS žádá o předložení podkladů pro akuální ZL, podklady budou dodány do 14.5.2023,
( RM ) zasedá 26.6.2023, urgentně bude dodán podklad pro nové řešení výtahu pro
předjednání ve vedení města ( dodací lhůta je zde 13 týdnů )

Nové body

65C1 – Na místě byl projednán způsob estetického zakrytí svislých instalací ve 2NP - plech tvaru
omega , povrch antracit

65C2 – Vyvzorkována byla dlažba provozních místností ( 1.24, 1.25, 1,.26 a 1.12 ) - Taurus
DDA 34782 R10B

65C3 – Dodavatel interiéru informuje, že nastoupí počátkem srpna, když nebude stavební
připravenost tak koncem srpna

65C4 – Na příštím KD bude podrobně projednán upravený návrh změnového listu firmy Nowatron
65C5 – Prověřena byla nutnost použití ochranného koše na venkovním žebříku, uhotovitel

zabezpečí doplnění formou šroubového spojení s již osazeným žebříkem
65C6 – Projektan určí, u kterých ploch počítal ve výkazu výměr s omyvatelným nátěrem
65C7 – Byla podána informace o dalším postupu prací
65C8 – Příští kontrolní den bude v úterý 13.06.2023 ve 13,00 hodin se srazem na staveništi

Hodo .2023
zapsa TDS



Zápis
z kontrolního dne č. 74 stavby " Návštěvnické středisko NPP Hodonínská

Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy - rekonstrukce centra ekologické
výchovy ", konaného dne 15.08.2023 na staveništi

A/ Účastníc
OHLA ŽS
Město Hodo
Projektant –
Nowatron – omluveni
SeeMax – omluveni
Mivis – oml
Koodinátor -
PROST Hodonín, TD
PROST Hodonín, DI
( prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti
74B1 – Pokračují práce na VZT, práce elektro a TZB, probíhají práce na vodovodní přípojce a

opocení, dodán je materiál na podlahy ve 2NP
74B2 – V části financované z nadace KKFF se provádí práce VZT
74B3 – Platí posunutý termínu dokončení na 31.10.2023, výtah do 14. října 2023

C/ Otevřené otázky
62C1 – TDS požaduje svolání pracovní schůzky subdodavatelů zhotovitele a firmy Nowatron ve

věci provedení vegetační vrstvy na ploché střeše ( je zde částečné překrytí dodávek ), firma
Nowatron zajistí projednání finálního návrhu substrátu a vlastní skladby rostlin v celém
rozsahu vegetační střechy s AOPK, firma Nowatron je v kontaktu se zhotovitelem i panem
Ambrozkem, uvedené zajistí – fima Nowatron zabezpečí koordinační schůzku za účasti
projektanta a TDS, bylo potvrzeno, že oba subdodavatelé jsou v kontaktu, firma Nowatron
dodá písemné ujednání - výslednou dohodu, včetně stanoviska projektant
dodá jednoduchý půdorys střechy se zakótováním ploch a roz vegetač-
ní střechy dle návrhu obou zahradníků a k oběma částem popis skladby, k věci se proka-
zatelně vyjádří statik, je dořešeno, projektant dodal výkres se zakreslením skladeb ve dvou
provedeních se souhlasem statika, kompletní substrát dodá firma OHLA, Nowatron
zabezopečí pouze výsadbu v částech kolem komunikace

65C4 – Na příštím KD bude podrobně projednán upravený návrh změnového listu firmy Nowatron.
Bylo podrobně projednáno, ZL č. 1 bude upraven a podrobně technicky i cenově
okomentován ( schválen ) projektantem, teprve následně zaujme k věci stanovisko TDS a
spolu s investorem můžou ZL č.1 akceptovat – podrobné stanovisko autora projektu bylo
dodáno, firma Nowatron byla následně požádána o úpravu za účelem odstranění bodů se
záporným stanoviskem projektanta – bylo dodáno, stanovisko projektanta je kladné, ZL
č.1 bude zkompletován včetně obrazových příloh změn a nově předložen – bylo provedeno,
ZL č.1 ( Nowatron ) je předán k administrativnímu schválení - trvá

65C5 – Prověřena byla nutnost použití ochranného koše na venkovním žebříku, uhotovitel
zabezpečí doplnění formou šroubového spojení s již osazeným žebříkemt - zhotovitel
připraví cenovou nabídku - trvá

66C1 – V audio sále bylo ze strany projektanta dořešeno ukončení omítané stěny pod stropem –
hranolek 80/80 mm ( bílá barva ) - je provedeno začištění po obvodu, trvá



69C1 – Zhotovitel podal informaci o nečinnosti společnosti E.GD ve věci vytýčení stávajícího
rozvodu elektro v souvislosti s prováděním nové vodovodní přípojky, vhodná je intervence
ze strany Města Hodonín – vytýčení ze strany E.GD je provedeno, nejistá je ale z pohledu
protlaku poloha plynovodu ( v komunikaci ), v případě provedení překopu je třeba řešit
mimo jiné i vypnutí elektřiny - ve věci byla svolána schůzka zainteresovaných – bude
proveden řízený protlak, realizace v 1. týdnu v září

70C5 – Projektant prověří reálnost kotvení sloupků zábradlí na ploché střeše, zhotovitel
zpochybňuje odolnost řešení proti poškození, v zájmu větší stability se doporučuje výměna
dlaždice v tl. 60 mm za silniční přídlažbu v tl. 100 mm - trvá

71C3 – TDS zásadně nesouhlasí s výškovým osazením poklopu v místnosti 1.12, zhotovitel provede
opravu - trvá

71C5 – Ve věci světla N1 ( pochybnost s životností ze strany zhotovitele ) dodá projektant
alternativní řešení - alternativní řešení bylo předloženo, z důvodu zpochybnění ze strany
zhotovitele projektant nově prověří

71C6 – Projektant prověří výhradu zhotovitele ke způsobu kotvení plechů v úrovni parapetu 2NP
- trvá

71C8 – Město Hodonín podá informaci o realizačním zajištění výstavby zahrady - ve věci probíhá
příprava výběrového řízení na zhotovitele s předpokládaným termínem plnění listopad
2023 až březen 2024 - trvá

73C2 – Na místě bylo dohodnuto:
U schodiště ve 2NP na straně technické střechy budou ponechány pouze dvě určená místa
se zásuvkami ( každé 2x 220V + 1 x data, panelová černá krabice, černý kryt dle
dostupnosti ), výškové osazení až pod madlem - provádí se
Na opačné straně budou ponechána všechna čtyři místa se zásuvkami ( 1x220 V, 1x data ),
osazení na podlaze - trvá

73C3 – V AV sále bude do příštího KD připraven vzorek zapravení vyditelné armatury v trámech
stropu s následným překrytím cementovým pačokem ( pouze podhledy trámů ), vzorek je
vyhovující, je tímto odsouhlasen

Nové body
74C1 - S projektantem zahrady ) byla provedena pochůzka po celém staveništi,

konstatováno bylo, že projekt vlastní zahrady vychází ze současného stavu a výkaz výměr
obsahuje veškeré navazující práce, prověřena bude zpevněná plocha na zadní straně objektu
( je celá v projektu zahrady )

74C2 – Projektant zahrady určí stavbě výškovou úroveň pro osazení šachty s podružným
vodoměrem

74C3 – Ve věci vyhřívání boileru s teplou vodou obdrží telefon na projektanta ÚT, bude
prověřeno

74C4 – V rámci kontrolního dne byl proveden kontrolní den BOZP - viz. samostatný zápis
74C5 – Příští kontrolní den bude v úterý 22.08.2023 ve 13,00 hodin se srazem na staveništi

Hodo .2023
zapsal TDS



Zápis
z kontrolního dne č. 76 stavby " Návštěvnické středisko NPP Hodonínská

Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy - rekonstrukce centra ekologické
výchovy ", konaného dne 29.08.2023 na staveništi

A/ Účastníc
OHLA ŽS –
Město Hodonín –
Projektant – omluveni
Nowatron – omluveni
SeeMax – omluveni
Mivis – oml
Koodinát
KKCG –
PROST Hodonín, TDS
PROST Hodonín, DI –
( prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti
76B1 – Pokračují práce na VZT s TZB, probíhají práce na vodovodní přípojce a opocení, probíhá

pokládka podlahy ve 2NP, jsou provedeny plechové obložky a obložení schodiště, provádí
se malby

76B2 – V části financované z nadace KKFF se provádí práce VZT, ZTI a zpevněné plochy
76B3 – Zhotovitel i nadále potvrzuje reálnost termínu úplného dokončení 31.října 2023, výtah do

14.října 2023 ( investor zpochybňuje dostatečnost nasazení sil zhotovitele, požaduje proto
dodání informativního harmonogramu )

C/ Otevřené otázky
62C1 – TDS požaduje svolání pracovní schůzky subdodavatelů zhotovitele a firmy Nowatron ve

věci provedení vegetační vrstvy na ploché střeše ( je zde částečné překrytí dodávek ), firma
Nowatron zajistí projednání finálního návrhu substrátu a vlastní skladby rostlin v celém

tační střechy s AOPK, firma Nowatron je v kontaktu se zhotovitelem i
uvedené zajistí – fima Nowatron zabezpečí koordinační schůzku za účasti

projektanta a TDS, bylo potvrzeno, že oba subdodavatelé jsou v kontaktu, firma Nowatron
dodá písemné ujednání - výslednou dohodu, včetně stanoviska pana Ambrozka, projektant
dodá jednoduchý půdorys střechy se zakótováním ploch a rozdílným provedením vegetač-
ní střechy dle návrhu obou zahradníků a k oběma částem popis skladby, k věci se proka-
zatelně vyjádří statik, je dořešeno, projektant dodal výkres se zakreslením skladeb ve dvou
provedeních se souhlasem statika, kompletní substrát dodá firma OHLA, Nowatron
zabezopečí pouze výsadbu v částech kolem komunikace - trvá

65C4 – Na příštím KD bude podrobně projednán upravený návrh změnového listu firmy Nowatron.
Bylo podrobně projednáno, ZL č. 1 bude upraven a podrobně technicky i cenově
okomentován ( schválen ) projektantem, teprve následně zaujme k věci stanovisko TDS a
spolu s investorem můžou ZL č.1 akceptovat – podrobné stanovisko autora projektu bylo
dodáno, firma Nowatron byla následně požádána o úpravu za účelem odstranění bodů se
záporným stanoviskem projektanta – bylo dodáno, stanovisko projektanta je kladné, ZL
č.1 bude zkompletován včetně obrazových příloh změn a nově předložen – bylo provedeno,
ZL č.1 ( Nowatron ) je předán k administrativnímu schválení - trvá



65C5 – Prověřena byla nutnost použití ochranného koše na venkovním žebříku, uhotovitel
zabezpečí doplnění formou šroubového spojení s již osazeným žebříkemt - zhotovitel
připraví cenovou nabídku - bude realizováno

66C1 – V audiosále bylo ze strany projektanta dořešeno ukončení omítané stěny pod stropem -
hranolek 80/80 mm ( bílá barva ), je provedeno začištění po obvodu, hranolky budou
osazeny po provedení nástřiku proti prašnosti

69C1 – Zhotovitel podal informaci o nečinnosti společnosti E.GD ve věci vytýčení stávajícího
rozvodu elektro v souvislosti s prováděním nové vodovodní přípojky, vhodná je intervence
ze strany Města Hodonín – vytýčení ze strany E.GD je provedeno, nejistá je ale z pohledu
protlaku poloha plynovodu ( v komunikaci ), v případě provedení překopu je třeba řešit
mimo jiné i vypnutí elektřiny - ve věci byla svolána schůzka zainteresovaných - bude
proveden řízený protlak, realizace 4. a 5. září, vystrojení 6. září 2023

71C3 – TDS zásadně nesouhlasí s výškovým osazením poklopu v místnosti 1.12, zhotovitel provede
opravu - trvá

71C5 – Ve věci světla N1 ( pochybnost s životností ze strany zhotovitele ) dodá projektant
alternativní řešení - alternativní řešení bylo předloženo, z důvodu zpochybnění ze strany
zhotovitele projektant nově prověří - je tímto urgováno

71C6 – Projektant prověří výhradu zhotovitele ke způsobu kotvení plechů v úrovni parapetu 2NP
- trvá, TDS urgentně požaduje stanovisko projektanta

71C8 – Město Hodonín podá informaci o realizačním zajištění výstavby zahrady - ve věci probíhá
příprava výběrového řízení na zhotovitele, doposud nebylo vypsáno

73C2 – Na místě bylo dohodnuto:
U schodiště ve 2NP na straně technické střechy budou ponechány pouze dvě určená místa
se zásuvkami ( každé 2x 220V + 1 x data, panelová černá krabice, černý kryt dle
dostupnosti ), výškové osazení až pod madlem - provádí se
Na opačné straně budou ponechána všechna čtyři místa se zásuvkami ( 1x220 V, 1x data ),
osazení na podlaze - pro

74C1 - S projektantem zahrady byla provedena pochůzka po celém staveništi,
konstatováno bylo, že projekt vlastní zahrady vychází ze současného stavu a výkaz výměr
obsahuje veškeré navazující práce, prověřena bude zpevněná plocha na zadní straně objektu
( je celá v projektu zahrady ), plocha na zadní straně bude realizována zhotovitelem
zahrady - trvá

74C3 – Ve věci vyhřívání boileru s teplou vodou obdrží telefon na projektanta ÚT, bude
prověřeno - trvá

75C1 – Projektant se vyjádří k řešení zpevněné plochy před hlavním vchodem ( výšková úroveň
u komunikace - snížovat obrubník ? Dále ve věci vodící linie a sklonů - soulad s předpisy ),
- je tímto u projekanta urgováno

75C2 – TDS požaduje písemné stanovisko k mapám v provedených omítkách, sdělen bude důvod
vzniku a navrhované řešení - TDS trvá na dodání písemného stanoviska

Nové body

76C1 – Zhotovitel znovu rozporuje výškové řešení předního oplocení ( místy je založení nad úrovní
stávajícího terénu, TDS žádá urgenně projektanta o řešení, nejlépe na místě samém

76C2 – Zhotovitel podal vysvětlení k aktuálnímu podepření dřevěné konstrukce v prostoru
schodiště, z důvodů statických se zde provádí doplnění spřažení hlavních nosníků se
zábradlovými stěnami

76C3 – TDS uplatnil výhrady k výškovým rozdílům mezi příčnými nosníky a prováděnou dřevěnou
podlahou ve 2NP

76C4 – Ze strany TDS byly vzneseny připomínky k provedení plechových obložek ( nerovnost
omítek



76C5 – TDS požaduje zabezpečení dočasného odvodu dešťové vody co nejdále od stavby
76C6 – Příští kontrolní den bude v úterý 29.08.2023 ve 13,00 hodin se srazem na staveništi

Hodo .2023
zapsa TDS



Zápis
z kontrolního dne č. 77 stavby " Návštěvnické středisko NPP Hodonínská

Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy - rekonstrukce centra ekologické
výchovy ", konaného dne 05.09.2023 na staveništi

A/ Účastníc
OHLA ŽS –
Město Hod
Projektant
Nowatron
SeeMax – omluveni
Mivis – omluveni
PROST Hodonín, TDS
PROST Hodonín, DI –
( prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti
76B1 – Pokračují práce na VZT a TZB, pokračují práce na vodovodní přípojce a opocení, probíhá

pokládka podlahy ve 2NP ( přerušeno ), jsou provedeny plechové obložky a dřevěné
obložení schodiště, provádí se malby, sanitární příčky a kompletace elektro, připraveno je
bednění pro základ plotu vlevo od objektu, provádí se podklasdní vrstvy pro zpevněnou
plochu před hlavním vchodem

76B2 – V části financované z nadace KKFF se provádí práce VZT, ZTI a zpevněné plochy
76B3 – Zhotovitel i nadále potvrzuje reálnost termínu úplného dokončení 31.října 2023, výtah do

14.října 2023 ( investor zpochybňuje dostatečnost nasazení sil zhotovitele, požaduje proto
dodání informativního harmonogramu, bližší harmonogram nebyl dodán )

C/ Otevřené otázky
62C1 – TDS požaduje svolání pracovní schůzky subdodavatelů zhotovitele a firmy Nowatron ve

věci provedení vegetační vrstvy na ploché střeše ( je zde částečné překrytí dodávek ), firma
Nowatron zajistí projednání finálního návrhu substrátu a vlastní skladby rostlin v celém
rozsahu vegetační střechy s AOPK, firma Nowatron je v kontaktu se zhotovitelem

uvedené zajistí – fima Nowatron zabezpečí koordinační schůzku za ú
projektanta a TDS, bylo potvrzeno, že oba subdodavatelé jsou v kontaktu, firma Nowatron
dodá písemné ujednání - výslednou dohodu, včetně stanoviska pana Ambrozka, projektant
dodá jednoduchý půdorys střechy se zakótováním ploch a rozdílným provedením vegetač-
ní střechy dle návrhu obou zahradníků a k oběma částem popis skladby, k věci se proka-
zatelně vyjádří statik, je dořešeno, projektant dodal výkres se zakreslením skladeb ve dvou
provedeních se souhlasem statika, kompletní substrát dodá firma OHLA, Nowatron
zabezopečí pouze výsadbu v částech kolem komunikace, položení substrátu od 20. září

65C4 – Na příštím KD bude podrobně projednán upravený návrh změnového listu firmy Nowatron.
Bylo podrobně projednáno, ZL č. 1 bude upraven a podrobně technicky i cenově
okomentován ( schválen ) projektantem, teprve následně zaujme k věci stanovisko TDS a
spolu s investorem můžou ZL č.1 akceptovat – podrobné stanovisko autora projektu bylo
dodáno, firma Nowatron byla následně požádána o úpravu za účelem odstranění bodů se
záporným stanoviskem projektanta – bylo dodáno, stanovisko projektanta je kladné, ZL
č.1 bude zkompletován včetně obrazových příloh změn a nově předložen – bylo provedeno,
ZL č.1 ( Nowatron ) je předán k administrativnímu schválení – rada města dnešního dne



65C5 – Prověřena byla nutnost použití ochranného koše na venkovním žebříku, uhotovitel
zabezpečí doplnění formou šroubového spojení s již osazeným žebříkemt – bude realizo-
váno v tomto týdnu

66C1 – V audiosále bylo ze strany projektanta dořešeno ukončení omítané stěny pod stropem -
hranolek 80/80 mm ( bílá barva ), je provedeno začištění po obvodu, hranolky budou
osazeny po provedení nástřiku proti prašnosti, nástřik bude proveden až po podlaze

69C1 – Zhotovitel podal informaci o nečinnosti společnosti E.GD ve věci vytýčení stávajícího
rozvodu elektro v souvislosti s prováděním nové vodovodní přípojky, vhodná je intervence
ze strany Města Hodonín – vytýčení ze strany E.GD je provedeno, nejistá je ale z pohledu
protlaku poloha plynovodu ( v komunikaci ), v případě provedení překopu je třeba řešit
mimo jiné i vypnutí elektřiny - ve věci byla svolána schůzka zainteresovaných – protlak je
proveden, následuje vystrojení

71C3 – TDS zásadně nesouhlasí s výškovým osazením poklopu v místnosti 1.12, zhotovitel provede
opravu - trvá

71C5 – Ve věci světla N1 ( pochybnost s životností ze strany zhotovitele ) dodá projektant
alternativní řešení - alternativní řešení bylo předloženo, projektant potvrzuje platnost
tohoto alternativního řešení

71C6 – Projektant prověří výhradu zhotovitele ke způsobu kotvení plechů v úrovni parapetu 2NP,
projektant potvrzuje platnost řešení dle PD

71C8 – Město Hodonín podá informaci o realizačním zajištění výstavby zahrady - ve věci probíhá
příprava výběrového řízení na zhotovitele, VŘ bylo vypsáno

73C2 – Na místě bylo dohodnuto:
U schodiště ve 2NP na straně technické střechy budou ponechány pouze dvě určená místa
se zásuvkami ( každé 2x 220V + 1 x data, panelová černá krabice, černý kryt dle
dostupnosti ), výškové osazení až pod madlem - provádí se
Na opačné straně budou ponechána všechna čtyři místa se zásuvkami ( 1x220 V, 1x data ),
osazení na podlaze - provádí se
Dnešního dne bylo dohodnuto nádledující: koncové prvky budou v místnostech 1.01 a
2.01 v provedení ABB Levit, všude jinde bude provedení ABB tango, je třeba zabezpečit
realizaci

74C1 - S projektantem zahrady byla provedena pochůzka po celém staveništi,
konstatováno bylo, že projekt vlastní zahrady vychází ze současného stavu a výkaz výměr
obsahuje veškeré navazující práce, prověřena bude zpevněná plocha na zadní straně objektu
( je celá v projektu zahrady ), plocha na zadní straně bude realizována zhotovitelem
zahrady, firma OHLA ŽS zde provede pouze kompletní čistící zónu dle PD

74C3 – Ve věci vyhřívání boileru s teplou vodou obdrží pan Šibal telefon na projektanta ÚT, bude
prověřeno - trvá

75C1 – Projektant se vyjádří k řešení zpevněné plochy před hlavním vchodem ( výšková úroveň
u komunikace - snížovat obrubník ? Dále ve věci vodící linie a sklonů - soulad s předpisy ),
projektant podá informace bezodkladně přímo stavbě, rovněž prokazatelně odsouhlasí
materiál dlažby

75C2 – TDS požaduje písemné stanovisko k mapám v provedených omítkách, sdělen bude důvod
vzniku a navrhované řešení - TDS trvá na dodání písemného stanoviska, aktualizovaný
termín dodání – pátek tohoto týdne



76C1 – Zhotovitel znovu rozporuje výškové řešení předního oplocení ( místy je založení nad úrovní
stávajícího terénu, TDS žádá urgenně projektanta o řešení, z důvodu nezvyšování nákladů
( upravené řešení - podezdívka plotu prakticky tvořící opěrnou zeď ) projektant ve spolu-
práci a autorem projektu zahrady prověří možnost odspádování terénu a provedení bočního
plotu pouze z drátěného pletiva, podezdívka by tak byla pouze v čelní části

76C2 – Zhotovitel podal vysvětlení k aktuálnímu podepření dřevěné konstrukce v prostoru
schodiště, z důvodů statických se zde provádí doplnění spřažení hlavních nosníků se
zábradlovými stěnami - je povedeno

76C3 – TDS uplatnil výhrady k výškovým rozdílům mezi příčnými nosníky a prováděnou dřevěnou
podlahou ve 2NP - trvá

76C4 – Ze strany TDS byly vzneseny připomínky k provedení plechových obložek ( nerovnost
omítek ), další výhrady ze strany unvestora jsou k hlučnosti ( nevyplněná dutina )

Nové body

77C1 – Finální verze exponátu Ptakolet bude prokazatelně odsouhlasena autorským dozorem
( ing.arch. Strnad ) a s Přírodovědnou supervizí ( Agentura ochrany přírody a krajiny ČR )

77C2 – Ze strany firmy Nowatron nebyly aktuálně uplatněny žádné připomínky k provádění stavby
77C3 – Příští kontrolní den bude v úterý 12.09.2023 ve 13,00 hodin se srazem na staveništi

Hodo .2023
zapsa TDS


