
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 33119

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení:
č. účtu: 2

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/284 Miletín, vjezd
od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a
určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a
zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 24.851.515,40 Kč vč. DPH (slovy
dvacetčtyřimilionůosmsetpadesátjednatisícpětsetpatnáct Korun českých čtyřicet haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Číslo stavby: 33119

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 20.538.442,48 korun českých
DPH (21%) 4.313.072,92 korun českých
Cena celkem 24.851.515,40 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, odvodnění 
komunikace a SO 302 Dešťová kanalizace do toku ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 
včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 
oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace 
a SO 302 Dešťová kanalizace do toku je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby 
(= prací)
Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)

1.1.3.2
1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem 
(03.07.2023)
18 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem (05.11.2023)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
(17.12.2023)

Doba realizace Díla 18 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem úěinnosti tohoto dodatku.
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Číslo stavby: 33119

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby ;

Číslo stavby : 33119
Registrační číslo projektu : 1
Smlouva o dílo uzavřená dne : 28.06.2023

Číslo změny:

11/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Název objektu :
I ~ I
Objednatel;_______________________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :____________________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNÍC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor);_____________________________________________________________________________________
VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080

Zhotovitel:_________________________________________________________________________________________________________

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

Popis a zdůvodnění zmčny ;___________________________________________________________________________________________
1 .)Na základě značného zhoršení stavebně technického stavu povrchu komunikace 11/284 mezi koncem úseku stavby a napojením 11/284 
na 11/300 na náměstí K. J. Erbena, bylo rozhodnuto o navýšení rozsahu stavebních prací o provedení obnovy živičného krytu v tomto 
úseku. Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Viceprácc k tomuto bodu činí 558 685,80 Kč bez DPH. Položky ZBV 01 viz příloha č. 2.
2. ) Vzhledem ke zvětšení rozsahu zásahu do konstrukčních vrstev bylo rozhodnuto o provedení kompletní výměny konstrukčních vrstev a 
aktivní zóny namísto provedení obnovy živičného krytu v úseku cca 55 m od staničení 0,000 směrem na Lázně Bělohrad. Zvětšený rozsah 
zásahu do konstrukčních vrstev byl způsoben neplánovanou likvidací stávající jednotné kanalizace a prováděním přepojování přilehlých 
nemovitostí viz bod 3). Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba 
vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. 
Viccpráce k tomuto bodu činí 708 951,09 Kč bez DPH. Položky ZBV 02 viz příloha č. 3.
3. ) Vzhledem k tomu, že bezprostředně před zahájením rekonstrukce komunikace došlo k vybudování nové splaškové kanalizace v majetku 
VOS Jičín, čímž zanikla potřeba stávající jednotné kanalizace z hlediska likvidace splaškových vod a zároveň v rámci stavby dochází k 
vybudování nové dešťové kanalizace, dojde v km 0,000 - 0,260 k likvidaci stávající jednotné kanalizace a dojde k přepojení zbylých 
přípojek svodů dešťové vody na novou dešťovou kanalizaci V původní PD se nepočítalo s likvidací stávající jednotné kanalizace. Jedná sc 
o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
Vícepráce k tomuto bodu činí 119 102,90 Kč bez DPH. Položky ZBV 03 viz příloha č. 4.
4. ) V rámci provádění frézování a výměny konstrukčních vrstev byly nalezeny 2 uliční vpusti, které je nutné vzhledem k zajištění 
spolehlivého odvedení dešťových vod z komunikace obnovit. Dále byly objeveny 3 kanalizační šachty, které je nutné opatřit novými 
betonovými poklopy. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy se objevily vydatné dešťové srážky, bylo na žádost starosty obce a 
vlastníka přilehlé nemovitosti rozhodnuto o zachování vpustí. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vícepráce k tomuto bodu činí 32 774,60 Kč bez DPH. Položky ZBV 03 viz příloha č. 4.
5. ) Na základě dodatečného požadavku na změnu trasy vedení dešťové kanalizace a otevřeného koryta od vlastníka pozemků, na které se 
vedeni umisťuje, dojde k prodloužení potrubí dešťové kanalizace. Tato úprava si vyžádá také pokácení 4 stromů. Tento požadavek sc 
objevil po zahájení výkopových prací v dané lokalitě. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Viceprácc k tomuto bodu činí 154 428,50 Kč bez DPH. Položky ZBV 04 viz příloha č. 5.
6. ) Vzhledem k výše zmíněným dodatečným stavebním práčem bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro dokončení stavby o I týden, na 
18 + 6 týdnů, čímž došlo k posunu termínu pro dokončení Stavby ( prací) na 05. 11.2023 a termínu pro dokončení Díla na 17.12.2023 - 
aktualizovaný harmonogram viz příloha č. 6



  
   

 

Přílohy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace změny č. 1
2. Z13V 001 SO101 - obnova asfaltového krytu
3. ZBV 002 SO101 - prodloužení úpravy komunikace
4. ZBV 003 SO30I - přípojky, kanalizace, vpusti, poklopy
5. ZBV 004 SO302 - prodlouženi potrubí
6. 1 larmonogrant
7. Zápis z 7. KD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

22 947 044,50 Kč 22 947 044,50 Kč 0,00 Kč 1 904 470,90 Kč 24 851 515,40 Kč 1 904 470,90 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1: 0,00 Kč 1 904 470,90 Kč

Odsouhlasení zmčny:
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Jaroslav Tomeš 2 3 -10- 7023

Projektant (autorský dozor): VDI Projekt s.r.o. Ing. Miroslav Kučera 2 3 -10- 2023

Správce stavby : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 2 3 -10- 2023

Technický dozor : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 2 3 -10- 2023

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Tomáš Babák 2 3 -10- 2023

  
   

 



 

 
 

 

 
 

 

Název stavby:
"11/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce

SOOOl Vedlejší a ostatní náklady - SO 101, SO 301, SO 302, SO 303, SO 181 453 500,00 0,00 0,00 453 500,00
SO 101 Komunikace 9 227 086,73 1 267 636,89 0,00 10 494 723,62
SO 181 Přechodné dopravní značení - DIO 180 588,00 0,00 0,00 180 588,00
SO 301 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace 4 828 611,75 151877,50 0,00 4 980 489,25
SO 302 Dešťová kanalizace do toku 3 941 988,36 154 428,50 0,00 4 096 416,86
SO 303 Otevřené koryto 332 724,75 0,00 0,00 332 724,75

CENA CELKEM bez DPH 18 964 499,59 1 573 942,89 0,00 20 538 442,48

DPH 21% 3 982 544,91 330 528,01 0,00 4 313 072,92

CENA CELKEM včetně DPH 22 947 044,50 1 904 470,90 0,00 24 851 515,40

Za zhotovitele:
COLAS CZ, a.s\
Jaroslav Tomeš

Za projektanta:
VDI Projekt s.r.o.
Ing. Miroslav Kučera

Za TDS:
ÚDRŽBA SILNIC KHKa.s.
Ing. Tomáš Babák

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



HARMONOGRAM - PLÁN 8OZP NA STAVENIŠTI

Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka

| Název Dita: 11/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění (pro oba zadavatele)

Komunikace
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SO - 301 Dešťová kanalizace, odvodněni komunikace

SO 302 Dešťová kanalizace do toku
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SO-102, 
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SO • 303 Otevřeně koryto

 AáUMový|i«tnn pm oboiane vrstvy ACO 1i». IHtLOmm
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Termín zahájeni stavby: 
Termín pro dokončeni stavby 
Termín pro dokončeni díla 
Doba realizace stavby

03.07.2023
05.11,2023
17.12.2023
18 týdnů + 6 týdnů

Barevné označení:
objekty zadavatele Královéhradecký kraj: 
objekty zadavatele Město Miletin



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ZÁPIS
z 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi
„11/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně 

odvodnění“
stavba číslo: 33119

ze dne: 05.10.2023
Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 05.10,2023

I. Kontrola úkolů z minulého KD;

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby - PLATÍ 
STÁLE.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora - PLATÍ STÁLE.

1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních 
tabulí na začátku a konci stavby - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti 
s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb., v platném znění - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

2/1 Zhotovitel byl upozorněn, že činnosti fakturované v rámci dešťové kanalizace a otevřeného koryta (SO 
301, SO 302, SO 303) musí být fakturovány samostatnou fakturou, odděleně od stavebních objektů 
týkajících se komunikace (SO 001, SO 101, SO 181). - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

2/2 V rámci vypracování realizační dokumentace stavby bylo zjištěno, že není možné provést nasvětlení 
stávajícího přechodu pro chodce tak, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci pro vydání 
společného povolení a provádění stavby a nedojde tak ke splnění technických požadavků vázaných na 
přechody pro chodce. Projektant řešil rekonstrukci komunikace nikoli veřejného osvětlení. Stávající 
osvětlení nesplňuje ČSN a není proto možné provést nasvětlení přechodu. Po konzultaci s PČR Dl bylo 
domluveno dočasné řešení, a to provedení místa pro přecházení. Po úpravě VO tak, aby bylo možné 
provedení nasvětlení přechodu bude toto provedeno a doplněna vodorovná dopravní značka V7. - 
MĚSTO MILETÍN ZAJISTÍ JEDNÁNÍ V MÍSTĚ STAVBY ZA ÚČASTI VŠECH 
DOTČENÝCH STRAN VČETNĚ POLICIE ČR - Dl JIČÍN.

2/3 Vzhledem k tomu, že bezprostředně před zahájením rekonstrukce komunikace došlo k vybudování 
nové splaškové kanalizace v majetku VOS Jičín, čímž částečně zanikla potřeba stávající jednotné 
kanalizace, která v km 0,000 - 0,180 místy zasahuje do kraje pravého jízdního pruhu komunikace, bude 
vyvoláno jednání za účasti správce kanalizace tak, aby bylo rozhodnuto zda bude jednotná kanalizace 
zachována, nebo zda dojde k přepojení zbylých přípojek a k likvidaci stávajícího potrubí, případně 
k zalití cementopopílkovou suspenzí. - DNE 08.10.2023 PROBĚHLA SCHŮZKA ZA ÚČASTI 
ZÁSTUPCE MĚSTA MILETÍN, VOS JIČÍN, PŘILEHLÉHO AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉHO 
DRUŽSTVA MILETÍN, A ASISTENTŮ TDS. BYLO KONSTATOVÁNO, ŽE STÁVAJÍCÍ 
JEDNOTNÁ KANALIZACE AKTUÁLNĚ PLNÍ POUZE FUNKCI ODVODU DEŠŤOVÝCH 
VOD, JELIKOŽ VEŠKERÉ SPLAŠKOVÉ VODY BYLY SVEDENY DO NOVĚ



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

gsfdi
STÁTNÍ fond dopr
INFRASTRUKTURY

VYBUDOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE. VZHLEDEM K BUDOVÁNÍ NOVÉ 
DEŠŤOVÉ KANALIZACE V RÁMCI REKONSTRUKCE KOMUNIKACE TAK DOJDE 
K PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD A 
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE VYŘAZENO Z FUNKCE/ODSTRANĚNO. - 
BUDE ZAHRNUTO DO DODATKU Č. 1 K SOD.

3/1 Zhotovitel byl upozorněn na zpoždění stavebních prací oproti harmonogramu. - ZHOTOVITEL 
PŘEDLOŽIL AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM - ZAJISTÍ ZRYCHLENÍ POSTUPU 
VÝSTAVBY.

4/1 Starosta města Miletín Bc. Nosek upozornil na nesoulad materiálové specifikace osazených obrub 
v rámci autobusové zastávky a RDS/požadavkem města Miletín (byly osazeny betonové obruby 
namísto žulových). Dle domluvy mezi městem Miletín a zhotovitelem zůstane zachována betonová 
obruba na nástupní hraně autobusové zastávky, zbytek bude vyměněn za obrubníky žulové. - ŘEŠENÍ 
V KOMPETENCI ZÁSTUPCŮ MĚSTA MILETÍN A ZHOTOVITELE.

4/2 V rámci provádění stavebních prací na náměstí K. J. Erbena došlo k nalezení pískovcových kvádrů 
nacházejících se pod silničními obrubami s přesahem pod komunikaci (cca v km 0,330 - km 0,380 
vlevo). Vzhledem k provádění výměny konstrukčních vrstev a aktivní zóny je nutné kvádry odstranit, 
což si vzhledem k jejich umístění vyžádá také oproti předpokladu projektové dokumentace výměnu 
stávajících silničních obrub v daném úseku a s tím spojené přeskládání části stávajícího chodníku. 
BUDE ZAHRNUTO DO DODATKU Č.l K SOD.

4/3 Vzhledem k vícepracem zmíněným v bodech 2/3 a 4/2 dojde k prodloužení termínu pro dokončení 
stavby o 1 týden s tím, že zůstane zachován termín pro dokončení SO 101 (zprůjezdnění komunikace 
po 29.10.2023.) - BUDE ZAHRNUTO DO DODATKU Č.l K SOD.

5/1 Vzhledem ke značnému zásahu do konstrukčních vrstev (provádění nové dešťové kanalizace, osazení 
odlučovače lehkých kapalin a provedení přípojek) v úseku, kde měla být dle projektové dokumentace 
provedena pouze obnova živičného krytu a také vzhledem ke stávající nevyhovující skladbě vozovky 
bylo rozhodnuto o provedení kompletní výměny konstrukčních vrstev a aktivní zóny namísto provedení 
obnovy živičného krytu v úseku cca 55 m směrem na Lázně Bělohrad od staničení km 0,000. - BUDE 
ZAHRNUTO DO DODATKU Č.l K SOD.

5/2 Na základě značného zhoršení stavebně technického stavu povrchu komunikace 11/284 mezi koncem 
úseku stavby a napojením 11/284 na 11/300 na náměstí K. J. Erbena, bylo rozhodnuto o navýšení rozsahu 
stavebních prací o provedení obnovy živičného krytu v tomto úseku. - BUDE ZAHRNUTO 
DO DODATKU Č.l K SOD.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny dne 03.07.2023 předáním staveniště dle výzvy k provedení prací ze 
dne 28.06.2023.
Hlavním stavbyvedoucím za firmu COLAS CZ a.s. je Jaroslav Tomeš, stavbyvedoucím je
Bc. Michal Novotný
Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. je 
Ing. Jiří Koutník a asistentem TDS je Petr Bulíček.
Koordinátorem BOZP a asistentem TDS na stavbě je Ing. Tomáš Babák.
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Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 03.07.2023 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 28.06.2023.

Stavební práce jsou aktuálně prováděny dle aktualizovaného harmonogramu postupu výstavby viz bod 3/1.

Popis provedených prací:

Probíhaly práce na dešťové kanalizaci - SO 302 a SO 303 spodní část dešťové kanalizace včetně 
otevřeného koryta dešťové kanalizace „K.Í + K.2“ + vedení dešťové kanalizace v ulici Arnoldova - 
„DA-1“, byly zahájeny práce na výustním objektu.
Byly dokončeny práce na výměně konstrukčních vrstev a aktivní zóny spolu s osazením geotextílie a 
zřízením podélných drenáží.
Byla dokončena výměna silničních betonových a kamenných obrub.
Byly osazeny štěrbinové žlaby.
Byly provedeny výškové úpravy mříží uličních vpustí, poklopů šachet a krycích hrnců inženýrských 
sítí.
Byla provedena pokládka ložné asfaltové hutněné vrstvy na hlavní trase a napojeních. 
Byla zahájena pokládka obrusné asfaltové hutněné vrstvy na hlavní trase a napojeních.

Předpokládané práce na další období:

Pokračování prací na dešťové kanalizaci - SO 302 a SO 303 - spodní část dešťové kanalizace včetně 
otevřeného koryta dešťové kanalizace „K.1 + K2“ + vedení dešťové kanalizace v ulici Arnoldova - 
„DA-l“, pokračování prací na výustním objektu.
Dokončení pokládky obrusné asfaltové hutněné vrstvy na hlavní trase a napojeních.
Dokončení prací na přeložce plynovodu v ulici Arnoldova. 
Provedení přeložky vodovodu v ulici Arnoldova.
Dokončení prací na předlažďování dotčených chodníků.

Dopravní opatření:

Práce probíhají za úplné uzavírky po úsecích dle stavebních objektů s tím, že jsou práce rozděleny tak, aby 
byl stálý přístup k nemovitostem na trase. Pokládka asfaltových vrstev proběhne za úplné uzavírky.
Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.
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III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne: 
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

28. 06. 2023
03. 07. 2023
29. 10. 2023
10. 12.2023
17 týdnů + 6 týdnů = 23 týdnů

Na základě „Výzvy k provedení díla“ z 28. 06. 2023 byl potvrzen termín zahájení stavby dle SoD.

Dodatky nejsou.

Náklady na stavbu pro zadavatele Královéhradecký kraj dle souhrnu smluvních dohod:

OBJEKT NÁZEV CENA BEZ DPH

SO 001 Všeobecné a ostatní náklady - SO 101, SO 301, SO 302,
SO 303, SO 181 453 500,00 Kč

SO 101 Komunikace 9 227 086,73 Kč

SO 181 Přechodné dopravní značení - DIO 180 588,00 Kč

SO 301 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace 4 828 611,75 Kč

SO 302 Dešťová kanalizace do toku 3 941 988,36 Kč

SO 303 Otevřené koryto 332 724,75 Kč

Cena bez DPH 18 964 499,59 Kč

DPH 21 % 3 982 544,91 Kč

Nabídková cena včetně DPH 22 947 044,50 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Byla předložena fakturace za měsíc červenec (SO 301) na částku 954 048,26 Kč včetně DPH.
Byla předložena fakturace za měsíc červenec (SO 001,101,181) na částku 392 868,29 Kč včetně DPH.
Byla předložena fakturace za měsíc srpen (SO 301) na částku 3 184 381,78 Kč včetně DPH.
Byla předložena fakturace za měsíc srpen (SO 001,101,181) na částku 1 538 211,83 Kč včetně DPH.
Byla předložena fakturace za měsíc září (SO 301,302) na částku 2 336 450,14 Kč včetně DPH.
Byla předložena fakturace za měsíc září (SO 001,101,181) na částku 3 171 990,92 Kč včetně DPH.

Další fakturace se předpokládá za měsíc říjen 2023.
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IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

7/1 V rámci připravené přeložky plynovodu v ulici Arnoldova nedošlo k přepojení připraveného potrubí 
přeložky plynovodu v rámci smluveného termínu, jelikož společnost GasNet Služby s.r.o. pozastavila 
veškeré stavby kde bylo použito potrubí PE d 90 od společnosti GC plast vyrobené v květnu 2023 
(jedna z dotčených šarží tohoto potrubí byla použita v rámci připravené přeložky plynovodu v ulici 
Arnoldova). Tím vzniká značná komplikace z hlediska realizace dešťové kanalizace, jelikož tak není 
možné provést napojení budované dešťové kanalizace do vodního toku Bystřice vzhledem ke kolizi se 
stávajícím vedením plynovodu. Práce tak musí být prováděny za nepřetržitého odčerpávání přitékající 
dešťové a spodní vody což značně zpomaluje postup výstavby dešťové kanalizace a přeložky 
vodovodu. Aktuálně probíhá vyšetřování, zda sejde o vadu potrubí v rámci celé šarže nebo jen vadu 
lokální. - SITUACE BUDE ŘEŠENA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI 
GASNET SLUŽBY S.R.O. TAK, ABY DOŠLO K PŘEPOJENÍ PŘELOŽKY PLYNOVODU 
V CO MOŽNÁ NEJBLIŽSÍM TERMÍNU.

Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodavatele. Platí pouze ti, kteří jsou uvedeni v oznámení na 
OIP.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.
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Příští, 8. kontrolní den je plánován na čtvrtek

dne 19.10.2023 v 09:00 hod. na stavbě.
Sraz na náměstí K. J. Erbena.

Zapsali dne: 05.10.2023

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Ing. Eduard Trumm

Omluven

Za autorský dozor stavby:
Ing. Miroslav Kučera Ing. Martin Kolář

Za hlavního inženýra a TDS stavby:
Ing. Jiří Koutu ík

Za asistenta TDS: Za koordinátora BOZP a asistenta TDS
Ing. Tomáš Babák

Za zhotovitele stavby:
Jaroslav Tomeš - hlavní stavbyvedoucí

Za následného správce stavby:
Tomáš Vích - inspektor silniční sítě -

Bc. Michal Novotný - stavbyvedoucí

Přílohy: Prezenční listina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.infrastruktur*

DOPRAVNÍ ús
PREZENČNÍ LISTINA

z 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

„11/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad — náměstí včetně odvodnění“

jednání se uskutečnilo dne 05.10.2023 na stavbě

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Ing. Jiří Koutník ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Bc. Martina Droznová ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Bulíček ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Tomáš Babák ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Jaroslav Čipera ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Jaroslav Tomeš COLAS CZ a.s.

Bc. Michal Novotný COLAS CZ a.s.

Ing. Miroslav Kučera VDI PROJEKT s.r.o.

Ing. Václav Lexa VDI PROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Kolář VDI PROJEKT s.r.o.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502986 I e-mail: uskhk.eu I www uskhk.eu
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Tomáš Vích Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Ing. Eduard Trůním KÚKHK

Miroslav Drozen TDS - Město Miletín

Bc. Miroslav Nosek Město Miletín

Mgr. Stanislava Hlaváčková Město Miletín

Ing. Kateřina Bubníková Město Miletín

Svatopluk Čech IMDV Horka s.r.o.

Lukáš Fof FOF s.r.o.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 5D0 04 Hradec Králové I IČO: 27502980 I e-mail: uskhk.eu I www uskhk.eu
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K  12 698 615,58Cena s daní:

K  2 203 891,96DPH:

K  10 494 723,62Cena celková:

K  9 227 086,73Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpo et:

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B!lohrad � nám!stí v etn! odvodn!ní_KHK_20032023 

(COLAS)_ZL1

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33119

SOUPIS PRACÍ

K  3 096,13Náklad na m!rnou jednotku:

 3 389,63Po et m!rných jednotek:

M2M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/284 Miletín, vjezd od Lázní B!lohrad � nám!stí v etn! odvodn!ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 806,100  

zemina

odkopávky (2,0 t/m3): 1711,45*2,0=3 422,900 [D]

rýhy (2,0 t/m3): 191,6*2,0=383,200 [M]

Celkem: D+M=3 806,100 [N]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  423,660

211,83*2=423,660 [A]

aktuální mno�ství  4 229,760

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 626,350  

su  a vybourané hmoty

kamenivo (2,0 t/m3) : 718,59*2,0=1 437,180 [A]

obruby (2,4 t/m3) : 563*0,35*0,40*2,4=189,168 [B]

Celkem: A+B=1 626,348 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  156,306

78,153*2=156,306 [A]

aktuální mno�ství  1 782,656

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  814,550  

PM



Aspe Firma: Trutnov Strana: 3

3.6.1.10

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B!lohrad � nám!stí v etn! odvodn!ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

dle polo�ky 11333 (2,5 t/m3): 325,82*2,5=814,550 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  91,300

36,52*2,5=91,300 [A]

aktuální mno�ství  905,850

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVN!NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK M3  1,270

v!. nalo�ení, odvoz a ulo�ení na meziskládku (bez poplatku), bude pou�ita zp"t

dle PD C.3 :

napojení vedlej�ích komunikací - vý�ková úprava na KÚ : 12,7*0,5*0,2=1,270 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 5 11332 ODSTRAN!NÍ PODKLAD# ZPEVN!NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  718,590  

�t"rk, kamenivo v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.3, diagnostiky a PAU :

hlavní trasa : 2962*1,07*0,22=697,255 [A]

rýha kanalizace a OLK v míst$ obnovy krytu : 60*1,2*0,22+5*5*0,22=21,340 [B]

Celkem: A+B=718,595 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  78,153

332*0,22*1,07=78,153 [A]

aktuální mno�ství  796,743

 6 11333 ODSTRAN!NÍ PODKLADU ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  325,820  

 PM v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.3, diagnostiky a PAU :

hlavní trasa : 2962*0,11=325,820 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  36,520

332*0,11=36,520 [A]

aktuální mno�ství  362,340

 7 11352 ODSTRAN!NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI%NÍCH OBRUBNÍK# 

BETONOVÝCH

M  563,000

v!. nalo�ení, odvoz a ulo�ení na placenou skládku

dle PD C.3 :

vým$na obrub podél vozovky : (92)+(127)=219,000 [A]

vým$na vypadlých obrub : (23+68+49+32+47)+(125)=344,000 [B]

Celkem: A+B=563,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 8 11353 ODSTRAN!NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK# M  3,350  

�ulové OP - nalo�ení, odvoz a ulo�ení, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost 

zp"tného vyu�ití vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD C.3 :

vým$na po�kozených kamených obrub 10% z celk dl. : 33,5*0,10=3,350 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 9 11354 ODSTRAN!NÍ OBRUB Z KRAJNÍK# M  15,200  

�ulové KS - nalo�ení, odvoz a ulo�ení, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost 

zp"tného vyu�ití vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD C.3 :

vým$na po�kozených kamených obrub 10% z celk dl. : (90+62)*0,10=15,200 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN!NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  269,160

nalo�ení, odvoz a ulo�ení, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD C.3, D.1.1.1.4, diagnostiky a PAU :

frézování stávajícího asf.krytu : 2962*0,09=266,580 [A]

napojení úprava MK a na stáv.stav : (14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)*0,5*0,04+(14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)*0,25*0,07=2,576 [B]

Celkem: A+B=269,156 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  87,560

796*0,11=87,560 [A]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  29,880

332*0,09=29,880 [A]

aktuální mno�ství  386,600

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR#&EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  68,700

10x50mm

dle PD C.3 :

napojení úprava MK a na stáv.stav : (14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)=68,700 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  90,000

90=90,000 [A]

aktuální mno�ství  158,700

 12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T&. I M3  1 711,450

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.3, D.1.1.1.4 :

odstran$ní podsypu kce vozovky: 2962*1,07*0,14=443,708 [B]

sanace podlo�í akt.zóny :

AZ hlavní trasa + vyrovnání plán$ (pr'm.tl.10cm): 2962*1,07*(0,30+0,10)=1 267,736 [A]

Celkem: B+A=1 711,444 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p(emíst$ní, p(elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et(ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat(ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- p(íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot(ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p(esvah. svah' do kone ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran$ní ko(en' a napadávek
- pa�ení, vzep(ení a rozep(ení v . p(epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah'
- zhutn$ní podlo�í, p(ípadn$ i svah' v . svahování
- z(ízení stup"' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z(ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t(íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p(íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p(emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  191,830

332*(0,14+0,4)*1,07=191,830 [A]

aktuální mno�ství  1 903,280

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. I M3  191,600  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

podélná drená� : 

(2*380)*0,5*0,5=190,000 [A]

bet.základy sl.dzn : 8*0,5*0,5*0,8=1,600 [N]

Celkem: A+N=191,600 [O]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p(emíst$ní, p(elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et(ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat(ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p(íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot(ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p(esvah. svah' do kone ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran$ní ko(en' a napadávek
- pa�ení, vzep(ení a rozep(ení v . p(epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t(íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p(íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p(emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  20,000

2*40*0,5*0,5=20,000 [A]

aktuální mno�ství  211,600

 14 18110 ÚPRAVA PLÁN! SE ZHUTN!NÍM V HORNIN! T&. I M2  3 169,340  

dle PD C.3, D.1.1.1.4 :

hlavní trasa : 2962*1,07=3 169,340 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl'. Míru zhutn$ní ur uje projekt.
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  332,000

332=332,000 [A]

aktuální mno�ství  3 501,340

Zemní práce1

Základy2

 15 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 140,000  

vlastnosti filtra!ní a separa!ní min 150g/m2

podélná drená� : 

2*380*1,5=1 140,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p(edepsané geotextilie (v etn$ nutných p(esah') pro drená�ní vrstvu, v etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p(edepsaných rozm$r' a p(edepsaného tvaru

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  120,000

2*40*1,5=120,000 [A]

aktuální mno�ství  1 260,000

 16 21452 SANA%NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 267,740

�D fr.0/63

- polo�ka bude !erpána dle skute!nosti na základ" pr#kazních zkou�ek a se 

souhlasem TDS

sanace podlo�í akt.zóny :

AZ hlavní trasa + vyrovnání plán$ (pr'm.tl.10cm): 2962*1,07*(0,30+0,10)=1 267,736 [A]
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p(edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 21461 SEPARA%NÍ GEOTEXTILIE M2  3 169,340

vlastnosti filtra!ní a separa!ní CBR > 3 kN, odolnost proti prora�ení < 10 mm, 

ta�nost > 50 %, min.40kN/m, v!.p$esah# 

- polo�ka bude !erpána dle skute!nosti na základ" pr#kazních zkou�ek a se 

souhlasem TDS

sanace podlo�í akt.zóny :

hlavní trasa : 2962*1,07=3 169,340 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p(edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t$ní a ochranu podkladu
- p(ichycení k podkladu, p(ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj' a zaji�t$ní okraj'
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p(esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  332,000

332=332,000 [A]

aktuální mno�ství  3 501,340

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,600

C20/25nXF3 - betonové základy pro sloupky svislého DZN

bet.základy sl. dzn : 8*0,5*0,5*0,8=1,600 [N]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p(i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn$ní, o�et(ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot(ebných p(ísad a technologií výroby betonu,
- z(ízení pracovních a dilata ních spar, v etn$ pot(ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o i�t$ní a o�et(ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn$ odbed"ovacích a odskru�ovacích prost(edk',
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn$ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat(ení a základ' t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo(ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z(ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát$r', p(ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za(ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn$ní kotevních prvk' a dopl"kových konstrukcí,
- nát$ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj',
- opat(ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p(ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p(ípadné z(ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za(ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud'

 19 451573 VÝPL) VRSTVY Z KAMENIVA T!�ENÉHO, INDEX ZHUTN!NÍ ID DO 

0,9

M3  190,000  

obsyp a podsyp kamenivem 8/16

podélná drená� : 

2*380*0,5*0,5=190,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p(edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  20,000

2*40*0,5*0,5=20,000 [A]
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  210,000

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 21 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI M3  2 060,080  

�Da fr.0/63

dle PD C.3, D.1.1.1.4, diagnostiky a PAU :

hlavní trasa : 2962*1,07*0,25=792,335 [A]

sanace podlo�í : 2962*1,07*(0,30+0,10)=1 267,736 [C]

Celkem: A+C=2 060,071 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p(edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost(ení a zhutn$ní vrstvy v p(edepsané tlou�*ce
- z(ízení vrstvy bez rozli�ení �í(ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post(iky, nát$ry

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  71,048

332*0,2*1,07=71,048 [A]

aktuální mno�ství  2 131,128

 20 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI M3  633,870  

�Da fr. 0/32

dle PD C.3, D.1.1.1.4, diagnostiky a PAU :

hlavní trasa : 2962*1,07*0,20=633,868 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p(edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost(ení a zhutn$ní vrstvy v p(edepsané tlou�*ce
- z(ízení vrstvy bez rozli�ení �í(ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post(iky, nát$ry
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Stavba:
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Rozpo et:
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  230,906

332*(0,25+0,4)*1,07=230,906 [A]

aktuální mno�ství  864,776

 22 572211 SPOJOVACÍ POST&IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  3 336,530

0,3 kg asf./m2

dle PD C.3, D.1.1.1.4, diagnostiky a PAU :

hlavní trasa : 2962=2 962,000 [A]

napojení úprava MK a na stáv.stav : (14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)*0,5+(14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)*0,25=51,525 [B]

obnova krytu : 323=323,000 [D]

Celkem: A+B+D=3 336,525 [E]

Technická specifikace: - dodání v�ech p(edepsaných materiál' pro post(iky v p(edepsaném mno�ství
- provedení dle p(edepsaného technologického p(edpisu
- z(ízení vrstvy bez rozli�ení �í(ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  1 592,000

796*2=1 592,000 [A]

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  332,000

332=332,000 [A]

aktuální mno�ství  5 260,530

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 319,350

 nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm
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dle PD C.3, D.1.1.1.4, diagnostiky a PAU :

hlavní trasa : 2962=2 962,000 [A]

napojení úprava MK a na stáv.stav : (14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)*0,5=34,350 [B]

obnova krytu : 323=323,000 [D]

Celkem: A+B+D=3 319,350 [E]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p(edepsaného technologického p(edpisu, zhutn$ní vrstvy v p(edepsané tlou�*ce
- z(ízení vrstvy bez rozli�ení �í(ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za(ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post(iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník', dilata ních za(ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  818,500

796+(90*0,25)=818,500 [A]

aktuální mno�ství  4 137,850

 24 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 979,180  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.70mm

dle PD C.3, D.1.1.1.4, diagnostiky a PAU :

hlavní trasa : 2962=2 962,000 [A]

napojení úprava MK a na stáv.stav : (14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)*0,25=17,175 [B]

Celkem: A+B=2 979,175 [C]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p(edepsaného technologického p(edpisu, zhutn$ní vrstvy v p(edepsané tlou�*ce
- z(ízení vrstvy bez rozli�ení �í(ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za(ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post(iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník', dilata ních za(ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod.
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  796,000

796=796,000 [A]

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  332,000

332=332,000 [A]

aktuální mno�ství  4 107,180

 25 58221 DLÁ�D!NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z KAMENIVA M2  6,350  

�ulová dl. K10, v"jí$ová vazba, materiál ze stavby v!.získání z meziskládky 

v!.spárování drtí

dle PD C.3 :

napojení vedlej�ích komunikací - vý�ková úprava na KÚ : 12,7*0,5=6,350 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$, dodání materiálu pro p(edepsané  lo�e v tlou�*ce p(edepsané dokumentací a pro p(edepsanou výpl" 
spar
- o i�t$ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p(edepsaného technologického p(edpisu v etn$ p(edepsané podkladní vrstvy a p(edepsané výpln$ spar
- z(ízení vrstvy bez rozli�ení �í(ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za(ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post(iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník', dilata ních za(ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod.

 26 587202 P&EDLÁ�D!NÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  8,000

K10

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p(edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t$ní)
- dodání a rozprost(ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p(edepsanou dokumentací a pro p(edepsanou výpl" spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582
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 27 587203 P&EDLÁ�D!NÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2  91,500  9

mozaika

úprava stávajícího chodníku podél vym$n$ných obrub : (88+33+62)*0,5=91,500 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p(edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t$ní)
- dodání a rozprost(ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p(edepsanou dokumentací a pro p(edepsanou výpl" spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

 28 587205 A P&EDLÁ�D!NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  91,800  

30x30cm

úprava stávajícího chodníku podél vym$n$ných obrub : (48+23+82)*0,6=91,800 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p(edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t$ní)
- dodání a rozprost(ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p(edepsanou dokumentací a pro p(edepsanou výpl" spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

 29 587205 B P&EDLÁ�D!NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  20,000  

bet.dla�ba skladebná

úprava stávajícího chodníku podél vym$n$ných obrub : (33+7)*0,5=20,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p(edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t$ní)
- dodání a rozprost(ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p(edepsanou dokumentací a pro p(edepsanou výpl" spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

Komunikace  5 466 861,875

Potrubí8

 30 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D!ROVANÝCH M  760,000
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flexibilní drená� PVC DN150

podélná drená� : 

2*380=760,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn$ technologického p(edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev"ovacích prvk', v etn$ pot(ebných úprav
- úprava a p(íprava podkladu a podp$r, o i�t$ní a o�et(ení podkladu a podp$r
- z(ízení pln$ funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p(íslu�ného technologického p(edpisu
- z(ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v . úpravy povrchu), p(ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p(edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t$ní a o�et(ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p(evád$ním a  erpáním vody

ZBV:

Prodlou�ení úpravy komunikace . 2  80,000

2*40=80,000 [A]

aktuální mno�ství  840,000

 31 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP# KUS  12,000  

�achty kanalizace SO301 - úprava do nivelety vozovky: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za(ízení (v etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 32 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M&Í�Í KUS  14,000

úprava do nivelety vozovky : 9+5=14,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za(ízení (v etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

 33 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC# KUS  30,000  

p(edpoklad povrchové znaky : 30=30,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za(ízení (v etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  279 390,008

Ostatní konstrukce a práce9

 34 914123 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  14,000  

v!. nalo�ení, odvozu v!.likvidace

dle PD C.3 : 

odstran$ní : 1+1+1+1=4,000 [A]

vým$na : 4+2+2+1+1=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p(edepsané místo

 35 914131 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  14,000  

retroreflexní úprava pro sil.II t$ídy - RA2, základní velikost

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

P2 : 1+1=2,000 [A]

E2b : 1+1+1=3,000 [C]

P4 : 1=1,000 [D]

E8a,c : 1+1=2,000 [E]

B29 : 1+1=2,000 [F]

IS3b, IS3c, IS21c : 1+2+1=4,000 [G]

Celkem: A+C+D+E+F+G=14,000 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení
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 36 914141 DOPRAV ZNA% ZÁKL VEL OCEL FÓLIE T& 3 - DODÁVKA A MONT KUS  4,000  

zvýrazn"né zna!ky RA3

A6a, IP6 - zvýrazn$ná : 1+1+1+1=4,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA%EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  9,000  

do patky z betonu z C20/25XF2

dle PD C.3 : 1+2+1+2+2+1=9,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev"ovací za(ízení v etn$ jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 38 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  14,000  

v!. nalo�ení, odvozu v!.likvidace

dle PD C.3 : 2+2+2+1+2+1+2+2=14,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p(edepsané místo

 39 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  129,670  

V1a : 30*0,125=3,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (10+61+9,5+8+14)*0,5*0,25=12,813 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : 110*0,5*0,125=6,875 [H] 

V7 : 5,5*3*0,5=8,250 [I]

V4 0,25 : 15*0,25+20*0,5*0,25=6,250 [J]

V4 0,125 : (35+38+13+20+96+30+16+21,3+97+226)*0,125=74,038 [K]

V11a : 8=8,000 [L]

V10d: (16+15,5+16+30)*0,5*0,25=9,688 [M]

Celkem: A+G+H+I+J+K+L+M=129,664 [N]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$(í se pouze natíraná plocha)
- p(edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  75,000

75=75,000 [A]

aktuální mno�ství  204,670

 40 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  129,670

obnova plastem :

V1a : 30*0,125=3,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (10+61+9,5+8+14)*0,5*0,25=12,813 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : 110*0,5*0,125=6,875 [H] 

V7 : 5,5*3*0,5=8,250 [I]

V4 0,25 : 15*0,25+20*0,5*0,25=6,250 [J]

V4 0,125 : (35+38+13+20+96+30+16+21,3+97+226)*0,125=74,038 [K]

V11a : 8=8,000 [L]

V10d: (16+15,5+16+30)*0,5*0,25=9,688 [M]

Celkem: A+G+H+I+J+K+L+M=129,664 [N]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$(í se pouze natíraná plocha)
- p(edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  75,000

75=75,000 [A]

aktuální mno�ství  204,670

 41 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK# �Í& 80MM M  78,000
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betonové obruby 80/250/1000 do bet.lo�e z C20/25nXF3

dle PD C.3 :

podél parkovi�t$ : 78=78,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm$rech p(edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op$rku.

 42 917224 SILNI%NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK# �Í& 

150MM

M  563,000

15/25/1000, 15/15/1000, L+P náb"hy do bet. lo�e z C20/25nXF3

dle PD C.3 :

vým$na obrub podél vozovky : (92)+(127)=219,000 [A]

vým$na vypadlých obrub : (23+68+49+32+47)+(125)=344,000 [B]

Celkem: A+B=563,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm$rech p(edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op$rku.

 43 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK# �Í& 250MM M  3,350

�ulová obruba OP

dle PD C.3 :

vým$na po�kozených kamených obrub 10% z celk dl. : 33,5*0,10=3,350 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník' o rozm$rech p(edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op$rku.

 44 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍK# M  15,200

�ulová obruba KS do bet.lo�e C20/25nXF3

dle PD C.3 :

vým$na po�kozených kamených obrub 10% z celk dl. : (90+62)*0,10=15,200 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných krajník' o rozm$rech p(edepsaných zadávací dokumentací
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

betonové lo�e i bo ní betonovou op$rku.

 45 91772 OBRUBA Z DLA�EBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  122,000

K10 do bet.lo�e z C20/25nXF3, z �ulové dla�by získané ze stavby, se zat$ením 

spár cementovou maltou M25 XF4

2xk10 podél vozovky : 61*2=122,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné (ady dla�ebních kostek o rozm$rech p(edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op$rku.

 46 91782 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK# KAMENNÝCH M  33,500

stávající OP do bet.lo�e C20/25nXF3

dle PD C.3 :

kamené obruby OP : 33,5=33,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o i�t$ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P(ípadné nutné dopln$ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 47 91783 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍK# M  152,000  

stávající KS do bet.lo�e C20/25nXF3

dle PD C.3 :

kamené obruby KS : 90+62=152,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o i�t$ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P(ípadné nutné dopln$ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 48 931325 T!SN!NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR#& DO 

600MM2

M  68,700  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

dle PD C.3 :

napojení úprava MK a na stáv.stav : (14,5+7+13,5+6,9+7,4+7+6,9+5,5)=68,700 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p(edepsaného materiálu, o i�t$ní ploch spáry p(ed úpravou, o i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33119

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Obnova asfaltového krytu v míst! k"i�ovatky . 1  90,000

90=90,000 [A]

aktuální mno�ství  158,700

Ostatní konstrukce a práce9

 10 494 723,62Celkem:

Aspe Firma: Trutnov Strana: 1
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K  6 026 391,99Cena s daní:

K  1 045 902,74DPH:

K  4 980 489,25Cena celková:

K  4 828 611,75Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Rozpo"et:

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B!lohrad � nám!stí v"etn! odvodn!ní_KHK_20032023 

(COLAS)_ZL1

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 33119

SOUPIS PRACÍ

K  14 934,00Náklad na m!rnou jednotku:

 333,50Po"et m!rných jednotek:

MM!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 721,880  

zemina

p!ebytek zeminy odkopávky + rýhy + �achty + jámy: (186,63+76+891,29+207,02)*2=2 721,880 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  62,400
31,2*2=62,400 [A]

aktuální mno�ství  2 784,280

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  95,280  

PM

dle polo�ky 11333 : 38,11*2,5=95,275 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  202,040  

su 

vybouraná �achta dle pol.96688: 1,5*2,4=3,600 [E]

ul.vpust" dle pol. .96687 : 6*1,0*2,4=14,400 [F]

kamenivo dle pol.11332 : 87,64*2,1=184,044 [G]

Celkem: E+F+G=202,044 [H]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

ztí�ení prací v blízkosti in� sítí (kabelové i trubní vedení)  a zaji�t!ní t!chto in�.sítí

PEVNÁ CENA

p!edpokládaný rozsah ztí�ených prací a zaji�t"ní vedení in�.sítí cca 80m : 1=1,000 [A]
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za!ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  736 218,880

Zemní práce1

 5 11318 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  0,200

s o"i�t!ním a ulo�ením na meziskládku

p!edlá�d"ní v míst" rýhy : 1,5*1,5*0,09=0,203 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce).

 6 11332 ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  87,640  

 v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

rýha kanalizace mimo hlavní stavbu  : (10*1,2+11,5*1,2)*0,45=11,610 [A]

obnova krytu : 323*1,07*0,22=76,034 [B]

Celkem: A+B=87,644 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce).

 7 11333 ODSTRAN%NÍ PODKLADU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  38,110  

 PM v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

rýha kanalizace mimo hlavní stavbu PM : (10*1,2+11,5*1,2)*0,1=2,580 [A]

obnova krytu : 323*0,11=35,530 [B]

Celkem: A+B=38,110 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce).
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  32,710  

nalo�ení, odvoz a ulo�ení, zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

 rýha kanalizace mimo hlavní stavbu : (10*1,7+11,5*1,7)*0,04+(10*1,45+11,5*1,45)*0,07=3,644 [A]

obnova krytu : 323*0,09=29,070 [B]

Celkem: A+B=32,714 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'#EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  43,000  

10x50mm

napojení na stáv.vozovku  : 2*10+2*11,5=43,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'#EZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  30,000  

dle PD D.1.1.1.4

podél �lab( : 2*7+2*8=30,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 11 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T#. I M3  186,630  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.3, D.1.1.1.4 :

odstran"ní podsypu kce vozovky: 323*1,07*0,14=48,385 [B]

sanace podlo�í akt.zóny :

AZ hlavní trasa + vyrovnání plán" (pr(m.tl.10cm): 323*1,07*(0,30+0,10)=138,244 [A]

Celkem: B+A=186,629 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en( a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- zhutn"ní podlo�í, p!ípadn" i svah( v . svahování
- z!ízení stup&( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z!ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  76,000  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

v". pa�ení

odlu ova  ORL dle PD D.1.3.10 : 5*5*(3,6-0,56)=76,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.



Aspe Firma: Trutnov Strana: 6

3.6.1.10

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B!lohrad � nám!stí v"etn! odvodn!ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en( a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  891,290  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

v". pa�ení

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.5.1 - od plán"  :

de�)ová kanal. DA-3 a DB : 280,5*1,2*(1,78-0,56)+53*1,2*(1,77-0,56)=487,608 [A]

p!ípojky do de�)ové kanal. D.1.3.7 : 75,59-(1,1*0,56*41,7)=49,903 [B] 

p!ípojky do jednotné kanal. dle D.1.3.8 : 51,01-(1,1*0,56*24,9)=35,672 [C]

p!ípojky de�)ových svod( dle D1.3.9 : 351,32-(1,1*0,25*202,6)=295,605 [D]

podélná drená� - obnova krytu na kú: (2*45)*0,5*0,5=22,500 [E]  

Celkem: A+B+C+D+E=891,288 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en( a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  31,200
260*0,4*0,3=31,200 [A]

aktuální mno�ství  922,490

 14 13373 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T#. I M3  207,020  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

v". pa�ení

dle PD D.1.3.6,7,8 - od plán":

�achty na stoce DA-3, DB: 3*3*(2,19+8*2,05+2,3+1,85+1,90-11*0,56)=166,320 [A]

uli ní vpusti : 9*1,5*1,5*(1,57-0,56)+5*1,5*1,5*(2,36-0,56)=40,703 [B]

Celkem: A+B=207,023 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en( a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  335,270  

zásyp vhodným materiálem dle #SN, hutn!ní po vrstvách max. 30cm, �D 0/32

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.5.1 - od plán"  :

de�)ová kanal. DA-3 a DB :  280,5*1,2*(1,78-0,825-0,56)-280,5*3,14*0,18*0,18+53*1,2*(1,77-0,825-0,56)-53,0*3,14*0,18*0,18=123,514 [A]

p!ípojky do de�)ové kanal. D.1.3.7 :   41,7*1,1*(1,65-0,648-0,56)-41,7*3,14*0,091*0,091=19,190 [B]

p!ípojky do jednotné kanal. dle D.1.3.8 :  24,9*1,1*(1,78-0,648-0,56)-24,9*3,14*0,091*0,091=15,020 [C]

p!ípojky de�)ových svod( dle D1.3.9 :  202,6*1,1*(1,59-0,648-0,25)-202,6*3,14*0,091*0,091=148,951 [D]

ul.vp. : 9*1,9+5*2,3=28,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=335,275 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  181,210  

�t!rkodr  0/32, zhutn!no na min.97% PS

dle PD D.1.3.6 - po plá&:

�achty na stoce DA-3, DB: 3*3*(2,19+8*2,05+2,3+1,85+1,90-12*0,56)-21,64*3,14*0,65*0,65=132,571 [A]

odlu ova  ORL dle PD D.1.3.10 : 5*5*(3,6-0,56)-3*3*3,04=48,640 [F]

Celkem: A+F=181,211 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl& jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch( svah(
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  31,200
260*0,4*0,3=31,200 [A]

aktuální mno�ství  212,410

 16 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  365,980  

�t!rkopísek do zrna max 20mm, zhutn!no na min.97% PS

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.5.1  :

de�)ová kanal. DA-3 a DB :  280,5*1,2*0,659-280,5*3,14*0,18*0,18+53*1,2*0,659-53*3,14*0,18*0,18=229,803 [A]

p!ípojky do de�)ové kanal. D.1.3.7 :   41,7*1,1*0,482-41,7*3,14*0,091*0,091=21,025 [B]

p!ípojky do jednotné kanal. dle D.1.3.8 :  24,9*1,1*0,482-24,9*0,091*0,091=12,996 [C]

p!ípojky de�)ových svod( dle D1.3.9 :  202,6*1,1*0,482-202,6*3,14*0,091*0,091=102,150 [D]

Celkem: A+B+C+D=365,974 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl& jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch( svah(
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

 18 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T#. I M2  1 362,160  

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.5.1 - od plán"  :

de�)ová kanal. DA-3 a DB : 280,5*1,2+53*1,2=400,200 [A]

p!ípojky do de�)ové kanal. D.1.3.7 : 75,59*1,1=83,149 [B] 

p!ípojky do jednotné kanal. dle D.1.3.8 : 51,01*1,1=56,111 [C]

p!ípojky de�)ových svod( dle D1.3.9 : 351,32*1,1=386,452 [D]

kolem �achet : 12*6=72,000 [E]

kolem ul.vp. : (9+5)*1,5=21,000 [F]

kolem ORL : 4,5*4,5=20,250 [G]

obnova kryta : 323=323,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 362,162 [I]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v etn" vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn"ní ur uje projekt.

 19 18231 A ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN% V TL DO 0,10M M2  5,250  

v".dodání ornice ze zemníku a nákupu

tráva v míst" rýhy : 3,5*1,5=5,250 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p!emíst"ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost!ení ornice v p!edepsané tlou�)ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 20 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU*NÍM VÝSEVEM M2  5,250  

tráva v míst" rýhy : 3,5*1,5=5,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p!edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5,250  

tráva v míst" rýhy : 3,5*1,5=5,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk( na dopravní prost!edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  1 913 366,981

Základy2

 22 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  135,000  

vlastnosti filtra"ní a separa"ní min 150g/m2

podélná drená� : 

2*45*1,5=135,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p!edepsané geotextilie (v etn" nutných p!esah() pro drená�ní vrstvu, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p!edepsaných rozm"r( a p!edepsaného tvaru

 23 21452 SANA*NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  138,240  

�D fr.0/63

- polo�ka bude "erpána dle skute"nosti na základ! pr$kazních zkou�ek a se 

souhlasem TDS

sanace podlo�í akt.zóny :

AZ hlavní trasa + vyrovnání plán" (pr(m.tl.10cm):323*1,07*(0,30+0,10)=138,244 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 21461 SEPARA*NÍ GEOTEXTILIE M2  345,610  

vlastnosti filtra"ní a separa"ní CBR > 3 kN, odolnost proti prora�ení < 10 mm, 

ta�nost > 50 %, min.40kN/m, v".p%esah$ 

- polo�ka bude "erpána dle skute"nosti na základ! pr$kazních zkou�ek a se 

souhlasem TDS

sanace podlo�í akt.zóny :

hlavní trasa : 323*1,07=345,610 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p!edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t"ní a ochranu podkladu
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p!ichycení k podkladu, p!ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t"ní okraj(
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p!esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  216 166,352

Vodorovné konstrukce4

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,390  

podbetonování u de�)ových svod( viz. PD D.1.3.9 : 0,59=0,590 [A]

pod uli ní vpusti do jednotné kanal.: 5*1,5*1,5*0,15=1,688 [B]

pod uli ní vpusti do de�). kanal.: 9*1,5*1,5*0,15=3,038 [C]

ORL : 3,2*3,2*0,3=3,072 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,388 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed&ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl&kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát"r(, p!ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn"ní kotevních prvk( a dopl&kových konstrukcí,
- nát"ry zabra&ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl&, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 26 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,350

C20/25 nXF3

lo�e pod �laby : (7+8)*0,6*0,15=1,350 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed&ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl&kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát"r(, p!ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn"ní kotevních prvk( a dopl&kových konstrukcí,
- nát"ry zabra&ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl&, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  1,500
1,5=1,500 [A]

aktuální mno�ství  2,850
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T%�ENÉHO M3  202,430  

�t!rkopísek do zrna max 20mm, zhutn!no na min.97% PS

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.5.1  :

de�)ová kanal. DA-3 a DB :  280,5*1,2*0,282+53*1,2*0,282=112,856 [A]

p!ípojky do de�)ové kanal. D.1.3.7 :   41,7*1,1*0,266=12,201 [B]

p!ípojky do jednotné kanal. dle D.1.3.8 :  24,9*1,1*0,266=7,286 [C]

p!ípojky de�)ových svod( dle D1.3.9 :  202,6*1,1*0,266=59,281 [D]

�achty na stoce DA-3, DB: 3*3*12*0,10=10,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=202,424 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 451573 VÝPL+ VRSTVY Z KAMENIVA T%�ENÉHO, INDEX ZHUTN%NÍ ID DO 

0,9

M3  22,500  

obsyp a podsyp kamenivem 8/16

podélná drená� : 

2*45*0,5*0,5=22,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 30 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  92,850  

�Da fr.0/63

rýha kanalizace mimo hlavní stavbu  : (10*1,2+11,5*1,2)*0,25=6,450 [A]

hlavní trasa - obnova krytu : 323*1,07*0,25=86,403 [B]

Celkem: A+B=92,853 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 29 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  74,280  

�Da fr. 0/32

rýha kanalizace mimo hlavní stavbu  : (10*1,2+11,5*1,2)*0,20=5,160 [A]

hlavní trasa - obnova krytu : 323*1,07*0,20=69,122 [B]

Celkem: A+B=74,282 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát"ry

 31 572211 SPOJOVACÍ POST#IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  359,550  

0,3 kg asf./m2

 rýha kanalizace mimo hlavní stavbu : (10*1,7+11,5*1,7)=36,550 [A]

hlavní trasa - obnova krytu : 323=323,000 [B]

Celkem: A+B=359,550 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál( pro post!iky v p!edepsaném mno�ství
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 32 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  14,380  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

 rýha kanalizace mimo hlavní stavbu : (10*1,7+11,5*1,7)*0,04=1,462 [A]

hlavní trasa - obnova krytu : 323*0,04=12,920 [B]

Celkem: A+B=14,382 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod.
- polo�ka je ur ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad( (vztahuje se na plochu jednotliv" do 10000m2). Není ur ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluk( (ta se vyká�e polo�kami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotliv" do 10m2).
-nezahrnuje o i�t"ní podkladu po ve!ejném provozu

 33 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  24,790  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.70mm

 rýha kanalizace mimo hlavní stavbu : (10*1,45+11,5*1,45)*0,07=2,182 [A]

hlavní trasa - obnova krytu : 323*0,07=22,610 [B]

Celkem: A+B=24,792 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod.
- polo�ka je ur ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad( (vztahuje se na plochu jednotliv" do 10000m2). Není ur ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluk( (ta se vyká�e polo�kami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotliv" do 10m2).
-nezahrnuje o i�t"ní podkladu po ve!ejném provozu

 34 58251 DLÁ�D%NÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO LO�E Z 

KAMENIVA

M2  2,250

dla�ba betonová stávající 30x30cm

p!edlá�d"ní v míst" rýhy : 1,5*1,5=2,250 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�)ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl& 
spar
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn" p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln" spar
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 



Aspe Firma: Trutnov Strana: 18

3.6.1.10

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B!lohrad � nám!stí v"etn! odvodn!ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod&ovacích prou�k(, odvod&ova (, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  377 502,775

Potrubí8

 35 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  37,000

KG125 SN12, v". tvarovek (kolen, odbo"ek, p%echodek apod.) v".napojení dle 

specifikace v p%íloze D.1.3.9

dle PD D.1.3.9, D.1.3.5.1 : 37=37,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  46,000
22+11+3+3+2+2+3=46,000 [A]
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ

aktuální mno�ství  83,000

 37 87434 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  202,600  

HDPE TKP SN12 DN160/138, v". tvarovek (kolen, odbo"ek, p%echodek apod.) 

v".napojení dle specifikace v p%íloze D.1.3.9

dle PD D.1.3.9, D.1.3.5.1 : 202,6=202,600 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 36 87434 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  41,700

HDPE TKP SN12 DN160/138, v". tvarovek (kolen, odbo"ek, p%echodek apod.) 

v".napojení dle specifikace v p%íloze D.1.3.7

dle PD D.1.3.7, D.1.3.5.1 : 41,7=41,700 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 38 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  333,500  

HDPE TKP SN12 DN315/271, v". tvarovek (kolen, odbo"ek, p%echodek apod.) 

v".napojení dle specifikace v PD

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 , D.1.3.4.3-4 : 280,5+53,0=333,500 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 39 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

D%ROVANÝCH

M  244,300  

flexibilní drén PVC DN100

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 , D.1.3.4.3-4 - de�)ová kanalizace: 280,5+53,0=333,500 [A]

p!ípojky ul.vp. : 202,6+41,7=244,300 [B]
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody

 40 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D%ROVANÝCH M  90,000  

flexibilní drená� PVC DN150

podélná drená� hlavní trasa - obnova krytu na kú : 

2*45=90,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev&ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody

 102 891833.N NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  0,000
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Napojení do stávající kanalizace

polo�ka p%evzata z OTSKP 2023

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p!edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  9,000
9=9,000 [A]

aktuální mno�ství  9,000

 41 89238 JÍMKY PRO ODLOU*ENÍ ROP PRODUKT ZE �ELBET V*ET VÝZT KUS  1,000  

kruhovy koalescen"ní dvouplá� ový odlu"ova" ropných látek pro Q = 65 l/s, 

instalovaný p%i výskytu spodní vody 

skladba dle PD D.1.3.10 v".tvarovek, potrubí, dvouplá� ové nádr�e, izolace, skru�í, 

kónus$, stupadel, poklop$ a rám$ apod.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, ko�e na bahno, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- kompletní technologii.
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit", st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v . armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed&ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl&kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

Aspe Firma: Trutnov Strana: 23

3.6.1.10

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B!lohrad � nám!stí v"etn! odvodn!ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát"r(, p!ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn"ní kotevních prvk( a dopl&kových konstrukcí,
- nát"ry zabra&ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl&, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 43 894145 B �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu 

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D11 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 45 894145 D �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu 

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D14 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 52 894145 K �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu 

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D12 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
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- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 44 894145 C �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu 

a rámu  pro D400 apod.

de�).kanal. �D13 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 49 894145 H �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu  

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D18 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 46 894145 E �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu 

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D15 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
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SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 48 894145 G �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu  

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D17 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p!edepsané podkladní konstrukce

 42 894145 A �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu 

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D10 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 47 894145 F �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu  

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D16 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 51 894145 J �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu  

a rámu  pro D400 apod.

de�).kanal. �D20 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 50 894145 I �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu  

a rámu  pro D400  apod.

de�).kanal. �D19 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 53 894146 A �ACHTY KANALIZA*NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, samonivela"ního poklopu  

a rámu  pro D400 apod.

de�).kanal. �.ST.1 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc( a pod.
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et!ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v etn" dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl&, t"sn"ní a tmelení spár a spoj(,
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 55 89712 B VPUS$ KANALIZA*NÍ ULI*NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  9,000  

skladba dle PD D.1.3.8 kompletní sestava ul.vp. v". m%í�e a rámu apod.

dle PD : 9=9,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p!edepsaných díl( v etn" m!í�e
- výpl&, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p!edepsané podkladní konstrukce

 54 89712 A VPUS$ KANALIZA*NÍ ULI*NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  5,000  

skladba dle PD D.1.3.8 kompletní sestava ul.vp. v".sifonu, m%í�e a rámu apod.

dle PD : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p!edepsaných díl( v etn" m!í�e
- výpl&, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  2,000
2=2,000 [A]

aktuální mno�ství  7,000

 56 897626 VPUS$ �T%RBINOVÝCH �LAB' Z BETON DÍLC' SV. �Í#KY DO 

400MM

KUS  2,000  

pro dopravní zatí�ení D400

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného dílce v etn" m!í�e
nezahrnuje p!edepsané podkladní konstrukce

 101 89911O.N BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  0,000  

polo�ka p%evzata z OTSKP 2023

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsané m!í�e v etn" rámu

ZBV:

Úprava kanalizace . 3  3,000
3=3,000 [A]

aktuální mno�ství  3,000

 57 899652 ZKOU�KA VODOT%SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  333,500  

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 , D.1.3.4.3-4 : 

DA-3, DB : 280,5+53,0=333,500 [A]

Technická specifikace: - p!ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího  erpadla, napu�t"ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zabezpe ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p!íruby, zaslepení odbo ek pro armatury a 
pro odbo ující !ady.

 58 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  333,500  

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 , D.1.3.4.3-4 : 

DA-3, DB : 280,5+53,0=333,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi ích DVD a vyhotovení záv"re ného písemného protokolu

Potrubí  1 353 017,908

Ostatní konstrukce a práce9

 59 91781 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK' BETONOVÝCH M  51,000  

do bet.lo�e C20/25nXF3

vý�ková úprava v míst" rýhy : 2+2+2=6,000 [A]

hlavní trasa - obnova krytu : 45=45,000 [B]

Celkem: A+B=51,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o i�t"ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P!ípadné nutné dopln"ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 60 919114 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  43,000  

rýha kanalizace mimo hlavní stavbu : 2*10+2*11,5=43,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje !ezání vozovkové vrstvy v p!edepsané tlou�)ce, v etn" spot!eby vody

 61 931315 T%SN%NÍ DILATA* SPAR ASF ZÁLIVKOU PR'# DO 600MM2 M  43,000  

10x50mm

napojení na stáv.vozovku  : 2*10+2*11,5=43,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t"ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

 62 931317 T%SN%NÍ DILATA* SPAR ASF ZÁLIVKOU PR'# DO 1000MM2 M  30,000  
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Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle PD D.1.1.1.4

podél �lab( : 2*7+2*8=30,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t"ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

 63 935111 �T%RBINOVÉ �LABY Z BETONOVÝCH DÍLC' �Í# DO 400MM VÝ� DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  15,000  

specifikace dle PD D.1.1.1.4

�laby : 7+8=15,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p!esuny), v etn" nalo�ení a slo�ení,p!ípadn" s 
ulo�ením.
- ve�keré práce nutné pro z!ízení t"chto konstrukcí, v etn" zemních prací, lo�e, ukon ení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. M"!í se v [m] délky osy 
�labu bez  istících kus( a odtokových vpustí.

 64 96687 VYBOURÁNÍ ULI*NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD :

ul.vp. 15, 1 : 2=2,000 [A]

stávajíc bez náhrady : 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn" nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce)

 65 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA* �ACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku
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De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

De� ová kanalizace, odvodn!ní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

33119

SO 301

SO 301

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle pot!eby �.ST.1 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn" nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  152 476,009

 4 980 489,25Celkem:
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K  4 956 664,40Cena s daní:

K  860 247,54DPH:

K  4 096 416,86Cena celková:

K  3 941 988,36Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Rozpo!et:

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B"lohrad � nám"stí v!etn" odvodn"ní_KHK_20032023 

(COLAS)_ZL1

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: 33119

SOUPIS PRACÍ

K  12 283,11Náklad na m"rnou jednotku:

 333,50Po!et m"rných jednotek:

MM"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  846,550  

zemina

p!ebytek zeminy rýhy + �achty + jámy - násyp a obsyp: (21,6+384,64+77,94-241*0,5-18)*2=691,360 [A]

drn : 578,56*0,1*2,0=115,712 [B]

 i�t"ní vodote e : 18,8*2,1=39,480 [C]

Celkem: A+B+C=846,552 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  93,750

46,875*2=93,750 [A]

aktuální mno�ství  940,300

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  182,430  

su 

kamenivo dle pol.11332 : 86,87*2,1=182,427 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  12,000  

asfaltová sm!s

dle polo�ky 11333 : 4,8*2,5=12,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

ztí�ení prací v blízkosti in� sítí (kabelové i trubní vedení)  a zaji�t!ní t!chto in�.sítí

PEVNÁ CENA

p!edpokládaný rozsah ztí�ených prací a zaji�t"ní vedení in�.sítí cca 80m : 1=1,000 [A]
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za!ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  389 756,850

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  578,560  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD D.1.3.2.1 v míst" rýhy, �achet a p!ídla�by :

DA-1 : (13,6*1,77+3*3+3*3+6*1,77+386,0)=438,692 [A]

DA-2 : (87,6*1,2+22+5,1*2,5)=139,870 [B]

Celkem: A+B=578,562 [C]

Technická specifikace: v etn" vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 101 112018.N KÁCENÍ STROM% D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN&NÍM PA#EZ%, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  0,000  

polo�ka p#evzata z OTSKP 2023

Technická specifikace: Kácení strom' se m"!í v [ks] pora�ených strom' (pr'm"r strom' se m"!í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen', p!ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace
Odstran"ní pa!ez' se m"!í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa!ez' a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa!ez'
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa!ez'
- dopravu a ulo�ení pa!ez', p!ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa!ezech

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  2,000

2=2,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

Aspe Firma: Trutnov
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II/284 Miletín, vjezd od Lázní B"lohrad � nám"stí v!etn" odvodn"ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

 102 112028.N KÁCENÍ STROM% D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN&NÍM PA#EZ%, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  0,000  

polo�ka p#evzata z OTSKP 2023

Technická specifikace: Kácení strom' se m"!í v [ks] pora�ených strom' (pr'm"r strom' se m"!í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen', p!ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace
Odstran"ní pa!ez' se m"!í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa!ez' a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa!ez'
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa!ez'
- dopravu a ulo�ení pa!ez', p!ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa!ezech

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  2,000

2=2,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

 6 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD% ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  86,870  

 v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD D.1.3.2.1 v míst" rýhy, �achet :

DA-1 : (70*1,77+2*3*3)*0,46=65,274 [A]

DA-2  : ve vjezdech ul. Komenského (bude up!esn"no) : 4*12*0,45=21,600 [B]

Celkem: A+B=86,874 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 7 11333 ODSTRAN&NÍ PODKLADU ZPEVN&NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  4,800  
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

DA-2  : ve vjezdech ul. Komenského : 4*12*0,10=4,800 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  25,900  

nalo�ení, odvoz a ulo�ení, zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

 v míst" rýhy kanalizace vozovky ul.Arnoldova v celé �í!ce : 70*3,70*0,10=25,900 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR%#EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  7,400  

10x50mm

napojení na stáv.vozovku ul.Arnoldova  : 2*3,7=7,400 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 10 11512 )ERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  160,000  

dle pot!eby p!i provád"ní výtokového objektu a dlá�d"ní koryta : 10*16=160,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka  erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní  erpací soupravy a z!ízení  erpací jímky. Sou ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t"chto za!ízení

 11 11526 P#EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO �LABY R.O. DO 2,8M M  12,000  

p!i výstavb" opevn"ní dna u VO1 : 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka p!evedení vody na povrchu zahrnuje z!ízení, udr�ování a odstran"ní p!íslu�ného za!ízení. P!evedení vody se uvádí bu* pr'm"rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T#. I M3  178,360  

ornice ze zemníku : 578,56*0,1=57,856 [A]

zemina do násypu z meziskládky viz.pol.17110 : 120,50=120,500 [B]

Celkem: A+B=178,356 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en' a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah'
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12960 )I�T&NÍ VODOTE)Í A MELIORA) KANÁL% OD NÁNOS% M3  18,800  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle pot!eby v toku : 2*5*0,8=8,000 [A]

zemní hrázky odstran"ní : 10,8=10,800 [B]

Celkem: A+B=18,800 [C]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  21,600  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

v". pa�ení

regula ní �achta �D1 dle PD D.1.3.11 : 3*3*2,4=21,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah' do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en' a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  384,640

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

v". pa�ení
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.5.1, D.1.3.11,12   :

de�+ová kanal. DA-1 :  (13,6+26,8+30)*1,77*(1,05-0,10)+4,6*(1,9-0,1)+64*1,77*(1,05-0,56)=182,165 [A]

a DA-2 : (87,6*1,2)*(1,1-0,1)+7,5*1,2*(1,74-0,56)=115,740 [B]

VO2 + p!ídla�ba : 8,5*0,5*2,5+5,1*2,5*(0,5-0,1)=15,725 [C]

VO1 - p!ídla�ba + prahy: 8,4*8,2*0,50+2*0,9*0,3*8,4=38,976 [D]

VP01 + p!ídla�ba : (7,8+3,0)*0,75*2,25+6,9*(0,5-0,1)*5=32,025 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=384,631 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah' do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en' a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  46,875

12,5*2,5*1,5=46,875 [A]
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II/284 Miletín, vjezd od Lázní B"lohrad � nám"stí v!etn" odvodn"ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  431,515

 16 13373 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T#. I M3  77,940  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

v". pa�ení

dle PD D.1.3.6 :

�achty na stoce DA-1 : 3*3*(1,62+1,45+1,51+0,81-0,1-3*0,56)=32,490 [A]

�achty na stoce DA-2 : 3*3*(1,15+1,0+1,65+1,65-4*0,10)=45,450 [B]

Celkem: A+B=77,940 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah' do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en' a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 17 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% SE ZHUTN&NÍM M3  120,500  
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3.6.1.10

II/284 Miletín, vjezd od Lázní B"lohrad � nám"stí v!etn" odvodn"ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

podmíne"n! vhodná zemina ze stavby dle $SN 73 6133

dle PD navý�ení terénu - 50% objemu ze stavby : 

DA-1 : 286*0,70*0,5=100,100 [A]

DA-2 : 60*2*0,34*0,5=20,400 [B]

Celkem: A+B=120,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r'zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  120,500  

podmíne"n! vhodná zemina nakupovaný materiál dle $SN 73 6133

dle PD navý�ení terénu - 50% objemu : 

DA-1 : 286*0,70*0,5=100,100 [A]

DA-2 : 60*2*0,34*0,5=20,400 [B]

Celkem: A+B=120,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t"lesa v etn" aktivní zóny) v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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II/284 Miletín, vjezd od Lázní B"lohrad � nám"stí v!etn" odvodn"ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r'zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  45,020  

zásyp vhodným materiálem dle $SN, hutn!ní po vrstvách max. 30cm, �D 0/32

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.11   :

�achta �1 : 21,6-(3,14*0,81*0,81*2,1)=17,274 [A]

DA-2 : 7,5*1,1*(1,74-0,56-0,841)+87,6*1,1*(1,1-0,841)=27,754 [B]

Celkem: A+B=45,028 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r'zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  21,875

12,5*3,5*0,5=21,875 [A]

aktuální mno�ství  66,895

 20 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% SE ZHUTN&NÍM M3  18,000  

podmíne"n! vhodná zemina ze stavby dle $SN 73 6133

terénní úpravy kolem objekt' :

VO2 + p!ídla�ba : 4=4,000 [A]

VO1 - p!ídla�ba + prahy: 8=8,000 [B]

VP01 + p!ídla�ba : 6=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=18,000 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r'zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
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II/284 Miletín, vjezd od Lázní B"lohrad � nám"stí v!etn" odvodn"ní_KHK_20032023 (COLAS)_ZL1

De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp' neode ítá

 21 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  131,560

�t!rkopísek do zrna max 20mm, zhutn!no na min.97% PS

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.4, D.1.3.5.1   :

de�+ová kanal. DA-1 :  56*1,77*(0,95)-3,14*0,4*0,4*56=66,030 [A]

a DA-2 : 95,1*1,2*0,659-3,14*0,18*0,18*95,1=65,530 [B]

Celkem: A+B=131,560 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r'zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp' neode ítá

 22 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  83,180

�t!rkodr  0/32, zhutn!no na min.97% PS

dle PD D.1.3.6 :

�achty na stoce DA-1 : 3*3*(1,62+1,45+1,51+0,81)-5,39*3,14*0,65*0,65=41,359 [A]

�achty na stoce DA-2 : 3*3*(1,15+1,0+1,65+1,65)-5,45*3,14*0,65*0,65=41,820 [B]

Celkem: A+B=83,179 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r'zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp' neode ítá

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  18,720

12,5*((2*1)-(3,14*0,4*0,4))=18,720 [A]
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De� ová kanalizace do toku

De� ová kanalizace do toku

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

33119

SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  101,900

 23 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  10,800

v".dodání vhodného materiálu

p!i p!evedení vody : 2*2*3*0,9=10,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r'zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 24 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  364,700

v".dodání vhodného materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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SO 302

SO 302

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.5.1   :

DA-1 : 131,4*1,77=232,578 [A]

DA-2 : 95,1*1,2=114,120 [B]

�achty ve vozovce : 3*6=18,000 [C]

Celkem: A+B+C=364,698 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v etn" vyrovnání vý�kových rozdíl'. Míru zhutn"ní ur uje projekt.

 25 18231 A ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,10M M2  578,560  

v".dodání ornice ze zemníku a nákupu

dle PD D.1.3.2.1 v míst" rýhy, �achet a p!ídla�by :

DA-1 : (13,6*1,77+3*3+3*3+6*1,77+386,0)=438,692 [A]

DA-2 : (87,6*1,2+22+5,1*2,5)=139,870 [B]

Celkem: A+B=578,562 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p!emíst"ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost!ení ornice v p!edepsané tlou�+ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 26 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU)NÍM VÝSEVEM M2  578,560  

dle PD D.1.3.2.1 v míst" rýhy, �achet a p!ídla�by :

DA-1 : (13,6*1,77+3*3+3*3+6*1,77+386,0)=438,692 [A]

DA-2 : (87,6*1,2+22+5,1*2,5)=139,870 [B]

Celkem: A+B=578,562 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p!edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 27 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  578,560  

dle PD D.1.3.2.1 v míst" rýhy, �achet a p!ídla�by :

DA-1 : (13,6*1,77+3*3+3*3+6*1,77+386,0)=438,692 [A]

DA-2 : (87,6*1,2+22+5,1*2,5)=139,870 [B]

Celkem: A+B=578,562 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk' na dopravní prost!edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  1 247 160,581
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Základy2

 28 272324 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 M3  9,880

C25/30XA1

dle PD D.1.3.2.2, D.1.3.12 :

VO2 : 8,5*0,5*0,8=3,400 [C]

VP01: (7,8+3,0)*0,75*0,8=6,480 [E]

Celkem: C+E=9,880 [F]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost!edk',
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ' t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát"r', p!ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn"ní kotevních prvk' a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj',
- opat!ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud',

 29 272365 VÝZTU� ZÁKLAD% Z OCELI 10505, B500B T  0,950  

uva�ováno 100kg/m3 :

9,48*0,10=0,948 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p!esuny), v etn" nalo�ení a slo�ení, 
p!ípadn" s ulo�ením
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit", st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar' (v . armako�') a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub', kotevních prvk', záv"sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv'm bludných proud', vyvedení do m"!ících sk!íní nebo míst pro m"!ení 
bludných proud' (vlastní m"!ící sk!ín" se uvád"jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"!ících za!ízení a úpravy pro n",
- osazení m"!ících sk!íní nebo míst pro m"!ení bludných proud'.

Základy2

Svislé konstrukce3

 30 327212 ZDI OP&RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB#E�NÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,120

na MC5

dle PD D.1.3.2.2, D.1.3.12 :

VO2 : 8,5*0,5*1,55=6,588 [C]

VP01: (7,8+3,0)*0,75*1,3=10,530 [E]

Celkem: C+E=17,118 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výb"r a p!ípadnou úpravu, dodávku p!edepsané malty, spárování.

Svislé konstrukce  125 797,763

Vodorovné konstrukce4

 31 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  18,770  
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

C25/30nXF3

lo�e pod dla�by :

VO2 - p!ídla�ba : 5,1*2,5*0,15=1,913 [C]

VO1 - p!ídla�ba : 8,4*8,2*0,15=10,332 [D]

VP01 - p!ídla�ba : 6,9*5*0,15=5,175 [E]

VO1 : 3*3*0,15=1,350 [I]

Celkem: C+D+E+I=18,770 [J]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost!edk',
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ' t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát"r', p!ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn"ní kotevních prvk' a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj',
- opat!ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud'

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  1,875

12,5*1,0*0,15=1,875 [A]

aktuální mno�ství  20,645
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  104,110  

�t!rkopísek do zrna max 20mm, zhutn!no na min.97% PS

dle PD D.1.3.2.1-2, D.1.3.4, D.1.3.5.1   :

de�+ová kanal. DA-1 :  56*1,77*0,30+74,6*1,77*0,15+4,6*1,2*0,15=50,370 [A]

a DA-2 : 95,1*1,2*0,282=32,182 [B]

lo�e pod dla�by :

VO2 - p!ídla�ba : 5,1*2,5*0,15=1,913 [C]

VO1 - p!ídla�ba : 8,4*8,2*0,15=10,332 [D]

VP01 - p!ídla�ba : 6,9*5*0,15=5,175 [E]

VO2 : 7,5*0,5*0,15=0,563 [F]

VO1 -  prahy: 2*0,4*8,4*0,15=1,008 [G]

VP01 : (7,8+3,0)*0,75*0,15=1,215 [H]

VO1 : 3*3*0,15=1,350 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=104,108 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  1,250

12,5*1,0*0,1=1,250 [A]

aktuální mno�ství  105,360

 33 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  23,230  

Kamenná dla�ba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním MC5

lo�e pod dla�by :

VO2 - p!ídla�ba : 5,1*2,5*0,20=2,550 [C]

VO1 - p!ídla�ba : 8,4*8,2*0,20=13,776 [D]

VP01 - p!ídla�ba : 6,9*5*0,20=6,900 [E]

Celkem: C+D+E=23,226 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán" a pod.)
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z!ízení spojovací vrstvy
- z!ízení lo�e dla�by z cementové malty p!edepsané kvality a p!edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p!edepsaného tvaru
- spárování, t"sn"ní, tmelení a vypln"ní spar MC p!ípadn" s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn" polo�kami SD 45

 34 467314 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,540  

betonový práh beton C25/30 XA1

VO1 - prahy: 2*0,9*0,3*8,4=4,536 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv konzistenci  erstvého betonu a 
zp'sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost!edk',
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ' t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát"r', p!ípadn" vyspravení,
- konstrukce betonových kloub', upevn"ní kotevních prvk' a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj',
- opat!ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ'

Vodorovné konstrukce  426 311,004

Komunikace5
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 35 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  37,980

�Da fr. 0/32

dle PD D.1.3.2.1 v míst" rýhy, �achet :

ul.Arnoldova - DA-1 : (70*1,77+2*3*3)*0,20=28,380 [A]

DA-2  : ve vjezdech ul. Komenského (bude up!esn"no) : 4*12*0,20=9,600 [B] 

Celkem: A+B=37,980 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát"ry

 36 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  47,480

�Da fr.0/63

dle PD D.1.3.2.1 v míst" rýhy, �achet :

ul.Arnoldova - DA-1 : (70*1,77+2*3*3)*0,25=35,475 [A]

DA-2  : ve vjezdech ul. Komenského (bude up!esn"no) : 4*12*0,25=12,000 [B] 

Celkem: A+B=47,475 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát"ry

 37 572211 SPOJOVACÍ POST#IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  307,000

0,3 kg asf./m2

 v míst" rýhy kanalizace vozovky ul.Arnoldova v celé �í!ce : 70*3,70=259,000 [A]

ve vjezdech ul. Komenského (bude up!esn"no) : 4*12=48,000 [B]

Celkem: A+B=307,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál' pro post!iky v p!edepsaném mno�ství
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
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 38 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  12,280  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

 v míst" rýhy kanalizace vozovky ul.Arnoldova v celé �í!ce : 70*3,70*0,04=10,360 [A]

ve vjezdech ul. Komenského : 4*12*0,04=1,920 [B]

Celkem: A+B=12,280 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.
- polo�ka je ur ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad' (vztahuje se na plochu jednotliv" do 10000m2). Není ur ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluk' (ta se vyká�e polo�kami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotliv" do 10m2).
-nezahrnuje o i�t"ní podkladu po ve!ejném provozu

 39 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  20,050  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.70mm

 v míst" rýhy kanalizace vozovky ul.Arnoldova v celé �í!ce : 70*3,70*0,07=18,130 [A]

ve vjezdech ul. Komenského (bude up!esn"no): 4*12*0,04=1,920 [B]

Celkem: A+B=20,050 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.
- polo�ka je ur ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad' (vztahuje se na plochu jednotliv" do 10000m2). Není ur ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluk' (ta se vyká�e polo�kami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotliv" do 10m2).
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-nezahrnuje o i�t"ní podkladu po ve!ejném provozu

Komunikace5

Potrubí8

 40 82458 POTRUBÍ Z TRUB �ELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  131,400

TZH-Q 600/2500 INT. v".napojení dle specifikace v PD

dle PD D.1.3.2.2, D.1.3.5.1 : 

DA-1 : 131,4=131,400 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev(ovacích prvk', v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Prodlou�ení potrubí . 4  12,500

12,5=12,500 [A]

aktuální mno�ství  143,900

 41 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  4,600  
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HDPE TKP SN8 DN250/216, v". tvarovek (kolen, odbo"ek, p#echodek apod.) 

v".napojení dle specifikace v PD

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 , D.1.3.4.2 : 

DA-1 : 4,6=4,600 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev(ovacích prvk', v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 42 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  95,100  

HDPE TKP SN12 DN315/271, v". tvarovek (kolen, odbo"ek, p#echodek apod.) 

v".napojení dle specifikace v PD

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 , D.1.3.4.2 : 

DA-2 : 95,1=95,100 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev(ovacích prvk', v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
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- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 43 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  3,700

HDPE TKP SN8 DN465/400, v". tvarovek (kolen, odbo"ek, p#echodek apod.) 

v".napojení dle specifikace v PD

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 , D.1.3.4.2 : 

DA-2 : 3,7=3,700 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev(ovacích prvk', v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 44 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

D&ROVANÝCH

M  226,500

flexibilní drén PVC DN100

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2  - de�+ová kanalizace: 131,4+95,1=226,500 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev(ovacích prvk', v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody

 46 894145 B �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu a rámu pro D400  

apod.

de�+.kanal. �D7 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce
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 45 894145 A �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu a rámu  pro D400  

apod.

de�+.kanal. �D6 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 47 894145 C �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu a rámu pro D400  

apod.

de�+.kanal. �D8 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 48 894145 D �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu a rámu apod.

de�+.kanal. �D9 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
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- p!edepsané podkladní konstrukce

 49 894158 A �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  

atypická regula"ní �achta se zp!tnou klapkou skladba dle PD D.1.3.11 a D.1.3.6 

v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu 900x900 a rámu pro D400 , zákrytové 

desky apod.

�D1 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 51 894158 C �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, atypické dno, poklopu a 

rámu pro D400 apod.

de�+.kanal. �D3 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
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- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 53 894158 E �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu a rámu pro D400 

apod.

de�+.kanal. �D5 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
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- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 50 894158 B �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu a rámu pro D400 

apod.

de�+.kanal. �D2 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 52 894158 D �ACHTY KANALIZA)NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  

skladba dle PD D.1.3.6 v".tvarovek a �achtových vlo�ek, poklopu a rámu pro D400 

apod.

de�+.kanal. �D4 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- poklopy s rámem, m!í�e s rámem, stupadla, �eb!íky, stropy z bet. dílc' a pod.
- p!edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v etn" komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et!ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p!edpjatých ve�kerá výztu�, p!ípadn" i tuhé kovové prvky a záv"sná oka,
- úpravy a za!ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn" dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb" v etn" montá�ních za!ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t"ní a o�et!ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p!esnosti jeho osazení, v etn" p!ípadných m"!ení,
- ve�kerá za!ízení pro zaji�t"ní stability v ka�dém okam�iku
- p!edepsané podkladní konstrukce

 54 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C20/25 V)ETN& 

VÝZTU�E

M3  117,360  

C20/25nXF3 v".kari sít! B500A 100/100/6

dle PD D.1.3.2.2, D.1.3.5.1 : 

DA-1 : 74,6*1,5+(4,3*1,065*1,4-3,14*0,232*0,232*4,3-3,14*0,125*0,125*4,6)=117,359 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost!edk',
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ' t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát"r', p!ípadn" vyspravení,
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- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn"ní kotevních prvk' a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj',
- opat!ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud'

 55 899652 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  103,400

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2   

DA-2 : 95,1=95,100 [A]

DA-1 : 4,6+3,7=8,300 [B]

Celkem: A+B=103,400 [C]

Technická specifikace: - p!ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího  erpadla, napu�t"ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc' pro 
zabezpe ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p!íruby, zaslepení odbo ek pro armatury a 
pro odbo ující !ady.

 56 899672 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  134,100  

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2   

DA-1 : 134,1=134,100 [A]

Technická specifikace: - p!ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího  erpadla, napu�t"ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc' pro 
zabezpe ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p!íruby, zaslepení odbo ek pro armatury a 
pro odbo ující !ady.

 57 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  234,800  

dle PD D.1.3.5.1, D.1.3.2.2 : 

DA-1 : 131,4+4,6+3,7=139,700 [A] 

DA-2 : 95,1=95,100 [B]

Celkem: A+B=234,800 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi ích DVD a vyhotovení záv"re ného písemného protokolu

Potrubí  1 556 014,128

Ostatní konstrukce a práce9
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 58 919114 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  10,000

dle pot!eby : 10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje !ezání vozovkové vrstvy v p!edepsané tlou�+ce, v etn" spot!eby vody

 59 931315 T&SN&NÍ DILATA) SPAR ASF ZÁLIVKOU PR%# DO 600MM2 M  7,400

10x50mm

napojení na stáv.vozovku ul.Arnoldova  : 2*3,7=7,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t"ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

Ostatní konstrukce a práce  1 661,609

 4 096 416,86Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 745 889 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 3,93 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

18 964 499,59

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 828 053,99 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 828 053,99

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

745 888,90
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Název veřejné zakázky:

18 964 499,59

stavební práce

Kč bez DPH

+ 745 888,90

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 745 888,90
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 18 964 499,59

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 4,37 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 573 942,89

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

20 538 442,48

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 573 942,89 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 828 053,99

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

828 053,99
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

20 538 442,48

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

18 964 499,59

18 964 499,59
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