
Smlouva o dílo
č. objednatele KT/13016/23

č. zhotovitele 23003
na realizaci stavby

,,K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého - Ke Střelnici"

Město Litvínov

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Karlem Rosenbaumem, gestorem a 1. místostarostou města
8tybqzk
podatelna@mulitvinov.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a
JMV tech s.r.o.

se sídlem:
zapsaná:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

U Stadionu 1190, 434 03 Most
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3151
47286334
CZ47286334
Milanem Kožnarem, jed natelem společnosti
9g8vrgf
jmvtech@jmvtech.cz
ČSOB a.s., pobočka Most, č.ú.: 279692074/0300

na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto smlouvu o dílo - č. objednatele KT/13016/23, č. zhotovitele 23003 (dále jen ,,Smlouva")

Článek 1. - Úvod

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, které nebylo zadávacím
řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných
předpisů (dále jen ,,ZZVZ") na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem ,,K2210 Stavební
úpravy schodiště Gorkého - Ke Střelnici", ev. č. zakázky na Objednatelově profilu
zadavatele P23V00000109 (dále jen ,,Veřejná zakázka").

1.2. Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy:

Název stavby: K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého - Ke Střelnici

Místo stavby: Schodiště mezi ulicemi Gorkého a Ke Střelnici v Litvínově na p.p.č. 1339/21 a
1340/13 v k.ú. Horní Litvínov, které je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále jen
,,staveniště")
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Článek 2. - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

2.1. Objednatel si zvolil nás|edující zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním
na stavbě za Objednatele (dále jen ,,Zástupce ve věcech technických"):

vedouc' odboru nvest c a reg oná n'ho rozvoje,
j; . 7 ŠSE vedoucí oddělení investic, odboru investic a regionálního rozvoje;

:i $referent odboru investic a regionál,ního rozvoje;

C referent odboru investic a regionalního rozvoje;
"µíŠ'a&:i:.:referent odboru investic a regionálního rozvoje;

odboru investic a regionálního rozvoje;

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením
provedeným zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických
sdělí Objednatel Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat
osoba, kterou určí Objednatel (dále jen ,,TDS"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení
o určení TDS včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě tds a jejích kontaktních
údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným
oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku.

2.3. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel
(dále jen ,,Autorský dozor"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení
Autorského dozoru včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru a
jejích kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna Autorského dozoru je
možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do
stavebního deníku.

2.4. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve
věcech technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele:

2.4.1. Stavb,vedouc" ·í".%

iidí::j
Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za
podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Článek 3. - Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí
dílo, kterým je stavba ,,K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého - Ke Střelnici" (dále jen
,,dílo"), a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem ,,Výstavba
schodiště Gorkého - Ke Střelnici", vypracované společností MESSOR s.r.o., se sídlem Jana
Švermy 11, 432 01 Kadaň, IČO: 28738217, (dále jen ,,projektová dokumentace"), včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí projektové dokumentace (dále jen
,,výkaz výměr") a dokladové části.

3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
cenu ve výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou.

3.3. Dílem je realizace novostavby schodiště mezi ulicemi Gorkého a Ke Střelnici v Litvínově. Nové
schodiště bude realizováno v místě, kde se nyní nachází původní schodiště, které již
nevyhovuje ČSN.

[2/19]



Smlouva o dílo - č. objednatele KT/13016/23, č. zhotovitele 23003

Schodiště je navrženo z betonových schodišt'ových tvarovek (160/300/370 mm šedé přírodní
barvy). Skládá se celkově ze dvou ramen a na vstupu ze dvou vyrovnávacích stupňů, z důvodu
zachování krytí vodovodního potrubí a maximálního počtu 18 stupňů v jednom rameni. Druhé
rameno má 13 stupňů, výška stupně je 160 mm a šířka 300 mm. Celková světlá šířka schodiště
bude 2,1 m. Schodiště je v bocích opatřeno nízkou palisádovou zídkou šedé barvy. Stupně jsou
uloženy nadbetonávkou na železobetonové desce. Podesty schodiště jsou navrženy jako
chodník z betonové dlažby v rozebíratelném provedení dle požadavku správce vodovodu. První
a poslední schodišt'ový stupeň v ramenní je navržen z jiné - kontrastní barvy. Po obou stranách
schodiště je navrženo oválové trubkové zábradlí.

Pro nasvícení schodiště budou doplněny dva výložníky na stávajícím VO.

3.4. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat podle nás|edujících závazných podkladů, a
to se sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.4.1. této Smlouvy je
nejvýznamnější a dokument uvedený v odst. 3.4.7. této Smlouvy je nejméně významný):

3.4.1. tato Smlouva (tělo Smlouvy);

3.4.2. projektová dokumentace - textová a výkresová část;

3.4.3. projektová dokumentace - výkaz výměr;

3.4.4. projektová dokumentace - dokladová část;

3.4.5. oceněný výkaz výměr (dále jen ,,Rozpočet"), který je přílohou této Smlouvy;

3.4.6. zadávací podmínky Veřejné zakázky;

3.4.7. nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

3.5. Pro provedení díla byla vydána nás|edující rozhodnutí:

3.5.1. pro stavbu je vydáno stavební povolení sp. zn.: OSÚ/4888/2023/DRD/PK-215 ze dne
19.7.2023;

3.6. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy od Objednatele v jeho
sídle převzít projektovou dokumentaci.

3.7. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a
činnosti nutné ke zhotovení díla, zejména:

3.7.1. zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení
veškerých inženýrských sítí během výstavby,

3.7.2. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

3.7.4. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
3.7.5. projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit

povolení k uzavírkám a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi,
3.7.6. zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ování a

následné odstranění,
3.7.7. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

3.7.8. zřídit a odstranit zařízení staveniště,
3.7.9. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
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3.7.10. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.7.11. oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a
vyjádřeními např. správcům sítí apod. a kopii těchto oznámení zaslat Zástupci ve
věcech technických,

3.7.12. dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

3.7.13. splnit podmínky vyp|ývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,

3.7.14. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
3.7.15. provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod

na nich,
3.7.16. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

TDS, Autorského dozoru, Objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele,
vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a
stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí,

Článek 4. - Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

4.1.1. předáni a převzetí staveniště: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín
nebude ve výzvě uveden, bude staveniště předáno před zahájením prací v termínu
dle dohody Smluvních stran;

4.1.2. zahájeni prováděni díla: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín nebude
ve výzvě uveden, pak dnem doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli;

4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento
předpoklad je nezávazný): 10/2023;

4.1.4. dokončeni díla: do 6 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli,
případně od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení
prací bude ve výzvě uveden.

4.2. V termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to
včetně přípravy stavby, např. vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, zvláštní užívání
komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s Autorským dozorem
apod.

4.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části a
Zhotovitel je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušení provádění díla z důvodu
na straně Objednatele má Zhotovitel právo na prodloužení doby k dokončení díla, a to o dobu
přerušení. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na
prodloužení doby k dokončení díla Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušení provádění části
díla, které umožňuje provádění jiné části díla, je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak,
aby dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy.

4.4. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z nás|edujících důvodů nemožnosti plnění Zhotovitelem,
přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů)
písemným oznámením vzniku nemožnosti plnění Zhotovitele Objednateli:

4.4.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo
trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na vůli Zhotovitele; za takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka,
válečný konflikt, teroristický útok, blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje,
epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka, archeologický průzkum nebo živelná
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pohroma, jíž je zejména požár, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo
sesuv půdy,

4.4.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy (včetně kontrolních - stavební úřad,
bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí), vlastníků dotčených
pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů bránící
Zhotoviteli v plnění jeho závazků podle této Smlouvy, které Zhotovitel jednající
s náležitou péčí nemohl zabránit.

4.5. Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolávat důvodu nemožnosti plnění podle odst. 4.4. této
Smlouvy, je povinností Zhotovitele za účelem odůvodnění prodloužení doby pro dokončení díla:
4.5.1. označit a doložit existenci (všechny jeho prvky) konkrétního důvodu nemožnosti plnění,

který Zhotoviteli brání v plnění závazků z této Smlouvy,
4.5.2. doložit, že ke vzniku důvodu nemožnosti plnění došlo ze strany osob uvedených

v odst. 4.4.2. této Smlouvy, jedná-li se o důvod podle odst. 4.4.2. této Smlouvy,
4.5.3. doložit konkrétní dobu trvání důvodu nemožnosti plnění,
4.5.4. odůvodnit, z jakých důvodů nebylo možné po dobu trvání důvodu nemožnosti plnění

pokračovat v plnění závazků z této Smlouvy.

4.6. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.4. této Smlouvy odpovídá doložené době trvání
důvodu nemožnosti plnění podle 4.5.3. této Smlouvy.

Článek 5. - Cena

5.1. Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše
přípustná a činí 474 128,70 KČ bez DPH (dále jen ,,Cena").

5.2. K Ceně bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné
době.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že
5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti
v rámci součinnosti Zhotovitele navazující na provedení díla;

5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních
materiálů a dalších nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy;

5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo
služeb nad rámec této Smlouvy (víceprací) postupem dle této Smlouvy a v souladu se
ZZVZ;

5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo
jiných plnění, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. - Platební podmínky

6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována postupně formou měsíčního dí|čího plnění Zhotovitele pro
Objednatele maximálně do výše 90 % Ceny. Dňčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním
měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. zjišt'ování rozsahu a ceny
dí|čího plnění se provádí zjišt'ovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací,
zabudovaných dodávek a služeb (dále jen ,,soupis provedených prací") v členění po
jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny dle Rozpočtu (příp. u víceprací dle
příslušného dodatku k této Smlouvě), množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Cenu za
uložení odpadu (skládkové) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném vážními lístky, které se
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Zhotovitel zavazuje přiložit k soupisu provedených prací; bez vážních lístků nebude cena za
uložení odpadu uhrazena.

6.2. Zhotovitel do 5 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce předloží TDS a v kopii Zástupci
ve věcech technických návrh soupisu provedených prací vC. zabudovaných dodávek a
zjišt'ovací protokol ke kontrole a odsouhlasení, a to zasláním na e-mailovou adresu TDS a
Zástupce ve věcech technických. TDS návrh soupisu provedených prací a zjišt'ovací protokol
schválí nebo jej odmítne a vrátí Zhotoviteli zpět s odůvodněním tohoto odmítnutí. Po schválení
návrhu soupisu provedených prací a zjišt'ovacího protokolu ze strany TDS Zhotovitel předloží
TDS tyto dokumenty v listinné podobě; pokud se listinná podoba bude shodovat se schváleným
návrhem soupisu provedených prací a zjišt'ovacího protokolu, TDS soupis provedených prací a
zjišt'ovací protokol potvrdí svým podpisem.

6.3. Podpisem zjišt'ovacího protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TDS vzniká
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dí|čího plnění fakturou (daňovým dokladem).

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit a doručit Objednateli
zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. zjišt'ovací protokol
a soupis provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě
s podpisy Zhotovitele a TDS a jednak v elektronické podobě ve formátu .xml; elektronická verze
bude zaslána e-mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických.

6.5. Objednatel uhradí dí|čí fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací a
zjišt'ovacího protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH ponížené o
pozastávku ve výši 10 % z fakturované částky vC. DPH. DPH z fakturované částky bude
Objednatelem vždy uhrazena v plné výši. zbývající část fakturované částky ve výši 10 %
fakturované částky vC. DPH si Objednatel ponechá jako zádržné - smluvní pozastávku (dále jen
,,pozastávka"). Pozastávka bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněna po předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků stvrzeném protokolem o předání a převzetí díla, případně po odstranění
vad a nedodělků stvrzeném zápisem o odstranění vad a nedodělků, pokud Objednatel
převezme dílo s výhradami, a to na základě žádosti Zhotovitele o uvolnění pozastávky, v níž
budou jednotlivé pozastávky vyčísleny.

6.6. Dohodou o dílčhn plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání
a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

6.7. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů - dí|čích faktur a konečné faktury.
6.8. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle platných právních a účinných předpisů,

zejména bude obsahovat:
6.8.1. označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ;
6.8.2. označení díla;
6.8.3. číslo smlouvy Objednatele;
6.8.4. označení, zda jde o dí|čí nebo konečnou fakturu;
6.8.5. číslo faktury;
6.8.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
6.8.7. den vystavení a den splatnosti;
6.8.8. fakturovanou částku;
6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH;
6.8.10. vyčís|ení pozastávky z fakturované částky a částku k úhradě (tj. částku poníženou o

pozastávku);
6.8.11. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena;
6.8.12. razítko a podpis oprávněné osoby.
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6.9. Konečná faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného
protokolu o předání a převzetí díla, který bude přílohou konečné faktury. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla
oběma Smluvními stranami. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo
bude dokončeno bez vad a nedodělků a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny
vady nebo nedodělky, uhradí Objednatel konečnou fakturu do výše fakturované částky po
odečtení 10 % vC. DPH z fakturované částky. Částku ve výši 10 % z fakturované částky vC.
DPH si Objednatel ponechá jako pozastávku (obdobně jako u dí|čích faktur dle odst. 6.5. této
Smlouvy). Tato pozastávka z konečné faktury bude uhrazena spolu s pozastávkami z dí|čích
faktur dle odst. 6.5. této Smlouvy.

6.10. Konečná faktura bude vedle náležitostí dle odst. 6.8. této Smlouvy, zjišt'ovacího protokolu a
soupisu provedených prací dále obsahovat soupis a výši všech uhrazených dňčích faktur.

6.11. V případě, že dí|čí faktura nebo konečná faktura nebude obsahovat některou z požadovaných
náležitostí, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen
řádný a příslušnými osobami podepsaný soupis provedených prací nebo zjišt'ovací protokol,
nebude proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn dí|čí fakturu nebo konečnou
fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené
faktury Objednateli.

6.12. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny Objednatele. Faktura je
uhrazena dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře
nebude uvedena splatnost v souladu s touto Smlouvou, řídí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv
údaji na faktuře.

Článek 7. - Změny díla

7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem.

7.3. Postup při změně díla

7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem provede určení rozsahu změny díla
a zpracuje specifikaci změny díla, a to na změnovém listu, jehož vzor je přílohou této
Smlouvy, (dále jen ,,Změnový list") a kalkulaci ceny změny díla ve formě položkového
rozpočtu, který bude přílohou Změnového listu. Zhotovitel předloží návrh Změnového
listu vC. přílohy TDS. TDS návrh Změnového listu schválí nebo požádá Zhotovitele o jeho
opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel pak takový upravený Změnový list v co nejkratší
době opětovně předloží TDS.

7.3.2. Změnový list schválený a podepsaný ze strany TDS Zhotovitel předloží Objednateli, který
jej schválí, anebo jej vrátí Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu. Pokud
Objednatel Změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší době ve
spolupráci s TDS a Autorským dozorem jeho opravu nebo úpravu; opravený nebo
upravený Změnový list podléhá schválení TDS. Po schválení ze strany TDS Zhotovitel
Změnový list opětovně předloží Objednateli ke schválení a dále se postupuje podle první
věty tohoto odstavce.

7.3.3. Na základě Objednatelem schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek
k této Smlouvě, jehož uzavřením Smluvními stranami dojde ke sjednání změny díla
a určení ceny této změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením
dodatku k této Smlouvě.
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7.4. Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto
postupem:

7.4.1. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu, budou
oceněny cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši;

7.4.2. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu,
budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou Urs dle
aktualizovaných ceníků platných v době odsouhlasení jejich provedení;

7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu a
nejsou obsaženy ani v cenové soustavě Urs, se ocení tak, že Zhotovitel předloží
Objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám
Zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude
vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí,
bude schopen poptávané stavební práce, dodávky nebo služby řádně provést, vybere
Objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek vítěznou nabídku a
podle ní budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny. V opačném případě se
stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést Zhotovitel za cenu v místě a čase
obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná od Zhotovitele, provede práce jako
Podzhotovitel Zhotovitele, s čÍmž Objednatel vyslovuje souhlas.

7.5. Jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži
Zhotovitele a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také
Zhotovitel povinen odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření
písemného dodatku k této Smlouvě. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany
uvádí, že Změnový list není dodatkem k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schválení
Objednatelem; Změnový list je pouze podkladem k uzavření dodatku k této Smlouvě.

7.6. Jednání o změně díla, Změnovém listu, změně této Smlouvy nebo uzavření dodatku k této
Smlouvě není důvodem pro přerušení provádění díla a není důvodem pro prodloužení doby pro
dokončení díla.

7.7. Jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a
každá změna díla musí být provedena výhradně v souladu se ZZVZ.

7.8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla.

Článek 8. - Podzhotovitelé

8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen ,,Podzhotovitel"), a to v
rozsahu dle Čestného prohlášení o podzhotovitelích (poddodavatelích), které bylo součástí
nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, (dále jen ,,Čestné prohlášeni").
Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelú odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by
plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.

8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit
provedením díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v Čestném prohlášení nebo osobu
určenou postupem dle odst. 7.4.3. této Smlouvy.

8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné
zakázky část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení
příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až
po předchozím písemném schválení Objednatelem. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně
kdykoliv v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván.
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8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelú je Zhotovitel povinen ve smlouvách s
Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyp|ývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v
dalších úrovní podzhotovitelského řetězce.

8.5. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelú včetně
výše jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli
při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele.

Článek 9. - Staveniště

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést
způsobem a ve lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předání staveniště
Zhotoviteli bude sepsán zápis, který může být učiněn i do stavebního deníku.

9.2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
provádění díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

9.3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy,
zejm. je povinen zajistit řádné umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě. Zhotovitel
se také na žádost Objednatele zavazuje označit staveniště cedulí s identifikací Objednatele
v podobě dle pokynú Objednatele, a to na náklady Zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění
další povinností dle stavebních předpisů.

9.5. Zařízení staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou
dokumentací a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v
přiměřeném rozsahu. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro
provedení díla (prostor pro uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

9.6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické
energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby
elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou
dobu výstavby přístupná Objednateli. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od
Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. Stav měřidel
před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku.

9.7. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své
stavební činnosti na okolí. žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění
ovzduší.

9.8. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové
dokumentaci a příslušných předpisech, zejména ekologických a o likvidaci odpadů.

9.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí
a neprodleně odstraní veškerá jejich zničení nebo poškození.

9.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru
staveniště.
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9.11. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob v
době provádění díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné
vniknutí třetích osob na staveniště a s tím související následky.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem
a protokolárně jej předat TDS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo
Objednavatelem převzato a pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání a
převzetí díla). Odstranění zařízení a materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid po
odstranění vad a nedodělků bude zaznamenán do protokolu dle první věty tohoto odstavce.

Článek 10. - Provádění díla
10.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu

provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle
této Smlouvy a tyto bezodkladně písemně oznámit Objednateli.

10.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sítí a písemně
upozornit Objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciální komplikace, které by
umístění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.

10.3. Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla na své náklady zajistit zábory
veřejného prostranství, rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací z důvodu
provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, dopravní opatření spojená s realizací
díla (DIR " DlO), odsouhlasení přepravních tras ke staveništi, případně další povolení potřebná
pro provedení díla.

10.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních
předpisů, veřejnoprávních rozhodnutí a povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy
a ostatních subjektů a příslušných technických norem vztahujících se k předmětu plnění
a uvedených v projektové dokumentaci.

10.5. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným
technickým normám a kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v l. jakosti. Zhotovitel se
zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost,
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla bude osobně řídit stavbyvedoucí, který bude
disponovat příslušným oprávněním k výkonu této činnosti.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s
příslušnou kvalifikací. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů, budou prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost nebo povolení mají.

10.8. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez
zbytečného odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynú
k provedení díla na nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení
díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TDS a autorský
dozor, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to
stanoví Objednatel nebo právní předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen poskytovat
součinnost.

10.10.Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla
Objednateli, a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem.
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10.11.Dílo bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek; nevhodné klimatické
podmínky však nemají vliv na prodloužení termínu pro dokončení díla dle této Smlouvy,
nejedná-li se o případ vyšší moci podle odst. 4.4.1. této Smlouvy.

10.12.Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na
vady a nedostatky, a to zejm. zápisem do stavebního deníku.

10.13.Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky v rámci provádění díla,
jako hutnící zkoušky, geotechnické zkoušky, veškeré revize atd.

10.14.Zhotovitel je povinen vždy přizvat TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti
a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámení o plánovaných
zkouškách a prověření prací bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebním deníku a současně
zasláno e-mailem TDS a v kopii Zástupci ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny
předem. O prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, se sepíše zápis, který podepíše Zhotovitel a TDS. V případě, že se TDS přes
řádně doručené oznámení nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky nebo práce, které budou
zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel nepřizve TDS
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, je povinen tyto práce na výzvu TDS, Zástupce ve věcech technických nebo
Objednatele na své náklady odkrýt.

10.15.Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoliční) práce, stávají se materiály
a předměty, jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím Zhotovitele s výjimkou takových
materiálů a předmětů, o nichž rozhodne Zástupce ve věcech technických nebo TDS,
že si je ponechá ve vlastnictví Objednatel. Předměty a materiály, jež si ponechá ve vlastnictví
Objednatel, označí TDS nebo Zástupce ve věcech technických Zhotoviteli před zahájením
provádění díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány postupně
v průběhu bouracích (demoličních) prací. Může se jednat zejm. o stožáry a svítidla VO,
asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
S předměty a materiály, které si Objednatel ponechá ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle
pokynú TDS nebo Zástupce ve věcech technických.

10.16.Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení
stavby a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat a do
dokumentace promítnout. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v projektové
dokumentaci, musí tyto odchylky Zhotovitel projednat a odsouhlasit se zhotovitelem projektové
dokumentace a TDS. Zhotovitel předloží potvrzení o tomto projednání Objednateli se svým
stanoviskem spolu se zpracovanou dokumentací skutečného provedení stavby.

10.17.Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelúm.

10.18.Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků
bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení díla.

10.19.Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a jím určeným osobám veškerou součinnost
potřebnou v rámci kolaudačního řízení a ke kolaudaci díla, a to v co nejkratších možných
lhůtách. Zhotovitel se rovněž zavazuje ve stejném rozsahu zajistit poskytování součinnosti
svými Podzhotoviteli.

10.20.Zádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob ani cizím majetku.

Článek 11. - Kontrola provádění díla

11.1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.
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11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TDS, Zástupcem ve věcech technických,
případně dalšími zástupci Objednatele a Autorským dozorem.

11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup prací při kontrolních dnech, případně i mimo ně
dle požadavků TDS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo
Objednatele je Zhotovitel povinen činit opatření k jejich odstranění.

11.4. Kontrolní dny

11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx týdně.

11.4.2. TDS oznámí konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním, a to
alespoň zápisem do stavebního deníku, případně také zasláním e-mailu.

11.4.3. Kontrolních dnů se účastní TDS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických,
případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelem přizvané osoby a Autorský
dozor.

11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí, jsou povinni se zúčastňovat kontrolních
dnů.

11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den Podzhotovitele.
11.4.6. Kontrolní dny vede TDS.
11.4.7. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola

kvality, časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS,
příp. dalších osob a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.4.8. V rámci kontrolních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti
případného užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a tyto
možnosti se Zhotovitel za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších
vlastností v rámci recyklovaného využití zavazuje využít, je-li to v souladu se ZZVZ.

11.5. Kontroly provádění díla budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti:

11.5.1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za
účelem posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a
geometrického provedení díla. Ke kontrole Zhotovitel předloží zejména technické listy,
příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro
dodávky Podzhotovitelú.

11.5.2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací
včetně technologických postupů.

11.5.3. Kontrola postupu dle projektové dokumentace.

Článek 12. - Stavební deník
12.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s obecně

závaznými právními předpisy (dále jen ,,stavební deník").
12.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinen

zapisovat veškeré skutečnosti důležité pro provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby zápisy
v listinné formě stavebního deníku a zápisy v elektronické formě stavebního deníku, bude-li
stavební deník veden i v elektronické formě, byly shodné; v opačném případě jdou jakékoliv
negativní důsledky plynoucí z rozporu v provedených zápisech k tíži Zhotovitele.

12.3. Zápisy do stavebního deníku Zhotovitel provádí formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen
veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla zapsat v ten den, kdy nastaly.

12.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi Objednateli, Zástupci
ve věcech technických, TDS a všem dalším osobám oprávněným do stavebního deníku
nahlížet nebo zapisovat, a to v průběhu pracovní doby, případně na výzvu Objednatele nebo
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TDS v požadovaném termínu. Zhotovitel je tedy povinen zajistit fyzickou přítomnost listinného
stavebního deníku na staveništi.

12.5. Zápisy do listinného stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích.
Originál zápisů listinného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli
při přejímacím řízení (viz odst. 13.6. Smlouvy). První kopii zápisů listinného stavebního deníku
přebírá průběžně TDS nebo jím pověřený zástupce, druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

Článek 13. - Předání a převzetí díla

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením a
předáním Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen
odstranit drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo převzato.

13.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla
nezahrnuje kolaudaci díla. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí
díla oběma Smluvními stranami a TDS; bez podpisu protokolu o předání a převzetí díla
ze strany Objednatele, Zhotovitele nebo TDS není dílo převzaté.

13.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad. Pokud
bude mezi Smluvními stranami spor o tom, zda vada nebo nedodělek je drobnou vadou nebo
nedodělkem či nikoliv, rozhodne tento spor nezávislá třetí odborná osoba. výběr této osoby
bude proveden tak, že Objednatel navrhne 3 osoby a předá jejich seznam Zhotoviteli. Zhotovitel
do 2 pracovních dnů od doručení seznamu (vC. doručení e-mailem) určí jednu z nich, která
posoudí povahu vady nebo nedodělku. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě osobu z předaného
seznamu nezvolí, zvolí ji Objednatel. Rozhodnutím této osoby jsou Smluvní strany vázány.
Náklady na posouzení povahy vady nebo nedodělku nesou Smluvní strany rovným dílem.

13.4. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami
(není k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou
drobné vady a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel
je povinen drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a
nedodělků bude sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky,
Objednatel jej nepřevezme, a to ani s výhradami.

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a
to zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech
technických. Objednatel zahájí přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle
předchozí věty všemi uvedenými způsoby.

13.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit Objednateli nezbytné doklady, zejména:
13.6.1. protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o

proškolení obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních;
13.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2

vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku;
13.6.3. vyjádření správců sítí ve 2 vyhotoveních;
13.6.4. originál stavebního deníku;
13.6.5. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních;
13.6.6. prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních;
13.6.7. doklad o uložení odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních;
13.6.8. dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou ve 3

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dwg a
.pdf;
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13.6.9. geodetickou část ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení na datovém
nosiči ve formátu .dgn (shp, dwg, dxf) a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu
.pdf;

13.6.10. geometrický plán stavby ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotoveni na
datovém nosiči ve formátu .dwg, v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dgn
(ev. shp, dxf) a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .pdf, neurčí-li Objednatel
jinak.

13.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 13.6. této Smlouvy řádně předloženy Objednateli v rozsahu
a počtu určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno; předložení uvedených dokladů je
součástí povinnosti Zhotovitele dílo dokončit.

13.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 13.6.1. až 13.6.7. této Smlouvy kdykoliv
v průběhu provádění díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedení dí|čí
části díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředloží doklady dle předchozí věty, které se
k provedené části díla vztahují nebo s ní souvisí, např. doklad o uložení odpadu (vážní lístky
odpadu).

13.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TDS a bude
obsahovat:

13.9.1.
13.9.2.
13.9.3.
13.9.4.
13.9.5.

13.9.6.
13.9.7.
13.9.8.
13.9.9.
13.9.10.

označení díla;
označení Objednatele a Zhotovitele;
číslo a datum uzavření Smlouvy;
zahájení a dokončení prací na díle;
prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá,
a soupis případných vad a nedodělků;

datum a místo sepsání;
jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS;

seznam převzaté dokumentace;
termín vyklizení staveniště;
datum ukončení záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad a
nedodělků).

13.10.Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

13.11.Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. výše uvedená
ustanovení tohoto článku se použijí obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předání
veškerých dokladů uvedených v odst. 13.6. této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní
strany výslovně uvádí, že případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést dílo řádně a včas dle této Smlouvy jako celek; pokud přes převzetí části díla nebude
dílo jako celek dokončeno řádně a včas, dostane se Zhotovitel do prodlení se všemi z toho
plynoucími důsledky včetně zákonných a smluvních sankcí účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv
např. poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté části díla).

Článek 14. - Záruka

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má
vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným ve Smlouvě.

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba:

14.2.1. v případě stavby a všech stavebních prací činí 60 měsíců;
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14.2.2. v případě zařízení, u nichž výrobce nebo dovozce vystavuje samostatný záruční list,
se záruční doba sjednává v délce záruční doby poskytnuté na zařÍzení výrobcem
nebo dovozcem, nejméně však v délce 36 měsíců;

14.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem, případně odstraněním
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami, a to ve všech případech dle
odst. 14.2. této Smlouvy.

14.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla Zhotoviteli až do doby odstranění této
vady.

14.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle
listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení
odeslaného datovou schránkou považuje i oznámení zaslané Zhotoviteli e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude
obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o
vadě díla není uveden jiný požadavek Objednatele, požaduje Objednatel bezplatné odstranění
vady díla.

14.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné
době odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení
vady Zhotoviteli v případě vady nebránící užívání díla a nejpozději do 10 dnů ode dne
oznámení vady Zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránící užívání díla. S odstraňováním
vad je Zhotovitel povinen započít v nás|edujících termínech:

14.6.1. v případě vady díla, která nebrání jeho užívání, je Zhotovitel povinen zahájit
odstranění vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;

14.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívání, je Zhotovitel povinen
zahájit odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se
Smluvní strany nedohodnou jinak.

14.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve
stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže,
že za odstraněnou vadu neodpovídal, uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to
nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.

14.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla
běží pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní
délce, a to ode dne převzetí opravené části díla.

14.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní
v době stanovené v odst. 14.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady
na odstranění vady do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

14.10.Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

Článek 15. - pojištění Zhotovitele

15.1. pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu
podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši Ceny s DPH platnou v době podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení
na Veřejnou zakázku (dále jen ,,pojištěni obecné odpovědnosti").
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15.1.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z
výkonu podnikatelské činnosti.

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne
zahájení provádění díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně
do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišt'ovnou prokazující pojištění obecné
odpovědnosti vC. doložení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění
stavby (nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni
uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou
pojistnou smlouvu nebo ce rtifikát dle tohoto od stavce je Zhotovitel povine n
Objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude
Objednatelem vyzván, a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

Článek 16. - Ostatní ujednání a specifické podmínky provádění díla
16.1. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění Objednatel. Tím není dotčen

odst. 10.15. Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, až do dne převzetí celého díla
bez vad a nedodělků Objednatelem, případně do dne odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li
dílo převzato s výhradami.

16.2. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při provádění díla, a
to bez ohledu na zavinění.

16.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat
únik ropných, toxických ani jiných škodlivých látek.

1 6.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započítání nároků Objednatele na smluvní
pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo
vyplacení pozastávky.

16.5. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech
technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy.

16.6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

16.7. Práva Smluvních stran vyp|ývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných příležitostL rovnosti mužů a
žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

16.10.Omezeni vlivu na okolí

16.10.1. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s
maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

16.10.2. Hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny a o sobotách v čase od 8:00
hod. do 18:00 hod., provádění hlučných prací v neděli je vyloučeno.

16.11.Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání veřejných
zakázek a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:

16.11.1. plnění veškerých povinností vyp|ývající z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
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ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky
podí|ejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelú,

16.11.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou,

16.11.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelúm, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za
plnění řádně poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti
dle smlouvy s Podzhotovitelem,

16.11.4. odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a bude účinně hledat
taková technická řešení, která umožní jejich zpětnou recyklaci a další využití.

Článek 17. - Sankce

17.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

17.1.1. za prodlení Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez DPH)
za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení,
od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ
bez dph) za každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.2. za prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 1 000,00 KČ za
každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.3. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránící
jeho užívání ve výši 3 000,00 kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.4. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady
díla bránící jeho užívání ve výši 10 000,00 kč za každý započatý kalendářní den
prodlení;

17.1.5. neposkytne-li Zhotovitel součinnost koordinátorovi BOZP ve výši 5 000,00 KČ za
každý jednotlivý případ;

17.1.6. nepřizve-li Zhotovitel TDS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 20 000,00 Kč za
každý jednotlivý případ;

17.1.7. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve
výši 3 000,00 KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení
s jejich odstraněním;

17.1.8. za každé prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté Objednatelem
ve lhůtě určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez dph) za každý
započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení,
od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ
bez dph) za každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.9. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši
20 000,00 Kč;

17.1.10. za prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy (popř. příslušného pojistného
certifikátu) ve výši 1 500,00 kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.11. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není
uveden v Čestném prohlášení a k jehož využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas ve výši 20 000,00 KČ;

17.1.12. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9. této Smlouvy ve výši
5 000,00 kč za každý jednotlivý případ;
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17.1.13. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.6. této Smlouvy ve výši
75 000,00 Kč;

17.1.14. za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost nebo zajistit poskytnutí
součinnosti dle odst. 10.19. Smlouvy ve výši 25 000,00 kč za každý jednotlivý případ.

17.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.

17.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě,
nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatelem započten vůči pohledávce Zhotovitele za
Objednatelem.

17.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z
odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

Článek 18. - Odstoupení od Smlouvy

18.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá
Smluvní strana poruší povinnost vyp|ývající z této Smlouvy podstatným způsobem, a to
písemným oznámením odstupujÍcÍ Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto
odstoupení odstupujÍcÍ Smluvní strana uvede důvod odstoupení.

18.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.:

18.2.1. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.7. této Smlouvy.
18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením díla o vÍce než 10 dní;
18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o vÍce než 10 dní;
18.2.4. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky

zjištěné při provádění díla, na které byl upozorněn;
18.2.5. pokud Zhotovitel nepřizve TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti

nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými;

18.2.6. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy;
18.2.7. pokud je Zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy podle Smlouvy (popř.

pojistného certifikátu) Objednateli o vÍce než 10 dnů;
18.2.8. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není

uveden v Čestném prohlášení a k jehož využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas;

18.2.9. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.6. této Smlouvy;
18.2.10. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užívání nebo jeho užívání

podstatně ztěžuje.

Článek 19. - Závěrečná ustanovení

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu.

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

19.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

[18/19]



Smlouva o dílo - č. objednatele KT/13016/23, č. zhotovitele 23003

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto
uveřejnění zajistí Objednatel.

19.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla
Objednatelem vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o
Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření
a plný text Smlouvy.

19.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby
tato Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách
určených městem Litvínov.

19.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou nás|edující přílohy:

19.6.1. Příloha č. 1 - Rozpočet;
19.6.2. Příloha č. 2 - Vzor změnového listu

Za Objednatele Za zhotovitele

V Litvínově dne V Mostě dne

Digitálně podepsalMi an Milan Kožnar

V Datum: 2023.10.30Kožnar 12,33:26 +01'00'

Město Litvínov
Karel Rosenbaum
gestor a 1. místostarosta města

JMV tech s.r.o.
Milan Kožnar
jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23003
Stavba: výstavba schodiště Gorkého - Ke Střelnici

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum:

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: lČ:
JMV tech s.r.o, DIČ:

projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
MESSOR s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22.09.2023

47286334
CZ47286334

28738217
CZ28738217

DPH základni
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
474 128,70

0,00

V CZK

474 128,70

výše daně
99 567,03

0,00

573 695,73

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko _ _ _ _ _ Datum a podpis: _ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003

Stavba: Výstavba schodiště Gorkého - Ke Střelnici

Místo" Litvínov Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: JMV tech s.r.o. Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [czŕq Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1 objekty pozemních komunikací
2 veřejné osvětlení
3 VRN

474 128,70 573 695,73

397 976,17 481 551,17
50 232,53 60 781,36
25 920,00 31 363,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
výstavba schcxiišlé Gorkého - Ke St/e|n|có

O1jNkt
1 - Objekty pozemních komunikaci

KSČ)
Mišto. Litvinov

Zadavatel

Uchazeč
JMV tech s r o

Protektar1t:

Z pfacovatel
MESSOR Sro.

poznámka

Cena bez DPH

ce-cz
Datum. 22 09.2023

lČ.
DIČ.

lČ: 47286334
DIČ: CZ47286334

IČ:
DIČ.

lČ- 28738217
DIČ. CZ28738217

Základ daně Sazba dané
Dph základni 397 976.17 21,00%

smená 0.00 15,00%

:Cena s DPH v CZK
l

397 976,17

výše dané
83 575,00

0,00

481 551,17

- u".



Projektant Zpracovatel

Datum a Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: RaziškO

_ 26 -



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba'
výstavba schodtšté Gorkého - Ke Střělnicj

Qbjekt
1 - Objekty pozemních komunikaci

Mišto Lrtvinov

Zadavatel
Uchazeč. JMV tech s.r.o

Datum" 22 09.2023

Projěktänt:
Zpracovatel: MESSOR s ro.

Kód dílu - PopiS Cena celkem fCZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - ZakjMáni

3 · Svišé a kompletnl konstrukce

4 - Vodorovné Konstrukce

5 - Komunčkace pozemní

g - Ostatnl konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesuň hmot

PSV - práce a dodávky PSV

767 - Konstnjkcô zámečnické

397 976,17

345 862.85

55 711.40

23 509.¶8

28 660.84

159 599,07

20 822,34

28 182,42

15048,03

14 329,57

'62 113,32

52 113,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
výstavba schodště Gorkého - Ke Střetnia

Objekt:
1 - Objekty pozemních komunikaci

Mišto' Litvínov

Zadavafel.
Uchazeč. JMV tech s,r,0

Datum. 22 09.2023

pmjektanl"
Zpracovatel MESSOR s r.n

PC Typ Kód Popis MJ MmZs(vi

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová $oU$täva

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemni práce
1 K 113107136 Odstraněm podkladu z vyztuženého sRěml u přes 100 dO ¶50 mm tučné m2 l

l

pp pQďďadu nebo mu mtnd 3 ~1 na Mádku m dc y m nOhO naWwlm na ckxjwaN ptmlNdek z bě(GNj
©uZeném dbémt, QCI mnrv des :00 dO iso mm

W "pode$ta"1 5'1, 5
W ')jQd mmerlem"1, 5'6
W Sou¢e{

2 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hominé třídy (ébtelnos(s l a 2 objem do 100 m3 strojné m3
JPP Odkcjpamky pK¢kQpävky U'OjM v hKxMQ Iňdy ¶é&ohmh 4skumy 1 ú 2 přm Si] áj m ftů

W 'bodes¢V76.57,5+2 5tZ¶*¶,S"2 1]"0.25
w "ramena"(6 5"4.8}°2 5"0,25

,W Součet

3 K 13211213¶ jHbubeni mzapa,Zených rýh Šířky do BOO mm v $oudcžných horninách třídy těH$k\o$ti i skupiwy 1 a 2 ňjčňé m3
L , _ _ . . , .
pp 'ýh Sidky BOO mm wwnäMin tk¶ä au Aŕô(b a 8pôdu v Ňjmnô lfkN fWmmtl t 2

W 4 _ _

4 ! K ¶6275¶117 ,VOdôŕQvM p/emi9éni přes 9 doč) dQ 10000 m výkopkdsypamny z hominy Iňďy tětdelnwi l skupmy 1 aZ 3 m3 L

pp VMocwné netxj 9ymnmy po m obvykkM dapeavnim µwlřMku nWäml výkapku. adak se mtenlm bez
FozhlNUÚ z hornrW {fi<ly I «upínV 1 u 3 tla mWetmt PM g OCKJ do ¶0 (XX) m

. VY 13.2·<,2

5 l K 162751119 'pňpwek k vodomvnému přemtstěN vykgpku/sypan{ny z horniny ttídy i $kúpiny"1 až 3 ZKD 1q(jq m
přes 10000 m m3 l

pp pfeemi&N nebo po ·uchu m obvykjGtn dWr:wrwn pccMiMku. tm avšak áh9onim tjä
ramnuu r homlrw Iňdy k&hldmtíh l ~117y ¶ M 3 m vMál=m Pňpbldc k cGlnÔ k4ůxŇch l zaoočdých oaj m

w 17. 4'10 'Přepočtené koeficientem mnQZsM
r _i 6 K 167111101 Nakjádárú výkopku z hornin třídy těžttdnosti I skupiny 1 až 3 ručne m3

PP NaiiUUN, $kkádôni ¢Ňt%ádW nmlehičhQ netm ruční mkl%ánl z hcxnn čfidy WRe|m«i l, 1 u 3

) 7 K 171201231 Poplatek za uloZen[ zemirty a kameni na rocyklačni skládce (skiádkovně) kód odpadu 17 05 04 l t )
pWMek wlav&nih0 ďí»cki na tecyklCN Udáclce ÍsklMkuvM| mmm d kwmni zmMéného KMMWu pad Nxkm 17 (is 'PP (34

VY 17,4"7,0
K :181411122 ZatoZeni lučniho trávniku výsevem pi (Jo 1000 m2 ve svahu přes 1'5 do 1:2 m2

Pp hávniku hu Ndě předem pňpřwQM psQchý do ¶0ä) m2 vym \nOétM óenmô n8 8vOhlj pľé9 1 5 dc 2
W ,"poačl stavby v mihu do 2 m"20'2"2

l g M 00572100 (jsňo mtenzNnl vŕceWá kg """ '
PP H.emwnl Yicwla ""

. W %"0.02 'Ptep&ené kaehclentem mno2Wv(iO! K 181911102 Úprava pláně v homtrsě třídy těZäelnosti l skupiny 1 aZ 2 se 2hutněnlm ručně m?

PP ljWrvo plané vytwnjnlm rWdäú tuCM v hoMnů1/idy ŇtZAdrmh Iuuplng 1 ú 2
,W ,¶8"2 1+22"2

' 11 K 182311123 Rozprostřani ômce ve svahu přes 1:5 ti vT5(vý do 200 mm ručM mz

PP urwnäNl orme wahu 3kkjrru přets 1:5 ručně při mumie pkM u vrstvy do ?00 mm
W "pocbél stavby v pcům do 2 m"2Cř2"2

,D 2 Zakládánl
12j K 273321411 Základové desky ze Zb bez zvýšených Mtoků na pms1l'edi tř, C 20/25 ·m3

PP Zôkbdy ľ mim~i z b«onu bez tvWUNeh růmců m u C"?CIQ5
_ W "Schodišľbvá cieska'O,

13 K 273351121 'Zňzeni bedněni Ukjadových desek m2
PP BedněN mím
W "$chock§ľová )"2

14 K 273351122 Oastmnéni bednění zákIadových desek m2
PP &K1MM UkWdu txS&tMvén[

' 15 K j2?3382021 výzluž Uklajových desek svařovanými Mémi Kari t

pp výmů 7äkkKki desoÔc zd wmlb«mých ui Z drábi tyGM KARL
W 3,591"50/1Q(X]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
16j K ,33992¶13¶ OsázQváM betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m Ĺ

PP pahmd v Eadt áe vyay pusáúy do m mm
W _@.57+4.5'2

17 M W2284R1 palisáda běťQňQvá 1y¢wá hranatá pňmdhl 160x16QMocmm kus
W 26"6,9 'Mepďtené kaehclen{em mriaZsM

o 4 Vodorovné konsčmkce
18 K 430321515 SchoäSťová konstrukce a RMňp8 ze Zb tŕ. c 20/25 m3 ""

'PP 5cMó©fwě kmmNce oarWyz 'bekjm ZdetůvéhoMz vý2Nůe) mpN . rámem, podeW C áäQS

w "stijmé"
VY 2 1'021"0ÁQ¶2

19 l k 43038¶82¶ výztuž schQdišťová konslmkce a rampy be1onářskou 0c#ll 10 505 i "
pp výaw šcNxhÚwých komdrukd ranp MljjÄů, »chodrW mcnen, podest s mníky jRj ňťbCb 851 saj
W 2, 117"50ň000

2'0 K 434313115 js¢h%y z vlbmHswawých prefabríkáfů se znzenim podkladních stupňů z betonu C 20/25 m
PP Semy z pfHkälú cwnenlww maku, zi'iwMm pôcDdadNch mNKí NB18W If C ZJOQS
W 3T?,¶

j21 K 4M351141 iZňzeni bedněni stupňů pňmoCerých 5choáišľ ma
JPP «upň1 Nib MslupňuvC de5m noho m ~tm w&'nné pľlmoCargch zmení

W 2 1"0.W22
22 K 434351142 bedněni s:upňů Mimočatych $Chcx$išť m2

PP Ekdriěsá sluphj tmmwMch m m~~ déme neh na lerCnu pfimčarých čmranérM

d 5 Komunikace pozemní
23 K 564851011 )podklad Ze štéekocjdě ŠD plochy do 100 m2 tí 150 mm m2

PP "odkkKI ze SW kcuMt ŠLI s a zhwr4nlm PiClChY pmdlrvé do :OŮ m2, po ZhjtMnl |1 ISO mm
W .:'We$w"14§+5"2,4

24 K m211110 Kladeni zámkové dtäby komunikaci pm pěší ručně ti 60 mm skuNny A pI do 50 m2 m2

Kkkknl čMW z N'lQňUvych zámkovýeh Bla2Mc kiomuNcaá Wq pCN ruČně g ložem z kíwerwa běSmého nebo dreeciéhe do 40 mm, s
vypWnlm spa' s Mtnétúm, wMmrilm a sc směNmlm p&yKčMhQ mlenálu rw kmjnm 1| GO mm skyphy A. W Mochy SO tn2

W

-2-8

11,250 795,59

2,250
9.000

1i.250

13.226 113,14

6.!)63
7,063

13.226
4,160| 83322

4.160
17,400 259,86

17,400

174.000 19,32j

174 (JOO
17.400 350.62

31,320 281,52

397 976,17

345 862,85

55 711,40
8 950,39 GS Urs 2023 02

1 4%,39 es Urs 2023 02

31,320
80.000

00,0CX}
1,600

1.600
'45,800

45.B[K]

%,000

3,5911
l

3,591
4,680

4.880
4,680'

10,05j

T "

103,04 '

42.4cjj

201.08

.3 849,92j

52QS3Ĺ

127.44

0,180 36 950,03

0,180

26,000

26.000
179,40U
179,400

435.80

3 466,20 !cs Urs 2023 02

4 521,56 es Urs 2023 02

3 361,68 'es Urs 2023 02

6 100.79 es Urs 2023 02

8 8¶7,21 es Urs 2023 (12

804,00 es Urs 2023 02

164,86 es Urs 2023 02

l
1 941.92'CS Urs 2023 02

16 086.40 es Urs 2023 02

23 509,18
73 825,06 es Urs 2023 02

2 436,55 es Urs ?023 02

595.42 es Urs 2023 02

6 651,76 es Urs 2023 02

28 660,84
11 330,80 es Urs 2023 02

96,60 17330,04li

2,7¶7 4 655,22

2,117
0.106 61 884,60

0,106
67,200' 997.34

87200
14,112 533,30

14,112
14,112 101,83

22,000

aooo
22,000

22,000

206.13[

384,99

159 599,07
g 855,10 es URS 2023 02

6 559,77 es Urs 2023 02

134 221,25 es URS 2023 02

7 525.93 es Urs 2023 02

437,02 es Urs 2023 02

20 822,34
4 534,86 es Urs 2023 02

8 469.78 gs Urs 2023 02



PC Typ Kód Popis Mj

25 M 59245018 «ažba Nar obdéiMk betonová pňmdnl m2
PP dluäba ¢bdčIMt betonovik
W 22"1.0-3 PÍ'ecxjčtené kodläentem mnQsM

o g Oslatni Konstrukce a práce, bouráni
Náběh dřcvoocdQvéhQ svodbdíô j%nastranný zádQnosti N2 délky 1 m se ubeřaMnim sloupků ve vzdálenosti

K 9113322R1 l kus.2 m
pp smmi woc5& dľevôoceíoUě ;iälpklj j·drmtmnM vtMlwosti No%ků 2mNtAh deW 1 m Ůrmň zaMnmii N2
W 'bo doplněni Ukon"eril - náběh 2JC2

l 27 K 9121131 11 parkovacjho dorazu Šířky do 800 mm _ ) kus

pp úorm iM~am gamu diiNy do 8CXJ mm
~
28 M 5€288006 Práh cmzovýparkwac/ z gumy 75ämm ) kus

'PP Bréh z gumy 75cmm

29| K 916231212 Osazeni chodnikovéhQ obrubniku betonového stojalého tjez boční cipéry do lože z betonu ptostôho m
l

pp O~cn1 %Mmlh sq iňumn kún. · vyµ~ňm a cmimtmju rmdOu tm txjá7j apěry, do1S&t tiemnu p«Ného
VY 1.5'2·2.5"2·0,9"2

30 M 5921701'6 obrubn/k betonový c:hodMkový 1000x80x25Qmm m
PP ôbeubnäí chodNkový
W 9,8"8 ,02 'PND¢CM6 koeticien1em mnobM

31 K !963022819 Bouráni kamenných schodišťQvých s(upňů zhdovenych na mimě _ l m
b

FP 8oaiáni %menríých 'uvnýct: mbčí kx»ých na mW
vy ;gim $chodl$tě 1,5 m. poCd $lúpňu ,17,.dyě Ek$kv m"i.5;i7"2'6

l 32 K 96%05211 ŤRozebráni a sMjčniho zábradlí se sľoupky osazeným do řims nebo krycích desek m
l
RmeMdni cximnénl mMho UErodH svoddé Bi Nmt m údMku na wáůkrma Oq 10 m nebo 5 ndďenlm m

pp dumwM čYosltedek. 6é jam po ůo@dch a * sÍnčeuM zatmi slaipky awmými da řim$ netm

33 K 966005311 == odstraněni suničního svodidla 5 jedmu pásnici m

RmetMr:l a UhcMÚ přemiWrdm mm řbä BďádNj na iq m meto ř¶&PP diXmrvnl pml/edek, twn po mmMMch dbWckh n jem zhtAMnlm wodda wčm6 Mcmpdku, jecmu pawici MmčniM

W

c) 997 Přesun sutě
; :' 34 K 99700251i 'Vodorovné přemistěni suli a vybouraných hmot bez naloženi ale se složením a Llfovnánlm do 1 km l l
'PP Vó®rumó pkmiWkil ;óul1 a Mhůl bez nalden1, ód} 8kŮMim a hnkym urcvMnim na Gb 1 km

Ť35 ' K '99ÍO025T9 pKpMek ZKD 1 km přemlsténf suti a vybouraných hmot ' t

pp pkm[9ěni suli a NM b«it mk9oni, a htcým umwúnim Pfiplulek k ceně ?á kůľdý tmi kz8poCsly 1 Km
0řw 1 km

w _ _ _ _ . B..42"ľ9 !nmsw|

36 K 997013862 jPOPlatek za 1j|Qženi stavebMho odpadu na recyklačni sktádco (skládkovM) z armovaného betonu kód odpadu l t
jT7 010¶

tkjt+ odpMu rW úkkke (ulbdkovné} HmwančŇ) zBdľlAénBM aqpaaú M kbdem 17PP 01 m

J7 M 10364101 )zem/na pm terénní úpmvy - arnice l
PP mmlm pro NN'H ůprwy - wmce
VY "tjQdé1 m±v ypruhu_aq 2 m"2W2'2"0.2'0,36

38 K 997013869 |PopIaítek za stavebnlho odpadu na wcykjačnl skládce (skládkovné) ze smésl betonu. cihel a ikeíamických výrobků kód odpadu ¶7 Cli Q7
pp "" ~ů na 1¢ nebo o&IWríýth Emká oetomj, äheď a kmmLkýw vg'cibků

zMMCMho do %Mdú codkôdm ¶7 0¶ 07
VY 0.4M 7

l 39 K 9972216n Nakládáni suti na doptavni prostředky CIto vMoľovnou dopfävú l

PP NeůMáni dwmmi p~edky M) vodcjmnou dwwu buň

d 998 Přesun hmot
40 " k 9982230¶1 :přesun hmm pro pozemní komunlkace s kmem dfáždéným

P

PP Pfešun hml pro µatemn1 s hylom dbpmml dv2čX) m pKŔkpW objektu

d PSV Práce a dodávky PSY

Množs(vi j cena [CZK] Cma celkem [CZK] cenová soustava

22,660 7 817,70 es Urs 2023 Q2

Z2,6ä}

28 182.42

2,000 ?656,00 3 312.00

2,0QO
6,000 187,26

6.000 251,20

9.800 205,22

9.800
9,996 moo

9,998
37,500 111,61

37,500
6,000 863,38

8,500 409,81

8.500

8,420 111,89

159.980 12,93

159.%0

3,700 222,64

15.360 537,28

15,360

4,720 326.60

4,no
8,420 160,58

7¶,512 200,38

1 123.56 es Urs 2023 02

r ,7 507,20 |CS URS 2023 02

2 011.16 es URS 2023 02

1 379,45 es Urs 2023 02

4 185,38 es Urs 2023 02

5 18028 es Urs 2023 02

3 483,39 es Urs 2023 02

D 767
41 K 767995114

PP
VY

42 K 7679951R¶

W
'43: K 911111111

PP
W

|'4]S; 1'011026

W
45 K 998767101

PP

VY

Konswukce zámečmcké
Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 20 do 50 kg kg
Môm&2 cBlatNch Mypuckých hmcamm pen 20 do SQ Kg

1'vyq's
jZárové zinkovánl atypických zámečnických hm přes 2d da so kg kg
'VÝiMs ma(erÍálu P[T274
Montáž záb«adli Dcdovóho zabefonavaného m
MqnM ukwMll cxmwoho
"výpl8 ma?erlálu PD"4A2"2·&1T2+1,95'2

trubka ocdbvá bezešvá Madká/akost 11 353 51x3,2mm l m
cjcebiA hkdb jakW 11 353 5W3,Mvn

'výp.is mô.¢cdálu PD"8Š,2
hmW tonážni pro zámečnicke Konstrukce v objektech v do 6 m t

PFetm 1vn¢d po mme&wMce mnweny z rwmmwu péownwarNno nmnÁlu wQorwrw dOprwnl maumw ch 50 m v
vyšky do 6 m
0,274

274,000 47,90

15 048,03
942,11"cs Urs 2023 02

2 068,54 es Urs 2023 02

823,77 es Urs 2023 02

8 252,62 gs Urs 2023 q2

1 54¶,55 es Urs 2023 02

1 419,44 es Urs 2023 02

14 329,57
14 329,57 es URS 2023 02

52113,32

52113,32
13 124.60 es Urs 2022 01

274,000
274.000
274.000
28.98Qi

28,980
88.200

8$,200
0274

0.274

47.84 13 108,16

176,81

230,92

1 421.44

5 123.95 es Urs 2022 CIl

20 367,14 es URS 2'022 01

389,47 es Urs 2022 01

- zg _



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba schodiš!é Gorkého - Ke SUřeľnla

Objekt:
2 - Veřejné osvětleni

KSO
M i$lo" Litvínov

Zadavatel:

Uchazeč
JMV lech s.r o

projektant.

Zpracovatel
MESSOR s,ro

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 22.09.2023

lČ:
Dič:

1¢: 47286334
DC: CZ47286334

ič:
Dič:

É¢: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 50 232,53

Základ daně Sazba dané
Dph základni 50 232,53 21,00%

snížená 0,00 15.00%

Cena s DPH v CZK

výše daně
10548,83

0,00

60 781,36



projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpiS: Razňko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba"
výstavba schodtšté Gorkého - Ke Střelnici

ôbjekt:
2 - veřejné osvětleni

Místo' Litvinov

žadávatd
Uchazeč JMV tech s.r.o

Datum: 22.09.2023

Projektant
Zpracovated MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popěs čana cdkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 · Elektromstaiace - Mnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - EťektromontáZe

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

vrn4 . lnžený'ská činnost

50 232,53

654.48

654,48

46 678,05

46 678,05

2 900,00

2 900,00

-M-



SOUPIS PRACÍ

Stavba
výstavbä $chodíšlě Gorkého - Ke Střelnici

Objekt:
2 - Veřejné osvětleni

Mis:o LiMnov

Zadavateí"
Uchazeč' JMV (ech s,r q

, PC Typ Kód Půpi$ Mj

Náklady soupisu celkem

Datum' 22 09 2023

projektant:
Zpracovátel: MESSOR s rjj

MňQŽ$M j.cena [CZK] Cena mfkem [CZK| Cenová soustava

D PSV

O 741
tK 741375833

PP

_ D_ 21-M
2 K 210202013

Pi"
l 3 M 1747QR1

4 M
j

5 M 1741QR3

6 K 210204105
PP

7 ' M |31674006

PP

M |31674008
PP

l g l K 998741101

PP

D VRN

D VRN4
, to K 044002000

PP

práce a dodávky PSV

$i|nQpKjud

Demomát MlídIa průmy$ľovéhD výbojkQvého venkovniho na stožáňj přes 3 m se zachovánim Mkčnosů kus
DemmtůZ wmd se výw«wý¢h na mbaru pm 3 m

Práce a dodávky M

Elektmmontáže
Momáz $vitidlQ výbojkové průmyslwé ňéĹ)Q venkovní na výloznik kus l

9'Q%«, se vodičů prwnµwých mbo na WdnN
lsv PRELED 2G 19W lP66 JK 264OLM AST"CLO " kus
I

.SV PRELED 2G 7W lP66 3K 770LM AST"CLO kus ,

:SV PRELED 2G 9W /P66 3K ?0QOLMAST+CLO kus
ĹMon!áZ výlQžňiků Qsvělkni dvouramenných sloupových Mnodnosh dej 70 kg kus
l
Mcmáp výlatnbku mdNml svoummnnysn 70 kg

výkRn/k rovný dvqnásobný k asvě//wacim MoZárům u/iCn/m vy/ožen/ 500mm kus
k crbvMWáclm uôUrum uňénlm vykůmŕ 5OQmm

vý/ozn/k rovný dvojnásobný k osvét/cjvac/m MoZánům Učn/m vyioženl ¶5Oärnm i kus ,
.výH.nlk k ulCnlm 15QňrWn

|přesun hmot čonážnl pro sih:oproud v objektecn v do 6 m t

F%4un hrmí pro s1Mwvmý t hmemmh vOdOrWM doer+ «dálwm1 do SO m v výkky da 6 m

2,000 32724

D M

4,000 535,03

50 232,53

654,48

654.48
654,48 es Urs 2023 02

46 678,05

46 678,05
2 140,¶2 es Urs 2023 02

kus 1,000 ¶1 BOO,® 1180qqq

kus , um ' n 5qq,00 11 5(x),00

kus 1.000 11 moo 11 80ť),OO

kus 2,000 487.88 2 975,76 es Urs 2023 02

LOQQ 1 moo -

1,000 2 50QOU

0.500Ĺ 4 564,34

1 680,00 es Urs 2023 q2

2 500,00 es Urs 2q23 02

2 282,17|cs Urs 2019 01

vedlejší rozpočtové náklady

,inZenýrská činnost
'Revize
Hlavni 1¢1AÝ µu«m&m činnosti á ruUIa& m~

kpl 1,000 2 900.00

2 900,00

2 900.00
2 900,00 es URS 2017 01

-.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba'
výstavba sChodiště Gorkého - Ke Střelmci

ObŇkt:
3 -VRN

KSO
Mislo" Lilvim'v

Zadavatel'

Uchazeč
JMV tech s.r a.

Projektant'

Zpracovatel
MESSOR s.r O.

Poznámka

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ.

lC.
DIČ

lČ
DIČ.

1¢.
DIČ-

22.09 2023

47286334
CZ47286334

28738217
CZ28738217

Cena bez DPH 25 920,00

Základ dané Sazba dané výše daně
základni 25 920,00 21,OCl% 5 443.20
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 363,20

-3'f



projektant ZPracovatel"

Datum a pocipis" _ _ Razítko Datum a Qodpis: _ Razítko

Otýednavatel " "" Uchazeč

Datum a Razítko Oatúm a podpis-_ _§Ť r Razítko

- 35"-



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba_
výstavba schodiště Goňcého - Ke Střemici

Obiekt:
3 -VRN

MišO Litvínov

Zadavatel
Uchazeč. JMV (ech s.r-o

Datum 22.09.2023

Prop ktant'
Zp¢acoval81: MESSOR s.r.o.

Kód dilu . popis Cena celkem fCZK)

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - PNzkumné, geodeticxé a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN7 - provozní vlivy

25 920,00

25 920,00

13 QQ0,00

9 420,00

350Cl,OCl

>6" -



SOUPIS PRACÍ

Stavba
výstavba schodiště Gorkého - Ke střélnKá

OHekt.
3 -VRN

Mlslo Lí{vinov

Zadavalel.
Uchazeč' JMV tech s.r.o

' pč Typ Kód Popis MU Množstvl

Náklady soupisu celkem

Datum: 22 09 2023

prcbjek|ant
Zpracovatel MESSOR s.r.o.

j cena jczK] Cena celkem jczKj CCAQVá souslava

D VRN

D VRN1
L 1 j K 0¶220¢30QO

PP
2 K (j123030Qů

PP

D VRN3
3 K , 032103000

PF'

4 K 033203000
N

[5 : K 034¶03000

PP
W

D VRN7
6 K 072103001

PP

7 K 072103011
PP

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geode|lcké a projektové práce
Geodotické práce při prováděni stavby
G«xNtkk9 p'áce při pvmddéni mvby

Geodetické práce po výstavbě
G«xktfKH Moe po

Zařízeni slaveniště
Náklady na stavební buňky
Náklady m mveém tMky

l
pro zařízeni sfammště

Erwrpo pfq umní
riOpioceni staveniště

Oglocenl
"výmvba 2 mésioe délka oplouM

Pro.vozni vlivy
'ptojeanáni did zajištění DIR komumkace lt.a Ill tlidy

. P'c\E~| Dltj n OR kommkaco Íl a Ill lfidV

zäjlštěM did komljnlkace 1( a ltt třídy · jednoduché el. vedeňi

Zaµ9Ml OKI jI a Ill lľlay - µhôdcxmc el, wdcnl

' šoub 1.000 S 00Q,QO

r, šoub l 1.000 8 000,00

l ks

sQéjtj
l lydenl l

, m

IND

1,000

3 500.00
l

1 000,00

šoub l
l i

šoub '

328,000 15.00

328000

1.000 500,00

1,000 3 0OO,(X)'
L

25 920,00

25 920,00

13 000JJO
5 moo es Urs 2023 02

8 000,00 es Urs 2023 01

9 420,00
r _ "3 500.0¶CS Urs 2023 01

1 000,00 es Urs 2023 01

4 92QAojcs Urs 2023 01

3 500.00
500,00 es Urs 2023 OF

3 000,00 es Urs 2023 01



Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :

E]clĽlronický 1.11. 3
Certifikát a odp'

Jméno : Kare um
V.i]P Q jr " ,u
m t ti _] (l 4(14:


