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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy: 

PREAMBULE 

Dlouhodobým cílem Zadavatele je zajistit provoz nemocnice ve Valašském Meziříčí, a 
vybudování Nového pavilonu následné péče v Areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí a jeho 
následné provozování. Za tímto účelem Zadavatel vybral na základě řízení v režimu ZZVZ 
vhodného dlouhodobého partnera. 

1. DEFINICE 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že pojmy použité v této Smlouvě mají mít význam 
specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy: 

1.1.1 Areál nemocnice znamená nemovitosti v rozsahu přílohy č. 6 a 
Pozemek. 

1.1.2 Budoucí smlouva má význam uvedený v odst. 13.21 této Smlouvy; 

1.1.3 Částka kompenzace znamená příslušnou částku kompenzace při 
skončení Smlouvy stanovenou podle přílohy č. 3 Kompenzace; 

1.1.4 Den otevření znamená den, kdy dojde k zahájení provozu v Novém 
pavilonu; 

1.1.5 Den plánovaného otevření znamená den, ve kterém má dojít dle 
Harmonogramu k zahájení provozu v Novém pavilonu. K posunutí 
tohoto data dochází pouze z důvodů a za podmínek ve Smlouvě 
sjednaných; 

1.1.6 Den předčasného skončení znamená dále uvedený den, ve kterém 
skončí Smlouva v případě jejího předčasného skončení: 
1.1.6.1 při předčasném skončení pro Selhání Koncesionáře, den 

uvedený v oznámení Zadavatele podle odst. 35.6 nebo 35.8 
Smlouvy,  

1.1.6.2 při předčasném skončení pro Selhání Zadavatele, den 
uvedený v oznámení Koncesionáře podle odst. 35.10 nebo 
35.12 Smlouvy; 

1.1.6.3 při předčasném skončení pro Událost vyšší moci, den 
uvedený v oznámení příslušné strany podle odst. 35.13 
Smlouvy; 

přičemž strany se mohou v konkrétním případě dohodnout, že Dnem 
předčasného skončení bude jiný den; 

1.1.7 Den skončení znamená Den předčasného skončení či Den uplynutí, 
podle toho, který nastane dříve (tj. podle toho, zda dojde k 
předčasnému skončení); 

1.1.8 Den účinnosti znamená den, ve kterém tato Smlouva nabude 
účinnosti; 
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1.1.9 Den uplynutí znamená den 31. 12. 2058. K posunutí tohoto data může 
dojít jen z důvodů Událostí vyšší moci a za podmínek ve Smlouvě 
sjednaných; 

1.1.10 Den zahájení provozu znamená den 1. 1. 2024, kdy Koncesionář začne 
užívat a požívat Předmět pachtu na základě této Smlouvy. 

1.1.11 Diskriminační změna znamená: 

1.1.11.1 změnu Právních předpisů, metodických pokynů či opatření 
upravujících poskytování zdravotních, či sociálních služeb, 
která se specificky vztahuje na: 

(i) Předmět pachtu nebo Nový pavilon;  

(ii) Garantovaný rozsah péče; 

(iii) Koncesionáře; a/nebo 

(iv) společnosti či osoby provozující zařízení či poskytující služby, které 
jsou obdobné Objektu či Službám, či na vlastnictví podílu v 
takových společnostech; 

1.1.11.2 změnu způsobenou tím, že některé z Povolení nebylo k tomu 
příslušným orgánem či třetí osobou vydáno ve lhůtě, která je 
k tomu Právními předpisy stanovená, nebo bylo Koncesionáři 
odebráno, bylo zrušeno nebo nebylo prodlouženo, ledaže 
důvodem pro takové nevydání je nedostatečný postup, 
součinnost či předložení nedostatečných podkladů ze strany 
Koncesionáře vzhledem k požadavkům vyplývajícím z 
příslušných Právních předpisů a vzhledem k obvyklé praxi v 
obdobných případech; 

1.1.11.3 změnu (či vydání nové) státní nebo regionální politiky či 
koncepce poskytování zdravotních či sociálních služeb nebo 
změnu přístupu zdravotních pojišťoven či orgánů veřejné 
moci, která bude pro Koncesionáře závazná a která 
podstatným způsobem ovlivní poskytování zdravotních 
služeb v oblasti Garantovaného rozsahu péče; 

1.1.12 Dohoda o vypořádání znamená dohodu o vypořádání uzavřenou mezi 
Zadavatelem a Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí a. s. dne 11. 6. 2021, 
která upravuje vypořádání závazků ze Smlouvy o nájmu podniku; 

1.1.13 Dokončení Nového pavilonu znamená současně Stavbu Nového 
pavilonu, zprovoznění Nového pavilonu (včetně ve Smlouvě 
sjednaných a/nebo z Právních předpisů plynoucích zkoušek, testů, 
revizí a jeho napojení na inženýrské sítě) a právní účinky kolaudačního 
souhlasu Nového pavilonu; 

1.1.14 Dokumenty znamená zejména atesty, certifikace, prohlášení o shodě, 
doklady o revizích, protokoly o zkouškách vyžadované dle Právních 
předpisů k řádnému provozu Předmětu pachtu a Nového pavilonu; 

1.1.15 DPH znamená daň z přidané hodnoty ve výši, jaká je v příslušné době 
na příslušné plnění uplatňována; 



                                                                                             NS/0032/2023/OMS 

 
Stránka 6 z 76 

 

1.1.16 Expert znamená osobu určenou stranami dle čl. 40 Smlouvy, která plní 
úkoly dle Smlouvy; 

1.1.17 Finanční model znamená finanční model obsažený v příloze č. 5 
Smlouvy (včetně pozdějších změn provedených v souladu se 
Smlouvou); 

1.1.18 Garantovaný rozsah péče znamená minimální rozsah zdravotní péče 
(z hlediska zdravotnických oborů a počtu lůžek) v Předmětu pachtu a 
Novém pavilonu ode Dne zahájení provozu), který je podrobně 
definován v příloze č. 1 Požadavky na Služby. V případě péče v 
segmentu Oddělení bez lůžek dle odst. 1.2. přílohy č. 1 Požadavky na 
služby, platí, že může být zajištěna externě i mimo Předmět pachtu 
nebo Nový pavilon za předpokladu, že nebude dotčena dostupnost, 
kvalita nebo rozsah dané péče (výslovně platí, že Uživatelé nesmí být 
v takovém případě nuceni cestovat mimo město Valašské Meziříčí).  

1.1.19 Harmonogram znamená předpokládané termíny plnění povinností 
smluvních stran sjednané pro Projektování, Inženýring, Dokončení 
Nového pavilonu, Pořízení Mobiliáře, Den plánovaného otevření 
v příloze č. 7 Harmonogram. Jednotlivé milníky uvedené 
v Harmonogramu nejsou závazné (vyjma Dne plánovaného otevření); 

1.1.20 Investice znamená pořízení dlouhodobého hmotného nemovitého 
majetku a veškeré zásahy a změny na Předmětu pachtu, jakož i souhrn 
nákladů, které souvisí s výstavbou, technickým zhodnocením, nebo 
obnovou dlouhodobého nemovitého majetku; 

1.1.21 Inženýring znamená veškeré činnosti při zajištění veškerých podkladů, 
vyjádření, souhlasů, stanovisek, povolení, rozhodnutí, oznámení, 
ohlášení a dalších právních a faktických jednání potřebných k řádné a 
včasné Stavbě Nového pavilonu, Dokončení Nového pavilonu a 
výstavbě Souvisejících staveb a řádnému užívání a provozu Nového 
pavilonu (pro poskytování Služeb) a Souvisejících staveb v souladu 
s Právními předpisy; 

1.1.22 Inženýrské sítě znamenají veškeré sítě nebo vedení nezbytné 
k řádnému a bezproblémovému provozu Nového pavilonu, zejména 
pak sítě a vedení zajišťující přívod a odvod energií, vody, plynu 
a kanalizace a telekomunikační sítě; současně znamenají i přeložky 
inženýrských sítí dotčených stavbami (přeložka vedení VN, úprava a 
přeložky areálových rozvodů - kanalizační vedení, vodovod), likvidací 
dešťových vod - podzemní vsakovací zařízení na dešťovou vodu 
případně přípojka dešťové kanalizace (dle výsledků hydrogeologického 
posouzení); 

1.1.23 Komerční využití znamená užívání Předmětu pachtu pro jakýkoliv 
účel, který není zabezpečením provozu nemocnice či poskytováním 
Služeb; 

1.1.24 Kompenzovaná událost znamená jakoukoliv událost: 
1.1.24.1 která vznikla nesplněním jakéhokoliv závazku Zadavatele či 

Osoby na straně Zadavatele podle Smlouvy, včetně: 
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(i) neposkytnutí konkrétní součinnosti, ke které se Zadavatel zavázal 
podle Smlouvy nebo která je nezbytná k řádnému provedení 
Inženýringu; 

(ii) toho, že se ukáže, že Zadavatel uváděl zaviněně Koncesionáři 
nepravdivé údaje o skutečnostech podstatných pro plnění 
Smlouvy; nebo 

1.1.24.2 která vznikla v důsledku výkonu jakýchkoliv činností na 
Předmětu pachtu Zadavatelem nebo jakoukoliv Osobou na 
straně Zadavatele (vyjma činností prováděných řádně 
v souladu s Plánem oprav bez ohledu na to, kdo je zajišťuje) 
nebo jde o opomenutí povinností Zadavatele nebo jakékoli 
Osoby na straně Zadavatele; 

1.1.24.3 vznikla v důsledku postupu Zadavatele podle odst. 13.13., 
13.14 této Smlouvy; 

1.1.24.4 vznikla v důsledku nezpůsobilosti Staveniště nebo podloží 
k provedení Stavby nebo v důsledku nezpůsobilosti 
Staveniště nebo podloží, které znemožní po určitou dobu 
provádění Stavby a/nebo souvisejících činností nebo si 
vyžádá provedení dodatečných činností, které nebyly 
předpokládány Harmonogramem. 

1.1.25 Koncepce rozvoje nemocnice znamená dokument vypracovaný 
Koncesionářem a schvalovaný Zadavatelem, kdy požadavky na jeho 
obsah jsou stanoveny v příloze č. 1 Požadavky na Služby.  

1.1.26 Koncern znamená podnikatelské seskupení obchodních korporací 
řízené Řídící osobou; 

1.1.27 Koncesní doba znamená období začínající Dnem zahájení provozu a 
končící Dnem skončení; 

1.1.28 Koncesní řízení znamená řízení realizované dle § 180 a násl. ZZVZ s 
názvem „Nemocnice ve Valašském Meziříčí – pacht závodu“; 

1.1.29 Kontrolní orgán znamená jakýkoli orgán veřejné moci (správní či státní 
orgán a/nebo subjekt v obdobném postavení a/nebo těmito orgány či 
subjekty pověřená či oprávněná osoba), který je oprávněn kontrolovat 
a/nebo přezkoumávat a/nebo posuzovat (včetně sankcionování 
nedostatků a neplnění povinností dle právní úpravy) plnění jakýchkoli 
povinností a závazků smluvních stran souvisejících s touto Smlouvou, 
zejména souvisejících se Stavbou, poskytováním Služeb, provozováním 
Nového pavilonu a Předmětu pachtu (včetně plnění povinností a 
závazků z právní úpravy, povinností a závazků z poskytnuté dotace, 
povinností a závazků žadatele o dotaci); 

1.1.30 Krizový stav znamená událost, která může bezprostředně způsobit:  
1.1.30.1 ohrožení života nebo zdraví osob; 
1.1.30.2 rozsáhlou škodu na majetku; nebo 
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1.1.30.3 znečištění životního prostředí v intenzitě, která by mohla 
znamenat rozpor s Právními předpisy na úseku životního 
prostředí; 

1.1.31 Liberační událost znamená jakoukoliv z dále uvedených událostí: 
1.1.31.1 zásah neovladatelné přírodní síly v rozsahu, ve kterém 

nezakládá Událost vyšší moci; 

1.1.31.2 výtržnosti či občanské nepokoje; 
1.1.31.3 selhání jakéhokoliv poskytovatele veřejných služeb, nebo 

selhání dopravy; 
1.1.31.4 náhodné poškození Předmětu pachtu, pokud jej jakkoli 

nezpůsobil Koncesionář a/nebo Stavebník;  

1.1.31.5 zablokování nebo embargo v rozsahu, ve kterých nejsou 
Událostí vyšší moci; 

1.1.31.6 v souvislosti s pracovněprávními vztahy Osob na straně 
Koncesionáře, kterákoliv z následujících událostí: 

(i) stávka, a to jak zákonná, tak nezákonná; 
(ii) výluka;  
(iii) úmyslné zdržování práce, nebo 

(iv) hromadné skončení pracovněprávního vztahu ze strany 
zaměstnanců z jiného důvodu než porušení povinností 
vyplývajících z Právních předpisů nebo pracovních smluv 
ze strany Koncesionáře v rozsahu, který z provozního 
hlediska nebo dle platných Právních předpisů nepostačuje 
k zajištění chodu příslušné ambulance nebo lůžkového 
oddělení, 

a pouze v rozsahu, v jakém zabraňují Koncesionáři plnit 
závazky podle Smlouvy, a za předpokladu, že tyto události 
nemohl Koncesionář při vynaložení odborné péče odvrátit; 

1.1.31.7 náraz silničního, drážního nebo leteckého dopravního 
prostředku třetí osoby; 

1.1.31.8 znečištění životního prostředí v intenzitě, která by mohla 
znamenat rozpor s Právními předpisy na úseku životního 
prostředí, pokud jej přímo ani nepřímo nezpůsobil 
Koncesionář (pokud nejde o Událost vyšší moci); 

1.1.31.9 neuzavření smlouvy a/nebo dodatku ke smlouvě o úhradě 
hrazených služeb mezi Koncesionářem a kteroukoli z těchto 
zdravotních pojišťoven: VZP, a.s., Revírní bratrská pokladna, 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, pojišťovna 
Ministerstva vnitra upravující s účinností ke Dni otevření 
nebo Dni plánovaného otevření úhradu zdravotních služeb 
poskytovaných v Novém pavilonu, tj. úhradu navýšeného 
rozsahu zdravotní péče poskytované Koncesionářem 
v důsledku zprovoznění a otevření Nového pavilonu, z jiného 
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důvodu než porušení Právních předpisů Koncesionářem či 
neposkytnutí součinnosti požadované příslušnou 
pojišťovnou ze strany Koncesionáře či jiným zmařením jejího 
uzavření Koncesionářem bez oprávněného důvodu. Uvedené 
neplatí ve vztahu k těm zdravotním pojišťovnám, které ke Dni 
otevření nebo ke Dni plánovaného otevření zaniknou bez 
právního nástupce;  

1.1.31.10 rozhodnutí veřejnoprávního orgánu na úseku poskytování 
zdravotních služeb a/nebo zdravotní pojišťovny, kterým 
dojde k zásahu do oprávnění Koncesionáře poskytovat 
zdravotní služby spadající do Garantovaného rozsahu péče 
z jiného důvodu než porušení Právních předpisů 
Koncesionářem; 

1.1.31.11 nezpůsobilost nebo špatný stav Staveniště bránící provedení 
Stavby, pokud uvedené nezpůsobil Koncesionář, Osoba na 
straně Koncesionáře; 

1.1.31.12 zohlednění připomínek městského architekta k provedení 
Stavby ve smyslu odst. 12.2 této Smlouvy; 

přičemž jakákoli událost, jednání či opomenutí Koncesionáře spadající 
do definice některého z bodů 1.1.31.1 až 1.1.31.12 této Smlouvy 
nezakládá porušení této Smlouvy Koncesionářem ani není Selháním 
Koncesionáře; 

1.1.32 Mobiliář znamená společně (i) Mobiliář Nového pavilonu, (ii) Mobiliář 
koncesionáře a (iii) Mobiliář zadavatele tvořící součást Předmětu 
pachtu; 

1.1.33 Mobiliář koncesionáře znamená movité věci, a to zařízení a vybavení 
Předmětu pachtu vč. zdravotnických přístrojů, elektrospotřebičů a 
rovněž nábytek a jiné obdobné předměty v Předmětu pachtu, které 
pořídil z vlastních finančních prostředků či jinak získal Koncesionář a 
které jsou vlastnictvím Koncesionáře, a Mobiliář Nového pavilonu; 

1.1.34 Mobiliář Nového pavilonu znamená movité věci, a to zařízení a 
vybavení Nového pavilonu vč. zdravotnických přístrojů, 
elektrospotřebičů a rovněž nábytek a jiné obdobné předměty Nového 
pavilonu, které pořídil z vlastních finančních prostředků či jinak získal 
Koncesionář a které jsou vlastnictvím Koncesionáře; U předmětů 
upevňovaných ke zdi, podlaze či stropu k Novému pavilonu budou za 
Mobiliář Nového pavilonu považovány pouze ty předměty, které 
mohou při oddělení samostatně sloužit svému účelu (např.: vestavěný 
nábytek není Mobiliářem, je součástí Nového pavilonu). 

1.1.35 Mobiliář zadavatele znamená movité věci, a to zařízení a vybavení ve 
vlastnictví Zadavatele tvořící součást Předmětu pachtu. Mobiliář 
zadavatele je definován v příloze č. 8 Soupis Mobiliáře. 

1.1.36 Návrh Koncesionáře znamená kompletní nabídku Koncesionáře v 
řízení dle ZZVZ předcházejícím uzavření Smlouvy; 
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1.1.37 Návrh stavebního řešení znamená dokument uvedený v příloze č. 9 
Návrh stavebního řešení předložený Koncesionářem, který je v těchto 
svých podstatných ohledech závazným podkladem pro plnění účelu 
Smlouvy: 

1.1.37.1 estetické ztvárnění, barevné a hmotové řešení Nového 
pavilonu a Souvisejících staveb, 

1.1.37.2 funkční náplň a kapacita Nového pavilonu, 

1.1.37.3 dispoziční schéma Nového pavilonu a Souvisejících staveb; 
to může být měněno v případě, kdy si změnu vyžádá 
Stanovisko dotčeného subjektu, 

1.1.37.4 připravenost pro budoucí nástavbu alespoň 2 dalších pater 
Nového pavilonu.  

Koncesionář a/nebo Stavebník je oprávněn změnit konstrukční, 
případně materiálové řešení Návrhu stavebního řešení pouze se 
souhlasem Zadavatele, přičemž Zadavatel udělení souhlasu neodepře, 
pokud budou kumulativně naplněny tyto požadavky: 
 Stavba bude odpovídat všem technickým požadavkům na Stavbu 

stanoveným právními předpisy a/nebo technickými normami, 
 Stavba nebude nově navrženými materiály a/nebo konstrukčním 

řešením kvalitativně degradována, 
 nově navržené materiály budou z hlediska technické životnosti 

adekvátní materiálům navrhovaným v Návrhu stavebního řešení, 
 Stavba bude schopna provozu do Dne uplynutí a ve stavu 

způsobilém k určenému užívání s přihlédnutí k obvyklému 
opotřebení předána Zadavateli. 

1.1.38 Nový koncesionář znamená osobu, která uzavřela nebo má uzavřít 
novou smlouvu se Zadavatelem; 

1.1.39 Nový pavilon znamená objekt ve vlastnictví Stavebníka zhotovený 
Stavebníkem v Areálu nemocnice, který bude užíván Koncesionářem a 
bude určen k poskytování zdravotní, sociální péče, včetně součástí a 
příslušenství (vč. Inženýrských sítí podle odst. 13.21 a násl. Smlouvy). 

1.1.40 Objekty znamenají budovy, jež jsou součástí Předmětu pachtu a Nový 
pavilon; 

1.1.41 Opční cena znamená cenu Mobiliáře koncesionáře určeného k odkupu 
Zadavatelem nebo Novým koncesionářem určená podle odst. 34.11. 

1.1.42 Opravy - opravou se odstraňují účinky částečného fyzického 
opotřebení nebo poškození Předmětu pachtu za účelem jejich uvedení 
do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do 
provozuschopného stavu se rozumí provedení Opravy i s použitím 
jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií; Opravy 
realizované na Předmětu pachtu do 40 000 Kč bez DPH za jednotlivou 
opravu provádí a hradí Koncesionář (dále jen „Oprava menšího 
rozsahu“), a to do celkového finančního limitu ve výši 1 500 000 Kč bez  
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DPH za kalendářní rok; opravy s náklady nad tento limit provádí a hradí 
Zadavatel, Opravy realizované na Předmětu pachtu nad 40 000 Kč bez 
DPH provádí a hradí Zadavatel s výjimkou postupu dle odst. 26.5 
Smlouvy (dále jen „Oprava většího rozsahu“). Finanční parametry 
v tomto článku se budou v Koncesní době každoročně (počínaje rokem 
následujícím po roce, v němž dojde ke Dni zahájení provozu) zvyšovat 
o míru inflace vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských 
cen v České republice stanovenou příslušným orgánem veřejné správy 
(v době uzavření Smlouvy zjištěnou z úředního sdělení Českého 
statistického úřadu). Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je 
vždy kalendářní rok předcházející roku, v němž má dojít ke zvýšení 
podle tohoto článku. 

Opravou menšího rozsahu se rozumí rovněž jakékoli opatření na 
Předmětu pachtu, které nepředstavuje Technické zhodnocení pouze z 
toho důvodu, že výdaj s ním spojený nedosáhl finanční hodnoty dle 
odst. 1.1.83 této Smlouvy.  

1.1.43 Osoby na straně Koncesionáře znamenají jakékoliv z dále uvedených 
osob: 

1.1.43.1 Zástupce Koncesionáře;  
1.1.43.2 Pracovníci Koncesionáře; a 

1.1.43.3 Pracovníci Poddodavatelů Koncesionáře 

kteří mají jakýkoliv vztah k Předmětu pachtu nebo ke Službám; 
1.1.44 Osoby na straně Zadavatele jsou: 

1.1.44.1 Zástupce Zadavatele; 

1.1.44.2 Zadavatelovi dodavatelé a poddodavatelé; 

1.1.44.3 Pracovníci Zadavatele; 

1.1.44.4 Technický dozor zadavatele; 

1.1.44.5 městský architekt dle odst. 12.2 Smlouvy; 

s výjimkou Koncesionáře a jakékoliv Osoby na straně Koncesionáře; 
přičemž stanoví-li tato Smlouva, že určitá povinnost má být splněna 
nebo určitá činnost vykonána Osobou na straně Zadavatele, platí, že 
Zadavatel odpovídá Koncesionáři za to, že daná osoba takovou 
povinnost řádně a včas splní; 

1.1.45 Otevření znamená zahájení poskytování Služeb a provozu v Novém 
pavilonu (včetně Mobiliáře Nového pavilonu a veškerého dalšího 
potřebného vybavení a zařízení) v souladu se Smlouvou, vč. zajištění 
Povolení; 

1.1.46 OZ (nebo také „občanský zákoník“) znamená zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně 
závazný právní předpis nahrazující tento zákon, podle něhož se bude 
smluvní vztah řídit; 

1.1.47 Pachtovné znamená Pachtovné za Předmět pachtu;  
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1.1.48 Předmět pachtu je závod tvořený nemovitostmi vymezenými v příloze 
č. 6, Mobiliářem zadavatele, Souvisejícími stavbami nacházejícími se 
v Areálu nemocnice), které budou samostatnými nemovitými věcmi, 
zaměstnanci, pohledávkami, dluhy a závazky vzniklými v souvislosti 
s jeho provozováním;  

1.1.49 Tříletý plán Investic znamená indikativní dlouhodobý plán Investic a 
obnovy Předmětu pachtu dle odst. 21.10 a odst. 21.11; 

1.1.50 Plán investic znamená plán pravidelných ročních Investic a obnovy na 
Předmětu pachtu pro každý kalendářní rok sestavený podle odst. 21.12 
a násl.; schválený Plán investic lze měnit dohodou Zadavatele a 
Koncesionáře; 

1.1.51 Poddodavatel (Poddodavatelé) znamená osoby, které Koncesionář 
kdykoliv a na základě jakéhokoli právního titulu angažuje, aby jejich 
prostřednictvím plnil, resp. zajistil splnění, svých povinností a závazků 
podle Smlouvy a poddodavatelé těchto osob, v jakékoliv úrovni 
poddodávek; 

1.1.52 Poddodavatel (Poddodavatelé) ve výstavbě znamená 
Poddodavatele, které Stavebník, případně Koncesionář kdykoliv a na 
základě jakéhokoli právního titulu angažuje, aby jejich prostřednictvím 
plnil, resp. zajistil splnění, svých povinností při Stavbě Nového pavilonu 
a výstavbě Souvisejících staveb;  

1.1.53 Podstatná změna požadavků pro účely Projektování Nového pavilonu 
a Souvisejících staveb znamená změnu požadavků na Nový pavilon a 
Souvisejících staveb vymezených v odst. 1.1.37.1 až 1.1.37.4; 

1.1.54 Pořízení Mobiliáře znamená výrobu a/nebo pořízení od výrobce, 
dopravu, montáž a zprovoznění Mobiliáře (včetně sjednaných a/nebo 
z právní úpravy plynoucích zkoušek, testů a revizí); 

1.1.55 Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení 
oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení požadovaná 
Právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo 
dohody (právní jednání) s těmito osobami, potřebné pro Otevření, 
pacht a provoz Předmětu pachtu a poskytování Služeb dle Smlouvy, 
bez ohledu na to, kdo je podle Právních předpisů povinen být jejich 
držitelem; 

1.1.56 Pozemek znamená pozemek ve výlučném vlastnictví Zadavatele 
určený pro stavbu Nového pavilonu v rámci Práva stavby parc. č. 
1111/18, zapsaný na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území 
Valašské Meziříčí-město; 

1.1.57 Požadavky Zadavatele znamená veškeré podmínky Zadavatele v 
řízení dle ZZVZ vyjádřené v zadávací dokumentaci, a to ve znění ke dni 
uzavření Smlouvy; 

1.1.58 Pracovník znamená v souvislosti s určitou osobou její (i) zaměstnance 
bez ohledu na typ pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby 
samostatně výdělečně činné spolupracující na základě obchodně 
právních smluv); a (iii) statutární orgány nebo jejich členy. 
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1.1.59 Právní předpisy znamenají:  
1.1.59.1 jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je 

součástí právního řádu České republiky;  
1.1.59.2 jakýkoliv vynutitelný předpis Evropské unie;  

1.1.60 Právo stavby znamená právo stavby ve smyslu ustanovení § 1240 a 
násl. OZ zřízené Zadavatelem ve prospěch Stavebníka k Pozemku za 
účelem výstavby Nového pavilonu specifikované v článku 14 této 
Smlouvy; 

1.1.61 Provozní dokumentace znamená dokumentaci upravující provoz 
zdravotnického zařízení a poskytování zdravotních služeb, tj. zejména 
veškeré základní dokumenty, směrnice, pracovní postupy a organizační 
řády; 

1.1.62 Projektová dokumentace znamená projektovou dokumentaci ve 
smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně 
prováděcích vyhlášek, které ji nahradí, které se vztahují k projektu, 
stavbě, testování a dokončení, provozu a údržbě Nového pavilonu ze 
stavebního a technického hlediska (vč. Investice na Předmětu pachtu, 
která bude vyvolána v důsledku výstavby Nového pavilonu a potřeby 
optimalizovat uspořádání provozů v rámci Objektů) a Souvisejících 
staveb; 

1.1.63 Projektování znamená činnost provedenou či zajištěnou 
Koncesionářem, v jejímž průběhu vzniká a vznikne Projektová 
dokumentace v souladu se Smlouvou; 

1.1.64 Průzkumy znamenají zprávy nebo průzkumy týkající se stavu 
Staveniště a jeho podloží; 

1.1.65  Přecházející zaměstnanci znamená přechod práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů zaměstnanců z Koncesionáře na Zadavatele 
a/nebo Nového koncesionáře, budou-li splněny zákonné podmínky 
pro přechod zaměstnanců ke Dni skončení; 

1.1.66 Rozšíření péče znamená rozšíření péče po výstavbě Nového pavilonu 
dle přílohy č. 1 Požadavky na Služby. 

1.1.67 Řídící osoba znamená společnost AGEL a.s., se sídlem Vrchlického 
1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 005 34 111, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 20225; 

1.1.68 Seniorní úvěr znamená úvěr či zápůjčku poskytnuté Stavebníkovi 
a/nebo Koncesionáři k financování Stavby Seniorním věřitelem. Pro 
vyloučení pochybností definice Seniorního úvěru a Seniorního věřitele 
nevylučuje možnost Nový pavilon financovat z vlastních zdrojů 
Koncesionáře a Stavebníka či jiných osob tvořících Koncern; 

1.1.69 Seniorní věřitel znamená 3. nezávislou stranu, jež není nijak 
majetkově, vlastnicky či personálně propojená s Koncesionářem 
a/nebo Stavebníkem a jeho akcionáři, která Stavebníkovi a/nebo 
Koncesionáři poskytuje Seniorní úvěr; 
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1.1.70 Služby znamená služby a/nebo konkrétní službu poskytovanou či 
zajišťovanou Koncesionářem uvedené v příloze č. 1 Požadavky na 
Služby 

1.1.71 Smlouva o nájmu podniku znamená smlouvu o nájmu podniku ze dne 
28. listopadu 2003 mezi právním předchůdcem Zadavatele, 
příspěvkovou organizací Městská nemocnice ve Valašském Meziříčí 
jako pronajímatelem, Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí a. s. jako 
nájemcem a Zadavatelem jako zřizovatelem (původního) 
pronajímatele, ve znění jejích dodatků č. 1 až 17; 

1.1.72 Služby facility managementu znamená správu a údržbu Předmětu 
pachtu definované v příloze č. 1 Požadavky na Služby. 

1.1.73 Služby informačního charakteru znamená služby reportingu, jejímž 
prostřednictvím bude Koncesionář informovat Zadavatele o své 
činnosti, a to zejména prostřednictvím Deníku Služeb, Roční Zprávy a 
Koncepce rozvoje nemocnice, jejichž obsah je definovaný v příloze č. 1 
Požadavky na Služby. 

1.1.74 Smlouva znamená tuto koncesní smlouvu včetně všech jejích příloh a 
dodatků;  

1.1.75 Související stavby znamenají stavby podle odst. 13.29.1 až 13.29.9 
Smlouvy; 

1.1.76 Spotřební materiál znamená veškerý spotřební materiál, zásoby a jiné 
druhově určené movité věci potřebné k provozování Služeb v souladu 
se Smlouvou, vyjma Mobiliáře. Konkrétní obsah a rozsah Spotřebního 
materiálu, který bude předáván mezi smluvními stranami, bude uveden 
v písemném předávacím protokolu podle odst. 34.14 Smlouvy; 

1.1.77 Stanovená zůstatková hodnota Mobiliáře znamená souhrnnou 
hodnotu Mobiliáře koncesionáře určenou ke Dni skončení na základě 
posudku znalce; 

1.1.78 Stanovisko dotčeného subjektu znamená závazné 
stanovisko/rozhodnutí dotčeného správního orgánu a/nebo 
stanovisko osoby oprávněné dle Právních předpisů vyjadřovat svoje 
požadavky, názory, souhlasy apod. v rámci jakéhokoli řízení 
potřebného dle právních předpisů ke Stavbě Nového pavilonu, 
Souvisejících staveb a provozování Nového pavilonu včetně 
poskytování Služeb; 

1.1.79 Stavba Nového pavilonu (nebo také „Stavba“) znamená všechny 
činnosti, dodávky a služby, které jsou podle právní úpravy a této 
Smlouvy potřebné k řádnému a včasnému zhotovení a zprovoznění 
Nového pavilonu dle této Smlouvy; 

1.1.80 Stavebník znamená osobu na základě Práva stavby oprávněnou ke 
zřízení Stavby Nového pavilonu; 

1.1.81 Staveniště znamená pozemky, resp. vymezenou část pozemků, včetně 
součástí a příslušenství, případně stavby tvořící samostatné věci, které 
budou sloužit ke Stavbě Nového pavilonu a výstavbě Souvisejících 
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staveb, včetně jakýchkoliv souvisejících činností, přičemž staveniště 
bude odpovídat Právním předpisům;  

1.1.82 SZ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli 
obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon; 

1.1.83 Technické zhodnocení znamená výdaje na dokončené nástavby, 
přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku ve 
vlastnictví Zadavatele, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 
částku definovanou v § 14 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů, která ke Dni účinnosti Smlouvy 
činí 40 000 Kč bez DPH. Bude-li právní předpis dle předchozí věty 
nahrazen jiným Právním předpisem, dohodnou se smluvní strany na 
úpravě, která bude respektovat obdobný institut nové právní úpravy. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Technickým zhodnocením 
nejsou uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník 
na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad); 

1.1.84 Technický dozor zadavatele znamená osobu vykonávající kontrolu 
průběhu Stavby Nového pavilonu pro Zadavatele; 

1.1.85 Událost vyšší moci znamená situaci, kdy řádnému plnění Smlouvy 
dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli stran, a dále situace 
výslovně označené jako Událost vyšší moci touto Smlouvou. Událostí 
vyšší moci je pro účely této Smlouvy rovněž: 

1.1.85.1 situace, kdy Den Otevření nenastane do 7 let ode Dne 
účinnosti výlučně z důvodů mimo kontrolu smluvních stran; 

1.1.85.2 Liberační událost, jejíž důsledky trvají déle než 3 měsíce, 
ačkoli Koncesionář a/nebo Stavebník učinil vše, co po něm 
lze spravedlivě požadovat k jejich překonání; 

1.1.86 Účel pachtu znamená užívání a požívání Předmětu pachtu za účelem 
jeho provozování a poskytování Služeb; 

1.1.87 Údržba znamená udržování a čištění Předmětu pachtu ve smyslu čl. 21 
a násl. Smlouvy, které se provádí obvyklým způsobem v souladu 
s Právními předpisy, zejména zdravotními a hygienickými; 

1.1.88 Územně plánovací dokumentace znamená existující a účinnou 
dokumentaci, včetně rozhodnutí, souhlasů a podkladů, definovanou ve 
SZ a prováděcích právních předpisech, která se týká a souvisí s Areálem 
nemocnice nebo se Stavbou Nového pavilonu; 

1.1.89 Užití pozemků a staveb znamená užití pozemků a staveb v Areálu 
nemocnice po dobu Stavby Nového pavilonu a výstavby Souvisejících 
staveb, a to výlučně pro Projektování, Inženýring, Stavbu Nového 
pavilonu a výstavbu Souvisejících staveb prováděné v souladu se 
Smlouvou; 
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1.1.90 Uživatel znamená osobu, které jsou poskytovány Služby v Předmětu 
pachtu nebo v Novém pavilonu; 

1.1.91 Vada (obdobně Vadný) znamená jakoukoliv vadu Nového pavilonu a 
/nebo Související stavby, která spočívá ve vadném zpracování, 
materiálu, strojním zařízení použitém při Stavbě Nového pavilonu (vč. 
vad Investice na Předmětu pachtu, která bude vyvolána v důsledku 
výstavby Nového pavilonu a potřeby optimalizovat uspořádání 
provozů v rámci Objektů) a výstavbě Související stavby, vadné 
Projektové dokumentaci nebo ve vadné přípravě Staveniště s 
přihlédnutím k zavedené odborné praxi daného odvětví a Právním 
předpisům, vyjma drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání Nového pavilonu a/nebo Související 
stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem 
neomezují; 

1.1.92 VDS znamená vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli Právní předpis nahrazující tuto 
vyhlášku; 

1.1.93 VMV znamená vyhlášku č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 
pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli 
Právní předpis nahrazující tuto vyhlášku; 

1.1.94 VSS znamená vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
a/nebo jakýkoli Právní předpis nahrazující tuto vyhlášku; 

1.1.95 Výstupy Inženýringu znamenají dokumentace, data, rozhodnutí či 
právní jednání, nezbytné pro splnění účelu Inženýringu, a které budou 
předány Zadavateli v souladu s odst. 12.13 Smlouvy;  

1.1.96 Zástupce Koncesionáře znamená osobu dle odst. 4.7 a násl. Smlouvy; 

1.1.97 Zástupce Stavebníka znamená osobu dle odst. 4.11 a násl. Smlouvy; 
1.1.98 Zástupce Zadavatele znamená osobu dle odst. 4.1 a násl. Smlouvy; 

1.1.99 Závada znamená jakýkoliv nedostatek mající vliv na kvalitu Služeb;  
1.1.100 Změna Právních předpisů znamená změnu Právních předpisů, která 

nastane po uzavření Smlouvy; 

1.1.101 ZP znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a/nebo jakýkoli Právní předpis nahrazující tento zákon; 

1.1.102 ZSS znamená zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli Právní předpis nahrazující tento 
zákon;  

1.1.103 ZZS znamená zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jakýkoli Právní předpis nahrazující tento zákon; 
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1.1.104 ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli Právní předpis nahrazující 
tento zákon.  

1.1.105 ZZ znamená zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli Právní předpis nahrazující tento 
zákon. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1 Smlouva se mezi smluvními stranami uzavírá na základě výsledku Koncesního 

řízení, v němž byl Návrh Koncesionáře Zadavatelem vyhodnocen jako 
nejvhodnější. 

Prohlášení Zadavatele 

2.2 Zadavatel prohlašuje, že je základním územně samosprávným celkem a je 
oprávněn vystupovat v právních vztazích týkajících se majetku, který je v jeho 
vlastnictví, svým jménem a nést odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a že 
splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.3 Zadavatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu pachtu.  

2.4 Zadavatel podle svého nejlepšího vědomí prohlašuje, že ke dni uzavření 
Smlouvy odpovídají informace uvedené v přílohách Smlouvy zpracovaných 
Zadavatelem skutečnému a právnímu stavu, který je a/nebo (objektivně 
posuzováno) má být Zadavateli znám.  

Prohlášení Koncesionáře a Stavebníka 

2.5 Koncesionář a Stavebník prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky 
ve Smlouvě stanovené a jsou oprávněni Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky 
v ní obsažené. Koncesionář a Koncesionář dále ve smyslu § 5 OZ prohlašují, že 
jsou schopni jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena, 
a že disponují odbornou způsobilostí pro splnění předmětu Smlouvy, přičemž 
tato způsobilost se týká rovněž odborné kvalifikace Koncesionáře v rozsahu, ve 
kterém byla tato kvalifikace Koncesionářem prokázána v řízení dle ZZVZ a ve 
kterém je definována Smlouvou. 

2.6 Koncesionář a Stavebník podle svého nejlepšího vědomí prohlašují, že ke dni 
uzavření této Smlouvy: 
2.6.1 nebyl vznesen žádný nárok proti Koncesionáři ani Stavebníkovi, 

neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený 
jiným způsobem, který by mohl způsobit Selhání Koncesionáře; 

2.6.2 Koncesionář ani Stavebník si při vynaložení řádné péče nejsou vědomi 
žádného hrozícího sporu, který by mohl způsobit Selhání Koncesionáře; 

2.6.3 Koncesionář ani Stavebník není v úpadku v jakékoli podobě ani 
v hrozícím úpadku ve smyslu Právních předpisů;  

2.6.4 Koncesionář ani Stavebník nemá žádné závazky, jejichž splnění nebo i 
nesplnění by mělo nepříznivý vliv na jeho schopnost plnit povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy. 
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2.7 Koncesionář a Stavebník prohlašují, že jsou způsobilí splnit řádně a včas své 
závazky ze Smlouvy, tedy zejména zajistit poskytování Služeb v rozsahu 
stanoveném Smlouvou a jejími přílohami a vybudovat Nový pavilon a zajistit 
v něm poskytování Služeb v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, to vše za 
podmínek v této Smlouvě uvedených. 

2.8 Koncesionář prohlašuje, že v souvislosti se skončením Smlouvy o nájmu 
podniku ke Dni zahájení provozu na základě této Smlouvy bude kontinuálně 
pokračovat v plnění závazků ze smluv o nájmu nebytových prostor tak, aby 
žádný z těchto závazků nebyl nucen splnit Zadavatel. 

2.9 Koncesionář je povinen splnit povinnost podle § 2350 OZ. 

3. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zadavatel má zájem na zajištění provozu Předmětu pachtu za účelem 
poskytování kvalitních zdravotních případně i sociálních služeb 
hospitalizovaným i ambulantně ošetřovaným Uživatelům.  

3.2 Zadavatel má zájem na vybudování a zajištění provozu Nového pavilonu 
v Areálu nemocnice za účelem poskytování zdravotních případně i sociálních 
služeb Uživatelům, konkrétně zajištění jeho Projektování, Stavby, financování a 
následného provozování, a to za podmínek dále stanovených Smlouvou. 

3.3 Předmětem Smlouvy je závazek Zadavatele přenechat Koncesionáři Předmět 
pachtu k dočasnému užívání a požívání a závazek Koncesionáře Předmět 
pachtu užívat a požívat za podmínek stanovených dle Smlouvy, závazek 
Stavebníka vybudovat v Areálu nemocnice v rámci Práva stavby Nový pavilon  
včetně Inženýrských sítí dalších nezbytných liniových staveb a závazek 
Zadavatele umožnit Stavebníkovi vybudování těchto Inženýrských sítí a 
Souvisejících staveb a sjednání příslušných práv odpovídajících věcnému 
břemeni k těmto sítím a stavbám, a závazek Koncesionáře platit Zadavateli za 
užívání a požívání Předmětu pachtu Pachtovné. 

4. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

Zástupce Zadavatele 

4.1 Zástupce Zadavatele je osoba, která je oprávněná zastupovat Zadavatele v 
souvislosti s realizací této Smlouvy při právních jednáních a faktických 
jednáních, a to na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 

4.2 Zadavatel je oprávněn písemně zmocnit i jinou osobu, aby zastupovala 
Zadavatele v jím stanoveném rozsahu. Pokud Smlouva odkazuje na Zástupce 
Zadavatele, platí tento odkaz i pro takto zmocněnou osobu. Takto může 
Zadavatel zmocnit i více Zástupců Zadavatele bez ohledu na to, zda tak učiní ve 
stejném či v různém rozsahu zmocnění. 

4.3 Zástupce Zadavatele je uveden v Příloze č. 10 Zástupci smluvních stran.  
4.4 Zadavatel je oprávněn kdykoli změnit, doplnit Zástupce Zadavatele a tato 

změna je vůči ostatním smluvním stranám účinná okamžikem, kdy jim dojde 
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oznámení o této změně. Za účelem provedení změny či doplnění Zástupce 
Zadavatele není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

4.5 Odvíjí-li se oprávnění Zástupce Zadavatele od jeho zvolení či jmenování 
v souladu s Právními předpisy, pak oprávnění zastupovat Zadavatele dle tohoto 
článku zaniká dnem uplynutí doby, na kterou byl zvolen, či dnem jeho odvolání. 
Nebude-li tato skutečnost seznatelná z veřejného rejstříku, Zadavatel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu ostatní smluvní strany o takové skutečnosti 
informovat. Zadavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ostatním smluvním 
stranám identifikovat nového Zástupce Zadavatele. 

4.6 Jednání nebo pokyny Zástupce Zadavatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány 
Smlouvou nebo příslušným pověřením či zmocněním uděleným v souladu 
s touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Zadavatele a 
Koncesionář, Stavebník, Zástupce Koncesionáře nebo Zástupce Stavebníka je 
povinen podle nich postupovat. 

Zástupce Koncesionáře 

4.7 Zástupce Koncesionáře je osoba, která je oprávněná zastupovat Koncesionáře 
v souvislosti s realizací Smlouvy při právních jednáních a faktických jednáních, 
a to v rozsahu vyplývajícím z Právních předpisů nebo určeném v řádném 
písemném pověření či zmocnění. 

4.8 Zástupce Koncesionáře je uveden v Příloze č. 10 Zástupci smluvních stran. 
4.9 Koncesionář je oprávněn kdykoli změnit, doplnit Zástupce Koncesionáře a tato 

změna je vůči ostatním smluvním stranám účinná okamžikem, kdy jim dojde 
oznámení o této změně. Za účelem provedení změny, doplnění Zástupce 
Koncesionáře není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

4.10 Vyplývá-li zmocnění Zástupce Koncesionáře z Právních předpisů, pak oprávnění 
zastupovat Koncesionáře zaniká dnem uplynutí doby, na kterou byl jmenován, 
nebo dnem jeho odvolání. Nebude-li tato skutečnost seznatelná z veřejného 
rejstříku, Koncesionář se zavazuje bez zbytečného odkladu ostatní smluvní 
strany o takové skutečnosti informovat. 

Zástupce Stavebníka 

4.11 Zástupce Stavebníka je osoba, která je oprávněná zastupovat Stavebníka 
v souvislosti s realizací Smlouvy při právních jednáních a faktických jednáních, 
a to v rozsahu vyplývajícím z Právních předpisů nebo určeném v řádném 
písemném pověření či zmocnění. 

4.12 Zástupce Stavebníka je uveden v Příloze č. 10 Zástupci smluvních stran. 

4.13 Stavebník je oprávněn kdykoli změnit, doplnit Zástupce Stavebníka a tato 
změna je vůči ostatním smluvním stranám účinná okamžikem, kdy jim dojde 
oznámení o této změně. Za účelem provedení změny, doplnění Zástupce 
Stavebníka není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

4.14 Vyplývá-li zmocnění Zástupce Stavebníka z Právních předpisů, pak oprávnění 
zastupovat Stavebníka zaniká dnem uplynutí doby, na kterou byl jmenován, 
nebo dnem jeho odvolání. Nebude-li tato skutečnost seznatelná z veřejného 
rejstříku, Stavebník se zavazuje bez zbytečného odkladu ostatní smluvní strany 
o takové skutečnosti informovat. 
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5. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA KONCESIONÁŘE 

5.1 Koncesionář odpovídá za získání všech nezbytných Povolení tak, aby mohl plnit 
své závazky ze Smlouvy, zejména je povinen nejpozději ke Dni zahájení provozu 
disponovat Povoleními k poskytování zdravotních služeb. 

5.2 Koncesionář je povinen poskytovat v Předmětu pachtu Garantovaný rozsah 
péče do Dne skončení. Přerušení poskytování Garantovaného rozsahu péče je 
možné pouze v souladu s touto Smlouvou. Tento článek nevylučuje 
poskytování služeb a péče nad rámec Garantovaného rozsahu péče.  

5.3 Koncesionář je oprávněn měnit Garantovaný rozsah péče pouze po písemném 
schválení Zadavatelem nebo v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje 
nemocnice. 

5.4 Koncepci rozvoje nemocnice bude Koncesionář předkládat alespoň jednou za 
3 roky, přičemž Koncesionář je povinen Koncepci rozvoje nemocnice Zadavateli 
poskytnout vždy nejpozději 90 dnů před uplynutím příslušného období stávající 
Koncepce rozvoje nemocnice. První Koncepci rozvoje nemocnice je Koncesionář 
povinen předložit Zadavateli do 90 dní ode Dne účinnosti. Koncepce rozvoje 
nemocnice bude vždy obsahovat též Tříletý plán Investic.   

5.5 Zadavatel vydá do 60 dnů ke Koncepci rozvoje nemocnice stanovisko, ve 
kterém uvede, zda s Koncepcí rozvoje nemocnice souhlasí a tuto schvaluje nebo 
v jakých bodech s ní nesouhlasí. V případě neodsouhlasení Koncepce rozvoje 
nemocnice (včetně Tříletého plánu Investic) nebo její dílčí části vydá Zadavatel 
odůvodněné stanovisko, ve kterém uvede důvody nesouhlasu a případný 
protinávrh, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují v dobré víře 
jednat o konečné podobě Koncepce rozvoje nemocnice (včetně Tříletého plánu 
Investic) na příslušné období. Nedohodnou-li se strany na podobě Koncepce 
rozvoje nemocnice (včetně Tříletého plánu Investic) do konce kalendářního 
roku předcházejícího období, na které je Koncepce rozvoje nemocnice 
vydávána, nebo v případě první Koncepce rozvoje nemocnice do 90 dnů od 
předložení Koncepce rozvoje nemocnice Zadavateli platí, že nebyla schválena. 
V takovém případě je Koncesionář v příslušném období povinen postupovat při 
provozu Předmětu pachtu v souladu s touto Smlouvou a zavedenou praxí. 

5.6 V případě, že by mělo kdykoli po dobu trvání Smlouvy dojít ke změně 
Garantovaného rozsahu péče v důsledku jakéhokoliv zásahu ze strany orgánu 
veřejné moci či z důvodu Události vyšší moci, Smluvní strany se zavazují 
poskytnout maximální součinnost, kterou po nich lze spravedlivě požadovat, k 
zajištění potřebného rozsahu péče a služeb, včetně zajištění potřebných 
podkladů a učinění nezbytných kroků. 

5.7 Koncesionář je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných 
Právních předpisů souvisejících s uzavřením Smlouvy a s provozováním 
Předmětu pachtu, vč. vedení samostatného účetnictví pro provoz Předmětu 
pachtu. 

5.8 Koncesionář neukončí ani neomezí své podnikání/předmět činnosti ani 
nezmění svůj předmět podnikání/činnosti takovým způsobem, který by mohl 
ohrozit plnění závazků Koncesionáře ze Smlouvy. 
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5.9 Koncesionář je povinen pečovat o Předmět pachtu a jeho vybavení jako řádný 
hospodář, řídit se rozhodnutími orgánů veřejné moci týkajícími se provozování 
Předmětu pachtu, činit veškeré kroky potřebné k zajištění zachování stávající 
činnosti a k včasnému zhotovení Nového pavilonu, Souvisejících staveb a jeho 
provozování a je povinen odpovědně, odborně a svědomitě dbát, aby na 
Předmětu pachtu ani žádné jeho části nevznikla škoda. 

5.10 Koncesionář je povinen při plnění Smlouvy postupovat v souladu se Smlouvou, 
Právními předpisy týkajícími se jeho činnosti a provozováním Předmětu pachtu 
a Stavbou. Koncesionář se zavazuje Zadavatele bez zbytečného odkladu 
informovat o přerušení či hrozícím přerušení poskytování Služeb. 

5.11 Koncesionář a Stavebník je povinen Zadavateli bezodkladně, jakmile se o tom 
dozví, oznámit, že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo 
spor řešený jiným způsobem, pokud (i) Koncesionář a Stavebník je či by 
v případě zahájení byl účastníkem takového řízení či sporu a (ii) pokud by 
takový spor mohl podstatným způsobem nepříznivě ovlivnit schopnost 
Koncesionáře a Stavebníka plnit závazky vyplývající ze Smlouvy. 

5.12 Koncesionář je povinen informovat o záměru Stavby Nového pavilonu, 
přepokládaném průběhu a aktuální rozestavěnosti Stavby Nového pavilonu, 
předpokládaném termínu dokončení Stavby Nového pavilonu a základních 
informacích o poskytování Služeb a provozu Nového pavilonu prostředky 
Koncesionáři dostupnými, a to zejména    
5.12.1 na Staveništi umístěním informační cedule; 
5.12.2 prostřednictvím webových stránek, kde bude uveřejněna vizualizace 

projektu; 

5.12.3 na základě výzvy Zadavatele Koncesionář poskytne informace o Stavbě 
Nového pavilonu pro účely zveřejnění ve zpravodaji Zadavatele. 

5.13 Koncesionář je povinen poskytnout Zadavateli veškerou součinnost, která je 
nezbytná při plnění úkolů zadaných státem Zadavateli týkající se Předmětu 
pachtu (např. shromažďování dat pro potřeby Českého statistického úřadu). 

5.14 Koncesionář je povinen dodržovat povinnosti stanovené především ZP, ZZ a 
dalšími relevantními Právními předpisy v oblasti pracovního práva, 
zaměstnanosti a dalších souvisejících oblastí. 

5.15 Koncesionář má právo brát z provozování Předmětu pachtu užitky, zejména 
Koncesionáři náleží veškeré příjmy získané v souvislosti s provozem Předmětu 
pachtu. 

5.16 Koncesionář má právo v rámci provozu Předmětu pachtu provozovat i tzv. 
doplňkové služby, které budou rozšiřovat okruh stávajících činností, a brát 
užitky z takových služeb. Tyto doplňkové služby lze provozovat s respektem k 
primární funkci Předmětu pachtu, tj. poskytování zdravotní a sociální péče.  

5.17 Koncesionář vyvine maximální úsilí k zajištění parkovacích kapacit pro 
zaměstnance v Areálu nemocnice. 
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6. VÝKLAD SMLOUVY 

6.1 Pro výklad Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu 
výslovně vyplývá jinak: 
6.1.1 odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly 

učiněny způsobem, který je v souladu se Smlouvou; 

6.1.2 odkazy na Právní předpisy odkazují na příslušný předpis ve znění 
pozdějších předpisů, případně na odpovídající ustanovení právního 
předpisu, jimž bude odkazovaný právní předpis nahrazen; 

6.1.3 odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, 
jakou má v příslušné době, tj. v podobě včetně provedených změn a 
doplňků. 

6.2 Pokud existuje rozpor mezi ujednáním Smlouvy a jejími přílohami, bude mít 
přednost ujednání Smlouvy. Pokud existuje rozpor mezi Smlouvou, včetně 
příloh, a Požadavky Zadavatele a/nebo Návrhem Koncesionáře, budou mít 
přednost ujednání Smlouvy včetně příloh. Rozporem přitom není situace, kdy 
Návrh Koncesionáře poskytuje větší rozsah či vyšší kvalitu plnění než Požadavky 
Zadavatele.  

6.3 Výše sjednaná pravidla se neuplatní v případě, kdy Smlouva výslovně určí 
odlišnou hierarchii významu. 

7. PODDODAVATELSKÉ SMLUVNÍ VZTAHY 

7.1 Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Koncesionář prokázal jakoukoli část 
kvalifikačních předpokladů v Koncesním řízení, jsou uvedeni, včetně popisu 
jejich plnění v příloze č. 11 Seznam Poddodavatelů.  

7.2 Koncesionář a/nebo Stavebník může využít k plnění svých závazků ze Smlouvy 
jiné Poddodavatele, než uvedené v příloze č. 11 Seznam Poddodavatelů s tím, 
že pokud má být takto nahrazen Poddodavatel, jehož prostřednictvím 
Koncesionář prokázal jakoukoli část kvalifikačních předpokladů v Koncesním 
řízení, pak pouze po písemné informaci Zadavateli a za předpokladu, že 
Koncesionář bude i nadále splňovat kvalifikaci požadovanou Zadavatelem 
v řízení dle ZZVZ a uvedenou skutečnost Zadavateli písemně doloží. Skutečnosti 
či informace vztahující se k novému Poddodavateli budou co do formy, druhu 
a obsahu odpovídat požadavkům Zadavatele uvedeným u příslušného 
kvalifikačního požadavku (jehož splnění je prostřednictvím Poddodavatele 
prokazováno) v rámci Koncesního řízení. Předložení dokladů a informací 
týkajících se nového/jiného Poddodavatele je ve zvláště naléhavých případech 
možné i po reálné výměně Poddodavatele, přičemž tyto doklady a informace je 
Koncesionář povinen Zadavateli předložit bez zbytečného odkladu. 

7.3 Koncesionář a/nebo Stavebník odpovídá Zadavateli zcela za plnění svých 
závazků podle Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat 
Poddodavatele.  
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8. FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ KONCESIONÁŘE, STAVEBNÍKA 

8.1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že nestanoví-li Smlouva 
jinak, Zadavatel neodpovídá za jakékoli závazky, povinnosti a dluhy 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka vůči třetím osobám spojené se zajišťováním 
úhrady nákladů a výdajů Koncesionáře a /nebo Stavebníka spojených s plněním 
závazků Koncesionáře a/nebo Stavebníka ze Smlouvy, přičemž Zadavatel 
zejména nepřevezme jakýkoli dluh ani nepřistoupí k jakémukoli dluhu 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka, nezajistí ani neutvrdí jakýkoli dluh 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka ani neposkytne jakýkoli svůj majetek jako 
zástavu či jinou jistotu. Koncesionář a/nebo Stavebník nesmí bez písemného 
souhlasu Zadavatele zatížit majetek Zadavatele jakýmikoli dluhy ani právy 
třetích osob, zejména zástavním právem, jistotou, zajišťovacím převodem práva 
atd.; porušením této povinnosti není zřízení užívacích práv Uživatelů 
k příslušným částem (zejména pokojům) Předmětu pachtu v rámci poskytování 
zdravotních, sociálních služeb těmto Uživatelům. Tím nejsou dotčena ujednání 
upravující Právo stavby v čl. 14 Smlouvy. 

8.2 Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazuje zajistit si svým jménem, na svoji 
odpovědnost a náklady financování veškerých svých závazků ze Smlouvy nebo 
s ní souvisejících. 

9. SOUČINNOST ZADAVATELE 

9.1 Zadavatel poskytne Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi veškerou nezbytnou 
součinnost pro plnění Smlouvy, kterou od něj lze rozumně požadovat.  

9.2 Zadavatel se zdrží zaviněného vytváření jakýchkoliv přímých či nepřímých 
překážek bránících či ztěžujících plnění Smlouvy a Poddodavatelských smluv 
Koncesionářem a/nebo Stavebníkem či zvyšujících rizika, která na sebe 
Koncesionář a/nebo Stavebník uzavřením Smlouvy vzal. 

9.3 Součinnost sjednaná v tomto článku se uplatní v rámci všech ujednání Smlouvy, 
pokud z takových následujících ujednání nevyplývá výslovný zákaz součinnosti 
či jiná úprava obsahu a rozsahu součinnosti, když v takovém případě mají 
přednost taková odlišná ujednání. 

10. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA NOVÝ PAVILON 

10.1 Smluvní strany sjednávají, že při Projektování, Inženýringu a Stavbě Nového 
pavilonu budou dodrženy základní (minimální) požadavky Právních předpisů na 
zařízení, v němž jsou poskytovány zdravotní služby ve smyslu ZZS a pobytové 
služby ve smyslu ZSS, další požadavky Zadavatele na Nový pavilon vyplývající 
z této Smlouvy, vč. požadavku na připravenost pro budoucí nástavbu alespoň 
2 dalších pater Nového pavilonu. 

10.2 Koncesionář a/nebo Stavebník je v průběhu Projektování a Inženýringu a 
budování Nového pavilonu oprávněn navrhnout písemně Zadavateli 
(prostřednictvím Technického dozoru zadavatele) změnu konstrukčního, 
případně materiálového řešení Návrhu stavebního řešení ve smyslu odst. 1.1.37 
Smlouvy, vč. odůvodnění této změny a popisu dopadů této změny na Stavbu. 
Zadavatel je povinen do 10 pracovních dnů souhlas se změnou udělit, případně 
sdělit, že jej neuděluje. V případě neudělení souhlasu Zadavatel současně sdělí 
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důvody (vč. uvedení, který z kumulativních požadavků uvedených v odst. 1.1.37 
Smlouvy nebyl naplněn a proč). V případě, že se Zadavatel v dané lhůtě 
nevyjádří, platí, že souhlas se změnou uplynutím této doby udělil.  

10.3 Podstatné změny požadavků musí být sjednány v dodatku Smlouvy a jsou 
účinné dnem řádného uzavření dodatku Smlouvy, pokud dodatek neurčí jinou 
účinnost změny Požadavku Zadavatele. 

10.4 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že jakákoli Podstatná 
změna požadavku musí být provedena v souladu s Právními předpisy, zejména 
úpravou ZZVZ.  

11. STAVENIŠTĚ A PODLOŽÍ   
11.1 Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazuje minimalizovat omezení provozu 

Předmětu pachtu v důsledku Stavby Nového pavilonu. 
11.2 Stavebník a/nebo Koncesionář se zavazuje, pokud se v průběhu Projektování, 

Inženýringu či Stavby kdykoli objeví potřeba, že zajistí včas, v dostatečném 
rozsahu, v souladu s Právními předpisy, s řádnou odbornou péčí:  
11.2.1 fyzikální a geofyzikální (či jakýkoli jiný) průzkum stavu podloží 

Staveniště a jeho okolí, včetně jakýchkoliv staveb a sítí, které se 
nacházející na Staveništi, nad ním či pod ním;  

11.2.2 přezkoumání a vyhodnocení stavu Staveniště, půdy i podloží, zejména 
profilu Staveniště i jeho únosnosti, rizik úrazů, poškození majetku, 
povahu materiálu, který má být ze Staveniště vytěžen;  

11.2.3 přezkoumání rozsahu potřebných úprav Projektové dokumentace a 
úprav v rámci Stavby Nového pavilonu;  

11.2.4 přezkoumání rozsahu potřebného přístupu na Staveniště, jeho 
vybavení, rizik úrazů, ochrany majetku a zdraví jakýchkoli osob.  

11.3  Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazuje bezodkladně:  
11.3.1 zohlednit informace a výstupy získané dle odst. 11.2 Smlouvy v rámci 

Projektování, Inženýringu i Stavby, zejména přijmout odpovídající 
opatření;  

11.3.2 písemně informovat Zadavatele o informacích a výstupech získaných 
dle odst. 11.2 této Smlouvy a opatřeních dle předcházejícího odstavce 
tohoto bodu Smlouvy.  

11.4 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že splněním povinností 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka dle čl. 11 této Smlouvy není jakkoli omezena 
či dotčena povinnost Koncesionáře získat si souhlas Zadavatele k takovým 
změnám Smlouvy (zejména změnám práv a povinností smluvních stran), u nichž 
Smlouva souhlas Zadavatele vyžaduje či předpokládá.  

11.5 Riziko související s nepředvídanými vlastnostmi a stavem Staveniště nese 
Zadavatel zejména (nikoliv však výlučně) za následujících okolností: projeví se 
jakákoli zátěž Staveniště v důsledku zatížení stávajícího objektu azbestem, 
archeologických nálezů, znečištění životního prostředí (kontaminace) půdy či 
vody a/nebo jakýkoli stav podloží, v jehož důsledku bude nezbytné upravit 
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Návrh stavebního řešení, nebo které znemožní po určitou dobu provádění 
Stavby a/nebo souvisejících činností nebo si vyžádá provedení dodatečných 
činností a povede k prodloužení doby nezbytné k dokončení Stavby, které 
existují v době uzavření Smlouvy (i pokud se projeví až později), přičemž 
v takovém případě se jedná o Kompenzovanou událost.  

11.6 Zahájení Stavby je podmíněno protokolárním předáním Staveniště, k němuž 
dojde po odsouhlasení realizační dokumentace. Provádění potřebných měření 
a průzkumů na dotčených pozemcích není protokolárním předáním Staveniště 
podmíněno.    

12. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRING 

Projektová dokumentace 

12.1 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen a zavazuje se zajistit řádně a včas 
Projektovou dokumentaci potřebnou pro Stavbu a provoz Nového pavilonu, a 
to ve všech stupních vyžadovaných Právními předpisy, zejména SZ a VDS.  

12.2 Koncesionář a/nebo Stavebník se bez ohledu na úpravu odst. 12.6 Smlouvy 
zavazuje při zpracování Projektové dokumentace průběžně konzultovat s 
městským architektem, kterým je ke dni uzavření Smlouvy spol. 
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., sídlo: Dominikánské nám. 
656/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 03887707  a v dobré víře projednat jím 
vznesené odůvodněné připomínky s cílem jejich možného zapracování, jsou-li 
v souladu s touto Smlouvou a nebude jimi ovlivněn Den plánovaného otevření 
nebo investiční náročnost Nového pavilonu. Koncesionář a/nebo Stavebník se 
zavazuje Zadavateli umožnit průběžnou kontrolu procesu zpracovávání 
Projektové dokumentace, a to prostřednictvím účasti Technického dozoru 
zadavatele na kontrolních dnech. Koncesionář a/nebo Stavebník zašle 
Technickému dozoru zadavatele v přiměřené době zápis z každého 
provedeného kontrolního dne vč. prezenční listiny. 

12.3 Zadavatel pro potřeby zpracování Projektové dokumentace poskytne 
Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi na jeho žádost plnou moc v nezbytném 
rozsahu k jednání se správními orgány, dotčenými osobami (správci a vlastníky 
sítí veřejných služeb) a dalším potřebným právním jednáním souvisejícím se 
zpracováním Projektové dokumentace nebo souhlas se Stavbou podle SZ 
včetně užití okolních pozemků pro účely její realizace v rozsahu Návrhu 
stavebního řešení, jakož i veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 
žádosti Koncesionáře a/nebo Stavebníka. 

12.4 Koncesionář a /nebo Stavebník se zavazuje zajistit Projektovou dokumentaci na 
své náklady, a to sám a/nebo svým jménem a na svůj účet (jako 
objednatel/nabyvatel) a odpovědnost/riziko u třetí osoby v souladu s pravidly 
užití Poddodavatelů dle čl. 7 Smlouvy. Zadavateli nesmí vzniknout jakýkoli dluh 
nebo povinnost nebo závazek vůči jakékoli třetí osobě v souvislosti se 
zpracováním Projektové dokumentace. Zadavatel neodpovídá za jakékoli 
závazky a dluhy spojené s Projektovou dokumentací. 

12.5 Projektová dokumentace musí být zpracována s odbornou péčí a v souladu 
s následujícími pravidly a skutečnostmi. Priorita dokumentů a skutečností pro 
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účel interpretace i pro účel nedosažení shody stran dle předcházející věty je 
následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále 
je priorita sestupná): 
12.5.1 Právní předpisy; 
12.5.2 Územně plánovací dokumentace; 

12.5.3 Stanoviska dotčených subjektů; 

12.5.4 požadavky stanovené příslušnými závaznými a směrnými normami 
ČSN; 

12.5.5 přílohy této Smlouvy v pořadí, v jakém jsou přiloženy; 
12.5.6 případný předcházející stupeň Projektové dokumentace dříve 

vytvořený na základě této Smlouvy a odsouhlasený Zadavatelem; 

12.5.7 Požadavky Zadavatele dle čl. 10 Smlouvy. 

12.6 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen předložit návrh každého ze stupňů 
Projektové dokumentace podle VDS v podobě nejméně jednoho originálu v 
tištěné podobě a jedné kopii v elektronické formě na datovém nosiči ve 
standardních formátech umožňujících její úpravy či zpracování v souladu 
s poskytnutou licencí (zejm. .dwg nebo .dxf ve vztahu ke grafickým částem, 
PDF/A ve vztahu k textovým částem) k vyjádření Technickému dozoru 
zadavatele. Koncesionář a/nebo Stavebník není před tímto vyjádřením 
oprávněn zahájit stavební práce, ani případné jiné navazující činnosti (zahájení 
správního řízení za účelem získání Povolení apod.). Technický dozor zadavatele 
je oprávněn požadovat po Koncesionáři bezodkladné vysvětlení/dodatečné 
informace a/nebo podklady nezbytné k řádnému posouzení předložené 
dokumentace. Technický dozor zadavatele je povinen nejpozději do 15 
pracovních dnů ode dne předložení dokumentace k územnímu a stavebnímu 
řízení a nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne předložení realizační 
dokumentace (včetně vysvětlení, dodatečných informací a podkladů) písemně 
bez výhrad odsouhlasit návrh předloženého stupně Projektové dokumentace 
nebo předložit Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi konkrétní důvodné výhrady. 
Technický dozor zadavatele se zavazuje neodmítnout bezdůvodně svůj souhlas. 
Za důvodné výhrady Technického dozoru zadavatele k jakékoli části Projektové 
dokumentace bude považován nesoulad předložené dokumentace s touto 
Smlouvou. Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen zapracovat důvodné 
výhrady Technického dozoru zadavatele a přepracovaný návrh příslušné části 
Projektové dokumentace předložit k opakovanému vyjádření a schválení 
Technickému dozoru zadavatele. Při dalším schvalování se postupuje dle výše 
v tomto bodě Smlouvy sjednaného. V případě prodlení Technického dozoru 
zadavatele se splněním povinností dle tohoto odstavce se o dobu prodlení 
posouvá Den plánovaného otevření. 

12.7 Stavebník se zavazuje zpracovat požární směrnice, evakuační plán, provozní 
pokyny pro obsluhu, případně jiné dokumenty, u nichž nutnost jejich 
vyhotovení vyplývá z Právních předpisů. Stavebník se zavazuje tyto podklady 
předat Zadavateli nejpozději v Den otevření.    

12.8 Projektovou dokumentaci se Stavebník zavazuje předat Zadavateli nejpozději 
v Den otevření, a to v podobě nejméně jednoho originálu v tištěné podobě a 
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jedné kopii v elektronické formě na datovém nosiči (zejm. .dwg nebo .dxf ve 
vztahu ke grafickým částem, PDF/A ve vztahu k textovým částem). O předání a 
převzetí Projektové dokumentace bude sepsán a smluvními stranami podepsán 
písemný předávací protokol. 

Inženýring 

12.9 Stavebník je povinen a zavazuje se na své náklady zajistit řádně a včas 
Inženýring potřebný pro Stavbu, výstavbu Souvisejících staveb a provoz 
Nového pavilonu a Souvisejících staveb. 

12.10 Stavebník se zavazuje zajistit Inženýring sám a/nebo svým jménem a na svůj 
účet (jako objednatel/nabyvatel) a odpovědnost/riziko u třetí osoby v souladu 
s pravidly užití Poddodavatelů dle čl. 7 této Smlouvy. Zadavatel neodpovídá za 
jakékoli závazky a dluhy spojené s Inženýringem. Zadavateli nesmí vzniknout 
jakýkoli dluh nebo povinnost vůči jakékoli třetí osobě či správnímu orgánu 
v souvislosti s Inženýringem. Stavebník zajistí, aby byla všechna Povolení 
udržována v platnosti a účinnosti po dobu potřebnou pro Stavbu Nového 
pavilonu.  

12.11 Inženýring musí být proveden s řádnou odbornou péčí a v souladu 
s následujícími skutečnostmi:  
12.11.1 Právními předpisy;  
12.11.2 Územně plánovací dokumentací; 
12.11.3 příslušnými technickými normami; 
12.11.4 Projektovou dokumentací. 

12.12 Zadavatel poskytne Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi v rámci Inženýringu v 
jimi stanovené lhůtě případnou potřebnou součinnost, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat. 

12.13 Výstupy Inženýringu v kopiích odpovídající Smlouvě se Koncesionář a/nebo 
Stavebník zavazuje předat Zadavateli. Předávána bude vždy tabulka 
s přehledem dokumentů, jedenkráte kopie dokumentů to vše také datově na 
datovém nosiči. Originály těchto dokumentů budou Zadavateli předány v rámci 
plnění povinností podle odst. 34.1.3 Smlouvy. K předání dojde v místě sídla 
Zadavatele, a to nejpozději v Den otevření. Kopie Územního rozhodnutí a 
Stavebního povolení a dokumenty o nabytí jejich právní moci však budou takto 
předány nejpozději do 15 pracovních dnů od nabytí jejich právní moci (případně 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude-li vedeno 
společné řízení). O předání a převzetí Výstupů Inženýringu bude sepsán a 
smluvními stranami podepsán písemný předávací protokol. 

Užívací právo (podlicence) k Projektové dokumentaci a Výstupům Inženýringu 

12.14 Koncesionář a/nebo Stavebník uděluje Zadavateli výlučně pro účely Stavby a 
užívání Areálu nemocnice nevýhradní, časově, množstevně a územně 
neomezené užívací právo a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(podlicenci dle příslušné právní úpravy) k Projektové dokumentaci a Výstupům 
Inženýringu (které jsou chráněny právem duševního vlastnictví), jež na základě 
Smlouvy zpracuje či zajistí, přičemž na základě tohoto práva (podlicence) je 
Zadavatel zejména oprávněn: 
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12.14.1 užívat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy Inženýringu k účelu, 
k němuž byly vytvořeny; tj. výlučně ve spojení se Stavbou a Novým 
pavilonem, a to v rozsahu Investice na Předmětu pachtu, která bude 
vyvolána v důsledku výstavby Nového pavilonu a potřeby 
optimalizovat uspořádání provozů v rámci Objektů; 

12.14.2 měnit či doplňovat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy 
Inženýringu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to v rozsahu 
Investice na Předmětu pachtu, která bude vyvolána v důsledku 
výstavby Nového pavilonu a potřeby optimalizovat uspořádání 
provozů v rámci Objektů 

12.14.3 kopírovat jakýmkoliv způsobem Projektovou dokumentaci a/nebo 
Výstupy Inženýringu. 

12.15 Koncesionář a/nebo Stavebník nese veškeré náklady na zajištění užívacího 
práva a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (podlicence, resp. 
licence), včetně autorské odměny za poskytnutí licence ve smyslu právní úpravy. 
Koncesionář a/nebo Stavebník poskytuje Zadavateli sjednanou podlicenci, resp. 
licenci podle následujícího odstavce bezúplatně. 

12.16 Sjednanou podlicenci a práva z ní plynoucí není Zadavatel povinen využít. 
Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazuje postoupit na Zadavatele výhradní, 
časově, množstevně a územně neomezenou licenci k Projektové dokumentaci 
v celém rozsahu, v jakém je sám oprávněn práva z licence využívat, a to tak, aby 
k postoupení licence došlo bez zbytečného odkladu po Dni skončení. 

13. STAVBA NOVÉHO PAVILONU 

Povinnosti Koncesionáře a/nebo Stavebníka v souvislosti se Stavbou Nového 
pavilonu 

13.1 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen a zavazuje se na své náklady, 
popřípadě za užití prostředků získaných z dotačních programů, provést řádně 
a včas, s odbornou péčí, Stavbu Nového pavilonu, vč. Investice na Předmětu 
pachtu, která bude vyvolána v důsledku výstavby Nového pavilonu a potřeby 
optimalizovat uspořádání provozů v rámci Objektů, jakož i Související stavby, v 
souladu s požadavky Zadavatele dle této Smlouvy a Projektovou dokumentací. 
Nestanoví-li Smlouva jinak, Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi nebude 
v souvislosti s tímto plněním poskytnuta žádná zvláštní úplata ani mu nevznikne 
nárok na jakékoli vypořádání. Ustanovením věty předchozí není dotčeno právo 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka na kompenzace v případě Předčasného 
skončení nebo v jiných případech stanovených touto Smlouvou (zejména 
kompenzace za Investice provedené v poslední 10 letech Koncesionářem, 
pokud byly odsouhlaseny Zadavatelem). Pro účel interpretace platí, že 
skutečnost s nejvyšší prioritou je uvedena na prvním místě a dále je priorita 
sestupná: 

13.1.1 požadavky stanovené příslušnými Právními předpisy; 
13.1.2 stanovisko dotčeného subjektu definující v souladu s právními předpisy 

podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas, zejména Potvrzení 
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zástupce (toho, kdo ho řídí) o dokončení Nového pavilonu k trvalému 
a řádnému užívání Stavby podle SZ; 

13.1.3 Projektová dokumentace vytvořená na základě Smlouvy; 

13.1.4 přílohy Smlouvy v pořadí, v jakém jsou přiloženy ke Smlouvě; 
13.1.5 Požadavky Zadavatele dle čl. 10 této Smlouvy; 
13.1.6 zavedená odborná praxe. 

Bude-li možné financovat Stavbu Nového Pavilonu z veřejných zdrojů, resp. 
z dotačních programů, zavazuje se Zadavatel poskytnout Koncesionáři a/nebo 
Stavebníkovi veškerou vyžádanou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě 
požadovat a vyvinout maximální úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat 
k tomu, aby byla veřejná podpora získána. 

13.2 Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazuje zajistit Stavbu Nového pavilonu sám 
nebo prostřednictvím Poddodavatelů v souladu s pravidly užití Poddodavatelů 
dle čl. 7 Smlouvy.  

13.3 Zadavatel je v rámci Stavby Nového pavilonu povinen vystavit na žádost 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka potřebné souhlasy Zadavatele, a to do 10 
pracovních dnů od předložení písemné žádosti Koncesionáře a/nebo 
Stavebníka, není-li jejich udělení v rozporu s Právními předpisy. 

Harmonogram Stavby Nového pavilonu 

13.4 Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník zjistí, že průběh Stavby Nového pavilonu 
nasvědčuje tomu, že dojde ke zpoždění oproti Harmonogramu, nebo tuto 
skutečnost zjistí Zadavatel a Koncesionáře a/nebo Stavebníka o to požádá, je 
Koncesionář a/nebo Stavebník povinen předložit Zadavateli: 
13.4.1 zprávu, ve které objasní důvody tohoto zpoždění; a  

13.4.2 aktualizovaný Harmonogram odpovídající skutečnosti, který (pokud o 
to Zadavatel požádá) bude specifikovat způsob a lhůty, ve kterých bude 
Stavba prováděna tak, aby bylo dosaženo Otevření ke Dni plánovaného 
otevření a/nebo specifikovat kroky, které budou provedeny tak, aby 
bylo minimalizováno zpoždění. 

13.5 Jakákoli změna Dne plánovaného otevření je podmíněna písemným souhlasem 
Zadavatele, nestanoví-li tato Smlouva jinak.  

Kontrola v průběhu Stavby Nového pavilonu a Souvisejících staveb 

13.6 Jakoukoli sjednanou kontrolu a dohled v průběhu Stavby a výstavby 
Souvisejících staveb je oprávněn provádět Zadavatel prostřednictvím 
Technického dozoru zadavatele a/nebo Experta (ten pouze v případě řešení 
sporu postupem podle odst. 41.2 Smlouvy). 

13.7 Výše uvedenými ujednáními není dotčena povinnost a odpovědnost 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka určit a zajistit výkon činnosti technického či 
obdobného dozoru dle Právních předpisů, zejména SZ. 

13.8 Koncesionář a/nebo Stavebník zajistí, aby nejméně jednou za dva týdny byl 
uskutečněn kontrolní den na Staveništi. Koncesionář a/nebo Stavebník na 
kontrolní den pozve Technický dozor zadavatele. Koncesionář a/nebo Stavebník 
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zašle Technickému dozoru zadavatele bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních 
dnů, zápis z každého provedeného kontrolního dne vč. prezenční listiny. 
Technickému dozoru zadavatele bude umožněna prohlídka stavu a postupu 
Stavby Nového pavilonu.  

13.9 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen písemně vyzvat Technický dozor 
zadavatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená 
Technickému dozoru zadavatele nejméně 3 pracovní dny předem a současně 
zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Koncesionář a/nebo Stavebník 
tento závazek nesplní, je povinen umožnit Technickému dozoru zadavatele 
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

13.10 Technický dozor zadavatele a/nebo Expert (pouze v případě řešení sporu 
postupem podle odst. 41.2 Smlouvy) jsou oprávněni vstoupit kamkoli na 
Staveniště, pokud tak uznají za vhodné v případě Krizového stavu. Uvedené 
osoby odpovídají Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi za případnou škodu 
způsobenou v souvislosti s realizací oprávnění dle tohoto odstavce. 

13.11 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen v rozsahu požadovaném Právními 
předpisy umožnit a zajistit provedení kontroly Staveniště, Stavby Nového 
pavilonu a výstavby Souvisejících staveb a dokladů týkajících se jeho činnosti 
dle Smlouvy, a to způsobem, v čase a v rozsahu požadovaném Kontrolním 
orgánem, a k jejich provedení poskytne součinnost.  

13.12 Pokud se Zadavatel důvodně domnívá, že určitá část Stavby Nového pavilonu, 
výstavby Souvisejících staveb (včetně částí, které již byly zpřístupněny k 
provedení inspekce) je Vadná, je oprávněn prostřednictvím Technického dozoru 
zadavatele na základě konkrétně odůvodněného písemného oznámení, 
požadovat kdykoliv přede Dnem otevření, aby tato část byla odkryta a 
zpřístupněna Zadavateli ke kontrole a Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen 
vyhovět. Jestliže se Vada neprokáže, Zadavatel je povinen uhradit veškeré 
náklady související s provedením takového požadavku, přičemž odpovídá 
Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi za škodu, která mu takovým postupem 
případně vznikne. 

13.13 V případě, že prohlídka podle předcházejícího bodu Smlouvy neprokáže, že 
příslušná část Nového pavilonu, Související stavby vykazuje Vady, bude tento 
případ považován za Kompenzovanou událost a Koncesionáři se posouvá Den 
plánovaného otevření o celou dobu prohlídky dle předchozího odstavce a dobu 
nezbytnou pro uvedení Stavby, Související stavby do stavu před jejím 
provedením. V případě, že prohlídka prokáže, že příslušná část Nového 
pavilonu, Související stavby vykazuje Vady, pořídí o tom Technický dozor 
zadavatele písemný záznam, který předá na místě Koncesionáři a/nebo 
Stavebníkovi. Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi v tomto případě nevzniká 
právo na jakoukoliv náhradu ani na prodloužení termínů dle Smlouvy. 

13.14 Pokud Zadavatel zjistí, že Koncesionář a/nebo Stavebník nepostupují podle 
svých závazků podle Smlouvy, může Zadavatel prostřednictvím Technického 
dozoru zadavatele a/nebo Experta požadovat nápravu či pozastavit, nejdéle 
však na dobu, než bude pochybení odstraněno a odstranění potvrzeno 
Technickým dozorem zadavatele, provádění dalších činností Koncesionáře 
a/nebo Stavebníka v rámci Stavby Nového pavilonu a výstavby Souvisejících 
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staveb, a dále žádat náhradu nákladů spojených s kontrolou. Koncesionář 
a/nebo Stavebník se zavazuje řádně a včas splnit požadavky v souladu 
s předcházející větou. Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazuje bezodkladně 
písemně informovat Zadavatele o kontrole a zjištěních provedených Kontrolním 
orgánem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Koncesionář a/nebo Stavebník 
nebude mít v takovém případě nárok na jakoukoliv náhradu či na posunutí Dne 
plánovaného otevření. Ukáže-li se při postupu dle tohoto odstavce zjištění 
Zadavatele nepravdivým a Koncesionář a/nebo Stavebník postupoval zcela 
podle svých závazků vyplývajících ze Smlouvy, bude takový případ považován 
za Kompenzovanou událost a dochází k posunutí Dne plánovaného otevření o 
dobu, po kterou byl Koncesionář a/nebo Stavebník nucen v důsledku postupu 
Zadavatele pozastavit Stavbu.   

13.15 Koncesionář a/nebo Stavebník povede elektronický Stavební deník v souladu s 
Právními předpisy. Stavební deník bude veden v českém jazyce. Koncesionář 
a/nebo Stavebník zajistí možnost vzdáleného přístupu Technického dozoru 
zadavatele ke Stavebnímu deníku. 

Dokončení Stavby Nového pavilonu 

13.16 Řádné a úplné dokončení Nového pavilonu bude ze strany Koncesionáře 
a/nebo Stavebníka provedeno ke dni právních účinků kolaudačního souhlasu 
Nového pavilonu. Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen informovat 
Zadavatele o vydání kolaudačního souhlasu do 7 pracovních dnů od jeho 
vydání.  

13.17 Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazují zajistit vydání kolaudačního souhlasu 
či jiného rozhodnutí, jímž bude užívání Stavby vykonatelně umožněno, ve 
vztahu k druhu Služeb v souladu se Smlouvou.   

Záruka Stavebníka za jakost Nového pavilonu 

13.18 Koncesionář a/nebo Stavebník odpovídá za to, že Nový pavilon, jakož i Investice 
na Předmětu pachtu, která bude vyvolána v důsledku výstavby Nového 
pavilonu a potřeby optimalizovat uspořádání provozů v rámci Objektů, bude 
mít vlastnosti (jakost) odpovídající Smlouvě, zejména bude vyhovovat účelu 
Smlouvy dle čl. 3 Smlouvy, a to po dobu specifikovanou v příloze č. 12 Záruka 
za Stavbu. To platí pro případ, že se Zadavatel stane vlastníkem Nového 
pavilonu v důsledku Předčasného skončení, když v takovém případě 
Koncesionář a/nebo Zadavatel zajistí právo Zadavatele uplatňovat práva ze 
záruky. 

13.19 Koncesionář a/nebo Stavebník v této souvislosti odpovídají každý zvlášť za 
uplatňování svých případných nároků z Vad Nového pavilonu a Investice na 
Předmětu pachtu, která bude vyvolána v důsledku výstavby Nového pavilonu a 
potřeby optimalizovat uspořádání provozů v rámci Objektů vůči svým 
případným Poddodavatelům.  

13.20 Pokud nastane Den skončení před uplynutím záruční doby (záruky za jakost) 
dle přílohy č. 12 Záruka za Stavbu, nemá tato skutečnost vliv na trvání záruční 
doby (resp. jednotlivých záručních dob podle přílohy č. 12 Záruka za Stavbu).  

Inženýrské sítě 
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13.21 Smluvní strany se zavazují, že spolu v případě Inženýrských sítí za dále 
uvedených podmínek uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž 
předmětem bude zřízení a vymezení věcného břemene podle příslušných 
Právních předpisů a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 
až 1266 občanského zákoníku ve prospěch Koncesionáře, a/nebo Stavebníka 
nebo třetí osoby (stanoví-li tak Právní předpisy) jako budoucího oprávněného 
(dále jen „Budoucí smlouva“). Obsahem věcného břemene bude právo 
budoucího oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Inženýrské 
sítě na/v služebných pozemcích, provádět jejich obnovu, výměnu a 
modernizaci, a povinnost Zadavatele jako budoucího povinného výkon těchto 
práv strpět (dále jen „věcné břemeno“).  

13.22 Předpokládaný rozsah omezení pozemků věcným břemenem je vyznačen 
v koordinační situačním výkresu tvořícím přílohu č. 15 této Smlouvy. Zadavatel 
se zavazuje umožnit vybudování a umístění Inženýrských sítí ještě před 
uzavřením příslušné Budoucí smlouvy. 

13.23 Koncesionář a/nebo Stavebník jako budoucí oprávněný se zavazuje nejpozději 
do dvou kalendářních měsíců ode dne kolaudace stavby Inženýrských sítí (popř. 
od jejího uvedení do provozu, pokud stavba Inženýrských sítí nepodléhá 
kolaudaci), zajistit zaměření skutečného umístění stavby Inženýrských sítí a 
vyhotovení geometrického plánu pro účely zřízení věcného břemene (dále 
„geometrický plán“).  

13.24 Výzvu k uzavření Budoucí smlouvy doloženou geometrickým plánem předloží 
Koncesionář a/nebo Stavebník jako budoucí oprávněný povinnému nejpozději 
do 12 měsíců od uvedení stavby Inženýrských sítí do provozu. Zadavatel se 
zavazuje, že nejpozději do 60 dnů od prokazatelného učinění výzvy 
Stavebníkem a/nebo Koncesionářem jako budoucím oprávněným uzavře 
příslušnou Budoucí smlouvu. 

13.25 Smluvní strany jsou do doby uzavření Budoucí smlouvy vázány obsahem této 
Smlouvy a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke 
zmaření jejího účelu, tj. stavbě Inženýrských sítí a vkladu věcného břemene dle 
odst. 13.21 této Smlouvy.  

13.26 Smluvní strany se dohodly, že zřízení věcného břemene dle Budoucí smlouvy 
bude bezúplatné.  

13.27 Omezení pozemků věcnými břemeny se sjednává do Dne uplynutí. Smluvní 
strany se dále dohodly, že v případě zániku Práva stavby budou Inženýrské sítě 
bezúplatně a bez zbytečného odkladu převedeny do vlastnictví Zadavatele, a to 
na základě výzvy Zadavatele učiněné Zadavatelem a doručené Koncesionáři 
a/nebo Stavebníkovi. 

13.28 Smluvní strany sjednávají, že Inženýrské sítě budou vybudovány na náklady 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka a Koncesionář a/nebo Stavebník je oprávněn 
uplatňovat veškeré s tím související daňové a účetní odpisy (budou-li 
relevantní). V případě předčasného skončení této Smlouvy kompenzace podle 
přílohy č. 3 zahrnuje rovněž kompenzaci za provedení Inženýrských sítí za 
předpokladu, že dojde k bezúplatnému převodu Inženýrských sítí do vlastnictví 
Zadavatele podle odst. 13.27 Smlouvy. 

Jiné stavby a úpravy související s výstavbou Nového pavilonu 
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13.29 Zadavatel se zavazuje umožnit Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi provedení 
Souvisejících staveb a dalších úprav souvisejících se stavbou Nového pavilonu, 
zejména: 
13.29.1 dostavba parkoviště, 
13.29.2 zpevněné plochy (přístupový chodník od parkoviště k Novému 

pavilonu, chodník kolem budovy Nového pavilonu, zpevněná plocha 
pro zásah hasičů), 

13.29.3 opěrné stěny a terénní úpravy (zpevnění svahu), 
13.29.4 oplocení, 
13.29.5 napojovací vedení uvnitř budov nemocnice (elektro, voda - teplá, 

studená, cirkulace, požární voda, topná voda, rozvody med. plynů, 
rozvody SLP), 

13.29.6 vybourání stávajících zpevněných ploch v místě napojení na stávající 
budovu pavilonu D, 

13.29.7 úprava dispozice ve stávajícím pavilonu D v místě napojení krčku 
Nového pavilonu, 

13.29.8 odstranění stávajícího objektu přečerpávací stanice (nevyužívaný 
objekt), 

13.29.9 vegetační úpravy - kácení stávajících stromů a skupin keřů. 

13.30 Smluvní strany sjednávají, že Související stavby budou vybudovány do 
vlastnictví Zadavatele na náklady Koncesionáře a/nebo Stavebníka a 
Koncesionář a/nebo Stavebník je oprávněn uplatňovat veškeré s tím související 
daňové a účetní odpisy (budou-li relevantní). Související stavby, které budou dle 
Právních předpisů samostatnými nemovitými věcmi, se ode dne kolaudace 
(popř. od uvedení do provozu, pokud nebudou podléhat kolaudaci) stávají 
součástí Předmětu pachtu. V případě předčasného skončení této Smlouvy 
náleží Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi kompenzace za provedení 
souvisejících staveb obdobně jako v případě Nového pavilonu, tj. v souladu 
s přílohou č. 3 této Smlouvy. Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen sjednat 
záruku za jakost Souvisejících staveb v délce minimálně 5 let. Zadavatel není 
povinen realizovat Opravy většího rozsahu po dobu trvání záruky za jakost 
Souvisejících staveb (po dobu minimálně 5 let ode dne kolaudace příslušné 
Související stavby, popř. od jejího uvedení do provozu, pokud nebude podléhat 
kolaudaci) za předpokladu, že je taková Oprava většího rozsahu krytá zárukou 
za jakost.   

13.31 V případě, že v souvislosti s realizací Souvisejících staveb budou zjištěny 
jakékoli nedostatky, které bude nezbytné odstranit či napravit, popř. budou 
vzneseny požadavky na jakékoli úpravy, opravy či dodatečné práce ze strany 
příslušného orgánu veřejné moci (zejména stavebního úřadu) a současně se 
nejedná o stavby vyvolané potřebou Stavby (např. Inženýrské sítě), budou 
takové požadavky provedeny Zadavatelem a na jeho náklady, a to ve lhůtách 
přiměřených danému požadavku tak, aby Koncesionář a/nebo Stavebník mohli 
řádně realizovat Související stavby a Nový pavilon. Finanční prostředky dle 
předchozí věty vynaložené Zadavatelem na úpravy, opravy či dodatečné práce 
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provedené na Předmětu pachtu smluvní strany považují za finanční prostředky 
ke splnění povinnosti Zadavatele dle odst. 21.16 Smlouvy. 

13.32 Po dokončení dostavby parkoviště dle odst. 13.29.1 uděluje Zadavatel 
Koncesionáři právo bezúplatného užívání 30 parkovacích míst pro účely 
Nového pavilonu, a to až do Dne skončení. Zadavatel se zavazuje parkovací 
místa ve výlučném užívání Koncesionáře odpovídajícím způsobem označit. 

14. PRÁVO STAVBY 

Podmínky Práva stavby 

14.1 Zadavatel jakožto osoba povinná zřizuje ve prospěch Stavebníka jakožto osoby 
oprávněné právo stavby jakožto věcné právo k Pozemku opravňující Stavebníka 
ke zřízení stavby Nového pavilonu („Právo stavby“), přičemž Stavebník Právo 
stavby přijímá. Právo stavby je nemovitou věcí zapisovanou do katastru 
nemovitostí, přičemž Nový pavilon se po svém dokončení stává součástí Práva 
stavby. 

14.2 Právo stavby zřizuje Zadavatel ve prospěch Stavebníka do Dne uplynutí a vzniká 
vkladem Práva stavby do katastru nemovitostí.  

14.3 Současně s touto Smlouvou a na jejím základě Zadavatel a Stavebník podepisují 
výlučně pro účely zápisu Práva stavby do katastru nemovitostí smlouvu o právu 
stavbu a návrh na vklad Práva stavby do katastru nemovitostí, přičemž jejich 
podání příslušnému katastrálnímu úřadu jakož i úhradu správního poplatku 
zajistí Stavebník. Pokud katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoli důvodu, zápis 
Práva stavby dle tohoto odstavce, zavazují se smluvní strany k bezodkladnému 
odstranění vad, které vedly k zamítnutí zápisu (vč. uzavření případného dodatku 
smlouvy) a k opětovnému podání bezvadného návrhu na zápis Práva stavby. 

14.4 Právo stavby se s ohledem na skutečnost, že stavba Nového pavilonu bude 
v celém rozsahu financována Koncesionářem a/nebo Stavebníkem a po 
skončení Práva stavby připadne Nový pavilon do vlastnictví Zadavatele, 
sjednává jako bezúplatné. 

14.5 Při skončení Práva stavby nenáleží Stavebníkovi za stavbu žádná finanční 
náhrada. To neplatí pro předčasné skončení Práva stavby, kdy Stavebníkovi 
náleží v souladu s čl. 36 Smlouvy kompenzace podle přílohy č. 3. 

14.6 Za účelem výstavby Nového pavilonu je Stavebník na základě Práva stavby 
oprávněn využít prostor nad i pod povrchem Pozemku. V souladu s příslušnými 
ustanoveními SZ Zadavatel prohlašuje, že uděluje Stavebníkovi souhlas 
s umístěním Nového pavilonu na Pozemku. 

Zákaz zcizení a zatížení 
14.7 Zadavatel a Stavebník tímto ve smyslu ustanovení § 1761 OZ sjednávají zákaz 

zcizení Práva stavby. Zákaz zcizení Práva stavby sjednávají jako právo obligační. 
Zákaz zcizení dle tohoto odstavce se neuplatní pro případný převod či přechod 
Práva stavby na Koncesionáře ani zajišťovací převod dle odst. 14.9 a násl. 

14.8 Zadavatel a Stavebník zřizují ve smyslu ustanovení § 1252 OZ zákaz zatížení 
Práva stavby bez předchozího souhlasu Zadavatele. Zákaz zatížení Práva stavby 
sjednávají Zadavatel a Stavebník jako právo věcné, které bude zapsáno do 
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katastru nemovitostí spolu se zápisem Práva stavby podle odst. 14.3 této 
Smlouvy. 

Zajišťovací převod vlastnického práva k Právu stavby 

14.9 Stavebník tímto v souladu s ustanovením § 2040 OZ převádí za podmínek 
vymezených v odst. 14.9 až 14.15 této Smlouvy na Zadavatele vlastnické právo 
k Právu stavby a Zadavatel Právo stavby do svého vlastnictví přijímá (dále 
„Zajišťovací převod“). 

14.10 Zajišťovací převod dle odst. 14.9 této Smlouvy se sjednává ode Dne otevření. 
Zadavatel a Stavebník se zavazují bez zbytečného odkladu po Dni otevření 
uzavřít v souladu s touto Smlouvou a na jejím základě výlučně pro účely zápisu 
Zajišťovacího převodu do katastru nemovitostí smlouvu o Zajišťovacím 
převodu, jejíž vzor tvoří přílohu č. 16 Smlouvy (tato bude před uzavřením 
doplněna dle skutečností ke dni jejího uzavření) a podat návrh na zápis 
Zajišťovacího převodu do katastru nemovitostí, přičemž zajištění vzniká 
zápisem (podání příslušnému katastrálnímu úřadu jakož i úhradu správního 
poplatku zajistí Stavebník; Zadavatel k uvedenému poskytne nezbytnou 
součinnost). Pokud katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoli důvodu, zápis 
Zajišťovacího převodu, zavazují se smluvní strany k bezodkladnému odstranění 
vad, které vedly k zamítnutí zápisu (vč. uzavření případného dodatku smlouvy) 
a k opětovnému podání bezvadného návrhu na zápis Zajišťovacího převodu. 
Zajišťovací převod se sjednává do úplného splacení zajištěného dluhu dle odst. 
14.12 této Smlouvy.  

14.11 Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na účel této Smlouvy nebude Nový 
pavilon jakožto součást Práva stavby předán Zadavateli, ale bude užíván 
Koncesionářem po celou dobu trvání této Smlouvy a v souladu s jejími 
ustanoveními. Zadavatel se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání, která by 
omezovala právo Koncesionáře na nerušené užívání Nového pavilonu. 

14.12 Zajišťovací převod se sjednává za účelem zajištění dluhu Koncesionáře vůči 
Zadavateli na úhradu Pachtovného dle této Smlouvy po dobu trvání Práva 
stavby, přičemž je převodem s rozvazovací podmínkou, že zajištěné dluhy 
budou splněny. Zajišťovací převod se stává nepodmíněným okamžikem 
účinnosti odstoupení Zadavatele od této Smlouvy výlučně z důvodu uvedeného 
v odst. 35.5.10 této Smlouvy. 

14.13 V případě, že se Zajišťovací převod stane nepodmíněným, náleží Stavebníkovi 
kompenzace při skončení Smlouvy ve smyslu článku 36 Smlouvy a Zadavatel se 
zavazuje uhradit Stavebníkovi Částku kompenzace. 

14.14 Zadavatel se zavazuje, že po dobu trvání Zajišťovacího převodu nebude 
s Právem stavby jakkoli nakládat, zejména jej nepřevede ani nezatíží jakýmkoli 
právem třetí osoby věcného či obligačního charakteru. 

14.15 Bez zbytečného odkladu po splnění všech zajištěných dluhů ve smyslu odst. 
14.12 této Smlouvy se Zadavatel zavazuje splnit povinnost dle § 2043 OZ, 
zejména se zavazuje učinit veškerá právní jednání k převodu Práva stavby zpět 
na Stavebníka a k výmazu Zajišťovacího převodu z katastru nemovitostí.  

14.16 S ohledem na skutečnost, že vznikem Zajišťovacího převodu  může dojít 
ke dvěma hypotetickým možnostem, které nejsou v současné chvílí právní teorií 
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ani praxí vyřešeny, tj. může dojít buď k zániku Práva stavby splynutím (spojením 
vlastnictví pozemku a práva stavby do rukou Zadavatele) nebo může vzniknout 
tzv. vlastnické právo stavby (odděleně od vlastnictví Pozemku), dohodli se 
Koncesionář a Stavebník se Zadavatelem na tom, že v případě, že se ukáže 
(vývojem právní praxe nebo změnou legislativy nebo výkladem právní teorie), 
že dojde k zániku Práva stavby splynutím, zavazuje se Zadavatel zřídit nové 
právo stavby ve prospěch Koncesionáře a/nebo Stavebníka za stejných (nebo 
obdobných) podmínek, jako Právo stavby podle této Smlouvy. Za tím účelem je 
Koncesionář a/nebo Stavebník oprávněn vyzvat Zadavatele k uzavření nové 
smlouvy o zřízení práva stavby, a to kdykoli až do Dne uplynutí (nedojde-li dříve 
k zániku této Smlouvy) a Zadavatel je na základě takové výzvy povinen novou 
smlouvu o zřízení Práva stavby s Koncesionáře a/nebo Stavebníkem uzavřít ve 
lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. V případě, že dojde k této situaci, je 
Koncesionář povinen nahradit tento způsob zajištění jiným adekvátním 
způsobem.  

Další práva a povinnosti stran v souvislosti s Právem stavby 

14.17 V případě, že bude Koncesionář a/nebo Stavebník financovat stavbu Nového 
pavilonu dluhovým financováním, zavazují se Koncesionář a/nebo Stavebník 
splnit následující povinnosti: 
14.17.1 v případě, kdy věřitelem bude některá ze společností náležejících do 

Koncernu, zavazuje se Koncesionář a/nebo Stavebník uzavřít s tímto 
věřitelem a Zadavatelem smlouvu o podřízení pohledávek, na základě 
níž dojde k podřízení pohledávek věřitele za Koncesionářem a/nebo 
Stavebníkem pohledávkám Zadavatele za Koncesionářem na úhradu 
Pachtovného pro případ, kdy se Koncesionář ocitne v prodlení 
s úhradou Pachtovného, 

14.17.2 v případě financování Stavby Nového pavilonu Seniorním věřitelem se 
Koncesionář a/nebo Stavebník zavazuje, že za Seniorní úvěr bude 
poskytnuto zajištění ze strany Řídící osoby a/nebo společností 
náležejících do Koncernu v rozsahu vyžádaném Seniorním věřitelem, 
bude-li zajištění Seniorním věřitelem požadováno, 

14.17.3 Koncesionář a Zadavatel tímto ve smyslu § 1761 OZ sjednávají 
s účinností od data účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru, kde věřitelem 
bude některá ze společností náležejících do Koncernu, zákaz zcizení 
obchodního podílu Stavebníka; zákaz zcizení podle tohoto odstavce 
sjednávají smluvní strany jako právo obligační. Zákaz zcizení neplatí 
v případě fúze Stavebníka jako zanikající společnosti s některou 
společností náležející do Koncernu jako nástupnickou společností. 
Zákaz zcizení dle tohoto odstavce se uplatní i ve vztahu k podílu nebo 
akciím nástupnické společnosti. 

14.18 K zajištění dluhu Koncesionáře na úhradu Pachtovného prohlašuje Stavebník ve 
smyslu § 2018 a násl. OZ, že Zadavatele uspokojí v případě, že Koncesionář 
nesplní svou povinnost uhradit Zadavateli Pachtovné podle této Smlouvy. 

15. UŽÍVÁNÍ AREÁLU NEMOCNICE KONCESIONÁŘEM 

Právo vstupu a užívání, pacht 
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15.1 Koncesionář je oprávněn ode Dne zahájení provozu do Dne skončení vstupovat 
do všech částí Areálu nemocnice, a užívat a požívat ho k: 
15.1.1 provozu Předmětu pachtu; 
15.1.2 poskytování Služeb; a 

15.1.3 dalšímu využití podle Smlouvy. 
15.2 Koncesionář je oprávněn do Areálu nemocnice vstupovat přede Dnem zahájení 

provozu, a to na základě nájemního vztahu se Zadavatelem, a to rovněž v 
rozsahu nezbytném pro úkony předcházející Dni zahájení provozu, Stavebník je 
pak oprávněn vstupovat do Areálu nemocnice v rámci přípravy a realizace 
Stavby a po Dni otevření za účelem zajištění plnění povinností ve vztahu k 
Novému pavilonu v rozsahu této Smlouvy.   

15.3 Koncesionář a/nebo Stavebník a Osoby na straně Koncesionáře jsou povinny 
respektovat práva třetích osob, zejména práva vlastníků sousedních 
nemovitostí. 

15.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato sjednaná práva Koncesionáře užívat 
a požívat Areál nemocnice jsou pachtem ve smyslu OZ. Koncesionář je na 
základě Smlouvy oprávněn vystupovat vůči třetím osobám jako pachtýř, tj. je 
oprávněn a povinen vlastním jménem a na vlastní účet a riziko nakupovat 
veškeré služby potřebné k provozu a inkasovat vlastním jménem a na vlastní 
účet úplatu při poskytování Služeb a při Komerčním využití podle Smlouvy. 

Součinnost Zadavatele při ochraně práv Koncesionáře a/nebo Stavebníka 

15.5 Zadavatel se zavazuje poskytnout Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi potřebnou 
součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat při ochraně jejich práv 
tím, že bude na žádost Koncesionáře a/nebo Stavebníka a na své náklady 
uplatňovat práva proti třetím osobám, jejichž jednání či opomenutí zasahuje do 
Koncesionářových a/nebo Stavebníkových práv udělených podle Smlouvy, 
pokud je Koncesionář a/nebo Stavebník nebudou oprávněni uplatnit sami. 
Zadavatel odpovídá Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi za újmy v případě, že 
neposkytl součinnost včas nebo v přiměřeném rozsahu. 

Likvidace nepotřebných věcí 
15.6 Koncesionář zajistí svým jménem, na své náklady a riziko likvidaci Mobiliáře, 

ostatního vybavení, nábytku, či jejich částí, které se během trvání Koncesní doby 
dle Smlouvy stanou z důvodu jejich opotřebování, poškození, či obnovy 
nepotřebnými. Likvidace jakéhokoli Mobiliáře Zadavatele je podmíněna 
souhlasem Zadavatele s vyřazením (takto smluvní strany vyřazení takových 
movitých věcí souhrnně projednají nejméně jednou za 6 měsíců, popř. dle 
potřeby na základě žádosti Koncesionáře). Zadavatel bezdůvodně neodepře 
udělit Koncesionáři souhlas s vyřazením těchto movitých věcí s tím, že nebude-
li souhlas ze strany Zadavatele s vyřazením udělen, bude Zadavatel povinen 
danou věc od Koncesionáře na své náklady převzít. Pro vyloučení pochybností 
platí, že likvidace Mobiliáře zadavatele nevyvolá nutnost upravit přílohu č. 8 
Smlouvy. 
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15.7 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že likvidací se rozumí zajištění 
odstranění či využití věcí, odpadů či výrobků s ukončenou životností v souladu 
s Právními předpisy u oprávněné či autorizované třetí osoby. 

16. PACHT 

16.1 Zadavatel Smlouvou přenechává Koncesionáři do pachtu Předmět pachtu při 
dodržení Účelu pachtu. Koncesionář je oprávněn užívat Předmět pachtu k jiným 
účelům, než jsou stanoveny Smlouvou (tj. poskytování zdravotní a sociální péče) 
pouze za podmínek stanovených v čl. 25 Smlouvy. 

16.2 Koncesionář se zavazuje, že bude ode Dne zahájení provozu a po celou dobu 
pachtu dle odst. 16.4 této Smlouvy oprávněn provozovat v souladu s Právními 
předpisy činnost, která je Účelem pachtu, tedy zejména bude mít k Účelu 
pachtu veškerá Povolení, souhlasy a rozhodnutí správních orgánů. 

16.3 Koncesionář se zavazuje užívat a požívat Předmět pachtu ke sjednanému Účelu 
pachtu v souladu s předmětem činnosti/podnikání Koncesionáře. 

16.4 Pacht se sjednává na dobu určitou, a to ode Dne zahájení provozu do Dne 
uplynutí. Koncesionář bere na vědomí budoucí záměr Zadavatele využít 
nezastavěnou část propachtovaného pozemku parc. č. 1111/1 v katastrálním 
území Valašské Meziříčí-město pro výstavbu zařízení se sociálním aspektem 
mimo režim této Smlouvy, které nebude konkurenční ve vztahu ke službám 
poskytovaných v Předmětu pachtu (za konkurenční nebude považována 
zejména výstavba zařízení za účelem poskytování pobytových, ambulantních, 
případně terénních sociálních služeb, či bytová výstavba). Zadavatel je za tímto 
účelem oprávněn část pozemku 1111/1 z pachtu jednostranně vyjmout, 
přičemž práva a povinnosti smluvních stran ve zbývajícím rozsahu zůstávají 
nedotčena. Orientačně je maximální možný rozsah vyjmuté části pozemku 
znázorněn v příloze č. 14 Smlouvy. O záměru vyjmout část pozemku 1111/1 
z pachtu je Zadavatel povinen Koncesionáře písemně informovat alespoň 2 
měsíce předem. Zadavatel se současně zavazuje, že vyjmutím části daného 
pozemku, ani výstavbou zařízení nebude ovlivněno využívání Předmětu pachtu 
Koncesionářem, nebude narušeno ochranné pásmo heliportu a část pozemku 
určená k vyjmutí bude respektovat všechny stávající (i liniové) stavby, stavby 
v procesu výstavby a současně všechny prokazatelně plánované stavby (tj. 
stavby jejichž plánování bylo prokazatelně zahájeno ještě před odesláním 
informace o záměru Zadavatele), jejichž realizace je v navrhovaném rozsahu 
nezbytná k provozu Předmětu pachtu nebo vyplývá z Právních předpisů, bude-
li záměr jejich realizace Zadavateli oznámen před uplynutím lhůty dle věty 
předchozí. Koncesionář se zavazuje, že žádným svým jednáním realizaci tohoto 
záměru nezhatí. 

16.5 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že s ohledem na charakter 
předmětu plnění a celý obsah Smlouvy nemůže Zadavatel ani Koncesionář 
skončit po dobu trvání Smlouvy pacht jakýmkoli Smlouvou nepředvídaným 
způsobem, který by jinak umožnily Právní předpisy. Pacht končí automaticky 
(bez dalšího) skončením smluvního vztahu dle Smlouvy. Zadavatel a 
Koncesionář se dohodli, že vylučují aplikaci § 2230 OZ. 
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16.6 Koncesionář se zavazuje platit za užívání a požívání Předmětu pachtu sjednané 
Pachtovné. Podmínky plateb Pachtovného jsou stanoveny v příloze č. 2 
Pachtovné. 

16.7 Koncesionář se zavazuje svým jménem, na svůj účet, riziko a náklady uzavřít a 
řádně plnit smlouvy s příslušnými poskytovateli služeb potřebných k řádnému 
poskytování Služeb (zejména telekomunikačních služeb, služeb odstranění a 
využití odpadů, energie apod.). Skutečnost, že Koncesionář neuzavřel takové 
smlouvy nebo že není na základě uzavřených smluv ze strany poskytovatele 
služeb plněno, není důvodem pro jakékoli omezení odpovědnosti Koncesionáře 
za poskytování Služeb a plnění Smlouvy. Zadavatel neodpovídá za jakékoli 
závazky a dluhy Koncesionáře plynoucí z poskytování Služeb dle tohoto čl. 16 
Smlouvy. 

16.8 K předání a převzetí Předmětu pachtu do pachtu Koncesionáři dojde bez 
dalšího Dnem zahájení provozu. 

16.9 Koncesionář prohlašuje a zavazuje se, že: 
16.9.1 bude užívat Předmět pachtu pouze ke sjednanému Účelu pachtu; 
16.9.2 bude se starat o Předmět pachtu s péčí řádného hospodáře, Předmět 

pachtu nepoškodí a přijme taková opatření a vnitřní předpisy pro 
užívání a provoz Předmětu pachtu, v rámci kterých bude 
minimalizováno nebezpečí poškození nebo zničení nebo jakékoli 
znehodnocení nebo ztížení užívání byť jen části Předmětu pachtu;  

16.9.3 bude užívat Předmět pachtu tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení 
či nepřiměřenému opotřebení. Jinak je povinen, pokud to neučiní 
v rámci Údržby a Oprav dle Smlouvy, odstranit vzniklou újmu uvedením 
do stavu odpovídajícího obvyklému opotřebení s přihlédnutím ke stáří 
Předmětu pachtu a způsobu jeho užívání; 

16.9.4 se seznámí řádně a včas před zahájením užívání Předmětu pachtu 
s platnými bezpečnostními a požárními právními předpisy a zavazuje 
se je dodržovat. Požární bezpečnost v Předmětu pachtu bude 
zajišťovat Koncesionář svým jménem, na svůj účet, odpovědnost a na 
své náklady, včetně umístění a revize hasicích zařízení. Osobou 
odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany je 
Koncesionář. V případě vzniku požáru v Předmětu pachtu je 
Koncesionář povinen takovou událost okamžitě hlásit příslušným 
správním orgánům a dalším osobám a informovat Zadavatele;  

16.9.5 umožní a zajistí po celou dobu trvání pachtu kdykoli vstup do Předmětu 
pachtu Zadavateli a/nebo Osobám na Straně Zadavatele a/nebo 
poskytovatelům dotace a/nebo Kontrolním orgánům za účelem 
kontroly a revize stavebního stavu Předmětu pachtu, včetně 
technického zařízení, za účelem kontroly poskytování Služeb a za 
účelem kontroly dodržování této Smlouvy, přičemž Zadavatel je 
povinen svoji kontrolu a kontrolu Osob na Straně Zadavatele ohlásit 
alespoň 2 dny předem, pokud by tímto ohlášením nebyl zmařen účel 
vstupu. Výkon tohoto práva nesmí ovlivnit poskytování zdravotní péče 
ani Služeb a při jeho realizaci budou respektovány pokyny Osob na 
straně Koncesionáře;  
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16.9.6 bezodkladně vyrozumí Zadavatele o bezprostředním nebezpečí vzniku 
havarijního stavu nebo o vzniku havárie nebo havarijního stavu a 
projedná se Zadavatelem jeho odstranění (viz úprava odst. 21.17 
Smlouvy);  

16.9.7 bude bezodkladně oznamovat Zadavateli vznik jakýchkoli Závad, 
nefunkčností a škod na Předmětu pachtu nebo Vad, je-li k jejich 
odstranění podle této Smlouvy povinen Zadavatel;  

16.9.8 v Předmětu pachtu bude instalovat a používat pouze přístroje a zařízení 
odpovídající ČSN a v případě, že instalace a používání bude podléhat 
schválení příslušných orgánů, nebude provádět jejich instalaci a 
používání bez tohoto schválení. Případné nutné prohlídky a revize 
přístrojů si Koncesionář zajistí sám na vlastní náklady;  

16.10 Nebude-li mezi Zadavatelem a Koncesionářem dohodnuto jinak, Technická 
zhodnocení či Investice provedené na základě Ročního plánu investic či 
Tříletého plánu investic se stanou bez dalšího majetkem Zadavatele jejich 
provedením, přičemž skončení pachtu a Smlouvy nezakládá povinnost 
Koncesionáře odstranit provedené Technické zhodnocení či Investice. Nebude-
li dohodnuto jinak a nevznikne-li takový nárok v důsledku Kompenzované 
události či na základě dohody o odstranění následků Diskriminační změny, 
případně individuální dohody ve vztahu k jednotlivému Technickému 
zhodnocení či Investici do Předmětu pachtu podle odst. 21.2 této Smlouvy, 
Koncesionář není oprávněn požadovat náhradu finančních prostředků, které 
případně vynaložil v souvislosti s Technickým zhodnocením či Investicí. 
Zadavatel uděluje Koncesionáři písemný souhlas ve smyslu příslušných právních 
a účetních předpisů provádět odpisy Předmětu pachtu, Technického 
zhodnoceni i Investic provedeného Koncesionářem se souhlasem Zadavatele, a 
to jak daňové, tak účetní. 

16.11 Koncesionář může přenechat Předmět pachtu či jakoukoli jeho část do 
bezplatného či úplatného užívání třetí osoby (zejména do podnájmu, výpůjčky, 
pachtu) pouze v souladu pravidly pro Komerční využití dle odst. 25.2 a násl. 
Smlouvy a pouze tak, aby nebyl ohrožen Účel pachtu pro poskytování 
Garantovaného rozsahu péče. Tyto závazky Koncesionáře mohou být uzavřeny 
maximálně na dobu trvání koncese podle Smlouvy a zaniknou nejpozději ke Dni 
skončení. Ujednání obsažené v tomto odstavci se netýká Uživatelů v souvislosti 
s využíváním Garantovaného rozsahu péče. O podpachtování dle tohoto 
odstavce je Koncesionář povinen písemně ve lhůtě 10 dnů ode dne vzniku 
podpachtovního vztahu informovat Zadavatele. 

17. IDENTIFIKACE VĚCÍ NÁLEŽEJÍCÍCH K PŘEDMĚTU PACHTU  

17.1 Zadavatel prohlašuje, že Předmět pachtu se sestává rovněž z Mobiliáře 
zadavatele, který přenechává Koncesionáři k užívání a požívání. Soupis 
Mobiliáře zadavatele ke dni uzavření této Smlouvy je součástí přílohy č. 8 této 
Smlouvy. Soupis dle předchozí věty bude aktualizován ke Dni zahájení provozu.  

17.2 Nebude-li ve Smlouvě a jejích přílohách uvedena věc či právo náležející 
k Předmětu pachtu, které jsou ve vlastnictví Zadavatele, nabývá Koncesionář 
právo ji užívat a požívat společně s právem užívat a požívat Předmět pachtu, 
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pokud mohl existenci této věci nebo práva alespoň rozumně předpokládat, 
ledaže je to Smlouvou výslovně vyloučeno. 

17.3 Ke změně označení a/nebo jiných údajů identifikujících nemovité věci, včetně 
součástí a příslušenství, tvořící Předmět pachtu dojde automaticky (bez nutnosti 
uzavření dodatku Smlouvy, bez práva Koncesionáře domáhat se jakékoli změny 
práv a povinností Koncesionáře), pokud údaje v souladu s právní úpravou 
změní z úřední povinnosti příslušný katastrální úřad a/nebo pokud údaje budou 
změněny Zadavatelem odsouhlaseným geometrickým plánem, který bude 
zpracován v souladu s Právními předpisy, bude potvrzen či odsouhlasen 
příslušnými správními orgány a autorizovanými osobami a dojde k zápisu 
příslušné změny do katastru nemovitostí. Případný postup Zadavatele dle věty 
předchozí nebude mít vliv na práva Koncesionáře užívat a požívat Předmět 
pachtu v plném rozsahu práv Koncesionáře sjednaných touto Smlouvou. 

18. VLASTNICTVÍ VĚCÍ  
18.1 Všechny nemovité věci tvořící Předmět pachtu jsou ve vlastnictví Zadavatele. 
18.2 Zadavatel se zavazuje, že Areál nemocnice zůstane po celou dobu trvání 

Smlouvy ve vlastnictví Zadavatele (uvedeným není dotčeno oprávnění 
Zadavatele podle odst. 16.4 Smlouvy), a zavazuje se neučinit jiné kroky, které 
by mohly jakkoli negativně ovlivnit práva Koncesionáře a/nebo Stavebníka dle 
této Smlouvy. Zadavatel se dále zavazuje, že k Areálu nemocnice ani k přilehlým 
komunikacím po celou dobu trvání Smlouvy nezřídí žádné absolutní ani relativní 
majetkové právo, které by mohlo znemožnit nebo jakkoli ztížit plnění 
povinností nebo uplatňování práv Koncesionáře a/nebo Stavebníka podle 
Smlouvy a/nebo by mohlo mít za následek zvýšení výdajů vynakládaných 
Koncesionářem a/nebo Stavebníkem na plnění Smlouvy (zejména zvýšení 
Investičních nákladů a/nebo výdajů na poskytování Služeb). 

18.3 Zadavatel a Koncesionář pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zadavatel se 
nestává vlastníkem jakýchkoli movitých věcí (zejména zdravotnických přístrojů), 
které jsou vlastnictvím Koncesionáře (tvoří Mobiliář koncesionáře) a které 
Koncesionář umístí v Předmětu pachtu za účelem poskytování Služeb, a to ani 
těch, jejichž užívání a provoz vyžaduje spojení s Objekty pomocí šroubů, nýtů, 
kotev nebo jiného typu spojovacího materiálu. Koncesionář se zavazuje uvést 
Objekt v případě odstranění Mobiliáře koncesionáře do původního stavu, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebude-li postupováno dle 
následujícího odstavce, Zadavatel se bez dalšího stává vlastníkem jakékoli věci, 
která bude zabudována do některého z Objektů (vyjma Nového pavilonu) a 
kterou nebude možné od některého z Objektů (vyjma Nového pavilonu) 
oddělit, aniž by se tím některý z Objektů znehodnotil. Mezní situace lze pro 
konkrétní případ řešit dohodou mezi Zadavatelem a Koncesionářem. 

18.4 Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnického práva Koncesionáře ke všem 
strojům a upevněným zařízením, které jsou součástí Mobiliáře koncesionáře, za 
předpokladu, že Zadavatel bude o záměru upevnění příslušného stroje, zařízení 
informován minimálně 1 měsíc před jeho upevněním. Zadavatel se zavazuje na 
výzvu Koncesionáře udělit bez zbytečného odkladu souhlas se zápisem výhrady 
vlastnického práva ke stroji či jinému zařízení, které jsou součástí Mobiliáře 
koncesionáře a které je nebo má být upevněno v Předmětu pachtu, a 
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poskytnout veškerou požadovanou součinnost k zápisu výhrady vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. 

18.5 Náklady spojené s podáním návrhu na zápis výhrady vlastnického práva dle 
odst. 18.4 Smlouvy hradí Koncesionář.  

18.6 Vlastníkem Mobiliáře odlišného od Mobiliáře zadavatele je Koncesionář. 
Koncesionář je povinen udržovat a průběžně obměňovat veškerý Mobiliář ve 
stavu, který mu umožňuje řádné poskytování Služeb dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností nicméně platí, že movité věci, které Koncesionář pořídí jako 
obměnu za Mobiliář zadavatele, jsou vlastnictvím Koncesionáře. 

19. MOBILIÁŘ 

Mobiliář Stávající nemocnice 

19.1 Stávající nemocnice se propachtovává společně s Mobiliářem zadavatele ve 
smyslu § 2342 OZ ve vlastnictví Zadavatele.  

19.2 Koncesionář je povinen na své náklady a odpovědnost pečovat o Mobiliář 
zadavatele po celou dobu pachtu s péčí řádného hospodáře a zejména jej 
udržovat ve stavu, který umožňuje jeho řádné užívání k účelu, ke kterému je 
určen. Zničí-li se něco z Mobiliáře zadavatele nebo opotřebí-li se do té míry, že 
jej nelze dále užívat, pořídí Koncesionář odpovídající Mobiliář na své náklady, a 
to minimálně ve stejném rozsahu a užitné hodnotě nebo tak, aby byl zajištěn 
Garantovaný rozsah péče, pokud se se Zadavatelem nedohodne jinak. K takto 
nově pořízené věci Koncesionářem nabývá vlastnické právo Koncesionář. 

Mobiliář Nového pavilonu 

19.3 Nový pavilon bude vybaven Mobiliářem Nového pavilonu ve vlastnictví 
Koncesionáře, který Koncesionář umístí do Nového pavilonu před Dnem 
plánovaného otevření. 

19.4 Smluvní strany sjednávají, že při vybavení Mobiliářem Nového pavilonu budou 
dodrženy základní požadavky plynoucí ze Smlouvy, přičemž tyto požadavky 
mohou být upraveny pouze v případě, že taková změna vyplývá ze změny 
základních požadavků na Nový pavilon učiněné v souladu s čl. 10 Smlouvy.  

19.5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ke Dni otevření nemusí být Mobiliářem 
Nový pavilon vybaven kompletně, avšak jeho postupné pořizování a 
zabudovávání nesmí podstatným způsobem omezovat Uživatele či provoz 
Nového pavilonu. 

19.6 Koncesionář se zavazuje, že po uplynutí 12 kalendářních měsíců následujících 
po Dni otevření bude Nový pavilon kompletně vybaven.  

20. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 

20.1 Koncesionář se zavazuje, že svým jménem, na svůj účet, odpovědnost a na své 
náklady bude po celou Koncesní dobu zajišťovat nákup, výměnu či obnovu 
Spotřebního materiálu tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné poskytování 
Garantovaného rozsahu péče a provozování Předmětu pachtu ve sjednané 
kvalitě. Tento Spotřební materiál bude ve vlastnictví Koncesionáře. Ve vlastnictví 
Koncesionáře rovněž zůstane Spotřební materiál v Areálu nemocnice ke Dni 
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zahájení provozu. Smluvní strany se s ohledem na uzavření této Smlouvy, 
dohodly, že se nepostupuje podle odst. 4.1. až 4.4. a odst. 4.5. písm. b) Dohody 
o vypořádání. 

21. STAV PŘEDMĚTU PACHTU 

Správa a údržba Předmětu pachtu 

21.1 Koncesionář se zavazuje zajišťovat svým jménem, na svou odpovědnost a 
náklady Služby facility managementu podle přílohy č. 1 Smlouvy (vč. Údržby a 
Oprav menšího rozsahu) související s provozem Předmětu pachtu za účelem 
zajištění jeho řádného nepřerušeného užívání a provozuschopnosti.  

Investice do Předmětu pachtu 

21.2 Všechny Investice a Technická zhodnocení a Opravy většího rozsahu 
realizovaná ve Stávající nemocnici jsou plně v režii Zadavatele, tedy 
Zadavatelem realizované a financované (s výjimkou postupu podle odst. 26.5 
Smlouvy), pokud se smluvní strany ad hoc nedohodnou jinak. Investici a 
Technické zhodnocení a Opravu většího rozsahu je možné realizovat pouze 
s předchozím souhlasem druhé smluvní strany s tím, že Koncesionář je 
s ohledem na charakter Investic či Technického zhodnocení oprávněn určit 
podmínky jejich provedení (vč. doby realizace) tak, aby v co nejmenší možné 
míře ovlivňovaly poskytování zdravotní péče. Předchozí souhlas není třeba, 
pokud je postupováno podle odsouhlaseného Plánu investic. Toto neplatí v 
případě úvodní Investice ve Stávající nemocnici, která bude vyvolána v důsledku 
výstavby Nového pavilonu a potřeby optimalizovat uspořádání provozů v rámci 
Objektů; takováto Investice, nebo Technické zhodnocení bude plně v režii 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka, tedy jím realizované a financované bez 
nároku na jakékoliv vypořádání v souvislosti s touto Investicí. Bude-li 
v konkrétním případě, případně postupem podle odst. 26.5 Smlouvy Investice, 
Technické zhodnocení či Opravu většího rozsahu po dohodě se Zadavatelem, 
případně Opravu většího rozsahu v situaci dle odst. 21.17 Smlouvy, zajišťovat 
Koncesionář, zavazuje se vyvinout maximální úsilí, které na něm lze spravedlivě 
požadovat, aby se Investice, Technické zhodnocení či Oprava většího rozsahu 
uskutečnila za platebních a jiných podmínek odpovídajících aktuálním 
podmínkám na trhu. Koncesionář je povinen na žádost Zadavatele poskytnout 
bez zbytečného odkladu veškeré požadované informace vztahující se ke 
konkrétní Investici, Technickému zhodnocení či Opravě většího rozsahu. 
Koncesionář je rovněž povinen Zadavateli umožnit průběžnou kontrolu kvality 
plnění realizovaného v rámci příslušné Investice, Technického zhodnocení či 
Opravy většího rozsahu, a to za předem dohodnutých podmínek.  

21.3 Investice, Technická zhodnocení a Opravy většího rozsahu budou prováděny v 
souladu s Plánem investic, který bude Koncesionářem vyhotovován na základě 
Tříletého plánu investic v souladu s Koncepcí rozvoje nemocnice. V případě 
potřeby provedení Investice, Technického zhodnocení, Opravy většího rozsahu, 
která není zahrnuta v Plánu investic, je Koncesionář povinen bez zbytečného 
odkladu předložit Zadavateli návrh takové Investice, Technického zhodnocení, 
Opravy většího rozsahu a Zadavatel je povinen poskytnout své stanovisko k 
návrhu nejpozději do 3 měsíců od jeho obdržení. Provede-li Koncesionář 
Investici, Technické zhodnocení, Opravu většího rozsahu bez písemného 
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souhlasu Zadavatele, nevzniká mu nárok na jakoukoli zvláštní úplatu ani mu 
nevznikne nárok na jakékoli vypořádání v souvislosti s touto Investicí. 

21.4 Koncesionář je povinen strpět Investici, Technické zhodnocení, Opravu většího 
rozsahu prováděnou Zadavatelem, která byla odsouhlasena ve smyslu odst. 
21.2 a 21.3 této Smlouvy, případně je v souladu s Plánem investic, i když mu 
uvedené způsobí obtíže nebo částečně omezí provoz Stávající nemocnice, a 
musí Zadavateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Při realizaci je 
Zadavatel povinen postupovat tak, aby co nejméně ovlivnil provoz nemocnice 
(zejména pak poskytování zdravotní a sociální péče a Služeb). 

21.5 Je-li Koncesionář v důsledku Investice, Technického zhodnocení, Opravy většího 
rozsahu zajišťované Zadavatelem, u níž nebyla dodržena doba její realizace 
uvedená v Plánu investic, případně ad hoc stanovená podle odst. 21.2 Smlouvy 
prokazatelně omezen v užívání a požívání Předmětu pachtu a z tohoto důvodu 
vznikne Koncesionáři ztráta, je Koncesionář oprávněn požadovat přiměřenou 
slevu z Pachtovného ve výši max. 30 % z Pachtovného bez DPH. Koncesionář je 
povinen písemně o poskytnutí přiměřené slevy z Pachtovného na předmětné 
období do 30 dnů od ukončení Investice požádat, jinak nárok na poskytnutí 
slevy zaniká. V žádosti Koncesionář vyčíslí a odůvodní požadovanou slevu z 
Pachtovného. Tímto ustanovením není vyloučeno právo Koncesionáře domáhat 
se náhrady újmy, která mu v důsledku takové skutečnosti vznikla nicméně 
pouze v rozsahu převyšujícím poskytnutou slevu z Pachtovného. 

21.6 Provedl-li Zadavatel na základě Plánu investic Technické zhodnocení, u něhož 
lze důvodně očekávat, že povede ke zlepšení Předmětu pachtu, které 
Koncesionáři umožní dosáhnout vyšších výnosů, bere Koncesionář na vědomí 
potenciální nárok Zadavatele domáhat se přiměřeného zvýšení Pachtovného 
podle § 2335 odst. 2 OZ (případně právní úpravy, která zákonné ustanovení 
nahradí). V případě, že Zadavatel nárok dle předchozí věty vznese, Koncesionář 
se zavazuje vstoupit v jednání se Zadavatelem. 

Investice do Nového pavilonu 

21.7 Všechny Investice a Technická zhodnocení realizovaná v Novém Pavilonu jsou 
plně v režii Koncesionáře a/nebo Stavebníka, tedy Koncesionářem a/nebo 
Stavebníkem realizované a financované. Koncesionář a/nebo Stavebník je 
oprávněn během trvání Práva stavby provést nástavbu dalších pater Nového 
pavilonu (pro projektování a realizaci nástavby dalších pater Nového pavilonu 
platí práva a povinnosti vztahující se ke Stavbě uvedená v čl. 12 a 13 Smlouvy 
obdobně). Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi nebude v souvislosti 
s provedením této nástavby poskytnuta žádná zvláštní úplata ani mu nevznikne 
nárok na jakékoli vypořádání. Měl-li by být v souvislosti s touto nástavbou 
spojen nárok Koncesionáře a/nebo Stavebníka na zvláštní úplatu či jakékoli 
vypořádání, je provedení nástavby podmíněné uzavřením dodatku ke Smlouvě 
s detailní úpravou vzájemných práv a povinností v souvislosti s nástavbou 
dalších pater Nového pavilonu. Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen o 
záměru provést nástavbu Nového pavilonu předem informovat Zadavatele a 
tento s ním konzultovat (i v případě, kdy není nástavba podmíněna uzavřením 
dodatku Smlouvy).  

Údržba a opravy Nového pavilonu 
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21.8 Koncesionář a/nebo Stavebník se zavazuje zajišťovat svým jménem, na svou 
odpovědnost a náklady veškerou pravidelnou Údržbu a veškeré Opravy 
související s provozem Nového pavilonu za účelem zajištění jeho řádného 
nepřerušeného užívání a provozuschopnosti a předcházení zkáze, jakož i 
v případě totální škody zajistit obnovu Nového pavilonu v původní podobě 
(vyjma výjimečných situací v případě, kdy Zadavatel nebude obnovu Nového 
pavilonu požadovat podle odst. 33.1 Smlouvy) ve lhůtě 3 let ode dne, kdy 
k totální škodě dojde, případně ve lhůtě 3 let ode dne poskytnutí pojistného 
plnění Zadavatelem podle odst. 33.1 Smlouvy. Povinnost obnovit Nový pavilon 
v původní podobě neplatí v případě, kdy k totální škodě dojde v průběhu 
posledních 3 let přede Dnem uplynutí. 

21.9 Koncesionář je povinen zajistit, aby pravidelná Údržba a Opravy podle 
předchozího odstavce zajišťovaly, aby mohl být Nový pavilon v Den skončení 
řádně předán Zadavateli v dobrém funkčním a estetickém stavu (s přihlédnutím 
k běžnému opotřebení a řádnému provádění Údržby a Oprav). 

Plán investic 

21.10 Koncesionář je povinen Zadavateli poskytnout návrh Tříletého plánu Investic, 
který bude obsahovat v době zpracování předpokládané potřebné Investice, 
Technické zhodnocení a Opravy v 3letém období platnosti Tříletého plánu 
Investic a specifikaci, která ze smluvních stran je povinna náklad vynaložit.  

21.11 Návrh Tříletého plánu Investic musí být v souladu s požadavky Provozní 
dokumentace, s požadavky uvedenými v příloze č. 1 Požadavky na Služby. 
Návrh Tříletého plánu Investic strany projednají společně s Koncepcí rozvoje 
nemocnice.  

21.12 Koncesionář je povinen Zadavateli poskytnout vždy nejpozději 2 měsíce před 
každým začátkem kalendářního roku návrh Plánu investic pro příslušný 
kalendářní rok pro Předmět pachtu a po jeho Otevření též informativně pro 
Nový pavilon. Strany návrh projednají a schválí, pokud není v rozporu se 
schváleným Tříletým plánem Investic. Pokud bude Plán investic pro příslušný 
kalendářní rok v rozporu s Tříletým plánem investic, zavazují se Strany jej 
v dobré víře projednat a dohodnout se na jeho konečné podobě. Investice, 
Technické zhodnocení a Opravy, které nebudou součástí schváleného Plánu 
investic není možné provést; tím není dotčen postup podle odst. 21.17 Smlouvy, 
případně postup na základě souhlasu podle odst. 21.2 a 21.3 Smlouvy. 
Zadavatel není oprávněn bezdůvodně odepřít schválení Plánu investic. Případné 
neschválení nemá vliv na povinnost Zadavatele dle odst. 21.16 této Smlouvy. 

21.13 Návrh Plánu investic musí obsahovat minimálně následující náležitosti:  
21.13.1 návrh a specifikaci předvídatelných potřebných Investic, Technického 

zhodnocení a Oprav, které mají být dle Smlouvy zajištěny Zadavatelem 
a/nebo Koncesionářem; 

21.13.2 uvedení předpokládané časové náročnosti přípravy a realizace 
navrhovaných Investic, Technických zhodnocení a Oprav, 

21.13.3 předpokládanou cenu Investic, Technického zhodnocení a Oprav, 
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21.13.4 specifikaci předpokládaných dopadů, které budou mít plánované 
Investice, Technické zhodnocení, Opravy na provoz Předmětu pachtu a 
poskytování Garantovaného rozsahu péče,  

21.13.5 specifikace potřebných Oprav, rekonstrukcí či výměn v Novém pavilonu 
zajišťovaných Koncesionářem a/nebo Stavebníkem a specifikace plánu 
zahájení a ukončení těchto Oprav, rekonstrukcí či výměn, dobu trvání a 
specifikaci prací, které budou provedeny. 

21.14 Zadavatel vydá do 1 měsíce k Plánu investic své stanovisko, ve kterém uvede:  
21.14.1 zda s jednotlivými návrhy souhlasí (neplatí v případě Nového pavilonu); 
21.14.2 předpokládaný plán zahájení a oprav, rekonstrukcí či výměn, dobu 

trvání a specifikaci prací, které hodlá realizovat Zadavatel nad rámec 
návrhu Plánu investic předloženého Koncesionářem. 

21.15 Kterákoliv Smluvní strana může vždy nejméně 20 pracovních dnů před koncem 
každého kalendářního čtvrtletí navrhnout druhé smluvní straně změnu Plánu 
investic.  Změna Plánu investic je účinná souhlasem obou stran.  

21.16 Zadavatel se zavazuje, že bude vynakládat finanční prostředky odpovídající 
alespoň 80 % zaplaceného Pachtovného bez DPH za příslušné tříleté období 
trvání Smlouvy na Opravy většího rozsahu, Investice a Technická zhodnocení, 
k jejichž provedení je podle této Smlouvy povinen Zadavatel a/nebo které jsou 
předpokládány Tříletým plánem Investic nebo Plánem investic, který byl 
stranami schválen. Na základě písemné dohody stran platí, že za uvedené 
období může být na Opravy většího rozsahu, Investice a Technická zhodnocení 
vynaložena menší či větší část z 80 % zaplaceného Pachtovného. Žádná ze stran 
není oprávněna odmítnout uzavření dohody dle předchozí věty bezdůvodně. 
V případě vynaložení méně než 80 % zaplaceného Pachtovného za příslušné 
tříleté období trvání Smlouvy, které bylo stranami písemně schváleno, se o 
nevynaložené finanční prostředky do 80 % zaplaceného Pachtovného navyšují 
finanční prostředky určené na Opravy většího rozsahu, Investice a Technická 
zhodnocení v dalších tříletých obdobích. Obdobný princip platí i v případě, že 
za příslušné tříleté období Zadavatel na Opravy většího rozsahu, Investice a 
Technická zhodnocení vynaloží více finančních prostředků, než 80 % ze 
zaplaceného Pachtovného. 

21.17 V případě, že nastane nepředpokládaný stav, který by mohl mít negativní vliv 
na poskytování Služeb, případně by vedl ke vzniku další škody (zejména případy 
havárie či hrozící havárie v Předmětu pachtu), může být Plán investic po dohodě 
smluvních stran bezprostředně upraven a relevantně přizpůsoben nastalému 
stavu. Pokud v důsledku nepředpokládaného stavu (zejména havárie) hrozí 
bezprostřední negativní vliv na poskytování Služeb, případně vznik další škody, 
je Koncesionář oprávněn za účelem jeho odstranění provést včasnou Opravu 
většího rozsahu v rozsahu umožňujícím obnovení běžného provozu, a to i bez 
písemného souhlasu Zadavatele. Koncesionář má nárok na náhradu nákladů 
vynaložených na provedení dané Opravy většího rozsahu, jestliže platební a jiné 
podmínky realizace takové Opravy většího rozsahu odpovídají aktuálním 
podmínkám na trhu, Koncesionář bude Zadavatele o Opravě většího rozsahu 
ve smyslu tohoto článku informovat bez zbytečného odkladu poté, co zjistí 
nutnost jejího provedení, přičemž současně sdělí její předpokládaný rozsah a 
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předpokládanou dobu trvání. Do 14 dní ode dne provedení Opravy většího 
rozsahu ve smyslu tohoto článku Koncesionář Zadavateli poskytne 
dokumentaci zachycující rozsah provedené Opravy a informaci o požadované 
náhradě nákladů takové Opravy; Zadavatel je oprávněn požadovat další 
informace o provedené Opravě a podmínkách její realizace a Koncesionář je 
povinen takové informace bez zbytečného odkladu poskytnout. Pravidla 
uvedená v tomto čl. se obdobně uplatní v případě, že se bude jednat o Opravu 
menšího rozsahu, kterou má provést a hradit Zadavatel.   

22. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Doba poskytování Služeb 

22.1 Koncesionář se zavazuje zahájit poskytování Služeb v Předmětu pachtu ke Dni 
zahájení provozu. 

22.2 Koncesionář se zavazuje poskytovat Služby v Předmětu pachtu po Koncesní 
dobu. 

22.3 Koncesionář se zavazuje zahájit poskytování Služeb v Novém pavilonu ke Dni 
otevření.  

22.4 Koncesionář se zavazuje poskytovat Služby v Novém pavilonu ode Dne otevření 
do Dne skončení. 

Způsob poskytování Služeb 

22.5 Koncesionář se zavazuje poskytovat Služby a zajišťovat provoz Předmětu 
pachtu vždy v souladu s: 

22.5.1 touto Smlouvou; 

22.5.2 všemi příslušnými Povoleními (přičemž Koncesionář nese riziko, že 
jakékoli Povolení nebude vydáno, bude vydáno později, bude 
opomenuto, nebude vyhovovat dané situaci nebo že budou jednotlivá 
Povolení vzájemně v rozporu, nastane-li taková skutečnost z důvodů 
na straně Koncesionáře); 

22.5.3 Právními předpisy, zejména ZZS, ZSS a VSS; 

22.5.4 dosavadní praxí uplatňovanou Koncesionářem. 

22.6 Zadavatel se zavazuje poskytnout Koncesionáři veškerou nezbytnou 
součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat k plnění povinností dle 
tohoto čl. 22. 

23. KONTROLA PLNĚNÍ SMLOUVY 

23.1 Koncesionář je povinen umožnit Zadavateli po předložení příslušného 
rozhodnutí orgánu Zadavatele účast v kontrolním orgánu Koncesionáře, je-li 
zřízen, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Koncesionář se podpisem Smlouvy 
zavazuje, že ve lhůtě 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy svolá valnou hromadu 
a v jejím rámci zajistí zřízení kontrolního orgánu, pokud do té doby zřízen nebyl, 
a následně zajistí řádné a platné zvolení zástupce Zadavatele do kontrolního 
orgánu Koncesionáře. Zástupce zadavatele je o skutečnostech, o kterých se 
dozví z titulu své účasti v kontrolním orgánu, oprávněn Zadavatele informovat 
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v případě, že bude ve vztahu ke konkrétní informaci příslušným kontrolním 
orgánem na svou žádost zproštěn mlčenlivosti (v takovém případě je 
informování Zadavatele o dané skutečnosti v souladu s požadavkem na výkon 
funkce člena voleného orgánu s nezbytnou loajalitou). Koncesionář se zavazuje 
zajistit, aby zproštění mlčenlivosti nebylo bezdůvodně odmítnuto. 

24. KRIZOVÉ STAVY 

Dodatečné a náhradní Služby 

24.1 Pokud v průběhu Koncesní doby dojde ke Krizovému stavu, který nelze vyřešit 
při běžném poskytování Služeb podle Smlouvy, zavazují se strany v dobré víře 
jednat o přijetí takových nezbytných kroků či opatření nebo zajištění 
poskytování takových dodatečných nebo náhradních služeb, aby bylo 
obnoveno normální poskytování Služeb v nejkratším možném čase. 

24.2 Předpokladem závaznosti kroků, opatření či poskytnutí takových dodatečných 
či náhradních služeb ve smyslu odst. 24.1 Smlouvy je, že takové poskytnutí není 
v rozporu se ZZVZ, předmětem podnikání/činnosti Koncesionáře, Koncesionář 
má k jejich poskytování dostatečnou kvalifikaci a strany se dohodnou na 
konkrétních podmínkách poskytnutí takových dodatečných nebo náhradních 
služeb. 

Náklady spojené s Krizovým stavem 

24.3 Pokud bude Koncesionář poskytovat dodatečné či náhradní služby podle 
předchozího článku, uhradí mu Zadavatel, nedohodnou-li se strany jinak: 

24.3.1 přiměřené dodatečné náklady vynaložené Koncesionářem; a 

24.3.2 ztrátu výnosu, která vznikla Koncesionáři v přímém důsledku 
poskytnutí takových dodatečných nebo náhradních služeb. 

25. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM OBJEKTU 

Prezentace, exkurze 

25.1 Zadavatel je oprávněn vyžadovat po Koncesionáři provedení exkurze, jejímž 
předmětem bude zejména seznámení účastníků (žáci základních a středních 
škol) s provozem nemocnice a poskytovanými Službami. Počet exkurzí je 
omezen na 2 případy za kalendářní rok a současně maximálně 1 případ měsíčně. 
Délka jednotlivé exkurze nepřesáhne 1 hodinu a počet účastníků jednotlivé 
exkurze nepřesáhne 20 osob. Konkrétní zaměření a obsah exkurze dohodnou 
strany předem s ohledem na potřeby účastníků exkurze. Exkurze bude omezena 
pouze na provozy, u nichž je to s ohledem na provoz nemocnice možné, 
přičemž o rozsahu těchto prostor rozhoduje Koncesionář.  

Komerční využití 
25.2 Koncesionář je oprávněn poskytnout Objekt či jeho část pro Komerční využití 

třetími osobami nebo je sám užívat v rámci Komerčního využití pouze za 
podmínky, že toto využití: 
25.2.1 je v souladu s Právními předpisy a touto Smlouvou; a 
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25.2.2 nenaruší ani neomezí poskytování Služeb nebo chráněné zájmy 
Uživatelů.  

25.3 V případech, kdy se jedná o Komerční využití podlahové plochy o rozloze 
nejméně 100 m2, je Koncesionář povinen si vyžádat předchozí souhlas ze strany 
Zadavatele. 

25.4 Koncesionář se v rámci Předmětu pachtu zavazuje třetím osobám za účelem 
poskytování služeb soukromých lékařských ordinací umožnit podpacht 
prostorů v celkové výměře ordinací min. 892,81 m2 (vč. práva užívat další 
prostory nezbytné pro poskytování takových služeb personálem a pacienty 
(chodby, WC, čekárny, apod.). Koncesionář se uvedené prostory zavazuje 
podpachtovávat za cenových a dalších podmínek odpovídajících stavu při 
skončení platnosti Smlouvy o nájmu podniku. Cenové podmínky dle předchozí 
věty mohou být zvyšovány o míru inflace vyjádřenou přírůstkem ročního indexu 
spotřebitelských cen v České republice stanovenou příslušným orgánem 
veřejné správy (v době uzavření Smlouvy zjištěnou z úředního sdělení Českého 
statistického úřadu). Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je vždy 
kalendářní rok předcházející roku, v němž má dojít ke zvýšení podle tohoto 
článku. Koncesionář si vyhrazuje možnost využít tyto prostory pro svoje 
potřeby, o čemž v dostatečném předstihu informuje Zadavatele, přičemž 
v takovém případě není povinen plnit povinnost uvedenou ve větě první. 

Zakázané případy Komerčního využití 
25.5 Bez ohledu na ostatní ujednání v čl. 25 této Smlouvy nesmí Koncesionář a/nebo 

Stavebník ani třetí osoby užít Objekty k následujícímu účelu: pohřební a 
hřbitovní služby a s nimi související služby, provozování kasina, výherních 
automatů, hazardních her, jakýkoli způsob využití, který by byl v rozporu 
s dobrými mravy.   

26. PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Pachtovné 

26.1 Koncesionář bude podle Smlouvy ode Dne zahájení provozu do Dne skončení 
platit Zadavateli Pachtovné za užívání Předmětu pachtu.   

26.2 Výše Pachtovného, způsob výpočtu změn, úhrada a fakturace je stanovena 
přílohou č. 2 Pachtovné této Smlouvy. 

Dotace  

26.3 Koncesionář a/nebo Stavebník jsou oprávněni vlastním jménem a na vlastní 
účet žádat o dotace tak, aby byly tyto dotace poskytnuty a vyplaceny na jeho 
účet.  

26.4 Zadavatel je povinen poskytnout součinnost, kterou po něm lze spravedlivě 
požadovat v souvislosti s povinnostmi Koncesionáře a/nebo Stavebníka vůči 
poskytovatelům dotací dle předchozího odstavce. Zejména je Zadavatel 
povinen poskytovat v této souvislosti Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi 
dokumenty týkající se Areálu nemocnice, pokud mohou být ve smyslu 
předchozího odstavce významné pro výkon oprávnění Koncesionáře a/nebo 
Stavebníka. 
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26.5 Získá-li Koncesionář a/nebo Stavebník za účelem realizace Stavby do Dne 
otevření dotační prostředky (tj. jakékoli dotační prostředky získané na veškerou 
činnosti do Dne otevření, i když budou proplaceny později) ve výši pokrývající 
min. 20 % jejích skutečných celkových investičních nákladů bez DPH, dohodly 
se strany, že Koncesionář vynaloží částku odpovídající 40 % všech dotačních 
prostředků, maximálně však 100 000 000 Kč bez DPH, na jím realizovaná 
Technická zhodnocení, případně Opravy většího rozsahu a Opravy menšího 
rozsahu v části, v níž jejich souhrnné finanční vyjádření překročí limit podle odst. 
1.1.42 Smlouvy na Předmětu pachtu.  

Za tímto účelem Koncesionář a/nebo Stavebník Zadavateli poskytne do konce 
kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo ke Dni otevření 
informaci o:  

26.5.1 skutečné výši celkových investičních nákladů bez DPH, kterou se rozumí 
celková konečná výše úplaty poskytnutá Poddodavateli ve výstavbě za 
realizaci Stavby; 

26.5.2 dotačních prostředcích získaných za účelem pokrytí investičních 
nákladů Stavby (a to vč. dotačních prostředků, jejichž vyplacení je 
nárokovatelné, avšak zatím nebyly poskytnuty). 

Koncesionář a/nebo Stavebník současně výše uvedené doloží Dokladem o 
úhradě úplaty Poddodavateli ve výstavbě všemi rozhodnutími, případně 
smlouvou o poskytnutí dotace, vč. dokladů o jejím poskytnutí.  
Stejně tak je Koncesionář povinen bez zbytečného odkladu informovat a 
dokladovat poskytnutí případných dalších dotačních prostředků získaných za 
účelem pokrytí investičních nákladů stavebních prací provedených v rámci  
Stavby realizovaných do Dne otevření poskytnutých následně, které budou 
dodatečně promítnuty v rámci finančního závazku Koncesionáře dle tohoto čl.     
Zadavatel do 30 dnů ode dne splnění informačních povinností Koncesionáře 
a/nebo Stavebníka dle tohoto čl. sdělí výši finančních prostředků, která má být 
Koncesionářem v souladu s tímto čl. vynaložena na Technická zhodnocení, 
případně Opravy většího rozsahu a Opravy menšího rozsahu v části, v níž jejich 
souhrnné finanční vyjádření překročí limit podle odst. 1.1.42 Smlouvy.  

26.6 Finanční prostředky určené na Technická zhodnocení, případně Opravy většího 
rozsahu a Opravy menšího rozsahu nad limit podle odst. 1.1.42 Smlouvy  
v aktuálně nevynaložené výši se budou každoročně (počínaje rokem 
následujícím po roce, v němž dojde ke Dni otevření) zvyšovat o míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen v České republice 
stanovenou příslušným orgánem veřejné správy (v době uzavření Smlouvy 
zjištěnou z úředního sdělení Českého statistického úřadu). Základním obdobím 
pro zjišťování míry inflace je vždy kalendářní rok předcházející roku, v němž má 
dojít ke zvýšení podle tohoto článku. Jestliže Koncesionář nevynaloží finanční 
prostředky na Technická zhodnocení, případně Opravy většího rozsahu a Opravy 
menšího rozsahu nad limit podle odst. 1.1.42 Smlouvy do Dne skončení, je 
povinen nevyčerpanou část zaplatit Zadavateli do 60 dnů ode dne skončení. 
Koncesionář je povinen Zadavatele na jeho žádost bez zbytečného odkladu 
informovat o aktuálně nevyčerpaných finančních prostředcích určených na 
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Technická zhodnocení, případně Opravy většího rozsahu a je povinen tuto 
informaci uvést rovněž v Roční zprávě.     

Daň z přidané hodnoty 

26.7 Všechny závazky a částky podle Smlouvy jsou vyčísleny bez DPH. 
26.8 Pokud bude jakékoliv plnění podle této Smlouvy zdanitelným plněním podle 

Právních předpisů týkajících se DPH, přičítá se DPH k závazkům tak, aby 
příjemce plnění obdržel po odečtení DPH příslušnou částku uvedenou ve 
Smlouvě. 

26.9 Odkazuje-li se ve Smlouvě na náklady některé strany, počítají se náklady po 
odečtení DPH, ledaže příslušná osoba, která náklady hradí, nemůže v souvislosti 
s konkrétním plněním uplatnit nárok na odpočet DPH. 

26.10 Koncesionář prohlašuje a zavazuje se, že je a po dobu účinnosti Smlouvy bude 
registrován jako plátce DPH a bude řádně a včas plnit svoje daňové povinnosti 
týkající se DPH, pokud se strany nedohodnou jinak. Kopie registrace 
Koncesionáře k DPH je přílohou č. 13 této Smlouvy. Koncesionář se zavazuje 
bezodkladně Zadavateli na jeho žádost prokázat veškeré skutečnosti týkající se 
plnění jeho povinností a závazků z tohoto odstavce Smlouvy.  

26.11 Zadavatel je za předpokladu připočtení DPH dle Smlouvy oprávněn provést 
úhradu DPH přímo na účet správce daně Koncesionáře, jestliže: 
26.11.1 Koncesionář bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován 

jako nespolehlivý plátce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo  

26.11.2 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko. 

26.12 Pokud se změní v rámci Změny Právních předpisů též pravidla, která umožňují 
Zadavateli vyhnout se riziku ručení za DPH za Koncesionáře, je Zadavatel bez 
dalšího oprávněn postupovat podle těchto nových pravidel, aniž by bylo třeba 
uzavírat dodatek této Smlouvy, s čímž Koncesionář souhlasí. 

Finanční model a jeho úpravy 

26.13 Požadavky na Finanční model jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy. Finanční 
model Koncesionáře je přílohou č. 5 této Smlouvy. 

26.14 Koncesionář je povinen překládat Zadavateli účetní závěrku za příslušné účetní 
období, vždy do 12 měsíců od skončení každého celého účetního období 
spadajícího do Koncesní doby. Za předložení se rovněž považuje zveřejnění 
účetní závěrky ve sbírce listin. 

Úrok z prodlení 
26.15 V případě prodlení některé ze stran s plněním jejího peněžitého závazku, se 

strany dohodly na úroku z prodlení ve výši stanovené Právními předpisy. 

27. KOMPENZOVANÉ UDÁLOSTI 
27.1 Pokud v důsledku Kompenzované události: 
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27.1.1 Koncesionář a/nebo Stavebník nemůže provádět Projekční činnosti, 
Inženýring nebo Stavbu Nového pavilonu či Souvisejících staveb; 

27.1.2 dojde k Závadě; 

27.1.3 Koncesionář a/nebo Stavebník nemůžou splnit jakýkoli ze svých dalších 
závazků vyplývajících ze Smlouvy; nebo 

27.1.4 Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi vznikly náklady nebo nerealizoval 
výnosy, 

získá Koncesionář a/nebo Stavebník výhodu v podobě:  
27.1.5 posunutí Dne plánovaného otevření o dobu odpovídající prodlení 

Zadavatele nebo Osoby na straně Zadavatele a o dobu nezbytnou 
k odstranění případné další skutečnosti bránící Koncesionáři a/nebo 
Stavebníkovi pokračovat v plnění příslušné povinnosti dle této 
Smlouvy;  

27.1.6 zproštění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, které nemůže 
v důsledku Kompenzované události plnit; a/nebo  

27.1.7 nároku na finanční kompenzaci podle Smlouvy pouze za situace podle 
odst. 27.1.4 Smlouvy. 

27.2 Získání takové výhody je podmíněno tím, že Koncesionář a/nebo Stavebník 
oznámí Zadavateli svůj požadavek na poskytnutí některé z těchto výhod do 3 
měsíců poté, co zjistí, že nastala Kompenzovaná událost, a dále nejpozději do 1 
měsíce poté (tj. po uplynutí předcházející tříměsíční lhůty), co doručí uvedené 
oznámení: 
27.2.1 poskytne Zadavateli vysvětlení Kompenzované události a požadované 

výhody; 
27.2.2 v případě prodlení sdělí Zadavateli odhadované trvání tohoto prodlení; 
27.2.3 sdělí Zadavateli předpokládanou očekávanou ztrátu výnosů či zvýšení 

nákladů v důsledku Kompenzované události, a nelze-li je určit, tak jejich 
odhad;  

27.2.4 prokáže Zadavateli, že Kompenzovaná událost byla přímou příčinou 
prodlení, Závady, neplnění jiných závazků Koncesionáře a/nebo 
Stavebníka, zvýšení nákladů či nedosažení výnosů Koncesionářem 
a/nebo Stavebníkem; 

27.2.5 prokáže Zadavateli, že Koncesionář vynaložil úsilí, které od něj lze podle 
zavedené odborné praxe požadovat, aby zabránil následkům 
Kompenzované události nebo tyto následky zmírnil a že výhoda, kterou 
požaduje, odpovídá jen takové části důsledků Kompenzované události, 
kterým nemohl zabránit, nebo jež nemohl zmírnit. 

27.3 Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník splnil povinnosti stanovené v odst. 27.2, 
pak: 

27.3.1 se Den plánovaného otevření posouvá o dobu odpovídající době mezi 
vznikem Kompenzované události a okamžikem odstranění jejích 
následků; 



                                                                                             NS/0032/2023/OMS 

 
Stránka 53 z 76 

 

27.3.2 pokud Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi vznikly dodatečné náklady 
v důsledku vynaložení dodatečných nákladů do Dne otevření, 
Zadavatel tyto náklady uhradí Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi do 60 
dnů po obdržení písemného požadavku Koncesionáře a/nebo 
Stavebníka; 

27.3.3 pokud dodatečné náklady Koncesionáře a/nebo Stavebníka, vzniknou 
až po Dni otevření nebo pokud Koncesionáři nebo Stavebníkovi 
vznikne újma tím, že nerealizuje výnosy, bude existence Kompenzované 
události zakládat nárok na jednorázovou kompenzaci od Zadavatele ve 
výši dodatečných nákladů, resp. nerealizovaných výnosů; 

27.3.4 Zadavatel nemůže v souvislosti s porušením závazků Koncesionáře 
a/nebo Stavebníka podle této Smlouvy, ke kterému došlo v důsledku 
Kompenzované události uplatnit jakákoli svá práva založená porušením 
takového závazku Koncesionářem a/nebo Stavebníkem, zejména právo 
na smluvní pokutu ani právo předčasného skončení Smlouvy pro 
selhání Koncesionáře; a 

27.3.5 Zadavatel poskytne Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi úlevu z jeho 
povinností vyplývajících z této Smlouvy v přiměřeném rozsahu 
vzhledem k charakteru Kompenzované události. 

27.4 Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník Zadavateli neposkytne informace ve 
lhůtách stanovených v tomto čl. 27 Smlouvy, nebude mu v důsledku 
Kompenzované události za dobu prodlení s poskytnutím informací poskytnuta 
žádná z výhod podle tohoto čl. 27 Smlouvy. 

27.5 Koncesionář a/nebo Stavebník jsou povinni oznámit Zadavateli bez zbytečného 
odkladu, že zjistili jakoukoliv podstatnou informaci vztahující se ke 
Kompenzované události a sdělí mu podrobnosti k takové informaci, které jsou 
nové, nebo z nich vyplývá, že dříve poskytnuté informace jsou v podstatném 
rozsahu nepřesné nebo zavádějící. 

27.6 Bez ohledu na ostatní ujednání tohoto článku Smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vyvinout maximální úsilí k překonání a/nebo nápravě následků 
Kompenzované události. 

27.7 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v důsledku Kompenzované 
události nedochází k prodloužení Koncesní doby, resp. k odložení Dne uplynutí. 

28. LIBERAČNÍ UDÁLOSTI 
28.1 Pokud v přímém důsledku Liberační události: 

28.1.1 Koncesionář a/nebo Stavebník nemůže provádět Stavbu Nového 
pavilonu či Souvisejících staveb tak, aby byl Koncesionář schopen 
v něm zahájit poskytování Služeb v Den plánovaného Otevření; 

28.1.2 Koncesionář a/nebo Stavebník nemůže splnit kterýkoli ze svých dalších 
závazků vyplývajících ze Smlouvy, 

získává Koncesionář a/nebo Stavebník výhodu: 

(i.) v podobě posunutí Dne plánovaného otevření v případě 
Liberačních událostí, které nastaly až po Dni účinnosti a těch 
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termínů, které neuplynuly k datu vzniku takové Liberační 
události, a to o dobu trvání takové Liberační události,  

(ii.) v podobě posunutí Dne plánovaného otevření v případě 
Liberačních událostí dle odst. 1.1.31.9 této Smlouvy existujících 
ke Dni účinnosti o dobu, o kterou byl v důsledku jejího trvání 
zkrácen Den plánovaného otevření, 

(iii.) že se nejedná o porušení povinností Koncesionáře řádně 
poskytovat Garantovaný rozsah péče. 

28.2 Získání takové výhody je podmíněno tím, že Koncesionář a/nebo Stavebník 
oznámí Zadavateli svůj požadavek na poskytnutí této výhody do 40 dní poté, 
co zjistí, že nastala Liberační událost a současně: 

28.2.1 poskytne Zadavateli úplné vysvětlení Liberační události a požadované 
výhody; 

28.2.2 v případě prodlení sdělí Zadavateli odhadované trvání tohoto prodlení; 
28.2.3 prokáže Zadavateli, že Liberační událost byla přímou příčinou prodlení, 

Závady, či neplnění jiných závazků Koncesionáře a/nebo Stavebníka, a 
Koncesionář vynaložil úsilí, které od něj lze podle zavedené odborné 
praxe požadovat, aby zabránil následkům Liberační události nebo tyto 
následky zmírnil; 

28.2.4 prokáže Zadavateli, že výhoda, kterou požaduje, odpovídá jen takové 
části důsledků Liberační události, kterým nemohl zabránit, nebo jež 
nemohl zmírnit. 

28.3 Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník splnil povinnosti stanovené výše v odst. 
28.2, pak se Den plánovaného otevření posouvá o dobu odpovídající době mezi 
vznikem Liberační události a okamžikem odstranění jejích následků. 

28.4 Pokud Koncesionář Zadavateli neposkytne informace ve lhůtách stanovených 
v tomto článku, nebude mu v důsledku Liberační události za dobu prodlení 
s poskytnutím informací poskytnuta výhoda podle tohoto článku. 

28.5 Koncesionář a/nebo Stavebník jsou povinni oznámit Zadavateli bez zbytečného 
odkladu, že zjistili jakoukoliv další informaci vztahující se k Liberační události a 
sdělí mu podrobnosti takové informace, které jsou nové, nebo z nich vyplývá, 
že dříve poskytnuté informace jsou v podstatném rozsahu nepřesné nebo 
zavádějící. 

28.6 Bez ohledu na ostatní ujednání tohoto článku Smlouvy je Koncesionář a/nebo 
Stavebník povinen co nejdříve následky Liberační události odstranit, překonat 
a/nebo napravit a pokračovat v plnění této Smlouvy. 

28.7 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v důsledku Liberační 
události nedochází k prodloužení Koncesní doby, resp. k odložení Dne uplynutí. 

29. UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI 
29.1 Žádné straně nevzniknou žádné nároky proti druhé straně z důvodu porušení 

závazků podle Smlouvy druhou stranou, pokud bylo takové porušení 
způsobeno v důsledku Události vyšší moci, která brání této straně splnit některý 
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ze závazků podle Smlouvy. Ustanovení věty první neplatí pro právo 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka na Částku kompenzace ve smyslu Přílohy č. 3, 
dojde-li v důsledku Události vyšší moci k ukončení Smlouvy, které tím není 
dotčeno. 

29.2 O vzniku Události vyšší moci je dotčená strana povinna informovat druhou 
stranu bez zbytečného odkladu. Současně musí dotčená strana sdělit 
podrobnosti týkající se Události vyšší moci, včetně důkazu o jejích účincích na 
povinnosti dotčené strany, je-li to objektivně možné, a upozornit na jakoukoliv 
činnost, která by mohla zmírnit následky této Události vyšší moci. 

29.3 Bez zbytečného odkladu po oznámení podle předchozího odstavce musí strany 
projednat všechna přiměřená opatření a podmínky ke zmírnění následků 
Události vyšší moci a usnadnění pokračovaní plnění podle Smlouvy. 

29.4 Pokud strany nedospějí k dohodě podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 1 
roku od počátku působení Události vyšší moci a tato Událost vyšší moci stále 
trvá nebo nebyly odstraněny její následky a v důsledku toho nemůže dotčená 
strana plnit povinnosti podle této Smlouvy, může kterákoliv ze stran skončit 
Smlouvu podle odst. 35.13 Smlouvy. 

29.5 Strany jsou povinny po celou dobu po vzniku Události vyšší moci vyvíjet úsilí, 
které od nich lze rozumně očekávat, k odvrácení nebo zmírnění následků 
Události vyšší moci a jsou povinny po celou dobu, po kterou Událost vyšší moci 
působí, činit kroky v souladu se zavedenou odbornou praxí, aby předešel nebo 
minimalizoval následky Události vyšší moci. 

29.6 Dotčená strana je povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, že: 
29.6.1 zjistila jakoukoliv další informaci vztahující se k Události vyšší moci a 

sdělit jí podrobnosti takové informace, které jsou nové, nebo z nich 
vyplývá, že dříve poskytnuté informace jsou v podstatném rozsahu 
nepřesné nebo zavádějící; a/nebo 

29.6.2 Událost vyšší moci skončila či přestala ovlivňovat plnění povinností ze 
smlouvy stranou, která je touto Událostí vyšší moci dotčena. Po 
obdržení tohoto oznámení druhou stranou tato Smlouva pokračuje za 
podmínek tak, jak existovaly bezprostředně před vznikem Události 
vyšší moci. 

29.7 Pokud v důsledku Události vyšší moci: 
29.7.1 Koncesionář a/nebo Stavebník nemůže provádět Projekční činnosti, 

Inženýring nebo Stavbu Nového pavilonu či Souvisejících staveb; 

29.7.2 dojde k Závadě; 
29.7.3 Koncesionář a/nebo Stavebník nemůžou splnit jakýkoli ze svých dalších 

závazků vyplývajících ze Smlouvy; nebo 

získá Koncesionář a/nebo Stavebník výhodu v podobě posunutí Dne 
plánovaného otevření o dobu, kdy Událost vyšší moci trvá a která je nezbytná 
k odstranění případné další skutečnosti bránící Koncesionáři a/nebo 
Stavebníkovi pokračovat v plnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy. 
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30. DISKRIMINAČNÍ ZMĚNY, ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

30.1 Pokud nastane Diskriminační změna, upozorní písemně kterákoliv strana 
druhou stranu na důsledky takové změny a specifikuje: 
30.1.1 zda bude třeba Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi či Zadavateli 

poskytnout úlevu ve vztahu k některým závazkům vyplývajícím ze 
Smlouvy; 

30.1.2 nezbytné změny Předmětu pachtu či Služeb, které nastanou v důsledku 
takové změny; 

30.1.3 zda je třeba jakýmkoliv způsobem změnit Smlouvu; 
30.1.4 zda Diskriminační změna vyžaduje odložení Dne plánovaného otevření; 
30.1.5 jaká Povolení budou potřeba pro implementaci Diskriminační změny; 
30.1.6 srovnání, jakým způsobem Diskriminační změna ovlivňuje ceny, které si 

účtují jiní poskytovatelé služeb podobných Službám; a 

30.1.7 zda lze dle názoru strany následky Diskriminační změny napravit či 
alespoň zmírnit. 

30.2 Strany bezodkladně po doručení upozornění podle předchozího odstavce 
projednají skutečnosti obsažené v upozornění a pokusí se dohodnout způsob, 
jakým lze minimalizovat negativní důsledky Diskriminační změny. Výsledkem 
této dohody bude dle okolností příslušné Diskriminační změny zejména 
uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude přiměřené zohlednění 
doložených skutečností uvedených v upozornění dle odst. 30.1 výše. Pokud se 
strany do 90 dnů ode dne, kdy nastala Diskriminační změna, nedohodnou, pak 
je Koncesionář oprávněn Smlouvu předčasně skončit jako v případě skončení 
pro Události vyšší moci a pokud by Diskriminační změna spočívala v přijetí 
Právních předpisů, za které by odpovídal Zadavatel, pak jako v případě 
předčasného skončení pro Selhání Zadavatele. 

30.3 Koncesionář a/nebo Stavebník (podle povahy Diskriminační změny) je povinen 
provést změny Služeb, Stavby či Nového pavilonu v důsledku Změn Právních 
předpisů; pokud by se však v případě Změny Právních předpisů jednalo 
současně o Událost vyšší moci, budou strany postupovat dle čl. 29 této 
Smlouvy. 

30.4 Koncesionář a/nebo Stavebník nese veškeré náklady na provádění změn Služeb, 
Stavby či Nového pavilonu v důsledku Změn Právních předpisů, pokud se 
nejedná o Diskriminační změnu. 

31. NÁHRADA ÚJMY 

31.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
Právních předpisů a Smlouvy. Každá ze stran plně odpovídá za plnění Smlouvy 
rovněž v případě, že příslušnou část plnění Smlouvy poskytuje prostřednictvím 
svého poddodavatele, tj. Osoby na straně Zadavatele, Osoby na straně 
Koncesionáře, resp. Osoby na straně Stavebníka. 

31.2 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.  
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31.3 Obě strany Smlouvy jsou povinny k náhradě újmy vzniklé příslušné druhé straně
v plném rozsahu, nestanoví-li Smlouva jinak.

31.4 Smluvní strany sjednávají, že maximální celková výše nároku na náhradu újmy
jedné smluvní strany vůči druhé smluvní straně činí předpokládanou celkovou
hodnotu Nového pavilonu představující částku ve výši 500 000 000 Kč bez DPH.
Do výše maximálního nároku na náhradu újmy Zadavatele vůči Koncesionáři se
nezapočítávají nároky na náhradu újmy kryté pojištěním Koncesionáře dle
Smlouvy. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že limitace dle tohoto čl.
se nevztahuje na případnou Částku kompenzace.

32. JISTOTA, BANKOVNÍ ZÁRUKA

32.1 Koncesionář a/nebo Stavebník před uzavřením této Smlouvy Zadavateli předal
originál listiny, jíž Řídící osoba poskytla Zadavateli záruku podle § 2018 OZ, a to
k zajištění veškerých budoucích pohledávek Zadavatele ze Smlouvy vůči
Koncesionáři a Stavebníkovi do Dne otevření, zejména na zaplacení smluvních
pokut, náhrady škod, náhrady nákladů sjednaných ve Smlouvě. Koncesionář
a/nebo Stavebník se zavazují bez zbytečného odkladu Zadavatele informovat o
změně Řídící osoby Koncernu a ve stejné lhůtě nahradit ručení ručením nové
řídící osoby Koncernu ve stejném rozsahu.

32.2 Koncesionář a/nebo Stavebník předá Zadavateli nejpozději 2 roky před Dnem
uplynutí originál záruční listiny bankovní záruky na částku odpovídající
dvojnásobku Pachtovného zaplaceného za předchozí kalendářní rok (tj. rok
2056), anebo k rukám Zadavatele na účet č. složí peněžní
záruku ve stejné výši (dále jen „Jistota“), a to k zajištění veškerých pohledávek
Zadavatele ze Smlouvy vůči Koncesionáři a/nebo Koncesionáři do Dne uplynutí,
zejména na zaplacení smluvních pokut, náhrady škod, náhrady nákladů
sjednaných ve Smlouvě, které je Zadavatel oprávněn z Jistoty, uspokojit.

32.3 Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník složil Zadavateli Jistotu formou peněžní
záruky, je oprávněn nahradit ji kdykoliv bankovní zárukou; v takovém případě
je Zadavatel povinen vrátit Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi peněžní záruku
v nevyčerpané výši, a to vč. úroků, pokud nějaké přirostly, do 30 dnů ode dne,
kdy byla Zadavateli Koncesionářem a/nebo Stavebníkem předána záruční listina
bankovní záruky. Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník složil Jistotu Zadavateli
formou bankovní záruky, je kdykoli oprávněn nahradit ji složením finanční
záruky; v takovém případě je Zadavatel povinen vrátit Koncesionáři a/nebo
Stavebníkovi záruční listinu do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel od Koncesionáře
a/nebo Stavebníka peněžní záruku v plné výši obdržel. Kombinace bankovní
záruky a peněžní záruky se nepřipouští.

32.4 Bankovní záruka musí splňovat po celou dobu její platnosti minimálně
následující podmínky:

32.4.1 bude neodvolatelná; a

32.4.2 bude vystavena bankou se sídlem v České republice, anebo jinou
Zadavatelem předem písemně schválenou osobou (dále jen
Poskytovatel bankovní záruky); a

32.4.3 bude zajišťovat veškeré pohledávky Zadavatele z této Smlouvy vůči
Koncesionáři a Stavebníkovi, zejména na zaplacení smluvních pokut,
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náhrady škod, náhrady nákladů sjednaných ve Smlouvě, načerpání 
Jistoty dle odst. 32.5, 32.6 této Smlouvy; a 

32.4.4 uspokojení Zadavatele z bankovní záruky bude bezpodmínečné, a to 
po předložení písemné žádosti Zadavatele Poskytovateli bankovní 
záruky s uvedením částky k vyplacení. 

32.5 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen, plní-li své povinnosti dle tohoto 
článku prostřednictvím bankovní záruky, udržovat bankovní záruku v platnosti 
v požadované výši a parametrech. Bankovní záruka musí být vystavena 
s platností vždy minimálně na 1 rok a nejméně 2 měsíce před koncem své 
platnosti musí být nahrazena novou, opět s platností na nejméně 1 rok; 
Zadavatel v takovém případě vrátí záruční listinu bankovní záruky s končící 
platností Koncesionáři a/nebo Stavebník oproti listině nové bankovní záruky na 
další období (nejedná-li se o záruční listinu bankovní záruky v elektronické 
podobě). Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník nenahradí bankovní záruku 
s končící platností a nepředá Zadavateli novou záruční listinu nejpozději 45 dnů 
před koncem platnosti bankovní záruky s končící platností, je Zadavatel 
oprávněn částku z bankovní záruky vyčerpat a takto vyčerpaná částka se stává 
bez dalšího peněžní jistotou ve smyslu tohoto článku Smlouvy. 

32.6 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen zajistit, plní-li své povinnosti dle 
tohoto článku prostřednictvím bankovní záruky, aby bankovní záruka byla 
udržována v požadované výši po celou stanovenou dobu a v případě jejího 
čerpání ze strany Zadavatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na 
požadovanou výši a byl o tom předložen Zadavateli řádný doklad. 

32.7 Pokud poskytnul Koncesionář a/nebo Stavebník Zadavateli peněžní jistotu nebo 
Zadavatel získal Jistotu z bankovní záruky postupem dle odst. 32.5 této Smlouvy 
a Zadavatel z Jistoty čerpal, je Koncesionář a/nebo Stavebník povinen Jistotu 
doplnit nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o čerpání na požadovanou 
výši. Nevyčerpanou Jistotu je povinen Zadavatel vrátit Koncesionáři a/nebo 
Stavebníkovi nejpozději do 60 dnů po Dni skončení, a to vč. úroků, pokud 
nějaké přirostly, a úroků z prodlení za dobu, kdy si Zadavatel byl nebo musel 
být vědom neoprávněného čerpání Jistoty. Zadavatel je v této souvislosti 
povinen uložit prostředky z čerpané jistoty na zvláštním bankovním účtu 
úročeném sazbou v místě a čase obvyklou. 

32.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré náklady Koncesionáře a/nebo 
Stavebníka, které mu vzniknou v souvislosti s postupem dle tohoto článku, nese 
Koncesionář a/nebo Stavebník. 

33. POJIŠTĚNÍ 
33.1 Koncesionář nebo Stavebník se zavazuje na svůj náklad ke Dni otevření uzavřít 

a do Dne skončení udržovat účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění Nového pavilonu na částku nezbytnou k obnově Nového 
pavilonu v případě jeho totální škody. Za tímto účelem se Koncesionář zavazuje 
v dostatečném časovém předstihu před Dnem otevření oslovit 5 etablovaných 
pojišťoven působících na trhu České republiky a uzavřít pojistnou smlouvu 
s tou, která nabídne nejvýhodnější podmínky při pokrytí obvyklých podstatných 
rizik. Současně platí, že pojistné plnění ve výši částky nezbytné k obnově 
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Nového pavilonu v případě jeho totální škody bude v posledních 4 letech před 
Dnem uplynutí vinkulováno ve prospěch Zadavatele. V případě, že dojde 
k totální škodě na Novém pavilonu v průběhu posledních 4 let přede dnem 
uplynutí, Zadavatel Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi do 30 dní ode dne, kdy 
obdrží vinkulované pojistné plnění sdělí, zda požaduje či nepožaduje obnovu 
Nového pavilonu. V případě, že Zadavatel obnovu Nového pavilonu požadovat 
nebude, ponechá si vyplacené pojistné plnění a Koncesionář a/nebo Stavebník 
Nový pavilon neobnoví. V případě, že Zadavatel bude obnovu Nového pavilonu 
požadovat, poskytne Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi vyplacené pojistné 
plnění a Koncesionář a/nebo Stavebník bude povinen Nový pavilon obnovit 
v původní podobě nejpozději do 3 let ode dne poskytnutí pojistného plnění 
Zadavatelem.  Pro vyloučení pochybností se uvádí, že riziko zajištění dostatečné 
výše pojistného plnění na úhradu obnovy Nového pavilonu zůstává 
Koncesionáři. V případě, že pojistné plnění nestačí na úhradu této obnovy, 
zajistí financování ve zbývajícím rozsahu Koncesionář na svůj náklad. 

33.2 Koncesionář není oprávněn vznést proti Zadavateli nebo Osobám na straně 
Zadavatele v souvislosti se Smlouvou jakýkoliv nárok na náhradu újmy, pokud 
je možné takový nárok uplatnit z pojištění, které má povinnost na základě 
Smlouvy uzavřít. 

33.3 Žádná ze stran se nesmí dopustit jednání nebo opomenutí nebo umožnit jiné 
osobě, aby se dopustila takového jednání nebo opomenutí, jehož následkem 
by neměl pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění v celé výši či by měl 
Koncesionář a/nebo Stavebník nebo Zadavatel povinnost pojistné plnění, byť 
jen zčásti, vrátit. 

33.4 Koncesionář nebo Stavebník je povinen Zadavateli předložit kopii pojistné 
smlouvy podle odst. 33.1 této Smlouvy a všech jejích dodatků, jakmile je bude 
mít k dispozici, spolu s dokladem o zaplacení pojistného. Pokud Koncesionář 
nesplní povinnost uzavřít pojištění podle odst. 33.1 této Smlouvy, může 
Zadavatel pojistit takové riziko sám na náklady Koncesionáře.  

33.5 Koncesionář není povinen mít uzavřené pojištění proti nepojistitelným rizikům. 

34. ZPĚTNÉ PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PACHTU, PŘEDÁNÍ NOVÉHO PAVILONU A OPČNÍ 
PRÁVO K MOBILIÁŘI 

Závazek zpětného předání 
34.1 Koncesionář se zavazuje předat Předmět pachtu ke Dni skončení Zadavateli bez 

ohledu na to, zda Smlouva skončila řádně či předčasně. Stavebník se zavazuje 
předat Nový pavilon ke Dni skončení Zadavateli bez ohledu na to, zda Smlouva 
skončila řádně či předčasně. Strany se mohou dohodnout, že skutečné předání 
nastane v jiný den, než je Den skončení. Předání bude spočívat zejména v tom, 
že Koncesionář a/nebo Stavebník (podle povahy předávané věci): 
34.1.1 z Areálu nemocnice a Nového pavilonu odstraní všechny své věci; 

pokud tak neučiní ani do 60 pracovních dnů od předání, může 
Zadavatel dle své volby tyto věci odstranit na náklady a riziko 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka a je Koncesionářem a/nebo 
Stavebníkem zmocněn je prodat; výtěžek prodeje po odečtení nákladů 
náleží Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi, přičemž Koncesionář a/nebo 
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Stavebník může účinkům dle tohoto odstavce zabránit, splní-li svou 
povinnost kdykoli do doby prodeje a současně Zadavateli uhradí 
veškeré účelně vynaložené a doložené náklady spojené s odstraněním 
věcí, uskladněním a případným prodejem; 

34.1.2 předá Zadavateli všechny klíče od Předmětu pachtu a Nového pavilonu; 

34.1.3 předá Zadavateli veškerou dokumentaci týkající se Nového pavilonu, 
pokud tato dokumentace již nebyla ve shodné verzi vyhotovení 
Zadavateli předána dříve (zejm. Dokumenty Nového pavilonu, Provozní 
dokumentaci, Projektovou dokumentaci); 

34.1.4 předá Zadavateli a/nebo jinému oprávněnému subjektu agendu 
související s Uživateli v rozsahu stanoveném Právními předpisy; 

34.1.5 provede za přítomnosti Zástupce Zadavatele celkovou inventuru a 
fyzické předání Předmětu pachtu a Nového pavilonu;  

34.1.6 Zadavatel je oprávněn požadovat znovu provedení zkoušek a testů, 
pokud bude mít Zadavatel důvodné podezření na Vadný stav Nového 
pavilonu či jeho části a Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen 
takovému požadavku vyhovět, zkoušky a testy na své náklady provést 
a předat Zadavateli protokoly z nich, přičemž pokud provedené 
zkoušky a testy žádný Vadný stav Nového pavilonu či jinou Vadu 
neprokážou, zavazuje se Zadavatel Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi 
v plné výši nahradit veškeré náklady s těmito zkouškami a testy 
spojené;  

34.1.7 předá Nový pavilon bez zjevných Vad ve stavu s přihlédnutím 
k běžnému opotřebení. 

34.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že namísto Zadavatele může Předmět 
pachtu a Nový pavilon podle tohoto článku převzít za něho jiná osoba, která 
jím bude pro ten účel zmocněná (např. Nový koncesionář). 

34.3 Předání proběhne protokolárně na základě písemného předávacího protokolu, 
který bude obsahovat popis stavu, zjištěné nedostatky a škody včetně uvedení 
termínu jejich odstranění, stav měřičů dodávaných médií, a tento se obě 
smluvní strany zavazují podepsat. Neposkytne-li Koncesionář a/nebo Stavebník 
k předání požadovanou součinnost (např. odmítne podepsat předávací 
protokol), nebrání to převzetí ze strany Zadavatele, který je v takovém případě 
oprávněn i k jednostrannému převzetí; za účasti 2 nestranných svědků vyhotoví 
předávací protokol a zašle jej Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi na vědomí. 
V případě nedohody či sporu stran ohledně předání, zejména pokud jde o stav 
Nového pavilonu, charakteru nedostatků či škod, budou strany postupovat 
v souladu s čl. 41 Smlouvy. 

34.4 Je-li sídlo Koncesionáře a/nebo Stavebníka umístěno na adrese Areálu 
nemocnice, zavazuje se Koncesionář a/nebo Stavebník, nejpozději do 10 dnů 
ode dne skončení Smlouvy podat návrh na zápis změny svého sídla na příslušný 
rejstříkový soud a toto prokazatelně doložit Zadavateli. 
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Kontroly před předáním 

34.5 Koncesionář a/nebo Stavebník je povinen po dobu nejméně 3 let přede Dnem 
skončení (a v případě předčasného skončení ode dne, kdy se dozví o datu, kdy 
nastane Den předčasného skončení, nejdéle však po dobu 3 let přede Dnem 
skončení) umožnit vstup do Areálu nemocnice a Nového pavilonu a provedení 
jeho kontrol Expertem. Expert v rámci kontroly zejména posoudí aktuální stav 
Nového pavilonu především s ohledem na to, zda nedošlo ke znehodnocení 
investice do Nového pavilonu nad míru běžného opotřebení. Na datu kontroly 
se musí strany dohodnout tak, aby v souvislosti s jejím provedením nedošlo 
k porušení Právních předpisů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. 

Spolupráce při předání 
34.6 Strany se zavazují poskytnout si vedle předání rovněž vzájemnou součinnost při 

převzetí provozu Předmětu pachtu, a to v rozsahu, který lze od Koncesionáře 
a/nebo Stavebníka spravedlivě požadovat, aby došlo k úspěšnému, 
bezodkladnému a plynulému převzetí provozu Předmětu pachtu a poskytování 
Služeb Zadavatelem, Novým koncesionářem či třetí osobou, včetně potřebného 
přístupu k Předmětu pachtu a Nového pavilonu a poskytnutí potřebných 
informací. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku dojde ke zvýšení nákladů 
na straně Zadavatele, nahradí Koncesionář Zadavateli částku odpovídající jeho 
zvýšeným účelně vynaloženým a přiměřeným nákladům. 

Stav při předání 
34.7 Koncesionář se zavazuje předat Předmět pachtu a Stavebník se zavazuje předat 

Nový pavilon Zadavateli podle tohoto článku ve stavu prostém Vad (v případě 
Nového pavilonu), resp. ve stavu, v jakém jej od Zadavatele převzal (v případě 
Předmětu pachtu) při zohlednění obvyklého opotřebení vzhledem k době jeho 
užívání, která uplynula ode Dne otevření (v případě Nového pavilonu), resp. ode 
Dne zahájení provozu (v případě Předmětu pachtu) do Dne skončení, a to při 
zohlednění Údržby, Oprav a výměn zařízení a Investic, kterou budou 
Koncesionář nebo Zadavatel provádět podle Smlouvy.  

34.8 Pokud kterákoli ze stran poruší povinnosti podle tohoto článku, nahradí druhé 
straně újmu, kterou tím způsobí.  

Práva k Mobiliáři 
34.9 Smluvní strany sjednávají, že Zadavatel je oprávněn v souvislosti s předáním 

Předmětu pachtu odkoupit Mobiliář koncesionáře. Zadavatel je oprávněn 
nejdříve 2 roky přede Dnem uplynutí (a v případě předčasného skončení 
nejdříve dnem, kdy se dozví o datu, kdy nastane Den předčasného skončení, ne 
však dříve než 2 roky přede Dnem předčasného skončení) od Koncesionáře 
požadovat relevantní informace o Mobiliáři koncesionáře určenému k odkupu, 
a tyto je Koncesionář následně na vyžádání Zadavatele povinen aktualizovat (na 
však častěji než jedenkrát za 6 měsíců). Koncesionář je povinen Zadavateli 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k uplatnění práva na 
odkup Mobiliáře koncesionáře. Zadavatel je oprávněn požadovat, aby byl 
Mobiliář koncesionáře namísto jemu nabídnut k odkupu Novému koncesionáři, 
a to za podmínek dle této Smlouvy.  
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34.10 V případě odkupu Koncesionář předá Mobiliář koncesionáře Zadavateli nebo 
jiné osobě, která jím bude pro tento účel zmocněná (např. Novému 
koncesionáři) společně s předáním Předmětu pachtu. Okamžikem předání 
přechází nebezpečí škody na Mobiliáři koncesionáře na Zadavatele, případně 
Nového koncesionáře. Vlastnické právo se převádí k okamžiku úplného 
zaplacení kupní ceny, kterým se rozumí připsání na bankovní účet 
Koncesionáře. 

34.11 Cena za Mobiliář koncesionáře (Opční cena) bude stanovena položkově jako 
cena odpovídající ceně obvyklé na základě znaleckého posudku znalce 
určeného Koncesionářem z následujících osob: Deloitte Advisory s.r.o.,  Ernst & 
Young, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., KPMG Česká 
republika, s.r.o., případně jejich právní nástupci. Mezi stranami budou 
dohodnuty platební a fakturační podmínky ohledně úhrady Opční ceny při 
využití opčního práva v souladu s  Právními předpisy.  

34.12 V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na Opční ceně nebo na jiných 
podmínkách jeho převodu na Zadavatele, či Nového koncesionáře, postoupí 
tuto věc k řešení Expertovi v souladu s čl. 40 této Smlouvy. 

Spotřební materiál 
34.13 Koncesionář prohlašuje, že objem Spotřebního materiálu, které na Zadavatele 

v souvislosti s předáním Předmětu pachtu převede, bude ke dni předání 
Předmětu pachtu dostačující pro provoz Předmětu pachtu i Nového pavilonu 
po dobu alespoň 30 dní s výjimkou Spotřebního materiálu, který je během 
tohoto období běžně spotřebován a obnoven (takový bude ke dni předání v 
objemu a množství obvyklém). 

34.14 Místem předání a převzetí Spotřebního materiálu bude Areál nemocnice. 
Zadavatel je povinen Spotřební materiál převzít. O předání a převzetí sepíší 
Smluvní strany předávací protokol. Podpisem předávacího protokolu dojde k 
převodu vlastnického práva ke Spotřebnímu materiálu z Koncesionáře na 
Zadavatele nebo osobu určenou Zadavatelem.  

34.15 Cena Spotřebního materiálu bude stanovena jako cena odpovídající ceně, za 
kterou byl Spotřební materiál Koncesionářem pořízen. Koncesionář je povinen 
doložit výši pořizovací ceny. 

Přechod zaměstnanců 

34.16 Zadavatel a Koncesionář jsou si vědomi, že skončení této Smlouvy (ať 
v důsledku řádného uplynutí Koncesní doby, či v důsledku předčasného 
ukončení) může být považováno za převod či částečný převod zaměstnavatele, 
úkolů nebo činnosti zaměstnavatele z Koncesionáře či jeho Poddodavatelů na 
Zadavatele či Nového koncesionáře podle § 338 odst. 2 ZP (či jiného 
obdobného předpisu, který bude platit v té době) a jako takové způsobí 
přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Přecházejících 
zaměstnanců.  

34.17 Smluvní strany budou za okamžik přechodu Přecházejících zaměstnanců 
považovat Den skončení.   

34.18 Koncesionář se zavazuje vyrovnat (sám) a zajistit, aby byly vyrovnány (u 
Poddodavatelů) všechny splatné závazky z pracovněprávních vztahů vůči 
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Přecházejícím zaměstnancům vzniklé až do Dne skončení. Zadavatel se zavazuje 
plnit (sám), či zajistit plnění (prostřednictvím Nového koncesionáře) všech 
splatných závazků z pracovněprávních vztahů vůči Přecházejícím 
zaměstnancům ode Dne skončení (včetně). Pro vyloučení pochybností se uvádí, 
že za závazky z pracovněprávních vztahů se pro účely tohoto ustanovení 
považují i placení sociálního a zdravotního pojištění a veškerých daňových 
odvodů týkajících se Přecházejících zaměstnanců.  

Povinnosti Koncesionáře v souvislosti s přechodem zaměstnanců  
34.19 Koncesionář je povinen ve lhůtě do 12 měsíců přede Dnem skončení nebo bez 

zbytečného prodlení po doručení oznámení o předčasném ukončení této 
Smlouvy:  

(i.) poskytnout Zadavateli údaje o Přecházejících zaměstnancích a 
podmínkách jejich zaměstnání (pozice, kvalifikace, typ úvazku apod.) 
v rozsahu dovoleném Právními předpisy; 

(ii.) neprodleně oznámit Zadavateli, pokud dojde k jakékoliv podstatné 
změně informací poskytnutých podle předchozího článku; 

(iii.) poskytnout aktuální kolektivní smlouvy;  
(iv.) předem informovat příslušný odborový orgán (tím není dotčen 

závazek Koncesionáře dle odst. 34.20 této Smlouvy), radu 
zaměstnanců nebo jednotlivé Přecházející zaměstnance o příslušném 
převodu a projednat s nimi datum přechodu, jeho důvody a právní, 
ekonomické a sociální důsledky a připravovaná opatření ve vztahu ke 
Přecházejícím zaměstnancům; a  

(v.) bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele neodůvodněně 
nepřevádět Přecházející zaměstnance do jiných částí podniku 
Koncesionáře (či Poddodavatelů) nebo nepřevádět jiné zaměstnance 
Koncesionáře (či Poddodavatelů), kteří dříve nebyli zaměstnáni nebo 
jinak nespolupracovali při provádění činností Koncesionáře dle této 
Smlouvy, na pozice, kde jsou prováděny činnosti Koncesionáře dle 
této Smlouvy, v důsledku čehož by se mohli stát Přecházejícími 
zaměstnanci.   

34.20 Koncesionář se zavazuje v období 12 kalendářních měsíců, které bezprostředně 
předchází Dni skončení do tohoto dne, svým jednáním neodůvodněně 
nezvyšovat ani nesnižovat podstatným způsobem, tedy více jak o 10 %, počet 
Přecházejících zaměstnanců. 

Technické zhodnocení 
34.21 Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi přísluší náhrada za jím vynaložené Technické 

zhodnocení Nového pavilonu provedené v posledních 10 letech přede Dnem 
uplynutí, jehož provedení Zadavatel ve výjimečných případech písemně 
odsouhlasil, a to ve výši zůstatkové účetní hodnoty k datu ukončení Smlouvy 
doložené Koncesionářem, případně v jiné výši dohodnuté stranami. Náhrada za 
Technické zhodnocení je splatná do 30 dnů ode dne ukončení Smlouvy. 
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35. PŘEDČASNÉ SKONČENÍ 
Obecně o předčasném skončení 
35.1 Vedle skončení Smlouvy řádným uplynutím Koncesní doby může Smlouva 

rovněž skončit předčasně tím, že některá ze stran projeví vůči druhé straně vůli 
Smlouvu předčasně skončit podle některého z ustanovení tohoto čl. 35 
Smlouvy. Závazek Koncesionáře a/nebo Stavebníka provozovat Předmět 
pachtu, provést Stavbu Nového pavilonu, provozovat Nový pavilon, platit 
Pachtovné a poskytovat Služby v takovém případě skončí ke Dni předčasného 
skončení. Právo stavby v takovém případě zanikne na základě dohody stran 
podle odst. 35.4 Smlouvy.  

35.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předčasné skončení Smlouvy dle této 
části Smlouvy není odstoupením ani výpovědí, nýbrž Smlouvou připuštěným 
zkrácením Koncesní doby při splnění konkrétních podmínek. Vedle této změny 
se předčasné skončení nedotýká dalších práv a závazků stran ze Smlouvy, u 
nichž z kontextu vyplývá, že mají pokračovat po Dni předčasného skončení. 
Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, nelze od ní odstoupit ani ji vypovědět 
z jiných důvodů než v této Smlouvě uvedených. 

35.3 S výhradou výkonu práv Zadavatele v případě Krizového stavu budou smluvní 
strany pokračovat v plnění svých povinností dle této Smlouvy až do jejího 
ukončení v souladu s tímto čl. 35 Smlouvy.  

35.4 V případě předčasného skončení Smlouvy Koncesionář a/nebo Stavebník a 
Zadavatel uzavřou bezpodmínečnou dohodu o zrušení Práva stavby a podepíší 
návrh na výmaz Práva stavby z katastru nemovitostí. Koncesionář a/nebo 
Stavebník se tímto zavazují dohodu a návrh dle předchozí věty podepsat a 
podepsané Zadavateli zaslat do 15 dní ode dne, kdy jej k tomu Zadavatel vyzve 
a zašle mu dohodu a návrh připravené k podpisu. Koncesionář a/nebo 
Stavebník nebude v případě předčasného skončení Smlouvy uzavření dohody 
a podpis návrhu podmiňovat žádným dalším jednáním Zadavatele. Podání 
návrhu příslušnému katastrálnímu úřadu jakož i úhradu správního poplatku 
zajistí Zadavatel. Platí, že Koncesionář a/nebo Stavebník nebudou uzavření 
takové dohody podmiňovat poskytnutím jakékoli úplaty či náhrady za Nový 
pavilon a/nebo Právo stavby mimo případného nároku na úhradu Částky 
kompenzace při předčasném skončení Smlouvy ve smyslu Přílohy č. 3 této 
Smlouvy. Nad rámec dalších pravidel rozhodných pro poskytnutí kompenzace 
při předčasném skončení Smlouvy platí, že její poskytnutí je podmíněno 
poskytnutím součinnosti Koncesionáře a/nebo Stavebníka za účelem zrušení 
Práva stavby dle tohoto odstavce.  

Předčasné skončení pro Selhání Koncesionáře a/nebo Stavebníka 

35.5 Selháním Koncesionáře a/nebo Stavebníka se pro účely Smlouvy rozumí: 
35.5.1 nepřevzetí Předmětu pachtu ze strany Koncesionáře ke Dni zahájení 

provozu; 

35.5.2 porušení zákazu zcizení a zatížení podle odst. 14.7, 14.8 této Smlouvy; 
35.5.3 nesplnění podmínek vyžadovaných Právními předpisy k poskytování 

Služeb ke Dni zahájení provozu nebo pozbytí potřebných oprávnění 
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k provozu Předmětu pachtu ve sjednaném rozsahu Služeb, pokud 
Koncesionář tuto vadu neodstraní do 4 měsíců; 

35.5.4 nezahájení poskytování Služeb v Novém pavilonu z důvodů na straně 
Koncesionáře nejpozději do 6 let ode Dne plánovaného otevření, 
nedojde-li k posunutí Dne zahájení provozu v souladu s touto 
Smlouvou; 

35.5.5 úmyslné přerušení provozování Předmětu pachtu nebo poskytování 
Garantovaného rozsahu péče v podstatném rozsahu, tj. v případě: 
(i) lůžkových oddělení zrušení více než 50 % lůžkového fondu 

jednotlivého oddělení, 
(ii) oddělení bez lůžek zrušení jednoho oddělení, 
(iii) ambulantní péče zrušení poskytování Garantovaného rozsahu péče 

ve více než třech oborech medicínské péče  
na více než třicet (30) dnů; 

35.5.6 porušení jakékoli povinnosti či závazku Koncesionáře a/nebo 
Koncesionáře dle čl. 32 Smlouvy; 

35.5.7 neobnovení Nového pavilonu podle odst. 21.8 Smlouvy;  

35.5.8 opakované závažné porušení povinností dle Smlouvy. Za opakované se 
považují alespoň tři případy porušení během kalendářního roku, které 
Koncesionář a/nebo Stavebník nenapravil ani na písemnou výzvu 
Zadavatele ve lhůtě 45 dnů od jejího doručení. Za závažné porušení se 
považuje mimo jiné dispozice s Předmětem pachtu, Novým pavilonem 
bez souhlasu Zadavatele v případech, kdy je to Smlouvou či zákonem 
zakázáno, neprovádění Oprav malého rozsahu či Údržby; 

35.5.9 podstatné porušení povinností Koncesionáře, týkající se pojištění dle čl. 
33 Smlouvy, kterým se rozumí nesjednání nebo neexistence pojištění v 
požadovaných parametrech ani do třiceti (30) dnů od doručení první 
odůvodněné výzvy Zadavatele Koncesionáři; výzva musí obsahovat 
upozornění, že při nezjednání nápravy bude toto považováno za 
Selhání Koncesionáře vedoucí k možnému předčasnému skončení 
Smlouvy; 

35.5.10 Koncesionářovo prodlení s uhrazením Pachtovného po dobu delší než 
60 dnů a současně pokud prodlení s úhradou Pachtovného trvá i po 30 
dnech po doručení druhé Zadavatelovy písemné výzvy Koncesionáři 
k úhradě, přičemž v první písemné výzvě Zadavatele k úhradě musí být 
minimální dodatečná lhůta k úhradě stanovena v délce 30 dnů; 

35.5.11 vstup Koncesionáře a/nebo Stavebníka do likvidace, vydání rozhodnutí 
o úpadku Koncesionáře a/nebo Stavebníka, nebo zamítnutí 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Koncesionáře a/nebo 
Stavebníka;  

35.5.12 Koncesionář v rozporu s odst. 23.1 Smlouvy a přes písemné upozornění 
ze strany Zadavatele nezvolil zástupce Zadavatele do kontrolního 
orgánu Koncesionáře; 
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35.6 Pokud dojde k Selhání Koncesionáře a/nebo Stavebníka, může Zadavatel 
Smlouvu předčasně skončit oznámením Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi. 
Oznámení musí obsahovat: 
35.6.1 popis Selhání Koncesionáře a/nebo Stavebníka s uvedením 

podrobného vysvětlení, v čem spočívá; a 

35.6.2 projev Zadavatelovy vůle směřující k tomu, aby Smlouva předčasně 
skončila ke konkrétnímu dni, který musí být nejméně 90 dnů od 
doručení oznámení Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi.  

35.7 S výjimkou případu Selhání Koncesionáře dle odst. 35.5.1 Smlouvy Koncesionář 
může zabránit účinkům předčasného skončení, pokud: 

35.7.1 lze Selhání Koncesionáře a/nebo Stavebníka napravit; a  

35.7.2 Koncesionář a/nebo Stavebník do 30 dnů od doručení oznámení 
navrhne způsob zajištění nápravy;  

35.7.3 Zadavatel návrh Koncesionáře a/nebo Stavebníka ohledně způsobu 
zajištění nápravy (podle vlastního uvážení) přijme; a  

35.7.4 Koncesionář a/nebo Stavebník bude podle návrhu skutečně 
postupovat a splní v něm uvedené termíny, přičemž Zadavatel je 
povinen k tomu poskytnout odpovídající součinnost.  

35.8 Pokud Koncesionář a/nebo Stavebník neprovede nápravu podle předchozího 
odstavce nebo v případech, kdy možnost k nápravě dle předchozího odstavce 
nemá, skončí Smlouva dnem uvedeným v oznámení Zadavatele o předčasném 
skončení Smlouvy. 

Předčasné skončení pro Selhání Zadavatele 

35.9 Selháním Zadavatele se pro účely Smlouvy rozumí: 
35.9.1 v důsledku porušení povinnosti Zadavatele dle Smlouvy bude 

Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi znemožněno či zásadně ztíženo 
plnění povinností podle Smlouvy, a to po dobu nejméně jeden měsíc, 
a tento důsledek trvá i po jednom měsíci ode dne, kdy byla Zadavateli 
doručena písemná výzva Koncesionáře a/nebo Stavebníka ke zjednání 
nápravy. 

35.9.2 závažné porušení povinností dle Smlouvy. Za závažné porušení se 
považuje porušení, které Zadavatel nenapravil ani na písemnou výzvu 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení, 
v jehož důsledku vznikla Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi 
prokazatelná škoda ve výši minimálně 1 000 000 Kč; 

35.9.3 vydání rozhodnutí ÚOHS o uložení zákazu plnění Smlouvy; 

35.9.4 nevyhovující technický stav Předmětu pachtu nebo jakékoli jeho části, 
který nezpůsobil Koncesionář porušením povinností dle Smlouvy, 
v jehož důsledku nebude možné danou část využívat k výkonu 
podnikatelské činnosti Koncesionáře nebo jehož důsledkem bude 
rozhodnutí orgánu veřejné moci o omezení nebo zákazu užití k výkonu 
podnikatelské činnosti Koncesionáře a tento stav trvá i po uplynutí 
doby, která odpovídá nezbytné časové náročnosti konkrétních 
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administrativních, stavebních a dalších činností potřebných pro uvedení 
Předmětu pachtu do stavu, kdy je možné jej řádně a bez omezení užívat 
k výkonu podnikatelské činnosti. 

35.10 Pokud dojde k Selhání Zadavatele, mohou Koncesionář a Stavebník společně 
Smlouvu předčasně skončit oznámením Zadavateli, pokud tak učiní do 90 dnů 
poté, co se o Selhání Zadavatele kterýkoliv z nich dozvěděl. Oznámení musí 
obsahovat: 

35.10.1 popis Selhání Zadavatele; a 

35.10.2 společný projev Koncesionářovy a Stavebníkovy vůle směřující k tomu, 
aby Smlouva předčasně skončila ke konkrétnímu dni, který musí být 
nejméně 90 dnů od doručení oznámení o předčasném skončení 
Zadavateli.   

35.11 Zadavatel může zabránit účinkům předčasného skončení, pokud:  

35.11.1 lze Selhání Zadavatele napravit; a 

35.11.2 Zadavatel do 30 dnů od doručení oznámení navrhne způsob zajištění 
nápravy; a  

35.11.3 Koncesionář a Stavebník návrh Zadavatele ohledně způsobu zajištění 
nápravy (podle vlastního uvážení) společně přijmou; a  

35.11.4 Zadavatel bude podle návrhu skutečně postupovat a splní v něm 
uvedené termíny (za předpokladu, že Selhání Zadavatele v okamžiku 
přijetí Návrhu Koncesionářem a Stavebníkem dle předchozího bodu 
trvalo). 

35.12 Pokud Zadavatel neprovede nápravu podle předchozího odstavce nebo 
v případech, kdy možnost k nápravě dle předchozího odstavce nemá, skončí 
Smlouva dnem uvedeným ve společném oznámení Koncesionáře a Stavebníka 
o předčasném skončení Smlouvy. 

Předčasné skončení pro Události vyšší moci 

35.13 Pokud nastane Událost vyšší moci a tato událost či její následky přetrvávají po 
dobu delší, než je doba uvedená v odst. 29.4 této Smlouvy, může kterákoliv 
strana Smlouvu předčasně skončit oznámením druhé straně s tím, že Smlouva 
skončí uplynutím 60 dnů od doručení oznámení o předčasném skončení druhé 
straně nebo takovým pozdějším dnem, který je uveden v tomto oznámení. 

36. KOMPENZACE PŘI PŘEDČASNÉM SKONČENÍ SMLOUVY 

Obecně o kompenzaci 
36.1 Pokud bude Smlouva předčasně skončena, bude Koncesionáři a/nebo 

Stavebníkovi za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplacena 
kompenzace. 

36.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Částka kompenzace není platbou 
z bezdůvodného obohacení, nýbrž dluhem vzniklým na základě Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností se dále uvádí, že strany nepovažují případné skončení 
Smlouvy v důsledku předčasného skončení za odpadnutí právního důvodu, na 
jehož základě byl vybudován Nový pavilon, a nárok na kompenzaci je jediným 
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Koncesionářovým a/nebo Stavebníkovým nárokem vůči Zadavateli v souvislosti 
s předčasným skončením Smlouvy. 

36.3 Strany považují předčasné skončení Smlouvy a uhrazení Částky kompenzace 
v příslušné výši za dostatečné vypořádání vzájemných nároků v souvislosti 
s předčasným skončením Smlouvy i případnými důvody, pro které 
k předčasnému skončení došlo. To se však nevztahuje na nesouvisející nároky 
stran, které (i) vznikly přede Dnem předčasného skončení; a (ii) nebyly 
zohledněny při stanovení Částky kompenzace.  

Částka kompenzace při předčasném skončení Smlouvy 

36.4 Způsob výpočtu Částky kompenzace v jednotlivých případech a době 
předčasného skončení Smlouvy, složky Částky kompenzace a způsob úhrady 
stanoví příloha č. 3 Kompenzace. 

37. SMLUVNÍ POKUTY 

37.1 Nárok na smluvní pokutu vznikne až v okamžiku, že strana porušující Smlouvu 
příslušnou povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdrží 
výzvu druhé strany k nápravě. 

37.2 Zadavatel je oprávněn na Koncesionáři nebo Stavebníkovi požadovat a 
Koncesionář nebo Stavebník je povinen Zadavateli uhradit tyto smluvní pokuty:  
37.2.1 v případě porušení závazku Koncesionáře poskytovat Garantovaný 

rozsah péče, který trvá po dobu delší než 10 pracovních dnů ve výši: 
a)  200 000 Kč v případě porušení povinnosti poskytovat Garantovaný 

rozsah péče v ambulancích, a to za každou jednotlivou odbornost 
dle tabulky uvedené v odst. 1.3. přílohy č. 1 této Smlouvy a 5000 Kč 
za každý den, kdy každé jednotlivé porušení trvá ; 

b) 300 000 Kč v případě porušení povinnosti Koncesionáře poskytovat 
Garantovaný rozsah péče v segmentu oddělení bez lůžek, a to za 
každé jednotlivé oddělení uvedené v odst. 1.2. přílohy č. 1 této 
Smlouvy a 5000 Kč za každý den, kdy každé jednotlivé porušení 
trvá; 

c) 1 500 000 Kč v případě porušení závazku Koncesionáře poskytovat 
Garantovaný rozsah péče na lůžkových odděleních a 10 000 Kč za 
každý den, kdy každé jednotlivé porušení trvá, a to v případě, že 
dojde k uzavření celého oddělení, 

ledaže Koncesionář prokáže, že k omezení provozu, tj. porušení 
povinnosti, došlo z objektivních důvodů, kterým nemohl zabránit ani 
při vynaložení veškeré péče, kterou na něm bylo možno spravedlivě 
požadovat, a to za každé jednotlivé porušení; 

37.2.2 ve výši 15 000 000 Kč v případě prodlení Koncesionáře se Dnem 
plánovaného otevření, případně s obnovením Nového pavilonu 
v původní podobě podle odst. 21.8 Smlouvy, přesahujícím 6 měsíců a 
500 000 Kč za každý další započatý kalendářní měsíc, kdy prodlení trvá; 

37.2.3 ve výši 15 000 000 Kč v případě, že Koncesionář a/nebo Stavebník 
poruší jakoukoli povinnost či závazek stanovený v odst. 35.4 Smlouvy, 
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případně Stavebník poruší kteroukoli ze svých povinností nezbytných 
k provedení Zajišťovacího převodu ve smyslu odst. 14.9 a 14.10 této 
Smlouvy a 500 000 Kč za každý další započatý kalendářní měsíc, kdy 
toto prodlení trvá; 

37.2.4 ve výši 5 000 000 Kč v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku 
Koncesionáře a/nebo Stavebníka plynoucích z odst. 14.7, 14.8 Smlouvy; 

37.2.5 ve výši 1 000 000 Kč v případě porušení povinnosti Koncesionáře 
a/nebo Stavebníka plynoucí z odst. 34.4 Smlouvy; 

37.2.6 ve výši 400 000 Kč v případě porušení povinnosti Koncesionáře 
poskytnout ve stanoveném termínu jistotu/bankovní záruku dle čl. 32, 
nebo uzavřít ke Dni otevření pojistnou smlouvu dle čl. 33 Smlouvy, a 10 
000 Kč za každý další započatý den, kdy porušení takové povinnosti 
trvá v případě trvajícího nebo opakujícího se porušení povinnosti; 

37.2.7 ve výši 100 000 Kč v případě porušení povinností Koncesionáře a/nebo 
Stavebníka vyplývajících z odst. 16.11 a 25.2 Smlouvy;  

37.2.8 ve výši 1 000 000 Kč nepředá-li Koncesionář nebo Stavebník Předmět 
pachtu, případně Nový pavilon ke Dni skončení Zadavateli podle odst. 
34.1 Smlouvy a 10 000 Kč za každý další započatý den, kdy prodlení 
s předáním trvá. Koncesionář nebo Stavebník uhradí Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ jednorázového porušení 
jakékoli povinnosti v rámci závazku zpětného předání podle odst. 34.1 
a smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den, kdy porušení takové 
povinnosti trvá v případě trvajícího nebo opakujícího se porušení 
povinnosti; 

37.2.9 ve výši 100 000 Kč za každý případ jednorázového porušení jakékoli 
povinnosti poskytnout doklady podle odst. 26.5 Smlouvy a smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den, kdy porušení takové povinnosti 
trvá v případě trvajícího nebo opakujícího se porušení povinnosti, a to 
od prvního dne porušení povinnosti; 

37.2.10 ve výši 0,1 % z kupní ceny Mobiliáře, resp. Spotřebního zboží určeného 
k odkupu (avšak vždy výlučně z kupní ceny konkrétní individuálně 
určené věci, která je součástí Mobiliáře ohledně které Koncesionář svou 
povinnost porušil) za každý den prodlení s porušením povinnosti 
převést vlastnické právo k Mobiliáři, případně Spotřebnímu zboží a 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč v případě porušení povinnosti 
podle odst. 34.9 Smlouvy; 

37.2.11 ve výši 100 000 Kč v případě porušení jakékoli povinnosti v souvislosti 
s přechodem zaměstnanců podle odst. 34.18, 34.19, 34.20 Smlouvy; 

37.3 Koncesionář nebo Stavebník je oprávněn na Zadavateli požadovat a Zadavatel 
je povinen Koncesionáři nebo Stavebníkovi (vždy pouze tomu, v jehož prospěch 
je povinnost Zadavatele utvrzená smluvní pokutou stanovena) uhradit smluvní 
pokutu: 
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37.3.1 ve výši 15 000 000 Kč v případě porušení povinnosti Zadavatele předat 
Koncesionáři Předmět pachtu ke Dni zahájení, a dále 10 000 Kč za každý 
den, kdy prodlení trvá, 

37.3.2 ve výši 15 000 000 Kč v případě, že Zadavatel poruší kteroukoli ze svých 
povinností nebytných ke zřízení Práva stavby ve smyslu odst. 14.3 této 
Smlouvy, a dále a 500 000 Kč za každý další započatý kalendářní měsíc 
kdy prodlení Zadavatele trvá, 

37.3.3 ve výši 10 % z pořizovací ceny Mobiliáře koncesionáře, ohledně které 
je Zadavatel v prodlení se splněním povinnosti vyplývající z odst. 18.4 
této Smlouvy a dále 0,1 % z pořizovací ceny Mobiliáře koncesionáře za 
každý den, kdy prodlení Zadavatele trvá, 

37.3.4 ve výši 20 % z částky zaplaceného Pachtovného, ohledně které 
Zadavatel nesplnil povinnost dle odst. 21.16 této Smlouvy; splnění či 
nesplnění povinnosti Zadavatele dle odst. 21.16 Smlouvy bude 
vyhodnoceno vždy ke skončení příslušného tříletého období a dále ke 
Dni skončení, 

37.3.5 ve výši 50 000 Kč v případě porušení povinnosti Zadavatele nebo Osoby 
na straně Zadavatele poskytnout součinnost dle odst. 5.6, 9.2, 12.12, 
13.1, 15.5, 22.6 nebo 26.4 této Smlouvy, 

37.3.6 ve výši 200 000 Kč v případě porušení povinnosti Zadavatele nebo 
Osoby na straně Zadavatele poskytnout součinnost dle odst. 12.3, 
13.22, 14.10 nebo 35.7.4 této Smlouvy. 

37.4 Výše všech smluvních pokut uvedená v tomto článku se bude každoročně 
zvyšovat o míru inflace vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských 
cen v České republice stanovenou příslušným orgánem veřejné správy (v době 
uzavření Smlouvy zjištěnou z úředního sdělení Českého statistického úřadu). 
Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je vždy kalendářní rok 
předcházející roku, v němž má dojít ke zvýšení výše smluvních pokut dle tohoto 
článku. 

37.5 Nárok Zadavatele na smluvní pokutu nevznikne, pokud je porušení utvrzené 
povinnosti přímým důsledkem Kompenzované události, Liberační události 
a/nebo Události vyšší moci. 

37.6 Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy, není žádná strana oprávněna 
požadovat náhradu škody (újmy) z titulu závazku k odškodnění v rozsahu, v 
jakém byla tatáž škoda (újma) kompenzována na základě nároku z jiného 
právního titulu. Každá ze smluvních stran je ovšem oprávněna domáhat se 
náhrady škody (újmy) vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši, 
v jaké škoda převyšuje smluvní pokutu.  

38. VEDENÍ ZÁZNAMŮ KONCESIONÁŘE  
38.1 Koncesionář a/nebo Stavebník jsou povinni v kterémkoli okamžiku trvání 

Smlouvy:    
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38.1.1 vést a udržovat úplné záznamy o skutečných nákladech na provoz 
Předmětu pachtu, Stavbu Nového pavilonu a poskytování Služeb 
včetně nákladů udržování, provozu a financování;   

38.1.2 Koncesionář a/nebo Stavebník jsou povinni vést své záznamy a účetní 
knihy v souladu se stanovenými účetními metodami tak, aby 
zobrazovaly mimo jiné: 

(i.) stav zaměstnanců;  

(ii.) částky placené Poddodavatelům;   
(iii.) další výdaje vynaložené v souvislosti s poskytováním 

Služeb.     
38.2 Koncesionář se zavazuje dále:  

38.2.1 vést záznamy o Uživatelích v souladu s Právními předpisy,  
38.2.2 vést úplné záznamy o pracovních úrazech a porušení předpisů 

bezpečnosti práce během trvání Smlouvy; a 

38.2.3 vést záznamy o školeních zaměstnanců ve vztahu k bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci;  

38.2.4 uchovávat záznamy uvedené v odst. 38.2 po dobu stanovenou 
relevantními Právními předpisy. 

38.3 Koncesionář se zavazuje uchovávat záznamy uvedené v odst. 38.1 po dobu 
stanovenou Právními předpisy. 

38.4 Budou-li záznamy uvedené v tomto článku předány Koncesionářem a/nebo 
Stavebníkem po skončení Smlouvy Zadavateli, a Koncesionář a/nebo Stavebník 
bude vyzván k jejich předložení v rámci kontroly prováděné na základě Právních 
předpisů a v souladu s nimi ze strany jakéhokoli Kontrolního orgánu, zavazuje 
se Zadavatel umožnit provedení příslušné kontroly a poskytnout k tomu 
nezbytnou součinnost.  

39. OCHRANA INFORMACÍ 
39.1 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně obsahu Smlouvy, jejích 

příloh a dalších dokumentů či informací souvisejících s Předmětem pachtu a 
Novým pavilonem. Koncesionář a/nebo Stavebník však bere na vědomí, že 
Zadavatel hodlá, s ohledem na svoji veřejnoprávní povahu a úkoly a povinnosti 
vyplývajícímu mu ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, veřejnosti pravidelně poskytovat relevantní informace o provozních a 
organizačních záležitostech Předmětu pachtu či Nového pavilonu. Zadavatel 
obsah informací určených k poskytnutí veřejnosti před uveřejněním sdělí 
Koncesionáři a/nebo Stavebníkovi. V případě, že Koncesionář a/nebo Stavebník 
uveřejnění schválí, případně do 5 pracovních dnů od zaslání nesdělí výhrady 
k obsahu k uveřejnění určených informací, je Zadavatel oprávněn informace 
uveřejnit. V případě včas zaslaných výhrad Koncesionáře a/nebo Stavebníka 
k obsahu informací určených k uveřejnění, je uveřejnění informací podmíněno 
dohodou Smluvních stran o jejich obsahu. Koncesionář a/nebo Stavebník se 
zavazuje neodmítnout bezdůvodně svůj souhlas k uveřejnění informací.           
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39.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost podle předchozího odstavce se nevztahuje 
na zpřístupnění:  
39.2.1 informací takovým osobám a v takovém rozsahu, jaký je třeba k plnění 

povinností vyplývajících ze Smlouvy; 

39.2.2 informací, které jsou veřejně dostupné, pokud se tak nestalo v důsledku 
porušení povinností podle Smlouvy; 

39.2.3 informací při řešení sporů stran, avšak pouze příslušnému soudu, který 
je k řešení sporu příslušný, či poradcům smluvní strany vázaným 
povinností mlčenlivosti; 

39.2.4 informací Koncesionářem nebo Stavebníkem osobám tvořícím 
Koncern; 

39.2.5 informací, pokud je stanoveno Právními předpisy. 
39.3 Pokud bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů 

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů jsou strany povinny dodržovat všechny povinnosti 
vyplývající z tohoto zákona.  

40. EXPERT 

40.1 Expert je na stranách nezávislá a odborně způsobilá osoba jednající za 
podmínek Smlouvy v technických, právních a ekonomických věcech 
souvisejících s plněním Smlouvy.  

40.2 Osoba Experta a jejich náhradníků nebo alespoň postup k jejich určení budou 
dohodnuty do 30 dnů od dne, kdy jedna ze stran písemně vyjádří úmysl řešit 
spor za účasti Experta, k čemuž se strany zavazují vyvinout veškerou potřebnou 
součinnost. Smluvní strany se mohou kdykoli poté dohodnout na změně či 
nahrazení osoby kteréhokoliv Experta. Pro případ, že žádný Expert v dané 
oblasti či jeho náhradník nebude z jakéhokoli důvodu moci svoji činnost 
vykonávat, strany se dohodnou do 30 dnů od vzniku této skutečnosti na 
náhradní osobě Experta.  

40.3 Náklady na činnost osob Experta ponesou smluvní strany rovným dílem. Strany 
uzavřou s Expertem trojstrannou smlouvu, upravující podmínky výkonu činnosti 
Experta v souladu s touto Smlouvou. Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí 
pro to, aby byla smlouva s Expertem uzavřena do 30 dnů od volby osoby 
Experta. 

40.4 Expert se rovněž podílí na řešení sporů v souvislosti se Smlouvou dle čl. 41 
Smlouvy. 

41. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Obecné ustanovení o řešení sporů 

41.1 Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích vyskytne 
dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí strany v dobré víře do 
jednání za účelem dosažení dohody. 

Řešení sporů za účasti Experta 
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41.2 Pro případ sporu mezi stranami v následujících oblastech: právní, technická a
ekonomická, a vyřešení takového sporu pro účely dalšího postupu podle
Smlouvy do rozhodnutí soudu nebo dohody stran, se strany dohodnou na
osobách Experta pro uvedené oblasti. V případě sporu v oblastech dle
předchozí věty jsou strany povinny se na Experta obrátit; stanovisko Experta
však nevylučuje možnost kterékoli ze stran obrátit se následně na soud nebo
dohodnout se od stanoviska Experta odlišně. Stanovisko Experta není pro strany
závazné, ledaže se strany v konkrétním případě dohodnou písemně jinak. To
neplatí v případě stanovení Částky kompenzace dle přílohy č. 3 Smlouvy.

41.3 Expert sdělí stranám své stanovisko ve věci do 60 dnů ode dne, kdy je o
stanovisko stranami požádán. Lhůta 60 dnů k podání stanoviska se prodlužuje
v případech, kdy je pro stanovisko třeba podkladů od smluvních stran, nebo
odborného vstupu a není možné z objektivních důvodů a s obvyklými náklady
tento vstup v uvedené lhůtě opatřit (např. potřeba rozsáhlého geologického či
stavebnětechnického průzkumu apod.), a to o dobu nezbytně nutnou pro
zajištění takového vstupu.

Předložení soudu

41.4 Pokud nebude spor urovnán podle předchozího článku, bude předložen
k rozhodnutí příslušnému soudu. Strany sjednávají, že místně příslušným
soudem bude soud podle sídla Zadavatele.

42. DORUČOVÁNÍ

42.1 Veškeré písemnosti, doručované podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze
stran druhé straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:

42.1.1 datovou schránkou;

42.1.2 osobním předáním písemnosti;

42.1.3 e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem; anebo

42.1.4 doručením prostřednictvím pošty či kurýra.

42.2 Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy:

Pokud se doručuje Zadavateli:

Adresa: Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Email: mesto@muvalmez.cz
K rukám: Mgr. Robert Stržínek

Pokud se doručuje Koncesionáři:

Adresa: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí

Email:
K rukám:

Pokud se doručuje Stavebníkovi:
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Adresa: AGEL Real Estate Valašské Meziříčí s.r.o.
Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5

Email:
K rukám:

42.3 Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:

42.3.1 je-li doručováno smluvní stranou prostřednictvím datové schránky,
v okamžiku přihlášení se do datové schránky druhou smluvní stranou
po dodání zprávy nebo 10.00 hod následujícího pracovního dne po
dodání zprávy do datové schránky druhé smluvní strany, podle toho,
který okamžik nastane dříve;

42.3.2 je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy
zástupce adresáta (druhé strany) potvrdí převzetí písemnosti,
popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;

42.3.3 je-li doručováno emailem se zaručeným elektronickým podpisem, v
okamžiku, kdy byl email odeslán na emailovou adresu druhé strany,
přičemž pokud byl email odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00
hod pracovního dne, bude se za okamžik doručení emailu považovat
10.00 hod následujícího pracovního dne;

42.3.4 je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku,
kdy zástupce druhé strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy
zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.

42.4 Obě strany jsou oprávněny měnit údaje pro doručování; v takovém případě je
druhá strana povinna doručovat na nově uvedený údaj, a to od prvního
následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna oznámena.
Provedení takové změny není podmíněno uzavřením písemného dodatku ke
Smlouvy.

43. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

43.1 Smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ohledně předmětu plnění Smlouvy.

43.2 Smlouva se řídí českým právem. Smlouva se uzavírá jako nepojmenovaná
smlouva v souladu s § 1746 odst. 2 za použití ustanovení § 2349 a násl. a § 1240
a násl. OZ. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud tak vyžaduje kontext
Smlouvy, měly strany v úmyslu odchýlit se, či zcela vyloučit příslušná dispozitivní
ustanovení občanského zákoníku.

43.3 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi
stranami. Písemnou formou se pro účely Smlouvy rozumí pouze písemnost
v listinné či elektronické podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 OZ,
podpisy osob jednajících za smluvní strany.

43.4 Žádné ustanovení Smlouvy není smlouvou ve prospěch třetího. Žádné třetí
straně proto ze Smlouvy nemohou vzniknout žádná práva.

43.5 Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmí kterákoli ze stran bez
písemného souhlasu druhé strany postoupit žádné ze svých práv ani
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pohledávek podle Smlouvy na jinou osobu. Koncesionář nesmí postoupit svoje 
smluvní postavení (postoupit Smlouvu) jakékoli třetí osobě. Odchylně od 
tohoto základního pravidla se ujednává, že: 
43.5.1 Koncesionář a/nebo Stavebník jsou oprávněni bez souhlasu Zadavatele 

zastavit ve prospěch Seniorního věřitele své pohledávky vzniklé vůči 
Zadavateli na základě Smlouvy (včetně veškerých takových pohledávek, 
které mají k okamžiku zřízení zástavního práva teprve vzniknout); 

43.5.2 Uzavřela-li Smlouvu na straně Koncesionáře společnost více 
dodavatelů, smí společníci této společnosti mezi sebou postoupit svoje 
smluvní postavení (postoupit Smlouvu) nebo jeho část po předchozím 
písemném odsouhlasení Zadavatele, které nebude odepřeno bez 
závažného důvodu, na kteréhokoli z účastníků této společnosti. 

43.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, neúčinným či 
nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost 
jiných ustanovení Smlouvy. Strany se zavazují, v co nejkratší lhůtě nahradit 
neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude platné a 
vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné neplatnému či 
nevykonatelnému ustanovení. 

43.7 Smlouva je vyhotovována v listinné podobě v českém jazyce ve třech 
vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.  

43.8 Záměr uzavřít tuto Smlouvu byl (včetně úplného znění Smlouvy) schválen 
Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí usnesením č. Z 08/05 ze dne 18. 9. 
2023. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této 
Smlouvě, byly splněny ze strany Zadavatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či 
jinými Právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto 
právního jednání.  

43.9 Smluvní strany se podvolují režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel 
prohlašuje, že pokud to bude shora uvedený zákon vyžadovat, smlouvu zveřejní 
v registru smluv a bude plnit související povinnosti. Koncesionář prohlašuje, že 
s tímto postupem souhlasí a poskytne veškerou součinnost nezbytnou k tomu, 
aby Zadavatel mohl dostát všem svým povinnostem souvisejícím s uveřejněním 
této smlouvy v registru smluv. Zejména Koncesionář označí součásti této 
Smlouvy, které mají být v rámci uveřejnění registru smluv znečitelněny za 
podmínek zákona o registru smluv. V případě, že to vyplývá ze zákona o registru 
smluv dle tohoto odstavce, nabude Smlouva účinnost zveřejněním v registru 
smluv. Jinak nabývá Smlouva účinnost podpisem obou Smluvních stran. 

43.10 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1  

Příloha č. 2 

Požadavky na Služby  

Pachtovné      

Příloha č. 3 Kompenzace 
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Příloha č. 4 Požadavky na finanční model 
Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11 

Příloha č. 12 

Příloha č. 13 

Příloha č. 14 

Finanční model – „důvěrné informace“  
Předmět pachtu 

Harmonogram 

Soupis mobiliáře  
Návrh stavebního řešení 
Zástupci smluvních stran 

Seznam poddodavatelů 

Záruka na Stavbu 

Registrace k DPH 

Rozsah vyjmuté části pozemku 

Příloha č. 15 Zákres Inženýrských sítí 
Příloha č. 16 Vzor Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Zadavatel 

 

Ve Valašském Meziříčí dne  

 

 

 

Koncesionář 
 

Ve Valašském Meziříčí dne  

 

 

................................................................... 

Mgr. Robert Stržínek, starosta 

 

.............................................................................. 

MUDr. Martin Hrabovský, MBA,  
předseda představenstva 

 

Stavebník 

 

V Praze dne  

 

 

................................................................... 

Ing. Michal Pišoja, LL.M., jednatel 

Ing. Miroslav Pecháček,  
místopředseda představenstva 

Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M., jednatel 


