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HARMONOGRAM
Zadavatel připouští možnost využití dalších institutů dle SZ (institut veřejnoprávní smlouvy a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), pokud SZ připouští využití uvedených institutů v daném případě.

	Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Termín provedení jednotlivých milníků doplněním počtu kalendářních dnů na zažlucená místa (při respektování požadavku na Den plánovaného otevření)

	A0
	Den účinnosti
	-

	A
	STUDIE

/
Získání souhlasu Zadavatele k návrhu Studie 
	A0 + 160 dnů 

	B
	SPOLEČNÝ PROJEKT 
/
Podání úplné žádosti o územní řízení a stavební povolení, jejíž součástí je kompletní Společný projekt odsouhlasený Zadavatelem 
	A + 600 dnů 

	C
	SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ
/
Právní moc společného rozhodnutí
	B + 250 dnů 

	D
	REALIZAČNÍ PROJEKT
/
Získání souhlasu Zadavatele k Realizačnímu projektu 
	C + 160 dnů 

	E
	Den předání a převzetí Staveniště
	D + 10 den 

	F
	Hrubá stavba Nového Pavilonu
	E + 700 dnů 

	G
	Den plánovaného Otevření (závazný milník)
	1. ledna 2030 
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