
DODATEK Č 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 30. S. 202 3 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice 
zastoupena : Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO : 60460580 
DIČ : CZ60460580 

U-1 O 1-02/23 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn . Pr 1342 
bankovní spojení: 
ID datové schránky : dugmkm6 
zástupce ve věcech technických : 
na straně jedné jako objednatel 
(dále jako „objednatel") 

a 

NEPRO stavební a.s. 
IČ : 27342093 
DIČ : CZ27342093 
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn . B 25201 
bankovní spojení: 
čís lo účtu : 

zástupce ve věcech smluvních : 
zástupce ve věcech technických : 
na straně druhé jako zhotovitel 
( dále jako „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohod ly, v souladu s ustanovením čl. 19. Společná ustanovení odst. 19 .3., 
na uzavření tohoto dodatku č . 2 ke sm louvě o dílo ( dále jen „smlouva") na realizaci akce „VUZ Karlovy 
Vary - zateplení budovy včetně výměny oken a vstupních dveří" uzavřené mezi výše uvedenými 
smluvními stranami dne 30. 5. 2023 ve znění dodatku č . 1 ze dne 18. 9 . 2023. Tímto dodatkem č . 2 
se ruší stávající znění čl. 5. odst. 5.1. sm louvy a nahrazuje se novým zněním : 

1) Článek S. Cena za dílo, platební podmínky: 

5.1. Smluvní strany se dohod ly na této celkové výši ceny za dílo : 
a. Celková cena bez DPH 24 459 840,85 Kč (slovy : dvacet čtyři milionu čtyři sta 

padesát devět t isíc osm set čtyřicet celých osmdesát pět korun českých) 
b. DPH 15 % ve výši 3 668 976,13 Kč (slovy : tři miliony šest set šedesát osm tisíc 

devět set sedmdesát šest celých třináct korun českých) 
c. Celková cena včetně DPH ve výši 28 128 816,98 Kč (slovy : dvacet osm milionu sto 

dvacet osm t isíc osm set šestnáct celých devadesát osm korun českých), 
(dále též „Cena za provedení díla"); 

2 ) Smlouva o dílo se doplňuje o: 

Přílohu č . 9: Oznámení změny a změnový list č . 3 vč . rozpočtu změn a fotodokumentace 

AS- PO 
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Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č . 2 nemění. 

Dodatek č . 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297 /2016 Sb., o službách 
vytvářejících duvěru pro elektron ické t ransakce, ve znění pozdějších předp isu . 
Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetl y, s jeho obsahem souh lasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č . 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědom í, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

Za objednatele : 

V Praze 

Ing. Martin Lehký 
ředitel organizace 

AS- PO 

Za zhotovitele : 

V Praze 
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ZMĚNOVÝ LIST ZL č. 03 

Název akce: 
,,VUZ Karlovy Vary - zateplení budovy včetně výměny oken a vstupních dveří" 

Předmět změny: Ostění oken a pojistný přepad střechy 

Zhotovitel: NEPRO Stavebn í, a. s. 

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 20.10.2023 

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem X faxem osobně 

Odkazy: Oznámení změnv č. 3 včetně příloh 
Na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet ZL č.3 
Popis stávajícího stavu: 
a) Jedná se o dvouplášťovou plochou střechu z prefabrikovaných železobetonových 

desek uložených na žebra po třech metrech. Na železobetonových deskách je 
vrstva cementového potěru s ž ivičnou hydroizolací. V souladu se ZL č. 1 „Změna 
řešení zateplení střechy" došlo k navýšení atiky dle požadavku ČSN 73 1901-3. 
V případě ucpání vpustí dešťové vody může vystoupat hladina vody a kriticky zatížit 
střešní desky. 

b) Stávající výplně otvorů jsou z část i vyměněné plastové, z části dřevěné zdvojené , 
meziokenní vložky se sklem Barex. Omítky původní, vykazující běžné vady 
z hlediska stáří a působení vlhkosti. Vn itřní ostění není opatřeno lištami a vyznačuje 
se tupým úhlem mezi rámem okna a ostěn ím. 

Projektové řešení : 
a) Projektové řešení nepočítá s bezpečnostními přepady dešťové vody. Řešen í 

pojistného přepadu bylo vytvořeno dodatečně autorským dozorem, kvů l i 
odsouhlasené změně (ZL_01) provedení zateplení střechy a s tím navazující zvýšení 
atiky. 

b) PO řeší pouze zednické začištění kolem oken , které spoč ívá v aplikaci jádrové 
omítky. 
Dobetonávka, vyrovnání pro montáž vn itřn ích parapetů není předmětem řešení PO. 
Vnější rohy interiéru v místě dozdění meziokenní vložky měly být opatřeny 
pozinkovanými rohovými profily. Tyto rohy nebudou použity. 

Navrhované řešen í : 
a) Navrhované opatření spočívá ve vyvrtání třech otvorů o průměru 130 mm na 

západním a východním štítu, cca 45 cm nad nejnižším místem střechy a následném 
osazení poj istnými přepady . Řešení je dimenzováno na mimořádné srážkové situace 
tak, aby se srážková voda nehromadila na střeše a nezvyšovala tak zatížení na 
stávající betonové panely. Pokud dojde k ucpání vpustí na střeše , dosáhne 
v nejnižších místech voda hl. max. výše 1 O cm. 

b) Navrhované řešení spočívá ve vyrovnání ostěn í oken nalepením tepelné izolace 
XPS, v průměrné tloušťce 20 mm a v průměrné t loušťce 50 mm pro nadpraží. Tyto 
změny se týkají pouze oken v severní část i objektu z důvodu vybourání staré 
meziokenní vložky a nového vyzděn í dle PO. Dále se navrhuje montáž začišťovacích 
lišt kolem nových výplní otvoru pro možnost dilatace omítky od okenního rámu a tím 
zamezení tvorbě praskl in v nové omítce. Toto řešení se týká všech nových výplní 
otvorů. Následně dojde k výmalbě ostěn í , nadpraží a pruhu pod nově dozděným 
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parapetem, viz. níže. 
Navrhované ešení vnit ních parapet  spo ívá v dobetonávce v pr m rné tl. 20 mm. 
Nutnost provedení t chto prací nebylo možno p edvídat a bylo zjišt no po demontáži 
p vodních parapet . 
Navrhované ešení vn jších roh  ost ní v interiéru spo ívá pouze v zám n  
materiálu. Namísto p vodn  zamýšlených pozinkovaných profil  navrhujeme použít 
PVC lišty s integrovanou sklotextilní sí ovinou, které jsou vzhledem k dolepení 
tepelným izolantem optimáln jší. Toto opat ení se týká pouze roh  u nov  dozd ných 
meziokenních vložek. 
 

D vod zm ny:  
zám r objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X 

Zhotovitel: 

.

Autorský dozor projektanta stavby 
 
a) P epady – souhlasím s navrhovaným ešením. Bylo p edem konzultováno. Po ty, 

dimenze a umíst ní byly navrženy AD. 
b) Ost ní a nadpraží - jedná se o nálezový stav. P edevším zalomené/usko ené 

nadpraží nebylo p i obhlídce ani z p vodní PD patrné. Ani nyní p i op tovné kontrole 
p vodní PD tento detail z ejmý není, ba dokonce je z PD patrné (konstruk ní ást), 
že nadpraží zalomené být nem lo. „Dohán ní“ tlouš ky vnit ního ost ní a nadpraží 
izolantem není obecn  nejvhodn jší ešení, nicmén  vzhledem k provedení na 
stavb  a faktu, že je ubytovna b hem realizace zateplení a vým ny oken v provozu, 
lze s tímto ešením souhlasit. Projektant provedl zjednodušené tepeln  technické 
posouzení uvedených dvou detail . U ost ní jsou výsledky uspokojivé, u nadpraží 
hrani ní, ale s ešením souhlasím. 
Parapety – souhlasím s navrhovaným ešením. Jedná se o nálezový stav související 
s provedením bouracích prací p i demontáži p vodních oken. 
Materiál roh  – souhlasím s navrhovaným ešením. Nemá vliv na kvalitu provedení 
stavby. 
 

Stanovisko TDS:  
Jedná se o nálezový stav, jenž nebylo možné zcela odhalit p i projektové p íprav . 
Navržené nové ešení je technicky vhodná varianta odpovídající stavu místním 
podmínkám. TDS provedl kontrolu ocen ní navržených prací. 
S uvedeným ešením a jeho ocen ním se so
 
 
   

P ílohy: -    Položkový rozpo et ZL_ .3 
- Oznámení zm ny . 03 v etn  p íloh 

    



Cena víceprací bez DPH: 

+ 208 359,44 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 

+ 204 814,25 Kč 

Cena méněprací bez DPH: 

- 3 545,19 Kč 

Nově sjednaná l hůta dokončení díla: 

Lhůta pro provedení díla se neměn í. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiá lů , provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázk ro celé dílo. 
Podpis zástupce zhotovitele : 

Změnový list 03 
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VUZ Karlovy Vary – zateplení budovy v etn  vým ny oken a vstupních 
 

Popis Cena

Celkem (bez DPH)

Vytvo eno systémem euroCALC4 1/1

  

S    



VUZ Karlovy Vary – zateplení budovy v etn  vým ny oken a vstupních 
 

Po . Typ Kód Popis MJ Vým ra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny

35 SP 622143003 Montáž omítkových profil  plastových, pozinkovaných nebo d ev ných upevn ných vtla ením do podkladní 
vrstvy nebo p ibitím rohových s tkaninou

m Položka SoD
ost ní oken

Výkaz vým r: Výpo et viz. pol. 01032-025; vnit ní okenní lišty

36 H 55343020 profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnit ní omítky tl 12mm m Položka SoD ost ní oken
Výkaz vým r: 115,2*1,05 'P epo tené koeficientem množství

126 SP 01032-025 standardní plastová lišta k napojení ETICS na okenní rám m Položka SoD ost ní oken
Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í

"O1"    (2,40+1,80*2)*43

"O2"    (1,50+1,80*2)*8

"O2+O4"    (1,50+0,90+2,70*2)*36

"O3"    (1,20+1,80*2)*12

"O5"    (1,20+0,60*2)*22

"O51"    (1,20+0,60*2)*2

"O6"    (1,20+0,60*2)*2

"O7"    (0,90+0,60*2)*5

"O8"    (1,80+2,61*2)*1

"O9"    (1,50+2,20*2)*1

"O10"    (0,90+2,02*2)*1

"O11"    (1,20+2,02*2)*1

"O12-16"   (0,9+(1,45*4+1,85*3+1,05)*2)*5

Sou et

861,7*1,05 'P epo tené koeficientem množství

128 SP 02975-001 rohový profil s integrovanou sí ovinou 100/100 pro vyztužení nároží v ETICS m Položka SoD ost ní oken
Výkaz vým r:

470 SP 61223200R Montáž zateplení vnit ního ost ní, nadpraží hl do 200 mm deskami XPS tl do 40 mm m R-položka ost ní oken
Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í

"O1; (2,40+1,80*2)*31

"O3; (1,20+1,80*2)*12

471 H 28376414 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA =0,035 tl 20mm m2 Položka SoD ost ní oken
Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í

"Pohled severní

O1; 1,80*2*31*0,2"

O3; 1,80*2*12*0,2"

P epo tené koeficientem množství; 30,96*1,05
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Po . Typ Kód Popis MJ Vým ra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny

472 H 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA =0,035 tl 50mm m2 Položka SoD ost ní oken
Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í

"Pohled severní

"O1; 2,40*31*0,05"

"O3; 1,20*12*0,05"

P epo tené koeficientem množství; 4,44*1,05

467 SP 632450121 Vyrovnávací cementový pot r tl p es 10 do 20 mm ze suchých sm sí provedený v pásu m2 ÚRS 2023 02 ost ní oken
Výkaz vým r: Dobetonávka vnit ních parapet  v tl. 20 mm

2,4*0,2*31; PP1

2,4*0,18*12; PP2

1,5*0,18*44; PP2a

1,2*0,2*13; PP3

468 SP 631351101 Z ízení bedn ní rýh a hran v podlahách m2 ÚRS 2023 02 ost ní oken
Výkaz vým r: 2,4*0,04*31; PP1

2,4*0,04*12; PP2

1,5*0,04*44; PP2a

1,2*0,04*13; PP3

469 SP 631351102 Odstran ní bedn ní rýh a hran v podlahách m2 ÚRS 2023 02 ost ní oken

463 SP 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál  D p es 120 do 130 mm m ÚRS 2023 02 Pojistný p epad
Výkaz vým r: 6*0,35

210 SP 998017003 P esun hmot pro budovy ob anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky p es 12 do 24 m

t Položka SoD

466 SP 711747067 Izolace proti vod  opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm p itavením NAIP kus ÚRS 2023 02 Pojistný p epad

236 SUB 712363115 Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° fólií ostatní innosti p i pokládání hydroizola ních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostup  st ešní rovinou kruhový pr ez, pr m r do 300 mm

kus Položka SoD
Pojistný p epad

Výkaz vým r: Návrh pojistného p epadu 3xDN125 na V a Z štít
6

464 SP 721239221 Montáž st ešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ kus ÚRS 2023 02 Pojistný p epad
465 H 56231128 pojistný p epad ploché st echy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125 kus ÚRS 2023 02 Pojistný p epad
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Po . Typ Kód Popis MJ Vým ra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny

475 SP 771161011 Montáž profilu dilata ní spáry bez izolace v rovin  dlažby m ÚRS 2023 02
476 H 59054164 profil dilata ní s bo ními díly z PVC/CPE tl 10mm m ÚRS 2023 02

Výkaz vým r: "(36/3-1)*3; dilatace po t ech metrech
33*1,1; P epo tené koeficientem množství

473 SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze sm sí za sucha dob e ot ruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 ÚRS 2023 02 ost ní oken
474 SP 784221131 P íplatek k cenám 2x maleb za sucha ot ruvzdorných za provád ní pl do 5 m2 m2 ÚRS 2023 02 ost ní oken
477 SP 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 ÚRS 2023 02 ost ní oken
478 SP 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 ÚRS 2023 02 ost ní oken
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OZNÁMENÍ ZMĚNY oz č. 03 

Název akce: 
,,VUZ Karlovy Vary- zateplení budovy včetně výměny oken a vstupn ích dveří" 

Předmět změny: Ostění oken a pojistný přepad střechy 

Zhotovitel: NEPRO Stavební, a. s. 

Objednatel: Armádní Servisní, p. o. Datum: 25. 9. 2023 

Způsob odeslání / předání Poštou e-mailem X Faxem Osobně 

Odkazy na specifikaci: I Příloha - fotodokumentace 
Popis stávajícího stavu: 

a) Jedná se o dvouplášťovou plochou střechu z prefabrikovaných železobetonových 
desek uložených na žebra po třech metrech. Na železobetonových deskách je vrstva 
cementového potěru s živičnou hydroizolací. V souladu se ZL č.1 „Změna řešen í 
zateplení střechy" došlo k navýšení atiky dle požadavku ČSN 73 1901-3. V případě 
ucpání vpustí dešťové vody může vystoupat hladina vody a kriticky zatížit střešní 
desky. 

b) Stávající výpl ně otvorů jsou z části vyměněné plastové, z část i dřevěné zdvojené, 
meziokenní vložky se sklem Barex. Omítky původní, vykazující běžné vady z hlediska 
stáří a působení vlhkosti. Vnitřní ostění není opatřeno lištami a vyznačuje se tupým 
úhlem mezi rámem okna a ostěn ím . 

Projektové řešení : 
a) Projektové řešení nepoč ítá s bezpečnostními přepady dešťové vody. Řešení pojistného 

přepadu bylo vytvořeno dodatečně autorským dozorem, kvůl i odsouhlasené změně 
(ZL_01) provedení zateplení střechy a s tím navazující zvýšení atiky. 

b) PO řeší pouze zednické začištění kolem oken , které spoč ívá v aplikaci jádrové omítky. 
Dobetonávka, vyrovnání pro montáž vn itřn ích parapetů není předmětem řešení PO. 
Vnější rohy interiéru v místě dozdění meziokenní vložky měly být opatřeny 
pozinkovanými rohovými profily. Tyto rohy nebudou použity. 

Navrhované řešen í : 
a) Navrhované opatřen í spočívá ve vyvrtání třech otvorů o průměru 130 mm na západním 

a východním štítu, cca 45 cm nad nejnižším místem střechy a následném osazení 
pojistnými přepady. Řešení je dimenzováno na mimořádné srážkové situace tak, aby se 
srážková voda nehromadila na střeše a nezvyšovala tak zatížení na stávající betonové 
panely. Dojde-li k ucpání vpustí na střeše , dosáhne v nejnižších místech voda hl. max. 
výše 10 cm. 

b) Navrhované řešení spočívá ve vyrovnání ostění oken nalepením tepelné izolace XPS, 
v průměrné tloušťce 20 mm a v průměrné t loušťce 50 mm pro nadpraží. Tyto změny se 
týkají pouze oken v severní část i objektu z důvodu vybourání staré meziokenní vložky a 
nového vyzdění dle PO. Dále se navrhuje montáž začišťovacích lišt kolem nových výplní 
otvoru pro možnost dilatace omítky od okenního rámu a tím zamezení tvorbě prasklin 
v nové omítce. Toto řešení se týká všech nových výplní otvorů. Následně dojde 
k výmalbě ostěn í, nadpraží a pruhu pod nově dozděným parapetem, viz. níže. 
Navrhované řešení vn itřn ích parapetů spočívá v dobetonávce v průměrné ti. 20 mm. 
Nutnost provedení těchto prací nebylo možno předvídat a bylo zjištěno po demontáži 
původn ích parapetů. 



Navrhované řešen í vnějších rohů ostění v interiéru spoč ívá pouze v záměně materiálu. 
Namísto původně zamýšlených pozinkovaných profi l ů navrhujeme použít PVC lišty 
s integrovanou sklotextiln í síťovinou , které jsou vzhledem k dolepení tepelným 
izolantem optimálnější. Toto opatření se týká pouze rohů u nově dozděných 
meziokenních vložek. 

Důvod změny: 
záměr objednatele chyba v PO 

Oznámení vydává: zhotovitel 

chyba zhoto1,ritolo vyšší R=Joc jiné okolnosti 

Stanovisko autorského dozoru projektanta: 
a) Přepady - souhlasím s navrhovaným řešením . Bylo předem konzultováno. Počty , 

dimenze a umístění byly navrženy AD. 
b) Ostěn í a nadpraží - jedná se o nálezový stav. Především zalomené/uskočené 

nadpraží nebylo při obhlídce ani z původn í PO patrné. Ani nyní při opětovné kontrole 
původn í PO tento detai l zřejmý není, ba dokonce je z PO patrné (konstrukční část) , 
že nadpraží zalomené být nemělo. ,,Dohánění" t loušťky vnitřního ostěn í a nadpraží 
izolantem není obecně nejvhodnější řešen í , n icméně vzhledem k provedení na stavbě 
a faktu , že je ubytovna během realizace zateplení a výměny oken v provozu, lze 
s tímto řešením souhlasit. Projektant provedl zjednodušené tepe lně technické 
posouzení uvedených dvou deta i lů . U ostění jsou výsledky uspokojivé , u nadpraží 
h raniční , ale s řešením souhlasím. 
Parapety - souhlasím s navrhovaným řešením . Jedná se o nálezový stav související 
s provedením bouracích prací při demontáži původních oken. 
Materiál rohů - souhlasím s navrhovaným řešen ím . Nemá vliv na kvalitu proveden í 
stavby. 

Stanovisko TOS: 
Jedná se o nálezový stav, jenž nebylo možné z 
Navržené nové řešení je technicky vhodná va 
podmínkám. TOS provedl kontrolu ocenění navržen 
S uvedeným řešením a jeho oceněním se sou , 

Stanovisko objednatele stavby: 
Souhlasím s navrženým řešením. Zhotovitel předlož 
prací včetně výkazu výměr v souladu se SOD v 

Poznámky: 



Příloha k ZL č. 3 - fotodokumentace 
Navrhovaná místa pojistných přepadů na západním a východním štítu 

Navrhovaná místa 
pojistných přepadů -
3x průměr 125 mm 
na obou štítech ve 
výšce cca 1 O cm 
nad střechou. 



Současný stav po osazení nového okna - vzorový případ 

Nutné vyrovnání 
ostění tepelnou 
izolací v průměrné ti. 
20 mm. Doplnění 
okenních lišt pro 
dilataci omítky od 
rámu okna. 

/ 

I 



Nutná dobetonávka 
parapetu v průměrné 
ti. 20 mm. 

Nutné vyrovnání 
nadpraží tepelnou 
izolací v průměrné ti. 
50mm. 

H30N~WV1VS 




