
 

 

 

 

 

 

REKAPlTULACE STAVBY DODATEK č.1

6146

Stavba: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

Ostrava-Poruba 04.10.2023

00845451

SMO, Městský obvod Poruba CZ00845451

25396544

Ostravské komunikace , a.s. CZ25396544

27800440

JACKO, p&v s.r.o. CZ27800440

Cena bez DPH -539 894,25

|Cena s DPH CZK -653 272,04

Projektant Zhotovitel

Ing. Lukáš Horák p.Tomáš Svoboda

 

 

Objednavatel

Ing. Jana Jurajdová

pMartin Drbal

 

 
 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ DODATEK č.1

6146

Stavba: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

Ostrava-Poruba 04.10.2023

SMO, Městský obvod Poruba JACKO, p&v s.r.o.

Ostravské komunikace , a.s.

Kód Popis vícepráce - méněpráce VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

Náklady z rozpočtů -539 894,25 766 910,93 -1 306 805,18

ZL1 SANACE odečet -761 868,63 0,00 —761 868,63

ZL 2 Odvoz výkopku, suti na skládku 107 440,77 446 791,44 —339 350,67

ZL 3 Odstranění objektů krytů C0 -34 269,71 30 165,57 —64 435,28

ZL 4 Veřejné osvětlení -81 517,87 0,00 -81 517,87

ZL 5 Realizace uličních vpustí -4 896,79 41 159,81 —46 056,60

ZL 6 Navazujici asfaltové povrchy 101 329,20 101 329,20 0,00

ZL 7 Výškové úpravy šachtic 63 856,81 63 856,81 0,00

ZL 8 Trvalé dopravni značení 15 578,62 21 654,75 —6 076,13

ZL 9 Osazeni nopové folie 24 995,84 24 995,84 0,00

ZL 10 Navazujici chodnik 29 457,51 36 957,51 -7 500,00

Vicepráce 766 910,93

Méněpráce -1 306 805,18

Celkem vícepráce - méněpráce -539 894,25

DPH 21 % -113 377,79

Vícepráce - méněpráce vč. DPH -653 272,04  
  

 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

         

ZL1

Nazev stavby Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 Park JKSO

Nazev objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části SANACE odečet Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel jStatutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v sro. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, as. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcova ]

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jzakiadni rozp. náklady B jDopiňkové náklady 0 jNáklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenístavenište 0,00

2 0,00 9 Bez pevně podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

T 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" -761 868,63 17 Ostatni 0,00

í 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -761 868,63 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D joeikové náklady

Ing. Lukas Horák 23 Součet 7, 12, 19-22 -761 868,63

Datum a podpis Razítko 24 1o % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % —761 868,63 DPH -159 992,41

lng— Jana Jurajdová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) -921 861,04

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomaš Svoboda 28 Klouzava doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

 

 

 



SOUPIS PRACÍ

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

ZL1 SANACE odečet

 

 

    

 

          

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množství Cena Množství | Cena

Náklady soupisu celkem 1 018165,53 0,00 -761 868,63

D HSV Práce a dodávky HSV 851 329,38

D 1 Zemni práce 851 329,38

9 122351103 0350“ka a ““.““ka T‘ezapazene V “NWT“? "'dy m3 723,630 377,00 272 808,51 cs URS 2023 01 —529,200 —199 508,40 son
teZ|te|nost| || skuplny4 objem do 100 m3 strejne

"odkop zeminy (mimo stavajici zpevněné plochy) tl. 340 mm 170 770

(pro AC plochy)+r0zšireni vrstev =“ 170,770 '

"odkop zeminy (mimo stavajici DL) tl. 250 mm (pro DL 23 660

plochy)+rozšireni vrstev =“ 23,660 '

"odkop zeminy pro sanaci tl.300m =" 529,20 529,200 sanace

Soucet 723.630

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 rn

17 162751137 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti || skupiny4 m3 772,872 379,00 292 918,49 CS URS 2023 01 —529,200 -200 566,80 SOD

a 5

"zemina z výkopu pro kanalizační potrubí =" 32.592 32,592

"zemina z odkopu iS vkládaných do pulených chrániček ="
4,80 4,800

"zemina z odkopu (mimo stávaýici zpevněné plochy) tl. 340 170 770

mm (pro AC plochy)+rozširéni vrstev =“ 170,770 '

"zemina z odkopu (mimo stávaýici DL) tl. 250 mm (pro DL 23 660

plochy)+rozšireni vrstev =“ 23,660 '

"zemina Z odkopu pro sanaci tl.300m =" 529,20 529,200 sanace

"zemina z výkopu pro šlapáky k odvozu na skládku =" 10.310 10,310

"zemina z výkopu pro základ zákrytové desky =" 1.540 1,540

Soucet 772.872

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny

18 162751139 z horniny třídy těžitelnosti || skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 3 864,360 29,60 114 385,06 CS URS 2023 01 -2 646,000 -78 321,60 SOD

přes 10000 rn

předpokládaná vzdálenost 15 km

"zemina z výkopu pro kanalizační potrubí =" (15710)*32,592 162,960

"zemina z odkopu iS vkládaných do pulených chrániček =" (15
10)’4 80 24,000

"zemina z odkopu (mimo stávaýici zpevněné plochy) tl. 340 853 850

mm (pro AC plochy)+rozširéni vrstev =“ (15710)'170 770 '

"zemina z odkopu (mimo stávaýici DL) tl. 250 mm (pro DL 118 300

plochy)+r0zširéni vrstev =“ (15710)'23.660 '

"zemina Z odkopu pro sanaci tl.300m =" (15710)*529,20 2 646,000 sanace

"zemina z výkopu pro šlapáky k odvozu na skládku =" (157 51 550

10)'10 310 '

"zemina z výkopu pro základ zákrytové desky =" (15r10)*1,540 7,700

Soucet 3 864.360

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační ,
_ . SOD20 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 391,170 110,00 153 028,70 CS URS 2023 01 952,560 104 781,60

"zemina z výkopu pro kanalizační potrubí =" 1.80*32,592 58,666        

 

 



"zemma z odkopu lS vkládaných do pulených chramček ="

 

 

 

 

 

 

1,80'4 80 8640

"lemma 2 odkopu (mlmo stavaJící zpevněné plochy) tl. 340 307 386

mm (pro AC plochy)+rozšíření vrstev =“ 1,80'170 770 '

"zemma z odkopu (m|mo stavaJící DL) tl. 250 mm (pro DL 42 588

plochy)+rozšíření vrstev =“ 1 80'23.66O '

"zemina Z odkopu pro sanaci tl.30cm =" 1,80*529,20 952,560

"zemlna z výkopu pro šlapáky k odvozu na skládku =" 18 558

1,80'10 310 '

"zemlna z výkopu pro zaklad zákrytové desky =" 1.80*1,540 2,772

Součet 1391.170

1 21 1 K 1171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky \ m3 \ 811,992 22,40 1818862 cs URS 2023 01

uložení na meZIdeponu

"ulozeni odstranéne svrchní částl zem|ny tl. 100 mm =" 39.120 39,120

MezlSOuČet 39,120

"zemlna z výkopu pro kanahzační potrubí =" 32.592 32,592

"zemma z odkopu lS vkládaných do pulených chramček =" 4 800

4,80 '

"lemma 2 odkopu (mlmo stavaJící zpevněné plochy) tl. 340 170 770

mm (pro AC plochy)+rozšíření vrstev =“ 170,770 '

"zemma z odkopu (m|mo stavaJící DL) tl. 250 mm (pro DL 23 660

plochy)+rozšíření vrstev =“ 23,660 '

"zemina Z odkopu pro sanaci tl.30cm =" 529,20 529.200

"zemlna z výkopu pro šlapáky k odvozu na skládku =" 10.310 10,310

"zemma z výkopu pro zaklad zákrytové desky =" 1.540 1,540

MezlSOuČet 772,872

Součet 811.992

D 5 Komunikace pozemní 0,00

Zřízení ods u nebo odkladu ze s anin loch ,

39 K 564581111 . p VP p VP y p V m2 1 463,683 34,70 50 789,80 cs URS 2023 01
pres 100 m2 tl 300 mm

zřízení sanační vrstvy z odstraněných podkladních vrstev ,

přesun materialu * Oddíl 997

celkove odstraněné množství (plochy pod AC) * k využ|ti 80%

= 0,34‘1164,65*0,80 = 316,785

celkove odstraněné množství (plochy pod DL) * k využití 80%

= 0,29‘650,20*0,80 = 150,846

celkem matena'l k Využití = 316,785+150,846 = 467,631

odpočet matena'lu pro zásypy rýh = 4,705+23,821 = 28,526

"zbývající material =" (467,631r28,526)/0,3 1 463,683

Součet 1 463.683

Podklad ze štěrkoddě ŠD loch řes 100 m2 tl. 300 ,

\ 43 \ |< 1564871116 mm p Y p \ m2 \ 300,327\ 386,40 116 046,35 cs URS 2023 01

případná sanace pláně se souhlasem investora a AD

"ŠDb 0/03 tl. 300 mm =" 1764,01 1 764,010

"odpočet plochy zřízene z vytežných podkladních vrstev =" , ,

1463,683 1 463,683

Součet 300.327  
 

—529,200

-1 463,683

—300,327

-11 854,08

-50 789,80

-116 046,35  

SOD

SOD

SOD  



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

        

ZL2

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Odvoz výkopku, suti na skládku Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady B \Doplňkové náklady C [Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

T 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" 107 440,77 17 Ostatní 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 107 440,77 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-13) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D ‘Celkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19—22 107 440,77

Datum a podpis Razítko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 107 440,77 DPH 22 562,56

lng- Jana Juraidová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 130 003,33

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



SOUPIS PRACÍ

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

ZL2

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 1 092 415,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 092 416,24

D 1 Zemni práce 578 520,87

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 rn

17 K 162751137 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti || skupiny4 m3 772,872 379,00 292 918,49 CS URS 2023 01

a 5

"zemina z výkopu pro kanalizační potrubí =" 32.592 32,592

"zemina z odkopu is vkládaných do oulenych chramček ="
4,80 4,800

"zemina z odkopu (mimo stavaJioi zpevněné plochy) tl. 340 170 770

mm (pro AC plochy)+rozšireni vrstev =“ 170,770 '

"zemina z odkopu (mimo stavatioi DL) tl. 250 mm (pro DL 23 660

plochy)+rozšireni vrstev =“ 23,660 '

"zemina z odkopu pro sanaci t|.300m =“ 529,20 529,200

"zemina z výkopu pro šlapaky k odvozu na skládku ="10.31o 10,310

"zemina z výkopu pro zaklad zákrytové desky =" 1.540 1,540

Součet 772.872

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny

18 K 162751139 Z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 rn m3 3 864,360 29,60 114 385,06 CS URS 2023 01

přes 10000 rn

předpokládaná vzdálenost 15 km

"zemina z výkopu pro kanalizační potrubí =" (15710)*32,592 162,960

"zemina z odkopu iS vkládaných do pulených chramček ="115f 24,000

10)'4 80

"zemina z odkopu (mimo stavaJioi zpevněné plochy) tl. 340 853 850

mm (pro AC plochy)+rozšireni vrstev =“ (15710)'17o 770 '

"zemina z odkopu (mimo stavatioi DL) tl. 250 mm (pro DL 118 300

plochy)+rozšiřéni vrstev =“ (15e10)'23.660 '

"zemina z odkopu pro sanaci t|.300m =“ (15e10)*529,20 2 646,000

"zemina z výkopu pro šlapaky k odvozu na skládku :1-(15, 51 550

10)'10 310 '

"zemina z výkopu pro zaklad zákrytové desky =" (15710)*1,540 7,700

Součet 3 864.360

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační ,
20 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 391,170 110,00 153 028,70 CS URS 2023 01

"zemina z výkopu pro kanalizační potrubí =" 1.8032592 58,666

"zemina z odkopu is vkládaných do oulenych chramček =" 8 640

1,804 80 '

"zemina z odkopu (mimo stavaJioi zpevněné plochy) tl. 340 307 386

mm (pro AC plochy)+rozšireni vrstev =“ 1,80'170 770 '

"zemina z odkopu (mimo stavatioi DL) tl. 250 mm (pro DL 42 588

plochy)+rozšiřéni vrstev =“ 1 8023.660 '

"zemina z odkopu pro sanaci t|.300m =“ 1,80*529,20 952,560

"zemina z výkopu pro šlapaky k odvozu na skládku =" 18 558

18010 310   

Odvoz výkopku, suti na skládku

 

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

 

Množství Cena Množství Cena    

446 791,44 -339 350,67

562,410 213153,39 SOD

2 812,050 83 236,68 SOD

1 012,338 111 357,18 SOD

  



"zermna z výkopu pro zak|au zákrytové desky =" 1.80*1,540 2,772

 

 

 

 

 

 

 

 

Součet 1391.170

1 21 1 K 1171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky \ m3 \ 811,992 22,40 1818862 cs URS 2023 01

d\ožem' na meZIdepomI

"u|ozen| odstraněné svronni času zemmý t|. 100 mm =" 39.120 39,120

Mezlsouče1 39,120

"zermna z výkopu pro kanahzačni potruoi =" 32.592 32,592

"zemma z odkopu 1S vk1adanycn do pulených chrámček =" 4 800

4,80 '

"lemma 2 odkopu (mLmo stavaflm' zpevněné p\ochy) 1|. 340 170 770

mm (pro AC plochy)+rozš|'řen|' vrstev =“ 170,770 '

"zemma z odkopu (rmmo stávapoí DL) tl. 250 mm (pro DL 23 660

p|ocný)+rozs|ren| vrstev =“ 23,660 '

"zemina z odkopu pro sanaci t|.300m =“ 529,20 529,200

"zermna z výkopu pro šlapáky k odvozu na skládku ="10.310 10,310

"zermna z výkopu pro zak|au zákrytové desky =" 1.540 1,540

Mezlsouče1 772,872

Součet 811.992

D 997 Přesun suté 513 895,37

\ 87 \ K 1997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km \ t \ 1 799,172 104,80 188 553,23 CS URS 2023 01

"suť z frezovenr 100 mm zatrideni ZAS7T3 =" 0 230‘1164.65 267,870

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 340 mm 7
L17 114,834

“2 po 20% na sk|adku =" (0.580/40*34)'1164 65“0.20

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 290 mm 7

“z “"17 20% na sk|adku =" (0.440/30*29)'650 20—020 55'3“)

Mezlsouče1 438,014

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 340 mm 7
L17 459,338

“2 po 80% na mez1depon|| =“ (0,580/40'34)“1164.65*0,80

"suť z odstraněni stavapcicn pouk|aunicn vrstev u. 340 mm 7 459 338

80% z mez1depome =" 459.338 '

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 290 mm 7
L17 221,241

“2 po 80% na meZLdeponLL =“ (0,440/30'29)‘650.20*0,80

"suť z odstraněni stavapcicn pouk|aunicn vrstev u. 290 mm 7 221 241

80% z mez1depome =" 221.241 '

Mezlsouče1 1 361,158

Součet 1 799.172

Pří latek ZKD 1 km u vodorovné do ra suti ze ,

88 K 997221559 p , ., . p W | 10 215,670 12,40 126 674,31 cs URS 2023 01
sypkych materlalu

predpok|aaana vzdalenost 15 km

"suť z frezovenr 100 mm zatrideni ZAS7T3 ="(1571)‘267.870 3 750,180

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 340 mm 7

V'Z'DOI'18 20% na sk|adku =" (154W 14,834 1 607'676

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 290 mm 7
. L18 774,340

“2 po 20% na sk|adku =" (1571)*55,310

Mezlsouče1 6 132,196

odstraněné podkladní vrstvy na mez1depon11do 4 km a zpět

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 340 mm 7

V'Z'DOI'18 80% na meZLdeponLL =“ (471)'459.338 1 378014

"suť z odstraněni stavapcicn pouk|aunicn vrstev u. 340 mm 7 1 378 014

80% z meZLdepome =" (471)*459,338 '

, "suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 290 mm 7

V'Z'DOI'18 80% na meZLdeponLL =“(471)'221.241 663723

"suť z odstraněni stava1 L'cicn pouk|aunicn vrstev u. 290 mm 7 663 723

80% z meZLdepome =" (471)*221,241 '

Mezlsouče1 4 083,474

Součet 10 215.670

Nakládání suti na do ravní rostředk ro vodorovnou ,

\ 93 \ |< \997221611 dopravu p p yp \ t \ 680,579\ 161,60 109 981,57 cs URS 2023 01

na1oien1na meZIdepomI pro zpětné zásypy a pro sanaCL

"suť z odstraněni stavapcicn pouk|aunicn vrstev u. 340 mm 7 459 338

80% Zpětné využni =" 459.338  

562,410

49,120

49,120

687,680

12 597,98

5147,78 -1 531,302

114,834

55,310

459,338

459,338

221,241

221,241

8 527,23 -6 465,490

1 607,676

774,340

1 378,014

1 378,014

663,723

663,723

7494,940

-160 480,45

-80 172,08

-79 982,30  

SOD

SOD

SOD

SOD  



"suť Z odstraněni stávajících podkladnicn vrstev tl. 290 mm *

 

         
 

 

         
 

80% zpetne využlti =" 221.241 221241

Součet 680.579

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

95 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděneho do 170,144 110,00 18 715,84 CS URS 2023 01

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"suť Z odstraneni stávajících podkladnich vrstev tl. 340 mm , „4 834

viz pol 20 20% na skládku =" 114.834 '

' ' "suť Z odstraněni stávajících podkladnicn vrstev tl. 290 mm * 55 310

20% na skládku =" 55.310 '

Součet 170.144

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

96 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 269,117 260,00 69 970,42 CS URS 2023 01

zatříděneho do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

"suť Z frezovam' 100 mm zatřideni ZASVT3 =" 267 870 267,870

"suť Z ručního odstraneni AC tl. 100 mm ="1 247 1,247

Součet 269.117  
 

49,120

fréza 49,12

—170,144

12 771,20

-18 715,84

 

 

SOD

 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

        

ZL3

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Odstranění objektů krytů CO Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A lZákladní rozp. náklady B lDopIňkové náklady C [Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" _34 269,72 17 Ostatní 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -34 269,72 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D ‘Celkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19—22 -34 269,72

Datum a podpis Razitko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % —34 269,72 DPH -7 196,64

lng- Jana Juraidová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) -41 466,36

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



SOUPIS PRACÍ ZL 3

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

Odstranění objektů krytů C0

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

        
 

 

    
 

 

 

 

  

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množstvíl Cena Množství | Cena

Náklady soupisu celkem 52 002,93 30 165,57 -64 435,28

D HSV Práce a dodávky HSV 62 002,93

D 2 Zakládání 13 930,93

32 |< 274311126 zak'aqove pasy’ prahy' vence a “mlhy Z hem” m3 1,540 4 400,00 6 776,00 cs URS 2023 01 —1,540 —6 776,00 SOD
prosteho C 20/25

"Základ zákrytové desky =" 1.40‘0,55’O 50‘4 1,540

Součet 1.540

1 33 1 K 1274354111 1Bednéni základových pasů - Zřízení 1 m2 1 5,2801 1 290,001 6 81120108 URS 2023 01 —2,480 -3 199,20 SOD

"bedneni pro základové pasy zakrytovýcn desek buderll nutne 5 280

=“ 4 ' (1 400.55) + 8 10.50055) '

Součet 5.280

1 34 1 K 1274354211 1Bednéni základových pasů - odstranění 1 m2 1 5,2801 65,101 343,731cs URS 2023 01 —2,480 .161,45 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 48 072,00

35 |< 273121111 .Osaze’” pmfalřr'kovanym l_ak'adOWCh “sak Z ““C" kus 2,000 2 890,00 5 780,00 cs URS 2023 01 —2,000 -5 780,00 SOD
zelezobetonovych hmotnosti do 5 t

"osazení ŽB desky s poklopem na zrušeném větracím 2 000

přístřešku CO krytu =“ 2 '

Součet 2.000

36 M 593813R1 ŽB deska prefa 2.4 X 1,4 X 0,25 m s poklopem D 400 kus 7.000 21 146.00 21 145,00 vlastní —1,000 -21 146,00 SOD

37 M 593813R2 ŽB deska prefa 2.4 X 1,4 X 0,25 m s poklopem B 125 kus 1.000 21 146.00 21 145,00 vlastní —1,000 -21 146,00 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

98 K 711141559 Prove‘je”! 'Zolace pm“ 26"“ V'hkos“ pasy pr'taven'm m2 13,760 142,60 1 962,18 cs URS 2023 01 43,760 -1 962,18 SOD
vodorovne NAIP

"hydromolace ast. pasem , zakrytove desky =" 13 760

2’((3 33‘1.4+0 4“2.4*2)'1.170 6‘06) '

Součet 13.760

pás asfaltový natawtelný modifikovaný SBS tl 4. 0mm s

99 M 62855001 VIM/‘0“ Z ”my5515mm“: W702? 5‘ Spa/”em” PE [D,/" m2 15.824 262.80 4 158,55 (:3 URS 2023 01 45,824 -4 158,55 SOD
nebo jemnozrnnym miners/mm posypem na hornim

povrchu

"spotřeba:"1 15‘13760 15,824

Součet 15.824 SOD

100 |< 998711101 Pres?” hmc? tonazn' pm 'Zo'ace pm“ VOde' “hm“ a | 0,089 1 190,00 105,91 cs URS 2023 01 —0,089 -105,91
plynum v objektech v do 6 m

VCP - NOVÉ položky

Základové pásy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí

110 274326131 , 3 2,500 4 902,69 12 256.73 ,
tr. (: 30/37 m 2,500 12 256,73 URS 2023            
 

 



 

111 977151122R Jádrové vrty do stavebních materiálů ŽB, do D 130mm ks 2.000 3171,76 6 343.52
2,000 6 343,52 

 
112

  
Rpol1

 

D+M odvětrání šachty ocelovou trubkou se dvěmi

koleny D 100mm  
ks

 
2.000

 
5 782,66

 
11 565.32

   2,000  11 565,32   

URS 2023

 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

        

ZL4

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Veřejné osvětlení Ostrava — Poruba

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady B \Doplňkové náklady C [Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" -81 517,87 17 Ostatní 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -81 517,87 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D ‘Celkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19-22 -81 517,87

Datum a podpis Razítko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % —81 517,87 DPH -17 118,75

Ing. Jana Juraidová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) -98 636,62

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



 

souPIS PRACÍ ZL 4 Veřejné osvětlení

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

401 Veřejné osvětlení Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množství Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem 0’00 -81 517,87

D M Práce a dodávky M 0,00

D |. Demontáže |. Demontáže 0,00

1 K 210202016 _ D Demontaz SVItIdlo vybojkove' prumyslove nebo kus 1000 275,00 275100

venkovn| ná sloupek parkovy

2 K 210204002 - D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 514,00 514,00

3 K 210204201 _ D EfrrSrontaz elektrovyzbroje stozaru osvetlem 1 kus 11000 316,00 316,00

4 K 210812061 _ D Demontaz medenych kabelu CYKY 750 V 3x1,5 m 5,000 5,00 25100

mm2 ulozenych volne

5 k 741123225 - D Demontař mfadenycrl kabelu CYKY—J 1W 4x10 m 26,000 19,00 494,00
mm2 ulozenych volne

6 K 210100096 — D Uk°”.°e',",‘,’°d'°” ”a SV“ 5 may a „uzav kry“ VC kus 6,000 12,00 72,00
zapolem ley do 2,5 mm2 — odpolem

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo

7 K 210100251 - D páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 kus 3,000 103,00 309,00

mm2 — odooieni

D II.A MONTÁŽE II.A MONTÁŽE 0,00

8 k 210202016 M°maz stv't'd'o Vyb°Jk°Ve “„umys'ove "Ebo kus 1,000 549,00 549,00 1000 549,00
venkovn| ná sloupek parkovy

9 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 904,00 904,00 -1,000 —904,00

10 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 650,00 650,00 -1,000 —650,00

11 k 741110043 11/1691an “be“ P'aSÍOWCh “hemm“ D 48 mm m 4,000 50,00 200,00 -3,000 -15o,oo
ulozenych volne

12 k 210100004 U'ÍŠncenf,V0d'cu V rozvadec' “came zapmem kus 10,000 85,00 850,00 -6,000 -51o,oo
prurezu ley do 25 mm2

13 k 210100096 Ukorlce'Í'ÍOd'cu ”a SV“ 5 me" a uzav kry“ VC kus 6,000 12,00 72,00 -4,000 -4s,00
zapolem ley do 2,5 mm2

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo

14 K 210100251 páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 kus 4,000 206,00 824,00 -3,000 —618,00

mm2            



 

Propojení kabelů celoplást spojkou do 1 kV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

15 K 210101234 - , kus 1,000 2672,00 2672,00

smrst’ovaCI do 4x35 mm2

16 K 210120101 Montáz pOJISÍKOVyCh patron do 60 A se stycnym kus 1,000 8,00 8,00

krouzkem

17 K 210220003 Montáz uzemn vedení vodlcu na povrchu paskou m 41000 95,00 380,00

do 50 mm2

18 K 210220022 Monta2 uzemn vedení FeZn v zeml drátem do 10 m 58,000 34100 1 972100

mm, paskem 30/4

19 K 210220301 ŠAŽPŠÉŠÍVOFEK hromos’VOdnyc“ typu SS’ SR 03 se kus 8,000 120,00 960,00

20 K 210220302 Montáz svorek hrornosvvodnych typu ST, SK, SZ, kus 11000 151,00 151,00

SR 01,02 se 3 a Více srb

21 K 210812061 Montá2 medenvch kabelu CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 5000 26,00 130100

ulozenych volne

22 K 741123225 Montá2 medenvch kabelu CYKY—J 1kV 4x10 mm2 m 60,000 3400 2 040100

ulozenych volne

23 K 210950201 Prlplatek ná zatahovanl kabelu hmotností do 0,75 m 65,000 500 325100

kg do tvarnlcovych trás

24 K 789315311 Mater Zfir'zefi' S,p°vr°,hem nec'en'ty'.“ m2 1,500 201,00 301,50
dvouslozkovv zakladní polyuretanovy N do 80 pm

25 K 789315315 Mater Zfir'zefi' S pqvfct'em nec'en'tym, m2 1,500 201,00 301,50
dvouslozkovy mezmater polyuretanovy do 80 um

Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým

26 K 789315321 dvousložkový krycí polyuretanový (vrchní) do 80 m2 3,000 201,00 603,00

um

27 K 210050841 Číslování sloupů nebo stožárů barvou kus 2,000 27,00 54,00

D II.B MONTÁŽE II.B MONTÁŽE — mate 0,00

žárově zinkovaný kónický ocelový stožár pro

závěsnou výšku svítidla 5m (nápř. KLM 50/76/4),

28 K Pol19 povrchová úprava RAL 7016 — antracitová šedá, ks 1'000 10 758’00 10 758’00

minimální tloušťka stěny 4 mm.

29 M Po/1 381”?vy“Ím/„SR, 72 1 4”c“ """“ ’P 2X 1 Okruh ks 1,000 616,00 616,00
j/stení odp/nac/ valc.p0j/stky vel. 10, zemsvor.

30 M Po/2 KGEM trubka SN4 ML 315x7,71M, uprawt delku ks 1000 1320,00 1320,00

pro stozarove pouzdro

kabe/ová spojka SMOE 81513 (propojení AES -

31 M Po/3 AYKY 4x25) ks 1,000 810,00 810,00

32 M Po/4 smršťovací koncovka EN 4.1, 16 - 35 mm2 ks 4,000 81,00 324,00

33 M Po/5 valcova pojistka - velikost 10. chrakter/st/ka ks 1, 000 221 00 22, 00

aG/2A

34 M Po/6 spojovací svorka SS ks 8,000 17,00 136,00

35 M Po/7 zkušební svorka na stožár ks 1,000 26,00 26,00

36 M Po/8 zemnic' FeZn 10 mm kg 38,400 51,00 1 958,40

37 M Po/9 červená výstražná folie 65,000 3,00 195,00

38 M Po/10 onebná-píástoVá ochranná trubka prumér 40 mm 4000 14,00 56,00

vc. spOjky (do zak/adu stozaru)

39 M Po/11 ohedna chrán/aka DVR 75, korugovaná s m 55000 27100 1 485,00

protahovaCIm lankem

40 M Po/12 tycova chrán/aka DVK 110, korugovaná s m 14000 4700 658,00

protahovaCIm lankem

41 M Po/13 kabel CYKY-J 4 >< 10 m 60,000 102,00 6 120,00

42 M Po/14 kabel CYKY-J 3 >< 1.5 m 5,000 14,00 70,00

43 M Po/15 nátěrová hmota - základní I 1,000 247,00 247, 00           
 

-1„000

—40,000

-6,000

-1,000

-5,000

—40,000

—45,000

-1,500

-1,500

-3,000

-2,000

-1,000

-1,000

-1,000

-3,000

-1,000

-6,000

-1,000

—20,000

—50,000

-3,000

—35,000

—40,000

-5,000

-1,000

—8,00

—1 360,00

—720,00

—151,00

—130,00

—1 360,00

—225,00

—301,50

—301,50

—603,00

—54,00

—10758,00

—616,00

—1320,00

—243,00

—22,00

—102,00

—26,00

—1020,00

—150,00

—42,00

—945,00

—4080,00

—70,00

—247,00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

44 M Po/16 nátěrové hmota - vrchní I 1,000 375,00 375,00

45 M Po/17 prorez z de/kovych polozek, ztratne ze souctu % 101000 120100 1 200100

polozek 36-44

46 M Po/18 podružný materiál % 10,000 120,00 1 200,00

D |||. ZEMNÍ PR1III. ZEMNÍ PRÁCE 0,00

47 K 468011131 Odstraneni podkladu nebo krytu komunikace 2 m2 3000 728,00 2 184,00

betonu prosteho N do 15 cm

48 K 468011141 ?dstraneni podkladu nebo krytu komunikace ze m2 3000 11900 357100

ZIVIce tloust’ky do 5 cm

49 K 468041121 Eifinl podkladu nebo krytu ZIVIcneho tloust'ky do m 12,000 84,00 1 008,00

50 K 460131114 H'?”E’en' neřaťařenycr' {am p" e'ektmmomaz'cr' m3 2,000 1 640,00 3 280,00
rucne v hornine tr || skuplny 4

51 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,150 3 990,00 598,50

52 K 460641111 Zakl konstr’z Tonllt betonu C 8/10 bez bed — m3 0,875 3 070,00 2 686,25

obeton chranicek

53 K 460641113 Zakladove konstrukce z monolltlckeho betonu C m3 01150 3 45000 51750

16/20 bez bedneni

54 K 274311126 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,100 4 400,00 440,00

Ustaveni stožárového pouzdra sadoveho stožáru

55 K 460000011a-R (trubka D315 mm delky do 1 m) kus 1,000 650,00 650,00

56 K 460641411 Zrizeni nezabudovaneho bedneni zakladovych m2 0250 39900 99175

konstruk0|

57 K 460641412 oijtraneF' nezabUdovřneho bednen' m2 0,250 84,00 21,00
zakladovych konstrukc1

58 K 460391124 Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 m3 1,600 342,00 547,20

59 K 460371111 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 6,440 390,00 2 511,60

60 K 171111113 01ozen|vsypan|ny do nasypu zhutnenych z hornin m3 6,440 278,00 1 790132

tridy 3324

61 K 460161172 Hloubeni kabel zapaž | nezapaz wh rucne s 35 m 48,000 406,00 19 488,00

cm, hl 80 cm, v hor tr 3

62 K 460161313 Hloubeni kabel zapazi nezapaz wh rucne s 50 m 71000 1 250,00 8 75000

cm, hl 120 cm, v hor tr 4

63 K 210950121 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 62,000 43,00 2 666,00

64 K 460661111 Kabelove loze z pisku pro kabely nn bez zakryti s m 48,000 99100 4 752100

loze do 35 cm

65 K 460671113 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 55,000 16,00 880,00

66 k 460791213 Mofnaz, "Ub“ P'aStOWCh OhEbnYCh do 90 mm m 55,000 48,00 2 640,00
ulozenych do ryhy

67 k 460791114 Mofnaz, "Ub“ P'aStOWCh “mym D do 110 mm m 14,000 61,00 854,00
ulozenych do ryhy

68 K 46000008-R Utesneni konce prostubu, ochranne trubky, nebo kus 2000 25500 510100

otvoru (do D110) PU penou vcetne materialu

69 K 460432112 zasyp kabe'ovyCh W“ rEmne se. Zhumen'm s 35 m 48,000 91,00 4 368,00
cm hl 80 cm z horniny tr | skuplny 3

70 k 460431333 zasyp kabe'ovyCh ryh "'Ěne se ?humen'm s 50 m 7,000 225,00 1 575,00
cm hl 120 cm z hornlny tr ll skupiny 4

71 K 460242211 PrOVIžorni ZíiijSÍe'nl Inzenyrskych s|t| ve vykopech kus 21000 7400 148,00

kabelu pri krizeni

Křižovatka betonového kabelového žlabu s

72 K 460762111 inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a kus 2,000 990,00 1 980,00   zakrytim žlabu bez zasypu         
 

-1„000

—10,000

—10,000

-0,150

-0,100

-1„000

-0,250

-0,250

-1 „600

6,440

6,440

—28,000

—42,000

—28,000

—35,000

—30,000

—28,000

—375,00

—1200,00

—1200,00

—517,50

—440,00

—650,00

—99,75

—21,00

—547,20

—2511,60

—1790,32

—11368,00

—1806,00

—2772,00

—560,00

—1440,00

—2548,00

 



 
Uprava terenu uvedenl nezpevneneho terenu do

původního stavu v místě dočasného uložení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 K 460581131 , , , , , ., „ , m2 48,000 28,00 1 344,00
vykopku s vyhrabanlm, srovnanlm a castecnym

dnsetím tráw .

74 K 460581121 Upíz'iva terenu zatr'avnenl, vcetne dodanl oswa 3 m2 48,000 15100 720100

zalltl vodou na rovme

75 K 460341113 Ygggršvne premlstenl hornlnyjakekollv trldy do m3 41400 120,00 528,00

76 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 7,700 565,00 4 350,50

77 K 469972121 PF'P'Štek 'ŽOdVOZ" SU“ a Wbouranym “mm za 1 77,000 18,00 1 386,00
kazdy daISI 1 km

78 K 181111121 :rngornl uprava terenu se zhutnenlm, v hornlne m2 48,000 44100 2 112100

79 K 451504112 Zrlzenl podkladnl vrstvy vozov ze sterkodrtl se m2 3,500 80,00 280,00

zhutnenlm tl do 10 cm

80 K 468011131 .1 Zrlz:an| podkladnl vrstvy vozov z betonu prosteho m2 3500 728,00 2 548,00

tlousťky do 10 cm

81 K 171201231 ||kvídace odpadu s ulozenlm a poplatky za t 4,800 291,00 1 396,80

skladku, odvoz

D IV. HODINOV; IV. HODINOVÁ ZÚČTOV 0,00

82 K st zaj'§t‘3,n'. praco‘f's‘?’ swam?“ se,sPraVC,em,v,o' hod. 5,000 250,00 1 250,00
vyplnanl, zkousenl, kontrolnl prohlldky, predanl

83 K HZS.1 montážní mechanizmy hod. 2,000 350,00 700,00

84 K HZS.2 světelně technické měření hod. 8,000 750,00 6 000,00

85 K HZS.3 vych021 rev1ze, provedena merenl, vypracovanl hod. 8,000 750,00 6 000100   kompletní zprávy           

—28,000

-28,000

-4,000

-7,000

—76,300

—28,000

-4,100

-5,000

-2,000

-8,000

-8,000

-784,00

-420,00

—480,00

6955,00

4 373,40

4232,00

4193,10

4250,00

—700,00

—6000,00

—6000,00
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ZL5

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Realizace uličních vpustí Ostrava — Poruba

IČ DIČ

Objednatel lStatutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

llJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A lZákladní rozp. náklady B lDopIňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" _4 896,79 17 Ostatní 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -4 896,79 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D lCelkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19—22 -4 896,79

Datum a podpis Razitko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % -4 896,79 DPH -1 028,33

Ing. Jana Jurajdová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) -5 925,12

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E lPřÍpOčty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



 

 

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

ZL5 Realizace uličních vpustí

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množství | Cena Množství | Cena

Náklady soupisu celkem 41 159,81 -46 056,60

D HSV Práce a dodávky HSV 61 844,40

D 8 Trubní vedeni 61 844,40

53 K 895941351 osaZe’” VP”S“ ”"Cn' DN 500 Z bÉÍPMVYCh d"°“ SK'UZ kus 6,000 905,10 5 430,60 cs URS 2023 01 1,000 905,10
horni pro ctvercovou vtokovou mriz SOD

"standardni betonová uliční vpust =" 6 6,000 úprava 1 ks UV

Součet 6.000

59 M 59224450 Ypusr “Mf“ DN 500 betonove 500X790X65m’" kus 5. 000 446.80 2 680,80 cs URS 2023 01 1000 446,80
ctvercovy poklop SOD

60 |< 895941361 Ořazenť Vpus“ ”"Cn' DN 500 Z betonovyc“ d"°“ SK'UZ kus 6,000 905,10 5 430,60 cs URS 2023 01 76,000 -5 430,60
stredova 290 mm SOD

"standardni betonová uliční vpust =" 6 6,000

Součet 6.000

vpust' ullčni DN 500 skruž prubežna' nizka betonová ,

61 M 59224461 500/290X65mm kus 5.000 378.00 2 268,00 CS URS 2023 01 —6,000 -2 268,00 SOD

62 K 895941362 03326"! Vpus“ ”"Cn' DN 500 Z betonovyc“ d"°“ SK'UZ kus 6,000 1 249,00 7 494,00 cs URS 2023 01 —2,000 -2 498,00
stredova 590 mm SOD

"standardni betonová uliční vpust =" 6 6,000

Součet 6.000

vpust' ullčni DN 500 skruž prubežna' vysoka betonová ,

63 M 59224462 500(590X65mm kus 5.000 570.10 4 020,60 CS URS 2023 01 —2,000 -1 340,20 SOD

68 552mat1 MRÍ'Z, PLAST500X5OO D 400 ram BEGU komp/Et pro kus 5. 000 5 753.30 34 519,80 vlastni 76,000 734 519,80
u/lcn/ vpust

VCP - NOVÉ položky

6871 M 592244mat MR’Z mm” (o'/Jam" , a ram” 500x500 D 400 kus 7.000 4 920.10 34 440,67 7000 34 440,67 ,
komplet pro uI/cn/ vpust URS 2023

113 R pol 3 Úprava lapače střešních splavenin ks 2.000 797,78 1 595.55 2,000 1 595,55 vlastni

Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes URS 2023 7

117 899202211 50 do 100 kg kus 1.000 503,807 503.81 1,000 503,81 koeficient

Podkladní desky z betonu proste'ho bez zvýšených URS 2023 7

118 452311151 nároku na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0'080 433216 34657 0080 346,57 koeficient

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstve tuhost URS 2023 *
119 . - ' '871395211 třídv SN4 DN 4007 vwložkovaní ŠCachtice m 1 000 186631 1 866 31 1000 1 866,31 k,“em'em

Kanalizační potrubí z tvrdého PV jednovrstve tuhost URS 2023 7
120 . .871315211 WV SM DN 160 , ”amen, m 0.500 398,404 199.20 0500 199,20 koeficient

Výřez a montáž na potrubí Z kanalizačních trub z PVC URS 2023 7

m 877355121 DN 150-napojení kus 1'000 431,282 43128 1900 431,28 koeficient

Obetonování šachty betonem prostým tř. C 20125 URS 2023 7

122 899620141 otevřený výkop m3 0‘00 4245.130 42451 0100 424,51 koeficient
                 
 

 

 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

        

ZL6

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Navazující asfaltové povrchy Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A lZákladní rozp. náklady B lDopIňkové náklady C [Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

T 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" 101 329,20 17 Ostatni 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 101 329,20 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D lCelkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19-22 101 329,20

Datum a podpis Razítko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 101 329,20 DPH 21 279,13

lng- Jana Juraidová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 122 608,33

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



 

 

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

ZL6 Navazující asfaltové povrchy

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         
  

 

  

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množstvíl Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem 101 329,20 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 253 879,51

\ 2 \ |< \113107142 agiganem podk'ad” Z'V'Cneho " pres 50 do100 ""“ \ m2 \ 5,420\ 222,00 1 203,24 cs URS 2023 01 3,000 666,00 SOD

"ruční odstraneni AC 1| 100 mm =“ 5,420 5,420 nájezd navázání

Součet 5.420

82 K 919732211 89”"? ?para "apf'len' novem Z'V'cnem EOV'ECh,“ ”3 m 54,000 210,00 11 340,00 cs URS 2023 01 6,000 1 260,00 son
stavaJICI za tepla s 15 mm hl 25 mrn s prorezanim

"napmem‘ stareho a nového krytu =" 54.0 54,000 nájezd navázání

Součet 54.000

\ 83 \ |< \919735112 \Éfnzan' Staval'c'ho Z“"mem km“ h' pres 50 do 100 \ rn \ 54,000\ 105,00\ 5 670,00 \cs URS 2023 01 6,000 630,00 son

"řezání stávaJíoíno zivícneno krytu =" 54 0 54,000 nájezd navázání

Součet 54.000

\ 89 \ K \997221561 \Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km \ t \ 197,849\ 59,00\ 11 673,09 \CS URS 2023 01 0,660 38,94 SOD

"suť z vybouraných vpusti =“ 2,403 15 7,560

"suť z ručního odstraneni AC 1|. 100 mm =" 0 2305420 1247 nájezd navázání 0,66,

"suť z odstraneni stávající betonove dlazoy 500x500x60 mm

=“ 0255716 89 182807

"suť z demolice dvou stavajicich vetracich přístřešku CO krytu 6 235

=“ 2,402 598 '

Součet 197.849

90 K 997221569 Pr'p'atfak ZKD “?T " V°d°'°""e “pravy 5”“ Z | 2 769,886 15,90 44 041,19 cs URS 2023 01 9,240 146,92 son
kusovych materialu

předpokládaná vzdálenost 15 km

"suť z vybouraných vpusti =“ (1571)’7 560 105,840 nájezd navázání 9,24,

"suť z ručního odstraneni AC 1|. 100 mm =" (151)“1247 17,458

"suť z odstraneni stávající betonove dlazoy 500x500x60 mm

=“ (1571)’182 807 2 559298

"suť z demolice dvou stavajicich vetracich přístřešku CO krytu 87 290

=“ (1506 235 '

Součet 2 769.886

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou ,
93 K 997221611 dopravu t 680,579 161,60 109 981,57 CS URS 2023 01 0,660 106,66 SOD

naložení na meZIdeponii pro zpetne zásypy a pro sanaCl nájezd navázání 0,66,

"suť z odstraneni stávajících podkladnicn vrstev 1|. 340 mm * 459 338

80% zpetne vyuziti =" 459.338 '

"suť z odstraneni stávajících podkladnicn vrstev 1|. 290 mm f 221 241

80% zpetne vyuziti =" 221.241 '

Součet 680.579

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

96 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 269,117 260,00 69 970,42 CS URS 2023 01 0,660 171,60 SOD

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

"suť z frézování 100 mm zatřídění ZASÍT3 =" 267 870 267,870

"suť z rucníno odstraneni AC 1|. 100 mm ="1 247 1,247 nájezd navázání 0,66,

Součet 269.117      
 

 



 

 

VCP - NOVÉ položky

 

 

 

102 577175112—R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) š do 3 rn -

tl. 100 mm RUČNÍ POKLÁDKA
m2 24,000 1402,15 33 651,60 24,000 33 651,60

 

8,0'3 0
 

103 577175112—R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) š do 3 rn -

tl. 100 mm RUČNÍ POKLÁDKA
m2 24,000 1402,15 33 651,60 24,000 33 651,60

 

8,0'3 0
 

104 577154111—R

Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tř. I tl 60

mm š do 3 rn z nemodiflkovane'ho asfaltu RUČNÍ

POKLÁDKA

m2 24,000 1 291,91 31 005,89 24,000 31 005,89

      8,0'3 0          
 

 

vlastni
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ZL7

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části VýŠKOVé Úpravy šachtic Ostrava — Poruba

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady B \Doplňkové náklady C [Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" 63 856,81 17 Ostatní 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 63 856,81 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D ‘Celkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19—22 63 856,81

Datum a podpis Razitko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 63 856,81 DPH 13 409,93

|n9- Jana Jurajdová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 77 266,74

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

  
 

       
 

SOUPIS PRACÍ ZL 7 Výškové úpravy šachtic

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množství | Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem 63 856,81 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

VCP - NOVÉ položky

105 899331111 Vyškova ”Wave? ""Who ”MP”. ”#10 VP‘15“ do kus 6,000 2 272,45 13 634,70 6,000 13 634,70
200mm zvysenim poklopu - rewznl šachtíce URS 2023

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
106 899331111—1 200mm zvýšením poklopu _ vel.600/600 kus 5,000 2 272,45 11 362,25 5,000 11 362,25 URS 2023

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do

107 899431111 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo kus 7,000 1 295,78 9 070,46 7,000 9 070,46

hydmntu - vodovodni šoupák URS 2023

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do

108 899431111—1 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo kus 1,000 1 295,78 1 295,78 1,000 1 295,78

hydmntu - plynovodní šoupák URS 2023

Osazení betonových prstenců nebo rámů V do 100 mm URS 2023 ,

123 452112112 pod poklopy a mříže k5 18-000 862,56 15526-15 13,000 15 526,15 koeficient

URS 2023 ,

124 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60m| ks 18'000 241,75 435150 18,000 4 351,50 koeficient

125 899—R Cisteni ulicnich vpusti znemstenych ve zpevnenych ks 9000 8 615,97 URS 2023 ,

plochach 957,33 9,000 8 615,97 koeficient          
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ZL8

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Trvalé dopravní značení Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady B \Doplňkové náklady C [Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" 15 578,63 17 Ostatní 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 15 578,63 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-13) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D ‘Celkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19-22 15 578,63

Datum a podpis Razitko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 15 578,63 DPH 3 271,51

lng- Jana Juraidová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 18 850,14

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



SOUPIS PRACÍ ZL 8 Trvalé dopravní značení

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množství | Cena Množství | Cena

Náklady soupisu celkem 21 654,75 -6 076,13

D HSV Práce a dodávky HSV 34 124,63

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 34 124,63

69 K 914111111 MĚN“ SY'S'e domavn' mack" do “ems“ 1 m2 kus 9,000 291,50 2 623,50 cs URS 2023 01 3,000 874,50 0,000 0,00 son
objlmkaml na sloupek nebo konzolu

70 M 404456R SVIs/e' dopravn/značky kus 9.000 850.00 7 650,00 vlastni 3,000 2 550,00 0,000 0,00 SOD

71 K 914511112 Mont“ S,'°”p,k” d°praV”'°h mace" de'ky do 3'5 m 5 kus 6,000 1 150,00 6 900,00 cs URS 2023 01 5,000 5 750,00 0,000 0,00 SOD
betonovym zakladem a patkou D 60 mm

"Montaž nových sloupku pro SDZ =" 6 6,000

Součet 6.000

72 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 5.000 1 550.00 9 300,00 CS URS 2023 01 5,000 7 750,00 0,000 0,00 SOD

73 |< 915111112 V°d°'°"”e dopiavf‘l mace” dem Gary SOUV'S'G S 125 270,050 2250 6 076,13 cs URS 2023 01 —270,050 —6 076,13 SOD
mm retroreflexni bila barva

75 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 315,000 5,00 1 575,00 CS URS 2023 01

270+45 315,000

Součet 315.000   
 

VCP - NOVÉ položky

 

 

Vodorovné dopravní značení vodící čáry š 250 mm

101 |< 915121112 retroreflexní bílá barva ( v1 Od, V4) m 206,400 22.92 4 730,25 206,400 4 73025 URS 2023
               

 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

        

ZL9

Název stavby |lššěllltalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Osazení nopové folie Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava — Poruba 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

HJana Holcová \

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady B \Doplňkové náklady C [Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

í 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" 24 995,84 17 Ostatní 0,00

? 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 24 995,84 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant D ‘Celkové náklady

lng. Lukáš Horák 23 Součet 7, 12, 19-22 24 995,84

Datum a podpis Razítko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 24 995,84 DPH 5 249,13

"‘9 Jana Jurajdová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 30 244,97

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E [Přípočty a Odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

Tomáš Svoboda 28 Klouzavá doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 



SOUPIS PRACÍ

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba, Etapa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

ZL9 Osazení nopové folie

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

 

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

7 209,45

7 209,45

Množství | Cena  Množství Cena   
 

24 995,84 0,00

 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mrn v

12 K 132312131 soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4

ručně      

m3

 

1,540

 

1 940,00

 

2 987,60 CS URS 2023 01

 

9,600 18 624,00

 

"výkop zeminy pro základ zákrytové desky =" 1.4o*o,55'o 50—4

Součet

1,540

1.540

výkop podel

budovy nopová folie

 

 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou \
\ 22 \ K \174151101 „,

se zhutnenim
28,526\ 148,00 4 221,85 CS URS 2023 01 9,600 1 420,80

 

pro zásyp budou využity vhodne odstraněná konstrukční

vrstvy z meZideponii

"zpětný zásyp rýh pro deiene chráničky =" 4.807

(0,055'0 055“3.14*10,0)

"zpětný zásyp rýhy pro potrubí DN 150 nad urovni obsypu ="

3529221739298

Součet

 

VCP - NOVÉ položky

4,705

23,821

28.526

výkop podel

budovy nopová folie

 

 

   
 

 

 

109 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá m2 40,000 123,78 4 951,04  40,000 4 951,04

 

           
 

 

SOD

SOD

ÚRS 2023

 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

ZL1O

Nazev stavby Šíralizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba — Etapa 1 JKSO

Nazev objektu 80 101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park ECO

Název části Navazující chodnik Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel 1 00845451

Projektant JACKO, p&v s.r.o. 27800440

Zhotovitel Ostravské komunikace, a.s. 25396544

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotk

Počet Náklady/1 m.j. 1 Počet Náklady/1 m.j. 1 Počet Náklady/1 m.j.

01 0,00 1 01 0,00 1 ol 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A [Základní rozp. náklady B jDopIňkové náklady C Náklady na ' ' stavby

1 HSV 0,00 B Prace přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

7 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV 0,00 10 Kulturnípama'tka 0,00 15 Územnívlivy 0,00

T 0,00 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5 29 457,51 17 Ostatni 0,00

? 0,00 18 NUS 2 rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 29 457,51 121DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 lKompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D 1Celkové náklady

lng. Lukáš Horak 23 Součet 7, 12, 19-22 29 457,51

Datum a podpis Razítko 24 10 %1 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 %1 29 457,51 DPH 6 186,08

lng- Jana Jurajdová 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 35 643,59

Martin Drbal

Datum a podpis Razítko E lPřípočty a OdPOČty

Zhotovitel 27 Doda'vky objednatele 0,00

Toma'š Svoboda 28 Klouzava' doložka 0,00

Ing. Martin Maty

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 
 

 

 



 

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace náměstí V. Nováka. Ostrava-Poruba. Etaoa 1 Park

101 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

Ostravské komunikace, a.s.

ZL 10 Navazující chodník

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOD/URS

Množství | Cena Množství | Cena

Náklady soupisu celkem 36 957,51 -7 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 921 567,00

D 5 Komunikace pozemní 451 234,75

45 K 573231106 Egsglgfggny Spolovac' ze S""'C"' emu'ze V "mom“ m2 1 548,250 24,00 37 158,00 cs URS 2023 01 16,500 396,00 soo

vv chodník SOD

47 |< 596211113 K'aden' “Wave d'aZPy komun'kac' pm pes' “me " m2 657,200 341,00 224 105,20 cs URS 2023 01 9,000 3 069,00 soo
60 mm skuplny A pl pres 300 m2

"BET DLAZBA 200/200, TL. 60 mm, Šedá =" 657.20 657,200

Součet 657.200

\ 48 \ M \59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x50mm pr'irodni 1 m2 \ 663. 772 286.20 189 971,55 cs URS 2023 01 7,000 2 003,40 soo

"spotřeba ="1 01‘65720 663,772

Součet 663.772

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 470 332,25

Osazení chodníkového obrubníku betonove'ho

80 K 9162312132 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 524,250 310,50 162 779,63 vlastni 12,000 3 726,00 SOD

020/25

"zřízení Chodnikove obruby 100/250 do betonu C20/25 ="

52425 524,250

Součet 524.250

\ 31 \ M 159217017 obrubník betonový Chodníkový 1000x100x250mm \ m \ 529.493 121.60 64 386,35 cs URS 2023 01 12,000 1 459,20 son

"spotřeba ="1 01‘524.25 529,493

Součet 529.493

86 K 990—102R1 Půlená chránička DN 110 - dodávka a montáž m 10,000 750,00 7 500,00 vlastni -10,000 -7 500,00 son

89 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 197,849 59,00 11 673,09 CS URS 2023 01 1,620 95,58 SOD

"suť Z vybouraných vpusti =" 2,403 15 7,560

"suť Z ručního odstraneni AC tl. 100 mm =" 0 2305.420 1,247 chodnik 1.62

"suť Z odstraneni stávající betonove dlažby 500x500x60 mm

=" 0255716 89 182807

"suť z demolice dvou stávajících vetracicn přístřešku CO krytu 6 235

=" 2,402 598 '

Součet 197.849

90 K 997221569 Pr'p'atfak ZKD “?T " V°d°'°""e “pravy 5”“ Z | 2 769,886 15,90 44 041,19 cs URS 2023 01 22,660 360,61 soo
kusovych materialu

předpokládaná vzdálenost 15 km

"suť Z vybouraných vpusti =" (1551)'7 560 105,840 chodnik 22.68

"suť Z ručního odstraneni AC tl. 100 mm =" (1571)‘1.247 17,458

"suť Z odstraneni stávající betonove dlažby 500x500x60 mm

=" (15r1)’182 807 2 559298

"suť z demolice dvou stávajících vetracicn přístřešku CO krytu

=“ (151m 235 8729"

Součet 2 769.886

\ 93 \ K 1997221611 3:51:33” SU" ”3 domavn' ”05“de pm V°d°'°""°” | \ 680,579\ 161,60 109 981,57 cs URS 2023 01 1,620 261,79 soo

       
 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

naložení na meZIdepomI pro zpetne zásypy a pro sanaCí chodník 1.62

"suť Z odstraneni stávajících podkladnicn vrstev tl. 340 mm * 459 338

80% zpetne využltí =" 459.338 '

"suť Z odstraneni stávajících podkladnicn vrstev tl. 290 mm * 221 241

80% zpetne využltí =" 221.241 '

Součet 680.579

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

96 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 2639117 260,00 69 970,42 CS URS 2023 01

zatříděneho do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

"suť Z frezování 100 mm zatřídění ZASfT3 =" 267 870 267,870

"suť Z ručního odstraneni AC tl. 100 mm ="1 247 1,247 chodnik 1.62

Součet 269.117

VCP - NOVÉ položky

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně
114 113107141 (chodník) m2 16.500 111,21 1 834.88 16,500 1834,88

Řezání stávajícího živične'ho krytu hl do 50 mm
115 919735111 (chodník) m 1.500 76,39 114.59 1500 114,59

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50

116 5771441117R mm š do 3 rn z nemodifíkovane'ho asfaltu RUČNÍ m2 16.500 1406,99 23 215.25

POKLÁDKA do 3t.(chodník) 16,500 23 215,25           

SOD

URS 2023 *

koeficient

ÚRS 2023 *

koeficient 

   
vlastni

  


