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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1
ze dne 27. 2. 2023
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.

	se sídlem:
	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

	zastoupený:
	Ing. Michal Bera, ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance
Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance
, výrobní ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance

	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2


Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele: P-ST-27-2022


Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-27-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-073-0001
III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1




Stránka # z 3

a číslo zhotovitele S24-073-0001, ze dne 27. 2. 2023, spočívající ve změně tonáže betonářské výztuže, množství žlabovek skluzu a upřesnění dlažeb z lomového kamene, betonové obruby a betonové žlaby pod mostem, současně byly odečteny položky, které nebyly prováděny a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací. Změna prací je ujednána ve změnových listech č. 1 a 2, jejichž rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1
Méněpráce ZL 1
Vícepráce ZL 2
Méněpráce ZL 2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
17 798 286,24 Kč
29 792,89 Kč
- 41 925,24 Kč
122 922,54 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
- 57 222,17 Kč
17 851 854,26 Kč
3 748 889,39 Kč
21 600 743,65 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

[image: ]
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Změnový rozpočet pro ZL 1 a ZL 2 včetně rekapitulace
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Praze, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Michal Bel’a, ředitel závodu MOSTY na základě pověření zaměstnance SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY na základě pověření zaměstnance SWIETELSKY stavební s.r.o.
32
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH
Stavba: 19131-III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1
	Objekt
	Název
	Cena dle SOD [Kč]
	Suma vícepráce [Kč]
	Suma méněpráce [Kč]
	Odbytová cena [Kč]

	002
	Všeobecné konstrukce a práce
	1 067 224,62
	0,00
	0,00
	1 067 224,62

	SO 182
	Dopravně inženýrská opatření
	168 094,63
	0,00
	0,00
	168 094,63

	SO 201
	Most ev.č. 12920-1
	16 562 966,99
	152 715,43
	-99 147,41
	16 616 535,01

	Z toho ZBV
	
	
	
	
	

	1
	ZBV 1
	
	29 792,89
	-41 925,24
	-12 132,35

	2
	ZBV 2
	
	122 922,54
	-57 222,17
	65 700,37

	
	Celkem za stavbu:
	17 798 286,24
	152 715,43
	- 99 147,41
	17 851 854,26
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5.3 [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5](23.3.13.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
19131 - III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	Změna soupisu
2
	množství

	[SO
	201] - Most ev.č. 12920-1
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014101.a
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	378,068
	378,068
	0,000
	106,96
	40 438,15
	40 438,15
	0,00
	0,00

	2
	014101.b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	35,700
	35,700
	0,000
	128,35
	4 582,10
	4 582,10
	0,00
	0,00

	3
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1 151,057
	1 151,057
	0,000
	160,44
	184 675,59
	184 675,59
	0,00
	0,00

	4
	014112
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	165,132
	165,132
	0,000
	273,81
	45 214,79
	45 214,79
	0,00
	0,00

	5
	014132
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	3,925
	3,925
	0,000
	903,79
	3 547,38
	3 547,38
	0,00
	0,00

	6
	02780
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	5 347,88
	5 347,88
	5 347,88
	0,00
	0,00

	7
	113328
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	75,900
	75,900
	0,000
	475,96
	36 125,36
	36 125,36
	0,00
	0,00

	8
	113338
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	75,060
	75,060
	0,000
	682,39
	51 220,19
	51 220,19
	0,00
	0,00

	9
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	68,100
	68,100
	0,000
	2 736,79
	186 375,40
	186 375,40
	0,00
	0,00

	10
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	26,400
	26,400
	0,000
	475,96
	12 565,34
	12 565,34
	0,00
	0,00

	11
	12573
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	411,232
	411,232
	0,000
	102,68
	42 225,30
	42 225,30
	0,00
	0,00

	12
	125738
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	260,768
	260,768
	0,000
	475,96
	124 115,14
	124 115,14
	0,00
	0,00

	13
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	60,000
	60,000
	0,000
	64,17
	3 850,20
	3 850,20
	0,00
	0,00

	14
	131831
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM
	M3
	672,000
	672,000
	0,000
	158,30
	106 377,60
	106 377,60
	0,00
	0,00

	15
	131838
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	35,700
	35,700
	0,000
	211,78
	7 560,55
	7 560,55
	0,00
	0,00

	16
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	17,280
	17,280
	0,000
	834,27
	14 416,19
	14 416,19
	0,00
	0,00

	17
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	232,000
	232,000
	0,000
	234,24
	54 343,68
	54 343,68
	0,00
	0,00

	18
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	179,232
	179,232
	0,000
	123,00
	22 045,54
	22 045,54
	0,00
	0,00

	19
	17481.a
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	108,000
	108,000
	0,000
	834,27
	90 101,16
	90 101,16
	0,00
	0,00

	20
	17481.b
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	35,700
	35,700
	0,000
	834,27
	29 783,44
	29 783,44
	0,00
	0,00

	21
	17481.C
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	84,800
	84,800
	0,000
	834,27
	70 746,10
	70 746,10
	0,00
	0,00

	22
	17481.d
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	26,400
	26,400
	0,000
	1 069,58
	28 236,91
	28 236,91
	0,00
	0,00

	23
	17561
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH
	M3
	2,560
	2,560
	0,000
	629,98
	1 612,75
	1 612,75
	0,00
	0,00

	24
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	272,400
	272,400
	0,000
	21,39
	5 826,64
	5 826,64
	0,00
	0,00

	25
	21203
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
	M
	22,000
	22,000
	0,000
	887,75
	19 530,50
	19 530,50
	0,00
	0,00

	26
	21341
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	0,619
	0,619
	0,000
	90 913,94
	56 275,73
	56 275,73
	0,00
	0,00

	27
	227831
	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
	M
	350,000
	350,000
	0,000
	3 039,73
	1 063 905,50
	1 063 905,50
	0,00
	0,00




5.3 [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7](23.3.13.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
19131 - III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 201] - Most ev.č. 12920-1
	Změna soupisu množství
2

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	28
	26124
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM
	M
	385,000
	385,000
	0,000
	1 925,24
	741 217,40
	741 217,40
	0,00
	0,00

	29
	261413
	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM
	M
	3,600
	3,600
	0,000
	4 813,09
	17 327,12
	17 327,12
	0,00
	0,00

	30
	272325
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	72,192
	72,192
	0,000
	6 568,90
	474 222,03
	474 222,03
	0,00
	0,00

	31
	272365
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	11,551
	11,518
	-0,033
	37 167,76
	429 324,80
	428 098,26
	-1 226,54
	-0,29

	32
	28997
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	124,800
	124,800
	0,000
	198,14
	24 727,87
	24 727,87
	0,00
	0,00

	33
	28999
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	62,400
	62,400
	0,000
	290,12
	18 103,49
	18 103,49
	0,00
	0,00

	34
	31717
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	434,000
	434,000
	0,000
	189,30
	82 156,20
	82 156,20
	0,00
	0,00

	35
	31731
	ŘÍMSY Z PROST BETONU
	M3
	1,430
	1,430
	0,000
	5 941,50
	8 496,35
	8 496,35
	0,00
	0,00

	36
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	37,648
	37,648
	0,000
	15 415,67
	580 369,14
	580 369,14
	0,00
	0,00

	37
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	5,271
	5,239
	-0,032
	37 167,76
	195 911,26
	194 721,89
	-1 189,37
	-0,61

	38
	333325
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	23,560
	23,560
	0,000
	16 343,01
	385 041,32
	385 041,32
	0,00
	0,00

	39
	333365
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	3,298
	3,298
	0,000
	37 167,76
	122 579,27
	122 579,27
	0,00
	0,00

	40
	420324
	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU
C25/30
	M3
	20,794
	20,794
	0,000
	6 504,42
	135 252,91
	135 252,91
	0,00
	0,00

	41
	420365
	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	3,327
	3,264
	-0,063
	37 167,76
	123 657,14
	121 315,57
	-2 341,57
	-1,89

	42
	422336
	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50
	M3
	318,037
	318,037
	0,000
	10 501,17
	3 339 760,60
	3 339 760,60
	0,00
	0,00

	43
	422365
	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	47,706
	46,706
	-1,000
	37 167,76
	1 773 125,16
	1 735 957,40
	-37 167,76
	-2,10

	44
	42237
	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ
	T
	9,159
	9,159
	0,000
	105 091,18
	962 530,12
	962 530,12
	0,00
	0,00

	45
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	27,738
	27,738
	0,000
	5 048,40
	140 032,52
	140 032,52
	0,00
	0,00

	46
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	92,222
	106,880
	14,658
	6 177,65
	569 715,24
	660 267,23
	90 551,99
	15,89

	47
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	5,830
	5,830
	0,000
	5 192,79
	30 273,97
	30 273,97
	0,00
	0,00

	48
	56313
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM
	M2
	239,920
	239,920
	0,000
	459,21
	110 173,66
	110 173,66
	0,00
	0,00

	49
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	272,400
	272,400
	0,000
	181,44
	49 424,26
	49 424,26
	0,00
	0,00

	50
	56932
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	63,750
	63,750
	0,000
	189,63
	12 088,91
	12 088,91
	0,00
	0,00

	51
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	239,920
	239,920
	0,000
	39,24
	9 414,46
	9 414,46
	0,00
	0,00

	52
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	449,640
	449,640
	0,000
	19,06
	8 570,14
	8 570,14
	0,00
	0,00

	53
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + , 11S TL. 40MM
	M2
	445,000
	445,000
	0,000
	438,03
	194 923,35
	194 923,35
	0,00
	0,00
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	PČ
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	8
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	11
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	54
	574E56
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	230,640
	230,640
	0,000
	604,69
	139 465,70
	139 465,70
	0,00
	0,00

	55
	575C65
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM
	M2
	234,910
	234,910
	0,000
	684,53
	160 802,94
	160 802,94
	0,00
	0,00

	56
	57641
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2
	M2
	234,910
	234,910
	0,000
	12,83
	3 013,90
	3 013,90
	0,00
	0,00

	57
	582611
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	5,550
	5,550
	0,000
	1 048,18
	5 817,40
	5 817,40
	0,00
	0,00

	58
	58261A
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	1,480
	1,480
	0,000
	1 048,18
	1 551,31
	1 551,31
	0,00
	0,00

	59
	58303
	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM
	M2
	18,000
	18,000
	0,000
	2 246,11
	40 429,98
	40 429,98
	0,00
	0,00

	60
	58920
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	87,400
	87,400
	0,000
	203,22
	17 761,43
	17 761,43
	0,00
	0,00

	61
	58950
	VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU
	M
	87,400
	87,400
	0,000
	128,35
	11 217,79
	11 217,79
	0,00
	0,00

	62
	62592
	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ
	M2
	109,890
	109,890
	0,000
	93,59
	10 284,61
	10 284,61
	0,00
	0,00

	63
	709400
	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU
	M
	89,400
	89,400
	0,000
	53,48
	4 781,11
	4 781,11
	0,00
	0,00

	64
	711112.a
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	95,070
	95,070
	0,000
	689,88
	65 586,89
	65 586,89
	0,00
	0,00

	65
	711112.b
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	6,500
	6,500
	0,000
	946,58
	6 152,77
	6 152,77
	0,00
	0,00

	66
	711442
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	325,260
	325,260
	0,000
	1 055,78
	343 403,00
	343 403,00
	0,00
	0,00

	67
	711502
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	97,275
	97,275
	0,000
	347,61
	33 813,76
	33 813,76
	0,00
	0,00

	68
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	534,140
	534,140
	0,000
	197,87
	105 690,28
	105 690,28
	0,00
	0,00

	69
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	138,090
	138,090
	0,000
	417,13
	57 601,48
	57 601,48
	0,00
	0,00

	70
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	26,048
	26,048
	0,000
	449,22
	11 701,28
	11 701,28
	0,00
	0,00

	71
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	1,000
	1,000
	0,000
	1 069,58
	1 069,58
	1 069,58
	0,00
	0,00

	72
	87633
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	M
	89,400
	89,400
	0,000
	126,67
	11 324,30
	11 324,30
	0,00
	0,00

	73
	87913
	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM
	M
	10,600
	10,600
	0,000
	3 743,52
	39 681,31
	39 681,31
	0,00
	0,00

	74
	89536
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	9 572,70
	19 145,40
	19 145,40
	0,00
	0,00

	75
	9112B1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	81,300
	81,300
	0,000
	5 396,01
	438 695,61
	438 695,61
	0,00
	0,00

	76
	9112B3
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	70,000
	70,000
	0,000
	427,83
	29 948,10
	29 948,10
	0,00
	0,00

	77
	911CC3
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	64,000
	64,000
	0,000
	989,36
	63 319,04
	63 319,04
	0,00
	0,00

	78
	91345
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	10,000
	10,000
	0,000
	802,18
	8 021,80
	8 021,80
	0,00
	0,00
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	PČ
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	79
	91355
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	1 925,24
	1 925,24
	1 925,24
	0,00
	0,00

	80
	914131
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	4,000
	4,000
	0,000
	1 925,24
	7 700,96
	7 700,96
	0,00
	0,00

	81
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	11,000
	11,000
	0,000
	1 069,58
	11 765,38
	11 765,38
	0,00
	0,00

	82
	915231
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	31,250
	31,250
	0,000
	374,35
	11 698,44
	11 698,44
	0,00
	0,00

	83
	917223
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	78,900
	120,300
	41,400
	624,47
	49 270,68
	75 123,74
	25 853,06
	52,47

	84
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	6,000
	6,000
	0,000
	678,38
	4 070,28
	4 070,28
	0,00
	0,00

	85
	9183B3
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH
	M
	24,000
	24,000
	0,000
	3 604,47
	86 507,28
	86 507,28
	0,00
	0,00

	86
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	26,000
	26,000
	0,000
	115,84
	3 011,84
	3 011,84
	0,00
	0,00

	87
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	21,900
	21,900
	0,000
	151,34
	3 314,35
	3 314,35
	0,00
	0,00

	88
	931182
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
	M2
	3,400
	11,200
	7,800
	197,87
	672,76
	2 216,15
	1 543,39
	229,41

	89
	931326
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	26,000
	26,600
	0,600
	133,40
	3 468,40
	3 548,44
	80,04
	2,31

	90
	931327
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
	M
	21,900
	21,900
	0,000
	133,40
	2 921,46
	2 921,46
	0,00
	0,00

	91
	935212.a
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	15,600
	0,000
	-15,600
	931,07
	14 524,69
	0,00
	-14 524,69
	-100,00

	92
	935212.b
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	20,000
	27,000
	7,000
	931,07
	18 621,40
	25 138,89
	6 517,49
	35,00

	93
	93639
	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)
	KUS
	4,000
	0,000
	-4,000
	10 674,37
	42 697,48
	0,00
	-42 697,48
	-100,00

	94
	936532
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
	KUS
	4,000
	4,000
	0,000
	22 621,53
	90 486,12
	90 486,12
	0,00
	0,00

	95
	936541
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	8,000
	8,000
	0,000
	4 184,72
	33 477,76
	33 477,76
	0,00
	0,00

	96
	94890
	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
	M3OP
	1 546,230
	1 546,230
	0,000
	31,29
	48 381,54
	48 381,54
	0,00
	0,00

	97
	94894
	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	37 435,16
	37 435,16
	37 435,16
	0,00
	0,00

	98
	966118
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	98,622
	98,622
	0,000
	3 369,16
	332 273,30
	332 273,30
	0,00
	0,00

	99
	966138
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	3,825
	3,825
	0,000
	3 369,16
	12 887,04
	12 887,04
	0,00
	0,00

	100
	966158
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	56,400
	56,400
	0,000
	3 369,16
	190 020,62
	190 020,62
	0,00
	0,00

	101
	966168
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	304,858
	304,858
	0,000
	3 369,16
	1 027 115,38
	1 027 115,38
	0,00
	0,00

	102
	97817
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	327,066
	327,066
	0,000
	149,74
	48 974,86
	48 974,86
	0,00
	0,00
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	Nové položky

	201
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	0,000
	123,500
	123,500
	149,00
	0,00
	18 401,50
	18 401,50
	100,00

	202
	931185
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM
	M2
	0,000
	9,580
	9,580
	362,00
	0,00
	3 467,96
	3 467,96
	100,00

	204
	935811
	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM
	M2
	0,000
	4,200
	4,200
	1 500,00
	0,00
	6 300,00
	6 300,00
	100,00

	Celkem
	16 562 966,99
	16 616 535,01
	53 568,02
	0,32
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