DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. SM-AS007460 na realizaci stavby



Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
se sídlem: 		Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 			26365804
DIČ: 			CZ26365804
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: 		MUDr. Josefem Märzem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Čvančarou, MBA, členem představenstva
zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 1205
(dále jen „objednatel“)

a 

ZISTAV s.r.o. 
sídlo: 			U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 			26316803
DIČ: 			CZ26316803
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupena: 		Bc. Lukášem Havlem
zapsaný v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 





VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

dne 25.4.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. SM-AS007460, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: „KKN a.s., pavilon B, URL – oprava inspekčních pokojů a chodby v 5.NP“. 

V souladu s ustanovením čl. IV., bodu 4.4 a 4.5.smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1:


A) Čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky, bod 4.1. se upravuje takto:

4.1 	Cena díla bez DPH 		2 208 792,49 Kč     
DPH 21% 		   	   463 846,42 Kč
Cena díla vč. DPH 		2 672 638,91 Kč

Podkladem pro změnu ceny za dílo je změnový list ZL 01, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1.

B) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.4.2023 zůstávají beze změny. 

C) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

D) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha č. 1 – Změnový list ZL 01. 




V Karlových Varech dne 14.9.2023 




Zhotovitel: 								Objednatel: 





_________________________ 				_______________________       
Bc. Lukáš Havel					        MUDr. Josef März 
   předseda představenstva



 
_________________________
 								 Ing. Martin Čvančara, MBA 
      								      člen představenstva

























Změnový list č.1

Datum vydání požadavku: 
06-08/2023
Adresa objednatele:
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary

Název stavby:
KKN a.s., pavilon B, URL – oprava inspekčních pokojů a chodby v 5.NP    

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace / zdůvodnění změny:
1) ZTI - PD neuvažovala s požadavkem na výměnu OT v průběhu prací bylo rozhodnuto o výměně dožilých OT a jejich nahrazení novými, rozvody a připojení zůstalo stávající. V inspekčním pokoji lékařek byla vyměněna umyvadlová baterie za dřezovou s ohledem na výměnu umyvadla za dřez.
2) SDK konstrukce - PD řešila opravu nosných rastrů (vyrovnání, kotvení rastru) a výměnu všech minerálních kazet za nové. Po sejmutí kazet na chodbě m.č. 5.05 bylo rozhodnuto o výměně části stávajícího podhledu za nový, snížený o ca 15 cm, a to s ohledem na stávající technologické rozvody klimatizace a elektroinstalací, dále byl ve 2 insp. pokojích (m.č. 5.01 a 5.03)z důvodu značné nerovnosti stávající nosné konstrukce podhledu byl realizován nový minerální podhled vč. nosné konstrukce. Dveřní otvor mezi m.č. 5.03 a 5.04 byl doplněn SDK hlukově izolovanou příčkou 150 mm a byla provedena úprava (zkrácení na hloubku dodávaných vestavných skříní) stávajících SDK příček v chodbě.
3) Stavební část - PD řešila oškábání maleb a úpravy povrchu stěn vpc štukem. Po oškrábání stávajících maleb se na omítkách v m.č. 5.04 objevilo značné množství prasklin a bylo rozhodnuto opatřit stěny před jejich štukováním sklovláknitým pletivem vltačeným do tenkovrstvé cementové hmoty a následně upravit povrch vpc štukem. Byly vybourány spojovací dveře a zárubně mezi m.č. 5.03 a 5.04 a zednicky začistěn dveřní otvor pro následné doplnění SDK izolovanou příčkou tl. 15 cm. Po sejmutí OT byla zednicky opravena a začistěna část stěny vpc štukovou omítkou. Byl nově natřen, přemístěn a upevněn žebřík (výlez na střechu a strojovny výtahu). V m.č. 5.03 byla namísto nerezových revizních dvířek osazena plastová bílá. Byla provedena oprava omítky a výmalby po zatečení srážkové vody ze střešního prostupu odvětrání kanalizace nad inspekčním pokojem primáře.   
4) Slaboproudé rozvody - PD řešila napojení slaboproudů do stávajícího racku umístěného v prostoru skladu URL ve stávající kapacitě, dle požadavku OTI byl pro celé URL zázemí lékařů dodán navíc kapacitně vyhovující switch. 
5) Interiér - vybavení nábytkem - PD uvažovala s věšákovou stěnou pouze pro m.č. 5.03, dle požadavku lékařů byly věšákové stěny dodány i do insp. Pokojů 5.01, 5.02 a 5.04. Dle PD neměly kuchyňské linky šuplíky, tyto byly do linek doplněny. Na žádost primáře oddělení byla policová skříň v m.č. 5.02 upravena na šatní (nástup 2 nových lékařů).  
6) Silnoproudá elektroinstalace - Práce nebyly součástí PD, dodatečný požadavek představenstva KKN a.s. na realizaci zálohovaného silnoproudého el. rozvodu (DO) a napojení části zásuvek na tento okruh, a to v celém URL zázemí lékařů, t.j. i v inspekčním pokoji primáře a lékařek
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
ano
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Termín: ne
Kvalita: ne
Cena díla bez DPH: ano, viz příloha položkový rozpočet
73 980,74 Kč



Vyjádření zhotovitele stavby: 

Datum:

Podpis:





Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): 

Datum:

Podpis:





Vyjádření objednatele: 

Datum:

Podpis:
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