D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	Číslo smlouvy o dílo objednatele:
	SML/0260/23

	Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
	01/06/2023


Smluvní strany
	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX
XXX

	
	(„objednatel“)





	Zhotovitel:
	TERRABAU, s.r.o.

	Sídlo:
	Vodařská 514/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39942

	Zastoupený:
	XXX 

	
	

	IČO:
	262 44 411

	DIČ:
	CZ26244411

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	XXX

	                                
	(„zhotovitel“)



Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Zvěřinova č.4 – oprava havárie kanalizace“. 

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.
Změna ustanovení smlouvy o dílo
Článek IV. odst. 1. ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši
    celková cena bez DPH	 6 350 000 Kč 

Dílo je rozdělené na následující realizační etapy:
· stavební práce související s demolicí objektu v předpokládané výši 2.230.000,- Kč bez DPH
· stavební práce související s odstraněním havárie kanalizace v předpokládané výši 4.120.000,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši
    celková cena bez DPH	 6 784 147 Kč 

Dílo je rozdělené na následující realizační etapy:
· stavební práce související s demolicí objektu v celkové výši 2.189.981,- Kč bez DPH
· stavební práce související s odstraněním havárie kanalizace v celkové výši 4.594.166,- Kč bez DPH.“
Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.











Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
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	V Brně
	dne: 24.10.2023
	V Brně
	dne: 25.10.2023

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel  Struž MBA
předseda představenstva
	TERRABAU, s.r.o.
[bookmark: _GoBack]XXX
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