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DODATEK č. 1 smlouvy o dílo 
„Oprava živičného povrchu silnice č. II/224 Vejprty – ul. Přísečnická“ 

č. RD objednatele: V/0002/2020/Ř, (V/2020/2023/CV) 

č. zhotovitele: 1503.3051231JPA 

uzavřený mezi 

 

I. Smluvní strany 
 

 

I.         Smluvní strany 
 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                   příspěvková organizace       
    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                                   Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem   
 IČ:   00080837 

 DIČ:    CZ00080837                                                                         

            

 
dále jen „objednatel“  
 
 Zhotovitel:              EUROVIA CS, a.s.    

se sídlem :   U Michelského lesa1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
adresa pro doručování korespondence: 
EUROVIA CS, a.s. , závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec 
Zastoupené: 

za věci smluvní: 
IČ:    452 74 924   

 
dále jen „zhotovitel“ 

                                     
 

 
 
 

II. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu provádění  
stavby „Reko MS Vejprty“ – oprava havarijního stavu plynovodu,  v místech dotčených 
opravou povrchu komunikace. 
 
Článek IV.3. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním: 

 
IV.3.  Ukončení a předání prací:   do 31.10.2025 
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III. Závěrečná ustanovení 
 
XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
  
XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 vyhotovení. 
 
XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem 
souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Dubí, dne ……………….                                V Chlumci , dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

  

 ..………………………………............                        .………………………………............ 

            za objednatele                 za zhotovitele  

        Ing. Libor Tačner                         

                 ředitel                             ředitel závodu Ústí nad Labem  

                (na základě plné moci) 




