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Změna č: 1
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Datum změny: 13.10.2023
!..... ..
Název veř. zakázky: BH Hoišíejn 11 - Oprava střechy a výměna oken 2023

Zhotovitel: J/IVi Dynamic Project s.r.o. IČO: 052 92 034

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Název akce (majetku): Charakter akce:

Neínvestice

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
- Výměna poškozených prvků ve střešní konstrukci:

Vazní trám 3,5 bm 1 ks
Vzpěra 3,5 bm 1 ks 
Pozedníce 1,8 bm 1ks 5,0 bm 1ks

- Krokev 8,0 bm 4ks 
Stropní trám 1,5 bm 5 ks
Zapravení uložení stropních trámů vápenocementovou maltou 5,5 m2 oboustranně
Doplnění příložek na prodloužení krokví 1,0 bm 34 ks
Demontáž staré krytiny na krajních štítech, montáž do maltového lože 24 mb
Doplnění dešťového žlabu v délce 9 bm
Odvodnění dešťových svodů potrubím KG DN 125 mm - 6 bm
Méně práce:
Podbití dřevěného stropu v garáži - 45 m2

iZdůvodnění změny:

Dřevěné prvky střešní konstrukce byly napadeny hnilobou z vrchní strany trámů, toto poškozeni 
nešlo při přípravě projektu předpokládat.
Pro správnou funkci střešního pláště, musely být tyto dřevěné prvky vyměněny.

Zdivo v místě uložení vazných trámů v garáži bylo zvětralé, proto se sanovalo 
vápenocementovou maltou.

Venkovní strana střechy směrem do ulice, byla původně zakončena oplechovánírn. Vzhledem 
k použití nové tašky Tondach - Hranice/Renoton 11 a dosažení potřebných spádů, bylo nutno 
jednotlivé krokve prodloužit dřevěnými příložkami.

Střešní tašky na okrajových štítech byly silně poškozeny, navrhla se jejich výměna do maltového 
lože, pro oddáleni destrukce obvodového zdivá.

Vlivem zkapacitněnl odvodu dešťové vody z objektu a mimo něj, byl doplněn dešťový žlab spolu 
s potrubím

- Po konzultaci s investorem bylo pro nadbytečnost zrušeno podbití dřevěného stropu v garáži.
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Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Datum:

U-1D.33
do projektové dokumentace {Ano/Ne, DSPS): NE

do časového plánu (Ano/Ne): ANO Termín dokončeni do: 6.11.2023
Bilance:

Sníženi ceny o: I.

(Kč bez DPH) N:-15 994,68
Dopady: do ceny: ------ ----- ------ -------------- 84 492,76 Kč bez DPH

Zvýšeni ceny o: I:

(Kč bez DPH) N: 100 487,44

Konečná celková cena akce po změně 84 492,76 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 1 920 192 76 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: ./fO-Z^

Datu

Zástupce objednatele - jmén Datum:^..

Přílohy: položkový rozpočet., 1 ks listy stavebního deníku
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