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Změnový list č. 1

Důvod a stručný popis změny: podle původní PD nebylo počítáno s délkou realizace až na konec chodby. Otevřená část topného kanálu se prodlužuje o 3,5 m se všemi důsledky – více betonovacích prací, větší spotřeba kari sítí, delší výměna trubek, více keramické dlažby. Při opravě v jarních měsících nebylo zřejmé, že kanál pokračuje v chodbě ještě dále ke vchodu.
V chodbě na straně navazující na krček je rozvodný kanál v délce 11,5 m přes celou šíři chodby, tj. o 1 m širší proti původní PD. Navíc zde vyvstala potřeba likvidace dalších dvou rozvodných trubek bez náhrady. Jedná se původní rozvod k bývalé expanzní nádobě na půdě budovy. Tlak v topení je v současné době vytvářen čerpadly.
V topném kanálu se nachází lepenka, se kterou nebylo počítáno a která je nebezpečným odpadem. Při opravě v jarních měsících nebyla v otevřené části topného kanálu lepenka. S její likvidací se tedy v rozpočtu nepočítalo.
Naproti tomu se nebude realizovat položení 38 ks PZ desek, protože v širší části topného kanálu se použijí původní desky – použijí se původní. Po otevření kanálu se spočítal skutečný stav ležatých rozvodů ústředního topení podle skutečného průměru trubek. Nebude realizovat položení trubek s větším průměrem, ale budou se pokládat trubky s průměrem podle potřebné skutečnosti.
Důsledky nerealizování změny: 
Vodovodní trubka byla zcela shnilá a bez výměny hrozilo, že tlak vody poškozenou trubku protrhne a budou zaplaveny podkladní vrstvy budovy. Trubky topení byly zarostlé vodním kamenem a místy prasklé.
Finanční rekapitulace výše popsané změny: 
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méněpráce

(bez DPH)

vícepráce

(bez DPH)

1 Rozvodný kanál - zednické práce 104 913,00 Kč -        141 045,00 Kč        

104 913,00 Kč -       141 045,00 Kč       

CELKEM


V Moravské Třebové dne 5. 8. 2016
	Josef Šťastný - zhotovitel
	
	

	Ing. Josef Marek, TDI
	
	

	Ludmila Lišková, vedoucí projektu
	
	

	
	
	


Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty méněprací a víceprací
[image: image2.png]
 

List1

		ZL č.		Stavba		méněpráce
(bez DPH)		vícepráce
(bez DPH)

		1		Rozvodný kanál - zednické práce		-   104,913.00 Kč		141,045.00 Kč



		CELKEM				-   104,913.00 Kč		141,045.00 Kč


















































