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Stavební práce - ETAPY 2023 2024

1.ETAPA 

zahájení stavby
zemní práce
zakládání
svislé konstrukce
vodorovné kce

2.ETAPA - nadzemní část

svislé kce
vodorovné kce
povrchy
fasády, okna
elektroinstalace
VZT ZTI
teréní úpravy

3.ETAPA - kompletace technologií

dokončovací práce

Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:lokalita sever  - předpoklad 1.11.. 2023

lokalita jih  - předpoklad 1.12.. 2023

Dílčí termíny: dle SOD

Doba realizace, dokončení a protokolární předání                                                                                             

a převzetí díla: lokalita sever - max. do 196 kalendářních dnů od předání staveniště

lokalita jih - max. do 166 kalendářních dnů od předání staveniště

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky prostor na obou březích zátoky vodní nádrže Mšeno u městské haly a u ulic Za Hrází a U Přehrady, v Jablonci nad Nisou, městské části Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký. 

Lokalita sever

Lokalita jih


