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DODATEK Č.1  
 

smlouvy o dílo č. 2023/20 
 

Smluvní strany 
 

         Objednatel:  Město Vrchlabí  
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Zhotovitel:  B.C.M.COMPANY s.r.o. 
Sídlo:    Nerudova 1496, 543 01 
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO:   07890869 
DIČ:   CZ07890869 
Telefon:   xxxxxxxxxxxx 
E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
http//:   https://bcmcompany.cz/ 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 

        
 

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění: 
 
1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako 
nezbytné doplnit předmět díla o dodatečné práce (vícepráce). 

2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy 
v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené 
smlouvy o dílo je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4, písm b) bod 2 zákona č.134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit. 

3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a jejich položková cena je  určena Změnovým 
listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se 
stává jeho nedílnou součástí. 
 

4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č.1 cenu víceprací 
takto:     
  
Vícepráce:      248 449,60 Kč bez DPH 
 
5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu díla 
dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku: 

 
Původní cena díla dle SOD       5.869.961,67 Kč bez DPH 
Vícepráce                                                                         248.449,60 Kč bez DPH 

 
Nově sjednaná cena díla       6.118.411,27 Kč bez DPH

            
DPH 21%                  1.284.866,37 Kč 
 
Nově sjednaná cena díla  celkem                              7.403.277,64 Kč vč. DPH 
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6) Smluvní strany při uzavírání tohoto Dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku. Změna závazku dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a dále hodnota prováděné změny nedosahuje limitu stanoveného v § 222 odst. 4 
ZZVZ.  Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis. 
 
7) Z důvodu navýšení celkového objemu prací (obnova plochy kolem pavilonu v provedení 
v zámkové dlažbě včetně odvodnění) dále smluvní strany sjednávají změnu termínu plnění 
díla takto: 
V článku 3 odstavec 3.1. shora uvedené smlouvy o dílo se ruší text:  
 
„ dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla do 90 kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy k zahájení plnění.“ 
 
A nahrazuje se textem: 
 
„dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla do 16.11.2023“ 
 
8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a 
účinná. 

 
 

9) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.  

 
 
 
 
 
Ve Vrchlabí: 30.10.2023  
 
 
 
Za objednatele :             Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………         …………………………………………. 
xxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxx     
starosta města Vrchlabí                  jednatel 

 


