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Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2023 

„Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa“ 

číslo smlouvy objednatele: 264/2023 

 

Smluvní strany 

Objednatel:  Město Dačice 

Sídlo:  Krajířova 27, 380 13 Dačice I 

Zastoupený:   starostou města 

IČO:   00246476 

DIČ: CZ00246476 

Peněžní ústav: 
Číslo účtu:  

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 
 starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

 pracovník odboru správy majetku 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 
 pracovník správy majetku, tel.

(dále jen „objednatel“) 
 

 

Zhotovitel:  SATES ČECHY, s.r.o. 

Sídlo:   Radkovská 252, 588 56 Telč 

Zápis v OR:  u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099 

Zastoupený:  jednatel společnosti 
IČO:   25172654 

DIČ:   CZ25172654 

Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
datová schránka: hddy9rg 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 
 jednatel   tel. 

 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 
  technický ředitel  tel.
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Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.) 
  

Zástupce stavbyvedoucího 

  výrobní náměstek  tel.

(dále jen ,,zhotovitel“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

I. Předmět dodatku č. 3 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 29. 5. 2023, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 23.8.2023 a dodatku č. 2 ze dne 15.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 264/2023, o 

provedení díla – stavby „Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa“ (dále jen „smlouva“), a 
to v souladu s článkem 13 odst. 13.2 smlouvy, následovně: 

V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní: 

„2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: 

„Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – 

II. etapa“ 

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými 
ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a přiloženým soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a č. 3 a změnovým listem č. 1 a č.2, 

které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, a které obsahují soupisy položek, 
které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smluveného plnění, nebo nebyly z důvodu 
chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci. 

(dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné 
dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek 
potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení 
přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

Dílo se skládá z následujících částí – jednotlivých stavebních objektů (dále také „SO“): 

SO 01 – Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice 

SO 02 – Oprava chodníku v ul. Bezručova - pravá strana 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:  

• fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením 
stavebních prací a po skončení těchto prací, 
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• prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při 
zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,  

• odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů 
o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,  

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,  

• předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro 
udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla, 

• průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),  

• min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních 
nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,  

• zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního 
značení,  

• zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a 
uvedení okolních ploch do původního stavu,  

• zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,  

• zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou geodetickou firmu 
(3x písemná forma, 1x digitální forma, s ohledem na potřeby předání geodetického podkladu 
pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje – vyhl. č. 393/2020 Sb.),  

• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,  

• zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,  

• zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

• zajištění pěšího přístupu k nemovitostem majitelů sousedních pozemků. “ 

 

V článku 4. CENA DÍLA odst. 4.1. nově zní: 

,,4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů 
ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk 
zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. 

Celková cena díla bez DPH činí 3 773 801,48 Kč“ 

 

II. Ostatní a závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.  
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí 
objednatel. 

3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno radou města Dačice na její 
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24. schůzi konané dne 25.10.2023 pod č. usnesení 622/28/RM/2023 nadpoloviční většinou 
hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost 
tohoto dodatku č. 3. 

5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

7. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č.1 – Změnový list č.1 

Příloha č.2 – Změnový list č.2 

 

 

V Dačicích dne …………………..          V Telči dne ……………………. 

Město Dačice      SATES ČECHY, s.r.o. 
objednatel      zhotovitel 

 

 

 

 ………………………………………… 

starosta města Dačice 

………………………………………… 

jednatel  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27/I, 38001 Dačice Projektant:

SETO, spol. s.r.o., 

Hradecká 17, 380 01 

Dačice
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 29 910,39

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 409 982,53

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 172 972,55

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 237 009,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -380 072,14

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -380 072,14

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 910,39

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

03 - Montáž HDPE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27/I, 38001 Dačice Projektant:

SETO, spol. s.r.o., 

Hradecká 17, 380 01 

Dačice
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 910,39

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 409 982,53

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 172 972,55

1 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zřízení lože a bez krytí m 1 904,000 59,20 112 716,80

VV 1060+844 1 904,000

2 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 6 900,00 6 900,00

3 K 220182024
Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí 
magnetu

kus 6,000 81,70 490,20

4 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku

kus 6,000 129,00 774,00

5 M 22018203M MIKROTRUBICKA OD-DB-16-12-OR ORANZOVA m 1 060,000 17,54 18 587,10

6 M 22018204M MIKROTRUBICKA OD-DB-10-06-BU MODRA m 844,000 8,93 7 532,70

7 M 22018205M KABELOVA KOMORA 1324/15 kus 3,000 3 486,00 10 458,00

8 M 22018506M VIKO BETONOVE UZAVIRATELNE 1324 kus 3,000 4 289,25 12 867,75

9 M 22016507M KONCOVKA K16 kus 6,000 26,25 157,50

10 M 22016508M 3M BALL MARKER 1401 XR ORANZOVY KUS 6,000 414,75 2 488,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 237 009,98

11 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,200 2 013,00 402,60

12 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně 
v hornině tř I skupiny 3 m3 0,720 1 067,00 768,24

VV 3*(0,6*0,8*0,5) 0,720

13 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 179,000 406,00 72 674,00

VV 498/3+13 179,000

14 K 460161312
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 20,000 870,00 17 400,00

VV 36/3+8 20,000

15 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m m3 5,690 126,50 719,79

VV ((50,12+12)*0,08)+0,72 5,690

16 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších 1000 m

m3 28,450 27,50 782,38

VV 5,69*5 28,450

17 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 15,907 313,50 4 986,84

VV 5,69*1,8+5,665 15,907

18 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3 m3 5,690 147,40 838,71

19 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 179,000 38,10 6 819,90

VV 498/3+13 179,000

20 K 460451312
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 3 m 20,000 90,70 1 814,00

VV 36/3+8 20,000

21 K 460481121
Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 125,000 33,30 4 162,50

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 
cm

m 179,000 71,50 12 798,50

23 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 50 
cm

m 20,000 99,00 1 980,00

24 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 567,000 13,53 7 671,51

VV 547+20 567,000

25 K 460742111
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
bez obsypu průměru do 10 cm m 1 437,000 26,40 37 936,80

VV 640+617+180 1 437,000

26 M 28613650 TRUBKA KOPOFLEX 75 CERVENA m 640,000 38,01 24 326,40

VV 505+80+55 640,000

27 M 28613750 TRUBKA KOPOFLEX 50MM CERVENA m 617,000 23,31 14 382,27

VV 617 617,000

28 M 28613651 TRUBKA KOPOFLEX 40MM CERVENA m 180,000 18,69 3 364,20

VV 18*10 180,000

29 K 460841211
Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE 
plochy do 1,5 m2 hl do 0,6 m

kus 3,000 2 820,00 8 460,00

30 K 460841811
Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů 
HDPE kruhového nebo čtvercového profilu kus 6,000 235,00 1 410,00

31 K 460871153
Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se 

zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm m2 9,000 217,80 1 960,20

32 K 460891221
Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do 
betonu při elektromontážích m 2,000 308,00 616,00

33 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 2,040 220,00 448,80

VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040

34 K 460911122
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích m2 9,000 82,60 743,40

35 K 460921222

Kladení dlažby po překopech při elektromontážích 
dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva 
těženého

m2 9,000 368,00 3 312,00

36 K 468011122

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 
elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 20 
cm

m2 9,000 248,00 2 232,00

37 K 468021221
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 
zámkových do písku spáry nezalité

m2 9,000 64,20 577,80

38 K 468031211

Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých 
chodníkových s odhozením nebo naložením na 
dopravní prostředek

m 2,000 74,80 149,60

39 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 
do 1 km

t 5,665 495,00 2 804,18

40 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km t 28,325 16,50 467,36

VV 5,665*5 28,325

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -380 072,14

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -380 072,14

41 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 23 625,00 23 625,00

8 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 -72,160 1 280,24 -92 381,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312131

VV 0,4*0,4*451 72,160

9 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -72,160 157,67 -11 377,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

34 K 460791112

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m -480,000 52,80 -25 344,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791112

35 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m -504,000 54,88 -27 660,60

VV 480*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 504,000

10 K 141720015

Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 
110 mm

m -29,000 2 599,30 -75 379,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141720015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 12+17 29,000

18 K 871254301

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 
100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm

m -33,000 2 599,30 -85 776,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871254301

VV "chránička pro zemní protlak" 14+19 33,000

19 M 28613415
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se 
signalizační vrstvou 90x5,4mm m -33,000 2 599,30 -85 776,90
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 -52,825 154,62 -8 167,71 SOD

1056,5*0,05*-1

16275113R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele m3 -52,825 218,90 -11 563,39 SOD

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 -52,825 15,03 -793,86 SOD

171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -89,803 30,00 -2 694,08 SOD

52,825*1,7 'Přepočtené koeficientem množství

965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 52,825 3 590,00 189 641,75 KROS

99722157R Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku zhotovitele t 126,780 110,00 13 945,80 SOD

997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 126,780 100,00 12 678,00 SOD

Celkem bez DPH 193 046,51

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 -208,000 203,50 -42 328,00 SOD

vjezdy

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 208,000 133,00 27 664,00 KROS

567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 100 mm m2 208,000 323,00 67 184,00 KROS

Celkem bez DPH 52 520,00

Celkem VCP/MNP 245 566,51

VJEZDY - záměna konstrukční vrstvy z ŠD na KSC

BOURÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY
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