
Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“ 

Adresa objednatele: Datum vydání požadavku: 11.08.2023 

Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 21 

361 20 Karlovy Vary 

Název části stavby dotčené změnou: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ 

(včetně čísla SO) Waldorfská“, SoD č. 39-60424/2023 

Popis změny, technického řešení 

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

1) Základní dřevěné dveře do kotelny, které neodpovídají celkové podobě celé budovy a 

neodpovídají požárnímu předpisu. 

2) Rozvaděč dle PD na stejné zdi, jako rozbočovač systému vytápění a TUV. 

3) Plechy podesty beze změny dle PD. 

4) Radiátor neřešen v PD. 

Nové řešení: 

1) Výměna dveří za typ s požární odolností ve vzhledu odpovídajícího ostatním dveřím 

a oknům na čelní straně budovy. 

2) Přemístění rozvodné skříně elektro/MaR z důvodu rozbočovače většího rozměru 

proti typu v PD k usnadnění manipulace s rozvody tepla. 

3) Rezavý plech podesty — hrozí propadnutí do hloubky, plech je značně korodovaný. 

4) Děravé topné těleso v chodbě za kotelnou. Po vypuštění a napuštění systému 

začalo protékat — zkorodované. 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 

není 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 

Termín — bez vlivu na předání funkční kotelny Termín na výměnu dveří do 1.12.2023, cena : 

— ZVÝŠENÍ cena díla o 264.700,- Kč bez DPH. 



Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“ 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 

a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí 

b) Změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla 

c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobná/é, nebo lepší než 

nahrazovaná položka/položky v původním projektu 

d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek 

v původním projektu 

e) Kpředložené změně nemáme další připomínky 

Datum: 18.08.2023 

navrzenou zmenou stavby souhlasíme. 

Datum: 3 1, 06. 2023 

Podpis: 



Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“ 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 11.08.2023 se odsouhlasuje změna: 

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 01 

V Karlových Varech dne: 30.08.2023 

Zhotovitel: 

Projektant=— 

Objednatel: 

TDS: 


