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 DODATEK č.1
k č. SPA-2022-800-000177/1

[bookmark: _Hlk94696088]ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: VDJ Skalka a VDJ Modřín – rekonstrukce střech
uzavřené dne 24.8.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367
(dále jen „Objednatel“)

a

FUTURE BAU s.r.o., 
Sídlo: Truhlářská 2720/26, PSČ 35002 Cheb, 
IČO: 27968782, DIČ: CZ27968782,
Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank Nodroberpfalz eG – 98907910/08030  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 19218
zastoupen - jednatelem  
Zástupce při jednání ve věcech technických: 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení stavby a změny ceny díla dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000177 
2. Změny smlouvy
Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000177 se dohodou smluvních stran mění takto:
· článek 3. Čas plnění písmeno b) odstavce. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této   smlouvy:
 	b) ukončení stavby, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 31.12.2023.


· Článek 4. Cena, odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
4.2. Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:
	Základní cena bez DPH	11 194 900,33 Kč bez DPH
Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla takto:
(a) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy na VDJ Skalka (plnění) mění – respektive zvyšuje o +391 099,29 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací a méněprací u Výkazu výměr č. 1a, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
(b) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy na VDJ Modřín (plnění) mění – respektive zvyšuje o +215 357,00 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací a méněprací u Výkazu výměr č. 1b, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Původní cena za dílo:		10 588 444,06 Kč bez DPH
Navýšení ceny díla:			   606 456,27 Kč bez DPH
Nová základní cena bez DPH:	11 194 900,33 Kč bez DPH
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000177 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.
4. Přílohy:
(a) Příloha č. 1a - Soupis více a méněprací – VDJ Skalka
(b) Příloha č. 1b - Soupis více a méněprací – VDJ Modřín


V Chebu, dne 							V Chebu, dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:





..…………………………………	………………………………
        						        
      předseda představenstva							   jednatel




………………………………….
  místopředseda představenstva
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Kvalita z kohoutku
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