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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA- RAMPA VMO- KALOUDOVA 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA- RAMPA VMO- KALOUDOVA

Číslo SO/PS/ 
číslo Změny SO/PS: 
tř SO 462/001

Číslo ZBV: 

0096.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci této změny došlo ke změně položek ve Skupině č. 4 - změny nezbytné. Byla snížena kubatura klasického základu, jelikož 3 
stožáry jsou umístěny na římse. Byla doplněna položka práce budoucího správce na zařízení, doplněny obloukové závěsy, závěsy 
do roviny, objímky na stožáry a hlavičky stožárů u klasických základů. Doplněno bylo tahové křížení, očnice do smyčkových 
izolátorů a ruční výkop, nutný pro realizaci základů.
Týká se položek: 6, 7, 10, 14. 18. 19, 20, 110, 101. 109. 108, 107.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-148 132,63 237 460,93 89 328,30

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorsky dozor) datum,u 9 -10- 2023 podpis

Supervize

Správce stavby
datum., „ podpis16 . 10 ” '2925--------
datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS. který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby' oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle jj 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) datum

3 1 -10- 2023

Zhotovitel datum 0 3 -1H- 2023,
Paré: Správce stavby. Zhotovitel. Projektant, Supervize Ci
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0096.4
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4
Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
č. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Kč Kě Kč Kč Kč Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 74A110. ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV

TŘÍDĚ ZEMINY
7 74A150. ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA

LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ
URČENĚ MÍSTO)

10 74C582. TAŽENI TROLEJE 100 MM2 CU

14 R l. OBJÍMKA S VIDLICÍ

18 R5. ZÁVĚS TBUS DO ROVINY

19 R6. ZÁVĚS TBUS DO OBLOUKU

20 R7. k ř í ž e n ! t a h o v é  t b u s -t r a m , 90 s t .

Nové položky
110 110.RV23. Očnice smyčkového izolátoru

101 4602006a. Ruční výkop

109 50. Vrubová spojka na drát f  4mm

108 67. Přepojení stávajícího zařízení

107 9. Hlavička základu stožáru

Celkem 670 711,86 -148 132,63 237 460,93 89 328,30 13,32

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:
0 3 -10- 2023

Datum: i  e -10- 2023


