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DODATEK č. 4 

 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2022 

 

uzavřené mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupen:   Mgr. Kateřinou Podrazilovou, PhD., ředitelkou 

bankovní spojení: 623101/0710 

 (dále jen "Objednatel")  

a 

Metrostav DIZ s.r.o. 

IČ:    25021915 

DIČ:    CZ25021915 

se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zastoupen:   XXX 

 XXX 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1.01 Dne 1. 9. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem bylo provedení celkové rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy B24, 
nacházející se v areálu Státního zdravotního ústavu na pozemku p. č. 3983/13 v k. ú. Vinohrady 
na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Součástí rekonstrukce je i prodloužení zadního 
schodiště s nástavbou pro výstup na střechu sedmipodlažní části A budovy B24 (dále také jen 
„Dílo“). Následně byl dne 12. 9. 2022 mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo 
ke změně osoby Zhotovitele, oprávněné pro jednání ve věcech Smlouvy, z pana Ing. Davida 
Vlasáka na pana Ing. Pavla Šotolu. Dne 21.1.2023 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek 
č. 2, kterým byl prodloužen termín pro provedení Díla do 31.7.2023. Dne 28.6.2023 byl mezi 
smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 3, kterým byl prodloužen termín pro provedení Díla do 
31.10.2023. Zároveň byly tímto Dodatkem schváleny vícepráce, popsané a zdůvodněné ve 
změnových listech č. 1 a 2, kterými došlo k navýšení ceny Díla o částku 4 728 994,02 bez DPH. 

1.02 Vzhledem k tomu, že 

• v průběhu realizace Díla došlo k další potřebě změn rozsahu Díla (dále jen „Změny“), 
spočívajících kromě méněprací i ve vícepracích, jejichž provedení je nad rámec předmětu 
Díla definovaného původní Smlouvou ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, v důsledku čehož dojde 
ke zvýšení smluvní ceny Díla o částku 620 347,29 Kč bez DPH, 
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• v souladu se zněním čl. 2 Smlouvy byly tyto Změny popsány a specifikovány ve Změnovém 
listu č. 3, podepsaném zástupcem Objednatele i Zhotovitele a tvořících přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), 

• v souladu se zněním čl. 2.02 Smlouvy je takto potvrzený Změnový list podkladem pro 
uzavření tohoto Dodatku,  

 

je třeba upravit stávající znění Smlouvy. Proto na základě výše uvedených skutečností smluvní strany 
sjednávají na základě shodné vůle tento Dodatek, kterým se mění Smlouva tak, jak je uvedeno v čl. 
II tohoto Dodatku. 

II. 
Změna Smlouvy  

2.01 Dosavadní znění čl. 1.02. se vypouští a nahrazuje následujícím zněním: 

,,Rozsah a kvalita Díla musí být dále v souladu s: 

a) podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 

b) zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ12/2022 „SÚKL – rekonstrukce střešního pláště budovy 
B24“ a jejími přílohami; 

c) se společným povolením stavby a stanovisky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a vlastníků 
či pověřených správců inženýrských sítí 

d) platnými právními předpisy České republiky; 

e) příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla; 

f) příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou 

g) schválenými změnovými listy č. 1, 2 a 3, které tvoří Přílohu č. 6, 7 a 8 této Smlouvy.“ 

2.03 Dosavadní znění odst. 7.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

,,Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy uhradí Objednatel 
Zhotoviteli cenu ve výši: 

cena bez DPH 21 325 543,30 Kč 
DPH    4 478 364,09 Kč (odpovídající sazbě 21 %) 
cena celkem  25 803 907,40 Kč vč. DPH 

2.04 Doplňuje se nová příloha č. 8 Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena. 

3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
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3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

3.05 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 –  Změnový list č. 3 (doplňuje se jako nová příloha č. 8 Smlouvy) 

 
 

Na důkaz toho, že Dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné 
za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne: 2.11.2023             V Praze dne: ………………………….          
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

…………………………………………………………………..   ………………………………………………………. 
           Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.                              XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv       
 
 

………………………………………………………. 
                           XXX 
   



    

  Změnový list č.3 
 

 

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy B24 

Zhotovitel: XXX Technický dozor: XXX 

Objednatel: XXX 
                      Státní ústav pro kontrolu léčiv, o.s.s. 

Autorský dozor: XXX projekt s.r.o. (stavební část) 
XXX, DEKPROJEKT s.r.o.  (střešní část) 

Navrhovatel změny:  Státní ústav pro kontrolu léčiv, o.s.s. 

Datum vydání ZL: 12.10.2023 

Datum schválení  
nebo zamítnutí ZL: 

  

Název změny:   Další vícepráce a méněpráce 

Předmět změny:  

a) Záměna PUR panelu na atice za kontaktní zateplení 
b) Výměna ventilačních hlavic 
c) Jádrové vrtání a bourání otvoru pro napojení datového centra 
a antény T mobile 
d) Sleva obložení schodů (záměna litého Teraca za dlažbu) 
e) Sleva za dodání betonových dlaždic na střeše 
f) Vícenáklady z důvodu prodloužení výstavby  
g) Bourání patek pro uchycení antén 
h) Ztížené bourání konstrukcí na ochoze (místo sypké škváry beton 
a škvárobeton) 
i) Ztížená montáž izolace na ochozech po zateplení 
j) úprava statického řešení nového schodiště a změna materiálu pro 
provedení nástavby 
k) Změna v provedení skladby střechy A a oplechování atik 
l) Dodání nového rámu pro osazení venkovních klimatizačních jednotek 
m) Odpočet (méněpráce) za změnu v provedení hromosvodu 
n) Změny sádrokartonových konstrukcí 
o) Odpočet (méněpráce) za změnu v provedení protipožárních opatření u 
prostupů střešní konstrukcí 
p) Úprava zadního vstupu 

Důvod změny:  
 
Změny spadající pod §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, odst. 5 nebo 6: 

a) Záměna PUR panelu na atice za zateplení 
Po odbourání stropu pro schodiště nástavby a po odbourání konstrukcí na stávající atice bylo 
zjištěno, že železobetonová konstrukce atiky a průvlaku na štítové stěně je odskočena o cca 100 
mm dovnitř budovy a v případě požadavku na osazení PUR panelu nad okno by vznikl odskok od 
roviny fasády. Protože bylo dohodnuto, že štítová fasáda bude zateplena a že odskok panelu 
není s ohledem na navazující klempířské konstrukce žádoucí, bylo dohodnuto, že PUR panel 
nebude dodáván a osazen a bude provedeno zateplení nad oknem z kontaktního zateplovacího 
systému. S ohledem na zde uvedené se jedná o nepředvídatelné vícepráce podle §222 ZZVZ, 
odst. 6). 
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b) Výměna stávajících ventilačních hlavic za nové 

Projektová dokumentace nepředpokládala výměnu stávajících hlavic, a tedy ani jejich výměna 
nebyla předmětem výkazu výměr ani smluvního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
celkovou rekonstrukci střechy, kdy dochází k výměně prakticky všech stávajících prvků za nové 
a vzhledem k již nevyhovujícímu stavu hlavic (ať již po stránce funkční či estetické), rozhodl 
objednatel o výměně 15 ks stávajících ventilačních hlavic za nové. S ohledem na zde uvedené se 
jedná o nepředvídatelné vícepráce podle §222 ZZVZ, odst. 5. 
 

c)  Jádrové vrtání a bourání otvoru pro napojení datového centra a antény T mobile 
SÚKL jako objednatel ve stejné době plánuje provést rekonstrukci datového centra, nacházejícího 
se v 6. nadzemním podlaží pod rekonstruovanou střechou. Proto byla v PD rekonstrukce střechy 
navržena instalační šachta v prostoru schodiště, ve které budou vedena potrubí a kabely pro 
budoucí potřeba rekonstruovaného datového centra.  
V průběhu rekonstrukce střechy však bylo zjištěno, že po provedení šachty nebude možné provést 
potřebné prostupy v rámci rekonstrukce datového centra bez nutnosti zbourat tuto šachtu a 
znovu ji provést. Stejně tak bylo zjištěno, že nelze provést po dokončení nástavby na střeše 
prostupy do již kompletně hotové nástavby (jednak by to bylo velmi neekonomické a 
nehospodárné, jednak by mohlo dojít k částečné ztrátě záruky za řádné provedení střechy-
stavební práce na již hotové střeše apod.). Proto bylo rozhodnuto zrealizovat tuto stavební 
připravenost (prostupy pro DC) již v rámci rekonstrukce střechy.  
Pokud jde o prostup pro zařízení T-Mobile, nájemce měl v souladu s nájemní smlouvou na ochozu 
umístěnou venkovní klimatizační jednotku pro chlazení místnosti se zařízením pro obsluhu antén. 
Vzhledem k tomu, že objednatel se z důvodu velmi komplikovaného a nebezpečného přístupu na 
ochoz při budoucích servisních aj. pracích rozhodl z ochozu odstranit veškerá zařízení, bylo z jeho 
podnětu dohodnuto s vlastníkem antén přemístění jednotky z ochozu na střechu. Proto bylo 
nutno provést prostup ve střeše pro kabely a trubky pro tuto jednotku. Vzhledem k tomu, že tyto 
vícenáklady byly vyvolány potřebou objednatele, jsou předmětem tohoto změnového listu jako 
vícepráce. S ohledem na zde uvedené se jedná o nepředvídatelné vícepráce podle §222 ZZVZ, 
odst. 5 a 6. 
 

d) Odpočet (méněpráce) za záměnu litého teraca za dlažbu (u nového schodiště) 
V projektové dokumentaci bylo navrženo u nového schodiště na střech provedení vrstvy litého 
teraca na betonové schodiště. S ohledem na méně frekventované využití přístupového schodiště 
na střechy (není určeno pro běžné použití zaměstnanci SÚKL, pouze pro zaměstnance oddělení 
provozu a údržby), rozhodl objednatel o nahrazení litého teraca levnější dlažbou v podobném 
dekoru jako lité teraco. Úspora nákladů je předmětem této méněpráce. 

 

e) Odpočet (méněpráce) za použití betonových dlaždic objednatele na střeše 
Na stávající střeše se před zahájením rekonstrukce střechy nacházely stávající betonové dlaždice. 
Proto z větší části byl jejich stav vyhovující, rozhodl objednatel o jejich využití i pro novou střechu. 
Úspora nákladů na pořízení nových dlaždic je předmětem této méněpráce 

 

f) Vícenáklady z důvodu prodloužení výstavby (související s provozem zařízení staveniště) 
Ve smlouvě o dílo je stanovena lhůta pro dokončení Díla v délce 5 měsíců. Vzhledem k tomu, že 
se nepředvídatelně prodloužil průběh výběrového řízení, došlo k podpisu smlouvy až 1.9.2022 
(oproti původnímu předpokladu, že k podpisu smlouvy dojde v průběhu května tak, aby práce 
mohly být zahájeny nejpozději k 1.6.2022. Tím došlo k tomu, že po zahájení prací bylo nutné 
vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám přerušit provádění prací po dobu zimního 
období. Smlouva umožňovala prodloužit dobu pro provedení díla (viz. čl. 13 smlouvy) a proto byl  
dodatkem č. 1 prodloužen termín do 31.7.2023. Vzhledem k nepředvídatelným změnám (viz ZL1 
a ZL2) došlo opět v souladu se smlouvou o dílo (viz čl. 2) k prodloužení lhůty pro provedení díla 
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do 31.10.2023.  S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel nárokoval náklady na udržování 
provozu zařízení staveniště, náklady na delší dobu techniky a lidí na staveništi apod. Tyto 
vícenáklady jsou předmětem této vícepráce. S ohledem na zde uvedené se jedná o 
nepředvídatelné vícepráce podle §222 ZZVZ, odst. 6. 

 
g) Bourání patek pro uchycení antén 

Státní ústav pro kontrolu léčiv má uzavřenou nájemní smlouvu se společností CETIN na umístění 
zařízení, sloužícího nájemci k poskytování veřejných služeb v oblasti elektronické komunikace. Toto 
zařízení v souladu s projektovou dokumentací si nájemce na své vlastní náklady demontoval. 
Zařízení však bylo umístěno na betonových patkách, jejichž odstranění bylo nutné provést 
zhotovitelem rekonstrukce střechy z ekonomických a technických důvodů, zejména z důvodu 
zajištění dodržení schváleného harmonogramu prací, dále z důvodu zajištění neporušení nosné 
konstrukce střechy a neohrožení platnosti záruky zhotovitele za provedenou rekonstrukci střechy. 
S ohledem na zde uvedené se jedná o nepředvídatelné vícepráce podle §222 ZZVZ, odst. 5. Je 
důležité z hlediska péče řádného hospodáře poznamenat, že s ohledem na skutečnost, že se 
jednalo o zařízení CETINU, budou tyto náklady ze strany SÚKL přefakturovány této společnosti. 
 

h) Ztížené bourání konstrukcí na ochoze (místo sypké škváry beton a škvárobeton) 
Projektová dokumentace předpokládala na ochozech vrstvu volně sypané škváry. Po odkrytí 
svrchních vrstev se však ukázalo, že se jedná o škvárobeton, který bylo nutné pracně a 
komplikovaně rozbíjet sbíječkami. Zároveň vybourané množství tohoto škvárobetonu podstatně 
přesahovalo množství uvedené ve smluvním rozpočtu. Vícenáklady na toto ztížené provádění jsou 

předmětem této vícepráce. S ohledem na zde uvedené se jedná o nepředvídatelné vícepráce 
podle §222 ZZVZ, odst. 6. 
 

i) Ztížená montáž izolace na ochozech po zateplení 
Po provedení izolace v tloušťce cca 20 cm se zmenšil již tak velmi malý prostor na ochozech pro 
provádění nových vrstev střešní skladby. Šíře manipulačního prostoru (ochozu) představovala po 
zateplení 60 cm. Tuto skutečnost s ohledem na nepředvídatelné vícepráce projektová 
dokumentace ani rozpočet nepředpokládala a není to tedy zohledněné ani ve smluvním rozpočtu. 

Vícenáklady na toto ztížené provádění jsou předmětem této vícepráce. S ohledem na zde uvedené 
se jedná o nepředvídatelné vícepráce podle §222 ZZVZ, odst. 5 a 6. 
 

j) Úprava statického řešení nového schodiště a změna materiálu pro provedení nástavby 
Před zahájením bourání pro nové schodiště provedl zhotovitel nové sondy pro ověření tloušťky 
stávajících ŽB konstrukcí a výztuže, které vzhledem k jejich destrukčnímu charakteru nemohly být 
provedeny před zahájením prací na rekonstrukci střechy, tedy v době zpracovávání projektové 
dokumentace. Na základě těchto sond byl přizván na stavbu statik pro posouzení zjištěného stavu 
a statik na základě takto zjištěných skutečností navrhl novou úpravu statického řešení schodiště. 
Zároveň vzhledem k uvažovanému umístění a kotvení antén do nástavby bylo ze strany statika 
doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti provést nástavbu z tvárnic ztraceného bednění (místo 
původně uvažovaných cihelných bloků) pro zvýšení stability obvodových stěn ve vztahu k zátěži 
od antén. S ohledem na zde uvedené se jedná o nepředvídatelné vícepráce podle §222 ZZVZ, odst. 
5 a 6. 

 

k) Změna v provedení skladby střechy A a oplechování atik 
Po demontáži stávajícího střešního souvrství bylo zástupcem AD doporučeno zrušení středového 
žlabu. Projektantem navržený žlab totiž vedl středem střechy, čímž by část vpustí byla tak přímo 
pod ocelovými konstrukcemi, nesoucími VZT a klima jednotky, umístěnými uprostřed střechy, 
čímž by tak v budoucnu byly obtížně dostupné pro účely jejich údržby či případných oprav. Bylo 
tedy dohodnuto, že středový žlab bude zrušen a namísto něj bude střecha spádována klasicky 
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pomocí tzv. psaníček do jednotlivých vpustí obdobně jako u střechy B. Současně z důvodu 
rozhodnutí objednatele o dodatečném zateplení ochozů v průběhu stavby (viz ZL2) je nutné 
provést kompletní demontáž oplechování stávající atiky a provedení jejího nového oplechování s 
použitím nových klempířských prvků. S ohledem na zde uvedené se jedná o nepředvídatelné 
vícepráce podle §222 ZZVZ, odst. 5 a 6. 

 
Změny spadající pod §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, odst. 4, písm. b), bod 
2 - nepodstatné změny do 15% původní hodnoty závazku: 
 

l) Dodání nového rámu pro usazení venkovních klimatizačních jednotek 
V průběhu rekonstrukce střechy vyvstala potřeba přemístit některé klimatizační jednotky 
vzhledem k tomu, že byly dle projektové dokumentace umístěny nad prostorem datového centra 
či na ochozu. Z pohledu objednatele (zástupců IT odboru) jejich umístění může do budoucna 
ohrožovat bezpečnost datového centra, umístěného pod nimi (nebezpeční poškození střechy při 
následných servisních pracích apod.) a tím i k možnému zatečení srážkové vody od prostoru DC. 
Protože se jedná o kritickou infrastrukturu státu (e-recept), bylo rozhodnuto o přemístění těchto 
jednotek na novou ocelovou konstrukci, která se nachází mimo prostor DC.  
V případě jednotky umístěné na ochozu se jedná o prostor, který (i vzhledem k zateplení) je velmi 
obtížně přístupný. Záměrem objednatele tedy bylo do budoucna minimalizovat jakékoliv práce na 
ochozu včetně případného servisu jednotky umístěné na ochozu, a proto bylo rozhodnuto o jejím 
přesunu na novou ocelovou konstrukci. S ohledem na zde uvedené se jedná o nepředvídatelné 
vícepráce. 
 

m) Odpočet (méněpráce) za změnu v provedení hromosvodu 
Při realizaci hromosvodu bylo zjištěno, že lze oproti řešení v projektové dokumentaci částečně 
využít stávající trasy svislých svodů hromosvodu. Skutečná materiálová úspora oproti navrženému 
řešení v projektové dokumentaci (a tedy odpočet předpokládaných nákladů oproti skutečnosti) je 
předmětem této méněpráce. 
 

n) Změny sádrokartonových konstrukcí 
V projektové dokumentaci byla řešena koordinace stavebních prací na rekonstrukci střechy a prací 
souvisejících s předpokládaným zahájením rekonstrukce datového centra v 6. patře. V rámci 
koordinace těchto prací byla navržena v PD SDK konstrukce v prostoru schodiště, ve které mají být 
vedeny rozvody pro DC (kabely, trubky pro VZT). V průběhu realizace prací se však ukázalo, že nelze 
tuto SDK konstrukci v rámci rekonstrukce střechy realizovat, protože po jejím dokončení by nebylo 
možné touto konstrukcí vést tyto rozvody z důvodu nedostatečného prostoru. Proto bylo 
rozhodnuto tuto SDK konstrukci neprovádět. Odpočet nákladů na tuto SDK konstrukci je 
předmětem méněpráce u této změny. 
Zároveň objednatel rozhodl z důvodu nevyhovujícího stavu o úpravě podokenního panelu v 6. 
patře, spočívající v provedení obložení tohoto panelu sádrokartonem, a to včetně okenního ostění 
a osazené nového parapetu. S touto úpravou PD nepočítala. Přípočet za provedení SDK obložení je 
předmětem vícepráce u této změny. 
 

o) Odpočet (méněpráce) za změnu v provedení protipožárních opatření u prostupů na střeše 
V rámci víceprací bylo z důvodu zateplení severní štítové stěny o bočních ochozů v 6. patře 
zpracován dodatek k požárně bezpečnostnímu řešení stavby (dodatek je potřebný ke kolaudaci 
stavby). V jeho rámci byly posouzeny i navržené protipožární ucpávky, které byly navrženy 
v původní projektové dokumentaci u některých prostupů střešní konstrukcí. Po opětovném 
posouzení návrhu tohoto řešení v průběhu realizace díla bylo zpracovatelem PBŘ konstatováno, že 
na základě posouzení není nutní provádět navržené protipožární ucpávky, je však nutné dodržet 
požadavek na provedení nehořlavé tepelné izolace mezi prostupujícími technologiemi a hořlavým 
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tepelným izolantem ve střešním plášti. Tento požadavek byl dodržen. Méněpráce, plynoucí 
z rozdílu mezi odpočtem za neprovedení protipožárních ucpávek a přípočtem za provedení 
utěsnění těchto prostupů nehořlavou tepelnou izolací, je předmětem této změny. 

 
p) Úprava zadního vstupu  

Po dokončení zateplení severní štítové stěny se zvýraznila neupravenost okolní části budovy v 
kontrastu s opravenou fasádou (popraskaná opěrná zídka, popraskaná a otlučená nákladová 
rampa včetně prasklých schodišťových stupňů na tuto rampu apod. Vzhledem k tomu, že tyto části 
stavby se nacházejí v bezprostřední blízkosti zadního vstupu, který slouží jako vstup do podatelny 
a kterým tudíž vstupují do budovy zástupci nejrůznějších organizací a firem, rozhodl objednatel o 
úpravě těchto částí budovy. Vícenáklady na tyto opravy jsou předmětem této vícepráce.  
 
Shrnutí víceprací z pohledu §222 ZZVZ v platném znění: 

Pokud jde o změny uvedené pod písmeny e), l), m), n), o) a p) z pohledu § 222, odst. 4 zákona č. 
134/2016 „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění se nejedná o podstatnou změnu 
zakázky, protože se nemění její celková povaha, její hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je její hodnota nižší něž 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
Pokud jde o změny uvedené pod písmeny a), c), f), h), j) a k), z pohledu § 222, odst. 6 zákona č. 
134/2016 „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění se nejedná o podstatné změny zakázky, 
protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu zakázky. 
Pokud jde o změny uvedené pod písmeny b), d), g) a i), z pohledu § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 
„o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění se nejedná o podstatnou změnu zakázky, protože 
jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů 
a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 
  

Přílohy k ZL 3: položkové rozpočty jednotlivých víceprací a méněprací 

Vliv změny 3 na cenu 
Díla dle SoD podle 
přiloženého rozpočtu:  

Ano 

Navýšení ceny Díla o: 
(vícepráce) 

     620 347,29 Kč bez DPH 
 

Snížení ceny Díla o: 
(méněpráce)    

------  , - Kč bez DPH 

  
Konečná cena Díla po 
změně č.1:   

16 403 996,10 Kč bez DPH 

 
 Konečná cena Díla po 

změně č.2a:   
18 667 658,80 Kč bez DPH 

  
Konečná cena Díla po 
změně č.2b:    

20 705 196, 04 Kč bez DPH 

  
Konečná cena Díla po 
změně č.3  

21 325 543,30 Kč bez DPH 

Dopad realizace změny 
na termín dokončení 
díla dle SoD: 

Ne 

Počet dní 
prodloužení termínu 
Díla z důvodu  
Změny 2:   

------ 

Termín dokončení 
Díla po změně: 

31.10.2023 
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Zhotovitel: 
SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum:  Podpis: XXX 

Autorský dozor: 
SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum: Podpis: XXX 

Technický dozor 
stavebníka:  

SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum: Podpis: XXX 

Objednatel: 
SOUHLASÍM / 
NESOUHLASÍM* 

Datum: Podpis: XXX 

Důvod zamítnutí: viz příloha** Datum: Podpis: XXX 

*Nehodící se škrtněte 

 

 

**Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa na 

změnovém listu bude zdůvodnění uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL. 

 

 



S: PFB21006

O: SO01

R: 01.01

Změna 3g) Bourání betonových patek po anténách

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 082,66
89 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,56000 6 282,29 16 082,66

základy pro antény

,0,8*0,8*0,4 0,25600

10ks 2,56000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 915,92
212 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 6,14000 668,33 4 103,55

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

213 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 42,98000 334,16 14 362,20

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

214 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 6,14000 66,83 410,34

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

215 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 55,26000 66,83 3 693,03

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

217 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,14000 334,16 2 051,74

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

218 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,28000 334,16 4 103,48

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

219 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 6,14000 1 971,57 12 105,44

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

224 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,14000 14,03 86,14

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,00000

CELKEM 56 998,58

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s hrubým urovnáním,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

Objekt B24

Soupis prací a dodávek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,





S: PFB21006

O: SO01

R: 01.01

Změna 3d) Sleva obložení schodů (záměna litého Teraca za dlažbu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem 40 727,18

D PSV Práce a dodávky PSV 40 727,18

D 771 Podlahy z dlaždic 40 727,18

K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým 

flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm
m 7,560 397,00 3 001,32

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, 

šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113

VV 1,35*0,28*20 7,560

VV Součet 7,560

M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 

4ks/m2
m2 5,670 1 290,00 7 314,30

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

VV 7,56*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 5,670

K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým 

flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm
m 4,860 211,00 1 025,46

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic 

hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232

VV 1,35*0,18*20 4,860

VV Součet 4,860

M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 

4ks/m2
m2 3,645 1 290,00 4 702,05

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

VV 4,86*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 3,645

K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm
m 14,370 215,00 3 089,55

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, 

výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133

VV 6.patro : 

VV 0,60*2+1,35-1,20 1,350

VV mezipodesta : 

VV 1,86*2+1,15+1,75 6,620

VV projekt uvádí sokl v. 250 mm - zohlednit v j.c. !!!! : 

VV 3,5+2,9 6,400

VV Součet 14,370

M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 

4ks/m2
m2 5,748 1 290,00 7 414,92

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

VV 14,37*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 5,748

K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem 

přes 2 do 4 ks/m2
m2 5,629 1 100,00 6 191,90

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 

ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574153

VV 6.patro : 

VV 1,35*0,60 0,810

VV mezipodesta : 

VV 1,86*2,90-0,50*1,15 4,819

VV Součet 5,629

M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 

4ks/m2
m2 6,192 1 290,00 7 987,68

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

VV 5,629*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,192

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

Objekt B24

Soupis prací a dodávek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574153


Odpočet obložení schodů

Díl: 773 Podlahy teracové -80 689,26
201 773211211R00 Obklady schodišť přírodním teracem stupňů tloušťky do 25 mm 

 rovných, bez zábradlí

m2 -7,56000 3 796,11 -28 698,59

1,35*0,28*20 7,56000

202 773213100R00 Obklady schodišť přírodním teracem čel stupňů 

 tloušťky do 20 mm

m2 -4,86000 3 821,51 -18 572,54

1,35*0,18*20 4,86000

203 773412200R00 Soklíky z přírodního teraca tloušťky do 20 mm 

 výšky přes 50 do 150 mmmm, rovné bez požlábku

m -7,97000 745,86 -5 944,50

projekt uvádí sokl v. 250 mm - zohlednit v j.c. !!!! : 

6.patro : 

0,60*2+1,35-1,20 1,35000

mezipodesta : 

1,86*2+1,15+1,75 6,62000

204 773414200R00 Soklíky z přírodního teraca tloušťky do 20 mm 

 výšky do 100 mm, schodišťové šikmé

m -6,40000 973,09 -6 227,78

projekt uvádí sokl v. 250 mm - zohlednit v j.c. !!!! : 

3,5+2,9 6,40000

205 773511260R00 Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 20 mm m2 -5,62900 3 075,65 -17 312,83

6.patro : 

1,35*0,60 0,81000

mezipodesta : 

1,86*2,90-0,50*1,15 4,81900

206 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 36 m t -1,17697 3 341,65 -3 933,02

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

201,202,203,204,205, : 

Součet: : 1,17697 1,17697

Rozdíl ceny za změnu obložení schodů -39 962,08

Přípočet 40 727,18

Odpočet -80 689,26

Rozdíl -39 962,08

50 m vodorovně



S: PFB21006

O: SO01

R: 01.01

Změna 3h) Ztížené bourání konstrukcí na ochoze 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 101 471,66
92 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 24,68765 4 110,22 101 471,66

ve skladbě střechy : 

délka ochozu 66,24m šířka 1,13m

rovná část (tl./š./dl.) - 0,11*1,13*66,24*2 16,46726

šikmé části 

2*(2*(0,5*,17*,365)*66,24) 8,22038

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 361 912,62
212 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 54,31000 668,33 36 297,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

213 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 380,17000 334,16 127 037,61

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 875,97258 875,97258

214 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 54,31000 66,83 3 629,54

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

215 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 488,79000 66,83 32 665,84

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 1126,25046 1 126,25046

217 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 54,31000 334,16 18 148,23

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

218 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 108,62000 334,16 36 296,46

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 250,27788 250,27788

219 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 54,31000 1 971,57 107 075,97

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 71,95489 71,95489

224 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 54,31000 14,03 761,97

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

Objekt B24

Soupis prací a dodávek

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s hrubým urovnáním,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,



Neprovedené bourání

Díl: 96 Bourání konstrukcí -27 412,25
92 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 -4,78080 4 110,22 -19 650,14

ve skladbě střechy : 

SS_B_východ*0,03

SS_B_západ*0,03

SS_ochoz*0,03 4,78080

93 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 

m2

m3 -12,74880 608,85 -7 762,11

škvárový násyp : 

SS_ochoz*0,08 12,74880

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -189 052,85
212 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t -28,37000 668,33 -18 960,52

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

213 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t -198,59000 334,16 -66 360,83

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 875,97258 875,97258

214 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t -28,37000 66,83 -1 895,97

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

215 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -255,33000 66,83 -17 063,70

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 1126,25046 1 126,25046

217 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -28,37000 334,16 -9 480,12

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

218 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -56,74000 334,16 -18 960,24

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 250,27788 250,27788

219 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t -28,37000 1 971,57 -55 933,44

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 71,95489 71,95489

224 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -28,37000 14,03 -398,03

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

Přípočet 463 384,28

Odpočet -216 465,10

Celkem 246 919,18

s hrubým urovnáním,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,







S: PFB21006

O: SO01

R: 01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Změna 3k) Změna v provedení skladby střechy A včetně oplechování atik

Díl: 712 Povlakové krytiny -330 979,70
107 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

 jednovrstvé,  

m2 -1 111,88640 207,18 -230 360,62

parozábrana (pod EPS) : 

SS_A 776,68750

SS_ochoz 0,00000

SS_C 238,69890

vytažení : 

SS_A_obvod*0,5 84,25000

SS_C_atika*0,5 12,25000

SS_ochoz_obvod*0,5 0,00000

109 712311101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky 

materiálu

m2 -974,04450 40,1 -39 059,18

S1 673,62600

S2 36,64900

S3 35,91200

S6 227,85750

S7 0,00000

113 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez 

dodávky fólie,  

m2 32,66000 367,58 12 005,16

do JC položky promítnout konkrétní způsob kotvení, délku kotev nad tl. TI 300mm a plán kotvení : 

S1 (66,7*2*0,2) 26,68000

S4 (3,7*2+11,25*2)*,2 5,98000

119 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta 

vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m -389,56000 173,77 -67 693,84

K/01 : 968,0 odpočet ve žlabech, zůstává lemování vpustí -407,56+(2*5)+(4*2)= 968,00000

K/20 : 21,0 21,00000

121 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 32,66000 20,05 654,83

134 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez 

rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; 

bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s

kg -292,21335 65,5 -19 139,97

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1560,87690*0,3 -292,21335

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 424,40700*0,3

135 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 

15 000,0

m2 35,92600 314,11 11 284,72

plošně : 

S1*1,1 29,34800

S4*1,1 6,57800

139 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 

oboustranně

m2 34,29300 38,76 1 329,20

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 32,66*1,05 34,29300

Díl: 713 Izolace tepelné 261 327,45
146 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 75,90500 80,2 6 087,58

vnitřní a horní zateplení atik (viz detaily) + izolace a schodišti na ochoze pod zateplením

32,66+43,245

150 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; 

obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 8,44400 6 349,13 53 612,05

atika 32,66*,05*1,05=1,633; doplnění pod fasádou 43,245*,15*1,05=6,811

154 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 37,67000 5 266,43 198 386,42

37,67

156 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m t 0,97000 3 341,65 3 241,40

Díl: 762 Konstrukce tesařské 108 078,09
158 762441113R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby m2 32,66000 601,5 19 644,99

montáž vodovzdorné překližky tl.24mm : 

159 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 32,66000 66,83 2 182,67

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 

160 606233007R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 17 m2 32,66000 2 606,48 85 127,64

do JC promítnout náklady na zatírané hrany : 

163 998762104R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m t 0,56000 2 004,99 1 122,79

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -53 586,18
212 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t -6,67000 668,33 -4 457,76

213 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i 

započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t -46,69000 334,16 -15 601,93

214 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t -6,67000 66,83 -445,76

215 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -60,03000 66,83 -4 011,80

217 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -6,67000 334,16 -2 228,85

218 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -13,34000 334,16 -4 457,69

220 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t -6,67000 3 341,65 -22 288,81

224 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -6,67000 14,03 -93,58

Celkem -15 160,34

Změna 3a) Provedení kontaktního zateplení místo osazení PUR panelu

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 507,94
4 342172040R00 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem m2 -2,54160 868,83 -2 208,22

ve skladbě OP3 vč. montáže a dodávky doplňkových systémových prvků : 

zahrnout do j.c. : 

3,53*0,72 2,54160

12 612.01 Panel stěnový sendvičový tl. 100-150 mm, požární odolnost EI30 DP1 m2 -2,54160 2 085,19 -5 299,72

Zateplení místo panelu na atice
622151011.BM

T.001
Penetrační nátěr Baumit Premium Primer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2,542 128,80 327,35

621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 

s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 

mm

m2 2,542 1 250,00

3 177,00

63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 2,542 828,00 2 104,44

622531022.BM

T.001
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka Baumit StarTop K 2 mm vnějších stěn m2 2,542 809,00 2 056,16

Zateplení místo panelu 7 664,96

Celkem zateplení místo panelu 157,02

Změna 3b) Výměna stávajících hlavic za nové

Ventilační hlavice TOP WET ks 15 1 970,00 29 550,00

Změna 3l) Osazení nové ocelové konstrukce pro venkovní klimatizační jednotky

Zámečnické konstrukce včetně prořezu kg 250,86 166,80 41 843,45

Změna 3c) Jádrové vrtání včetně vybourání otvoru pro DC a pro klimajednotku T-

Mobile

K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm m 1,250 3 810,00 4 762,50

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 

průměru přes 120 do 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151122

vrt pro Tmobile+4*datové centrum

K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 1,500 6 560,00 9 840,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 

průměru přes 180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125

Jádrové vrtání stěna 6*,25

Změna 3i) Ztížená manipulace s materiálem na ochozech po zateplení

Ztížená manipulace s materiálem na ochozech po zateplení 54 853,10
(snížená prúchodnost, horší manipulační prostor, jiný způsob kotvení izolace na fasádu)

K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t 54,310 1 010,00 54 853,10

Změna 3f) Vícenáklady z důvodu prodloužení výstavby (na zařízení staveniště aj.)

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 267 331,68 267 331,68

původní doba výstavby 5 měsíců skutečnost 13 měsíců žádáme alespoň 2měsíce navíc

(668329,2/5)*2 267 331,68

Změna 3e) Sleva za použití stávajících betonových dlaždic

72 59246124R dlažba betonová plošná; čtverec; povrch reliéfní, lak tvrzený infračerveným zářením; šedá; l = 400 mm; š = 

400 mm; tl. 40,0 mm

m2 -38,00000 965,07 -36 672,66

dle výběru architekta / investora : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 72,56100*1,05 76,18905

V místě umístění kontrolních trubic střechy nad datovým centrem bude dlažba vizuálně odlišena od ostatní 

plochy (barva, struktura). : 

Celkem 356 504,75

Přípočty 810 525,14

Odpočty -454 020,39

Rozdíl 356 504,75

Souhrn ZL 3

úprava spádů další práce 356 504,75

bourání patek 56 998,58

změna obložení schodů -39 962,08

bourání ochozů 246 919,18

Celkem ZL 3 620 460,43

hromosvod -104 790,20

SDK 3 116,64

požární ucpávky -14 830,20

Celkem ZL 3 503 956,66

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

Objekt B24

Soupis prací a dodávek

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

 včetně dodávek výrobků

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na 

potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

50 m vodorovně

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších 

i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších 

i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s hrubým urovnáním,

50 m vodorovně

s použitím zvedacího mechanizmu,

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Změna 3j) Úprava statického řešení nového schodiště a změna materiálu pro provedení nástavby

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -292 288,58
1 311238603R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez 

omítky při vlhkosti 1%,  

m2 -8,70000 4 170,37 -36 282,22

střešní nádstavba : 

2,90*3,0 8,70000

2 311238605R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez 

omítky při vlhkosti 1%,  

m2 -64,07600 5 099,35 -326 745,95

střešní nádstavba : 

(11,25+2,90+11,25)*3,0 76,20000

-3,53*1,80 -6,35400

-1,50*2,15 -3,22500

-0,25*1,42*4 -1,42000

-0,25*2,25*2 -1,12500

3 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 

mm

kus -4,00000 1 388,79 -5 555,16

6 345321414R00 Beton zídek železový třídy C 25/30 m3 -2,06741 4 985,74 -10 307,57

atiky střešní nádstavby : 

0,27*0,55*3,93 0,58361

0,15*0,40*(0,27+10,50+0,32+0,17*2+2,90)*2 1,71960

-0,15*0,40*3,93 -0,23580

7 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení m2 -24,22700 868,83 -21 049,14

2*0,55*3,93+0,12*0,50*2 4,44300

2*0,40*(0,27+10,50+0,32+0,17*2+2,90)*2 22,92800

-2*0,40*3,93 -3,14400

8 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění m2 -24,22700 288,72 -6 994,82

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 24,22700 24,22700

9 345361821R00 Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R) t -0,27910 78 862,85 -22 010,62

dle sdělení zpracovatele PD : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,06741*0,135 0,27910

K 311113143 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z 

betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 18,00000 1 530,00 27 540,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113143

VV 18 18,000

K 311271511 Zdivo z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic s plně promaltovanými 

styčnými spárami, na MC15 nosné, tl. zdiva 200 mm

m3 14,33000 6 930,00 99 306,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311271511

VV 14,330 14,330

K 317144156 Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 240 mm, délka 1990 mm (1500 

mm)

kus 1,00000 3 260,00 3 260,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317144156

VV 1 1,000

K 317361821 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

t 0,10000 65 500,00 6 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361821

VV 0,1 0,100

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 89 287,84
20 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 

náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 18,20000 934,32 17 004,62

zaslepení výlezu na střechu : 

(0,9+0,5)*(0,6+0,5) 1,54000

21 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 

náběhy  , - odstranění

m2 18,20000 191,81 3 490,94

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,54000 1,54000

22 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení m2 18,20000 735,16 13 379,91

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,54000 1,54000

23 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění m2 18,20000 200,5 3 649,10

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,54000 1,54000

K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 

L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 0,20500 11 100,00 2 275,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941123

VV 0,205 0,205

M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,205 50 500,00 10 352,50

17 R001 Pronájem podpěrné konstrukce a bednění   den 10,00000 1 791,56 17 915,60

s pomocným lešením

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311271511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317144156
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941123


K 1110100250R1 Kolový jeřáb dosah 35 m hod 16,00000 2 500,00 40 000,00

VV 16 16,000

36 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 -0,81440 5 480,30 -4 463,16

střešní nádstavba : 

0,32*0,25*1,42*4 0,45440

0,32*0,25*2,25*2 0,36000

37 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 -5,09000 868,83 -4 422,34

střešní nádstavba : 

2*0,25*1,42*4 2,84000

2*0,25*2,25*2 2,25000

38 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 -5,09000 240,6 -1 224,65

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,09000 5,09000

39 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t -0,10994 78 862,85 -8 670,18

dle sdělení zpracovatele PD : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,81437*0,135 0,10994

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 160,00

K 973042451 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 

300 mm

kus 2,00000 1 580,00 3 160,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973042451

VV 2 2,000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -18 036,01
89 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 -2,87093 6 282,29 -18 036,01

střešní atiky : 

0,25*0,54*(3,70+3,40)*2 1,91700

0,35*0,69*3,95 0,95393

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 152 535,53
60 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 -74,83360 101,32 -7 582,14

nádstavba : 

(11,25+3,70)*2*3,0 89,70000

-11,25*0,30 -3,37500

-3,53*3,0 -10,59000

0,12*(3,70*2+3,53+1,80*2) 1,74360

-1,50*2,15+0,10*(1,50+2,15*2) -2,64500

61 602011119RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, tepelně izolační, vnější, tloušťka vrstvy 25 

mm,  

m2 -74,83360 525,31 -39 310,84

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 74,83360 74,83360

62 602011184RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 

mm, probarvená

m2 -89,39710 435,08 -38 894,89

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 74,83360 74,83360

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 14,56350 14,56350

63 602011193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 -74,83360 89,56 -6 702,10

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 74,83360 74,83360

65 622325131RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,  

m2 -14,56350 1 785,78 -26 007,21

nádstavba : 

0,70*(3,93-3,53) 0,28000

0,55*(11,25*2+3,70*2-3,93) 14,28350

66 622311150RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 -5,80000 2 381,93 -13 815,19

samostatné zapravení revizních výlezů na ochoz : 

6NP - ochoz : 

(ostění +přesah) : 0,5*(2,5*2+0,8)*2 5,80000

67 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s 

dodávkou sítě a stěrkového tmelu

m2 -26,81913 384,96 -10 324,29

předpoklad 30% plochy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 89,39710*0,3 26,81913

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 

tkaniny, přehlazení stěrky. Osazení list na rozích budovy.

Včetně distančních prvků.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973042451


31 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem   m 14,430 43,50 627,71

32 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS   m 15,152 39,20 593,96

33

622151011.BMT.

001

Penetrační nátěr Baumit Premium Primer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

stěn   m2 97,625 81,13 7 920,32

34

621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější 

podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic m2 97,625 1 250,00 122 031,25

35
63151539

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 

180mm m2 107,388 828,00 88 917,26

36 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky   m 29,900 144,00 4 305,60

37 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm   m 31,395 158,00 4 960,41

38 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených   m 37,730 80,44 3 035,00

39 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS   m 39,617 31,00 1 228,13

40

622531022.BMT.

001 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka Baumit StarTop K 2 mm vnějších stěn   m2 97,625 509,58 49 747,75

41 629999031.R Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost   m2 97,625 71,18 6 948,95

42 629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části   m2 97,625 49,74 4 855,87

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 109 586,07
106 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů 

včetně vnějších plášťů 

 výšky přes 25 do 36 m,  

t 32,79400 3 341,65 109 586,07

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,30,32,33,35,36,37,39,40,41,

42,44,46,47, : 

48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,

78,80,81,83,85, : 

86,88,89,91,95,100,101, : 

Součet: : 90,68114 90,68114

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -44 274,37

212 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 0,23200 668,33 155,05

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

213 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 1,62400 334,16 542,68

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 875,97258 875,97258

214 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 0,23200 66,83 15,50

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

215 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 2,08800 66,83 139,54

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 1126,25046 1 126,25046

217 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,23200 334,16 77,53

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

218 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 

m

t 0,46400 334,16 155,05

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 250,27788 250,27788

oborů 801, 803, 811 a 812

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,



219 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z 

Katalogu odpadů

t 0,23200 1 971,57 457,40

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 71,95489 71,95489

212 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t -6,89000 668,33 -4 604,79

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

213 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t -48,23000 334,16 -16 116,54

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 875,97258 875,97258

214 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t -6,89000 66,83 -460,46

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

215 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t -62,01000 66,83 -4 144,13

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 1126,25046 1 126,25046

217 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -6,89000 334,16 -2 302,36

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

218 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 

m

t -13,78000 334,16 -4 604,72

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 250,27788 250,27788

219 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z 

Katalogu odpadů

t -6,89000 1 971,57 -13 584,12

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,1

72,173,174,175, : 

179, : 

Součet: : 71,95489 71,95489

CELKEM -29,52

Přípočet 654 186,10

Odpočet -654 215,62

Rozdíl -29,52

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,



Změna 3o) Odpočet za provedení hromosvodu

68 62.01 Demontáž a zpětná montáž fasádní krycí lišty pro nový hromosvod bm -175,00000 334,16 -58 478,00

objekt A  11 x 23,5 m : 

6*23,5 -141,00000

objekt B  5 x 8,5 m : 

4*8,5 -34,00000

Díl: M21 Elektromontáže -49 569,20
211 D.1.4.A Elektroinstalace a hromosvod celkem, dle samostatného 

profesního rozpočtu

-49 569,20

Jímací vodič AlMgSi Æ 8 m -175,00000 121,1 -21 188,52

Lanové připojení záchytného systému ks -10,00000 654,8 -6 548,20

Zemní tyč FeZn 1500 mm včetně svorky ks -22,00000 992,4 -21 832,48

Dodávka osvětlení vstupu kpl 1 3257 3 257,00

Odpočet -108 047,20

Přípočet 3 257,00

Celkem zemnění -104 790,20 Kč

Změna 3p) Změny SDK konstrukcí (sádrokartonové zakrytí) 

16 342266111RA1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 

sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka 

desky 12, 5 mm, standard, bez izolace

m2 -4,75000 1 126,80 -5 352,30

7.patro : 

1,0*4,75 4,75000

17 342266998R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek 

pro obklad za plochu do 2 m2

m2 -4,75000 201,17 -955,56

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,75000 4,75000

16 342266111RA1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 

sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka 

desky 12, 5 mm, standard, bez izolace

m2 3,20000 1 126,80 3 605,76

nová stěna pod oknem 6NP

17 342266998R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek 

pro obklad za plochu do 2 m2

m2 3,20000 201,17 643,74

Nová okenní lišta z lamina okno 6NP kpl 1 5175 5 175,00

Odpočet -6 307,86

Přípočet 9 424,50

Celkem SDK 3 116,64 Kč

Změna 3 n) Změna v provedení protipožárních ucpávek u prostupů střešní konstrukcí

126 DET13 Utěsnění prostupu střechou, kompletní provedení dle det.13, 

nepožární - D+M

kus 5,00000 2 606,48 13 032,40

ZTI pr.130mm : 

27-5 5,00000

127 DET13PO Utěsnění prostupu střechou s protipožární manžetou, kompletní 

provedení dle det.13 - D+M

kus -5,00000 4 223,84 -21 119,20

ZTI pr.130mm : 

5 5,00000

128 DET14 Utěsnění prostupu pr.300mm střechou, kompletní provedení dle 

det.14, nepožární - D+M

kus 5,00000 3 809,48 19 047,40

pr.300mm : 

39-5 5,00000

400/400 : 

129 DET14PO Utěsnění prostupu střechou pr. 300mm s protipožární manžetou, 

kompletní provedení dle det.14 - D+M

kus -5,00000 5 158,16 -25 790,80

pr.300mm : 

5 5,00000

Odpočet -46 910,00

Přípočet 32 079,80

Rozdíl -14 830,20 Kč

vč. hydraulické plošiny, nebo práce výškových specialistů v JC položky



Změna 3m) Úprava zadního vstupu (rampa, zídka)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň :

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 03.10.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 250 21 915

Metrostav DIZ s.r.o. DIČ: CZ25021915

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 116 420,14

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 116 420,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 116 420,14 21,00% 24 448,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 868,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

nová opěrná zeď a sanace rampy

Střechy SÚKL

nová opěrná zeď a sanace rampy



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 03.10.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 116 420,14

HSV - Práce a dodávky HSV 114 675,04

    1 - Zemní práce 2 310,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 159,90

    5 - Komunikace pozemní 6 554,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 565,98

    997 - Přesun sutě 19 084,84

PSV - Práce a dodávky PSV 1 745,10

    767 - Konstrukce zámečnické 1 199,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry 545,75

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 116 420,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 03.10.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 116 420,14

D HSV Práce a dodávky HSV 114 675,04

D 1 Zemní práce 2 310,21

33 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 1,500 1 055,17 1 582,76

PP Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

34 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 1,500 285,24 427,86

PP
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3

23010081 - Střechy SÚKL

nová opěrná zeď a sanace rampy

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

nová opěrná zeď a sanace rampy

23010081 - Střechy SÚKL

nová opěrná zeď a sanace rampy

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24



35 K 181911102
 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se 

zhutněním ručně
m2 6,500 46,09 299,59

PP 6

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 159,90

22 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo 

štípaných přírodních
m 10,000 790,49 7 904,90

PP
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných 

přírodních

25 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 13,500 1 130,00 15 255,00

D 5 Komunikace pozemní 6 554,11

32 K 564651011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 6,000 229,36 1 376,16

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 

150 mm

30 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 6,000 418,47 2 510,82

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 

50 m2

31 M
DTN.0007420.UR

S
dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6cm m2 6,600 404,11 2 667,13

PP dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 565,98

20 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 

MV nebo MVC do 1 m3
m3 1,990 1 660,00 3 303,40

36 K 912111113
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené 

šrouby
kus 2,000 479,00 958,00

37 M R001 Ocelový pozinkovaný sloupek včetně řetězu ks 2,000 4 213,20 8 426,40

18 K 912113111 Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm kus 3,000 203,54 610,62

PP Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm

19 M 56288006 práh dorazový parkovací z gumy 400mm kus 3,000 1 360,00 4 080,00

PP práh dorazový parkovací z gumy 400mm

29 K 915111115.R Označení pádových hran rampy a schodiště m 6,500 65,50 425,75

PP Označení pádových hran rampy a schodiště

3 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v 

rozsahu přes 50 do 100 %
m2 18,851 162,61 3 065,36

PP
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 

100 %

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 12,000 439,55 5 274,60

PP Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm

11 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 

stísněném prostoru
m2 6,000 244,92 1 469,52

PP Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru

12 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou 

pod tlakem do 300 barů
m2 10,000 235,50 2 355,00

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 

300 barů

1 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 18,300 141,60 2 591,28

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

13 K
985311113.SKA.00

1

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika 

MonoTop-412 NFG tl přes 20 do 30 mm
m2 5,000 3 887,65 19 438,25

PP
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop-412 NFG tl přes 

20 do 30 mm

14 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 5,000 327,82 1 639,10

PP
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 

vrstva tl 1 mm

15 K 985323111.SKA
Spojovací můstek Sika MonoTop 111 reprofilovaného 

betonu na cementové bázi tl 1 mm
m2 5,000 552,57 2 762,85

PP
Spojovací můstek Sika MonoTop 111 reprofilovaného betonu na cementové 

bázi tl 1 mm

17 K 985324111.SKA
Impregnační nátěr betonu Sikagard 700-S dvojnásobný (OS-

A)
m2 10,000 455,21 4 552,10

PP Impregnační nátěr betonu Sikagard 700-S dvojnásobný (OS-A)

16 K 985422131
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl do 100 mm 

epoxidem včetně vrtů
m 1,000 2 613,75 2 613,75

PP
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl do 100 mm epoxidem včetně 

vrtů

D 997 Přesun sutě 19 084,84

4 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 5,967 1 005,08 5 996,86

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5,967 288,06 1 718,72

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
t 59,666 12,55 748,80

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km



7 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 5,967 1 780,00 10 620,46

PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí 

nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 

01 07

D PSV Práce a dodávky PSV 1 745,10

D 767 Konstrukce zámečnické 1 199,35

23 K 767991911
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 

svařování
m 3,500 342,67 1 199,35

PP Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování

D 783 Dokončovací práce - nátěry 545,75

24 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 1,000 66,54 66,54

PP Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí

25 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 1,000 78,63 78,63

PP Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem

26 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 1,000 135,84 135,84

PP Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí

27 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 130,54 130,54

PP Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí

28 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 134,20 134,20

PP Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí



Přehled přípočtů a odpočtů u změn dle ZZVZ

Změny spadající pod §222, odst. 5 a 6 ZZVZ (30% nepodstatných změn):

Vícepráce Přípočet Odpočet Méněpráce
ZL 1 Změna střešní skladby střechy B 427 794,08 937 286,92 509 492,84 0,00

ZL2a Zateplení obvodových stěn nad ochozy 2 263 662,00 2 263 662,00 0,00 0,00

ZL3 a) Záměna PUR panelu na atice za kontaktní zateplení 157,02 7664,96 7507,94 0,00

b) Výměna ventilačních hlavic 29 550,00 29 550,00 0,00 0,00

c) Jádrové vrtání a bourání otvoru pro napojení datového centra a antény T mobile 14 602,50 14 602,50 0,00 0,00

d)  Sleva obložení schodů (záměna Teraca za dlažbu) 0,00 40 727,18 80 689,26 39 962,08

e) Sleva za dodání betonových dlaždic na střeše 0,00 0,00 36 672,66 36 672,66

f) Vícenáklady z důvodu prodloužení výstavby  267 331,68 267 331,68 0,00 0,00

g) Bourání patek pro uchycení antén 56 998,58 56 998,58 0,00 0,00

h) Ztížené bourání konstrukcí na ochoze (místo sypké škváry beton a škvárobeton) 246 919,18 463 384,28 216 465,10 0,00

i) Ztížená montáž izolace na ochozech po zateplení 54 853,10 54 853,10 0,00 0,00

j) Úprava statického řešení nového schodiště a změna materiálu pro provedení nástavby 0,00 654 186,10 654 215,62 29,52

k) Změna v provedení skladby střechy A a oplechování atik 0,00 394 679,45 409 839,79 15 160,34
o) Odpočet za hromosvod 0,00 3 257,00 108 047,20 104 790,20

p) Změny sádrokartonových konstrukcí 3 116,64 9 424,50 6 307,86 0
n) Odpočet za změnu protipožárních ucpávek u prostupů střešní konstrukcí  0,00 32 079,80 46 910,00 14 830,20

Celkem VCP 3 364 984,78 5 229 688,05 2 076 148,27 211 445,00

Celkem přípočty a odpočty 7 305 836,32

Původní cena díla dle SoD (v Kč) 15 976 202,00 z toho 30% 4 792 860,60
z toho 15% 2 396 430,30

Změny spadající pod §222, odst.4 ZZVZ (15% nepodstatných změn)
ZL2b Zateplení severní štítové stěny 2 037 537,24

ZL3 l) Dodání nového rámu pro osazení venkovních klimatizačních jednotek 41 843,45

m) Úprava zadního vstupu 116 420,14

Celkem nepostatné změny dle §222, odst. 4, písm.b2) ZZVZ 2 195 800,83 (nepřekračují hodnotu 15% z původní hodnoty zak

Celkem nepostatné změny dle §222, odst. 5 a 6 ZZVZ 3 364 984,78 (nepřekračují hodnotu 30% z původní hodnoty zak



ázky)

ázky)



Přehled přípočtů a odpočtů u ZL3

VCP/MP Přípočet Odpočet MP

ZL3 a) Záměna PUR panelu na atice za kontaktní zateplení 157,02 7664,96 7507,94 0,00

b) Výměna ventilačních hlavic 29 550,00 29 550,00 0,00 0,00

c) Jádrové vrtání a bourání otvoru pro napojení datového centra a antény T mobile 14 602,50 14 602,50 0,00 0,00

d) Sleva obložení schdů (záměna Teraca za dlažbu) -39 962,08 40 727,18 80 689,26 39 962,08

e) Sleva za dodání betonových dlaždic na střeše -36 672,66 0,00 36 672,66 36 672,66

f) Vícenáklady z důvodu prodloužení výstavby  267 331,68 267 331,68 0,00 0,00

g) Bourání patek pro uchycení antén 56 998,58 56 998,58 0,00 0,00

h) Ztížené bourání konstrukcí na ochoze (místo sypké škváry beton a škvárobeton) 246 919,18 463 384,28 216 465,10 0,00

i) Ztížená montáž izolace na ochozech po zateplení 54 853,10 54 853,10 0,00 0,00

j) Úprava statického řešení nového schodiště a změna materiálu pro provedení nástavby -29,52 654 186,10 654 215,62 29,52

k) Změna v provedení skladby střechy A a oplechování atik -15 160,34 394 679,45 409 839,79 15 160,34
l) Dodání nového rámu pro osazení venkovních klimatizačních jednotek 41 843,45 41 843,45 0,00 0,00

o) odpočet za hromosvod -104 790,20 3 257,00 108 047,20 104 790,20

p) Změny sádrokartonových konstrukcí 3116,64 9 424,50 6 307,86 0,00

n) Odpočet za změnu protipožárních ucpávek u prostupů střešní konsktrukcí  -14 830,20 32 079,80 46 910,00 14 830,20

m) Úprava zadního vstupu (rampa, zídka) 116 420,14 116 420,14 0,00 0,00

Celkem 620 347,29 2 187 002,72 1 566 655,43 211 445,00

Suma víceprací a méněprací v ZL3 celkem 620 347,29

Celkem navýšení ceny díla za ZL3 620 347,29


