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DODATEK č. 2 

 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2022 

 

uzavřené mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupen:   Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení: 623101/0710 

 (dále jen "Objednatel")  

a 

Metrostav DIZ s.r.o. 

IČ:    25021915 

DIČ:    CZ25021915 

se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zastoupen:   XXX 

 XXX 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1.01 Dne 1. 9. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem bylo provedení celkové rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy B24, 
nacházející se v areálu Státního zdravotního ústavu na pozemku p. č. 3983/13 v k. ú. Vinohrady 
na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Součástí rekonstrukce je i prodloužení zadního 
schodiště s nástavbou pro výstup na střechu sedmipodlažní části A budovy B24 (dále také jen 
„Dílo“). Následně byl dne 12. 9. 2022 mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo 
ke změně osoby Zhotovitele, oprávněné pro jednání ve věcech Smlouvy, z pana XXX na pana  XXX. 

1.02 Zhotovitel po podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č.1 požádal dne 15.12. 2022 v souladu se 
zněním odst. 13.04, písm. a) a odst. 6.03 Smlouvy Objednatele o prodloužení termínu dokončení 
celého Díla do 31. 7. 2023. 

1.03 Vzhledem k tomu, že Zhotovitel svou žádost o prodloužení termínu dokončení Díla odůvodnil 
objektivními a nepředvídatelnými skutečnostmi, které Objednatel posoudil a shledal jako 
důvodné, souhlasí Objednatel se změnou termínu dokončení Díla do 31. 7. 2023. Písemná žádost 
Zhotovitele, obsahující důvody, které vedly Zhotovitele k podání žádosti o prodloužení termínu 
dokončení Díla, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel zároveň v souladu se zněním 
Dodatku č. 2 předložil upravený harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Proto 
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smluvní strany uzavírají tento Dodatek, kterým se mění znění odstavce č. 6.03 Smlouvy a kterým 
se aktualizuje Příloha č. 2 Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto Dodatku. 

II. 
Změna Smlouvy  

2.01 Dosavadní znění odst. 6.03 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 31. 7. 2023, ledaže je výslovně 
v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích dohodnuto jinak. Objednatel souhlasí s převzetím řádně 
dokončeného Díla i před sjednaným termínem dokončení Díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje 
postupovat s realizací Díla podle časového harmonogramu prací, jenž tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

2.02 Dosavadní znění přílohy č. 2 Smlouvy - Podrobný harmonogram prací se vypouští a nahrazuje se 
přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena. 

3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

3.05 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 –  Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 15.12.2022 

Příloha č. 2 –  Podrobný harmonogram prací (nahrazuje stávající Přílohu č. 2 Smlouvy) 
 

Na důkaz toho, že Dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné 
za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne: 20.12.2022          
 
Objednatel: 23.1.2023       Zhotovitel: 
 

…………………………………………………………………..   ………………………………………………………. 
            Mgr. Irena Storová, MHA                              XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv  
 
 

………………………………………………………. 
                                XXX 
                    



 

 

 

 
 
 

XXX 
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Organizační složka státu 
Šrobárova 48 , 100 41 Praha 1O 
Tel: XXX 
E- mail: XXX 

 

Vyřizuje : XXX 

Metrostav DIZ s.r.o. 
Koželužská 2450/4 , 180 00 Praha 8 
Tel: XXX 
E-mail: XXX 

 
 

 
Věc: Rekonstrukce střechy budovy 824 - žádost o prodloužení termínu pro dokončení 

díla 

Metrostav DIZ s.r.o. jako zhotovitel výše uvedené stavby, vybraný na základě zadávacího řízení 
VZ12/2022 - Rekonstrukce střešního pláště budovy 824, žádá o prodloužení termínu pro 
dokončení díla z původně plánovaného data 15.2.2023 do 31.7.2023. 

Svou žádost odůvodňujeme následujícími objektivními skutečnostmi : 

1. Objednatel vyhlásil dne 13.4.2022 veřejnou zakázku na provedení stavby „VZ12/2022 
Rekonstrukce střechy budovy 824", s tím, že termín stanovený v ZD pro podání nabídek 
byl 12.5.2022. Předpokládaný termín zahájení prací byl stanoven na 1.6.2022 a 
předpokládaný termín dokončení byl stanoven na 31.10.2022 . 

2. V průběhu zadávacího řízení s ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace byl ze 
strany objednatele prodloužen termín pro předložení nabídek až na 6.6.2022, 
předpokládané termíny zahájení a ukončení prací posunuty nebyly. 

3. XXX 
     XXX 
     XXX 
     XXX 

     XXX 

     XXX 
4. Z výše uvedených důvodů byla smlouva o dílo (dále také jen Smlouva) podepsána ze 
strany objednatele až ke dni 1.9.2022 s datem účinnosti 2.9.2022 . V souladu se zněním 
smlouvy mohl zhotovitel převzít staveniště od objednatele až několik dní po nabytí 
účinnosti a zahájit práce včetně postupného zajištění materiálu. To znamená, že oproti 
původně  předpokládanému  termínu  zahájení  prací  ke  dni  1.6.2022 ,  uvedenému 
v zadávací dokumentaci, došlo ve skutečnosti k více jak tříměsíčnímu zpoždění , které 
zhotovitel v době, kdy podával svou nabídku, z objektivních důvodů nemohl předvídat ani 
nijak ovlivnit. 

s.  Další důležitou okolností s podstatným vlivem na dobu provádění díla a termín jeho 
dokončení je skutečnost, že původním záměrem zhotovitele bylo zahájit a provádět práce 
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na všech částech střechy (tj. na části A, B i C) najednou, tedy souběžně (viz zhotovitelem 

předložený původní harmonogram prací jako příloha nabídky). Vzhledem k výše 

uvedeným okolnostem však bylo při podpisu Smlouvy oběma smluvním stranám zřejmé, 

že tato možnost s ohledem na posun zahájení prací na rekonstrukci střechy do 

podzimních měsíců a s tím související nepříznivé klimatické podmínky není reálná, a to 

zejména u části A střechy, kde se má provádět nástavba schodiště a zároveň je tato 
rekonstrukce velmi složitá i díky přítomnosti velkého množství antén a jiných zařízení, 

které je nutné komplikovaně přesouvat či vypínat apod. Dodatek ke smlouvě na 

prodloužení termínu dokončení díla nebylo možné v té době uzavřít, protože v souladu se 

zněním výhrady objednatele ve smlouvě o dílo bylo nutné práce zahájit s termínem 

ukončení prací dle podmínek stanovených ve Smlouvě a teprve až v průběhu prací bylo 

možné zohlednit stávající nepříznivé klimatické podmínky a uzavřít dodatek ke smlouvě 

na prodloužení termínu. 

Proto bylo s objednatelem dohodnuto, že do konce roku se provede pouze část B střechy, 

čímž ale logicky dojde k dalšímu termínovému posunu dokončení celého díla oproti 

původnímu nabídkovému  harmonogramu 

6. Dalším významným objektivně nepředvídatelným faktem s výrazně negativním vlivem na 

termín dokončení prací bylo po zahájení prací, respektive po odstranění stávající střešní 

skladby, zjištění, že stav betonové střešní konstrukce vhledem k nerovnému povrchu 

neumožňuje provést pokládku původně projektovaných střešních vrstev. Proto bylo nutné 

upravit navrženou skladbu, která měla za následek změnu objednaných materiálů. Tím 

došlo k další cca třítýdenní prodlevě. 

7. V celkovém výsledku výše uvedené důvody vedly k tomu, že práce musely být prováděny 

i v průběhu listopadu, kdy velmi nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky neustále 

komplikovaly a protahovaly probíhající práce (trvalý déšť, mráz, sníh apod.). 

 
S ohledem na výše uvedené a s odvoláním na ustanovení § 222, odst. 6, písm. a) Zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jakož i na článek 13 „Vyhrazené změny Smlouvy" 

(konkrétně čl. 13. 04, písm. a) smlouvy o dílo ze dne 1.9.2022, žádáme objednatele o souhlas 

s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě, ve kterém bude posun termínu dokončení díla do 
31.7.2023 smluvně zakotven. 

 
 

 

S pozdravem 
 
 
 

Za zhotovitele:  
 
 

 

V Praze dne.. 15.12.2022 

 

 Metrostav DIZ s.r.o. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
IC 25021915 , DIČ CZ25021915 
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ID Task 

Mode

Název úkolu Duration Start Finish

1 Příloha č.2 - Rokonstrukce střešního pláště 
budovy B24

321 dys? 14/09/22 
09:00

31/07/23 
18:00

2 Převzetí staveniště 0 dys 14/09/22 
09:00

14/09/22 
09:00

3 Přípravné práce (ZS, vytyčení, sondy a pod.) 33 dys 14/09/22 
09:00

16/10/22 
18:00

4 Zahájení prací na střeše A, C 0 dys 01/04/23 
09:00

01/04/23 
09:00

5 Střecha A, C + ochoz 122 dys? 01/04/23 
09:00

31/07/23 
18:00

6 Bourání konstrukcí střechy A, C 100 dys 01/04/23 
09:00

09/07/23 
18:00

7 Schodiště 28 dys 10/04/23 
09:00

07/05/23 
18:00

8 Svislé konstrukce (nadstavba) 20 dys 08/05/23 
09:00

27/05/23 
18:00

9 Vodorovné konstrukce (nadstavba) 15 dys 28/05/23 
09:00

11/06/23 
18:00

10 Výplně otvorů 3 dys 12/06/23 
09:00

14/06/23 
18:00

11 Podlahy a podlahové konstrukce 5 dys 15/06/23 
09:00

19/06/23 
18:00

12 Konstrukce sádrokartonové 2 dys 20/06/23 
09:00

21/06/23 
18:00

13 Elektromontáže 5 dys 20/06/23 
09:00

24/06/23 
18:00

14 Úpravy povrchů vnitřní 5 dys 21/06/23 
09:00

25/06/23 
18:00

15 Úpravy povrchů vnější 7 dys 23/06/23 
09:00

29/06/23 
18:00

16 Podlahy z dlaždic a obklady 4 dys 30/06/23 
09:00

03/07/23 
18:00

17 Malby 2 dys 04/07/23 
09:00

05/07/23 
18:00

18 Truhlářské práce 1 dy? 06/07/23 
09:00

06/07/23 
18:00

19 Lešení a stavební výtahy střecha A, C 122 dys 01/04/23 
09:00

31/07/23 
18:00

20 Zádržný systém střechy A, C + ochoz 5 dys 02/04/23 
09:00

06/04/23 
18:00

21 Parotěsné izolace střechy A, C 100 dys 01/04/23 
09:00

09/07/23 
18:00

22 Izolace tepelné střecha A, C 100 dys 10/04/23 
09:00

18/07/23 
18:00

23 Povlakové krytiny střecha A, C 100 dys 10/04/23 
09:00

18/07/23 
18:00

24 Konstrukce tesařské střecha A, C 100 dys 10/04/23 
09:00

18/07/23 
18:00

25 Konstrukce klempířské střecha A, C 100 dys 10/04/23 
09:00

18/07/23 
18:00

26 Konstrukce zámečnické střecha A, C 100 dys 10/04/23 
09:00

18/07/23 
18:00

27 Nátěry střecha A, C 2 dys 19/07/23 
09:00

20/07/23 
18:00

28 Hromosvod střecha A, C 15 dys 16/07/23 
09:00

30/07/23 
18:00

29 Vyčištění budov a úklid 4 dys 28/07/23 
09:00

31/07/23 
18:00

30 Předání stavby 0 dys 31/07/23 
18:00

31/07/23 
18:00
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