
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

ELA Chanovice - roubená chalupa s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7 - realizace 

PZTS objektu

měsíce v roce 2023 10  11 12 1

týdny (kalendářní) 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Předání staveniště

Demontáže stávajících instalací

Zemní práce 

Instalace kabelových tras a kabelových rozvodů

Instalace přístrojů a koncových prvků

Programování, oživování instalovaných technologií, provozní zkoušky

Certifikační měření a revize

Zaškolení obsluhy

Předání díla

Předpokládaný termín zahájení: 30.10.2023

Předpokládaný termín dokončení: 29.11.2023
Upozornění: Termín dodání komponent pro Vstupní a platební systém je ze strany výrobce 10-12 týdnů,

                      uvedené komponenty jsou vyrávěny na zakázku a nejsou standardně skladem.
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