II/410 Jemnice most ev. č. 410-016
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/410 Jemnice most ev. č. 410-016
ze dne 08. 06. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

	se sídlem:
	č.p. 494, 251 01 Nupaky

	zastoupený:
	Ing. Martinem Smekalem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61708
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25692810

	DIČ:
	CZ25692810



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-17-2023 a číslo zhotovitele 71/2023, ze dne 08. 06. 2023. Změna spočívá v prodloužení termínu dokončení stavebních prací způsobeného umožněním průjezdu stavbou ve směru do Jemnice pro vozidla subjektů z průmyslové zóny a vozidla údržby KSÚSV. Tento požadavek byl vznesen objednatelem z důvodu velmi dlouhé objízdné trasy pro vozidla nad 7,5 a hrozícího poškození silnic nižší třídy.
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2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 7. 11. 2023
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.


Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
[image: ]
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-17-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 71/2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Stránka # z 3



V Nupakách, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis








Ing. Martin Smekal, Eur Ing, jednatel společnosti SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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