
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru 

uzavřené podle ustanovení § 1746 Odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Zněnı 
pozdějších předpisů (dálejen ,,ObčanskýzákOník"), S přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2430 a násl. a 

§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících S právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Autorský zákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní 
strany: 

Číslo dodatku objednatele: 62 21 17 3784/1 

I. Statutární město Brno 

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
ıčoz 44992785 
DIČ; cz 44992785 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
Číslo účtu: 111246222/0800 
Na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/059 schůzi konané dne 25. 10. 2023 je 

podpisem smlou\/y pověřena vedoucí Bytového odboru 
MMB JUDr. lva Marešová 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: lng. Jan Sponar, vedoucí Oddělení bytové výstavby a 

správy fondů Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 
3, 601 67 Brno, e-mail: sponar.jan@brno.cZ 

(dále jen ,,0bjednatel")

a 

II. MR Design CZ, S.r.o. 
Zastoupenáz Ing. Romanem Diehelem,jednatelem 
Se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 

Ostrava 
ıčoz 25388606 
DIČ: CZ25388808 
Právnická osoba Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. 
Zn. C 17740 
Bankovní Spojení: ČSOB a.S. - divize Poštovní spořitelna 
Číflıø účtu: 165428953/0300 
Kontaktní osoba: Ing. Roman Diehel 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovítel")

ı



1. Preambule dodatku 
1.1. Objednatel a Zhotovitel dne 6. 10. 2021 uzavřeli smlouvu o zpracování projektové 

dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro záměr Objednatele k realizaci staveb domu 
S pečovatelskou službou a mateřské školy v lokalitě Tuřany-Holásky, (dále jen ,,Smlouva"). 
Předmětem smlou\/yje závazek Zhotovitele ke zhotovení projektové dokumentace k podání 
žádosti O \/ydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP"), projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dálejen ,,PDPS"); získání podkladů nezbytných pro podání žádosti O vydání 
stavebních povolení a získání stavebních povolení (dále jen ,,SP"), poskytování součinnosti 
Zhotovitele Objednateli (dálejen „Poskytování součinnosti"), autorský dozor při zhotovování 
Staveb (dále jen „Autorský dozor"). 

1.2. Zhotovitel a Objednatel shodně konstatují, že plnění Smlouvyje ve fázi, kdy 

a) je Zhotovitelem dokončena a Objednateli předána DSP pro stavbu domu 
S pečovatelskou službou a mateřské školy; 

b) je vydáno Odborem stavebním a technickým Úřadu městské části města Brna, 
Brno -Tuřany dne 19. 12. 2022 stavební povolení pro mateřskou školu č.j. 

MČBT/8267/2022, které nabylo právní moci dne 21. 11.2022 
c) je vydáno Odborem stavebním a technickým Úřadu městské části města Brna, 

Brno - Tuřany dne 7. 8. 2023 stavební povolení pro dům s pečovatelskou 
službou čj. MČBT/4756/2023, které nabylo právní moci 23. 8. 2023 

d) dosud nebyla Objednatelem Zhotoviteli zaslána výzva k plnění Stupně DSPS 
dle V.2.1. Smlou\/y. 

|.3 Změna Smlouvy \/ychází Z požadavků budoucího uživatele mateřské školy specifikovaných 
v příloze č.1 tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 
2.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 1.3. tohoto 
dodatku na změně Smlouvy spočívající ve sjednání: 

2.1.1. víceprací spočívajících v závazku Zhotovitele v zajištění rozhodnutí změny stavby před 
dokončením týkají se mateřské školy v rozsahu vyžadovaném požadavky dle Přílohy č. 1 tohoto 
dodatku; 

2.1.2. zahájení části plnění PDPS pro dům s pečovatelskou službou a mateřskou školu; 
2.1.3. zapracování požadavků dle Přílohy č.1 tohoto dodatku do PDPS. 

3. Změna podmínek smlouvy
A 
V čl. II. Smlouvy s názvem Předmět smlou\/y se vkládá další odstavec č. II.4, který zní: 
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II.4. Předmětem Smlouvy je dále zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením pro stavbu 
mateřské školy včetně všech podkladů nutných pro jeho vydání, a to V pracích spočívajících V 
závazku: 

I obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením včetně 
upravené projektové dokumentace pro DSP pro provedení Stavby mateřské 
školy v souladu s požadavky Objednatele, 

I vypracovat žádosti ovydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 

souhlasů pro provedení změny stavby, 
I účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 

dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 
souhlas či stanovisko jsou nezbytné pro podání řádné (bezvadně) žádosti o 
vydání rozhodnutí O změně stavby před dokončením, 

I zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízeních před stavebním úřadem, 
mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 
rozhodnutí O změně stavby před dokončením, přebírat dokumenty a 

rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(Vše dále také jen „Část plnění Zajištění rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením") 

I zapracovat do PDPS dle ČI. II. odst. ||.1., písm. b. Smlouvy požadavky dle Přílohy
v 
c.1.

B 

V ČI. V.2. Smlouvy s názvem Doba plnění se text v odst. V.2.1. a V.5. vypouští. Odst. V.2.1. a V.5. nově 
zní: 

V.2.1 _ Zhotovitelje povinen zahájit plnění PDPS nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
tohoto dodatku. 

V.5. Doba poskytnutí Části plnění Zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením, se 
sjednává takto: 

V.5.1. zahájení: ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1. 

V.5.2. dokončení Stupně plnění: Zhotovitel předá Objednateli upravenou DSP (tj. včetně 
vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných 
vyjádření) nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1 za 

předpokladu, že se dotčené orgány k upravené DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
žádosti o \/yjádření (stanovisko), v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, 
než 30 dnů ode dne obdržení žádosti ovyjádření (stanovisko), doba pro dokončení Části plnění 
Zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením se o tomu odpovídající počet dnů 
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prodlužuje. Vtéže době Zhotovitel předá upravenou DSP se zapracovanými připomínkami všem 
relevantním dotčeným orgánům k \/yjádření. 

Zhotovitelje povinen předat upravenou DSP (vjednom Iistinném vyhotovení a vjednom vyhotovení 
elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli. 
V.5.3. podání žádosti O změnu stavby před dokončením: žádost včetně upravené DSP ve dvou 
vyhotoveních Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od 
předání upravené DSP objednateli. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby rozhodnutí O změně 
stavby před dokončením bylo vydáno bez zbytečného odkladu. 

V.5.4. dokončení Části plnění Zajištění rozhodnutí O změně stavby před dokončením: 
vv Zhotovitel předá Objednateli pravomocné rozhodnutí O změně stavby před dokončením a overené 

vyhotovení upravené DSP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se dozví O nabytí právní moci. 

V.5.5. Výhradní licenci dle Smlouvy kužití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
upravené DSP poskytne Zhotovitel Objednateli převzetím upravené DSP Objednatelem; tato 

výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání Ochrany majetkových práv Z autorství Zhotovitele.

C 

ČI. VII. Smlouvy S názvem Cena se stávající znění tohoto článku vypouští a nahrazuje tímto zněním: 

VII. Cena 
V||.1. Celková cena za poskytnutí veškerých plnění pro stavbu domova s pečovatelskou službou a 

mateřskou školu je Sjednána ve výši: 

5.114.760,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou a mateřské školy, 
přičemž 
Sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 1.074.100,- Kč, 

cena vč. DPH činí 6.188.860,- Kč; 

V||.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění DSP Zhotovitelem dle této Smlouvyje Sjednána ve výši: 

a) 1.439.424,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž 
Sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 302.279,- Kč, 
cena vč. DPH činí 1.741.703,- Kč; 

b) 436.800,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž 
Sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 91.728,- Kč, 
cena vč. DPH činí 528.528,- Kč. 

VI|.3. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS Zhotovitelem dle této Smlouvyje Sjednána ve \/ýši: 

a) 1.388.016,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž 
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sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 291.483,- Kč, 
cena vč. DPH činí 1.679.499,- Kč; 

b) 421.200,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž 
Sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 88.452,- Kč, 
cena vč. DPH činí 509.652,- Kč. 

VI|.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této Smlouvyje sjednána ve výši“ 

a) 359.856,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 75.570,- KČ, 
cena vč. DPH činí 435.426,- Kč; 

b) 109.200,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž 
Sazba DPH činí 21 %, 
DPH Činí 22.932,- KČ, 
cena vč. DPH činí 132.132,- Kč. 

VI|.5. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této Smlouvyje Sjednána ve 
výši: 

a) 205.632,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 43.183,- Kč, 
cena vč. DPH činí 248.815,- Kč; 

b) 124.800,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž 
Sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 26.208,- Kč, 
cena vč. DPH činí 151.008,- Kč. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této Smlouvy je 
sjednána ve výši: 

a) 205.632,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 43.183,- Kč, 
cena vč. DPH činí 248.815,- Kč; 

b) 109.200,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž 
Sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 22.932,- Kč, 
cena vč. DPH činí 132.132,- Kč. 

V||.7. Cena za poskytnutí Části plnění Zajištění rozhodnutí o změně Stavby před dokončením dle odst. 
|I.4 této Smlouvyje sjednána ve výši: 
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315.000,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 66.150,-Kč 
cena vč. DPH činí 381.150,- Kč. 

VI|.8. Ceny za poskytnutíjednotlivých častí plnění dle této Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení 
prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady 
na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, 
provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, Schvalovacími řízeními 
apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

VII.9. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI|.10. V případě z\/ýšení sazby DPH se O zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí 
jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení 
sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím snížení sazby DPH. 

V||.11. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž 
plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, 
popřípadějejí adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité 
dokumentace či v průběhu etapy. 

VII.12. Cena za poskytnutí Části plněníAutorský dozor Zhotovitelem dle odst. II.3. čl. II. této Smlouvy 
může být upravena (na\/ýšena) v případě, že se zvýší cena Staveb v průběhu jejich provádění 
oproti ceně vzešlé ze zadávacího řízení na provedení Staveb a sjednané ve smlouvě se 
Zhotovitelem Staveb, a to poměrnou částkou odpovídající % navýšení ceny Staveb. Zhotovitel 
má nárok na navýšení ceny dle uvedeného odstavce pouze v případě, že navýšení ceny 
Staveb, které lze pro výpočet poměrného navýšení ceny dle uvedeného odstavce započíst, 
převyšuje o více než 10 % cenu Staveb sjednanou ve smlouvě se Zhotovitelem Staveb. Do 
navýšení ceny Staveb pro výpočet poměrného navýšení ceny dle uvedeného odstavce se 
nezapočte navýšení ceny Staveb způsobené vadami projektové dokumentace a dále navýšení 
ceny Staveb způsobené záměnou dodávek, služeb a stavebních prací v projektové 
dokumentaci navržených, tzn. započte se pouze takové, které je způsobené změnou 
(rozšířením) navržených Staveb o dodávky a stavební práce, které projektové dokumentace 
neobsahovaly, protože nebyly předmětem zadání projektových dokumentací, ani je 

objednatel během zpracovaní projektových dokumentací nepožadoval. V případě neshody 
smluvních stran ohledně výpočtu navýšení ceny Staveb je Objednatel oprávněn nechat 
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posoudit možnost navýšení nezávislou třetí osobou,jejíž posouzení se smluvní strany zavazují 
respektovat. O záměru navýšení ceny dle uvedeného odstavce musí Zhotovitel Objednatele 
předem informovat, pricemž smluvní strany při splnění stanovených podmínek uzavřou 
dodatek k této Smlouvě.

D 
ČI. XII. Smlouvy s názvem Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu se 
doplňuje o další odst. XII.I0., který zní: 

XII.I0. Ustanovení článku XII. Smlouvy se použije i pro upravenou DSP pro zajištění změny stavby 
před dokončením pro změnu stavby mateřské školy. 

V ČI. XIII. Smlouvy S názvem Sankce a úroky Z prodlení se vypouští odst. XIII.4. a nahrazuje novým 
textem: 

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy -DSP, 
upravené DSP, PDPS dle doby plnění sjednané v odstavcích V.1.2., V.1.3., V.1.4., V.2.2., V.2.3., 
V.5.2., V.5.3., V.5.4. této Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí příslušné části plnění Zhotovitele dle 
této Smlouvy v Kč bez DPH, Sjejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

F 

Do ČI. XI Smlouvy s názvem Zvláštní ustanovení se za stávající text vkládá nový odst. XV.10., který 

zní: 

XV.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude požadovat splnění požadavků 
dotačního titulu pro realizaci mateřské školy Integrovaným regionálním operačním 
programem 2021-2027 (IROP), a to S Prioritou 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 

zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví a Specifickým cílem 
4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné 
posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu v rámci ITI. 

Odkaz na podmínky dotačního titulu: 
https:/jirop.gov.cz/cs/vyzvy-202I -2027/výzvy/20vyzvairop

G 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

4. Závěrečná ujednání 
4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v tomto dodatku č. 1 v rozsahu a za podmínek vyplývajících Z obecně závazných 
právních předpisů. 
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4.2. Tento dodatek Č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tento dodatek Č. 1 platným elektronickým podpisem, který umožní \/yhotovit 

autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve 
formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

4.3. Dodatek Č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město 
Brno. 

4.4. Nedílnou součást dodatku Č. 1 tvoří příloha Č. 1 - Požadavky budoucího uživatele MŠ a příloha 
Č. 2 - Plná moc. 

4.5 Smluvní strany se S obsahem dodatku Č. 1 seznámily a souhlasí s ním tak,jakje zachycen \/ýše. 

Doložka 
Tento dodatek Č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi Č. R9/056 konanou dne 25. 10. 2023. 

Data dle podpisového řádku 

Za Objednatele za Zhotovitele 
JUDr. Iva Marešová lng. Roman Diehel 

vedoucí Bytového odboru MMB jednatel MR Design CZ, s.r.o. 
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Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě O zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru 

POŽADAVKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-TUŘANY 

Název stavby: Výstavba v lokalitě Tuřany - Holásl‹y, MŠ HOLÁSKY 
Přítomní: 
za MČ Brno-Tuřany: 
za projektanty: 
za BO MMB: 

Najednání dne 12.10. 2023 projednal BO MMB a Zástupci Městské části za účasti projektantů 
požadavky MČ na podobu mateřské školy. 

Požadavky na úpravy řešení objektu mateřské školy: 
1. dispoziční změny a stavební úpravy v interiéru 
- úpra\/y úklidové komory 
- úprava WC pro zahradu včetně vstupu 
- přípravna jídel bude posunuta dovnitř dispozice Z polohy u obvodové stěny S okny zajišt'ující 
denní osvětlení a přirozené větrání; tato bude vyžadovat zásah do vzduchotechniky a změnu 
stanoviska hygieny 
- uložení lehátek a lůžkovin bude na místě přípravny jídla, místnost bude společná pro obě třídy, 
vstupy budou Z každé třídy, tj. bude průchozí 
- změní se umístění skladů čistého, špinavého prádla, prádelny, mytí termoportů a hlavního skladu; 
- ve třídách bude změněna dispozice místností- lůžková část (herna) bude u obvodové stěny 
s východem na zahradu, část se stolečky (jídelní, pracovní) bude navazovat na vstup ze šaten 
- ze tříd se doplní průhledy (okýnka) do umýváren, v umývárnách budou umývadla umístěny na 
stěnu s průhledy do tříd, dělící příčka v umývárně mezi umývadly a WC bude řešena nábytkem - 
mobiliářem na ručníky 
2. Změny rozvodů 
- ve třídách bude podlahové topení 
- bude upravena vzduchotechnika 
- budou upraveny rozvody vody 
3. konstrukční změny 
- Zrušení předsazení střechy a S tím souvisí Změna stavebního řešení a stavebně konstrukčního řešenı 
- stropní konstrukce ve třídách a prostředním modulu objektu MŠ (místností zázemí a skladů) bude 
řešena skládanou technologií- Spiroll panely, případně monolitickým betonem 

V Brně dne 12.10.2023 
Zpracovala:
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Příloha č. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě O zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru 

PLNÁ Moc 
Zmocnitel 

Statutární město Brno, 

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
ıćoz 44992785 

Pověřena podpisem této plné moci: 
JUDr. Iva Marešová, a to usnesením Rady města Brna na schůzi Č. R9/056 dne 25. 10. 2023 (bod Č. 64 
zápisu schůze Rady města Brna Č. R9/056 ze dne 25. 10. 2023) 

tímto uděluje 

zmocněnec: 
MR Design CZ, s.r.o. 

Zastoupený: lng. Roman Diehel 
se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 

Ostrava 

IČO; 25388606 

plnou moc 
v souvislosti s projektem „DPS a l\/IŠ Tuřany-Holásky - projektová dokumentace a autorský doZor" 
k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o změnu stavby před 
dokončením mateřské školy v souladu se smlouvou o Zpracování projektové dokumentace a O 
výkonu autorského dozoru ze dne 6. 10. 2021, ve Znění dodatku Č. 1, stanovisek a souhlasů dotčených 
orgánů), a k zastupování zmocnitele v řízení o vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením, 
a to v plném rozsahu. 

V Brně dne ............ .. 

za zmocnitele 
Plnou moc v plném rozsahu přijímám: 

V ..... _. dne ....... .. 

za zmocněnce 
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