
	Změnový list č.6 

	Název a evidenční číslo Stavby: Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 
  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Přístupová   komunikace 
	Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: SO 
	0 1/003 	  
  
	Pořadové číslo ZBV: 
6 
 

		  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen Smlouva):  	  
	  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 	  
	  Zhotovitel: Fr. Holst (GmbH &  Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg 	  

	  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
	Přílohy Změnového listu: 
	  	Rozpis ocenění změn položek 
Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny 
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace 
Přehled nových položek a jejich zdůvodnění 
	  	Nabídky Zhotovitele  
  Iniciátor změny: Objednatel
Popis Změny:
Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Přístupová komunikace, kdy Zhotovitel zajistí úpravu nivelety komunikace u vjezdu do arálu tak, aby byla vyrovnána nerovnost stávající asfaltové vozovky v souladu s předloženým návrhem Variace.
Údaje v EUR bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00
Cena navrhovaných Změn kladných: 3 312,57
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem: 3 312,57
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu“ Nemá vliv
	  
		Paré 	Příjemce 
	  č. 
Objednatel (Správce stavby jako zástupce  Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
Zhotovitel 
Projektant 
 
	  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  

	
	
	
	
	

	Charakter změny  (nehodící škrtněte) 	 
	A 
	B 
	C 
	D 
	E 
	

	 
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
  

	 
 
 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  
 



	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). 

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 
Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Příjezdová komunikace, kde Zhotovitel zajistí úpravu nivelety silnice pro úrovňový přechod k protipovodňové bráně HPA. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bude znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04. 

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla. 

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE 
CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 2,68% 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat -                                                                                                                                         

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky            

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
                                                                                                                                                                                 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -   

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                    

	Podpis vyjadřuje 
	  souhlas se Změnou: 	  	  	  	  	  	  	    	  	  	  	  	  	  

		Projektant (autorský dozor) 	jméno 
	  		datum 	  	Podpis 	  	  

		Vyjádření: 	Jedná se o novou skutečnost, která nebyla předmětem zpracování DSP.  

	  
	Jméno  	                                 datum 
	Garant smlouvy objednatele 	Podpis 	  
  	  	  

	Supervize 	jméno 	  	datum 	  	Podpis 	    	  

	datum 
	Zástupce Objednatele (Správce 	Jméno 
	  	  	Podpis 	  
	  stavby) 		  	  

	Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle Vyjádření: platných norem a dalších příslušných směrnic.  

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

	 
	číslo smlouvy : 
S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 
	předpokládaný výdaj v EUR 
	Předpokládaný termín úhrady 
	  
	 	 
 	 

	 
	týká se bodu :  
	3 312,57 Bez DPH 
	06.2023 
	 	 
 	 	 

	  	  	  
Jméno                      
	Objednatel  	  	datum 	  	Podpis 
Ing. Lubomír Fojtů 

	 	Jméno  	 	 vedoucí oddělení garanta smlouvy:, 	  	datum 	  	Podpis 


	 	 	 
Jméno 
	příkazce operace: 	  	datum 	  	Podpis 


	 	Jméno 	 	 vedoucí oddělení vnitřní správy, 
		  	datum 	  	Podpis 
správce rozpočtu: 


	 	 	 
Jméno 
	Statutární orgán – ředitel 	  	datum 	  	Podpis 
Ing. Lubomír Fojtů 

	Jméno  
	Zhotovitel  		  	datum 	  	Podpis 	  
  		  

	  	 	 	 	 	 	  	 
	Číslo paré:  	  
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	Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06.C
	

	Evidenční číslo a název stavby: 
S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen
Číslo a název SO/PS:  SO 01 - Přístupová komunikace
Číslo a název rozpočtu:  SO 01 - Přístupová komunikace
	
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 6

	
	
	Skupina Změn: C

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve 
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za 
m.j. v      
EUR
	Cena celkem ve Smlouvě v 
EUR
	Změny záporné v 
EUR
	Změny kladné v EUR
	Cena celkem ve Změně v 
EUR
	Rozdíl cen celkem v     
EUR
	Rozdíl cen celkem v   
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Nové položky
	

	1006
	09.01.0030
	Úprava nivelety silnice pro úrovňový přechod k protipovodňové bráně HPA.
	kpl
	0,000
	1,000
	1,000
	3312,57
	0,00
	
	3 312,57
	3 312,57
	3 312,57
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	3 312,57
	3 312,57
	3 312,57
	


	Datum:	Datum:




 Naše zn.: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/05 
Vyřizuje 
E-mail: 
  
Pokyn Pověřené osoby Objednatele 
Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen 
 
Zhotovitel 
 	 
Obchodní jméno  	Fr. Holst (GmbH &  Co. KG) 
Sídlo  	Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg 
Jméno, funkce  	, Kaufm GF 
Jméno, funkce 	, Techn. GF 
Související korespondence  	Nachtragangebot für die Erhöhung der Straße im Bereich des Tores ze dne 30.11.2022 
 
Pověřená osoba Objednatele stavby „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (dále jen „Objednatel“), a společností Fr. Holst (GmbH & Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IČO: 47/620/00526 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých pravomocí svěřených Pověřené osobě Objednatele výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 3.1 ve spojení s Pod-čl. 2.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“) reaguje na dopis Zhotovitele ve věci Předložení návrhu Variace ke stavbě „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ ze dne 30.11.2022. 
 
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace (Pod-čl. 10.1 
OP/ZP) a Prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 7.3 ve spojení s Pod-čl. 10.3 a Pod-čl. 6.1 písm. m) OP/ZP) 
 
Zhotovitel svým výše uvedeným dopisem předložil Pověřené osobě Objednatele návrh Variace, která bude spočívat v rozšíření objemu prací obnovy přístupové komunikace přístavu Peutehafen. Součástí Variace budou následující práce: 
• Zhotovitel v rámci SO 01 [Přístupová komunikace] zajistí úpravu nivelety komunikace u vjezdu do areálu tak, aby byla vyrovnána nerovnost stávající asfaltové vozovky v souladu s předloženým návrhem Variace. 
V souvislosti s navrženou Variací Pověřená osoba Objednatele konstatuje, že Variace představuje změnu Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž navržená Variace ve smyslu součásti Smlouvy – Postup při variacích zahrnuje změnu množství a kvality plnění. 
Na základě výše popsaných skutečností, po posouzení návrhu a vhodnosti provedení Variace, Pověřená osoba Objednatele předložený návrh Variace schvaluje a v souladu s Pod-čl. 10.1 OP/ZP a součástí Smlouvy – Postup při variacích vydává pokyn k provedení Variace spočívající v změně Díla, jež bude konkrétně spočívat v úpravě nivelety komunikace u vjezdu do areálu tak, aby byla vyrovnána nerovnost stávající asfaltové vozovky v souladu s předloženým návrhem Variace.  
  
Pověřená osoba Objednatele podle součásti Smlouvy – Postup při variacích vydává výše uvedený Pokyn před schválením daného Změnového listu (ZL) proto, aby nebyl zásadně narušen postup prací na Stavbě a v důsledku toho nehrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-čl. 10.5 OP/ZP. 
Pověřená osoba dále upozorňuje Zhotovitele, že dle bodu (9) součásti Smlouvy – Postup při variacích platí, že do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
Pověřená osoba Objednatele tímto dále uvádí, že Zhotovitel současně s návrhem výše popsané Variace předložil objednateli též návrh revidovaného harmonogramu ve smyslu Pod-čl. 7.2 OP/ZP, ve kterém Zhotovitel vyčísluje dopad Variace na Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu, přičemž v souvislosti s provedením výše uvedené Variace Zhotovitel dovozuje, že má nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o dobu odpovídající době potřebné pro provedení Variace, tj. na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 8 dnů, tj. do 11.01.2023. 
Pověřená osoba Objednatele, po zvážení veškerých podpůrných podrobností poskytnutých Zhotovitelem, tímto dle Pod-čl. 7.3 ve spojení s Pod-čl. 10.3 a Pod-čl. 6.1 písm. m) OP/ZP prodlužuje sjednanou Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu o 8 dnů, tedy do 11.01.2023. 
Závěrem Pověřená osoba Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.  
Pověřená osoba Objednatele zároveň výslovně uvádí, že tento dokument sám o sobě nepředstavuje odsouhlasení nacenění Variace dle Pod-čl. 10.2 a 10.5 OP/ZP, jak bylo předloženo Zhotovitelem. 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
Pověřená osoba Objednatele 
ŘVC ČR 



