
	Změnový list č.7 

	Název a evidenční číslo Stavby: Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 
  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Přístupová   komunikace 
	Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: SO 
	0 1/004 	  
  
	Pořadové číslo ZBV: 
7 
 

		  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen Smlouva):  	  
	  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 	  
	  Zhotovitel: Fr. Holst (GmbH &  Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg 	  

	  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
	Přílohy Změnového listu: 
	  	Rozpis ocenění změn položek   
Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny 
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace 
Přehled nových položek a jejich zdůvodnění 
	  	Nabídky Zhotovitele 

Iniciátor změny: Objednatel
Popis Změny:
Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Přístupová komunikace, kde Zhotovitel zajistí opravu nefunkčních odtoků, včetně potřebné výškové úpravy. Nefunkčnost odtoků byla zjištěna v průběhu realizace stavebních prací a po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace. Práce dotčené touto Změnou řeší zkoušky drenáže a posouzení funkčnosti stávajících zařízení komunikace.
	  
	Paré č. Příjemce 
1. Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
2. Zhotovitel 
3. Projektant  
	  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  

	
		Údaje v EUR bez DPH:

	Cena navrhovaných
 Změn záporných
	Cena navrhovaných 
Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	424,12
	424,12

	Časový vliv na termín dokončení 
/ uvedení do provozu
	Nemá vliv
	



	
	
	

	Charakter změny  (nehodící škrtněte) 	 
	A 
	B 
	C 
	D 
	E 
	

	 
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
  

	 
 
 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  
 



	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). 

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 
Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Přístupová komunikace, kde Zhotovitel zajistí opravu nefunkčních odtoků. Nefunkčnost odtoků byla zjištěna v průběhu realizace stavebních prací a po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace. Tato Změna Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele  bube znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli  Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04. 

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla. 

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE 
CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 2,78% 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat -                                                                                                                                         

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky            

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
                                                                                                                                                                                 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -   

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                    

	Podpis vyjadřuje 
	  souhlas se Změnou: 	  	  	  	  	  	  	    	  	  	  	  	  	  

		Projektant (autorský dozor) 	jméno 
	  	 		datum 	  	Podpis 	  	  

	Vyjádření: 	

	  
	Jméno  	                                 datum 
	Garant smlouvy objednatele 	Podpis 	  
  	  	  

	Supervize 	jméno 	  	datum 	  	Podpis 	    	  

	datum 
	Zástupce Objednatele (Správce 	Jméno 
	  	  	Podpis 	  
  stavby) 		  	  

	Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle 
Vyjádření: 	 	 	 	 	 platných norem a dalších příslušných  	směrnic. 	 

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

	 
	číslo smlouvy : 
S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 
	předpokládaný výdaj v EUR 
	Předpokládaný termín úhrady 
	  
	 	 
 	 

	 
	týká se bodu :  
	424,12 Bez DPH 
	06.2023 
	 	 
 	 	 

	  	  	  
Jméno                      
	Objednatel  	  	datum 	  	Podpis 
Ing. Lubomír Fojtů 

	 	Jméno  	 	 vedoucí oddělení garanta smlouvy:, 	  	datum 	  	Podpis 


	 	 	 
Jméno 
	příkazce operace: 	  	datum 	  	Podpis 
Ing. Roman Tlustý 

	 	Jméno 	 	 vedoucí oddělení vnitřní správy, 
		  	datum 	  	Podpis 
správce rozpočtu: 


	 	 	 
Jméno 
	Statutární orgán – ředitel 	  	datum 	  	Podpis 
Ing. Lubomír Fojtů 

	Jméno  
	Zhotovitel  		  	datum 	  	Podpis 	  
  	H	  

	
	Číslo paré:  	  
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Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07.C
	

	Evidenční číslo a název stavby: 
S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen
Číslo a název SO/PS:  SO 01 - Přístupová komunikace
Číslo a název rozpočtu:  SO 01 - Přístupová komunikace
	
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1

	
	
	Skupina Změn: C

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve 
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za 
m.j. v      
EUR
	Cena celkem ve Smlouvě v 
EUR
	Změny záporné v 
EUR
	Změny kladné v EUR
	Cena celkem ve Změně v 
EUR
	Rozdíl cen celkem v     
EUR
	Rozdíl cen celkem v   
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Nové položky
	

	1005
	09.01.0050
	Zkouška drenáže
	kpl
	0,000
	1,000
	1,000
	424,12
	0,00
	
	424,12
	424,12
	424,12
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	424,12
	424,12
	424,12
	


Datum:	Datum:

Stránka 1
PoznámPřehled nových položek a jejich zdůvodnění 
	Název a číslo stavby: Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen 
 
Číslo projektu: 500 555 0001 
 
Název objektu: SO 01 Přístupová komunikace 
	číslo objektu 
 
SO 01 
	číslo změny 
 
004 

	Číslo a název položky                                                                          MJ             nová j. c.                                                                                                                                    bez DPH 
1005 90.01.0050 Zkouška drenáže                                                                                                                   kus                                  424,12  
 
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů + 15% (správní, výrobní režie + přiměřený zisk) 
 
                                                                                                                                                                                                                                        

	Změnu navrhl:  
 
Datum:                                                     Podpis: 
 

	Změnu odsouhlasil:                                 pověřený ŘVC Datum:                                                     Podpis: 
	vyhotovení 
číslo 1 
	strana číslo 
 
 


 


 Naše zn.: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/10 
Vyřizuje: 
E-mail: 
  
Pokyn Pověřené osoby Objednatele
Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen
¨ 
Zhotovitel 	
 
Obchodní jméno  	Fr. Holst (GmbH & Co. KG) 
Sídlo  	Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg

Jméno, funkce  	XXXXXX Kaufm GF 
Jméno, funkce 	XXXXXXXXXXX, Techn. GF 
Související korespondence  	Nachtragangebot 02 - Entwässerung ze dne 14.12.2022 
 
Pověřená osoba Objednatele stavby „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (dále jen „Objednatel“), a společností Fr. Holst (GmbH & Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IČO: 47/620/00526 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých pravomocí svěřených Pověřené osobě Objednatele výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 3.1 ve spojení s Pod-čl. 2.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“) reaguje na dopis Zhotovitele ve věci Předložení návrhu Variace ke stavbě „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ ze dne 14.12.2022. 
 
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace (pod-čl. 10.1.OP/ZP) 
 
Zhotovitel svým výše uvedeným dopisem předložil Pověřené osobě Objednatele návrh Variace, která bude spočívat v rozšíření objemu prací obnovy přístupové komunikace přístavu Peutehafen. Součástí Variace budou následující práce: 
• Zhotovitel v rámci SO 01 [Přístupová komunikace] zajistí opravu nefunkčních odtoků, včetně potřebné výškové úpravy dle návrhu ze dne 14.12.2022. 
 
V souvislosti s navrženou Variací Pověřená osoba Objednatele konstatuje, že Variace představuje změnu Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž navržená Variace ve smyslu součásti Smlouvy – Postup při variacích zahrnuje změnu množství a kvality plnění. 
Na základě výše popsaných skutečností, po posouzení návrhu a vhodnosti provedení Variace, Pověřená osoba Objednatele předložený návrh Variace schvaluje a v souladu s Pod-čl. 10.1 OP/ZP a součástí Smlouvy – Postup při variacích vydává pokyn k provedení Variace spočívající v rozšíření objemu prací provedených na Díle, jež budou konkrétně spočívat v opravě nefunkčních odtoků komunikace a zajištění potřebné výškové úpravy v rámci SO 01 [Přístupová komunikace].  
 Pověřená osoba Objednatele podle součásti Smlouvy – Postup při variacích vydává výše uvedený Pokyn před schválením daného Změnového listu (ZL) proto, aby nebyl zásadně narušen postup prací na Stavbě a v důsledku toho nehrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-čl. 10.5 OP/ZP. 
Pověřená osoba dále upozorňuje Zhotovitele, že dle bodu (9) součásti Smlouvy – Postup při variacích platí, že do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
Pověřená osoba Objednatele zároveň připomíná Zhotoviteli jeho povinnost předložit revidovaný harmonogram splňující náležitosti uvedené v Pod-čl. 7.2 OP/ZP, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele.  
Závěrem Pověřená osoba Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.  
Pověřená osoba Objednatele zároveň výslovně uvádí, že tento dokument sám o sobě nepředstavuje odsouhlasení nacenění Variace dle Pod-čl. 10.2 a 10.5 OP/ZP, jak bylo předloženo Zhotovitelem. 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
. 
Pověřená osoba Objednatele 
ŘVC ČR 




