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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20230589 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. příjmového účtu: 19-85508881/0710 
č. účtu: 85508881/0710 
kontaktní osoba: Ing. Hana ....R 
telefon: 24409520..0… 
e-mail: hrandov……a@ss……hr.cz 
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990 
    

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

Obchodní firma VAE CONTROLS, s.r.o. 
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
adresa pro doručování:   
spisová značka: C 6037 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupena: Ing. Martinem Pecinou, MBA, jednatelem 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  1387680905/2700 
kontaktní osoba:  Miroslav Veselý 
telefon:  7347933……34 
fax:    
e-mail:  miroslav.vesely@vaecontrols.cz 
datová schránka:  dni9kzf 
IČO: 48390470 
DIČ: CZ48390470 

(dále jen „zhotovitel“), 

(dále také společně „smluvní strany“).  
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Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je úprava nádrže N3.7 pro skladování biosložky v souladu s přijatou 
novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
ohledně aditivace pokročilými biopalivy pro účely a k zajištění zákonné působnosti 
objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 04550/23-SSHR s názvem „22-035 H.M. – Úprava nádrže N3.7 pro skladování biosložky 
– realizace“. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v úpravě nádrže N3.7 pro skladování biosložky v souladu s přijatou novelou zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů ohledně aditivace 
pokročilými biopalivy a sice příjem biosložky stáčením z železničních vagonů, úpravy 
skladovací nádrže N3.7. pro skladování biosložky, umístění nového technologického 
zařízení pro dávkování biosložky do motorové nafty a následné plnění autocisteren ve 
skladové kapacitě objednatele (dále také „dílo“). Technická specifikace předmětu smlouvy-
projektová dokumentace je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

2. Součástí plnění je: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě, 

c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce, 

d) zaškolení obsluhy v rozsahu 2 hod. pro 4 zaměstnance, 

e) doložení dokladové části: 1× v listinné podobě a 1× na datovém nosiči (USB flash disk). 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně 
bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího střediska. 

b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí střediska v místě plnění. 
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Vedoucí střediska v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

Kostelec u Heřmanova Městce 162, 538 03 Heřmanův Městec 

Článek III  
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně 
odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli, 
nejpozději 21 kalendářních dní od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen v tomto termínu 
staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán 
Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 30. 10. 2024. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce: 

a) protokoly o tlakových zkouškách potrubních tras 

b) výchozí revize elektro 

c) stavební deník 

d) osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR) 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 
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7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 15. září 2023, a to 
Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 2.548.000 Kč bez DPH 

(slovy dva miliony pět set čtyřicet osm tisíc korun českých) 

b) DPH ve výši celkem 535.080 Kč 

(slovy pět set třicet pět tisíc osmdesát korun českých) 

c) celková cena za dílo činí 3.083.080 Kč včetně DPH 

(slovy tři miliony osmdesát tři tisíce osmdesát korun českých) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – 
faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž 
za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající 
za objednatele dle čl. II odst. 5. 
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10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. 
O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) 
a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do 
stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše 
uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× za 14 dní. Zhotovitel bude v průběhu 
těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele 
osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor stavebníka) svým podpisem 
potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést odvoz demontovaného nepoužívaného potrubí vzniklého 
v důsledku nutného uvolnění trasy pro uložení nového potrubí pro biosložku v místě plnění 
zpracovateli druhotných surovin. Získané finanční prostředky (výzisk) je povinen zaslat na 
příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na základě 
vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena 
finanční částka na základě vážních lístků, které budou přílohou protokolu. 

18. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

19. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
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předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

20. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
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c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 
b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 
c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 

k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 
d) soupis příloh, 
e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 
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2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 

Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 
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2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 
b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 
c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 
d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 

provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 

oprávněného zástupce objednatele, 
f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 
g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 
h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 
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4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 
sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 

  

mailto:epodatelna@sshr.cz
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8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy-projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 V Praze dne 24. října 2023 V ……………… dne 20. října 2023 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  VAE CONTROLS, s.r.o. 
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Ing. Martin Pecina, MBA 
 ředitel Odboru zakázek jednatel 
  

mailto:epodatelna@sshr.cz
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Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy-projektová dokumentace 

 

 

 

 

 

 

Tato příloha je samostatnou volnou přílohou smlouvy.  
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

„22-035 H.M. – Úprava nádrže N3.7 pro skladování biosložky – 
realizace“ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 
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Dodavatel: DANOS Pardubice, s.r.o.
Ohrazenická 188, 533 52 Staré Hradiště

Investor: Česká republika-Správa státních hmotných rezerv
SSHR 

Odběratel: ATEKO a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Název projektu: Technologie skladování a dávkování biosložky do MN

Projektová část: MaR

Textová část: Slepý výkaz výměr

Stupeň: Realizační dokumentace
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REVIZE DATUM

Paré číslo:

ÚČEL VYDÁNÍ KRESLIL

Datum: 01.11.2022

Vypracoval:

Kontroloval:

Zakázkové číslo: 2022-016-03



REKAPITULACE
KAP Celkem bez DPH DPH Celkem s DPH
Elektro a MaR 683 783,00Kč                    143 594,43Kč                    827 377,43Kč                    

Strojní technologie 1 653 530,00Kč                 347 241,30Kč                    2 000 771,30Kč                 

Betonové konstrukce 210 687,00Kč                    44 244,27Kč                      254 931,27Kč                    

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 2 548 000,00Kč                 535 080,00Kč                    3 083 080,00Kč                 



Technologie skladování a dávkování biosložky do MN
Elektro a MaR

REKAPITULACE
KAP POPIS Celkem

Elektro a MaR Elektro a MaR 683 783,00Kč                         
A_Rozvaděč +DT221 10 775,00Kč                           
A1_ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 51 550,00Kč                           
B_ROZVÁDĚČ RM3.1 17 140,00Kč                           
B1_OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 49 200,00Kč                           
C_ČIDLA, SNÍMAČE TEPLOTY, PROSTOR. TERMOSTATY, …. 21 300,00Kč                           
D_SERVOPOHONY, EL.MAG. VENTILY, … 140 400,00Kč                         
E_ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 66 893,00Kč                           
F_SPECIÁLNÍ PRÁCE 250 525,00Kč                         
G_OSTATNÍ 76 000,00Kč                           

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 683 783,00Kč                         

DPH 143 594,43Kč                         

CELKOVÉ NÁKLADY S DPH 827 377,43Kč                         



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:  - Technologie skladování a dávkování biosložky do MN
Objednatel: ATEKO a.s. Část: Elektro a MaR
Zhotovitel: DANOS Pardubice, s.r.o.

Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena
Dodávka Montáž Celkem

Elektro a MaR 683 783 143 594 827 377
A_Rozvaděč +DT221 10 775 2 263 13 038

1. Jistič 2p B 10A 10kA iC60H Acti9 ks 1,00 450,00 Kč          50,00 Kč             500,00 500,00 105,00 605,00
2. Kontakt signalizační iOF/SD+OF ks 1,00 470,00 Kč          50,00 Kč             520,00 520,00 109,20 629,20
3. Industrial RS-232/422/485 Converter. 2.5KV Isolation ks 1,00 3 300,00 Kč       300,00 Kč          3 600,00 3 600,00 756,00 4 356,00
4. Kabel D-SUB - VS-09-DSUB-20-LI-2,0 ks 1,00 350,00 Kč          50,00 Kč             400,00 400,00 84,00 484,00
5. Svorka řadová pojistková RSP 4 ks 3,00 50,00 Kč             10,00 Kč             60,00 180,00 37,80 217,80
6. Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 29,00 15,00 Kč             10,00 Kč             25,00 725,00 152,25 877,25
7. Zemnící svorka TEO.4, 4mm², zeleno-žlutá ks 1,00 50,00 Kč             10,00 Kč             60,00 60,00 12,60 72,60
8. Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm2 ks 1,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 30,00 6,30 36,30
9. Koncová svorka TS 35 ks 8,00 15,00 Kč             10,00 Kč             25,00 200,00 42,00 242,00

10. Oddělovací deska DFU 5-červená ks 2,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 60,00 12,60 72,60
11. Drobný materiál ( koncovky, popisky vodičů, ….. ) soub 1,00 2 800,00 Kč       300,00 Kč          3 100,00 3 100,00 651,00 3 751,00
12. Montáž rozváděče soub 1,00 200,00 Kč          1 200,00 Kč       1 400,00 1 400,00 294,00 1 694,00

A1_ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 51 550 10 826 62 376

13.
SIMATIC S7-400, CP 441-1 COMMUNICATIONS MODULE FOR POINT TO 
POINT CONNECTIONS 1 CHANNEL INCL. CONFIG ks 1,00 47 550,00 Kč     4 000,00 Kč       51 550,00 51 550,00 10 825,50 62 375,50

B_ROZVÁDĚČ RM3.1 17 140 3 599 20 739
14. Motorový spínač s ochranou 2,5-4,0A 3-pólový ks 1,00 550,00 Kč          100,00 Kč          650,00 650,00 136,50 786,50
15. Pomocný kontakt B-HSI, 1Z+1R (1NO+1NC) ks 1,00 190,00 Kč          50,00 Kč             240,00 240,00 50,40 290,40
16. Stykač 7A,3kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC ks 1,00 430,00 Kč          50,00 Kč             480,00 480,00 100,80 580,80
17. Termostat pro kontrolu vinutí motoru TER-7 ks 1,00 850,00 Kč          50,00 Kč             900,00 900,00 189,00 1 089,00
18. Instalační jistič 10 kA, B 13A, 1P ks 1,00 90,00 Kč             50,00 Kč             140,00 140,00 29,40 169,40
19. Pomocný kontakt B-HSI, 1Z+1R (1NO+1NC) ks 1,00 200,00 Kč          50,00 Kč             250,00 250,00 52,50 302,50
20. Relé SNR 1P/24VDC, LED, šroubová patice ks 1,00 300,00 Kč          50,00 Kč             350,00 350,00 73,50 423,50
21. Relé SNR 1P/24VDC, LED, šroubová patice ks 1,00 300,00 Kč          50,00 Kč             350,00 350,00 73,50 423,50
22. Hlavice otočná M22-WKV černá 2pozice pevné ve tvaru V ks 1,00 240,00 Kč          50,00 Kč             290,00 290,00 60,90 350,90
23. Spojovací díl M22-A ks 1,00 30,00 Kč             50,00 Kč             80,00 80,00 16,80 96,80
24. Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku ks 1,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 30,00 6,30 36,30
25. Jednotka spínací M22-K10 1/0 čelní upevnění šroubová ks 2,00 80,00 Kč             50,00 Kč             130,00 260,00 54,60 314,60
26. Jednotka rozpínací M22-K01 0/1 čelní upevnění šroubová ks 1,00 80,00 Kč             50,00 Kč             130,00 130,00 27,30 157,30
27. Hlavice otočná M22-WRK3 černá 3pozice pevné ks 1,00 240,00 Kč          50,00 Kč             290,00 290,00 60,90 350,90
28. Spojovací díl M22-A ks 1,00 30,00 Kč             50,00 Kč             80,00 80,00 16,80 96,80
29. Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku ks 1,00 20,00 Kč             50,00 Kč             70,00 70,00 14,70 84,70
30. Jednotka spínací M22-K10 1/0 čelní upevnění šroubová ks 2,00 80,00 Kč             50,00 Kč             130,00 260,00 54,60 314,60
31. Hlavice signální M22-L-G zelená ks 2,00 100,00 Kč          50,00 Kč             150,00 300,00 63,00 363,00
32. Spojovací díl M22-A ks 2,00 30,00 Kč             50,00 Kč             80,00 160,00 33,60 193,60
33. Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku ks 2,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 60,00 12,60 72,60
34. Objímka LED M22-LED-G 12-30VAC/DC zelená ks 2,00 230,00 Kč          50,00 Kč             280,00 560,00 117,60 677,60
35. Instalační jistič 10 kA, B 13A, 1P ks 1,00 120,00 Kč          50,00 Kč             170,00 170,00 35,70 205,70
36. Pomocný kontakt B-HSI, 1Z+1R (1NO+1NC) ks 1,00 200,00 Kč          50,00 Kč             250,00 250,00 52,50 302,50
37. Relé SNR 1P/24VDC, LED, šroubová patice ks 1,00 250,00 Kč          50,00 Kč             300,00 300,00 63,00 363,00
38. Relé SNR 1P/24VDC, LED, šroubová patice ks 1,00 250,00 Kč          50,00 Kč             300,00 300,00 63,00 363,00
39. Hlavice otočná M22-WKV černá 2pozice pevné ve tvaru V ks 1,00 240,00 Kč          50,00 Kč             290,00 290,00 60,90 350,90
40. Spojovací díl M22-A ks 1,00 30,00 Kč             50,00 Kč             80,00 80,00 16,80 96,80
41. Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku ks 1,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 30,00 6,30 36,30
42. Jednotka spínací M22-K10 1/0 čelní upevnění šroubová ks 2,00 80,00 Kč             50,00 Kč             130,00 260,00 54,60 314,60
43. Jednotka rozpínací M22-K01 0/1 čelní upevnění šroubová ks 1,00 80,00 Kč             50,00 Kč             130,00 130,00 27,30 157,30
44. Hlavice otočná M22-WRK3 černá 3pozice pevné ks 1,00 230,00 Kč          50,00 Kč             280,00 280,00 58,80 338,80
45. Spojovací díl M22-A ks 1,00 30,00 Kč             50,00 Kč             80,00 80,00 16,80 96,80
46. Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku ks 1,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 30,00 6,30 36,30
47. Jednotka spínací M22-K10 1/0 čelní upevnění šroubová ks 2,00 80,00 Kč             50,00 Kč             130,00 260,00 54,60 314,60
48. Hlavice signální M22-L-G zelená ks 2,00 80,00 Kč             50,00 Kč             130,00 260,00 54,60 314,60
49. Spojovací díl M22-A ks 2,00 30,00 Kč             50,00 Kč             80,00 160,00 33,60 193,60
50. Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku ks 2,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 60,00 12,60 72,60
51. Objímka LED M22-LED-G 12-30VAC/DC zelená ks 2,00 230,00 Kč          50,00 Kč             280,00 560,00 117,60 677,60
52. Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 50,00 15,00 Kč             10,00 Kč             25,00 1 250,00 262,50 1 512,50
53. Zemnící svorka TEO.4, 4mm², zeleno-žlutá ks 1,00 50,00 Kč             10,00 Kč             60,00 60,00 12,60 72,60
54. Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm2 ks 2,00 20,00 Kč             10,00 Kč             30,00 60,00 12,60 72,60
55. Koncová svorka TS 35 ks 8,00 15,00 Kč             10,00 Kč             25,00 200,00 42,00 242,00
56. Oddělovací deska DFU 5-červená ks 2,00 60,00 Kč             10,00 Kč             70,00 140,00 29,40 169,40
57. Drobný materiál ( koncovky, popisky vodičů, ….. ) soub 1,00 3 700,00 Kč       500,00 Kč          4 200,00 4 200,00 882,00 5 082,00
58. Montáž rozváděče soub 1,00 300,00 Kč          1 500,00 Kč       1 800,00 1 800,00 378,00 2 178,00

B1_OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 49 200 10 332 59 532
59. X20SA1 V304A16-1Bz/03 - Nevýbušný 4P vypínač   ks 1,00 12 000,00 Kč     500,00 Kč          12 500,00 12 500,00 2 625,00 15 125,00
60. X23SA1 V207/24 - Nevýbušná ovládací skříň ks 1,00 13 000,00 Kč     1 000,00 Kč       14 000,00 14 000,00 2 940,00 16 940,00
61. Drobný materiál ( koncovky, popisky vodičů, ….. ) soub 1,00 500,00 Kč          500,00 Kč          1 000,00 1 000,00 210,00 1 210,00
62. Pomocná ocelová konstrukce - obecně kg 10,00 1 000,00 Kč       1 000,00 Kč       2 000,00 20 000,00 4 200,00 24 200,00
63. Montáž rozváděče soub 1,00 200,00 Kč          1 500,00 Kč       1 700,00 1 700,00 357,00 2 057,00

C_ČIDLA, SNÍMAČE TEPLOTY, PROSTOR. TERMOSTATY, …. 21 300 4 473 25 773
64. Snímač tlaku s čelní nerezovou membránou DMP 331Pi 500-2002-E-1-100-

D04-1-1-1-111
ks 1,00 14 500,00 Kč     1 500,00 Kč       16 000,00 16 000,00 3 360,00 19 360,00

65. Elektronický OEM tlakový spínač  DS6 685-2002-1-0-M13-300-1-000-000 ks 1,00
3 800,00 Kč       1 500,00 Kč       

5 300,00 5 300,00 1 113,00 6 413,00

D_SERVOPOHONY, EL.MAG. VENTILY, … 140 400 29 484 169 884
66. Servopohon typ SQL36E65, 230VAC, koncové hlášky   ks 2,00 23 700,00 Kč     3 000,00 Kč       26 700,00 53 400,00 11 214,00 64 614,00

66a 3-cestný ventil přírubový PN16/DN80 - KHFL 3/80 T - přírubový ks 1,00 65 000,00 Kč     3 000,00 Kč       68 000,00 68 000,00 14 280,00 82 280,00
66b 3-cestný ventil přírubový PN16/DN25 - KHFL 3/80 T - přírubový ks 1,00 18 000,00 Kč     1 000,00 Kč       19 000,00 19 000,00 3 990,00 22 990,00

E_ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 66 893 14 048 80 941
67. Kabel silový typ CYKY-J 5x1,5 m 120,00 24,00 Kč             30,00 Kč             54,00 6 480,00 1 360,80 7 840,80
68. Kabel silový typ CYKY-J 4x2,5 m 47,00 28,00 Kč             40,00 Kč             68,00 3 196,00 671,16 3 867,16
69. Kabel silový typ ÖLFLEX 100 CY 3G1,5 m 32,00 56,00 Kč             40,00 Kč             96,00 3 072,00 645,12 3 717,12
70. Kabel pro  řídící a automat. systémy typ JYTY-O 14x1 m 30,00 52,00 Kč             50,00 Kč             102,00 3 060,00 642,60 3 702,60
71. Kabel pro  řídící a automat. systémy typ LiYCY 2x0,5 m 45,00 20,00 Kč             30,00 Kč             50,00 2 250,00 472,50 2 722,50
72. Kabel pro  řídící a automat. systémy typ LiYCY 4x0,5 m 45,00 23,00 Kč             30,00 Kč             53,00 2 385,00 500,85 2 885,85
73. Kabel pro  řídící a automat. systémy typ UNITRONIC LiYCY(TP) 2x2x0,5 m 30,00

29,00 Kč             30,00 Kč             
59,00 1 770,00 371,70 2 141,70

74. Kabel pro  řídící a automat. systémy typ ÖLFLEX EB CY 4x1,5 m 2,00 290,00 Kč          30,00 Kč             320,00 640,00 134,40 774,40
75. Kabel pro  řídící a automat. systémy typ JYTY-O 2x1 m 45,00 11,00 Kč             30,00 Kč             41,00 1 845,00 387,45 2 232,45

DPH Cena s DPHVýměra Cena bez DPHPoř. Kód Popis MJ
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Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena
Dodávka Montáž Celkem

DPH Cena s DPHVýměra Cena bez DPHPoř. Kód Popis MJ

76. Kabel pro  řídící a automat. systémy typ JYTY-O 4x1 m 120,00 17,00 Kč             30,00 Kč             47,00 5 640,00 1 184,40 6 824,40
77. CYA 6 zelenožlutý m 45,00 21,00 Kč             30,00 Kč             51,00 2 295,00 481,95 2 776,95
78. CYA 10 zelenožlutý m 60,00 31,00 Kč             30,00 Kč             61,00 3 660,00 768,60 4 428,60
79. Drátěný žlab CF30/50 žárově zinkovaný včetně montážního příslušenství m 21,00

260,00 Kč          310,00 Kč          
570,00 11 970,00 2 513,70 14 483,70

80. Drátěný žlab CF54/50 žárově zinkovaný včetně montážního příslušenství m 21,00
320,00 Kč          310,00 Kč          

630,00 13 230,00 2 778,30 16 008,30

81. Požární kabelová ucpávka do 150x150mm ks 2,00 1 500,00 Kč       1 200,00 Kč       2 700,00 5 400,00 1 134,00 6 534,00

F_SPECIÁLNÍ PRÁCE 250 525 52 610 303 135
82. SW práce PLC, úprava TAMAS, nové recepty soub 1,00 -  Kč                24 000,00 24 000,00 24 000,00 5 040,00 29 040,00
83. SW práce - změny a úpravy ŘS soub 1,00 -  Kč                12 000,00 12 000,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00
84. SW práce SCX, včetně úprav mimických obrazovek soub 1,00 -  Kč                24 000,00 24 000,00 24 000,00 5 040,00 29 040,00
85. Analýza stávajícího stavu, včetně výjezdu na místo soub 1,00 -  Kč                12 455,00 12 455,00 12 455,00 2 615,55 15 070,55
86. Dokumentace skutečného provedení soub 1,00 -  Kč                10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 100,00 12 100,00
87. Požadavky na jiné profese - strojně-technologické soub 1,00 500,00 Kč          500,00 1 000,00 1 000,00 210,00 1 210,00
88. Doplnění zařízení a úprava v rozvaděči RM3.1 soub 1,00 -  Kč                11 000,00 11 000,00 11 000,00 2 310,00 13 310,00
89. Doplnění zařízení a úprava v rozvaděči +DT221 soub 1,00 -  Kč                6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 260,00 7 260,00
90. Připojení kabeláže k zařízení a svorkám ks 26,00 10,00 Kč             260,00 270,00 7 020,00 1 474,20 8 494,20
91. Uložení kabelu do žlabu nebo kanálu m 621,00 10,00 Kč             40,00 50,00 31 050,00 6 520,50 37 570,50
92. Výchozí revize, ITI, osvědčení, certifikáty soub 1,00 -  Kč                30 000,00 30 000,00 30 000,00 6 300,00 36 300,00
93. Oživení, testování soub 1,00 -  Kč                16 000,00 16 000,00 16 000,00 3 360,00 19 360,00
94. Zkušební provoz, ASŘ, MaR soub 1,00 -  Kč                16 000,00 16 000,00 16 000,00 3 360,00 19 360,00
95. Kalibrace snímačů hladiny soub 1,00 -  Kč                26 000,00 26 000,00 26 000,00 5 460,00 31 460,00
96. Úprava a doplnění manuálů soub 1,00 -  Kč                12 000,00 12 000,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00
97. Zaškolení obsluhy, technická podpora soub 1,00 -  Kč                12 000,00 12 000,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00

G_OSTATNÍ 76 000 15 960 91 960
98. Doprava a ubytování soub 1,00 -  Kč                30 000,00 30 000,00 30 000,00 6 300,00 36 300,00
99. Zařízení staveniště soub 1,00 -  Kč                24 000,00 24 000,00 24 000,00 5 040,00 29 040,00

100. Provozní vlivy soub 1,00 -  Kč                22 000,00 22 000,00 22 000,00 4 620,00 26 620,00
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Rekapitulace

Číslo projektu / Projekt number : 03996 Vpracoval :

Klient / Client : Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Vedoucí projektu:

Projekt / Project : Úpravy nádrže N3.7 pro skladování biosložky
Fáze / Fase : DPS Vedoucí oddělení : Revize / Revision : 0

Archivní číslo / Archive number : Z-PR-20033
Datum / Date : 11.2022

PRVEK POTRUBÍ NORMA MATERIÁL POPIS DN HMOTNOST POZNÁMKA / NOTE Dodávka Sazba
ks/m h

746 550 906 980 1 653 530

Zařízení strojní technologie 26 000 620 400 646 400

Potrubní rozvody - demontované celkem 631 550 286 580 918 130

Potrubní rozvody - demontované celkem 89 000 0 89 000
0 0 0

156 776 190 466 347 241

903 326 1 097 446 2 000 771Zařízení strojní technologie s DPH

ROZMĚR MNOŽSTVÍ Počet svarů 
ks

Příprava 
čas  h 

Montáž 
ks/m

Montáž 
celkem

Materiál 
celkem

Dodávka 
celkemDÉLKA / 

Zařízení strojní technologie

DPH



Potrubní rozvody - nové

Číslo projektu / Projekt number : 03996 Vpracoval :

Klient / Client : Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Vedoucí projektu:

Projekt / Project : Úpravy nádrže N3.7 pro skladování biosložky
Fáze / Fase : DPS Vedoucí oddělení : Revize / Revision : 0

Archivní číslo / Archive number : Z-PR-20033
Datum / Date : 11.2022

PRVEK POTRUBÍ NORMA MATERIÁL POPIS DN HMOTNOST POZNÁMKA / NOTE Dodávka Sazba
ks/m h

26 000 620 400 646 400

P01 8 000 133 000 141 000
Čerpadlo biosložky průtok 12 l/min

provozní tlak 5 bar
max tlak 12 bar
příkon 0,75 kW/400V
instaklace do zony Atex II

1

133 000 8000 8 000 133 000 141 000

F01 1 000 9 400 10 400
Filtr biosložky průtok 12 l/min

provozní tlak 5 bar
max tlak 12 bar
filtrační patrona 5µm
instaklace do zony Atex II

1

9 400 1000 1 000 9 400 10 400

FI01 1 000 355 000 356 000
Průtokoměr aditivační jednotky 
biosložky

zařízení Accu Plus
průtok 12 l/min
provozní tlak 5 bar
max tlak 12 bar
230V; IP68
instaklace do zony Atex II

1

355 000 1000 1 000 355 000 356 000
0 0 0

J01 15 000 115 000 130 000
Vstřikovací ventil aditivační 
jednotky

zařízení Eva Plus MC
průtok 12 l/min
provozní tlak 5 bar
max tlak 16 bar
instaklace do zony Atex II

1

115 000 15000 15 000 115 000 130 000
0 0 0

PSV01 1 000 8 000 9 000
Pojistný přepouštěcí ventil HPRVS4M4F-BN-KD-147

Spínací tlak 10,1 bar
1

8 000 1000 1 000 8 000 9 000

Dodávka 
celkemDÉLKA / 

Zařízení strojní technologie

ROZMĚR MNOŽSTVÍ Počet svarů 
ks

Příprava 
čas  h 

Montáž 
ks/m

Montáž 
celkem

Materiál 
celkem



Potrubní rozvody - nové

Číslo projektu / Projekt number : 03996 Vpracoval :

Klient / Client : Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Vedoucí projektu:

Projekt / Project : Úpravy nádrže N3.7 pro skladování biosložky
Fáze / Fase : DPS Vedoucí oddělení : Revize / Revision : 0

Archivní číslo / Archive number : Z-PR-20033
Datum / Date : 11.2022

PRVEK POTRUBÍ NORMA MATERIÁL POPIS DN HMOTNOST POZNÁMKA / NOTE Dodávka Sazba
ks/m h

631 550 286 580 918 130

Potrubní trasa 03996-MN-007-150-CS-CS1 910 130 1040
Návarek přivařovací IN EN 10226 P235GH Mufna přivařovací 25 16 26,9 x 2 1  130,00 910,00 910 130 1 040

Potrubní trasa 03996-BIO-008-80-CS-CS1 226650 168850 395500
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 88,9x2,9 80 16 88,9 x 2,9 108 m 390,00 1 410,00 152 280 42 120 194 400
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 21,3x2,6 15 16 1 m 120,00 870,00 870 120 990
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 80 16 88,9 x 2,9 15  170,00 2 560,00 38 400 2 550 40 950
T-Kus EN 10253-4 P235GH T-kus 80 16 60,3 x 2,3 1  280,00 5 130,00 5 130 280 5 410
Nátrubek DN15 EN 10241 P235GH Nátrubek přivařovací 21,3x2,0; 15 16 21,3 x 2 1  130,00 870,00 870 130 1 000
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 8  650,00 2 050,00 16 400 5 200 21 600
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 80 16 10  500,00 270,00 2 700 5 000 7 700
Kohout kulový přírubový EN 12516 P235GH 80 16 3  19 180,00 710,00 2 130 57 540 59 670
Kohout třídílný přivařovací EN 558-1 A216WCB 15 16 1  830,00 870,00 870 830 1 700
Rychlospojka-pevná rychlospojka HEFA A502.80 

přírubové provedení
80 16 1  7 000,00 270,00 270 7 000 7 270

Rychlospojka-koncová s uzávěrem rychlospojka HEFA A502.80E 80 16 1  14 700,00 270,00 270 14 700 14 970
Tlakosací hadice tlakosací hadice HEFA H080 80 16 4 bm 7 700,00 130,00 520 30 800 31 320
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 80 20 120,00 270,00 5 400 2 400 7 800
objímka dvoušroubová ON130600 P235GH  vč. spojovacího materiálu ( 2x 80 2 90,00 270,00 540 180 720

Potrubní trasa 03996-REG-009-80-CS-CS1 26440 28220 54660
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 88,9x2,9 80 16 88,9 x 2,9 18 m 390,00 140,00 2 520 7 020 9 540
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 80 16 88,9 x 2,9 2  170,00 2 560,00 5 120 340 5 460
T-Kus EN 10253-4 P235GH T-kus 80 16 88,9 x 2,9 1  380,00 5 130,00 5 130 380 5 510
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 2  650,00 2 050,00 4 100 1 300 5 400
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 80 16 9  500,00 270,00 2 430 4 500 6 930
protiexplozivní pojistka protiexplosivní pojistka ADAST 80 16 1  14 320,00 6 330,00 6 330 14 320 20 650
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 

materiálu ( 2x podložka+matka )
80 3

120,00 270,00 810 360 1 170

Potrubní trasa 03996-BIO-010-25-CS-CS1 26950 5660 32610
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 88,9x2,9 80 16 88,9 x 2,9 1 m 390,00 1 410,00 1 410 390 1 800
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 33,7x2,0 25 16 33,7 x 2 18 m 130,00 920,00 16 560 2 340 18 900
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 25 16 33,7 x 2 1 130,00 920,00 920 130 1 050
Redukce centrická 88,9/48,3 EN 10253-4 P235GH Redukce centrická 88,9/48,3 80/40 16 x 1  170,00 2 560,00 2 560 170 2 730
Redukce centrická 48,3/33,7 EN 10253-4 P235GH Redukce centrická 48,3/33,7 40/25 16 x 1  30,00 1 540,00 1 540 30 1 570
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 1  190,00 2 050,00 2 050 190 2 240
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 80 16 1  80,00 270,00 270 80 350
Kohout třídílný přivařovací EN 558-1 A216WCB Kohout třídílný přivařovací 25 16 1  1 490,00 870,00 870 1 490 2 360
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 

materiálu ( 2x podložka+matka )
25 7

120,00 110,00 770 840 1 610

Potrubní trasa 03996-BIO-011-25-CS-CS1 55 910 19 960 75 870
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 88,9x2,9 80 16 88,9 x 2,9 1 m 390,00 1 410,00 1 410 390 1 800
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 33,7x2,0 25 16 33,7 x 2 30 m 130,00 920,00 27 600 3 900 31 500
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 21,3x2,0 15 16 21,3 x 2 1 m 130,00 920,00 920 130 1 050
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 80 16 88,9 x 2,9 1  170,00 2 560,00 2 560 170 2 730
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 25 16 33,7 x 2 4 30,00 920,00 3 680 120 3 800
Redukce centrická 88,9/48,3 EN 10253-4 P235GH Redukce centrická 88,9/48,3 80/40 16 x 1  190,00 2 560,00 2 560 190 2 750
Redukce centrická 48,3/33,7 EN 10253-4 P235GH Redukce centrická 48,3/33,7 40/25 16 x 1  80,00 1 540,00 1 540 80 1 620
Redukce centrická 33,7/21,3 EN 10253-4 P235GH Redukce centrická 33,7/21,3 25/15 16 x 3  80,00 920,00 2 760 240 3 000
Nátrubek přivařovací EN 10226 P235GH Nátrubek přivařovací 

33,7x2,0>R1"
25 16 33,7 x 2 2  

150,00 920,00 1 840 300 2 140
Šroubení závitové 1.4571 Šroubení závitové G1" 25 16 x 1  250,00 920,00 920 250 1 170
Vsuvka se šestihranem 1.4408 Vsuvka se šestihranem R1" 25 16 x 1  70,00 920,00 920 70 990
Filtr do potrubí 1.4408 Filtr do potrubí Y-strainer síto 

5µm
25 16 x 1  

6 520,00 920,00 920 6 520 7 440
Kohout třídílný přivařovací A216WCB Kohout třídílný přivařovací 15 16 x 2  830,00 870,00 1 740 1 660 3 400
Kohout třídílný přivařovací A216WCB Kohout třídílný přivařovací 25 16 x 2  1 490,00 870,00 1 740 2 980 4 720
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 1  650,00 2 050,00 2 050 650 2 700
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 15 16 1  190,00 700,00 700 190 890
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 80 16 1  220,00 270,00 270 220 490
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 15 16 1  100,00 130,00 130 100 230
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 

materiálu ( 2x podložka+matka )
25 15

120,00 110,00 1 650 1 800 3 450

Potrubní trasa 03996-BIO-012-15-CS-CS1 69 030 31 610 100 640
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 21,3x2,0 15 16 21,3 x 2 24 m 130,00 920,00 22 080 3 120 25 200
T-Kus EN 10253-4 P235GH T-kus 15 16 21,3 x 2 5 160,00 1 830,00 9 150 800 9 950
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 15 16 21,3 x 2 7 170,00 920,00 6 440 1 190 7 630
Nátrubek přivařovací EN 10226 P235GH Nátrubek přivařovací 

21,3x2,0>R1/2"
15 16 21,3 x 2 4  

130,00 920,00 3 680 520 4 200
Návarek přivařovací IN EN 10226 P235GH Mufna přivařovací 

21,3x2,0>R1/2"
15 16 21,3 x 2 1  

130,00 920,00 920 130 1 050
Návarek M20x1,5 L IN EN 10226 11 353 Návarek přivařovací 

21,3x2,0>M20x1,5
15 16 x 1  

130,00 920,00 920 130 1 050
Návarek M20x1,5 L OUT EN 10226 1.4541 Návarek přivařovací 

21,3x2,0>M20x1,5
15 16 x 3  

130,00 920,00 2 760 390 3 150
Návarek 1/4" EN 10226 1.4541 Návarek přivařovací 

21,3x2,0>1/4"
15 16 x 1  

130,00 920,00 920 130 1 050
Převlečná matice M20x1,5 P 1.4541 Převlečná matice M20x1,5 P x 3  300,00 140,00 420 900 1 320
Manometrický ventil 1.4541 Manometrický ventil x 3  2 000,00 810,00 2 430 6 000 8 430
Převlečná matice M20x1,5 L 1.4541 Převlečná matice M20x1,5 L x 1  300,00 140,00 140 300 440
Manometr ukazovací Manometr ukazovací x 1  3 000,00 1 350,00 1 350 3 000 4 350
Nátrubek přivařovací EN 10226 P235GH Nátrubek přivařovací 

21,3x2,0>R1/2"
15 16 21,3 x 2 5  

130,00 920,00 4 600 650 5 250
Šroubení závitové 1.4571 Šroubení závitové G1/2" 15 16 x 3  460,00 920,00 2 760 1 380 4 140
Vsuvka se šestihranem 1.4408 Vsuvka se šestihranem R1/2" 15 16 x 3  90,00 920,00 2 760 270 3 030
Vsuvka 1.4408 Vsuvka R1/2">M18x1,5 15 16 x 1  500,00 920,00 920 500 1 420
Ventil zpětný 1.4408 Ventil zpětný otvírací tlak 0,1 bar 15 16 x 1  

1 500,00 870,00 870 1 500 2 370
Kohout třídílný přivařovací A216WCB Kohout třídílný přivařovací 15 16 x 3  830,00 870,00 2 610 2 490 5 100
Tlaková hadice Hadice hydraulická délka 1m; 

převlečné matice
15 x 2

2 040,00 270,00 540 4 080 4 620
Tlaková hadice Hadice hydrailická délka 1m; 

převlečná matice
15 x 1

2 040,00 270,00 270 2 040 2 310
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 15 16 1  190,00 700,00 700 190 890
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 15 16 1  100,00 140,00 140 100 240
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 

materiálu ( 2x podložka+matka )
15 15

120,00 110,00 1 650 1 800 3 450

Potrubní trasa 03996-BIO-013-15-CS-CS1 6 480 3 810 10 290
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 21,3x2,0 15 16 21,3 x 2 1 m 130,00 920,00 920 130 1 050
Návarek M20x1,5 OUT 11 353 Návarek přivařovací 

21,3x2,0>M20x1,5
15 16 x 1  

130,00 920,00 920 130 1 050
Nátrubek přivařovací EN 10226 P235GH Nátrubek přivařovací 

33,7x2,0>R1"
25 16 33,7 x 2 2  

160,00 940,00 1 880 320 2 200
Šroubení závitové 1.4571 Šroubení závitové G1" 25 16 x 1  925,00 920,00 920 925 1 845
Vsuvka se šestihranem 1.4408 Vsuvka se šestihranem R1" 25 16 x 1  165,00 920,00 920 165 1 085
Ventil zpětný 1.4408 Ventil zpětný otvírací tlak 0,1 bar 25 16 x 1  

2 140,00 920,00 920 2 140 3 060

Úpravy nádrže N3.7A÷B 1 650 2 150 3 800
Příruba zaslepovací ČSN EN 1092-1 B1 1.4541 Příruba zaslepovací, typ 05 50 16 x 1  1 850,00 1 460,00 1 460 1 850 3 310
Přírubový spoj ČSN 131520.4 17248.4 50 16 x 1  300,00 190,00 190 300 490

Úprava hrdla nádrže N3.7.A 32 500 1 890 34 390
Úprava otvoru pro hrlo DN80 80 16 88,9 i

x
2,9 2 kpl

100,00 13 500,00 27 000 200 27 200
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 88,9x2,9 80 16 88,9 x 2,9 1 m 390,00 1 400,00 1 400 390 1 790
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 2  650,00 2 050,00 4 100 1 300 5 400

Úprava hrdla nádrže N3.7.B 16 950 1 140 18 090
Úprava otvorů pro hrlo DN80 80 16 88,9 x 2,9 1 kpl 100,00 13 500,00 13 500 100 13 600
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 88,9x2,9 80 16 88,9 x 2,9 1 m 390,00 1 400,00 1 400 390 1 790
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 1  650,00 2 050,00 2 050 650 2 700

pomocné OK 45 080 23 160 68 240

Dodávka 
celkemDÉLKA / 

Potrubní rozvody - nové celkem

ROZMĚR MNOŽSTVÍ Počet svarů 
ks

Příprava čas  
h 

Montáž 
ks/m

Montáž 
celkem

Materiál 
celkem



uložení potrubí 08 S235 1 kpl 410,00 200,00 200 410 610
uložení potrubí 12 S235 14 kpl 910,00 200,00 2 800 12 740 15 540
uložení potrubí 13 S235 1 kpl 340,00 200,00 200 340 540
uložení potrubí 14 S235 5 kpl 340,00 200,00 1 000 1 700 2 700
uložení potrubí 15 S235 3 kpl 730,00 200,00 600 2 190 2 790
uložení potrubí 16 S235 2 kpl 390,00 200,00 400 780 1 180
uložení potrubí 17 S235 1 kpl 370,00 200,00 200 370 570
uložení potrubí 18 S235 3 kpl 340,00 200,00 600 1 020 1 620
rám průtokoměru FI01 - systémové prvky 
kotevního systému (HILTI) 

S236 D profil 50x50 - pozink 12 bm
170,00 1 000,00 12 000 2 040 14 040

kotevní a spojovací materiál S235 pozink 1 kpl 410,00 200,00 200 410 610
plech tl. 5 mm S235 nátěr - 2x základní + vrchní RAL 

dle investora
2 m2

40,00 3 000,00 6 000 80 6 080
L50x5 mm S236 nátěr - 2x základní + vrchní RAL 

dle investora
18 bm

40,00 660,00 11 880 720 12 600
UPE80 S236 nátěr - 2x základní + vrchní RAL 

dle investora
9 bm

40,00 1 000,00 9 000 360 9 360

vedlejší náklady 123 000 0 123 000
tlakové zkoušky - kontrolní a zkušební plán 1 kpl

35 000,00 35 000 0 35 000
zakreslení skutečného stavu - kompletační 
činnost

1 kpl
45 000,00 45 000 0 45 000

pomocné konstrukce a lešení 1 kpl 18 000,00 18 000 0 18 000
přesuny hmot 1 kpl 9 000,00 9 000 0 9 000
zařízení staveniště 1 kpl 16 000,00 16 000 0 16 000



Potrubní rozvody - demontované

Číslo projektu / Projekt number : 03996 Vpracoval :

Klient / Client : Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Vedoucí projektu:

Projekt / Project : Úpravy nádrže N3.7 pro skladování biosložky
Fáze / Fase : DPS Vedoucí oddělení : Revize / Revision : 0

Archivní číslo / Archive number : Z-PR-20033
Datum / Date : 11.2022

PRVEK POTRUBÍ NORMA MATERIÁL POPIS DN HMOTNOST POZNÁMKA / NOTE Dodávka Sazba
ks/m h

89 000 0 89 000

28 750 0 28 750
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 60,3x2,3 50 16 60,3 x 2,3 75 m 250,00 18 750 0 18 750
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 50 16 60,3 x 2,3 8  250,00 2 000 0 2 000
T-Kus EN 10253-4 P235GH T-kus 50 16 60,3 x 2,3 1  250,00 250 0 250
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 50 16 3  250,00 750 0 750
Příruba zaslepovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba zaslepovací, typ 05 50 16 1  250,00 250 0 250
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 50 16 5  250,00 1 250 0 1 250
Kohout kulový přírubový EN 12516 P235GH 50 16 2  250,00 500 0 500
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 

materiálu ( 2x podložka+matka )
50 20

250,00 5 000 0 5 000

18 250 0 18 250
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 88,9x2,9 80 16 88,9 x 2,9 45 m 250,00 11 250 0 11 250
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 80 16 88,9 x 2,9 6  250,00 1 500 0 1 500
T-Kus EN 10253-4 P235GH T-kus 80 16 88,9 x 2,9 1  250,00 250 0 250
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 7  250,00 1 750 0 1 750
Příruba zaslepovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba zaslepovací, typ 05 80 16 1  250,00 250 0 250
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 80 16 9  250,00 2 250 0 2 250
Kohout kulový přírubový EN 12516 P235GH 80 16 2  250,00 500 0 500
zpětná klapka přírubová P235GH 80 16 2  250,00 500 0 500
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 

materiálu ( 2x podložka+matka )
80 14

250,00 3 500 0 3 500

18 500 0 18 500
Trubka svařovaná EN 10217-7 P235GH Trubka ocelová - 76,1x2,6 80 16 76,1 x 2,6 48 m 250,00 12 000 0 12 000
Oblouk přivařovací 90° EN 10253-4 P235GH Oblouk přivařovací 80 16 76,1 x 2,6 6  250,00 1 500 0 1 500
Příruba krková přivařovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba krková, typ 11 80 16 2  250,00 500 0 500
Příruba zaslepovací ČSN EN 1092-1 B1 P235GH Příruba zaslepovací, typ 05 80 16 2  250,00 500 0 500
Přírubový spoj ČSN 131520.4 P235GH 80 16 2  250,00 500 0 500
uložení potrubí - U třmen ČSN 130725 P235GH U třmen M10 vč. spojovacího 

materiálu ( 2x podložka+matka )
80 14

250,00 3 500 0 3 500

vedlejší náklady 20 000 0 20 000
pomocné konstrukce a lešení 1 kpl 5 000,00 5 000 0 5 000
přesuny hmot 1 kpl 8 000,00 8 000 0 8 000
zařízení staveniště 1 kpl 7 000,00 7 000 0 7 000

Montáž 
celkem

Potrubní trasa 03996-BIO-001-50-CS-CS1

Potrubní trasa 03996-BIO-002-80-CS-CS1

Potrubní trasa 03996-BIO-006-65-CS-CS1

Materiál 
celkem

Dodávka 
celkemDÉLKA / 

Potrubní rozvody - demontované celkem

ROZMĚR MNOŽSTVÍ Počet svarů 
ks

Příprava čas  
h 

Montáž 
ks/m



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
ČR-Správa stát. hm.rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48390470
DIČ: CZ48390470

Projektant: IČ: 44449879
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

DPH v

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: A2211290

A2211290
SSHR  Úprava nádrže N 3.7 pro skladování biosložky

VAE CONTROLS, s.r.o.

210 687,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 210 687,00

0,00% 0,00 0,00

CZK 0,00



Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-Správa stát. hm.rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 Projektant:

Uchazeč: VAE CONTROLS, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

SSHR Úprava nádrže N 3.7 pro skladování biosložky

29. 11. 2022

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

210 687,00 210 687,00

A2211291 Úprava nádrže N3.7 pro skladování biosložky - 
stavební práce 210 687,00 210 687,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
ČR-Správa stát. hm.rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44449879
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 687,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 687,00 21,00% 44 244,27

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

DPH v CZK 44 244,27

Cena s DPH v CZK 254 931,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

SSHR - Úprava nádrže N 3.7 pro skladování biosložky

A2211291 - Úprava nádrže N3.7 pro skladování biosložky - stavební 

Vyplň údaj



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel: ČR-Správa stát. hm.rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 687,00
HSV - Práce a dodávky HSV 200 687,00
    1 - Zemní práce 5 887,70
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 000,34
    4 - Vodorovné konstrukce 30 196,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 102,40
    8 - Trubní vedení 16 070,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 814,30
    998 - Přesun hmot 6 616,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel: ČR-Správa stát. hm.rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 687,00
D HSV Práce a dodávky HSV 200 687,00

D 1 Zemní práce 5 887,70

1 K 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 1,500 3 500,00 5 250,00

VV "pro stavební úpravy zákrytu kolektoru-odhad"
VV 0,4*0,3*(2,7+5,94+3,4)*1,035 1,495
VV Součet 1,495
VV 1,5"zaokrouhleno 1,500
VV Součet 1,500

2 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 1,500 255,00 382,50

A2211291 - Úprava nádrže N3.7 pro skladování biosložky - stavební 

SSHR  - Úprava nádrže N 3.7 pro skladování biosložky

A2211291 - Úprava nádrže N3.7 pro skladování biosložky - stavební 

SSHR Úprava nádrže N 3.7 pro skladování biosložky



3 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
se zhutněním ručně m2 4,400 58,00 255,20

VV "okolo nového zákrytu kolektoru"
VV 0,3*(2,7+5,94+2,6+3,4) 4,392
VV Součet 4,392
VV 4,4"zaokrouhl. 4,400
VV Součet 4,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 000,34

4 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů 
pro rozvody hmotnosti do 1 t kus 1,000 7 250,00 7 250,00

5 M 593854112 deska zákrytová energokanálu - panel P1 rozměru 
2100x1200 mm vč. vytvoření revizního otvoru atyp. kus 1,000 19 500,34 19 500,34

6 K 388129730 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů 
pro rozvody hmotnosti přes 1 do 2 t kus 1,000 7 250,00 7 250,00

7 M 593854132 deska zákrytová energokanálu - panel P2 
2400x2240mm atyp. kus 1,000 21 500,00 21 500,00

8 K 388129730R Demontáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů 
pro rozvody hmotnosti přes 1 do 2 t kus 1,000 12 500,00 12 500,00

VV 1"rohový panel s oky 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 30 196,00

9 K 411121243 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl přes 1800 do 2700 mm kus 6,000 1 350,00 8 100,00

VV "nový zákryt kolektoru"
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

10 M 59341122 deska stropní plná PZD 2090x290x100mm kus 6,000 1 780,00 10 680,00

11 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,600 4 760,00 2 856,00
VV "na vrchu stěn kolektoru"
VV 0,15*0,31*(2,4+2,24+0,3+2,1+2,8*2) 0,588
VV Součet 0,588
VV 0,6 0,600
VV Součet 0,600

12 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4,000 1 540,00 6 160,00
VV 0,15*2*(2,4+5,34+2,1+3,1+0,3) 3,972
VV Součet 3,972
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

13 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4,000 600,00 2 400,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 102,40
14 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran m2 1,400 1 540,00 2 156,00

VV 0,1*(2,6+5,34+2,3+3,1+0,4)"pro potěr stropu kolektoru 1,374
VV Součet 1,374
VV 1,4 1,400
VV Součet 1,400

15 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran m2 1,400 600,00 840,00

16 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů m2 0,600 600,00 360,00
VV 0,2*(1+0,6)*2"vybednění revizního otvoru 0,640
VV Součet 0,640
VV 0,6 0,600
VV Součet 0,600

17 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů m2 0,600 130,00 78,00

18 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše m2 15,300 750,00 11 475,00

VV 1,9*2,1*2"na PZD deskách-2x 7,980
VV 1,2*2,1-1*0,6"na panelu P1 bez otvoru 1,920
VV 2,4*2,24"na panelu P2 5,376
VV Součet 15,276
VV 15,3"zaokr. 15,300
VV Součet 15,300

19 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 15,300 52,00 795,60

20 K 632459125 Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za sklon do 
30° m2 15,300 26,00 397,80

D 8 Trubní vedení 16 070,00
21 K 899104113 Osazení poklopů kompozitních včetně rámů kus 1,000 1 470,00 1 470,00

22 M 631260442 poklop kompozitní pachotěsný hranatý včetně rámu a 
příslušenství vnitřní rozměr 600/1000mm atyp. kus 1,000 14 600,00 14 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 814,30
23 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,537 6 900,00 10 605,30

VV "ubourání zákrytové desky kolektoru vč. vrchu stěn-odhad"



VV 0,2*(3,1*2,1)"zákryt.deska mimo rohového panelu s oky 1,302

VV 0,06*0,31*(2,4+2,24+0,3+2,1+2,8*2)"vrch stěn-pro novou 
nabetonávku 0,235

VV Součet 1,537

24 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 11,900 780,00 9 282,00

VV "potěr na stropě rekonstr. kolektoru-odhad tl."
VV 2,1*3,1+2,24*2,4 11,886
VV Součet 11,886
VV 11,9 11,900
VV Součet 11,900

25 K 969031112R Vybourání, odpojení a zaslepení ocelového potrubí z 
betonové desky m 0,500 6 420,00 3 210,00

VV 0,25*2"odhad 2x 0,500

26 K 977311115 Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 250 mm m 2,240 650,00 1 456,00

27 K 985331210 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 5 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 6,300 1 270,00 8 001,00

VV "pro trny D=5mm po 250mm-vrch stěny kolektoru"
VV (10+22+9+13+3)*0,1*1,1 6,270
VV Součet 6,270
VV 6,3"zaokrouhleno 6,300
VV Součet 6,300

28 M 132891021 výztuž stykovací - trn dl 100mm D 5mm rozteč 
250mm kus 57,000 180,00 10 260,00

VV (10+22+9+13+3) 57,000
29 K 999111001 Přípomoce profesím a nespecifikované práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 998 Přesun hmot 6 616,26
30 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 7,434 890,00 6 616,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
31 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
32 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00


