
Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-024

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2023-024 uzavřené dne 01. 08. 2023

(dále také jen „ dodatek")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
ajejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. Mrakulastav s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 309262
Sídlo: Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice
IČO: 07928343
DIČ: CZ07928343
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5595633319/0800
Zastoupená: Matěj Makula, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Pavel Makula, - na základě plné moce ze dne 24. 4. 2023
- ve věcech technických: Pavel Makula
Tel., mobil:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: g3gwxe5
Adresa pro doručování: Mrakulastav s.r.o., Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

Článek 1
Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-024

navýšení a snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce i 
méněpráde);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2
Změny a doplnění

2.1. V Cl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 1 Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací na 
akci „ PS 0104 - Oprava rozvodů, podzemních uzávěrů a kanalizační sítě ve VTM Lešany“ jeho 
přílohách, kteiý je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

V ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto: 
Původní cena:
Cena bez DPH:
DPH 21%
Cena celkem:

4.359.706,07 Kč 
915.538,27 Kč 

5.275.244,34 Kč
Slovy: Pětmilionudvěstěsedmdesátpěttisícdvěstěčtyřicetčtyři34/100korunčeských 

Cena za méněpráce
Rekapitulace navrhovaných stavebních méněprácí:
Celkem bezDPH 1.055.168,89 Kč
DPH 21% 221.585,47 Kč
Cena celkem: 1.276.754,36 Kč
Slovy: Jedenmiliondvěstěsedmdesátšesttisícsedmsetpadesátčtyři36/100korunčeských

Cena za vícepráce:
Rekapitulace navrhovaných stavebních víceprací:
Cena bez DPH: 2.238.680,44 Kč
DPH 21% 470.122,89 Kč
Cena celkem: 2.708.803,33 Kč
Slovy: Dvamilionysedmsetosmtisícosmsettři33/lOOkorunčeských

Celková cena:
Cena celkem bez DPH 5.543.217,62 Kč
DPH 21% 1.164.075,70 Kč
Cena celkem 6.707.293,32 Kč
Slovy: Sestmilionůsedmsetsedmtisícdvěstědevadesáttři32/lOOkorunčeských

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy.

Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 
v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
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Dodatek č. I k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-024

pozdějších předpisů.
2.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost

originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci „PS 0104 - Oprava
rozvodů, podzemních uzávěrů a kanalizační sítě ve VTM Lešany“ - počet listů: 2+7
Příloha č. 2 - Plná moc - počet listů 1

V Praze dne
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Příloha č. 1
Počet listů: 2+7

PROTOKOL
Posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci:

„PS 0104 - Oprava rozvodů, podzemních uzávěrů a kanalizační sítě ve VTM Lešany“

Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0104-2023-024 ze dne 1. 8. 2023
(účinná ode dne 3. 8. 2023), se zhotovitelem Mrakulastav s.r.o.. Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které

zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované

smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 10. 10. 2023, za účelem komisionálně
posoudit rozsah a nutnost víceprací a méněprací vzešlých v průběhu provádění díla. Místní šetření proběhlo
za účasti:
Za AHNM Praha PS 0104
Za AHNM Praha PS 0104
Za VHU
Za zhotovitele Pavel Makula

Na základě provedeného průzkumu a v průběhu zpracování díla vyvstala nutnost doplnit:

Méněpráce:

Méněpráce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

Nebude provedena oprava kanalizace sanací pryskyřičným rukávem. Z důvodu degradace betonového

potrubí nelze tuto metodu použít na opravu kanalizace. Po konzultaci s odbornou firmou bylo od této
technologie upuštěno.

Víccpráce:

Vícepráce jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1,2, které jsou nedílnou součástí tohoto

protokolu. Jedná se o práce: zemní práce - různé druhy třídy soudržnosti zeminy než bylo uvedeno

v rozpočtu, potřeba techniky na skálu. Při provádění výkopových prací na opravu kanalizace se na několika
místech v hloubce 2m do 4m narazilo na skálu (žula), která neodpovídá třídě soudržnosti 4, ale více. Proto

bylo potřeba použít jinou a těžší techniku, než kterou firma disponovala. Na jiných místech zas byla zemina

málo pevná, začala se bortit a odpadávat. Tím začalo docházet k poškození živičného povrchu komunikace,

který začal praskat a odpadávat do výkopu. Tímto došlo k navýšení rozsahu opravy živičného povrchu

komunikace. Dále došlo k menšímu navýšení metrů u opravy vodovodního potrubí, ohledně změny trasy

vedení vodovodního řádu. Navýšení metrů kanalizačního potrubí náhradou za pryskyřičný rukávec.

Veškeré náklady jsou doloženy změnovými listy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto protokolu a
budou tvořit přílohu dodatku k SoD. Položky, které nejsou obsaženy v CN dle komise odpovídají cenám
v místě a čase obvyklým.

Rekapitulace původních nákladů stavby dle SoD 6440-0104-2023-024:
Cena bez DPH: 4.359.706,07 Kč
DPH 21% 915.538,27 Kč
Cena celkem: 5.275.244,34 Kč
Slovy: Pětmilionudvěstěsedmdesátpěttisícdvěstěčtyřicetčtyři 34/100 korun českých
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Rekapitulace navrhovaných méněprací:
Cena bez DPf|: 1.055.168,89Kč

DPH 21% 221.585,47Kč
Cena celkem: | 1.276.754,36 Kč
Slovy: Jedennjiliondvěstěsedmdesátšesttisícsedmsetpadesátčtyři 36/100 korun českých

Rekapitulace navrhovaných víceprací:
Cena bez DPH: 2.238.680,44Kč
DPH21% 470.122,89Kč
Cena celkem: 2.708.803,33Kč
Slovy: Dvamilionysedmsetosmtisícosmsettři 33/100 korun českých

Rekapitulace eenv díla:
Cena celkem bez DPH 5.543.217,62 Kč
DPH 21% 1.164.075,70 Kč
Cena celkem 6.707.293,32 Kč
Slovy: Šestmilionusedmsetsedmtisícdvěstědevadesáttři 32/100 korun českých

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a celkovou cenu díla
zvýšit na 6.707.293,32 Kč formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0104-2023-024 uzavřené dne 1 8
2023.
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Změnový list z akázky

ZL 01

Projekt.

Investor:

Zhotovitel:

Projektant.

Technický dozor:

Oprava rozvodů, podzemních uzávěrů a kanalizační sítě ve VTM Lešany

Česká republika - Ministerstvo obrany

MRAKULASTAVs.ro., Třešňová 864, Těptín, 25168

Vystavil: MRAKULASTAVs.r o.
Datum vydání ZL

Předmět změny:

Změna technologie opravy kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce obsahují položky pro odečet sanace potrubí kanalizace pomocí rukávu.

Vícepráce obsahují položky pro změnu technologie sanace potrubí kanalizace za pomoci výkopových

prací.

Přílohy:

Položkový rozpočet

CENOVÝDOPAD:

Cena méhěprací:
Cena víceprací:

Změna celkem:

ČASOVÝ DOPAD:

nvestor:
podpis datum

Zhotovitel:
podpis datum



Méněpráce

D HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Trubní vedení

1 K 898161213 Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávcem
DN 300 tl 8 mm s frézováním a pročištěním potrubí

D 998 Přesun hmot

2 K 998276102 Přesun hmot pro trubní vedení



K

HSV

113154113

PP

K

K

pp

Práce a dodávky HSV

Náklady soupisu celkem

2emní práce _____ _____ _____ ————- ,
frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pt do 500 m2 bez

Překážek v trase&?^érPodK,adu nebo krytu s naložena dopravní Předek pE5T

io 5QQ m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0.5 m, tlouštky vrstvy—2HL -------

122251504

174151101

190*1,3 _________ ______________—------r
Odkopávky a prokopavky zapaženě v hornině třídy težitelnosu

skuDinv 3 objem do 500 m3 strojně .... __..................—
-Koř* v . aKup^y 3,

100 do 500 m3 ______________________ —-----------—--------------------
Zásyp jam, šachet rýh nebo koiem objektu sypamnou se

[zhutněním

D

K

[fásypsypaninou zjakékoiiv horniny strojně s uložením vykopku ve vrstvi

/Hutněním jarn. šachet, rýh nebo kolem nhiektu v těchto vycpávkách...-------

Svislé a kompletní konstrukce_____ ________ r—
Bouráni stávajícího potrubí z tetanu v otevřeném vykopu DN přes

200 do 400810391811

12 K 565125101

pp

13

pp

K

pp

M

10

pp

11

pp

14

577145111

uu _________———-------------------------------------------------------
Íourání stoky toroteM noto vybou>énl otvort jezové ploch, do 4 m2 ». Mokách

ze zdivá z prostého betonu

I90m

m
Komunikace pozemní ______ _________—--------
AifáitoTbeton vrstva podkladrt ACP 18 (obalované kamenivo

OKS) tl 40 mm š do 1,5 m ......................... , ..................... ^7577
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo '0KS)

mrnrn^irením a zhutněním v pruhu Sirky do 1.5 m. po hutném tl 40 mm _____-----

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm s ao 3 m z m

nemodifikovaného asfaltu ... ............................._____—
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šífkv do 3 m. po zhutněn, tl. 50 mm

871370310

Trubní vedeníIIUUIII VCW --------------—-----------------------------rTT

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnneho SN 10 z

aolypropylenu DN 300

28617006

• --- ................................................

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN

10 DN 300 ____________________ _______________
'trubka kanalizační PP pínostěnná třivrstvá DN 3OUxi000mm

SN10

K

M

877370310

28617165

trubka kanalizační PP plnosténná třivrstvá DN 300x1000mm SN10

190*1,015 'Přepočtené koeficientem množství• t .W i'-* 1 vpv '- ' - M —........ II............

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC

trub hladkých plnostěnných DN 300---------- ------- —
Montáž tvarovek na kanalizačním piastovém poTrubi z polypropy*»™Wrdeh0
PVC hinHkAhft mnnsténného kolen, viček nebo hrdlových uzávěru DN 300---------- -

... ... 1” Aco nMvnnkoleno kanalizační PP SN16 15° DN 300

899721112

pp

K

pp

koleno kanalizační PP SN16 15° DN 300

Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí

Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

ostatní konstrukce a práce, bourání_

919732211

PP

919735111

Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na stávající za

tpnla š 15 mm hi 25 mm s prořezáním _______--------------
ŠtýčňáTřácovnTspára přinapojiloživičného”

teplamodifikovanouasfaltovouhmotousposypemvápey y

mm hloubky do 2* mm vtetnž orofezáni spžflt .. ............

Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm



*

D 997 Přesun suté

9 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového
bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t

PP
'oplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez

Obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

D 998 3řesun hmot

15 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným

t

PP
Jfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
livtčnvm dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

,



Změnový list zakázky

ZL 02

Projekt; Oprava rozvodů, podzemních uzávěrů a kanalizační sítě ve VTM Lešany

investor: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: MRAKULASTAV s.r.o., Třešňová 864, Těptín, 25168

Projektant

Technický dozor;

Název: VÍCEPRÁCE VODA + ASFALTY

ZL c: 02

Datum vydání ZL:
Vystavil: MRAKULASTAV s.r.o.

Předmět změny:

Více metrů vodovodu + oprava asfaltů

Popis a zdůvodnění změny:
Vícepráce obsahuji položky pro vodovod ve skutečném rozsahu + oprava asfaltů které nebyly zahrnuty 
v rozpočtu. Jedná se o zcela jiný typ povrchu a je tedy nutná oprava ve větším rozsahu.

Přílohy:
Položkový rozpočet

—---------- I----------------------------------------------------------------- ------

CENOVÝ DOPAD:

Změna celkem; 1 126 721,49 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD: 0

podpis datum

Zhotovitel; ..................... .....................
podpis datum



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Lešany

231014 - více

Zadavatel:
Zhotovitel:

pC Typ Kód

Náklady soupisu

d HSV

o 1

1 K 132251102

w
vv
w
w
w
w

26 K 132551102

pp

w

2 K 139001101

pp

w
w

3 K 162351103

pp

VV

4 K 171251201

pp

5 K 174151101

pp

6 K 175111101

pp

w
w
w
w
w

7 W 58337308
PP
vv
w
w
w
w
w
w

8 K 181351003

pp

w
w
w
w
w

D....4 .......
9 K 45157311

PP
w
w

Popis

Celkem

Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zemní práce
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Hrbení napálených rýh Šířky db 800 mm
dm. do předepsaného profilu 8 spadu v hornině iftdy těžlelnosli

Skupiny 3 přes 20 do 50 m3
déika*šířka*(Woubka)

rozvod DN80
20*1*2
Oprava dešťové kanalizace

26*1*1.1
Součet ... ...........r
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy téžiteinosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně
Hloubeni nezapažených rýh šiřky do 300 mm siřené surovém

dna do předepsaného profilu a spadu v hornině tndy téžrtelnosh .II

skupiny 6 pfós 20 do 50 m3
50*1*4
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního

vedení ___ J
Příplatek za zližem vykopávky v blízkosti podzemního vedeni

(33*1*4)

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy téžiteinosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

přes 50 do 500 m u
Vodorovné přemístěn, výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se s.cz&mm bez
rozhrnul, z horniny třídy těžlteinosii i skupiny 1 až 3 na vzdálenost

přes 50 do 550 ro
88,6*240
Uloženi sypaniny na skládky nebo mez<skladky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru
Uloženi sypaniny na skládky nabo mezlskledky bez hutněn- s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypamnou

se zhutněním
Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob.eklú sypamnou se zhutněním

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozem,
uloženou do 3 m .
Obsypání potrubí ru£ně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m

dešťová kanalizace

26*1*0,1
vodovod
80*1*{0.1+0,3)

Součet ...............
Štěrkopísek frakce 0/2

MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

hlavní rozvod DN8Q
80*1*(0.1+0,3)
detová kanalizace
26*1*(0.1)
Součet
42 6*1.35 "Přepočtené koeficientem množství

S0UC6(
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pi do 100 m2

v rovině nebo ve svahu do 1.5 strojně
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovné nsbo

ve svahu do 1 5 slrojně
hlavni rozvod DN8G
80*0.2

26*0,2
Součet

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubí otevřeny výkop ze štěrkopísku

80*1*0.1
26*1*0.1
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PC Typ Kód

............*.........................

Popis MJ Množství cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

w Součet

D 5 Komunikace pozemní

35 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

36

PP

W
w
w
w
w
w

K 577145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované Kamenivo
střednézmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu *>řky tk>
1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm
70*1.2
26*5
10*1

37*0,6
52*0,6

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 {ABH! s rozprostřením a

pp zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu íífky do 3 m. po
zhutněni tl 5C mm

D 8 Trubní vedení
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném

10 K 871241141 výkopu z polyetylénu PE 1G0 svařovaných na tupo
SDR 11/PN16 0 90x8.2 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z

PP polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11.PN18 D 90 x 8,2

11 M 28613844 trubka vodovodní HDPE-100 D 90x5,4mm PN10

PP trubka vodovodní HDPE-100 D 90x5.4mm PN10

27 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 300

pp
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého
plnostěnného SN 10 DN 300

28 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
300x1OOOmm SN10

pp trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300xl000mm SN10

w 26*1.015 'Přepočtené koeficientem množství

31 K 877370310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC trub hladkých plnosténných DN 300

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu
pp PP nebo tvrdého PVC hladkáno plnostěnného kolan vlček nebo

hrdlových uzávěru DN 300

32 M 28617185 koleno kanalizační PP S/V?6 45’ DN 300

pp koleno kanalizační PP SN16 45’ DN 300

33 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC trub hladkých plnosténných DN 300

Montáž tvarovek na kanalizačním plaslovém potrubí z polypropyienu
pp PP nebo tvroého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí

ON 300

34 M 28617238 spojka přesuvná kanalizační PP DN 3G0
pp spojka přesuvná kanalizační PP DN 300

37 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

PP
Obetonování polrubi nebo zdivá stok batonem prostým v otevřeném
výkopu, betonem li C 20125

w 24*5*0.2

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z

25 K 998276101
plastických hmot nebo sklolamtnátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m
Přesun hmot pro trubní vedeni hlouben* z trub z plastických hmot

pp nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném
vykopu dopravní vzdálenost do 15 m
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Akyi^a č-í •

UNIVERZÁLNÍ PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Matěje Makulu, nar. , trvale bytem

jako jediný společník a jednatel společnosti
se sídlem IC:

07928343, zapsané v oddílu C, vložce 309262 obchodního rejstříku vedeného

Městským soudem v Praze, zplnomocňuji pana Pavla Makulu, nar.
trvale bytem aby^ společnost
av s.r.o., se sídlem IČ: 07928343

v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení zastupoval, činil za tuto společnost
všechna právní jednání a jednal za tuto společnost před státními orgány,
organizacemi, jakož i s ostatními právnickými či fyzickými osobami, zejména před

obchodním rejstříkem, živnostenským odborem a peněžními institucemi.

Dále Pavla Makulu zplnomocňuji, aby zejména podepisoval listiny, zápisy a jiné

písemnosti, přebíral doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uznával
uplatněné nároky, podával opravné prostředky, přijímal různá plnění, a to vše i tehdy,

když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

V Benešově 24.4.2023

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Benešově 24.4.2023



Ověřeni - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1SPRH25 tuto listinu přede mnou vlastnoručně

Benešov, dne 24.04.2023

podepsala


