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Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele: 138/2022/PRI

DODATEK Č. 2 - DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.08.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby

s názvem „Zimní stadion - náhradní ledová plocha"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §§ 1903 až 1905 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník*') mezi:

I.

Statutární město Opava

Smluvní strany

se sídlem:

zastoupené:

Kontaktní osoba

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Datová schránka:

Horní náměstí 382/69, 01 Opava-Město

primátorem města

pověřen řízením odboru přípravy a realizace

investic Magistrátu města Opavy

očka Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

dále jen „Objednatel"

PERFECT ICE s.r.o.

se sídlem: Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32048

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Datová schránka:

Kontaktní spojení:

Email:

TeL:

jednatel

jednatel

stavbyvedoucí

MONETA Bank, a.s.

27860221

CZ27860221

8easw7k

dále jen „Zhotovitel

Dále také obecné jako „smluvní strany".



H.
Úvodní ustanovení

1 Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

a) dne 29.08.2022 uzavřely mezi sebou Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zimní stadion -

náhradní ledová plocha" (PID smlouvy: MMOPPOONBJKZ) (dále jen „Smlouva"), která byla
upravena dodatkem č. 1 uzavřeným dne 8.12.2022 (PID dodatku: MMOPPOONBKFH),

b) si smluvně sjednaly termín pro řádné dokončení a předání díla ke dni 31 .5.2023,

c) Zhotovitel dílo specifikované smluvními dokumenty uvedenými pod písm. a) tohoto odstavce
{dále jen „Dílo") dokončil a předal Objednateli dne 1 1 .8.2023,

d) Objednatel dopisem ze dne 2.6.2023 upozornil Zhotovitele, že je od 1.6.2023 v prodleni
s realizací Díla, se kterým je spojen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení
Zhotovitele s dokončením a předáním Díla a se zajištěním kolaudačního rozhodnutí.

III.
Sporná práva a závazky

1. Objednatel uplatnil u Zhotovitele v rámci jednání konaného dne 16.10.2023 smluvní pokutu za

prodlení s dokončením a předáním díla za období od 1.6.2023 - 11.8.2023 ve výši 1.078.231 Kč a

dále smluvní pokutu za prodlení se zajištěním kolaudačního souhlasu za období od 1.6.2023 -

1 1 .8.2023 ve výši 360.000 Kč.

2. Dopisem Zhotovitele doručeným Objednateli dne 16.10.2023, jenž tvoří přílohu č. 1 této dohody
o narovnání, Zhotovitel:

a) odmítl, že by byl v prodlení s dokončením a předáním díla od 1.6.2023, když s poukazem na

ustanovení ČI. VI., odst, 8 Smlouvy má za to, že byly naplněny podmínky pro prodloužení
termínu pro dokončeni a předání díla, a to do 23.7.2023,

b) odmítl, že by byl v prodlení se zajištěním kolaudačního souhlasu z důvodu dodatečné
nemožnosti splnění sjednaného termínu.

3. Dopisem Zhotovitele doručeným Objednateli dne 16.10.2023, jenž tvoří přílohu č. 2 této dohody
o narovnání, uplatnil Zhotovitel u Objednatele nárok na úhradu víceprací ve výši 641 936,41 Kč bez
DPH, které v souvislosti s realizací Díla provedl dle pokynů Objednatele v rozsahu položkového
rozpočtu, který je přílohou Přílohy č. 2.

4. Objednatel po vyhodnocení všech argumentů Zhotovitele proti tvrzenému prodlení Zhotovitele
s realizací Díla konstatuje, že část z těchto argumentů považuje za důvodné, a to zejména
skutečnost, že Státní pozemkový úřad vydal své stanovisko k Dílu po stanovené Shůtě a dále že
v průběhu realizace Díla došlo ke změně způsobu užívání stavby - budovy č.p. 2033 v k.ú. Opava -

Předměstí, přičemž tato nepředvídatelná skutečnost vyvolala nutnost úprav projektové dokumentace
(včetně vypracování nové hlukové studie), zajištění nového vyjádření Krajské hygienické stanice
a vyvolala i potřebu změny stavebních prací na Díle a způsobila prodlení Zhotovitele s realizací díla.

5. Mezi smluvními stranami je však sporné, v jakém rozsahu se Zhotovitel dostal do prodleni s realizací
Díla, a dále mezi smluvními stranami existují pochybnosti, zda Zhotoviteli vznikl nárok na úhradu
víceprací, které realizoval při nepředpokládaném přesunu chladicího agregátu a v souvislosti
s úpravou povrchů pod mobilními buňkami.

6. Za účelem odstranění uvedeného sporu a pochybností, s přihlédnutím k zásadnímu faktu, že
předání Díla až kdatu 11.8.2023 nezpůsobilo Objednateli žádnou škodu, smluvní strany uzavírají
tuto dohodu o narovnání, přičemž tato má za cíl vyřešit primárně situaci okolo sporného prodleni
zhotovitele s prováděním díla na straně jedné a doplacením zbývající části ceny za dílo na straně
druhé, a to za současného maximálního zachování zbývající podstaty vzájemného závazku.

III.
Narovnání

1. Smluvní strany konstatují a staví na jisto, že v průběhu realizace Díla se vyskytly skutečnosti, se

kterými uzavřená Smlouva automaticky spojuje prodloužení termínu pro realizaci Díla (čl, VI odst. 8
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Smlouvy), přičemž však toto prodloužení nepřesáhlo skutečný termín předání dokončeného díla
(11.8.2023).

2. Smluvní sírany konstatují a staví na jisto, že Zhotovitel provedl práce, které původně nebyly
předmětem Díla (dále jen „Vfcepráce") a které si Zhotovitel cení na částku 641.936,41 Kč bez DPH
(viz příloha č. 2 této dohody o narovnání), avšak tyto práce nebyly dopředu sjednány formou
písemného dodatku ke smlouvě.

3. Smluvní strany shodné konstatují, že existence či přesná kvantifikace vzájemných nároků (závazků)
plynoucích ze shora uvedených skutečností je mezi nimi sporná či pochybná a že jejich objektivní,
nezávislé a nezpochybnitelné určení (znalecké posudky, soudní spor) by bylo spojeno s nemalými
náklady obou smluvních stran. Zároveň smluvní strany mají s přijatelnou mírou jistoty za to, že
hodnota vzájemných závazků si je velmi blízká.

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené, s důrazem na zásadu racionálního hospodaření
dohodly následovně:

a) Objednatel se zavazuje, že nebude po Zhotoviteli požadovat plnění jakýchkoliv nároků z titulu
dokončeni a předání díla k 11.8.2023, zejména nároku na smluvní pokutu za prodleni
s dokončením a předáním Díla a za prodlení se zajištěním kolaudačního souhlasu. Současné se

Objednatel zavazuje nepřevést (nepostoupit) jakýkoliv výše uvedený nárok ze Smlouvy na třetí
osobu a pokud takové nároky existují, výslovně se jich vzdává,

b) Zhotovitel se zavazuje, že nebude po Objednateli požadovat plnění jakýchkoliv nároků z titulu
dokončeni a předání díla k 11.8.2023 a provedení prací na Díle nad rozsah sjednaný smlouvou
o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1. Současné se Zhotovitel zavazuje nepřevést (nepostoupit)
jakýkoliv výše uvedený nárok ze Smlouvy na třetí osobu, a pokud takové nároky existují,
výslovně se jich vzdává.

5 Smluvní strany se výslovně dohodly a prohlašují, že uzavřením této dohody o narovnání jsou
definitivně vypořádána jejich vzájemná sporná práva a povinnosti uvedené v či. II. této dohody o

narovnání.

6. Smluvní strany se v rámci vypořádání veškerých uvedených byť jen částečné sporných či jakkoliv
pochybných práv a povinností vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, pro účely
dosaženi právní jistoty budoucích vztahů, dále dohodly tak, že vůči sobě nebudou po uzavření této
dohody o narovnání zahajovat soudní, exekuční, správní či jiná obdobná řízeni, ani činit žádné
nárokovací právní kroky, jejichž předmětem by bylo uplatnění sporných práv a nároků v této Dohodě
výslovně uvedených.

7 Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku
č. 1, zejména týkající se úplnosti a funkčnosti předmětu díla, záruce za jakost stavební a

technologické části, ujednání o náhradě újmy, a veškerá další práva a povinnosti, která byla
sjednána nebo zákonem stanovena tak, že ze své přirozené povahy mají trvat i po zhotovení a

předání díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, zůstávají nadále nedotčená a účinná a v

plné míře se uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

8. S ohledem na výše uvedené se Objednatel zavazuje Zhotoviteli do 3 dnů od uveřejnění této dohody
o narovnání v registru smluv uhradit Zhotoviteli zbytek ceny za dílo ve výši 1.498.194,98 Kč., kterou

dosud legálně a legitimně zadržoval jako zajištění sporného závazku Zhotovitele. V případě, že
Objednatel uhradí Zhotoviteli zbytek ceny Díla dle předchozího odstavce, nepřísluší Zhotoviteli
jakékoliv nároky spojené s touto odloženou úhradou.

IV.
Závěrečná ujednáni

1 Tato dohoda o narovnání je dodatkem č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „tento dodatek'1).
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obé smluvní strany obdrží jeho

elektronický originál.

3. Doložka platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou statutárního
města Opavy dne 25.10.2023 usnesení č. 1424/29/RM/23.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
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nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto
dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději
do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující
tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal
potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 ~ Dopis Zhotovitele ze dne 16.10.2023 -Vyjádření

Příloha č. 2 - Dopis Zhotovitele ze dne 16.10.2023 - Uplatnění nároku na úhradu ceny víceprací
včetně položkového rozpočtu

V Opavě dne: V Ostravě dne:

za Objednatele: za

primátor jednatel

Digitálně podepsal

.03 Datum: 2023.10.26

08:33:55 +02’00’08:33:55 +02’00’
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Příloha dodatku č. 2 MMOPPOONBMDD

PERFECT ICE s.r.o. tei./fax: +420 596 632 428 1Č : 27860221

Provozní 3236 e-mail : info@perfectice.cz DIČ : CZ27860221

723 00 Ostrava Martinov http://www.perfectice.cz GSM: +420 604 121 292

va

primátor

Horní náměstí 69

746 01 Opava

V Ostravě dne 16.10.2023

Věc: Vyjádření

Vážený pane primátore,

dopisem ze dne 2.6.2023 jsme byli upozorněni na prodlení s předáním díla dle smlouvy o dílo

č. MMOPP00NBJKZ uzavřené dne 29.8.2022 mezi Statutárním městem Opava, IČO: 00300535, se sídlem Opava,

Horní náměstí 382/69 jako objednatelem a společností PERFECT ICE s.r.o.,

IČO: 27860221 se sídlem Ostrava Martinov, Provozní 3236, 723 00 jako zhotovitelem, ve znění dodatku c. 1 ze

dne 8.12.2022 a na možnost Statutárního města Opavy uplatnit nárok na úhradu smluvní pokuty dle čl. XVI.

smlouvy o dílo.

Dne 6.9.2023 se uskutečnilo na Magistrátu města Opavy jednání, jehož předmětem bylo vypořádání vzájemných

sporných nároků mezi Statutárním městem Opava a společností PERFECT ICE s.r.o. plynoucí z uzavřené smlouvy

o dílo.

V návaznosti na toto jednání zasíláme k nastalé situaci naše vyjádření.

I.

Dle čl. VI. smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen provést dílo v následujících termínech:

dokončení a předání díla nejpozději do 31.1.2023

zajištění vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 15.2.2023.

Dodatkem ě. 1 došlo ke změně termínu plnění, a to následovně:

dokončení a předání díla nejpozději do 31.5.2023

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 zůstala beze změn, tedy včetně terminu pro zajištění

kolaudačního souhlasu, který byl ve smlouvě sjednán nejpozději do 15.2.2023.

II.

V čl. VI., odst. 8. smlouvy o dílo byla sjednána výhrada změny závazku umožňujícího prodloužení sjednané doby

plnění.

1) Dle čí. VI., odst. 8 písm. c) smlouvy o dílo byla sjednána možnost prodloužení doby plnění z následujícího

důvodu: ,.Vpřípade zýtadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace samotné stavby (tj. po právní moci sloučeného

územního rozhodnuti a stavebního povoleni'), za kteréjsou smluvními stranamipovahoványpřípady, kdy

i. venkovní teplota v místé realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5° C; nebo

ti venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakomně (minimálně 2 noci/dnypo sobě)pod - W C; nebo



PERFECT PERFECT ICE s.r.o.

Provozní3236

723 00 Ostrava - Martinov

tel./fax ič : 27S6022 1
:

SM:

iii v míst realizace stavby napadne a pustámpo dobu více 24 hodin souvislá sněhovápokrývka vyšlí mp 5 on,

bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly zásadě nepňpnm
klimaticképodmínky vprůběhu realizace stavby uvedenépod body (i) aý (iii) výše. Vpřípadě, ve dojde k časovému souběhu zásadně
nepňpntých klimatických podmínek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku Ví. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen

jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.
"

Ze zapíšu ve stavebním deníku bylo zjištěno naplnění podmínek definovaných pod odrážkou iii výše v těchto
případech:

10. 14.12.2022 - existence souvislé vrstvy sněhové pokrývky vyšší než 5 cm po dobu více než 24 hodin.

16. - 19.12.2022- existence souvislé vrstvy sněhové pokrývky vyšší než 5 cm po dobu více než 24 hodin.

20. - 24.1.2023 - existence souvislé vrstvy sněhové pokrývky vyšší než 5 cm po dobu více než 24 hodin.

Zásadně nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu ČI. VI., odst. 8 písm. c) smlouvy o dílo trvaly po dobu 14
kalendářních dnů.

Termín plnění pro dokončení a předání díla se z důvodů sjednaných vel.VI., odst.
8 písm. c) smlouvy o dílo prodloužil o dobu trvání zásadně nepříznivých klimatických podmínek, ti. do
14.6.2023.

2) Dle či. VI., odst. 8 písm. a) smlouvy o dílo byla sjednána možnost prodloužení doby plnění z následujícího
důvodu: ‘'Vpřípadě, ý doba pro vydánijednotlivých stanovisek dotčených subjektů pro účely vy.dání sloučeného územního rozhodnuti
a stavebního povolení přesáhne z důvodů nikoli na straně Zhotovitele
30 kalendářních dnu u některého y dotčených subjektů, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI odst. 1 této smlouvy
prodloužena o dobu, o kterou doba pro vydání stanoviska u dotčeného subjektu přesáhla
30 kalendářních dnů. Vpřípadě, je doba pro vydáni stanoviska přesáhne 30 kalendářních dnů u více dotčených subjektů, bude
maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodlouženajenjedenkrát, a to o tu dobu, která přesáhne 30
kalendářních dnů nejvíce.

"

jedním z dokladů, který je nezbytný pro vydání stavebního povolení, bylo stanovisko Státního pozemkového úřadu,
jehož zajištění bylo v režii objednatele.

Žádost o vydání stanoviska: 8.2,2023 (odesláno z podatelny Statutárního města Opavy)
Konec lhůty pro vydání stanoviska: 10.3.2023

Vydání stanoviska: 12.4.2023 (viz průvodka elektronického podání)

V souladu s § 71 odst. 2 ve spojení s § 154 správního řádu je třeba pojem „vydáni závazného stanoviska"
spojovat se dnem, kdy je stejnopis závazného stanoviska předán k doručení žadateli podle § 19 správního řádu,
z tohoto důvodu nelze za den vydám závazného stanoviska považovat den jeho vyhotovení.

Doba pro vydání stanoviska ve smyslu ČI. VI., odst. 8 písm. a) smlouvy' o dOo přesáhla 30 dnů
o 32 kalendářních dnů.

V souladu s čl. VI., odst. 8 písm. a) smlouvy o d0o došlo k prodloužení termínu pro dokončení
a předání díla o 32 dnů, tj. o dobu, o kterou doba pro vydám stanoviska u dotčeného subjektu přesáhla 30
kalendářních dnů.



y;

FERFECT
PERFECT ICE s.r.o.

Provozní 3236

723 00 Ostrava - Martinov

tel./fax: IČ : 27860221

e-mail : :

GSM:

Termín plnění pto dokončení a předání díla se z důvodu sjednaných v ČI.VI., odst.

8 písm. a) smlouvy o dílo prodloužil o dobu, o kterou doba pro vydání stanoviska

u dotčeného subjektu přesáhla 30 kalendářních dnů, tj. do 16.7.2023.

3) Dle čl. VI.
,

odst. 8 písm. b) smlouvy o dOo byla sjednána možnost prodloužení doby plnění z následujícího

důvodu: „Vr případe, y doba pro vydáni nepravomocného sloučeného územního rozhodnuti
a stavebního povoleni v ňspni u věcně příslušného stavebního úřadu přesáhne z důvodu nikoli na straně Zhotovitele 30 kalendářních

dnů, bude maximální doba realizace sjednaná v řlánku b7. odst. 1 této smlouvy prodloužena

o dobu, o kterou doba pro vydání nepravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povoleni přesáhla 30 kalendářních

dnů.

Žádost o vydání společného územního a stavebního povolení: 17.3.2023

Výzva stavebního úřadu k odstranění vad žádosti: 22.3.2023

Oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení 4.5.2023

Konec Lhůty pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu: 5.6.2023

Vvdání rozhodnuti stavebního úřadu: 12.6.2023

V souladu s čl. VI., odst. 8 písm. b) smlouvy o dQo došlo k prodloužení termínu pro dokončení

a předání díla o 7 dnů, tj. o dobu, o kterou doba pro vydání nepravomocného sloučeného územního rozhodnutí a

stavebního povolení přesáhla 30 kalendářních dnů.

Termín plnění pto dokončení a předání díla 6e z důvodu sjednaných v čl.VI., odst.

8 písm. b) smlouvy o dílo prodloužil o dobu, o kterou doba pro vydání nepravomocného sloučeného

územního rozhodnutí a stavebního povoleni přesáhla 30 kalendářních dnů,

tj. do 23.7.2023,

S ohledem na shora uvedené skutečnosti došlo v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo

o prodloužení terminu pro dokončení a předání díla do 23.7.2023.

Nad rámec výše uvedeného doplňujeme, že důvodem pro prodloužení termínu plnění je rovněž existence

objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, přičemž mimo výskyt

azbestu v miste plnění lze podřadit pod tyto skutečnosd i změnu způsobu využití budovy č.p. 2033 (součástí

pozemku pare. č. 1958/3) v k.ú. Opava - Předměstí na bytový dům, ke které došlo v průběhu vypracování

projektové dokumentace a mělo vliv na vydání stanoviska KHS. Změna způsobu využití sousední stavby si vyžádala

změnu umístění agregátu chlazení ledové plochy a tím pádem i změnu projektové dokumentace včetně vyhotovení

nové hlukové studie a podání nové žádosti o stanovisko KHS. Tyto okolnosti a jejich dopad na realizaci díla však

nebyly v průběhu plnění díla ve prospěch zhotovitele zohledněny.

III.

Dopisem ze dne 2.6.2023 jsme byli upozorněni na povinnost zaplatit smluvní pokutu dle čl. XVI. Smlouvy o dílo, a

to jednak pro případ prodlení s řádným dokončením dfla a jeho včasným předáním a jednak za prodlení se

zajištěním kolaudačního souhlasu.

Vzhledem k tomu, že vznik nároku na smluvní pokutu je vázán porušením smluvní povinnosti druhou smluvní

stranou, neztotožňujeme se s Vaším tvrzením ohledně vzniku nároku na smluvní pokutu ode dne 1.6.2023. V této

souvislosti odkazujeme na shora uvedené vyjádření ohledně termínu plnění s tím, že pokud došlo ke vzniku nároku

na smluvní pokutu, pak nejdříve od 24.7.2023, a to pouze za prodlení s rádným dokončením díla a jeho včasným

předáním.



PERFECT PERFECT ICE s.r.o.

Provo2nl3236

723 00 Ostrava - Martinov

tel./fax: IČ : 27860221

DIČ : CZ27860221

GSM:

Pokud se týče nároku na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení se

zajištěním kolaudačního souhlasu v termínu dle čí. VI., odst. 1 smlouvy o dílo, pak k tomuto uvádíme, že
nezbytným předpokladem pro vydání kolaudačního souhlasu je dle §121 stavebního zákona mj. předložení
dokumentace skutečného provedení stavby (díla), kterou je však možné vyhotovit až v okamžiku, kdy je dílo
dokončeno.

Dodatkem č. 1 byla provedena změna pouze ve vztahu k termínu pro dokončení a předání díla, nikoli však ve

vztahu k zajištění kolaudačního souhlasu, kdy tento termín zůstal dodatkem Č. 1 nedotčen.

Vzhledem k tomu, že termín plnění sjednaný mezi smluvními stranami pro zajištění kolaudační souhlasu
(15.2.2023) předchází termínu plnění pro dokončení a předání díla (31.5.2023) o více než 3 měsíce, nelze po
zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby kolaudační souhlas v tomto termínu zajistil. S ohledem na shora uvedené
se plnění spočívající v zajištěni kolaudačního souhlasu v termínu do 15.2.2023 stalo nemožným a nelze tak
ve vztahu ke zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu za prodlení se zajištěním kolaudačního souhlasu.
V této souvislosti jc nutno poukázat rovněž na skutečnost, že objednatel ve svém dopise ze dne 2.6.2023
nesprávně opírá vznik nároku na úhradu smluvní pokuty za prodlení se zajištěním kolaudačního souhlasu
o prodlení s dokončením a předáním díla, přičemž pojem zajištění kolaudačního souhlasu nelze s pojmem
dokončení a předám díla zaměňovat - ztotožňovat. Jedná se o dvé zcela odlišné povinnosti, jejichž nesplnění jc
sankcionováno smluvní pokutou.

Zhotovitel jc sice dle č\. III. Smlouvy o dflo povinen zajistit kolaudační souhlas (je součástí předmětu smlouvy),
avšak řádný termín pro splnění této povinnosti mezi smluvními stranami sjednán nebyl.

S ohledem na uvedené jakýkoliv nárok na úhradu smluvní pokuty z titulu prodlení se zajištěním kolaudačního
souhlasu odmítáme.

Závěrem tohoto vyjádření sdělujeme, ze v souvislosti s realizací díla jsme nuceni uplatnit u Vás jako objednatele
nárok na úhradu ceny víceprací, které vznikly jednak v důsledku objektivně nepředvídaných skutečností nastalých
v průběhu realizace díla (změna umístění agregátu z důvodu změny způsobu využití budovy č.p. 2033, součástí
pozemku pare. č. 1958/3 v k.ú. Opava - Předměstí na bytový dům) a dále na základě Vámi požadovaných úprav
nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, které spočívaly v přípravě podloží pro instalování 12 kontejnerů, které slouží
jako zázemí hokejového klubu.

Nárok na úhradu ceny víceprad bude uplatněn samostatným dopisem.

Věříme, že nalezneme smírné řešení a veškeré vzájemné závazky vypořádáme ku spokojenosti obou smluvních
stran.

S pozdravem

PERFECT ICE s.r.o.

jednatel



PERFECT
PERFECT ICE s.r.o. tel./fax: IČ : 27860221

Provozní 3236 : DiČ : CZ27860221

723 00 Ostrava- Martinov GSM:
..................... ...... ......-- --------.—-------------------

Starutární město Opava
, primátor

Horní náměstí 69

746 01 Opava

V Ostravě dne 16.10.2023

Věc: Uplatněni nároku na úhradu ceny díl/ceny víceprad

Váženy pane primátore,

v souvislosti s realizací díla dle smlouvy o dOo č. MMOPP00NBJKZ uzavřené dne 29.8.2022 mezi Statutárním

městem Opava, IČO: 00300535, se sídlem Opava, Horní náměstí 382/69 jako objednatelem a společností

PF.RFECT ICE S.r.o., IČO: 27860221 se sídlem Ostrava - Martinov, Provozní 3236, 723 00 jako zhotovitelem, ve

znění dodatku č. 1 ze dne 8.12.2022 byly provedeny vicepráce vzniklé v důsledku objektivně nepředvídatelných

okolností, kterě nemají svůj původ v činnosti zhotovitele. Tyto nepředvídatelné okolnosti spočívaly ve změně

způsobu vvužiti budovy č p.' 2033 (součástí pozemku pare. č. 1958/3) v k.ú. Opava - Předměstí na bytový dům

v průběhu prováděni' díla. Předmětná změna, kterou zhotovitel nemohl ani s vynaložením odborné péče předvídat

znamenala nutnost přesunutí chladícího agregátu na jiné místo (zpřísnění podmínek ze strany Krajské hygienické

stanice ohledné hluku) a vyhotovení nové hlukové studie a samozřejmé přeprojektování částí stavby.

si léto skutečnosti vědom, když vedl komunikace s KHS ohledně nové hlukové studíc (např. email

ze dne 26.4.2023). Provedení víceprací bylo potřebné k zajištění řádného provedení díla.

Cena víceprací činí 529 287,94 KČ, přičemž její podrobný rozpad a popis

tohoto přípisu.

prací je obsažen v příloze c. 1

Na základě smlouvy (objednávky) uzavřené ústně v rámci jednání, které se konalo dne 24,7.2023 na Magistrátu

města Opavy jsme pro Statutární město Opavu jako objednatele provedli dílo spočívající v přípravě podloží pro

instalování 12 kontejnerů, které slouží jako zázemí hokejového klubu. Uzavřen! smlouvy1 lze dokladovat mj.

která v teto souvislosti od 28.6.2023 probíhala s tím, že dne 24.7.2023 jsme obdrželi od

finální podklady pro realizaci díla, a to situační výkres pro umístění 12 ks kontejnerů

zpracovaného útvarem hlavního architekta. Dle vzájemné dohody mělo být plnění zahájeno po obdrženi

uvedeného dokumentu.

Na základě uzavřené smlouvy jsme provedli realizaci díla v ceně 112 648, 47 Kč bez DPH, přičemž

podrobný rozpis prací a ceny díla je uveden v příloze č. 2 tohoto přípisu.



PERFECT ICE s.r.o.

Provozní 3236

723 00 Ostrava - Martinov

tel./fax IČ : 27860221

:

GSM:

PERFECT í i •' r

V návaznosti na shora uvedené Vás tímto vyzýváme k úhradě částky v celkové výši 641 936.41 Kč plus DPH

v zákonem stanovené výši, a to do 3 dnů ode dne obdržení tohoto připíšu.

S pozdravem

s.r.o.

jednatel



Krycí list rozpočtu
VERLAG
DASHÓFERi

Název stavby:
Opava - Náhradní zimní

stadión

Objednatel IČO/DIČ:

Druh stavby:

Stavební úpravy po změně
pozice Agregátu včetně D+M

hlavního nového kolektoru

Projektant: IČO/DIČ;

Lokalita: Opava Zhotovíte!: PERFECT iCEs.f.o IČO/DIČ: 27860221 /CZ27860221

Začátek výstavby: 0
Konec
výstavby:

Položek: 13

JKSO; Zpracoval: Datum: 18.09.2023

 Základní rozpočtové náklady B
HSV Dodávky.

_

Montáž .

PSV .Dodávky
'•Montáž

"M" Doaávk
’

Montáž :

Ostatní materie
Přesun hmot a

ZRN celkem

28 569,97'Práce přesčas :

438 704,97; Bez pevné podl. \
584,82:KuÍturní památka;

.....637ŠŠ&'......
...

..........;

0,00 ]
42 250,00'

0,00
__

12 800,00

529 287,94 DN celkem
DN celkem z obj

0,00'NUS celkem
0,00 NUS celkem z

íáklady Q : Náklady na umístění stavby (h

0,00 Zařízení stavení 0,00

0,00 Mimostav. dopn 0,00

0,00 Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy ; 0,00

Ostatní 0,00

NUS z rozpočtu

i

0,00

J *"• ...

..................................

ORN celkem
ORN celkem z

15 878,64

0.00
0,00]
0,00

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

{Projektant

0,00
.

......0,00 DPH 15%
545 1 66,58 DPH 21 %

i Datum, razítko a - odpis

Poznámka:

0,00

114 484,98

Celkem bez DP

Celkem včetně
545166,58

659 651,56

Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podois Datum, razítko a podpis
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w

JVERIAG
Idashófer

'Název stavby:

[Druh stavby:

Krycí list rozpočtu

Opava * Náhradní ledová Objednatel
plocha

Zemní a teréni úpravy pro šatny Projektant:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel:

Začátek výstavby: 0
Konec
výstavby:

JKSO: Zpracoval:

PERFECT ICEs.r.o IČO/DIČ: 27860221/CZ27860221

Položek: 2

Datum: 21.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

Ostatní materií
Přesun hmot a;
ZRN celkem 1

0,00-:

1 1 537, OF"
.........

112 648,47 DN celkem
iDN celkem z ob;

A Základní rozpočtové náklady 0 ‘Doplňkové náklady Q Náklady na

HSV Dodávky 89 456,37 Práce přesčas ooo Zařízení staveni

Montáž 11 655,03 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. dopn

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy *

Montáž 0,00 Provozní vlivy

"ir Dodávky 0,00 Ostatní
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu

0,00 NUS celkem

0 00 NÚS celkem z

ORN celkem
ORN celkem z

3 379,45

0,00 i

0,00.
0,00

0,00

0,00

3 379,45

0,00
0,00

0,00
'

j Základ 0%
[Základ 15%
IZáklad 21%

0,00

116 027.92 DPH 15%
0,00iDPH 21%

17 404,19 Celkem bez DP

0 00 Celkem včetně
116 027 92
133 432,11

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podnis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a r od: is
Poznámka:
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