
Dodatek č. 1 1/2 Pardubice -  jihovýchodní obchvat, IČ k SP

Dodatek č. 1
ke Smlouvě ze dne 14. 03. 2022

č. smlouvy objednatele: 11PT-003122 
č. smlouvy zhotovitele: 22 044 204 
ISPROFIN: 500 151 0002 (3271115003.18701) 
Ev. číslo: 003/22

pro realizaci zakázky
„1/2 Pardubice -  jihovýchodní obchvat, IČ k SP“

uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

IČO:
DIČ:
zastoupené: ” "  ’ r, ředitel Správy Pardubice, na 

základě Pověření
(dále jen „Objednatelem“)

a

společností

„SGMenší projektyBIM 2020“
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

tvořenou společníky:

SUDOP PRAHA a s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

PUDIS a s. 
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

45272891
CZ45272891

IČ:
DIČ:

SUDOP EU a s. 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00

05165024
CZ05165024

IČ:
DIČ:

Dopravoprojekt Bmo a.s. 
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo

46347488
CZ46347488

IČ:
DIČ:
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Dodatek č. 1 1/2 Pardubice -  jihovýchodní obchvat, IČ k SP

DOPRAVOPROJEKT, a s.
se sídlem:

IČ:
DIČ:

Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové
Město 832 03, Slovenská republika
31322000
SK2020524770

MORA VIA CONSULT Olomouc as. 
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
CZ64610357

zastoupen na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti společností

SUDOP PRAHA a s. 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
, předsedou představenstva 
i, místopředsedou představenstva

i, místopředsedou představenstva 
, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitelem44)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14. 03. 2022 Smlouvu na realizaci dílčí veřejné zakázky s 
názvem .4/2 Pardubice -  jihovýchodní obchvat, IČ k SP“ (dále jen „Smlouvu44).

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen jako 
„Dodatek č. 1“).

Odůvodnění

Dodatkem č. 1 se doplňují činnosti technické pomoci, které vyplynuly z řádného plnění základní 
smlouvy a přímo navazují či doplňují již rozpracované činnosti. Prodloužení doby přípravy stavby bylo 
zapříčiněno dlouhou dobou řešení ze strany města Pardubice ohledně vymístění sběrného dvora, dále 
pak neúměrně dlouhým a dosud neukončeným stavebním řízením i s ohledem na odvolání účastníků 
stavebního řízení. Proto se dále se doplňuje aktualizace záborového elaborátu z důvodu prodloužení 
termínu -  podrobně viz příloha č. 1 -  specifikace.

V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu činností se cena Služeb navyšuje analogicky s 
ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“) o 463.250,- Kč 
na celkovou částku 3.151.550,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 17,23 %
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původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

Článek I

1. „Ustanovení článku II. Odst. 1 Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
smlouvy v souladu s Dodatkem č. 1 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč bez DPH DPH v Kč Celková cena plnění 

v Kč včetně DPH

Smlouva 2 688 300,00 564 543,00 3 252 843,00

Navýšení dle Dodatku 
č. 1 463 250,00 97 282,50 560 532,50

CELKEM 3 151 550,00 661 825,50 3 813 375,50

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č.1 Dodatku č.1.

2. „Ustanovení článku III. Odst. 1 Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem: 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Výkon technické pomoci
průběžně do vydání všech pravomocných stavebních 

povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy 
podle toho, co nastane později

Dokončení plnění: do vydání všech pravomocných stavebních povolení nebo zajištění 
celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později, předpoklad 06/2024.

Článek II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.
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4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, pňčemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 -  Specifikace činnosti technické pomoci -  rozpis ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K  NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJÍLY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podepsa......
DN: cn=lng. I' =CZ,
0=SUDOP PRAHA a s nu=R<i713 

’  email=i\
L Datum: 2023.10.30 15:11:08 +01'00'

Podeppa l '
DN: cit c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699, 
emaih
Datum: 2023.10.30 16:02:37 
+01'00'
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Příloha č. 1

I/2 Pardubice -  jihovýchodní obchvat, IČ k SP  

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003122 ev.č. 003/22

Původní SoD
Navýšení TP Celkem po

dle Dodatku č. 1 navýšení
c 1 387 800,00 0,00 1 387 800,00
c 1 300 500,00 463 250,00 1 763 750,00

C | 2 688 3 0 0 ,0 0 1 4 6 3  2 5 0 ,0 0 3 151 550,00
L . 661 825,50
Cena ce lkem  za sm louvu v  Kč vč. DPH 3 813 375,50

Detailní specifikace činnosti technické pomoci
činnost hodin| hodin \ hodin|

' '• * .................* ■ ■ "

celkem  hodin 1 530 545 2 075
Kč/hod 8 5 0,00 8 5 0 ,0 0 8 5 0,00
Celkem  Kč bez DPH 1 300  500,00 4 6 3  2 5 0 ,0 0 1 763 750,00

Digitálně podepsal:
Datum: 06.11.2023 9:27:31 +01:00


